

HANKKEEN ALUSTAVA AIKATAULU

Sote-keskus, pysäköintilaitos ja kirjasto samaan aikaan toteutettuna tai sote-keskus ja pysäköintilaitos ilman kirjastoa

Hankinnan vaiheet		
1.	Hankesuunnitelma	Q3/2024
2.	Hankintailmoituksen julkaisu	Q4/2024
3.	Kilpailullinen neuvottelumenettely	Q1–Q2/2025
4.	Keskinäisten kiinteistöosakeyhtiöiden (KKOy:t) perustaminen	Q2/2024
5.	Tontin osto KKOy:ille	Q2/2025
6.	Toteuttajan valinta ja kokonaissopimuksen allekirjoitus	Q4/2025
7.	Kehitysvaihe	Q4/2025–Q2/2026
8.	Rakennuslupahakemuksen jättö	Q2/2026
9.	Toteutusvaihe	Q2/2026–Q2/2028
10.	Ensimmäinen asiakas	Q3/2028

Sote-keskus ja pysäköintilaitos sekä kirjasto myöhemmin

Hankinnan vaiheet		
1.	Hankesuunnitelma	Q3/2024
2.	Hankintailmoituksen julkaisu	Q4/2024
3.	Kilpailullinen neuvottelumenettely	Q1–Q2/2025
4.	Keskinäisten kiinteistöosaakeyhtiöiden (KKOy:t) perustaminen	Q2/2024
5.	Tontin osto KKOy:ille	Q2/2025
6.	Toteuttajan valinta ja kokonaissopimuksen allekirjoitus	Q4/2025
7.	Kehitysvaihe	Q4/2025–Q2/2026
8.	Rakennuslupahakemuksen jättö	Q2/2026
9.	Toteutusvaihe	Q2/2026–Q2/2028
10.	Ensimmäinen asiakas	Q3/2028
11.	Kirjaston suunnittelu- / kehitysvaihe	20xx
12.	Kirjaston rakennuslupahakemuksen jättö	20xx
13.	Kirjaston työmaan yhteensovitus käytössä oleviin osiin	20xx
14.	Kirjaston toteutusvaihe	20xx
15.	Kirjaston käyttöönotto	20xx
16.	Uusi arki	20xx