

Hankkeen nimi: Kirkonkylän koulukampus

Hankkeen kustannus v.2021: **noin 10 M€**

Hankkeen kokonaiskustannus:

ehdotussuunnitelmat 15.6.2020, **kustannusarvio 23,5 M€**
(ei sisällä: purku 0,6 M€ ja aluetekniikan siirrot ja melu- ja liikennejärjestelyt n. 0,65 M€ sekä laite- ja irtokalustus n. 0,47 M€)

Käyttötalousvaikutus/v: ylläpitovuokra 0,31 M€/kk
pääomavuokra 1,1M€/v, yht. 1,4 M €

Hanketta koskevat tiedot:

Ohjelmalaajuus 7 650 brm² + kylmät 52 brm², alustava kerrosala 7416 kem² (lämmin) ja 107 kem² (kylmä)
Oppilasmäärä 450 opp, päivähoitopaikkoja 189 (216 tilapaikkaa)

Palveluverkkosuunnitelmaan vuosille 2019 - 2026 perustuva hanke (Valt.12.11.2018, §124).

Hankkeen hankesuunnitelma valmistui 7.5.2019 ja se hyväksyttiin valtuustossa (10.6.2019).

Kunnanvaltuuston päätös 6.4.2020 § 26 Ruotsinkielisen opetuksen siirtämisestä kampukseen

Uudisrakennuksen asemakaava sai lainvoiman 11.12.2019.

Uudisrakennus korvaa nykyisen, sisäilmaongelmallisen koulurakennuksen sekä Mattilan päiväkodin ja osan palveluverkosta poistuvista Etelä-Tuusulan päiväkodeista, yhdessä Martta Wendelin päiväkodin kanssa. Mattilan päiväkoti on purettu v. 2020 aikana, koulutontilla olevat rakennukset puretaan rakennusurakan yhteydessä.

Koulukampuksen tilat on suunniteltu myös ilta- ja viikonloppukäytön huomioiden. Suunnittelu tehty osallistavana, työpajoja yms. hyödyntäen. Suunnittelussa on noudatettu Iloisen oppimisen Tuusula - oppimisympäristöjen suuntaviivat -käsikirjaa (Kastlk 24.9.2019) sekä Palveluverkkosuunnitelman (KValt 12.11.2018) mukaista linjausta, tavoitteena lasta kehittävä, oppimista edistävä, turvallinen ja terveellinen päiväkoti ja koulu sekä monikäyttöiset ja muuntojoustavat tilat

Kirkonkylän kampuksen toteutussuunnitelmat ovat valmiit v.2020. Arvioitu rakentaminen aloitetaan keväällä 2021, toteutusmuotona pääurakka. Rakennuksen käyttöönoton tavoite on 1/2023.

Kuva hankkeesta ja sijaintikartta:

