

Tunnus	Task Name	Aloitus	Valmis	2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026	
				P1	P2	P1	P2	P1	P2	P1	P2	P1	P2	P1	P2	P1	P2	P1	P2	P1	P2
1																					
2	7.12.2020 Martta Wendelin päiväkot	ti 1.12.2020	ma 1.8.2022					7.12.2020 Martta Wendelin päiväkot	1.12.2020												
3	Martta Wendelin päiväkot	ti 1.12.2020	pe 22.7.2022						1.12.2020	Martta Wendelin päiväkot											
4	rakentaminen	ti 1.12.2020	pe 13.5.2022																		
5	käyttöönotto	ma 2.5.2022	pe 22.7.2022																		
6																					
7	7.12.2020 Monio	ti 1.12.2020	ma 1.5.2023					7.12.2020 Monio	1.12.2020												
8	Monio	ti 1.12.2020	ti 30.5.2023						1.12.2020	Monio											
9	rakentamisen valmistelu ja kilpailutus	ti 1.12.2020	ma 14.6.2021																		
10	rakentaminen	ti 15.6.2021	ti 14.2.2023																		
11	käyttöönotto	ke 15.2.2023	ti 30.5.2023																		
12																					
13	7.12.2020 Kirkonkylän kampus	ti 1.12.2020	to 1.6.2023					7.12.2020 Kirkonkylän kampus	1.12.2020												
14	Kirkonkylän kampus	ti 1.12.2020	ke 14.8.2024						1.12.2020	Kirkonkylän kampus											
15	toteutussuunnittelu	ti 1.12.2020	ke 16.6.2021																		
16	rakentamisen valmistelu ja kilpailutus	to 17.6.2021	ke 15.12.2021																		
17	paviljonkikoulun siirto	pe 2.7.2021	su 9.1.2022																		
18	purku ja rakentaminen	to 16.12.2021	ma 17.6.2024																		
19	paviljonkikoulu	ti 1.12.2020	su 30.6.2024																		
20	käyttöönotto	ti 18.6.2024	ke 14.8.2024																		
21																					
22	7.12.2020 Riihikallion monitoimikampus	ti 1.12.2020	ke 1.1.2025					7.12.2020 Riihikallion monitoimikampus	1.12.2020												
23	Riihikallion monitoimikampus	ti 1.12.2020	pe 1.8.2025						1.12.2020	Riihikallion monitoimikampus											
24	toteutussuunnittelu	ti 1.12.2020	pe 18.3.2022																		
25	rakentamisen valmistelu ja kilpailutus	ma 14.2.2022	ke 31.8.2022																		
26	P-alueen ja hulevesiuoman rakentaminen	ma 2.5.2022	pe 29.7.2022																		
27	uudisrakennuksen rakentaminen	to 1.9.2022	pe 31.5.2024																		
28	uudisrakennuksen käyttöönotto	ti 2.4.2024	ke 31.7.2024																		
29	vanhan koulun purku	ti 4.6.2024	pe 29.11.2024																		
30	liikuntasalirakennuksen peruskorjaus	ma 2.9.2024	ti 31.12.2024																		
31	paviljonkikoulu	ti 1.12.2020	pe 30.8.2024																		
32	lähiliikuntapaikan rakentaminen	ma 6.1.2025	pe 1.8.2025																		
33																					
34																					

Tunnus	Task Name	Aloitus	Valmis	2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		
				P1	P2	P1	P2	P1	P2	P1	P2	P1	P2	P1	P2	P1	P2	P1	P2	P1	P2	
35	7.12.2020 Rykmentinpuiston monitoimikampus	ti 1.12.2020	ke 31.7.2024	7.12.2020 Rykmentinpuiston monitoimikampus 1.12.2020 31.7.2024																		
36	Rykmentinpuiston monitoimikampus	ti 1.12.2020	ma 11.8.2025	1.12.2020 Rykmentinpuiston monitoimikampus 11.8.2025																		
37	hankinnan valmistelu	ti 1.12.2020	ti 4.1.2022	hankinnan valmistelu 1.12.2020 4.1.2022																		
38	elinkaarikilpailutus	ke 5.1.2022	to 5.1.2023	elinkaarikilpailutus 5.1.2022 5.1.2023																		
39	suunnittelu ja rakentaminen	ti 10.1.2023	ke 30.4.2025	suunnittelu ja rakentaminen 10.1.2023 30.4.2025																		
40	käyttöönotto	pe 2.5.2025	ma 11.8.2025	käyttöönotto 2.5.2025 11.8.2025																		
41																						
42	7.12.2020 Lahelan monitoimikampus	ti 1.12.2020	ti 1.7.2025	7.12.2020 Lahelan monitoimikampus 1.12.2020 1.7.2025																		
43																						
44	Lahelan monitoimikampus	ti 1.12.2020	su 9.8.2026	1.12.2020 Lahelan monitoimikampus 9.8.2026																		
45	kaavoitus	ti 1.12.2020	ke 30.11.2022	kaavoitus 1.12.2020 30.11.2022																		
46	kaava lainvoimainen	ke 30.11.2022	ke 30.11.2022	kaava lainvoimainen 30.11.2022																		
47	hankesuunnittelu	ke 1.12.2021	ti 30.8.2022	hankesuunnittelu 1.12.2021 30.8.2022																		
48	hankinnan valmistelu	to 1.9.2022	ke 30.11.2022	hankinnan valmistelu 1.9.2022 30.11.2022																		
49	elinkaarikilpailutus	to 1.12.2022	to 30.11.2023	elinkaarikilpailutus 1.12.2022 30.11.2023																		
50	suunnittelu ja rakentaminen	pe 1.12.2023	ti 31.3.2026	suunnittelu ja rakentaminen 1.12.2023 31.3.2026																		
51	käyttöönotto	ke 1.4.2026	su 9.8.2026	käyttöönotto 1.4.2026 9.8.2026																		
52																						
53	7.12.2020 Jokelan koulukeskus	ti 1.12.2020	to 1.1.2026	7.12.2020 Jokelan koulukeskus 1.12.2020 1.1.2026																		
54	Jokelan koulukeskus	ti 16.3.2021	ma 13.12.2021	16.3.2021 Jokelan koulu 13.12.2021																		
55	evaus	ti 16.3.2021	ma 13.12.2021	evaus 16.3.2021 13.12.2021																		