

**KAAVOITUKSEN TYÖOHJELMA 2018**
**Osavuositarkastus II - seuranta**

AIKATAULU													
		pp.kk.vvvv toteutunut harmaalla pohjalla				pp.kk.vvvv arvioitu aikataulu valkoisella pohjalla							
		LUONNOS				EHDOTUS			HYVÄKSYMINEN				
Kaavan nimi ja prioriteetti		käynnistämisen sopimus	vireilletulo	lautakunta	hallitus	lautakunta	maankäytös opimus	hallitus	lautakunta	hallitus	valtuusto	lainvoima	voimaantulo
Aropelto	1	ok	14.9.2011	17.10.2012	----		ok		19.10.2016	31.10.2016	23.1.2017	21.5.2018	18.7.2018
Haarakaari	1	ok	20.12.2017	----	----	21.3.2018	ok	26.3.2018	16.5.2018	21.5.2018	4.6.2018	17.7.2018	1.8.2018
Monio	1	ok	8.5.2013	22.1.2014	----	14.12.2016	ok	24.4.2017	25.10.2017	30.10.2017	13.11.2017	28.12.2017	17.1.2018
Kellokosken keskusta	1	ok	28.11.2012	27.8.2014	----	30.5.2017	kunnan maata	12.6.2017	27.9.2017	2.10.2017	13.11.2017	28.12.2017	17.1.2018
Linjapuisto II	1	kunnan maata	24.10.2012	6.2.2013	----	13.9.2017	ok	18.9.2017	20.12.2017	15.1.2018	29.1.2018		
Suutarintie	1	kunnan maata	19.11.2015	3.2.2016	----	21.3.2018	kunnan maata	26.3.2018	19.9.2018		marraskuu		
Kirkonmäki	1	ok	8.5.2013	22.1.2014	----	26.4.2017	kesken	loppuvuosi			kevät 2019		
Häriskivi	1	ok	24.10.2012	17.4.2013	----	17.8.2016	kesken				alkuvuosi 2019		
Kelatie työpaikka-alueen laajennus	1	ok	1.6.2011	12.6.2013	----	18.1.2017	kesken	joulukuu			kevät 2019		
Sulan työpaikka-alue	1	ok	9.2.2015	1.3.2017	----	20.12.2017	kesken	marraskuu			kevät 2019		
FOCUS-liikekeskus	1	ok	24.9.2014	25.3.2015	----	31.10.2018					lokka- marraskuu 2019		
Kirkonkylän koulu ja päiväkoti II	1	kunnan maata	27.5.2015	----	----	31.10.2018					loppuvuosi 2018		
Tuuskoto	1	kunnan maata	2.12.2015	19.10.2016	----	alkuvuosi 2019					loppuvuosi 2019		
Kievarintie	1	ok	26.4.2017	----	----	loppuvuosi					loppuvuosi 2019		
Urheilupuisto	1	kunnan maata	5.10.2016	----	----	10.10.2018	kunnan maata				syksy 2018		
Kehä IV	1	kesken	5.10.2017	12.12.2018	----						alkuvuosi 2020		
Kivikiilankuja	1	ok	20.12.2017	10.10.2018	----						alkuvuosi 2019		
Rykmentinpuisto III	1	kesken	25.4.2018	21.11.2018	----						alkuvuosi 2020		
Ydinkeskusta, 8067	1	ok	14.3.2018	----	----	10.10.2018					kesäkuu 2019		
Nappulakatu	1	ok	syksy 2018	----	----	alkuvuosi 2019					loppuvuosi 2019		
Upokaskuja	1	kunnan maata	22.8.2018	----	----	19.9.2018	kunnan maata				joulukuu		
Isokarhunkierro	1	kunnan maata		----	----	19.9.2018			joulukuu	----	----		
Hökilä	1	kesken	loppuvuosi	loppuvuosi	----						loppuvuosi 2020		
Pohjoinen keskusta	1	kesken	loppuvuosi	alkuvuosi 2019	----						alkuvuosi 2020		
Anttilan tilakeskus	1	kesken	alkuvuosi 2019		----						loppuvuosi 2019		

**KAAVOITUKSEN TYÖOHJELMA 2018**
**Osavuositarkastus II - seuranta**

AIKATAULU													
		pp.kk.vvvv toteutunut harmaalla pohjalla			pp.kk.vvvv arvioitu aikataulu valkoisella pohjalla								
		LUONNOS			EHDOTUS			HYVÄKSYMINEN					
Kaavan nimi ja prioriteetti		käynnistämisen- sopimus	vireilletulo	lautakunta	hallitus	lautakunta	maankäytös opimus	hallitus	lautakunta	hallitus	valtuusto	lainvoima	voimaantulo
	1	kunnan maata			----								
Tuusulanväylän liitys	1	kesken	alkuvuosi 2019		----						2020		
Joeranta	1	kunnan maata	joulukuu		----		kunnan maata				alkuvuosi 2019		
Aattola	1	ok	5.9.2018				kunnan maata				alkukesi 2019		
Konduktöörinkuja	1	kesken	joulukuu		----						alkuvuosi 2020		
Lepola III	1	kesken	loppuvuosi		----						2020		
Jokelan hevoskylä	1	kesken	5.9.2018		----						2020		
Opintien ja Nukarintien risteuksen ympäristö	1	kesken	alkuvuosi 2019		----						2020		
Lahelanpelto III (Lähteen alue)	1	kesken	syksy		----						loppuvuosi 2019		
Etelä-Tuusulan päiväkot	1	ok	16.2.2017	----	----	31.5.2017	kesken	5.6.2017					
Jätintie	2	kunnan maata	3.9.2014	22.10.2014	----								
Prijuutti	2	kunnan maata	27.5.2015		----								
Hirsitie	2	kunnan maata		----	----								
Harjula	2	kunnan maata		----	----								
Yli-Jussila	2	kunnan maata		----	----								
Kalliopohjankuja	2	kunnan maata			----								
Keskustie	2	kesken	5.9.2018		----								
Pellavamäki	2	ok	13.6.2018		----						syksy 2019		
Rantatie I	2	kesken											
Rantatie II	2	kesken											
Rantatie III	2	kesken											
Rantatie V	2	kesken											
Rantatie IV	2	kesken											
Hiivonlahti	2	kesken											
Fjällbo	2	kesken											
Hyökkälän koulunseutu II	2	kunnan maata											

**KAAVOITUKSEN TYÖOHJELMA 2018**
**Osavuosisikatsaus II - seuranta**

AIKATAULU													
	pp.kk.vvvv	toteutunut harmaalla pohjalla			pp.kk.vvvv	arvioitu aikataulu valkoisella pohjalla							
			LUONNOS		EHDOTUS			HYVÄKSYMINEN					
Kaavan nimi ja prioriteetti		käynnistämisen- sopimus	vireilletulo	lautakunta	hallitus	lautakunta	maankäyttös opimus	hallitus	lautakunta	hallitus	valtuusto	lainvoima	voimaantulo
Parsitie	2	kesken			----								
Moukarinkuja II	3	ok	9.2.2015	----	----								
Anttilanranta II	3	kesken											
Kolsan länsipuoli	3	kunnan maata			----								
Saksan alue I	3	kesken		----	----								
Saviriihen alue	3	kesken			----								
Rajalinnan työpaikka-alue III	3	kesken			----								
Kulomäentien työpaikka-alue III	3	kesken			----								
Riiheläntie	3	kesken			----								
Pähkinämäentien alue	3	kesken			----								
Tuomala II	1	----	29.4.2009	24.3.2010	12.4.2010	30.11.2016	----	16.1.2017	10.5.2017	15.5.2017	29.5.2017		
Tuusulan yleiskaava 2040	1	----	27.1.2010	14.5.2014	2.6.2014	lokakuu	----				syksy 2019		
Koillis-Hyrylä	2	----	2020				----						
Tuomala III	3	----					----						
Tuusulan keskustan yleissuunnitelma	1	----	----	----	----	----	----	----	alkuvuosi 2019	alkuvuosi 2019	alkuvuosi 2019		
Viheraluestrategia	1	----	----	14.5.2014	2.6.2014	kevät 2019	----				syksy 2019		
Tuusulanjärven virkistyskäytön lisääminen	1	----	----	----	----	alkuvuosi 2019	----						
Ristikydön yleissuunnitelma	1	----	----	----	----	----	----	----	loppuvuosi 2019		----		
Tuusulanjärven alueen kansallinen kaupunkipu	3	----											