

TYÖSUUNNITELMALUONNOS

	2017 kevät / syksy	2018 kevät / syksy	2019	
Alueellinen sote-malli	<ul style="list-style-type: none"> Ohjausmallin tarkentaminen Päätöksenteko: koskien vuotta 2018, sopimuksesta riippuen käyttöön oton valmistelu 	<ul style="list-style-type: none"> Ohjasumallin tarkentaminen sopimuksesta riippuen Käyttöön oton valmistelu 	<ul style="list-style-type: none"> Ohjausmallin pilotointi Täysimittaisen käyttöönottoon valmistautuminen 	<ul style="list-style-type: none"> Täysimittainen käyttöönotto
Toiminnan ja talouden seurantamalli	<ul style="list-style-type: none"> Suunnitteluvaihe: miten yhtenäinen toiminnallinen ja taloudellinen seurantamalli voidaan teknisesti toteuttaa 	<ul style="list-style-type: none"> Toteutusvaihe: talouden ja toiminnan raportointimallin testaus ja pilotointi 	<ul style="list-style-type: none"> Raportointimallin käyttöönotto Tiedolla johtamisen valmistelu 	<ul style="list-style-type: none"> Raportointimallin tarkentaminen Mahdollisen tietovaraston / tietoaltaan rakentaminen
Valinnanvapauskokeilu & valinnanvap. valmistautuminen	<ul style="list-style-type: none"> Kokeilun tarkentaminen Asiakkaiden listautuminen Tuottajien rekrytointi Kapitaatiokokeilun aloittaminen 	<ul style="list-style-type: none"> Henkilökohtaisen budjetin aloittaminen Kapitaatiokokeilun seuranta ja säätäminen Oman tuotannon sopeuttamisen arviointi. 	<ul style="list-style-type: none"> Kokeilun vaikutusten tutkiminen Johtopäätösten tekeminen alueellisen ohjausmallin tueksi ja tuotannon järjestämisen tueksi Oman tuotannon sopeuttamisen arviointi Valinnanvapausmallin jatkosta päättäminen 	
Palvelutuotannon täsmäntäminen asiakasryhmittäin (ja kärkihankkeet)	<ul style="list-style-type: none"> Palvelutuotannon täsmennys ja kärkihankkeiden viimeistely ja käyttöönoton valmistelu 	<ul style="list-style-type: none"> Palvelutuotannon täsmennys Kärkihankkeiden pilotoinnit 	<ul style="list-style-type: none"> Palvelutuotannon täsmennys Kärkihankkeiden laajentaminen 	<ul style="list-style-type: none"> Palvelutuotannon täsmennys Kärkihankkeiden laajentaminen
Läpileikkaavat teemat	<ul style="list-style-type: none"> Asiakasohjauksen/palveluohjauksen hiominen osana henkilökohtaista budjetointia sekä asiakasryhmissä Sähköisen asiointin ja kuntoutuksen työstäminen 	<ul style="list-style-type: none"> Asiakasohjauksen/palveluohjauksen käyttöönotto osana henkilökohtaista budjetointia Sähköisen asiointin pilotointi Kuntoutuksen työstäminen 	<ul style="list-style-type: none"> Asiakasohjauksen/palveluohjauksen hallittu laajentaminen henk.koht. Budjetin ulkopuolelle Kuntoutuksen uuden mallin pilotointi 	<ul style="list-style-type: none"> Kuntoutuksen alueellisen mallin viimeistely ja käyttöönotto Sähköisen asiointin laajentaminen
Tukipalvelut	<ul style="list-style-type: none"> Henkilöstöön liittyvien kysymysten määrittely ICT toimenpiteiden määrittely ml. Apotin esiselvitys Hallintoryhmä: sopimukset 	<ul style="list-style-type: none"> Henkilöstöön liittyvien muutosten toteuttaminen Sopimusten viimeistely ja hallintosäännön laatiminen Infryryhmän toiminta tarkentuu 	<ul style="list-style-type: none"> Henkilöstöhallinnon yhtenäistäminen alueellisesti Tärkeimpien ICT uudistusten aloittaminen Infryryhmän muutosehdotukset 	<ul style="list-style-type: none"> Yhtenäisten tukipalveluiden valmistelu ja käyttöönotto
Asiakas	<ul style="list-style-type: none"> Asiakastarpeen tarkentaminen 	<ul style="list-style-type: none"> Palvelulupauksen määrittely 	<ul style="list-style-type: none"> Palvelutuotannon organisointi asiakaslähtöisesti (vrt. Alueellinen ohjausmalli) 	<ul style="list-style-type: none"> Palveluverkon uudistaminen
Tuottaja	Järjestäjä			



Uusi SOTE