

KAAVOITUKSEN TYÖOHJELMA 2018
Toimintakertomus

AIKATAULU													
		pp.kk.vvvv toteutunut harmaalla pohjalla				pp.kk.vvvv		arvioitu aikataulu valkoisella pohjalla					
				LUONNOS		EHDOTUS			HYVÄKSYMINEN				
Kaavan nimi ja prioriteetti		käynnistämisen sopimus	vireilletulo	lautakunta	hallitus	lautakunta	maankäytös opimus	hallitus	lautakunta	hallitus	valtuusto	lainvoima	voimaantulo
Aropelto	1	ok	14.9.2011	17.10.2012	----		ok		19.10.2016	31.10.2016	23.1.2017	21.5.2018	18.7.2018
Haarakaari	1	ok	20.12.2017	----	----	21.3.2018	ok	26.3.2018	16.5.2018	21.5.2018	4.6.2018	17.7.2018	1.8.2018
Monio	1	ok	8.5.2013	22.1.2014	----	14.12.2016	ok	24.4.2017	25.10.2017	30.10.2017	13.11.2017	28.12.2017	17.1.2018
Kellokosken keskusta	1	ok	28.11.2012	27.8.2014	----	30.5.2017	kunnan maata	12.6.2017	27.9.2017	2.10.2017	13.11.2017	28.12.2017	17.1.2018
Urheilupuisto	1	kunnan maata	5.10.2016	----	----	16.5.2018	kunnan maata	21.5.2018	31.10.2018	19.11.2018	10.12.2018		
Upokaskuja	1	kunnan maata	22.8.2018	----	----	19.9.2018	kunnan maata	24.9.2018	12.12.2018	17.12.2018	28.1.2019		
Isokarhunkierto	1	kunnan maata	21.3.2018	----	----	10.10.2018	kunnan maata	15.10.2018	23.1.2019	----	----		
Linjapuisto II	1	kunnan maata	24.10.2012	6.2.2013	----	13.9.2017	ok	18.9.2017	20.12.2017	15.1.2018	29.1.2018		
Suutarintie	1	kunnan maata	19.11.2015	3.2.2016	----	21.3.2018	kunnan maata	26.3.2018	19.9.2018	1.10.2018	8.10.2018		
Kirkonmäki	1	ok	8.5.2013	22.1.2014	----	26.4.2017	ok	14.1.2019					
Ydinkeskusta, 8067	1	ok	14.3.2018	----	----	21.11.2018	kesken	26.11.2018					
Högberginhaara 10	1	ok	31.10.2018	----	----	30.1.2019	kesken	----					
Häriskivi	1	ok	24.10.2012	17.4.2013	----	17.8.2016	kesken						
Kelatientien työpaikka-alueen laajennus	1	ok	1.6.2011	12.6.2013	----	18.1.2017	kesken						
Sulan työpaikka-alue	1	ok	9.2.2015	1.3.2017	----	20.12.2017	kesken						
FOCUS-liikekeskus	1	ok	24.9.2014	25.3.2015	----								
Kirkonkylän koulu ja päiväkotikatu II	1	kunnan maata	27.5.2015	----	----								
Tuuskoto	1	kunnan maata	2.12.2015	19.10.2016	----								
Kievarintie	1	ok	26.4.2017	----	----								
Kehä IV	1	kesken	5.10.2017		----								
Kivikiilankuja	1	ok	20.12.2017		----								
Rykmentinpuisto III	1	kesken	25.4.2018		----								
Nappulakatu	1	ok	syksy 2018	----	----								
Konduktöörinkuja	1	ok	5.9.2018				kunnan maata						
Opintien ja Nukarintien risteyksen ympäristö	1	kesken	5.9.2018		----								

KAARVOITUKSEN TYÖOHJELMA 2018
Toimintakertomus

		AIKATAULU											
		pp.kk.vvvv	toteutunut harmaalla pohjalla			pp.kk.vvvv	arvioitu aikataulu valkoisella pohjalla						
				LUONNOS		EHDOTUS			HYVÄKSYMINEN				
Kaavan nimi ja prioriteetti		käynnistämisen sopimus	vireilletulo	lautakunta	hallitus	lautakunta	maankäytös opimus	hallitus	lautakunta	hallitus	valtuusto	lainvoima	voimaantulo
Hökilä	1	kesken			----								
Pohjoinen keskusta	1	kesken			----								
Anttilan tilakeskus	1	kesken			----								
Tuusulanväylän ylitys	1	kunnan maata			----								
Joenranta	1	kesken			----								
Aattola	1	kunnan maata			----		kunnan maata						
Martta Wendelinin päiväkot	1	kesken			----								
Lepola III	1	kesken			----								
Jokelan hevoskylä	1	kesken			----								
Lahelanpelto III (Lähteen alue)	1	kesken			----								
Jätintie	2	ok	16.2.2017	----	----	31.5.2017	11.2.2019	5.6.2017					
Prijuutti	2	kunnan maata	3.9.2014	22.10.2014	----								
Hirsitie	2	kunnan maata	27.5.2015		----								
Pellavamäki	2	ok	13.6.2018		----						syksy 2019		
Harjula	2	kunnan maata		----	----								
Yli-Jussila	2	kunnan maata		----	----								
Kalliopohjankuja	2	kunnan maata			----								
Keskustie	2	kesken	5.9.2018	----	----								
Rantatie I	2	kesken											
Rantatie II	2	kesken											
Rantatie III	2	kesken											
Rantatie V	2	kesken											
Rantatie IV	2	kesken											
Hiivonlahti	2	kesken											
Fjällbo	2	kesken											

KAAVOITUKSEN TYÖOHJELMA 2018
Toimintakertomus

AIKATAULU													
		pp.kk.vvvv	toteutunut harmaalla pohjalla			pp.kk.vvvv	arvioitu aikataulu valkoisella pohjalla						
				LUONNOS		EHDOTUS			HYVÄKSYMINEN				
Kaavan nimi ja prioriteetti		käynnistämisen sopimus	vireilletulo	lautakunta	hallitus	lautakunta	maankäyttös opimus	hallitus	lautakunta	hallitus	valtuusto	lainvoima	voimaantulo
Hyökkälän koulunseutu II	2	kunnan maata											
Parsitie	2	kesken			----								
Moukarinkuja II	3	ok	9.2.2015	----	----								
Anttilanranta II	3	kesken											
Kolsan länsipuoli	3	kunnan maata			----								
Saksan alue I	3	kesken		----	----								
Saviriihen alue	3	kesken			----								
Rajalinnan työpaikka-alue III	3	kesken			----								
Kulomäentien työpaikka-alue III	3	kesken			----								
Riiheläntie	3	kesken			----								
Pähkinämäentien alue	3	kesken			----								
Tuomala II	1	----	29.4.2009	24.3.2010	12.4.2010	30.11.2016	----	16.1.2017	10.5.2017	15.5.2017	29.5.2017	21.1.2019	13.2.2019
Tuusulan yleiskaava 2040	1	----	27.1.2010	14.5.2014	2.6.2014		----						
Koillis-Hyrylä	2	----					----						
Tuomala III	3	----					----						
Tuusulan keskustan yleissuunnitelma	1	----	----	----	----	----	----	----					
Viheraluestrategia	1	----	----	14.5.2014	2.6.2014		----						
Tuusulanjärven virkistyskäytön lisääminen	1	----	----	----	----		----						
Ristikydön yleissuunnitelma	1	----	----	----	----	----	----	----			----		
Tuusulanjärven alueen kansallinen kaupunkipu	3	----											