

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

## TUUDno-2024-676

### Riihikallion kampus, GEO-suunnittelusopimuksen siirtäminen

Tuusulan kunta on syksyllä 2020 kilpailuttanut Riihikallion kampuksen pohjarakennesuunnittelun (GEO-suunnittelu). Kampushankkeen pohjarakennesuunnittelijaksi valittiin Geopalvelu Oy (y-tunnus: 0719989-2) hintaan 25 000,00 € (alv 0 %). Suunnittelijavalinnasta laadittiin tilapalvelupäällikön viranhaltijapäätös 6.10.2020 § 20. Suunnittelusopimus allekirjoitettiin 26.10.2020.

Suunnittelutyötä suorittamaan ryhtyi Geopalvelu Oy:n alikonsultti Geosolver Oy (y-tunnus: 3009192-7).

Sopimuksen arvonlisäverotonta kattohintaa 25 000,00 € korotettiin (4.10.2022) 6615,00 eurolla. Korotustarve johtui tilaajan päättämistä suunnittelutyön keskeyttämisistä ja näistä aiheutuneesta suunnittelun ja koko hankkeen viivästyisestä.

Kattohinnasta 31 615,00 € (alv 0 %) on jäljellä 3 430,00 €.

Pirkanmaan käräjäoikeus on asettanut Geopalvelu Oy:n konkurssiin 31.1.2024.

Tuusulan kunta on maksanut Geopalvelu Oy:lle tähän mennessä tehdyn suunnittelutyön. Sopijapuolilla ei ole toisiinsa kohdistuvia vaateita, lukuun ottamatta työmaa-aikaisen pohjarakennesuunnittelun loppuunsaattamista. Geopalvelu Oy:n konkurssipesän hoitaja on ilmoittanut, ettei konkurssipesä kykene suorittamaan suunnittelutyötä loppuun ja, että sopimus on heidän puolestaan purettavissa /siirrettävissä.

Riihikallion kampuksen pohjarakennesuunnittelu on pääosiltaan suoritettu. Ainoastaan työmaa-aikainen suunnittelu on kesken.

Geopalvelu Oy:n alikonsultti Geosolver Oy on ilmoittanut halukkuutensa suorittaa pohjarakennesuunnittelutyön loppuun. Geosolver Oy täyttää hankinnan kohteen tarjoajalle asetetut vaatimukset.

Hankintalain kohdassa § 136 Hankintasopimuksen muuttaminen sopimuskauden aikana, momentin 2 kohdan 4 mukaan: " Sen estämättä, mitä 1 momentissa säädetään, hankintasopimukseen ja puitejärjestelyyn voidaan tehdä muutos ilman uutta hankintamenettelyä, jos: 4) alkuperäinen sopimuskumppani korvataan uudella sopimuskumppanilla 1 kohdan mukaisella yksiselitteisellä sopimuksen muuttamista koskevalla ehdolla tai alkuperäisen sopimuskumppanin asema siirtyy yhtiön rakennejärjestelyjen, yritysostojen, sulautumisten ja määräysvallan muutosten tai maksukyvyttömyyden seurauksena kokonaan tai osittain toiselle toimittajalle, joka täyttää alun perin vahvistetut laadulliset soveltuvuusvaatimukset edellyttäen, ettei tästä aiheudu muita olennaisia muutoksia sopimukseen eikä tällä pyritä kiertämään tämän lain soveltamista."

### Päätöksen peruste

Hallintosäännön Tilapalveluiden investointeja koskevan toimivaltataulukon mukaan tilapalvelupäällikkö päättää suunnittelusopimuksista, joiden arvo alittaa 150 000 euroa.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

---

**Päätös**

Päätän

- siirtää pohjarakennesuunnittelusopimuksen Geopalvelut Oy:n alikonsultti Geosolver Oy:lle

**Tiedoksi**

tiedoksi: Geopalvelut Oy:n konkurssipesä, Geosolver Oy, kuntakehitysjohtaja, rakennuspäällikkö, hankesuunnittelija

**Allekirjoitus**

Kai Lange, tilapalvelupäällikkö

**Viranhaltijapäätöksen nähtävänäolo**

Viranhaltijapäätös on julkaistu kunnan yleisessä tietoverkossa 5.4.2024.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

---

### **Muutoksenhakukielto**

§ 9

### **Muutoksenhakukielto**

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.