

Tunnus	Task Name	Aloitus	Valmis	Edeltä	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028	
					P1	P2	P1	P2	P1	P2	P1	P2	P1	P2	P1	P2	P1	P2	P1	P2	P1	P2	P1	P2	P1	P2	P1	P2	P1	P2
1																														
2	3.11.2021 Päiväkoti Martta Wendelin	ti 1.12.2020	pe 22.7.2022		3.11.2021 Päiväkoti Martta Wendelin		1.12.2020		22.7.2022																					
3	Päiväkoti Martta Wendelin	ti 1.12.2020	pe 22.7.2022																											
4	rakentaminen	ti 1.12.2020	pe 13.5.2022		rakentaminen		1.12.2020		13.5.2022																					
5	käyttöönotto	ma 2.5.2022	pe 22.7.2022		käyttöönotto		2.5.2022		22.7.2022																					
6																														
7	3.11.2021 Monio	ti 1.12.2020	ma 1.5.2023		3.11.2021 Monio		1.12.2020		1.5.2023																					
8	Monio	ti 1.12.2020	ti 1.8.2023																											
9	rakentamisen valmistelu ja kilpailutus	ti 1.12.2020	ma 14.6.2021		rakentamisen valmistelu ja kilpailutus		1.12.2020		14.6.2021																					
10	rakentaminen	ti 15.6.2021	ke 14.6.2023		rakentaminen		15.6.2021		14.6.2023																					
11	käyttöönotto	ke 14.6.2023	ti 1.8.2023		käyttöönotto		14.6.2023		1.8.2023																					
12																														
13	3.11.2021 Kirkonkylän kampus	ti 1.12.2020	ke 14.8.2024		3.11.2021 Kirkonkylän kampus		1.12.2020		14.8.2024																					
14	Tuusulanjärven kampus	ti 1.12.2020	ma 5.8.2024																											
15	toteutussuunnittelu	ti 1.12.2020	ke 16.6.2021		toteutussuunnittelu		1.12.2020		16.6.2021																					
16	rakentamisen valmistelu ja kilpailutus	to 17.6.2021	ke 8.12.2021		rakentamisen valmistelu ja kilpailutus		17.6.2021		8.12.2021																					
17	paviljonkikoulun siirto	pe 2.7.2021	su 9.1.2022		paviljonkikoulun siirto		2.7.2021		9.1.2022																					
18	purku ja rakentaminen	ke 8.12.2021	ma 17.6.2024		purku ja rakentaminen		8.12.2021		17.6.2024																					
19	väistöilat	ma 10.1.2022	pe 28.6.2024		väistöilat		10.1.2022		28.6.2024																					
20	käyttöönotto	ti 18.6.2024	ma 5.8.2024		käyttöönotto		18.6.2024		5.8.2024																					
21																														
22	3.11.2021 Riihikallion monitoimikampus	to 3.12.2020	pe 1.8.2025		3.11.2021 Riihikallion monitoimikampus		3.12.2020		1.8.2025																					
23	Riihikallion monitoimikampus	ti 1.12.2020	pe 31.7.2026																											
24	toteutussuunnittelu	ti 1.12.2020	ke 31.8.2022		toteutussuunnittelu		1.12.2020		31.8.2022																					
25	P-alueen ja hulevesiuoman rakentaminen	ma 2.5.2022	pe 30.9.2022		P-alueen ja hulevesiuoman rakentaminen		2.5.2022		30.9.2022																					
26	rakentamisen valmistelu ja kilpailutus, päätöksenteko	ke 1.6.2022	ti 28.2.2023		rakentamisen valmistelu ja kilpailutus, päätöksenteko		1.6.2022		28.2.2023																					
27	urakan valmistelu, sopimukset	ke 1.3.2023	su 30.4.2023		urakan valmistelu, sopimukset		1.3.2023		30.4.2023																					
28	uudisrakennuksen rakentaminen	ma 1.5.2023	ma 31.3.2025		uudisrakennuksen rakentaminen		1.5.2023		31.3.2025																					
29	uudisrakennuksen kalustaminen ja käyttöönotto	ti 1.4.2025	ke 30.7.2025		uudisrakennuksen kalustaminen ja käyttöönotto		1.4.2025		30.7.2025																					
30	uudisrakennus käytössä	pe 1.8.2025	pe 1.8.2025		uudisrakennus käytössä		1.8.2025		1.8.2025																					
31	P-alueen viimeistely	to 1.5.2025	ma 30.6.2025		P-alueen viimeistely		1.5.2025		30.6.2025																					
32	vanhan koulun purku	to 1.6.2023	pe 28.11.2025																											
33	kulman purku	to 1.6.2023	ma 31.7.2023		kulman purku		1.6.2023		31.7.2023																					
34	vanhan koulun purkutyöt	ma 2.6.2025	pe 28.11.2025		vanhan koulun purkutyöt		2.6.2025		28.11.2025																					
35	liikuntasalirakennuksen julkisivukorjaus	ma 2.6.2025	ti 30.9.2025		liikuntasalirakennuksen julkisivukorjaus		2.6.2025		30.9.2025																					
36	pajatalon muutostyöt	ke 1.10.2025	su 30.11.2025		pajatalon muutostyöt		1.10.2025		30.11.2025																					
37	väistöilat vuokra-aika ja purku	ti 1.12.2020	su 31.8.2025		väistöilat vuokra-aika ja purku		1.12.2020		31.8.2025																					
38	lähiliikuntapaikan rakentaminen	ti 1.4.2025	pe 31.7.2026																											
39	pihan uudisrakennus	ti 1.4.2025	to 31.7.2025		pihan uudisrakennus		1.4.2025		31.7.2025																					
40	lähiliikuntapiha	to 1.1.2026	pe 31.7.2026		lähiliikuntapiha		1.1.2026		31.7.2026																					
41																														
42	Peltokaaren päiväkot	ma 9.5.2022	ke 8.1.2025																											
43	neuvottelut	ma 9.5.2022	pe 30.9.2022		neuvottelut		9.5.2022		30.9.2022																					
44	lopullisen tarjouspyynnön julkaisu	pe 30.9.2022	pe 30.9.2022		lopullisen tarjouspyynnön julkaisu		30.9.2022		30.9.2022																					
45	tarjousaika ja tarjouksen jättäminen	ma 3.10.2022	ma 31.10.2022		tarjousaika ja tarjouksen jättäminen		3.10.2022		31.10.2022																					
46	tarjouksen esittelytilaisuus	ke 2.11.2022	ke 2.11.2022		tarjouksen esittelytilaisuus		2.11.2022		2.11.2022																					

Tunnus	Task Name	Aloitus	Valmis	Edeltä	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028	
					P1	P2	P1	P2	P1	P2	P1	P2	P1	P2	P1	P2	P1	P2	P1	P2	P1	P2	P1	P2	P1	P2	P1	P2	P1	P2
47	laatuarviointi	ti 1.11.2022	ke 30.11.2022																											
48	hintaosion avaaminen	ti 1.11.2022	ke 30.11.2022																											
49	hankintapäätös	ti 1.11.2022	ke 30.11.2022																											
50	sopimusten allekirjoitus	to 1.12.2022	la 31.12.2022																											
51	suunnittelu ja rakentaminen	ma 2.1.2023	ti 31.12.2024																											
52	toiminnan aloitus viimeistään	ti 7.1.2025	ti 7.1.2025																											
53	vuokrasopimuksen loppu 31.12.2044	ke 8.1.2025	ke 8.1.2025																											
54																														
55	3.11.2021 Rykmentinpuiston monitoimikampus	ti 1.12.2020	ma 11.8.2025																											
56	Rykmentinpuiston monitoimikampus	ti 1.12.2020	ma 11.8.2025																											
57	hankinnan valmistelu	ti 1.12.2020	ti 4.1.2022																											
58	elinkaarikipailutus	ma 3.1.2022	to 5.1.2023																											
59	suunnittelu ja rakentaminen	to 12.1.2023	ke 30.4.2025																											
60	käyttöönotto	ma 5.5.2025	ma 11.8.2025																											
61																														
62	3.11.2021 Lahelan monitoimikampus	ti 1.12.2020	pe 7.8.2026																											
63	Lahelan monitoimikampus	ti 1.12.2020	su 8.8.2027																											
64	kaavoitus ja infran suunnittelun toimenpiteet	ti 1.12.2020	pe 26.1.2024																											
65	kaava lainvoimainen	ma 29.1.2024	ma 29.1.2024																											
66	hankesuunnittelu	ma 3.1.2022	pe 30.12.2022																											
67	hankintaprosessi ja sopimuksen allekirjoitus	ma 1.1.2024	ti 31.12.2024																											
68	suunnittelu ja rakentaminen	ke 1.1.2025	ti 8.6.2027																											
69	käyttöönotto	ti 8.6.2027	su 8.8.2027																											
70																														
71	3.11.2021 Jokelan koulu	ti 16.3.2021	ke 1.1.2025																											
72	Jokelan koulu	ti 16.3.2021	ke 1.1.2025																											
73	evaus	ti 16.3.2021	ma 13.12.2021																											
74	uudelleen tarkastelu	ke 1.1.2025	ke 1.1.2025																											