

Rykmentinpuiston monitoimikampus

Alustava hankeaikataulu (laadittu noudattaen elinkaarihanketta), 1.6.2020

Vaihe	2019				2020								2021								2022								2023								2024													
	Syyskuu	Lokakuu	Marraskuu	Joulukuuta	Tammikuu	Heinäk.	Maalisk.	Huhtik.	Toukokuu	Kesäkuu	Heinäk.	Elokuu	Syyskuu	Lokakuu	Marraskuu	Joulukuuta	Tammikuu	Heinäk.	Maalisk.	Huhtik.	Toukokuu	Kesäkuu	Heinäk.	Elokuu	Syyskuu	Lokakuu	Marraskuu	Joulukuuta	Tammikuu	Heinäk.	Maalisk.	Huhtik.	Toukokuu	Kesäkuu	Heinäk.	Elokuu	Syyskuu	Lokakuu	Marraskuu	Joulukuuta										
Esi- ja tarvesuunnittelu (TS)				★																																														
Hankesuunnittelu (HS)				TS / Tekla																																														
Hankesuunnitelma, päätäntä																																																		
Elinkaarikilpailutuksen valmistelu																																																		
Elinkaarikilpailutus																																																		
Rakennussuunnittelu																																																		
Rakentaminen																																																		
Uudisrakennuksen kalustaminen ja käyttöönotto																																																		
Toiminnan käynnistäminen																																																		

★ Päätös 📄 Sopimus 🚩 Lupapäätös