

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

---

Aika 17.09.2019, klo 17:00 - 20:45

Paikka Kunnanhallituksen kokoustila

### **Käsitellyt asiat**

- § 96 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 97 Pöytäkirjan tarkastus**
- § 98 Martta Wendelin päiväkotii, ARK-, RAK-, ja LVISA- suunnittelu, hankintapäätös**
- § 99 Osavuosikatsaus II 2019, tekninen lautakunta**
- § 100 Kunnallistekniikan rakentamisohjelma 2019, seuranta 1.1.-31.8.2019**
- § 101 Kunnallistekniikan rakentamisohjelma 2019, tarkistaminen 1.9.-31.12.2019**
- § 102 Talonrakennuksen työohjelma 2019, seuranta 1.1.-31.8.2019**
- § 103 Talousarvio 2020 ja taloussuunnitelma 2020-2024, Tekninen lautakunta**
- § 104 Viranhaltijoiden päätökset**
- § 105 Työryhmien pöytäkirjoja**
- § 106 Ilmoitusasiat**
- § 107 Muut asiat**

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

---

Saapuvilla olleet jäsenet

Raimo Stenvall, puheenjohtaja  
Marjut Kylliäinen, 1. varapuheenjohtaja  
Cecilia Veikkolainen  
Henri Koskela, poistui 20:31  
Jorma Sulander  
Lassi Lemmelä  
Petra Kela, poistui 20:31  
Sari Vilén  
Tommi Partanen  
Ville Harju

Muut saapuvilla olleet

Kristiina Rokala, toimialasihteeri, sihteeri  
Jussi Salonen, apulaispormestari, saapui 17:25, poistui 18:33  
Jani Peltonen, poistui 18:50  
Petri Juhola, yhdyskuntatekniikan päällikkö  
Juho Käki  
Ritva Lappalainen, tilapalvelupäällikkö  
Atso Vesa, kiinteistönhoitopäällikkö, poistui 17:46  
Mervi Pekkanen

Poissa

Sari Juhila

Allekirjoitukset

Raimo Stenvall  
Puheenjohtaja

Kristiina Rokala  
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

18.09.2019

18.09.2019

Ville Harju

Sari Vilén

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Julkaistu yleisessä tietoverkossa 18.9.2019

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

---

## § 96

### **Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Todetaan läsnäolijat.

#### **Ehdotus**

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

#### **Päätös**

Ehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

---

**§ 97**

**Pöytäkirjan tarkastus**

**Ehdotus**

Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet Sari Vilén ja Ville Harju

---

Kokouksen alussa kiinteistöhoitopäällikkö Atso Vesa esitteli loppusyksyn aikana kilpailutukseen menevän 6-8 vuotta pitkän n. 10 milj.euron arvoisen ostopalvelusiivouskilpailutuksen.

**Päätös**

Ehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

---

## § 98

### **Martta Wendelin päiväkotii, ARK-, RAK-, ja LVISA- suunnittelu, hankintapäätös**

TUUDno-2019-1822

Valmistelija / lisätiedot:

#### Liitteet

- 1 Tarjouspyyntö 28.6.2019, Martta Wendelin lpk  
Verkkijulkisuus rajoitettu,
- 2 Tarjouspyyntö, valintaperusteet, täsmennetty ja täydennetty 12.8.2019, Martta Wendelin lpk  
Verkkijulkisuus rajoitettu,
- 3 Avauspöytäkirja, Martta Wendelin lpk  
Verkkijulkisuus rajoitettu,
- 4 Tarjouspyyntö 245018 EU hankinta-ilmoitus, Martta Wendelin lpk  
Verkkijulkisuus rajoitettu,
- 5 Vertailutaulukko 245018, Martta Wendelin lpk  
Verkkijulkisuus rajoitettu,
- 6 ARK tarjoustien vertailu, Martta Wendelin lpk  
Verkkijulkisuus rajoitettu,
- 7 LVIA tarjoustien vertailu, Martta Wendelin lpk  
Verkkijulkisuus rajoitettu,
- 8 SÄH tarjoustien vertailu, Martta Wendelin lpk  
Verkkijulkisuus rajoitettu,
- 9 RAK\_Tarjoustien vertailu, Martta Wendelin lpk  
Verkkijulkisuus rajoitettu,

#### **Esittely ja hankinnan kohde**

Rakennettava päiväkotii toteutetaan uudisrakennuksena. Se rakennetaan 10-osastoisena, jossa on tilat laskennallisesti 240 päivähoitoikäiselle lapselle. Hankkeen laajuus on noin 2890 brm2. Hankkeen toiminnalliset ja laadulliset tavoitteet on esitetty hankesuunnitelmassa. Hankkeen tavoitteet täsmennetään suunnittelun alkuvaiheessa suunnitteluryhmän kanssa.

Hankkeen suunnittelumuotona on osina suunnittelu ja alustavana toteutusmuotona on jaettu-urakka. Suunnittelu alkaa syys-lokakuussa 2019 ja tilojen on suunniteltu olevan valmiit käyttöön otettavaksi elokuussa 2022.

Sopimuskauden tavoitteena on alkaa 1.10.2019 ja jatkaa 31.5.2024 saakka.

ARK-, RAK-, ja LVISA- suunnittelusta julkaistiin tarjouspyyntö 1.7.2019 Hilmaan numerolla 2019-014546 ja Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosassa (TED) numerolla 2019/S 125-305984. Tarjouspyyntöä korjattiin tulleiden kysymysten ja vastausten perusteella. Korjausilmoitus julkaistiin 13.8.2019 Hilmaan numerolla 2019-016532 ja Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosassa (TED) numerolla 2019 /S 156-385973. Hankinnasta oli julkaistu ennakkoilmoitus 12.6.2019 Hilmassa numerolla 2019-012990 ja Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosassa (TED) numerolla 2019/S 112-274983.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

---

Hankintamenettely oli avoin menettely. Hankinta oli jaettu osiin, ja tarjoaja sai jättää tarjouksen joko yhteen tai useampaan osaan. Tarjouspyynnössä oli kerrottu, että yhdelle tarjoajalle myönnetään enintään kolme osaa.

Hankinnassa noudatetaan julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annettua lakia (1397/2016). Hankinnan arvo ylittää hankintalain 26 §:ssä ilmoitetun Eukynnysarvon.

### **Tarjousten käsittely**

Tarjousten avaamisen jälkeen suoritettiin määräajassa saapuneiden tarjousten tarkistus ja arviointi. Tarjousten käsittely ennen vertailua on kolmivaiheinen, ensin avataan saapuneet tarjoukset ja tämän jälkeen tarkistetaan tarjousten tarjouspyynnön mukaisuus ja tarjoajien kelpoisuusehtojen täyttyminen. Tarjouspyynnön vastaiset tarjoukset hylätään ja vaatimukset täyttävät tarjoukset otetaan mukaan tarjousvertailuun.

### **Tarjousten avaus, tarjouspyynnön mukaisuus ja tarjoajien kelpoisuus.**

Tarjouksia saatiin määräaikaan 2.9.2019 klo 12.00 mennessä 15 kappaletta. Tarjoukset avattiin suljetussa tilaisuudessa 2.9.2019 hankintayksikön tiloissa. Määräajan jälkeen saapuneita tarjouksia tuli yksi. Koska tarjous on jätetty määräajan jälkeen, sitä ei oteta huomioon tarjousten vertailussa.

Avaamisen jälkeen suoritettiin määräajassa saapuneiden tarjousten tarkistus ja arviointi. Kaikki tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia ja tarjoajat täyttivät Yhteisen eurooppalaisen hankinta-asiakirjan (ESPD) sekä tarjouspyynnössä kohdassa Tarjouspyynnön muut ehdot. pyydetyt kelpoisuusehdot.

Rakennesuunnittelusta yksi tarjous oli ehdollinen, jolloin se oli tarjouspyynnön vastainen ja se tulee hylätä. Rakennesuunnittelusta tarjouksen antaneiden kanssa käytiin sähköpostitse selonottoneuvottelu. Vastaukset selonottoon ovat hyväksyttävää ja on huomioitu vertailussa.

Tarjoajilla oli mahdollisuus esittää tarjouspyyntöön liittyviä lisäkysymyksiä. Määräaikaan 9.8.2019 klo 12.00 mennessä esitettiin kysymyksiä, joihin vastattiin tarjouspalvelu.fi:n kautta kaikille tarjoajille 7. – 9.8.2019.

### **Tarjousvertailu**

Tarjouspyynnössä oli kerrottu, että hankintaa toteuttamaan valitaan yksi tarjoaja jokaiseen osaan, kuitenkin niin, että yhdelle tarjoajalle myönnetään enintään kolme osaa. Tarjousten vertailuperusteena on kokonaistaloudellisesti edullisin perusteena paras hinta-laatusuhde. Laatuvertailun perusteet ja arviointikriteerit kerrottiin tarkemmin tarjouspyynnön liitteessä Tarjouspyyntö, valintaperusteet, täsmennetty ja täydennetty 12.8.2019.

Tarjousten vertailut ja pisteytykset sanallisine perusteluineen ovat tämän päätöksen liitteenä.

*Osa-alue 1, Pää- ja arkkitehtisuunnittelu:*

Arkkitehdit AFKS Oy,  
kokonaispisteet 74,92 pistettä

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

---

*Osa-alue 2, Rakennesuunnittelu:*

Ideastructura Oy,  
kokonaispisteet 73,10 pistettä

*Osa-alue 3, LVIA-suunnittelu:*

Rejlers Finland Oy,  
kokonaispisteet 90,00 pistettä

*Osa-alue 4, Sähkösuunnittelu:*

Rejlers Finland Oy,  
kokonaispisteet 89,60 pistettä

## Hankintapäätös

Hankintapäätöksen tiedoksianto ei merkitse sopimuksen syntymistä. Valittujen tarjoajien kanssa tehdään erillinen kirjallinen hankintasopimus, kun hankintapäätös on saanut lainvoiman. Sopimus voidaan solmia aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun asianosainen on saanut päätöksen valitusosoituksineen tiedoksi.

## Toimivalta

Tuusulan kunnanvaltuuston 10.12.2018 § 150 hyväksymän hallintosäännön toimivaltasäännösten mukaan lautakunta päättää hankinnoista, joiden arvo on vähintään 200.000 euroa.

Tarjouspyyntöasiakirjat ja tarjoukset ovat nähtävänä kokouksessa pyydettäessä. Voittaneet tarjoukset ovat nähtävänä oheismateriaalina kokoustyötilassa.

## Ehdotus

Esittelijä: Ritva Lappalainen, projektijohtaja

Tekninen lautakunta päättää

- valita tarjouskilpailussa kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehneet tarjoajat toteuttamaan hankinta
  - Osa-alue 1, Pää- ja arkkitehtisuunnittelu: Arkkitehdit AFKS Oy
  - Osa-alue 2, Rakennesuunnittelu: Ideastructura Oy
  - Osa-alue 3, LVIA-suunnittelu: Rejlers Finland Oy
  - Osa-alue 4, Sähkösuunnittelu: Rejlers Finland Oy
- oikeuttaa tilapalvelupäällikkö Ritva Lappalaisen allekirjoittamaan hankintasopimus sekä mahdollinen väliaikainen hankintasopimus, mikäli hankintapäätöksestä valitetaan markkinaoikeuteen
- tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta välittömästi kokouksessa.

## Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

## Tiedoksi

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

---

tarjoajat, pormestari, kuntakehitysjohtaja, sivistysjohtaja, Esa Koskinen, Jouko Rautiainen, Raimo Kotilainen, Hannamari Halinen, Tiina Simons, Inkeri Kontiola, Riitta Laurila

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

---

## § 99

### Osavuositarkastus II 2019, tekninen lautakunta

TUUDno-2019-1749

Valmistelija / lisätiedot:

#### Liitteet

- 1 OVK II 2019 tekninen lautakunta, TL17.9.2019
- 2 OVK II 2019 talousraportti 1.1. - 31.8.2019, TL17.9.2019
- 3 OVK II 2019 Kasvu ja ympäristö, olennaiset tapahtumat , TL17.9.2019

Toisessa osavuositarkastuksessa raportoidaan vuoden 2019 tavoitteiden toteutumisesta elokuun loppuun mennessä, olennaisista tapahtumista, suurimmista poikkeamista sekä arvioidaan tulevaa kehitystä.

Toimialat raportoivat tavoitteistaan ja taloudestaan palvelualueetasolla, jolta osin seuranta viedään kunnanhallitukseen ja valtuustoon tiedoksi. Palveluuyksikkötasolla seuranta tapahtuu lautakunnissa.

Teknisen lautakunnan alaiset palvelualueet ja -yksiköt ovat:

#### Yhdyskuntatekniikka

- Kunnallistekniikan suunnittelu
- Kunnallistekniikan rakentaminen
- Kunnossapito
- Viheralueet
- Liikenne

#### Tilapalvelut

- Kiinteistöjohtaminen
- Rakennuttaminen
- Kiinteistöjen ylläpito

### **KÄYTTÖTALOUS ajalla 1.1. - 31.8.2019**

Vuoden 2019 talousarviossa on teknisen lautakunnan toimintatuotoiksi vahvistettu 23 214 920 euroa. Toimintakuluihin on vuodelle 2019 varattu 21 912 085 euroa, jolloin toimintakate on 1 302 835 euroa.

Toimintatuotoista on toteutunut 16 261 631 euroa (70,1 %). Toimintakuluista on toteutunut 15 389 007 euroa (70,2 %).

### **Lisämäärärahaesitykset**

#### Kunnallistekniikan suunnittelu

Kunnallistekniikan suunnittelu on vastannut Tuusulan kunnassa pilaantuneiden ja jätteensekaisten maa-alueiden kunnostamishankkeista silloin, kun kunnostusvastuu on ollut kunnalla. Aikaisempina vuosina kunnostushankkeet on rahoitettu

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

---

kunnanhallituksen tätä tarkoitusta varten tekemistä varauksista. Nykyisten tilintarkastajilta saatujen ohjeiden mukaan näitä varauksia ei enää saa käyttää, jollei varausta ole erikseen kohdennettu tietyn yksiköidyn kohteen kunnostamiseen. Käytännössä tällaista yksilöityä kunnostuskohdetta on seuraavan vuoden budjettia laadittaessa hyvin vaikea määrittää, ellei kyseessä ole vanha tiedossa oleva pilaantunut tai roskaantunut alue. Useimmiten kunnostettavat alueet tulevat esiin nykyisin yllätyksenä muun rakentamisen yhteydessä. Tällaisissa tapauksissa, kun pilaantunut tai roskaantunut alue on kunnan omistamalla maalla, kunnostamiseen on pääsääntöisesti ryhdyttävä välittömästi joko viranomaisten määräyksestä tai sen vuoksi, että rakennustyömaata ei voi pysäyttää vastuusuhteiden selvittämisen ajaksi.

Tuusulan kunnan viheralueet-yksikkö on rakentanut Bostonin puistoa vuosina 2017 ja 2018. Rakennustöiden yhteydessä maaperästä löytyi rakennuspurkujätettä, jota varastoitiin puistokäytävän viereen myöhempää poisvientiä varten. Keväällä 2019 tehdyssä jätteen laatumäärityksen yhteydessä yhdestä purkujättekasasta löytyi pieniä määriä asbestia. Asbestilöydöksestä tehtiin ilmoitus ao. viranomaisille ja alue kunnostettiin kilpailutuksen jälkeen heinäkuussa. Kunnostuskustannukset ovat noin 145 000 euroa käsittäen kilpailuttamisen, poiskuljetuksen, valvonnan ja raportoinnin. Summaa ei ole varattu kunnallistekniikan suunnittelu -yksikön budjettiin, vaan kulut on maksettu "asiantuntijapalkkiot"-momentilta, jota käytetään pääosin kaava-alueiden yleissuunnittelusta aiheutuviin kustannuksiin ja muihin esiselvityksiin, joita ei voida vielä pitää investointikuluina. Tämän momentin määräraha TA2019:ssa on 205 000 euroa. Yhdyskuntatekniikan palvelualue esittää, että kunnallistekniikan suunnittelulle myönnetään **145 000 euron lisämääräraha Bostoninpuiston kunnostamisesta aiheutuvien kulujen kattamiseksi.**

#### Kunnallistekniikan rakentaminen

Kantatien 45 Koskenmäen kiertoliittymän parantaminen ja maantien 139 parantaminen välillä Vaunukangas – Koskenmäen kiertoliittymä on edistynyt arvioitua nopeammin. Arvion mukaan se saadaan tämän vuoden puolella 90...95 %:n valmiuteen. Hankkeen kokonaislaskutus on tähän mennessä ollut noin 7,1 M€, josta 2 M€ on kohdistunut vuodelle 2018. Tälle vuodelle hankkeeseen oli budjetoitu 6,3 M€, josta on laskutettu jo noin 5,1 M€. Arvio on, että hankkeesta laskutetaan tämän vuoden aikana noin 7,3 M€. **Lisämäärärahan tarve kohteen investointimenoille vuodelle 2019 on 1,0 M€.** Tämä summa vastaavasti vähenee vuoden 2020 investointimenoista.

#### Tilapalvelut

Jokelan tiilitehtaan alueen korjaus- ja kehittämistöihin on mennyt 75 000 € / 2019. Toteutetut aluerakenteet perustuvat Jokelan tiilitehtaan placemaking-osallisuustoimintaan ja sähkötekniiset työt ovat olleet tarpeen rakennus- ja henkilöturvallisuuden takaamiseksi. Uunirakennukseen (suojeltu rakennus) on asennettu kulkuvalaistus jäljitellen vanhaa tyyliä. Kolme alakeskusta uusittiin sekä yhden alakeskuksen syöttökaapeli, vanhoja asennuksia on purettu ja puretaan, kun kaapelit päivitetään uusiin. Asennettiin hämäräkytkin, joka ohjaa jatkossa ulkovalaisimia ja piipun jouluvaloja. Pistorasioita on asennettu, ja vanhoja otetaan pois käytöstä. Uunin sisään asennettaneen led valaistusta. Ulkoalueelle on suunniteltu jatkossa pihavalaisinpylväitä ja uusille opastetauluille valaistusta.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

---

Väistötiloihin liittyen tilapalvelu hakee seuraavia lisämäärärahoja vuodelle 2019:

Sahankulma A:n (iso avotoimisto) tilamuutokset ja korjaukset 160 000 €.

Tuuskotoon valtuuston hyväksymä (KV 13.5.2019 § 57) 600 000 € korjaus- ja muutostöihin, sekä väistötilojen kalusteisiin yhteensä 200 000 € (KV 13.5.2019 § 57).

Hankalan ylläpitotalven seurauksena talvikunnossapitokustannukset ovat ylittyneet ja lisämäärärahan tarve on 260 000 €.

### **Ehdotus**

Esittelijä: Ritva Lappalainen projektijohtaja, Petri Juhola vt. kuntakehitysjohtaja

Tekninen lautakunta päättää

- hyväksyä teknisen lautakunnan alaisen toiminnan II osavuosikatsauksen seurannan palveluyksikkötasolla
- ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi teknisen lautakunnan alaisen toiminnan II osavuosikatsauksen
- ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi esityksen ehdotetuksi lisämäärärahaksi.

### **Päätös**

Ehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

## § 100

### Kunnallistekniikan rakentamishjelma 2019, seuranta 1.1.-31.8.2019

TUUDno-2019-62

Valmistelija / lisätiedot:

Petri Juhola, vt. kuntakehitysjohtaja, petri.juhola@tuusula.fi

Liitteet

1 Kunnallistekniikan rakentamishjelma seuranta 1.1-31.8.2019

#### Asiaselostus

Tuusulan valtuusto hyväksyi 10.12.2018 § 142 talousarvion 2019 ja taloussuunnitelman vuosille 2019-2023, johon sisältyy myös kunnan investointiohjelma.

Maarakenteisiin ja johtoverkostoihin varattiin kuluvalle vuodelle 17 600 000 €, josta teihin, liikenneväyliin ja vesihuoltoon yhteensä 14 470 000 €. Puistoihin varattiin 2 090 000 €, vesistöihin 1 000 000 € ja jätehuoltoon 40 000 €.

Kunnan kustannusosuuksiin on valtuuston päätöksellä kuluvana vuonna varattu määrärahaa seuraavasti:

- Koskenmäen kiertoliittymään 6,4 M€
- Puustellinmetsä Kulloontielle 0,1 M€
- Jokelantien kevyenliikenteen väylä 1,0 M€
- Pääradan alikulku Jokelassa 0,15 M€
- Jokelantien alikulku Peltokaarella 0,05 M€

Tekninen lautakunta hyväksyi 22.1.2019 § 4 kunnallistekniikan rakentamishjelman tarkistuksen ajalle 1.1.-31.8.2019.

Vuoden 2019 talousarvion täytäntöönpanosäännön kohdan "13. Kunnallistekniikan rakentaminen" mukaan tekninen lautakunta hyväksyy alkuvuoden rakentamishjelman tammikuussa ja loppuvuoden syyskuussa sekä saattaa päätöksensä kunnanhallitukselle tiedoksi. Samassa yhteydessä tulee kunnanhallitukselle antaa selvitys edellisen kauden toteutumisesta.

Kunnallistekniikan rakentamishjelman toteutuminen on käyty läpi kohteittain.

31.8.2019 kunnallistekniikan rakentamiseen on käytetty yhteensä 7,9 M€ eli 44,89 % ko. investointeihin varatusta talousarviosta.

Kunnan kustannusosuuksiin varatuista rahoista on käytetty n. 5,3 M€.

Merkittävimpiä vuoden 2019 rakentamiskohteita ovat olleet Etelä-Tuusulassa Puustellinmetsä, Rykmentinpuiston keskusta ja Monio, Lahelanpelto II, Puistometsäntien liittymä Kulloontielle alikulkuineen, Esikunnanpolku, Epinkoskentie, Haukantie/Pellavamäentien kiertoliittymä ja tennishallin P-alue. Aropellon kaava-alueen kunnallistekniikan rakentaminen on alkanut heinäkuussa. Lisäksi asuntomessualueelle on tehty väliaikaista infraa.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

---

Kunnan kustannusosuuksilla on rakennettu Koskenmäen ja Lahelantien kiertoliittymiä.

Kellokoskella on rakennettu Koulutien ja Kuntotaipaleen liittymä.  
Päällystysurakkatyöt.

Puistoista on rakennettu Bostonin puistoa, Puustellinmetsän puistoa ja Fjällbon puistoa.

### **Ehdotus**

Esittelijä: Petri Juhola, vt. kuntakehitysjohtaja

Tekninen lautakunta päättää

- hyväksyä kunnallistekniikan rakentamisohjelman seurannan ajalta 1.1.-31.8.2019
- lähettää kunnanhallitukselle tiedoksi kunnallistekniikan rakentamisohjelman seurannan ajalta 1.1.-31.8.2019.

### **Päätös**

Ehdotus hyväksyttiin.

### **Tiedoksi**

Kunnanhallitus, Tuusulan vesi

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

---

## § 101

### Kunnallistekniikan rakentamishjelma 2019, tarkistaminen 1.9.-31.12.2019

TUUDno-2019-62

Valmistelija / lisätiedot:

Petri Juhola, vt. kuntakehitysjohtaja, petri.juhola@tuusula.fi

Liitteet

1 Kunnallistekniikan rakentamishjelma tarkistettu 1.9-31.12.2019

#### Asiaselostus

Tuusulan kunnan valtuusto hyväksyi 10.12.2018 § 142 talousarvion 2019 ja taloussuunnitelman vuosille 2019-2023, johon sisältyy myös kunnan investointiohjelma.

Vuoden 2019 talousarvion täytäntöönpanosäännön kohdan "13. Kunnallistekniikan rakentaminen" mukaan tekninen lautakunta hyväksyy alkuvuoden rakentamishjelman tammikuussa ja loppuvuoden syyskuussa sekä saattaa päätöksensä kunnanhallitukselle tiedoksi. Samassa yhteydessä tulee kunnanhallitukselle antaa selvitys edellisen kauden toteutumisesta.

Maarakenteisiin ja johtoverkostoihin varattiin valtuuston 10.12.2018 tekemän päätöksen mukaan kuluvalle vuodelle 17 600 000 €, josta teihin, liikenneväyliin ja vesihuoltoon yhteensä 14 470 000 €. Puistoihin varattiin 2 090 000 €, vesistöihin 1 000 000 € ja jätehuoltoon 40 000 euroa. Kunnan kustannusosuuksiin varattiin yhteensä 7 700 000 euroa.

Kunnallistekniikan seuranta ja määrärahojen käyttö tilanteessa 1.9.2019 ja määrärahojen varaus vuonna 2019 on käyty läpi kohteittain. Rakentamishjelma on tarkistettu ajalle 1.9.-31.12.2019.

Tilanteessa 1.9.2019 on kunnallistekniikan rakentamiseen käytetty yhteensä 7,9 M€ (44,89 %). Viime vuonna vastaavana ajankohtana oli käytetty 9,1 M€ euroa. Kunnan kustannusosuuksiin varatuista rahoista on käytetty n. 5,3 M€.

Ohjelma on nyt tarkistettu ja kunnallistekniikan rakentamiseen varattu määräraha tulee pääosin käytettyä "tiet ja liikenneväylät" kohdan osalta urakkakohteiden työvaiheajoitusten ajoituksista riippuen.

Omenalahdentien rakentaminen siirretään vuodelle 2021, joten tämän osalta tiepuolen rahoista jää käyttämättä 100.000 € ja vesipuolen rahoista 100.000 €.

"Muut kohteet" osalta tiepuolelle varatuista rahoista jäänee käyttämättä 250.000 € ja vesihuollon rahoista n. 400.000 €.

Puistojen rakentamiseen varatut rahat tulee käytettyä riippuen urakoitsijoiden aikataulutuksesta.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

---

Kunnan kustannusosuuksiin varatuista rahoista Jokelan kevyen liikenteen väylään varattujen 1.000.000 € käyttö määräytyy urakoitsijan työvaihesuunnittelusta ja aikataulutuksesta. Arvio on, että noin 640 000 € jää käyttämättä ja siirrettävä vuodelle 2020.

Koskenmäen kiertoliittymään varattu 6.400.000 € tulee urakoitsijan tämän hetkisen aikataulutuksen mukaan ylittymään n. 1 M€:lla.

#### **Tulleita lisäyksiä alkuvuoden rakentamishjelmaan**

- Esikunnanpolku, aikataulutettu syksylle 2019

#### **Tehtyjä vähennyksiä alkuvuoden rakentamishjelmaan**

- Omenalahdentien rakentaminen siirtyy vuodelle 2021

Loppuvuoden merkittävimpiä kohteita ovat:

Puustellinmetsän kaava-alue, Rykmentinpuiston keskustan kaava-alue ja Monion kaava-alue, Lahelanpelto II kaava-alueen 2-vaihe, Esikunnanpolku, Haukantien /Pellavamäentien kiertoliittymä ja Aropellon kaava-alue. Asuntomessualueella tehdään messujen tarvitsemää väliaikaista infraa.

Puistoista jatketaan Puustellinmetsän puistoa ja Lilly Kajanus-Blennerin puistoa. Kellokosken koirapuiston rakentaminen aloitetaan.

#### **Ehdotus**

Esittelijä: Petri Juhola, vt. kuntakehitysjohtaja

Tekninen lautakunta päättää

- hyväksyä kunnallistekniikan rakentamishjelman määrärahavarauksineen ajalle 1.9.-31.12.2019 ja toteaa, että siinä esitetyt työvaiheajotukset ovat ohjeellisia ja niitä voidaan tarkistaa yhdyskuntatekniikan päällikön päätöksellä
- lähettää kunnanhallitukselle tiedoksi kunnallistekniikan rakentamishjelman ajalle 1.9.-31.12.2019.

#### **Päätös**

Ehdotus hyväksyttiin.

#### **Tiedoksi**

Kunnanhallitus, Tuusulan vesi

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

---

## § 102

### Talonrakennuksen työohjelma 2019, seuranta 1.1.-31.8.2019

TUUDno-2019-98

Valmistelija / lisätiedot:

Ritva Lappalainen, projektijohtaja

Liitteet

1 Talonrakennuksen työohjelma 2019 seuranta 1.1.-31.8.2019

#### Asiaselostus

Tilapalveluiden työohjelma vuodelle 2019 sisältää jo kunnan palveluverkkosuunnitelmaan (Tuusulan kunnan palveluverkkosuunnitelma. Tuusulan kunnan palveluverkon kehittäminen vuosina 2019-2024, valtuusto § 124, hyväksytty 12.11.2018) sisältyviä hankkeita, joita on aloitettu vuonna 2018 ja joiden edistämistä jatketaan aktiivisesti vuoden 2019 aikana mm. esi-, tarve- ja hankesuunnittelun avulla noudattaen tehtyjä päätöksiä ja Me teemme yhdessä uutta Tuusulaa – kuntastrategia 2018–2021.

Kasvu ja mpäristö -toimialue / tilapalveluille on talonrakennushankkeisiin ja piharakenteiden kunnostuksiin varattu TA 2019 talousarviossa määrärahoja yhteensä 12 150 000 euroa. Erilliseen työohjelmaan on varattu 2 300 000 euroa (3 295 000 euroa / 2017, 1 725 000 euroa / 2018). Rakennusten pihaja on varauduttu korjaamaan ja uusimaan erillismäärärahalta yhteensä 100 000 euron verran.

Martta Wendelin päiväkodin toteutussuunnittelu on alkamassa, Kirkonkylän koulun suunnittelun kilpailutus etenee ja Riihikallion koulun hankesuunnittelu on käynnistymässä. Rykmentinpuiston ja Lahelan yhtenäiskoulujen esi- ja tarvesuunnittelu on käynnistetty. Monio-hanke etenee rakentamisvaiheeseen mikäli markkinaoikeus myöntää aloitusluvan.

Investointihankkeista on valmistunut Kellokosken koulun alapohjan korjauksen 1. vaihe, uimahallin lähtötelineiden uusiminen, Lepolan koulun lähiliikuntapaikka sekä Kellokosken yläkoulun pihan perusparannus. Valmistumassa ovat Rusutjärven koulun lähiliikuntapaikka sekä Jokelan kirjaston muutostyöt. Kevään ja kesän aikana on saatu hoidettua myös usean kohteen vesikattojen ja julkisivujen maalaustöitä, julkisivusaumausten uusintaa, LVIS-parannustöitä sekä sivistystoimelle uusien oppimisympäristöjen edellyttämiä muutostöitä. Myös uudet väistötilat Riihikallion ja Ruotsinkylän kouluille valmistuivat kesän aikana.

#### Ehdotus

Esittelijä: Ritva Lappalainen, projektijohtaja

Tekninen lautakunta päättää

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

---

- hyväksyä tilapalveluiden suunnitelman työohjelmaksi vuodelle 2019 ja todeta, että esitetyt työvaiheajotukset ja määrärahat ovat ohjeellisia, joita voidaan tarkistaa tilapalvelupäällikön päätöksellä
- lähettää vuoden 2019 työohjelman seurannan ajalta 1.1.-31.8.2019 tiedoksi kunnanhallitukselle.

**Päätös**

Ehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

---

## § 103

### Talousarvio 2020 ja taloussuunnitelma 2020-2024, Tekninen lautakunta

TUUDno-2019-1776

Valmistelija / lisätiedot:

#### Liitteet

- 1 Rakennuttajainsinööri kunnallistekniikan rakentaminen, TL 17.9.2019
- 2 TAE 2020 Kasvu ja ympäristö, TL 17.9.2019
- 3 TAE 2020 taloussuunnitelma tekninen lautakunta, TL17.9.2019
- 4 TAE2020 hankekortit yhdyskuntatekniikka, TL17.9.2019
- 5 TAE2020 investoinnit kadut ja liikenneväylät, TL 17.9.2019
- 6 TAE2020 investoinnit muut, TL 17.9.2019
- 7 TAE2020 investoinnit puistot ja leikkipuistot, TL 17.9.2019
- 8 TAE2020 investoinnit tilapalvelut, TL 17.9.2019
- 9 TAE2020 hankekortti tilapalvelut, Riihikallion koulu, TL17.9.2019
- 10 TAE2020 hankekortti tilapalvelut, Jokelan uusi paloasema, TL17.9.2019
- 11 TAE2020 hankekortti tilapalvelut, Kirkonkylän koulu, TL17.9.2019
- 12 TAE2020 hankekortti tilapalvelut, päiväkotia Martta Wendelin, TL 17.9.2019
- 13 Projektityöntekijä määräaikainen, TL 17.9.2019

#### TOIMINTATUOTOT JA -KULUT

##### Toimintatuotot

Kuntakehityksen ja tekniikan toimialan valmistelemien talousarvioesityksen toimintatuotot ovat teknisen lautakunnan alaisen toiminnan osalta 23 952 732 €.

##### Toimintamenot

Kuntakehityksen ja tekniikan toimialan valmistelemien talousarvioesityksen toimintakulut ovat teknisen lautakunnan alaisen toiminnan osalta 23 562 131 €. Toimintakatteeksi muodostuu esityksen mukaisesti 490 601 €.

##### Työsuhdemuutokset

Seuraavat virat / työsuhteet esitetään perustettavaksi:

Yhdyskuntatekniikka:

- Rakennuttajainsinööri

Tilapalvelut:

- Projektityöntekijä (määräaikainen)

##### Ehdotus

Esittelijä: Petri Juhola vt. kuntakehitysjohtaja, Ritva Lappalainen projektijohtaja

Tekninen lautakunta päättää

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

---

- ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi teknisen lautakunnan ja sen alaisten tulosalueiden talousarvioesityksen vuodelle 2020 sekä taloussuunnitelman vuosille 2020 - 2024 liitteen mukaisesti
- hyväksyä teknisen lautakunnan alaisuudessa olevien tulosityksiköiden alustavat vuoden 2020 käyttösuunnitelmaesitykset, jotka tarkentuvat joulukuussa valtuuston budjettikäsittelyn jälkeen
- ehdottaa kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi esitetyt työsuhdemuutokset.

---

Puheenjohtajan avattua asiasta keskustelun, esittelijä Petri Juhola muutti esitystään siten, että ensimmäisen ranskalaisen viivan jatkoksi lisätään lause:

*... siten, että viheralueiden palvelualueelle lisätään 50 000 euroa ja liikenneyksikön palvelualueelle lisätään 23 000 euroa palvelujen ostomomentille jo sovittujen ostopalvelusitoumusten varmistamiseksi vuodelle 2020.*

Tekninen lautakunta hyväksyi lisäesityksen yksimielisesti.

### **Päätös**

Tekninen lautakunta päätti

- ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi teknisen lautakunnan ja sen alaisten tulosalueiden talousarvioesityksen vuodelle 2020 sekä taloussuunnitelman vuosille 2020 - 2024 liitteen mukaisesti siten, että viheralueiden palvelualueelle lisätään 50 000 euroa ja liikenneyksikön palvelualueelle lisätään 23 000 euroa palvelujen ostomomentille jo sovittujen ostopalvelusitoumusten varmistamiseksi vuodelle 2020.
- hyväksyä teknisen lautakunnan alaisuudessa olevien tulosityksiköiden alustavat vuoden 2020 käyttösuunnitelmaesitykset, jotka tarkentuvat joulukuussa valtuuston budjettikäsittelyn jälkeen
- ehdottaa kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi esitetyt työsuhdemuutokset.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

---

## § 104

### Viranhaltijoiden päätökset

Kuntakehitysjohtaja

hankintapäätös:

§ 56 Sahankulman monitoimitilan kalustaminen, hankintapäätös, 28.08.2019

Liikenneinsinööri

muu päätös:

§ 13 Carlanderintie, pysäköintikiellon asettaminen, 03.09.2019

§ 14 Teollisuuskuja, pysäköintikiellon asettaminen, 03.09.2019

§ 15 Huurrekuja, pysäköintikiellon asettaminen, 03.09.2019

Rakennuspäällikkö

hankintapäätös:

§ 10 Jokelan koulukeskuksen katon maalaustyö, 09.09.2019

Tilapalvelupäällikkö

§ 3 Siirtyminen neuvottelumenettelyyn, Riihikallion koulukeskus, 13.08.2019

§ 4 Hankesuunnittelukonsultin valinta, Riihikallion koulukeskus, 02.09.2019

§ 5 Kiinteistöhoidon työmäärämitoitus, 02.09.2019

Yhdyskuntatekniikan päällikkö

§ 23 Trimble käyttäjän laitepaketin hankinta, 21.08.2019

§ 27 Kehä IV toteutusvaihtoehtojen vertailu, 06.09.2019

### Ehdotus

Tekninen lautakunta päättää

- merkitä viranhaltijapäätökset tiedokseen
- ettei ottokelpoisia viranhaltijapäätöksiä oteta kuntalain 92 §:n nojalla teknisen lautakunnan käsiteltäväksi.

### Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

---

## § 105

### Työryhmien pöytäkirjoja

- Puustellinmetsä, työmaakokous nro 1
- Haukantien kiertoliittymän ja tennishallin P-alueen rakentaminen:
  - työmaan ja turvallisuuden aloituskokous
  - työmaakokous 2 ja 3
- Vuoden 2019 päällystystöiöden urakka, työmaakokous nro 4
- Puustellinmetsän ja Rykmentinpuiston keskuksen asemakaava-alueet, kiveysurakka 1, työmaakokous nro 4
- Puustellinmetsän puisto, aloituskokous
- Riihikallion koulun asuntoloiden purku, vastaanottotarkastus
- Kellokosken koulu, yläasteen sisäpihan muutostyöt, vastaanottotarkastus
- Lepolan koulun lähiliikuntapaikka, työmaakokous 3
- Lahelanpelto II asemakaava-alueen kunnallistekniikan ja katujen rakentaminen 2-vaihe
- Koskenmäen kiertoliittymä

### Ehdotus

Tekninen lautakunta päättää, ettei työryhmien pöytäkirjoissa käsitellyjä asioita oteta kuntalain 92 §:n nojalla teknisen lautakunnan käsiteltäväksi.

### Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

---

## § 106

### Ilmoitusasiat

#### Ehdotus

Teknisen lautakunnan tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

1. Tuusulan kunnan puhtaus- ja ruokapalveluiden hankinta tulossa kilpailutukseen loppu syksyllä 2019

2. Lautakuntien yhteiskokous to 10.10.2019 Gustavelundissa klo 8.30-17.30.  
Ilmoittautumiset ke 2.10.2019 mennessä Kristiina Rokalalle.

Ohjelma:

klo 8.30 - 9.00 Aamupala

klo 9.00 - 12.00

- Tervetuloa / Mika Mäki-Kuhna
- Hyrylän keskustan kehittäminen / Asko Honkanen ja Marko Härkönen
- Hulevesien hallinta kunnassa / Petri Juhola ja Jukka Sahlakari
- Palveluverkon investointien tilannekatsaus / Ritva Lappalainen

klo 12.00 - 13.00 Lounas

klo 13.00 - 17.30 Maapoliittinen ohjelma

#### Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

---

## **§ 107**

### **Muut asiat**

1. Seuraava teknisen lautakunnan kokous ti 15.10.2019 klo 17 lähtien kunnanhallituksen kokoustilassa

- lautakuntien työskentelyn arvioinnin tulokset valtuustokauden ja johtamisjärjestelmän puoliväliarviointiin liittyen

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

---

**Muutoksenhakukielto**

§96, §97, §99, §100, §101, §102, §103, §106, §107

**Muutoksenhakukielto**

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

---

## Oikaisuvaatimus

§98

### Oikaisuvaatimusohje

#### **Oikaisuohje ja valitusosoitus (Kansallisen ja EU-kynnysarvon ylittävät hankinnat)**

Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (hankintaoikaisu). Asia voidaan myös saattaa valituksella markkina-oikeuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 25 §:n mukaisen kynnysarvon.

Kansallisen kynnysarvon suuruus on 1.1.2017 lähtien:

- 60.000 € tavarat- ja palvelut
- 400.000 € terveydenhoito- ja sosiaalipalvelut
- 300.000 € muut erityiset palvelut
- 150.000 € rakennus- ja käyttöoikeusurakat
- 500.000 € käyttöoikeussopimukset

#### **I Oikaisuohje**

Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi vaatia hankintalain 132–135 §:n mukaan hankintaoikaisua. Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta.

Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saadun tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.

Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaanitodistukseen merkittynä aikana.

#### **Hankintaoikaisun sisältö**

Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, mikäli ne eivät jo ole hankintayksikön hallussa.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

---

### Toimitusosoite

Hankintaoikaisu toimitetaan hankintayksikölle.

Hankintayksikön yhteystiedot:

Tuusulan kunta

(päätoimen tehnyt toimielin tai viranhaltija)

PL 60, 04301 Tuusula

kirjaamo@tuusula.fi

Hankintaoikaisun voi toimittaa myös henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä Tuusulan kunnan asiakaspalvelupiste TuusInfoon os. Autoasemankatu 1, 04300 Tuusula.

Hankintaoikaisun käsittelee päätöksentekijä.

Hankintaoikaisun vireilletulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosainen voi hankintalain nojalla hakea muutosta valittamalla markkinaoikeuteen.

### II Valitusosoitus markkinaoikeuteen

Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, voi saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen.

Hankintalain 146 §:n mukaan markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella ei voida saattaa hankintayksikön sellaista päätöstä tai muuta ratkaisua, joka koskee:

1. yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua
2. sitä, että hankintasopimusta ei jaeta osiin 75 §:n nojalla
3. sitä, että 93 §:ssä tarkoitetun kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena käytetään yksinomaan halvinta hintaa tai kustannuksia

Hankintalain 146 §:n mukaan puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea valittamalla muutosta, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa. Lupa on myönnettävä, jos: asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa tärkeää; tai siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy.

Jollei toisin säädetä, valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen.

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos hankintayksikkö on tehnyt hankinta- tai käyttöoikeussopimuksen hankintalain 130 §:n 1 tai 3 kohdan nojalla noudattamatta odotusaikaa.

Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen.

Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saadun tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

---

toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.

Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

### **Valituksen sisältö**

Valituksessa on ilmoitettava hankinta-asia, jota valitus koskee, sekä valittajan vaatimukset ja niiden perusteet. Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan osalta valituskirjelmässä on esitettävä, minkä vuoksi käsittelylupa tulisi myöntää.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatija on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valitukseen on liitettävä alkuperäisenä tai jäljennöksenä päätös, johon haetaan muutosta, sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. Valitukseen on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi. Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

### **Valituksen toimittaminen**

Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen markkinaoikeuden virka-ajan päättymistä. Itse tiedoksisaantipäivää ei lasketa mukaan.

Valituksen voi toimittaa markkinaoikeuden kansliaan henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse, telekopiona tai sähköpostin avulla kuten laissa sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003) säädetään. Jos vireillepanon viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa markkinaoikeudelle ensiksi seuraavana arkipäivänä.

### **Oikeudenkäyntimaksu**

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

### **Valituskielto**

Hankintalain 163 §:n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa hakea muutosta kuntalain eikä hallintolainkäyttölain nojalla.

Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa hankintalain 146 §:n mukaisesti.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

---

### **Muutoksenhausta ilmoittaminen hankintayksikölle**

Hankintalain 148 §:n nojalla hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikölle viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön kohdassa I mainittuun osoitteeseen.

### **Markkinaoikeuden osoite ja muut yhteystiedot**

Ensisijaisesti valitus tehdään hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa  
<https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>

Markkinaoikeus  
Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki  
puh. 029 564 3300  
fax 029 564 3314  
[markkinaoikeus@oikeus.fi](mailto:markkinaoikeus@oikeus.fi)