



|  |   |
|--|---|
| Projekti<br>Sula 3   | Laatija<br>Toni Wahlman   |
| Tilaaja<br>Tuusulan kunta  | Pvm.<br>11.10.2023  |
| <input checked="" type="checkbox"/> MUUTOSTYÖ <input type="checkbox"/> LISÄTYÖ   | Tarjousnumero: 6  |
| MUUTOS-/ LISÄ-<br>TYÖ<br><ul style="list-style-type: none"><li>työn kuvaus</li><li>määrät</li><li>materiaalit</li><li>asiakirjaviit-<br/>taukset</li></ul> | Lisäyötarjous nro 6; Rakennekerrosten alapuoliset täyttötöyt<br><br><input type="checkbox"/> lisä-/muutostöiden suunnitteluvastuu on urakoitsialla<br><input checked="" type="checkbox"/> lisä-/muutostöiden suunnitteluvastuu on tilaajalla<br><br>Jätteiden ja stabilointihaittojen poisto on ulottunut syvemmälle, kuin väylärakenteen alapinnan leikkaustaso on suunnitelmassa. Asiasta tiedotettu tilaajaa ja tilaajan edustajia, kun ongelma on huomattu.<br><br>Suuret kappaleet joudutaan poistaman stabiloitavilta alueilta ennen stabilointityön suorittamista. Suuret kappaleet estävät stabilointikairauksen.<br><br>Työmaalla tehtyjen koekuoppien ja suoritettujen töiden perusteella on arvioitu, että ylimääräistä kaivua ja täyttöä tulee noin 20 000 m <sup>3</sup> tr toteutuneen kaivun ja rakennekerrosten alapinnan vä-<br>lillä. |
| TARJOUSSHINTA-<br>JA<br>MAKSUPERUSTE   | <input type="checkbox"/> Kiinteä veroton kokonaishinta [ ] €<br><input checked="" type="checkbox"/> Yksikköhinnat urakkasopimuksen mukaisesti<br><input type="checkbox"/> Omakustannushinta + materiaalikustannukset 12 %<br><input checked="" type="checkbox"/> Muu maksuperuste ks. alla / liitteessä<br><br>POS1. Ylisyyvien leikkausten täyttö rakennekerrosten alapintaan<br>- Massanvaihdon täyttö hiekka/louhe [ ]/m <sup>3</sup> tr<br>- Kustannusarvio: 20 000 m <sup>3</sup> tr [ ]€/m <sup>3</sup> tr = 560 000 €  |
| MAKSUEHDOT   | Lisä-/muutostyö maksetaan:<br><input checked="" type="checkbox"/> yhdessä erässä, kun lisä-/muutostyö on suoritettu ja määrät selvitetty<br><input type="checkbox"/> oheiseen maksuerätaulukon mukaisessa erissä, liite:<br><input type="checkbox"/> muu maksuehto, mikä:<br><br>Tarkemittausten perusteella laaditun mittausluettelon mukaisesti katukohtaisesti.  |
| AIKATAULU<br><ul style="list-style-type: none"><li>vaikutus urakka-aikaan</li><li>Työn aloitus ja lopetus</li><li>kiinniottokus-<br/>tan-nukset</li></ul>  | <input type="checkbox"/> tarvittava pidennys, urakka-aikaan: x-vrk, urakka-ajan pidennyksestä aiheutuvat kustannukset (sis. yleiskustannukset) [ ] euroa / €vrk<br><input checked="" type="checkbox"/> urakoitsija pidättää oikeuden vaatia urakka-ajan pidennystä työn valmistuttua ja laajuuden selvittyä<br><input type="checkbox"/> työ suoritetaan urakka-ajan ulkopuolella, urakan vastaanoton jälkeen<br><input type="checkbox"/> ei vaikutusta urakka-aikaan<br><input type="checkbox"/> tarjoudumme suorittamaan muutos- tai lisätyön ilman urakka-ajan pidennystä, jolloin aikataulun kiinniottokustannukset ovat [ ] € (alv 0%)  |
|  | Työ alkaa [ ] Työ on valmis [ ]   |



|   |   |
|---|---|
| MUUTA   |   |
| TARJOUKSEN VOIMASSAOLO                          | Tarjouksemme on voimassa yhden kuukauden.   |
| LIITTEET  |   |
| Allekirjoitukset<br>URAKOITSIJA<br>• tarjous    | <br>Paikka ja aika 11.10.2023<br>Tuusulassa,<br>Mikko Korhonen<br>Louhintahiekka Oy |
| TILAAJA<br>• tarjous hyväksytty ja työ tilataan | Paikka ja aika<br>Tilaaajan allekirjoitus   |
|   |   |