

01. Uudistamme kuntaa, palveluita ja organisaatiota, ottaen huomioon Maakuntauudistuksen ja Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän, varmistuen tuusulalaisten lähipalvelut.

Vuositavoite	Toimenpide	Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit	Toimenpiteiden ja riskien seuranta	Vuositavoitteen tilanne
<p>01.01 Teemme aktiivista omistajaohjausta ja luomme sille rakenteita</p> <p>Vastuutaho: Pormestari Kansliapäällikkö</p>	<p>01.01.01 Varmistamme Keusoten omistajaohjausrakenteiden toimivuuden (kuntajohtajien kokous, jonne talousjohtajat osallistuvat)</p>	<p>Omistajien yhteistä tavoitetilaa ei löydy.</p>	<p>4 Toteutusvaiheessa lähellä valmistumista, ei vielä viimeistelty/käyttöön otettu</p> <p>- Rakenteet toimivat suunnitellusti. Apotin osalta kuitenkin toteutui riski, että omistajat eivät löytäneet Apotin käyttöönotosta yhteistä tahtotilaa.</p>	
	<p>01.01.02 Tarkastelemme HSL:n linjauudistusta yhteistyössä HSL:n kanssa ja teemme ratkaisut mahdollisista uudistustarpeista.</p>			
<p>01.02 Teemme tiivistä yhteistyötä tuusulalaisten sote-palvelujen järjestäjän ja tuottajan Keusoten kanssa ja vahvistamme sen toimintaedellytyksiä</p> <p>Vastuutaho: Pormestari Kansliapäällikkö</p>	<p>01.02.01 Varmistamme, että Keusoten yhtenäiset palvelukriteerit eivät ole ristiriidassa kunnan tavoitteen kanssa lähipalveluiden varmistamiseksi.</p>	<p>Edunvalvonnan ja vaikuttamistoimenpiteiden riittävyys</p>	<p>3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis</p> <p>- Palvelukriteerit on pääosin määritelty vuonna 2019. Tuottavuusohjelman toteuttaminen ja palvelujen verkko - hankkeen sisältö saattavat aiheuttaa ristiriitaa kunnan alueella lähipalvelujen toteuttamiseen. Näiltä osin keskeinen työ jatkuu vuoden 2020 aikana. Palvelujen verkko - hankkeessa luovuttaneen ajatuksesta lakkauttaa terveysasemia ja keskitytään määrätietoisesti kehittämään sähköisiä palveluita sekä liikkuvia ja kotiin vietäviä palveluita.</p>	
	<p>01.02.02 Selvitämme ruokapalveluiden tulevaisuuden Keusotessa</p>		<p>2 Suunnitteluvaiheessa, on edetty hieman</p> <p>- Perusselvityksiä on tehty. Keusoten tukipalveluiden suunnittelu ja uudelleen järjestelyt hidastuneet koronaepidemian vuoksi</p>	
<p>01.03 Teemme välitarkastelun kuntaorganisaation organisaatiouudistuksesta ja toimintatapojen uudistuksesta</p> <p>Vastuutaho: Kansliapäällikkö Pormestari</p>	<p>01.03.01 Arvioimme rakenteen sekä toimintatapojen ja - kulttuurin uudistamisen tavoitteiden toteutumista (myös sähköiset työvälineet ja henkilöstön koulutus/osaaminen)</p>	<p>Valmiudet toimintatapojen muuttamiseen ja yhteisen näkemyksen puute</p>	<p>2 Suunnitteluvaiheessa, on edetty hieman</p> <p>- Operatiivisen johtamisen rakenteen ja toimintakulttuurin uudistamisen tavoitteiden toteutumista arvioidaan syksyllä 2020 samassa yhteydessä, kun arvioimme poliittisen johtamisjärjestelmän kehittämistä. Kasvun ja ympäristön toimialueen rakenteen muutoksia on arvioitu osin jo keväällä ja joitakin tarkennuksia rakenteeseen toteutetaan ennen kesää 2020.</p>	

	01.03.02 Kehitämme poliittista johtamista tehdyn väliarvioinnin perusteella		3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis - Kehittämistoimenpiteitä on jo osin viety eteenpäin. Sähköisten toimintamallien käyttöönottamista on valmisteltu ja osin käyttöön otettu koronaepidemian aikana. Tavoitteena on tehdä kesän jälkeen arviointi sekä operatiivisessa että poliittisessa johtamisessa hyödynnettävistä sähköisistä välineistä ja toimintatavoista ottaen huomioon koronaepidemian aikana saadut kokemukset. Syksyllä 2020 tarkastellaan edelleen poliittisen johtamisjärjestelmän kehittämistä ja tehdään tarvittavia päätöksiä tulevalle valtuustokaudelle.	
--	---	--	--	--

02. Palvelumme ovat laadukkaita ja saavutettavia

Vuositavoite	Toimenpide	Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit	Toimenpiteiden ja riskien seuranta	Vuositavoitteen tilanne
02.01 Kehitämme asiakaspalvelun kanavia ja toimintaa Vastuutaho: Henkilöstöjohtaja -	02.01.01 Parannamme asiakaspalauteprosessin sujuvuutta ja laatua	Väistön vaikutukset	3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis - Asiakaspalveluprosessin kehittäminen on käynnistetty.	
	02.01.02 Varmistamme kunnan erilaisten asiakaspalveluiden löydettävyys väistötilojen sijainti huomioiden		4 Toteutusvaiheessa lähellä valmistumista, ei vielä viimeistelty/käyttöön otettu - Asiakaspalvelua tuottavat yksiköt on sijoitettu lähelle keskustaa. Lisätty myös digitaalisten palveluiden valikkoa.	
	02.01.03 Kehitämme matalan kynnyksen tapoja kohdata asiakkaat/kuntalaiset		3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis - TuusInfo palvelee kuntalaisia. Työllisyyspalvelut kokeilivat vastaanottaa kuntalaisia kirjastossa. Suomi.fi käyttöön Tuusinfossa.	
02.02 Edellytämme, että Keusote-kuntayhtymän palvelut ovat yhdenvertaisia alueella ja palveluvalikoima monipuolistuu Vastuutaho: Pormestari Keusoten luottamuselinten tuusulalaiset edustajat	02.02.01 Varmistamme, että eri palvelusegmenteissä palvelut toteutuvat yhdenvertaisesti	Edunvalvonnan ja vaikuttamistoimenpiteiden riittävyys	3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis - Keskeinen edunvalvonnan kohde on Keusote, jossa on onnistuttu mm. palvelujen verkon kehittämishankkeessa. Talouden ohjaus ja tuottavuusohjelman toteutus ovat keskeisiä kuluvan vuoden aikana. Kunnan talouden turvaamiseksi koronaepidemian vaikutuksilta on tehty useita edunvalvontatoimenpiteitä suhteessa ministeriöihin ja kuntaliittoon, osin tätä on tehty KUUMA-yhteistyössä. Liikennehankkeissa tulee suunnitelmien laatimista ja edunvalvontaa vielä tehostaa.	
02.03 Seuraamme tuusulalaisten palvelutyytyväisyyttä Vastuutaho: Kansliapäällikkö Kehittämispäällikkö	02.03.01 Teemme kuntapalvelututkimuksen loppuvuodesta 2020/alkuvuodesta 2021		1 Toteutuksessa ei ole edetty tai toimenpide ei vaadi toimenpiteitä ko. toimialalta - Tuusulalaisten palvelutyytyväisyyttä mitataan palveluissa toteutettavin asiakaskyselyin sekä tuusulalaisten palvelutyytyväisyyttä mittaavin erilaisin tutkimuksin. Kuntapalvelututkimus on suunniteltu toteutettavaksi loppuvuodesta 2020/alkuvuodesta 2021.	
	02.03.02 Seuraamme Keusoten tuottamien palveluiden asiakastytyväisyyttä		2 Suunnitteluvaiheessa, on edetty hieman - Keusoten tuottamien palveluiden asiakastytyväisyyden indikaattoreita ei ole ollut käytettävissä alkuvuodesta 2020.	

02.04 Kehitämme ruokakulttuuria varhaiskasvatuksessa ja kouluissa Vastuutaho: Sivistysjohtaja Ruokapalvelupäällikkö	02.04.01 Huomioimme ruokakulttuurin osana kulttuurikasvatussuunnitelmaa		2 Suunnitteluvaiheessa, on edetty hieman - Aloitettu keskustelut ruokapalveluiden kanssa mahdollisuuksista laajentaa kulttuurikasvatussuunnitelmaa ruokakulttuurin osalta. Tänä vuonna tehdään suunnitelma, jota toteutetaan 2021-2022. Koronatilanne on vaikuttanut asian etenemiseen.	
--	---	--	---	--

03. Mahdollistamme sähköisen asiointin keskeisissä kuntapalveluissa ja sähköisten palveluiden käyttö lisääntyy. Uudistamme tapojamme tehdä työtä digitalisaation avulla.

Vuositavoite	Toimenpide	Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit	Toimenpiteiden ja riskien seuranta	Vuositavoitteen tilanne
<p>03.01 Kehitämme kuntatasoista asiakkuudenhallintaa, sekä toteutamme palveluprosessien kehittämissuunnitelmaa ml. asiakas- ja palvelunhallinnan järjestelmät</p> <p>Vastuutaho: Talousjohtaja Kehittämisjohtaja</p>	<p>03.01.01 Viemme eteenpäin asiakkuudenhallinnan kehittämissuunnitelmaa. Konkretisoimme asiakas- ja palvelunhallinnan tavoitteet ja tulevan muutoksen</p>	<p>Niukkojen resurssien priorisoinnissa onnistuminen</p> <p>Järjestelmien ongelmat tai yhteensopivuus</p>	<p>2 Suunnitteluvaiheessa, on edetty hieman</p> <p>- Kuntatasoisen asiakkuudenhallinnan kehittäminen edellyttää palveluarkkitehtuurin nyky- ja tavoitetilan kuvaamista, jota työtä pohjustetaan kunnan tiedonhallintamallin kuvaamisen yhteydessä vuoden 2020 aikana.</p>	
	<p>03.01.02 Kehitämme palveluita suunnitelmallisesti ja digiohjelman mukaisesti</p>		<p>3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis</p> <p>- Digiroadmap-projekti käynnissä, jonka tuotoksena priorisoitu kehittämisspolku digipalveluiden kehittämiseksi.</p>	
	<p>03.01.03 Kehitämme asiakkuudenhallinnan prosesseja, keskittyen ensimmäisessä vaiheessa asiakaspalautteiden käsittelyyn</p>		<p>2 Suunnitteluvaiheessa, on edetty hieman</p> <p>- Käynnissä sisäisen palveluhallinnan prosessien kehittämiseksi modernin järjestelmän käyttöönoton yhteydessä. Projektin aikana arvioidaan kyseisen järjestelmän soveltuvuus myös kuntalaispalveluihin.</p>	
	<p>03.01.04 Laajennamme avustusten sähköisten käsittelyjen käyttöä</p>		<p>3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis</p> <p>- Sähköisten avustusten prosesseja laajennettu ja erityisesti hyödynnetty koronatilanteessa yksinyrittäjien tuen käsittelyyn. Avustushakemusprosessin kehittämistä tehdään lean-projektin (kulttuuri) yhteydessä, hyödynnettävissä myöhemmin myös muihin avustusprosesseihin.</p>	
<p>03.02 Keskitämme ja kehitämme sisäisten palveluiden prosesseja, sekä edistämme automaatioita digitaalisten työvälineiden avulla</p> <p>Vastuutaho: Talousjohtaja Kehittämisjohtaja</p>	<p>03.02.01 Hyödynnämme ohjelmistorobotiikkaa ostolaskujen käsittelyssä sekä muissa mahdollisissa talouden rutiinitehtävissä</p>		<p>1 Toteutuksessa ei ole edetty tai toimenpide ei vaadi toimenpiteitä ko. toimialalta</p> <p>- Tammi-elokuussa voimavarat on keskitetty sopimuslaskutuksen käyttöönottoon. Neuvottelut palveluntuotteen kanssa käynnissä.</p>	

	03.02.02 Kehitämme sisäisiä palvelunhallinnan prosesseja; Otamme käyttöön palvelunhallintajärjestelmän		3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis - Projekti sisäisen palveluhallintajärjestelmän käyttöönottamiseksi käynnissä. Tavoitteena järjestelmän käyttöönotto ensimmäisille prosesseille syksyllä 2020. Rinnalla järjestelmäprojektin kanssa tarkastellaan ja sujuvoitetaan varsinaisia prosesseja (ICT-palvelupyyntöjen lean-pilotointi).	
	03.02.03 Jatkamme talous- ja muiden sisäisten tehtävien keskittämistä		3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis - Taloustehtävien keskittäminen on jatkunut suunnitellusti osto- ja myyntilaskujen osalta.	
03.03 Digitalisoimme kaivokortit Vastuutaho: Kuntakehitysjohtaja Vesihuoltoliikelaitoksen johtaja	03.03.01 Laadimme digitaaliset kaivokortit	Ohjelmistojen keskinäinen sopivuus	2 Suunnitteluvaiheessa, on edetty hieman - Kartoitamme toteutusvaihtoehtoja.	
03.04 Kehitämme rakennetun infran jälkimittausta Vastuutaho: Kuntakehitysjohtaja Yhdyskuntatekniikan päällikkö	03.04.01 Teemme rakennetun infran toteuttamisen jälkimittausta ja täsmällistä kustannusten tiliointiä	Jälkimittauksen suorittamisen esteet	2 Suunnitteluvaiheessa, on edetty hieman - Ehdotettu kiinteistömittausryhmältä saatavaa mittausdataa, ajoitus ja tämän mittaryhmän käsitys toteutuksesta vaikeuttavat täsmällisen tiedon saantia.	
03.05 Laajennamme Lupapisteen käyttöä Vastuutaho: Kuntakehitysjohtaja Kaavoituspäällikkö	03.05.01 Otamme käyttöön Lupapiste-työkalun suunnittelutarve- ja poikkeamispäätösten teossa		3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis - Muutamia koelupakäsittelyjä on tehty. Käyttöönotto siirtyy pidemmälle syksyyn.	

	23.02.03 Aloitamme painotetun englanninkielen opetuksen		<p>4 Toteutusvaiheessa lähellä valmistumista, ei vielä viimeistelty/käyttöön otettu</p> <ul style="list-style-type: none"> - Koko kuntaa koskeva kansainvälistymissuunnitelma on laadinnassa ja viedään päätöksentekoon vuoden 2020 aikana. Sivistyksen toimialueella on laadittu kehittämissuunnitelmat/tehty päätökset: <ul style="list-style-type: none"> - ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen ja opetuksen kehittämiseen - A2 -kielivalikon laajentamiseen - englannin kielen kielirikasteinen esiopetus on alkanut Mikkolan ja Pellavan esiopetuksessa 1.8.2020. 	
	23.02.04 Kehitämme kansainvälisten vieraiden ja verkoston ohjelmaa		<p>4 Toteutusvaiheessa lähellä valmistumista, ei vielä viimeistelty/käyttöön otettu</p> <ul style="list-style-type: none"> - Poikkeustilanne vaikuttanut toteuttamiseen. Käytössä EduPacksit. Koko kuntaa koskeva kansainvälistymissuunnitelma on laadinnassa ja viedään päätöksentekoon vuoden 2020 aikana. 	

<p>04.04 Kehitämme joukkoliikenneyhteyksiä Hyrylän keskustan ja Keravan välillä</p> <p>Vastuutaho: Kuntakehitysjohtaja Liikenneinsinööri</p>	<p>04.04.01 Avaamme uuden linjan Rykmentinpuiston kautta Keravalle viimeistään 1.7.2020</p>		<p>5 Toimenpide on toteutettu ja käyttöön otettu toteutusohjelman mukaan</p> <p>- Epidemiatilanteesta johtuvien joukkoliikenteen tarjonnan supistusten vuoksi linjan 963 (Paijala-Hyrylä-Rykmentinpuisto-Kerava) aloitus siirtyi elokuun alkuun. Elokuussa alkaneen liikennöinnin aloitus kytkettiin elokuulle siirtyneiden asuntomessujen aloitukseen.</p>	
<p>04.05 Mahdollistamme kaikkien asukasryhmien sisäisen liikkumisen (ei joukkoliikennetkaisu)</p> <p>Vastuutaho: Kansliapäällikkö Liikenneinsinööri</p>	<p>04.05.01 Päivitämme kuljetussopimukset</p>	<p>Yhteistyökumppaneiden haasteet</p>	<p>4 Toteutusvaiheessa lähellä valmistumista, ei vielä viimeistely/käyttöön otettu</p> <p>- Alkuvuodesta 2020 on käynnistetty vaarallisten teiden uudelleenarviointi, joka hyväksyttiin lautakunnassa kesäkuussa. Pyöräilyedistämissuunnitelmaa toteutetaan.</p>	
	<p>04.05.02 Tuemme ikäihmisten kulkemista</p>			
	<p>04.05.03 Laadimme uuden vaarallisten teiden luokituksen</p>		<p>5 Toimenpide on toteutettu ja käyttöön otettu toteutusohjelman mukaan</p> <p>- Vaarallisten teiden uudelleen arviointi on tehty ja hyväksytty kesäkuun lautakunnassa.</p>	
<p>04.06 Otamme käyttöön pysäköinninvalvonnan</p> <p>Vastuutaho: Kuntakehitysjohtaja Yhdyskuntatekniikan päällikkö</p>	<p>04.06.01 Otamme käyttöön pysäköinninvalvonnan</p>	<p>Resurssipula viedä hanketta eteenpäin, pysäköinnintarkastajien saatavuus. Kerava ei pysty tarjoamaan lupaamia palveluja.</p>	<p>4 Toteutusvaiheessa lähellä valmistumista, ei vielä viimeistely/käyttöön otettu</p> <p>- Pysäköinninvalvonnan teknisen toimintakyvyn toteuttaminen on ollut käynnissä vuoden 2020 alusta mm. asianhallintajärjestelmän hankinnan sekä pysäköintimerkintöjen korjaamisen ja kehittämisen muodossa. Työ jatkuu.</p>	
<p>04.07 Toteutamme pyöräliikenteen edistämissuunnitelmaa</p> <p>Vastuutaho: Kuntakehitysjohtaja Kaavoituspäällikkö</p>	<p>04.07.01 Valmistelomme Hyrylän yleissuunnitelman yhteydessä pääkatujen pyöräliikenteen yleissuunnitelman</p>	<p>Kaavoitettujen kävely- ja pyöräilyreittien sekä valmistuneiden kevytväyläsuunnitelmien määrä (väyläpituus) Suunnittelun ja rakentamisen resurssipula Suunnittelijavaihdokset Taloudellisten resurssien niukkuus</p>	<p>2 Suunnitteluvaiheessa, on edetty hieman</p> <p>- Yleissuunnitelmaa ei ole valmisteltu. Tähän liittyviä tekijöitä on kuitenkin selvitetty palvelukeskushankkeen yhteydessä. Erityisesti linja-autoaseman sijainnin osalta on tutkittu yleissuunnitelmaankin vaikuttavia ratkaisumalleja.</p>	
	<p>04.07.02 Edistämme suunnitteluratkaisuissa jalankulkua ja pyörällä liikkumista</p>		<p>5 Toimenpide on toteutettu ja käyttöön otettu toteutusohjelman mukaan</p> <p>- Osa normaalia suunnittelua.</p>	

	04.07.03 Jatkamme pienten liikenneturvallisuuohankkeiden toteuttamista 2-4 hankkeella/vuosi		5 Toimenpide on toteutettu ja käyttöön otettu toteutusohjelman mukaan - Toteutetaan resurssien ja kohteiden ilmaantumisen ja toteutettavuuden mukaan.	
	04.07.04 Laadimme pyöräliikenteen yleissuunnitelman Hyrylän keskustataajamasta. Yleissuunnitelmassa esitetään kuinka pyöräliikenteen tavoiteverkko toteutetaan Hyrylän keskustataajaman osalta		2 Suunnitteluvaiheessa, on edetty hieman - Asia ratkaistaan Hyrylän keskustan yleissuunnitelman yhteydessä.	
	04.07.05 Viemme käytäntöön ja toimeenpanemme pyöräilybrändin toimenpiteitä		2 Suunnitteluvaiheessa, on edetty hieman - Tuusulan pyöräilybrändityön 2018 yhteydessä kehitettyä brändi-ilmettä hyödynnetään vuoden aikana toteutettavassa pyöräilyreitti- ja kohdeopastuksessa kunnan alueella siltä osin kuin uusi tieliikennelaki sen sallii. Brändilupaus otetaan huomioon kunnan pyöräilyinfran toteutuksessa sekä pyöräilykalusteiden hankinnassa. Kesäkaudelle 2020 kehitetään yhteiskäyttöpörien kokeiluhanketta, jolla pyritään rajatusti kohti brändin ydintavoitteita ja jossa hyödynnetään brändityössä asetettuja viestinnällisiä tavoitteita.	
	04.07.06 Panostamme keskeisten kevyen liikenteen väylien kunnossapitoon edistääksemme jalankulkua ja pyörällä liikkumista		3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis - Edistyy hyvin käytettävissä olevien resurssien puitteissa.	
	04.07.07 Jatkamme esteettömän liikkumisen periaatteita noudattavaa toteutustapaa uudiskohteissa ja saneerattavissa kohteissa		5 Toimenpide on toteutettu ja käyttöön otettu toteutusohjelman mukaan - Tehdään automaattisesti kohteita suunnitellessa.	
04.08 Parannamme kevyen liikenteen väylien viitoitusta ja kohdeopastusta Vastuutaho: Kuntakehitysjohtaja Liikenneinsinööri	04.08.01 Parannamme kevyen liikenteen väylien viitoitusta ja kohdeopastusta yhdessä Uudenmaan ely-keskuksen kanssa	Ely:n byrokratia ja suhtautuminen hankkeeseen.	4 Toteutusvaiheessa lähellä valmistumista, ei vielä viimeistelty/käyttöön otettu - Koko kunnan pyöräilyviitoitus suunnitelmasta on laadittu luonnos, jonka jatkojalostuksesta tulee sopia mm. ELY-keskuksen kanssa. Tuusulanjärven rantareitin opasteista on laadittu suunnitelma ja maantieverkolle sijoittuvien opasteiden toteutukselle on haettu lupaa maantieviranomaiselta.	

<p>04.09 Teemme jatkoselvityksiä pikaraitiotieselvitykseen ja selvitämme pitkän jännevälin nopeiden bussien käyttöönoton mahdollisuudet</p> <p>Vastuutaho: Kuntakehitysjohtaja Liikenneinsinööri</p>	<p>04.09.01 Teemme jatkoselvityksiä yleiskaavatyön yhteydessä laadittuun pikaraitiotieselvitykseen</p>	<p>Henkilöresurssit ja toimeksiannon laajuuden määrittäminen</p>	<p>1 Toteutuksessa ei ole edetty tai toimenpide ei vaadi toimenpiteitä ko. toimialalta</p> <p>- Joukkoliikennekäytäväselvitys on valmistunut, jatkoa ei ole aloitettu.</p>	
	<p>04.09.02 Selvitämme Superbussien käyttöönoton mahdollisuudet ennen pikaraitiotien käyttöönottoa - pitkän jännevälin nopeat bussit</p>		<p>3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis</p> <p>- Selvitetty alustavasti joukkoliikennekäytäväselvityksessä.</p>	
	<p>04.09.03 Selvitämme mahdollisuudet matalalattiabussien käyttöönottoon</p>		<p>1 Toteutuksessa ei ole edetty tai toimenpide ei vaadi toimenpiteitä ko. toimialalta</p> <p>- Erillistä selvitystä asiasta ei ole aloitettu. HSL:n toteuttama bussiliikenne on toteutettu matalalattiakalustolla mikäli se on käytettävän kaluston koon ja ajettavan reitin asettamien vaatimusten perusteella mahdollista. Markkinaehtoisissa linja-autovuoroissa liikennöitsijä valitsee käytettävän kaluston tavoittelemansa matkustajajoukon tarpeiden pohjalta reittikunnasta/-kunnista riippumatta.</p>	

05. Olemme osaava ostaja ja paikallisten markkinoiden kehittäjä

Vuositavoite	Toimenpide	Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit	Toimenpiteiden ja riskien seuranta	Vuositavoitteen tilanne
<p>05.01 Tehostamme hankintamenettelyjen tarkoituksenmukaista ja monipuolista käyttöä sekä keskitämme ja vahvistamme hankintaosaamista</p> <p>Vastuutaho: Talousjohtaja Hankintasuunnittelija</p>	<p>05.01.01 Toteutamme kuntatasoista hankintasuunnitelmaa</p>	<p>Riittävä hankintaosaaminen Hankintasopimuksiin liittyvät riskit</p>	<p>5 Toimenpide on toteutettu ja käyttöön otettu toteutusohjelman mukaan</p> <p>- Hankintasuunnitelma laadittu ja toisen osavuositarkastuksen yhteydessä tilanne päivitetty.</p> <p>Vuoden 2021 hankintasuunnitelman laadinta on aloitettu.</p>	
	<p>05.01.02 Uudistamme kunnan hankintojen toimintamallia ja sopimushallintaa</p>		<p>4 Toteutusvaiheessa lähellä valmistumista, ei vielä viimeistelty/käyttöön otettu</p> <p>- Cludia Sopimus on käyttöön otettu, portaaliin viedään voimassa olevia hankintasopimuksia niiden elinkaaren hallinnoimiseksi ja ensimmäisiä sopimuksia on nyt luotu ja linkitetty tarjouspyyntöön. Ensimmäisiä sähköisesti allekirjoitettavia sopimuksia on valmisteluvaiheessa. AD- ja CaseM- integraatiot ovat valmisteluvaiheessa ja toteutuvat syksyn 2020 aikana.</p> <p>Hankintojen toimintamallien uudistaminen on asteella 1, koska vaatii toimialueiden ylittävän hankintastrategian kirjaamista. Virallista, hyväksyttyä hankintastrategiaa ei ole.</p>	
	<p>05.01.03 Vahvistamme hankintaosaamista. Painopisteenä rakennushankkeet</p>		<p>3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis</p> <p>- Hankintaosaamisen vahvistamiseksi hankintoja kilpailuttaville on tarjottu koulutusta. Erityisesti rakennushankkeiden osalta erillistä koulutusta ei ole tarjottu. Hankintasuunnittelija on kuitenkin ollut vahvasti mukana rakennushankkeiden kilpailutusten valmistelussa, jolloin kilpailuttajan hankintaosaaminen on vahvistunut. Rakennushankkeiden osaamisen kehittäminen edellyttäisi myös hankkeiden tavoitteellisuuden ja painopisteiden määrittelyn pidemmällä aikavälillä.</p>	
<p>05.02 Uudistamme kunnan varasto- ja materiaalihallintotoimintoja</p> <p>Vastuutaho: Talousjohtaja Hankintakoordinaattori</p>	<p>05.02.01 Uudistamme keskusvaraston toiminnot erillisen suunnitelman pohjalta</p>		<p>4 Toteutusvaiheessa lähellä valmistumista, ei vielä viimeistelty/käyttöön otettu</p> <p>- Edennyt aikataulussa. Palvelualueiden yksiköitä on ohjeistettu toimimaan uuden toimintamallin mukaisesti, ohjeistus jatkuu. Keskusvaraston tilat on tyhjennetty. Varastohallintajärjestelmä Sonetin osalta tehdään lopullinen saldospelvitys syksyn aikana, jolloin järjestelmän käyttö tullaan päättämään.</p>	

06. Lisäämme seudullista ja kuntien välistä yhteistyötä ja selvitämme kuntaliitoksen mahdollisuuden

Vuositavoite	Toimenpide	Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit	Toimenpiteiden ja riskien seuranta	Vuositavoitteen tilanne
06.01 Tiivistämme Järvenpään ja Keravan kanssa tehtävää yhteistyötä Vastuutaho: Kansliapäällikkö Kuntakehitysjohtaja	06.01.01 Selvitämme mahdollisuudet keskuskeittiön yhteiskäyttöön Keravan ja Järvenpään kanssa		2 Suunnitteluvaiheessa, on edetty hieman - Keskusteluja yhteiskeittiöstä on aloitettu.	
	06.01.02 Jatkamme yhteistyötä Järvenpään kanssa rakennusvalvonnan, matkailun, Tuusulanjärven tilan ja ympäristön parantamiseksi		3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis - Tuusulan museo ja Järvenpään taidemuseo saivat 50 000 euron apurahan kulttuurimatkailun kehittämiseen hankkeeseen Tuusulanjärven museoiden kulttuurimatkailureitti. Rakennusvalvonnassa on toteutettu yhteinen resurssi LVI-tarkastustoiminnassa	
	06.01.03 Teemme yhteistyötä Järvenpään ja Keravan liikuntatoimien kanssa liikunta-alueiden ja liikuntapaikkaselvitysten toimenpiteiden osalta		3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis - Yhteinen liikuntapaikkaselvitys on valmistunut. Toimeenpano kesken.	
06.02 Kehitämme kuntayhteistyöstä tavoitteellisempaa ja rakentavampaa Vastuutaho: Kansliapäällikkö -	06.02.01 Asetamme kuntayhteistyölle selkeämmät tavoitteet		2 Suunnitteluvaiheessa, on edetty hieman - Kuntayhteistyötä on tehty hyvin laajasti, etenkin Keski-Uudellamaalla. KUUMA-yhteistyössä on tehty vuosisuunnitelma ja toimepiteitä koronaepidemian aiheuttaman talouden iskun edunvalvonnassa suhteessa valtioon.	
	06.02.02 Käymme läpi ja järjeistämme nykyiset yhteistyörakenteet, Keusote huomioon ottaen			
06.03 Jatkamme toiminta- ja taloustietojen vertailtavuuden yhdenmukaistamista kuntien kesken Vastuutaho: Talousjohtaja -	06.03.01 Luomme Kuntatieto-ohjelman mukaisen raportointivalmiuden talousarviovuoden aikana. Kuntatieto-ohjelman mukainen talouden toteuman raportointi käynnistyy vuonna 2021		4 Toteutusvaiheessa lähellä valmistumista, ei vielä viimeistelty/käyttöön otettu - Vuoden 2020 talousarvotiedot raportointiin kuntatieto-ohjelman mukaisesti tammikuussa. Toteumatietojen raportointimäärittelyt ovat käynnissä ja etenevät aikataulussa.	

<p>06.04 Lisäämme museoyhteistyötä</p> <p>Vastuutaho: Sivistysjohtaja Kulttuuri- ja museotoimenjohtaja</p>	<p>06.04.01 Lisäämme museoyhteistyön (Tuusulanjärven museot) Järvenpään kanssa</p>	<p>Henkilöstöresurssi ja aikataulutus</p>	<p>4 Toteutusvaiheessa lähellä valmistumista, ei vielä viimeistelty/käyttöön otettu</p> <p>- Yhteistyöselvitystyö on käynnissä Keravan, Järvenpään ja Tuusulan museoiden osalta. Yhteistyön painopisteinä ovat kokoelmatilat, markkinointi ja pitkän tähtäimen tavoitteena yhteinen taidemuseo. Tuusulan museo ja Järvenpään taidemuseo saivat 50 000 euron apurahan kulttuurimatkailun kehittämiseen hankkeeseen Tuusulanjärven museoiden kulttuurimatkailureitti. Hankkeeseen liittyy omalla rahoituspanoksellaan Kerava.</p>	
<p>06.05 Teemme yhteistyötä yritysten kanssa kulttuuri- ja liikuntapalveluiden kehittämisessä</p> <p>Vastuutaho: Sivistysjohtaja Kulttuuri- ja museotoimenjohtaja</p>	<p>06.05.01 Teemme yhteistyötä yritysten kanssa kulttuuri- ja liikuntapalveluiden kehittämisessä</p>	<p>Pelissäännöt sovittava, tavoitetilä puuttuu, yhteistyölle on hyvät edellytykset</p>	<p>3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis</p> <p>- Tuusulan museo ja Järvenpään taidemuseo saivat 50 000 euron apurahan kulttuurimatkailun kehittämiseen hankkeeseen Tuusulanjärven museoiden kulttuurimatkailureitti. Yhteistyö asuntomessujen oheiskohteena teemalla Rantatie. Mukana Krapi, Tuusulan museo, Ainola, Lottamuseo ja Järvenpään museo.</p>	

07. Edistämme tuusulalaisten hyvinvointia, arjen sujuvuutta, elämän vireyttä ja elämänlaadun paranemista

Vuositavoite	Toimenpide	Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit	Toimenpiteiden ja riskien seuranta	Vuositavoitteen tilanne
<p>07.01 Toteutamme kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen suunnitelmaa sekä alueellista hyvinvointisuunnitelmaa</p> <p>Vastuutaho: Kansliapäällikkö Kehittämispäällikkö</p>	<p>07.01.01 Tiivistämme Kunnan hyte-toimijoiden ja Keusoten yhteistyötä</p>	<p>Yhteistyön haasteet Ajanpuute Toisen asteen opiskeluhoillon järjestäminen eri kunnista tuleville: yhteisten toimintatapojen puute. Kaikkia rajapintoja ei tunnisteta Taloudelliset riskit Tavoitteet erimitallisia ja kokonaisuuteen jää katvealueita</p>	<p>4 Toteutusvaiheessa lähellä valmistumista, ei vielä viimeistelty/käyttöön otettu</p> <p>- Kunnan HYTE-toimijoiden ja alueellisten HYTE-toimijoiden yhteistyö on tiivistynyt Korona-pandemian aikana ja luonut pohjaa tiiviimmälle yhteistyölle myös jatkossa. Syksyn aikana otaamme tarkasteluun HYTE-työn roolituksen ja toimintaedellytykset kunnissa ja Keusote-alueella.</p>	
	<p>07.01.02 Tehostamme yhteistyötä seurakunnan, järjestöjen, yritysten, kuntayhtymien ja muiden etujärjestöjen kanssa</p>		<p>4 Toteutusvaiheessa lähellä valmistumista, ei vielä viimeistelty/käyttöön otettu</p> <p>- Yhteistyön tiivistäminen erilaisten yhteisöjen kanssa käynnistyi alkuvuodesta ja se tiivistyi entisestään Korona-pandemian aikana. Yhteistyötä tehdään mm. kunnan HYTE-ryhmässä sekä sen alatyöryhmissä. Ikäihmisten hyvinvoinnin edistämiseksi on perustettu uusi yhteistyöryhmä. Uusien toimintatapojen kehittäminen esim. Keukiertue toteutettiin yhdessä Keusoten kanssa elokuussa. Järjestöstrategian valmistelu on käynnissä. Järjestötrefejä ja järjestöfoorumia järjestetään säännöllisesti. Alkuvuodesta käynnistyi myös hybridirahoitushanke, jossa yksityinen raha ja muut resurssit kohtaavat julkisen rahan ja resurssit tavoitteena mahdollistaa asukkaille ja yhteisöille merkityksellisiä asioita.</p>	
	<p>07.01.03 Vahvistamme kunnan hyte-toimijoiden yhdessä tekemistä eri foorumeilla</p>		<p>3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis</p> <p>- Kunnan HYTE-ryhmän toiminta sekä muu poikkihallinnollinen HYTE-toiminta on ollut aktiivista eri foorumeilla. Yhteistyön kehittämistä jatketaan kuluvan vuoden aikana.</p>	
	<p>07.01.04 Varmistamme HYTE-suunnitelmien toteutuksen koordinaation yhdessä Keusoten kanssa</p>		<p>4 Toteutusvaiheessa lähellä valmistumista, ei vielä viimeistelty/käyttöön otettu</p> <p>- Tuusulan hyvinvointisuunnitelman ja alueellisen hyvinvointisuunnitelman toteutus on käynnistynyt poikkihallinnollisessa yhteistyössä HYTE-ryhmän koordinoimana sekä sen alatyöryhmissä yhteistyössä Keusoten kanssa.</p>	

	07.01.05 Viemme selkeät yhdessä sovitut toimintamallit ennaltaehkäisevään työhön ja asiakkuusprosesseihin		3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis - Valmistelussa on Tuusulan ja alueellisen ehkäisevän päihdetyön suunnitelma ja sekä siinä mainittujen toimenpiteiden vieminen toteutukseen. Tuusula laati yhdessä Keusoten ja muiden keusotekuntien kanssa hankehakemuksen ehkäisevän päihdetyön toteuttamisesta alueellisessa yhteistyössä.	
	07.01.06 Kehitämme asiakastiedon hallintaa ja asiakaspolkujen tunnistamista		3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis - Keusote, keusotekunnat ja alueella toimivat järjestö- ja yhdistystoimijat ovat luomassa allianssimallia, jossa asiakaspolkuja järjestöjen, kuntien, Keusoten ym. tahojen kanssa tunnistetaan ja luodaan. Allianssimallia rakennetaan ja viedään käytäntöön syksystä 2020 alkaen. Ohjaamopalveluissa on luotu asiakaspolkuja eri tahoihin. Rahapeliongelmien ennaltaehkäisyyn on tehty mallinnus oppilaitoksiin. Tuusulan seurakunnan kanssa yhteistyössä on tehty tehostetun nuorisotyön malli. Yhteistyötä on tiivistetty erityisesti päihde- ja mielenterveyspalveluiden kanssa.	
	07.01.07 Viemme käytäntöön Tuusulan terveystoiminnan suunnitelman		5 Toimenpide on toteutettu ja käyttöön otettu toteutusohjelman mukaan - Terveystoiminnan suunnitelma on tehty ja sitä jalakautetaan.	
07.02 Ehkäisemme tuusulalaisten syrjäytymistä Vastuutaho: Henkilöstöjohtaja Sivistysjohtaja	07.02.01 Kehitämme nuorten psykososiaalista toimintaa osana ohjaamotoimintaa sekä arvioimme psykososiaalisen työn tuloksellisuutta sekä asiakaspalautteita	Toimimattomat prosessit Ei tunnisteta tuen tarpeessa olevia nuoria	4 Toteutusvaiheessa lähellä valmistumista, ei vielä viimeistelty/käyttöön otettu - Psykologi aloitti ohjaamopalveluissa maaliskuussa, joten resurssi psykososiaalisen työn kehittämiseen on saatu. Yksilötyöskentely on aloitettu, mutta ryhmätoimintoja ei ole vielä saatu käynnistettyä pääosin johtuen korona-viruksen estämiseen liittyvistä rajoituksista toimintaan. Psykososiaalisen tuen näkökulmasta lähipalvelu on koettu tärkeänä, ja sitä on pystytty nyt rajoitusten mukaan toteuttamaan. Asiakaspalautteen pohjalta tehtävää arviointia ja kehittämistä ei ole vielä pystytty tekemään, arviointia tehdään syksyllä 2020	
	07.02.02 Luomme yhdessä Tuusulan seurakunnan kanssa tehostetun nuorisotyön mallin nuorten ja nuorten aikuisten tukeen		2 Suunnitteluvaiheessa, on edetty hieman - Alustavat keskustelut on käyty, ja tarkoitus on saada malli valmiiksi oppilaitosten kanssa käytävään keskusteluun ennen koulujen alkua syksyllä.	

	07.02.03 Tuemme peruskoulun päättötodistuksen saamista sekä kehitämme oppilaan ohjausta		4 Toteutusvaiheessa lähellä valmistumista, ei vielä viimeistelty/käyttöön otettu - Valmistautuminen oppivelvollisuuden laajentamiseen on alkanut. Oppilaanohjauksen resurssi on vakiinnutettu yläkouluissa. Koulujen toimenpiteitä oppilaan ohjaajan työmäärän kohdentamisessa eri ikäisten oppilaiden ohjaamiseen on täsmennetty koulujen kesken.	
	07.02.04 Tuemme tuusulalaisia elämän nivelvaiheissa			
07.03 Hyödynnämme vaikutusten ennakoarviointia merkittävien asioiden valmistelussa Vastuutaho: Kansliapäällikkö Kehittämispäällikkö	07.03.01 Hyödynnämme vaikutusten ennakoarviointia merkittävien asioiden valmistelussa	Resurssien puute, arviointiin sitoutuminen vähäistä	4 Toteutusvaiheessa lähellä valmistumista, ei vielä viimeistelty/käyttöön otettu - Kuntatasoinen EVA-malli vietiin päätöksentekoon elokussa ja otetaan laajamittaisemmin käyttöön syksyllä 2020.	
	07.03.02 Lapsivaikutusten arviointi toteutuu keskeisimmissä palveluverkkohankkeissa		3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis - Alkuvuodesta 2020 toteutettiin lapsivaikutusten arviointia ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen ja opetuksen siirron osalta. Lapsivaikutusten arviointia tehdään jatkossa osana ennakkovaikutusten arviointia Tuusulan kunnan EVA-mallin mukaisesti. Syksyn 2020 aikana tehdään ennakoarviointia pienten koulujen tulevaisuudesta.	
07.04 Edistämme ja tiivistämme esimiesten kanssa vuoropuhelua uusien työllistämistekitehtävien löytämisessä ja kokeilemme uudentyyppejä tapoja työllistää Vastuutaho: Henkilöstöjohtaja Maahanmuutto- ja työllisyysasioiden päällikkö	07.04.01 Tarjoamme yhä useammalle pitkäaikaistyöttömälle työllistymismahdollisuuden kunnan toimialueilta	Resurssien riittävyys Yhteistyömuodon toimintamalleja ei saada toimimaan tehokkaasti	3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis - Projektissa vuonna 2020 työllistettyjä elokuun loppuun mennessä yhteensä 19 hlöä. Heistä 63% oli 300 päivää tai enemmän työmarkkinatukea saaneita työnhakijoita ja 37% oli 1000 päivää tai enemmän työmarkkinatukea saaneita työnhakijoita. Laskennalliset säästöä (tästä palkkauskulut vähennetty) vuoden 2020 aikana oli 245 000 euroa (4 vuoden ajanjaksolla), Säästötavoitteeksi oli asetettu 100 000 euroa ja se tavoite saavutetaan myös tämä vuonna. LS / päivitetty 24.8.2020.	

	<p>07.04.02 Etsimme ja tarjoamme ratkaisuja pitkäaikaistyöttömien ja osatyökykyisten tilanteen parantamiseen hyödyntämällä yhteistyökumppaneiden palveluja kustannustehokkaasti</p>		<p>3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis</p> <p>- Vapaaehtoisten työkyvyn kartoitusten aloittaminen yhteistyössä Keski-uudenmaan työterveydenhuolto Oy:n kanssa -pilottiprojekti on aloitettu. Työllisyyspalvelut ja Keski-Uudenmaan työterveys pilotoivat yhteistyössä vapaaehtoisia työkyvyn kartoituksia vuoden lopulla muutamille työllisyyspalveluiden pitkäaikaistyöttömille asiakkaille, joilla on haasteita työkykynsä kanssa. Tavoitteena on saada tietoa ja lausuntoja asiakkaan työkyvystä ja ohjata tilanteen mukaan eteenpäin. Tuloksena toivotaan lausuntoa osatyökykyisyydestä, siirtyminen oikealle etuudelle (työnhakijasta sairauslomalle) tai jos henkilö todetaan työkyvyttömäksi, lausunto sairaseläkehakemukseen.</p> <p>Palveluntarjoajalla on ensisijaisena kohderyhmänä henkilöt, joilla voisi olla mahdollisuus eläkkeeseen. Tavoitteena helpottaa hakeutumista sairauslomalle tai saada tarvittavat lääkärin B-lausunnot eläkehakemusta varten.</p>	
<p>07.05 Edistämme lasten hyvinvointia ja vahvistamme varhaiskasvatuksen laatua</p> <p>Vastuutaho: Sivistysjohtaja Varhaiskasvatuspäällikkö</p>	<p>07.05.01 Kehitämme pedagogista johtamista</p>	<p>Sitoutuminen yhteistyöhön Resurssien puute</p>	<p>4 Toteutusvaiheessa lähellä valmistumista, ei vielä viimeistelty/käyttöön otettu</p> <p>- Pedagogisen johtamisen kehittäminen on jatkuvaa ja keskeinen tehtävämme. Erityiset toimenpiteet: varhaiskasvatuksen laadun arvioinnin kehittäminen yhteistyössä Reunamo Educationin kanssa. Lisäksi varhaiskasvatusyksiköiden esimiehet ovat käyneet observointikoulutuksen ja tekevät seuraavan kauden aikana uuden observoinnin, jonka perusteella uudet pedagoginen kehittämissuunnitelma tehdään.</p> <p>Koulujen johtoryhmävalmennus jatkuu ja laajenee työyhteisövalmennuksiin. Riihikallion koulun rakennushankkeeseen liittyvä valmennus on alkanut syksyllä 2020.</p> <p>Käynnissä pilotit varhaiskasvatuksen johtamisen kehittämiseen, jossa tavoitteena on saada hyvät käytänteet pedagogiseen johtamiseen.</p>	

	07.05.02 Vahvistamme yhteisöllisyyttä ja lasten sosiaalisia taitoja		<p>4 Toteutusvaiheessa lähellä valmistumista, ei vielä viimeistelty/käyttöön otettu</p> <p>- Yhteisöllisten taitojen vahvistaminen mm. Prokoulu-hankeen ja positiivisen pedagogiikan kautta. Kulttuurikasvatussuunnitelmien toteuttaminen vahvistaa oppilaiden tuusulalaista identiteettiä ja ryhmätyöskentelytaitoja. Kouluterveyskyselystä on tehty nostot kunnan ja koulujen tasolla sekä tehty toimenpidesuunnitelmat, joita toteutetaan. Varhaiskasvatuksessa toiminta perustuu vuorovaikutukseen ja sen harjoitteluun ja tukemiseen lapsiryhmässä positiivisen pedagogiikan keinoin. Ristiriitatilanteiden sovitteluun on saatu MiniVerso-koulutusta laajasti.</p>	
	07.05.03 Jalkautamme Taika-Kultsun		<p>4 Toteutusvaiheessa lähellä valmistumista, ei vielä viimeistelty/käyttöön otettu</p> <p>- Järjestetty koulutukset ja toteutettu suunnitelminen mukaisesti. Poikkeustilanteessa tehtiin virtuaalinen toteutus. Varhaiskasvattajat tiedotettu ja koulutettu. Tämän vuoden teeman Sanataide-kiertueet keskeytyivät keväällä koronan vuoksi. Pyritään toteuttamaan syksyllä 2020. Jokaisessa varhaiskasvatyksikössä on oma kulttuurivastaava, jotka kokoontuvat säännöllisesti.</p>	
	07.05.04 Vahvistamme varhaiskasvatussuunnitelman mukaisen toiminnan toteuttamista		<p>4 Toteutusvaiheessa lähellä valmistumista, ei vielä viimeistelty/käyttöön otettu</p> <p>- Varhaiskasvatussuunnitelma otettiin käyttöön 1.8.2019 ja sen toteuttamista arvioidaan kevään 2020 aikana mm. Reunamon educationin tekemien observointien avulla. Arvioinnin pohjalta tehdään toiminnan kehittämissuunnitelma ja seuraavan vuoden aikana tehdään uusi havainnointitutkimus kaikkiin yksiköihin. Kaikki varhaiskasvatyksiköiden johtajat ovat käyneet observointikoulutuksen osana pedagogisen johtamisen kehittämistä.</p>	
<p>07.06 Kehitämme yhteisöllisyyttä sosiaalisten taitojen oppimisen kautta</p> <p>Vastuutaho: Sivistysjohtaja Opetuspäällikkö</p>	07.06.01 Otamme käyttöön Pro- koulu toimintamallin	Toimintamallien käyttöönotto epäonnistuu koulutuksen, yhteistyön johtamisen tai resurssien puutteesta	<p>4 Toteutusvaiheessa lähellä valmistumista, ei vielä viimeistelty/käyttöön otettu</p> <p>- Koulutukset on järjestetty suunnitelmien mukaisesti ja toimintamalli laajenee kaikkiin yksiköihin.</p>	

	<p>07.06.02 Otamme käyttöön positiivisen cv:n toimintamallin Uutta koulua -hankkeessa</p>	<p>5 Toimenpide on toteutettu ja käyttöön otettu toteutusohjelman mukaan</p> <p>- Positiivisen cv:n toimintamallia on koulutettu ja piloitu hankkeessa siihen valittujen koulujen kanssa 16 kunnan alueella.</p> <p>Tutkimusdatan kolmas keruuaalto on juuri meneillään. Kahdelta ensimmäiseltä keruulta on aineistot jo melko pitkälle analysoitu ja kolme gradua on aiheesta työn alla. Tutkimuksen perusteella positiivinen kasvatustilanne on purrut hyvin: koulutukseen osallistuneet luokat ovat edenneet tilastollisesti merkitsevästi itsesäätelyssä ja näkökulmanottokyvyssä ja liki merkitsevästi sosiaalisessa älykkyydessä syksyn-talven välillä. Paljon tärkeämpiä ovat kuitenkin kvalitatiiviset selonteot muuttuneesta ilmapiiristä, tekemisen ilosta ja lisääntyneestä keskinäisestä tuesta.</p> <p>Koronan vuoksi viimeiset koulutukset ja tapaamiset muutettiin verkossa tapahtuviksi. Opetushallitus on jatkanut hankkeen rahoituksen käyttöä 31.1.2021 asti ja hanke jatkuu tämän mukaisesti syksyille 2020.</p>	
	<p>07.06.03 Kehitämme yhteisöllistä oppilashuoltoa</p>	<p>4 Toteutusvaiheessa lähellä valmistumista, ei vielä viimeistelty/käyttöön otettu</p> <p>- Tuusula on mukana Uuta Koulua -hankkeessa kehittämässä monialaista yhteistyötä. Yhteisöllisen oppilashuoltotyön koulukohtainen kehittäminen on edistynyt. Oppilashuoltohenkilöstön työajasta n. 22-25 % kohdentuu yhteisölliseen työhön.</p> <p>Tuusula on päässyt mukaan OPH:n järjestämään koulutukseen, joka on suunnattu kunnan oppilashuollon ohjausryhmille. Tuusulan tavoitteita ko. koulutukselle, ohjausryhmän vuosisuunnitelman laatiminen, monialaisen yhteistyön nivominen osaksi ohjausryhmän toimintaa Ko. koulutuksen alkaminen on siirtynyt koronatilanteesta johtuen</p>	

07.06.04 Tiimilukiotoiminta


3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis

- Opiskelijoiden tiimitoiminta jatkuu lukuvuonna 2020-2021 vapaaehtois pohjaisena siten, että kaikki 1. ja 2. vuosikurssin opiskelijat valitsevat tiimin ja osallistuvat kahteen ensimmäiseen tiimin kokoukseen. Tämän jälkeen toiminta on vapaaehtoista. Osallistujat saavat 0 - 2 kurssia osallistumisaktiivisuutensa mukaan.

Hyrylän tiimit:
Teknologiatiimi
Esiintyjätiimi
AV- ja musiikki tiimi
OPKH
Business tiimi (Kakkutiimi)
Viestintä tiimi
Liikkuva lukio - tiimi
Kansainvälisyystiimi
Taidetiimi
Tutortiimi
Ympäristö tiimi

Jokelan tiimit:
Tutortiimi
Opiskelijakuntatiimi
Liikkuva lukio -tiimi
Järjestelytiimi
Juhlaohjelmatiimi
AV-tiimi
Ekotiimi
Kansainvälisyystiimi
Sometiimi
Opintopiiritiimi

Kellokosken tiimit:
Pelilukiotiimi
Liikkuva lukio -tiimi
Tapahtumatiimi
Kansainvälisyystiimi
Some- ja viestintä tiimi
Koulun lehti -tiimi

<p>07.07 Luomme toimintatavan kerätä tietoa pitkäaikaistyöttömien palkkatukityöllistämisen vaikuttavuudesta kunnassamme</p> <p>Vastuutaho: Henkilöstöjohtaja Maahanmuutto- ja työllisyysasioiden päällikkö</p>	<p>07.07.01 Keräämme tietoa toiminnan vaikuttavuudesta seuraamalla systemaattisesti asiakkaiden tilannetta palkkatukityöllistämiskäytön päätyttyä ja hyödynnämme kerättyä tietoa toimintamallin jatkokehittämisessä - kustannustietoisesti</p>	<p>Ohjausresurssien riittävyys tiedonkeruusta seuraavaan jatkopoluttamiseen</p>	<p>4 Toteutusvaiheessa lähellä valmistumista, ei vielä viimeistelty/käyttöön otettu</p> <p>- Työllisyyspalveluissa jatketaan hyvin alkanutta palkkatukipaikkojen etsimistä kunnan työyksiköistä ja tarjoamaan lisää palkkatuettua työtä kelan työmarkkinatuen kuntaosuuslistalla oleville työttömille työnhakijoille. Tähän liittyen seuraamme ja arvioimme palkkatukityöllistämisen vaikuttavuutta. Kerätyn tiedon valossa paras vaikuttavuus jatkotyöllistymiselle saadaan 300-999 päivää työmarkkinatukea saaneiden henkilöiden työllistämällä. Yksilön näkökulmasta työllistämällä on usein ollut suuri merkitys elämäntilanteen moneen osa-alueeseen, vaikkei työtä olisi kunnan työllistämiskäytön päätyttyä saanutkaan. Työllistämiskäyttö on antanut myös ohjaajille tietoa ja työkaluja, jotka helpottavat asiakkaan jatkopoluttamista.</p>	
--	--	---	--	--

08. Siirrämme palveluiden painopistettä ennaltaehkäiseviin ja kotiin vietäviin matalan kynnyksen palveluihin

Vuositavoite	Toimenpide	Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit	Toimenpiteiden ja riskien seuranta	Vuositavoitteen tilanne
<p>08.01 Jalkautamme ja kehitämme perhepalvelusivustoa, perheohjaajien työtä ja perhetyön uusien muotoja</p> <p>Vastuutaho: Sivistysjohtaja Kehittämispäällikkö</p>	<p>08.01.01 Kouluterveyskyselystä 2019 nostettujen kehittämistoimenpiteiden toteuttaminen</p>		<p>5 Toimenpide on toteutettu ja käyttöön otettu toteutusohjelman mukaan</p> <p>- Kouluterveyskyselyn hyödyntämisestä on luotu kuntatasoinen malli. Tuloksia on käsitelty esimiesten kanssa, järjestetty erätauko-työskentely oppilaskuntien yhteiskokouksessa ja tunnistettu kuntatasoiset kehittämiskohteet sekä sovittu toimenpiteistä. Koulut ovat käsitelleet tuloksia yksiköissä henkilökunnan, oppilaiden ja huoltajien kanssa ja laatineet yksikkökohtaiset kehittämistoimenpiteet. Lanupe-ryhmä on käsitellyt tuloksia. HYTE-kertomukseen 2019 on raportoitu keskeiset havainnot ja toimenpiteet.</p>	
<p>08.02 Lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisääminen</p> <p>Vastuutaho: Sivistysjohtaja Opetuspäällikkö</p>	<p>08.02.01 Otamme käyttöön koulunuorisotyön mallin kaikilla yläkouluilla</p>	<p>Koulunuorisotyömallissa esitetään kokopäiväisen koordinaattorin palkkaamista. Ilman resursseja voi jäädä paikallisen osaamisen ja perustehtävien ohella tapahtuvan kehittämisen varaan Toimintakulttuurin erilaisuus ja yhteistyön haasteet Toimintamallien käyttöönotto epäonnistuu koulutuksen, yhteistyön johtamisen tai resurssien puutteesta</p>	<p>3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis</p> <p>- Toteutusta varten on saatu lisäresursseja. Toimintamalli on kehitetty ja sitä jalkautetaan. Osa toiminnoista on jäänyt keväällä 2020 toteuttamatta poikkeustilanteen vuoksi. Tilanteen salliessa, toimintoja palautetaan käyttöön syksyn aikana.</p>	
	<p>08.02.02 Vahvistamme varhaiskasvatuksen varhaista tukea; perheohjaajat ja taidepedagogit toimivat lasten hyvinvoinnin edistäjinä</p>		<p>5 Toimenpide on toteutettu ja käyttöön otettu toteutusohjelman mukaan</p> <p>- Toiminta vakiinnutettu 1.8.2020 alkaen, perheohjaaja Etelä-Tuusulaan ja kaksi taidepedagogia, Hyrylän ja Jokelan alueille. Toimintamalleja kehitetään edelleen.</p>	
	<p>08.02.03 Jalkautamme uuden sähköisen perhepalveluverkkosivuston ja kehitämme sitä asiakaspalautteen pohjalta</p>		<p>5 Toimenpide on toteutettu ja käyttöön otettu toteutusohjelman mukaan</p> <p>- Sivusto on valmis ja palveluita kehitetään yhdessä Keusoten kanssa huomoiden valtakunnallinen perhekeskustyö sekä siellä kehitteillä oleva sähköinen perhepalvelusivusto.</p>	

08.02.04 Kehitämme Tuusulan lukiossa tiimilukiotoimintaa

3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis

- Opiskelijoiden tiimitoiminta jatkuu lukuvuonna 2020-2021 vapaaehtois pohjaisena siten, että kaikki 1. ja 2. vuosikurssin opiskelijat valitsevat tiimin ja osallistuvat kahteen ensimmäiseen tiimin kokoukseen. Tämän jälkeen toiminta on vapaaehtoista. Osallistujat saavat 0 - 2 kurssia osallistumisaktiivisuutensa mukaan.

Hyrylän tiimit:
Teknologiatiimi
Esiintyjätiimi
AV- ja musiikki tiimi
OPKH
Business tiimi (Kakkutiimi)
Viestintä tiimi
Liikkuva lukio - tiimi
Kansainvälisyystiimi
Taidetiimi
Tutortiimi
Ympäristö tiimi

Jokelan tiimit:
Tutortiimi
Opiskelijakuntatiimi
Liikkuva lukio -tiimi
Järjestelytiimi
Juhlaohjelmatiimi
AV-tiimi
Ekotiimi
Kansainvälisyystiimi
Sometiimi
Opintopiiritiimi

Kellokosken tiimit:
Pelilukiotiimi
Liikkuva lukio -tiimi
Tapahtumatiimi
Kansainvälisyystiimi
Some- ja viestintä tiimi
Koulun lehti -tiimi

09. Olemme varhaiskasvatuksen ja koulutuksen kärkikunta

Vuositavoite	Toimenpide	Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit	Toimenpiteiden ja riskien seuranta	Vuositavoitteen tilanne
<p>09.01 Nykyaikaistamme oppimisympäristöjä hyväksytyyn palveluverkkosuunnitelmaan perustuen</p> <p>Vastuutaho: Sivistysjohtaja Kehittämispäällikkö</p>	<p>09.01.01 Käytämme Iloisen oppimisen Tuusula -käsikirjaa palveluverkon rakentamisen laatukriteereinä</p>	<p>Resurssien riittämättömyys. Taloudelliset haasteet</p>	<p>5 Toimenpide on toteutettu ja käyttöön otettu toteutusohjelman mukaan</p> <p>- Käsikirjaa hyödynnetään palveluverkon hankkeissa suunnittelun pohjana</p>	
	<p>09.01.02 Teemme laadukasta sisäilmatyötä kouluissa ja päiväkodeissa</p>		<p>4 Toteutusvaiheessa lähellä valmistumista, ei vielä viimeistelty/käyttöön otettu</p> <p>- Kuntakohtainen sisäilmatyöryhmä kokoontuu säännöllisesti. Kohdekohtaiset sisäilmatyöryhmät ovat toiminnassa Hyökkälän, Hyrylän, Riihikallion, Paijalan ja Vaunukankaan kouluissa sekä Pellavan ja Roinilan varhaiskasvatusyksiköissä. Kirkonkylän ja Ruotsinkylän sisäilmatyöryhmät lopetettiin keväällä 2020 väistötiloihin siirtymisen myötä. Lisäksi on kartoitettu sisäilmatilannetta Väinölän, Hyökkälän, Lahelan Tertun ja Vaunukankaan varhaiskasvatusyksiköissä ja sovittu tutkimus- ja korjaustoimenpiteistä. Kehittämistyötä jatkettiin Satakunta- ja Ratkaistaan yhdessä -hankkeissa. Satakunta- hankkeen oireky-selyt toteutettiin Hyrylän koulukeskuksessa sekä Vaunukankaan koululla. Ratkaistaan yhdessä - hankkeessa on keväällä 2020 kehitetty sisäilmasta oirehtivan oppilaan tukemiseen liittyvää materiaalia.</p> <p>Tiedottamiseen ja viestintään on kiinnitetty erityistä huomiota myös kohteiden tutkimus- ja korjausten osalta. Kiinteistöjen tutkimuksia ja korjauksia on toteutettu kesän aikana Pellavan ja Roinilan varhaiskasvatusyksiköissä sekä Paijalan ja Riihikallion kouluissa. Yhteistyö Ratkaistaan yhdessä ja Satakunta-hankkeiden kanssa jatkuu syksyllä 2020</p>	

<p>09.02 Johdamme varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen kokonaisuutta visioiden tulevaa</p> <p>Vastuutaho: Sivistysjohtaja Opetuspäällikkö</p>	<p>09.02.01 Vahvistamme johtajuutta kehittyvässä toimintakulttuurissa</p>	<p>Resurssien riittämättömyys Osaamisvaje muutosjohtamisessa Henkilökunnan sitoutuminen</p>	<p>4 Toteutusvaiheessa lähellä valmistumista, ei vielä viimeistelty/käyttöön otettu</p> <p>- Toimintakulttuurin kehittäminen on keskiössä palveluverkkotyössä. Sivistyksen toimialue on mukana kunnan johtamisen kehittämistyössä. Pedagogisen johtamisen kehittäminen on jatkuvaa ja keskeinen tehtävämme. Erityiset toimenpiteet: varhaiskasvatuksen laadun arvioinnin kehittäminen yhteistyössä Reunamo Educationin kanssa. Koulujen johtoryhmävalmennus jatkuu ja laajenee työyhteisövalmennuksiin. Käynnissä pilotit varhaiskasvatuksen johtamisen kehittämiseen, jossa tavoitteena on saada hyvät käytänteet pedagogiseen johtamiseen. Toimintakulttuurin kehittäminen on keskiössä palveluverkkotyössä. Sivistyksen toimialue on mukana kunnan johtamisen kehittämistyössä.</p>	
	<p>09.02.02 Toteutamme johtoryhmävalmennuksia ja työyhteisövalmennuksia Martta Wendelinin, Riihikallion ja Kirkonkylän uusien yksiköiden synnyttämisessä</p>		<p>5 Toimenpide on toteutettu ja käyttöön otettu toteutusohjelman mukaan</p> <p>- Toteutetaan. Johtoryhmävalmennuksen kokonaisuus on kilpailutettu ja valittu Riihikallion kouluun. Johtoryhmäkoulutus alkaa syyslukukaudella 2020. Kirkonkylän kampuksen ja päiväkotia Martta Wendelinin johtoryhmävalmennuksen kilpailutus aloitetaan vasta lähempänä sitä ajankohtaa, jolloin sekä koulun että päiväkodin henkilöstö on tiedossa.</p>	
	<p>09.02.03 Toteutamme muutosvalmennuksia yksiköissä, joiden toiminta lakkaa tai muuttuu</p>		<p>4 Toteutusvaiheessa lähellä valmistumista, ei vielä viimeistelty/käyttöön otettu</p> <p>- Prosessi käynnissä ja kohdentuu niihin yksiköihin, joita muutos koskee siinä aikataulussa, kun muutokset toteutuvat.</p> <p>Riihikallion muutosvalmennus on käynnistynyt syksyllä 2020. Kirkonkylän muutosvalmennusta suunnitellaan. Muiden koulujen osalta muutosvalmennusta siirretään myöhäisemmäksi.</p>	
<p>09.03 Kehitämme ja laajennamme kasvun ja oppimisen ympäristöjä</p> <p>Vastuutaho: Sivistysjohtaja Opetuspäällikkö</p>	<p>09.03.01 Hyödynnämme uutta oppimiskäsitystä vastaavia työpajoja</p>	<p>Taloudelliset riskit: resurssien riittämättömyys Sitoutuminen tavoitteisiin ei ole riittävää</p>	<p>4 Toteutusvaiheessa lähellä valmistumista, ei vielä viimeistelty/käyttöön otettu</p> <p>- Vuorovaikutusta ja dialogisuutta edistävät toimintatavat ovat käytössä ja niihin koulutetaan eri tavoin. mm. Erätauko, osallistavat työpajat, eväus.</p>	
	<p>09.03.02 Pilotoimme etäopetuksen erityisten opetusjärjestelyjen osalta</p>		<p>5 Toimenpide on toteutettu ja käyttöön otettu toteutusohjelman mukaan</p> <p>- Toteutettiin ja toiminut hyvin. Koko opetus on siirtynyt etäopetukseen 18.3 alkaen poikkeustilanteen vuoksi ja siirto on sujunut hyvin.</p>	

	09.03.03 Nivomme taiteen perusopetuksen ja elinikäisen oppimisen tiiviimmäksi osaksi kunnan kasvun ja oppimisen ympäristöjä		4 Toteutusvaiheessa lähellä valmistumista, ei vielä viimeistelty/käyttöön otettu - Taiteen perusopetus on mukana kulttuurikasvatussuunnitelmissa, jotka ovat osa opetussuunnitelmaa. Taiteen perusopetuksen koordinaatiota ja johtamista on vahvistettu. Tuusulan Opiston elinikäisen oppimisen näkökulma monipuolistuu ja vahvistuu Moniossa. Yhteistyöstä on laadittu laajat suunnitelmat kohti rakentuvaa Moniota.	
	09.03.04 Hyödynnämme luontoa oppimisympäristönä		4 Toteutusvaiheessa lähellä valmistumista, ei vielä viimeistelty/käyttöön otettu - Luontokasvatus on osana uutta varhaiskasvatussuunnitelmaa ja opetussuunnitelmaa. oiminnallisen oppimisen ja ulkona oppimisen tutoropettajat toimivat osana kehittäjäopettajien verkostoa.	
	09.03.05 Edistämme lukion kehittämistoimintaa ja opetussuunnitelmatyötä (LOPS 2021)		4 Toteutusvaiheessa lähellä valmistumista, ei vielä viimeistelty/käyttöön otettu - LOPS2021 - prosessissa ollaan edetty pohjatietokierrosten kautta työryhmätyöskentelyyn. Tavoitteena on vuoden loppuun mennessä saada valmiiksi luonnos Tuusulan lukion opetussuunnitelmaksi. Syksyyn kuuluu myös työpajakierrokset opiskelijoille ja huoltajille. Lisäksi järjestetään opettaja- ja henkilökunta työskentelyä YS-ajalla LOPS:n parissa.	
09.04 Kehitämme kansainvälistä toimintaa varhaiskasvatuksessa, opetuksessa ja lukiokoulutuksessa Vastuutaho: Sivistysjohtaja Opetuspäällikkö	09.04.01 Kehitämme kieliohjelmia ja kansainvälisyyttä	Taloudelliset riskit Kielten opiskelun vähäinen määrä Riittävä kouluttautuminen toiminnan alkaessa	4 Toteutusvaiheessa lähellä valmistumista, ei vielä viimeistelty/käyttöön otettu - Koko kuntaa koskeva kansainvälistymissuunnitelma on laadinnassa ja viedään päätöksentekoon vuoden 2020 aikana. Sivistyksen toimialueella on laadittu kehittämissuunnitelmat/tehty päätökset: - ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen ja opetuksen kehittämiseen - A2 -kielivalikon laajentamiseen: espanja 2019, venäjä 2020 - englannin kielen kielirikasteisen varhaiskasvatuksen aloittamiseen	
	09.04.02 Käynnistämme varhennetun kielenopetuksen		5 Toimenpide on toteutettu ja käyttöön otettu toteutusohjelman mukaan - Aiempina vuosina toteutettiin valtionavustuksella ja kunnan omana rahoituksena varhennettua kielenopetusta vuosiluokille 1-2. Nyt tämä toteutuu osana opetussuunnitelmaa. Käynnistetty, toteutuu osana opetussuunnitelmaa.	

	09.04.03 Mahdollistamme oppilasliikkuvuuden		3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis - Toteutetaan lukuvuosisuunnitelmien mukaisesti. Poikkeustilanne on estänyt oppilasliikkuvuuden toteuttamisen.	
	09.04.04 Käynnistämme englanninkielen painotetun opetuksen esiopetuksessa 1.8.2020		3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis - Pellavan ja Mikkolan päiväkodeissa käynnistetty englannin kielirikasteinen esiopetus.	
	09.04.05 Lisäämme lukion kansainvälisen toiminnan ja kielten opiskelun houkuttelevuutta		3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis - Toimenpiteen toteutumista on estänyt poikkeustilanne. Osaltaan voidaan kytkeä lukion uuden opetussuunnitelman laatimiseen (kielitarjonta ja opintojaksojen suunnittelu).	

10. Takaamme tuusulalaisille nuorille jatkokoulutuspaikan tai työllistymispolun

Vuositavoite	Toimenpide	Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit	Toimenpiteiden ja riskien seuranta	Vuositavoitteen tilanne
10.01 Kehitämme oppilaanohjausta Vastuutaho: Sivistysjohtaja Opetuspäällikkö	10.01.01 Vahvistamme oppilaanohjaajien yhteistyötä Keudan ja Tuusulan lukion kanssa	Yhteistyön haasteet	2 Suunnitteluvaiheessa, on edetty hieman - Oppivelvollisuuden laajentamisen valmistelun yhteydessä yhteistyön rakenteet luotava uudelleen. Yhteistyön rakenteita suunnitellaan osana uutta opetussuunnitelmaa. Oppilaanohjaajat ovat tehneet toimivaa yhteistyötä jo pitkään aineopiskelijoiden ohjauksen parissa.	
	10.01.02 Lisäämme yksilöohjaamista			
10.02 Tiivistämme yhteistyötä Keudan kanssa Vastuutaho: Sivistysjohtaja Henkilöstöjohtaja	10.02.01 Teemme yhteistyötä Keudan kanssa joustavien jatko-opintopolkujen kehittämiseksi	Yhteistyön haasteet	3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis - Asiassa edetään oppivelvollisuuden laajentamisen asettamien ehtojen mukaisesti. Tiedot oppivelvollisuuden laajentamisen yksityiskohdista ja toimintamalleista määrittelevät yhteistyötavat.	
	10.02.02 Syvennämme oppilashuollon palveluiden yhteistyön Keudan kanssa		3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis - Yhteistyö Keudan kanssa on tiivistynyt. Myös Keuda on luonut yhteistyörakenteita. Keuda on mukana kunnan opiskeluhuollon ohjausryhmän toiminnassa tiiviimmin kuin aikaisemmin.	
	10.02.03 Syvennämme Ohjaamopalveluiden yhteistyötä Keudan hyvinvointiviikkojen, erilaisten tapahtumien ja messujen kehittäjänä ja osallistujana opiskelijoiden hyvinvoinnin tukemisen näkökulmasta		4 Toteutusvaiheessa lähellä valmistumista, ei vielä viimeistelty/käyttöön otettu - Kehittämistyötä ehdittiin keväällä aloittaa sopien Ohjaamopalveluiden mukana olosta kevään tapahtumissa Keudalla. Kun tapahtumat peruttiin, jouduimme tietysti perumaan nämäkin tapahtumat. Keudan kanssa yhteistyötä on kehitetty kuitenkin opinnollistetun starttipajatoiminnan suhteen, sekä Keudan opiskelijoiden hyvinvoinnin tukemisen näkökulmasta myös poikkeusoloissa. Tätä yhteistyötä hyvinvoinnin tueksi ei ole vielä mallinnettu. Arvioimme teytyjä toimenpiteitä kesän aikana	

<p>10.03 Tarjoamme uusia ratkaisuja työllisyyden hoitoon</p> <p>Vastuutaho: Henkilöstöjohtaja Maahanmuutto- ja työllisyysasioiden päällikkö</p>	<p>10.03.01 Kehitämme välityömarkkinaratkaisuja yhdessä yritysten ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa</p>		<p>3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis</p> <p>- Alkuvuodesta koronatilanne on muuttanut työllistämismarkkinaa rajusti. Kunta on ottamassa käyttöönsä uuden digitaalisen valmennuspalvelun kuntalaisilleen ostopalveluna, jonka avulla tuetaan työnhakijaryhmiä jotka hyötyvät oman osaamisen ja työmarkkinatilanteen tunnistamisesta. Olemme olleet mukana järjestämässä työnantajatapaamisia yritysten ja työnhakijoiden välillä ja yhteistyötä tullaan tiivistämään edelleen loppuvuodesta aloilla joilla työpaikkoja on näkyvissä.</p>	
<p>10.04 Laadimme lukion uuden opetussuunnitelman ja otamme käyttöön uusia toimintatapoja</p> <p>Vastuutaho: Sivistysjohtaja Opetuspäällikkö</p>	<p>10.04.01 Laadimme ja otamme käyttöön lukion uuden opetussuunnitelman</p>	<p>Sitoutuminen uusiin toimintatapoihin</p>	<p>4 Toteutusvaiheessa lähellä valmistumista, ei vielä viimeistelty/käyttöön otettu</p> <p>- LOPS2021 - prosessissa ollaan edetty pohjatietokierrosten kautta työryhmätyöskentelyyn. Tavoitteena on vuoden loppuun mennessä saada valmiiksi luonnos Tuusulan lukion opetussuunnitelmaksi. Syksyyn kuuluu myös työpajakierrokset opiskelijoille ja huoltajille. Lisäksi järjestetään opettaja- ja henkilökuntatyöskentelyä YS-ajalla LOPS:n parissa.</p>	

11. Kehitämme Tuusulan liikunta- ja harrastusmahdollisuuksia. Tuusulalaiset liikkuvat ja harrastavat enemmän ja monipuolisesti

Vuositavoite	Toimenpide	Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit	Toimenpiteiden ja riskien seuranta	Vuositavoitteen tilanne
11.01 Toteutamme Kulttuuri liikuttaa – teemavuotta Vastuutaho: Sivistysjohtaja Kulttuuri- ja museotoimenjohtaja	11.01.01 Toteutamme laadittuja kulttuurikasvatussuunnitelmia ja järjestämme perheille suunnattuja tapahtumia	Taloudelliset riskit, henkilöstön vähyys	4 Toteutusvaiheessa lähellä valmistumista, ei vielä viimeistelty/käyttöön otettu - Taika-kultsu on otettu käyttöön ja toteutusmuotoja on laadittu virtuaalisiksi poikkeusolojen aikana.	
11.02 Edistämme liikkumista ja hyvinvointia Vastuutaho: Sivistysjohtaja Vapaa-aikapalveluiden päällikkö	11.02.01 Laadimme terveysliikuntaohjelman osana terveyden ja hyvinvoinnin palvelutehtävää	Taloudelliset riskit, aikataulusuoritus	4 Toteutusvaiheessa lähellä valmistumista, ei vielä viimeistelty/käyttöön otettu - Hyvinvointivalmennus aloitettu ja rahoitus toimintaan saatu. Terveysliikuntaohjelma on valmis ja toiminta käynnistynyt. Terveysliikuntaohjelma tulee vielä esittelyyn lautakunnassa ja sidosryhmille.	
	11.02.02 Tuotamme laadukkaita talviliikuntapalveluita, ensilumen ja Tuusulanjärven palvelut		3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis - Vähäluminen talvi mahdollisti tykkilumella tuotetut hiihtoladut vain Urheilukeskuksessa. Kiitos kunnan panostuksen olosuhteisiin, osaavan henkilökunnan ja ahkeran vapaaehtoisporukan urkan tykkilatu oli pääkaupunkiseudun suosituimpien ja hoidetuimpien joukossa.	
	11.02.03 Järjestämme Kulttuuri liikuttaa – tapahtumia		3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis - Teeman toteuttamista jatketaan kesän 2020 aikana mahdollisuuksien mukaan poikkeustilanteen huomoiden.	
11.03 Kehitämme Tuusulasta kulttuurikasvatuksen kärkikuntaa Vastuutaho: Sivistysjohtaja Kulttuuri- ja museotoimenjohtaja	11.03.01 Otamme käyttöön Taika – Kultsu, varhaiskasvatuksen kulttuurikasvatussuunnitelman	Varhaiskasvatusyksiköt eivät sitoudu toimintaan. Kultsu-kuljetukset lakkaavat Toisen asteen kulttuurikasvatussuunnitelman suunnittelussa tulee huomioida kaikki nuoret aikuiset Hankkeissa henkilöstöpulaa	5 Toimenpide on toteutettu ja käyttöön otettu toteutusohjelman mukaan - Otettu käyttöön ja jalkautetaan toimintaa. Poikkeusoloissa mahdollisuuksien mukaan sähköisenä.	
	11.03.02 Laadimme toisen asteen kulttuurikasvatussuunnitelman		3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis - Laadinta on käynnissä.	

	11.03.03 Kehitämme hankkeita: kulttuurinen vanhustyö, kulttuuria kaikille, museovisio-hankkeen jatkotoimet		4 Toteutusvaiheessa lähellä valmistumista, ei vielä viimeistelty/käyttöön otettu - Kesällä julkaistiin Mun Tuusula-laulu ja järjestettiin yhdessä Meidän Festivaalien kanssa konserttikiertue Järvenpään ja Tuusulan palvelukodeissa. Tuu museoon -viikot toteutettiin yhdessä tuusulalaisten museotoimijoiden kanssa ja silloin kunnassa oli auki 11 museota.	
11.04 Edistämme kirjastoissa lukutaitoa ja lukemiskulttuuria yhteistyössä perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen kanssa Vastuutaho: Sivistysjohtaja Kirjastotoimenjohtaja	11.04.01 Toteutamme lukemisen teemavuotta 2020	Yhteistyön haasteet	3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis - Opetushallituksesta saatu hankerahoitus Eino ja Leino-lukemisen edistämisen hankkeeseen ja hanke on käynnistynyt projektikoordinaattorin johdolla. Osa toimenpiteistä laadittu poikkeustilanteesta johtuen virtuaalisesti.	
	11.04.02 Teemme kulttuurista nuorisotyötä: laadimme kirjasto-kulttuuri-nuorisotyö yhteistyösuunnitelman		3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis - Kirjasto- kulttuuri- ja nuorisotyön yhteistyösuunnitelman laadinta on aloitettu Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden kehittämissuunnitelmiin nojaten. Yhteistyön muodot ovat laajentuneet ja yhteisesti tuotetut tapahtumat lisääntyneet.	
11.05 Kehitämme kirjastossa yhteisötyötä ja osallisuutta sekä vahvistamme yhteiskunnallista vuoropuhelua Vastuutaho: Sivistysjohtaja Kirjastotoimenjohtaja	11.05.01 Osallistumme digitaitojen opastuksen yhteistyöhankkeisiin	Resurssien puute, koronan aiheuttamat rajoitukset tapahtumatoiminnassa ja vierailuissa	4 Toteutusvaiheessa lähellä valmistumista, ei vielä viimeistelty/käyttöön otettu - Olemme mukana alueellisessa Digistä mua -hankkeessa sekä AKE-kirjaston digitaitojen opastushankkeessa, jossa on koulutetaan kirjastojen henkilökuntaa. Digistä mua -hanke on suunnattu kuntalaisten digitaitojen vahvistamiseen. DigiPeda -hanke lisää vapaan sivistystyön opettajien digi- ja etäopetusvalmiuksia.	
	11.05.02 Kehitämme hakeutuvia kirjastopalveluja		4 Toteutusvaiheessa lähellä valmistumista, ei vielä viimeistelty/käyttöön otettu - Poikkeustilanteessa on erityisesti kehitetty e-palveluja sekä virtuaalitapahtumia.	
	11.05.03 Tuomme robotiikan ja pajatoiminnan kirjastoon		3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis - Kirjastoissa on järjestetty tapahtumia hyödyntäen koulujen robotiikkalainaa. Kirjaston henkilökunta on osallistunut pajatoimintaan liittyviin koulutuksiin ja tutustunut muiden kirjastojen ratkaisuihin. Pajatoiminnan käynnistämistä on tehty kysely kuntalaisille ja laitteiden hankinta on käynnistetty.	
	11.05.04 Laadimme Kellokosken kirjaston ja nuorisotyön tilasuunnitelman		4 Toteutusvaiheessa lähellä valmistumista, ei vielä viimeistelty/käyttöön otettu - Laadinnassa parhaillaan ja tehdään yhteistyössä tilapalveluiden kanssa.	

12. Vahvistamme tuusulalaisten turvallisuuden ja osallisuuden tunnetta sekä varmistamme kasvavan Tuusulan turvallisuuden

Vuositavoite	Toimenpide	Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit	Toimenpiteiden ja riskien seuranta	Vuositavoitteen tilanne
<p>12.01 Viemme teoiksi turvallisuussuunnitelman toimenpiteet</p> <p>Vastuutaho: Henkilöstöjohtaja Turvallisuuspäällikkö</p>	<p>12.01.01 Vastuutamme turvallisuussuunnitelman mukaisia tehtäviä</p>	<p>Koronan aiheuttamat rajoitukset, toimintojen priorisointi</p>	<p>3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis</p> <p>- Turvallisuussuunnitelmassa on liikenneturvallisuus selkeästi suurin huoltaherättänyt asia. Katusuunnitelmia on tehty parantamaan liikenteen aiheuttamia riskejä. Työ on kuitenkin jatkuvaa ja parannettavaa on paljon. Parannuksia on tehty Etelä-tuusulassa mm. Lahelantiellä, Nahkelantiellä, Haukantiellä sekä pellavamäentiellä on rakennettu kevyenliikenteenväyliä sekä nopeusrajoituksia kiristetty. Pohjois-Tuusulassa pertuntie-opintien opeusrajoituksia tarkistettu, sekä Jokelantien Kevytliikeneväyliä parannettu. Kellokosken koulun ympäristössä huomioitu turvallinen sattoliikenne ja kulkeminen.</p> <p>Yhteisöllisyyttä lisätty tarjoamalla kuntalaisille uusia yhteistiloja ympäri kuntaa.</p> <p>Vuodelle 2020 suunnitellut kuntalaisille suunnatut turvallisuustapahtumat joudutaan siirtämään syksyyn / ensivuoteen</p>	
	<p>12.01.02 Kalustamme Alueelliset valmiuskeskukset (entiset lohkot)</p>		<p>2 Suunnitteluvaiheessa, on edetty hieman</p> <p>- Alueellisille Valmiuskeskuksille (AVAK) on laadittu toimintaohje, sekä nimetty henkilöstö AVAK päälliköiden toimesta. Varustaminen tapahtuu pääosin kiinteistöissä jo olemassaolevista materiaaleista ja laitteista. Lisäksi valmiuskeskuksia varten hankitaan siirrettävää kalustoa, jotka voidaan toimittaa tarvittaessa perustettavaa toimipisteeseen. Siirrettävää kalustoa ovat mm. kenttäsängyt sekä viltit.</p> <p>Suunnitteluvaiheessa määritellään AVAK:in tarvitsemat tilat ja varusteet. Valmiuskeskuksen toimintamallia on tarkoitus Harjoitella osallistumalla Uusimaa20 harjoitukseen</p>	
<p>12.02 Kehitämme turvallisuusjohtamista</p> <p>Vastuutaho: Henkilöstöjohtaja Turvallisuuspäällikkö</p>	<p>12.02.01 Kehitämme turvallisuuden- ja työsuojelun raportointia johtoryhmien turvallisuusjohtamisen tueksi</p>			

<p>12.03 Edistämme asukkaiden arjen turvallisuutta</p> <p>Vastuutaho: Henkilöstöjohtaja Turvallisuuspäällikkö</p>	<p>12.03.01 Järjestämme kuntalaisille tietoisuuksia ja koulutusta turvallisuudesta</p>		<p>3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis</p> <ul style="list-style-type: none"> - Toteutetut turvallisuuskampanjat: - Heijastintempaus - koulumatkabarometri: Valtaosa (94 %) piti koulumatkaansa turvallisena (800 vastaajaa) <p>Suunnitellut_</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mopokoulutukset - Turvaa tenaville - Syksyn pyöräilyviikko/liikenneturvallisuusviikko - Nuorisotyöntekijöiden koulutus - punaninen liitu -tapahtuma <p>Selvityksessä asukasillat, asuntojen paloturvallisuudesta, sopimuspalokuntien ja Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen kanssa. Vuodelle 2020 Suunniteltua maanpuolustustapahtumaa siirretään. Selvitetään mahdollisuutta järjestää tapahtuma vuoden 2021 kutsuntojen yhteydessä.</p>	
<p>12.04 Viemme teoiksi turvallisuuden ja työsuojelun johtamisen suunnitelmaa</p> <p>Vastuutaho: Henkilöstöjohtaja Työsuojelupäällikkö</p>	<p>12.04.01 Osallistumme julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden kehittämissuunnitelmaan (JUDO-hanke) sekä vuosittaiseen Taisto-harjoitukseen</p>			
<p>12.05 Kehitämme tietosuojan ja tietoturvan hallintaa henkilöstöä osallistaen</p> <p>Vastuutaho: Kunnansihteeri Tietosuojavastaava</p>	<p>12.05.01 Kehitämme ICT-varautumissuunnitelmaa yhdessä ICT-palveluiden henkilöstön kanssa</p>		<p>2 Suunnitteluvaiheessa, on edetty hieman</p> <ul style="list-style-type: none"> - Suunnittelussa. 	
	<p>12.05.02 Huomioimme tietoturvaan- ja suojaan liittyvät näkökohdat kunnan palveluissa ja hankinnoissa jo niiden suunnitteluvaiheessa</p>		<p>3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tietosuojan osalta palveluihin ja hankintoihin kohdistuvat riskienarviointien ohjeet ja lomakepohjat on laadittu sekä käyttöönottettu. Konkreettisia riskienarviointeja on jo toteutettu, mutta ohjeet vaativat vielä laajempaa jalkauttamista. 	
	<p>12.05.03 Koulutamme ja ohjeistamme henkilöstöä tietoturvaan ja tietosuojaan liittyvissä menettelytavoissa</p>		<p>3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis</p> <ul style="list-style-type: none"> - Henkilöstön tueksi tietosuoja ja tietoturva-asioissa on laadittu henkilötietojen käsittelyn yleisohje ja erityisesti etätyöhön liittyvää tietosuojaohjeistusta on tarkennettu vuoden alkupuolella koronatilanteen vuoksi lisääntyneen etätyön kontekstissa.. Lisäksi Kuuma-kuntien yhteistyönä on järjestetty kolme koulutusta. 	
<p>12.06 Parannamme katuvalaistusta</p> <p>Vastuutaho: Kuntakehitysjohtaja Kunnossapitopäällikkö</p>	<p>12.06.01 Kilpailutamme katuvalaistuksen parannusurakan</p>	<p>Valitusherkkä alue kilpailuttaa urakka.</p>	<p>5 Toimenpide on toteutettu ja käyttöönottettu toteutusohjelman mukaan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kilpailutus on tehty. 	

<p>12.07 Luomme uuden yhteistyömallin Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen kanssa</p> <p>Vastuutaho: - Turvallisuuspäällikkö</p>	<p>12.07.01 Luomme uuden yhteistyömallin Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen kanssa</p>		<p>2 Suunnitteluvaiheessa, on edetty hieman</p> <p>- Suunnitellaan ja toteutetaan K-U pelastuslaitoksen ja sopimuspalokuntien kanssa yhteistyössä, Paloturvallisuus ja varautuminen kuntalaisiltoja. Asukasiltojen ohjelmassa olisi lyhyt esittely paloturvallisuudesta sekä varautumisesta (72h). Vapaata keskustelua ja kysymyksiä, kalustoesittely ja sammutusharjoitus halukkaille sekä mahdollisuus tutustua alueenne sopimuspalokuntien toimintaan. Toteutus Jokelassa, Kellokoskella ja Hyrylässä.</p>	
--	---	--	---	--

13. Otamme toiminnassamme huomioon luontoarvot ja ympäristön. Huolehdimme, että luonto voi hyvin ja se on läsnä kuntalaisten arjessa

Vuositavoite	Toimenpide	Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit	Toimenpiteiden ja riskien seuranta	Vuositavoitteen tilanne
13.01 Nostamme viheralueiden hoidon tasoa Vastuutaho: Kuntakehitysjohtaja Kunnanpuutarhuri	13.01.01 Nostamme viheralueiden hoidon tasoa	Viheralueiden suunnittelun, rakentamisen ja kunnossapidon resurssipula. Koulutetun henkilökunnan puute Tehtävien uudelleen järjesteleminen ei toteudu Organisaatiomuutoksen tuomia uusia tehtäviä ei resursoida riittävästi	5 Toimenpide on toteutettu ja käyttöön otettu toteutusohjelman mukaan - Hoitotasoa on nostettu määrärahojen sallimissa puitteissa.	
	13.01.02 Lisäämme koulutetun henkilöstön resurssia viheralueet-yksikössä		3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis - Kehysneuvotteluissa hyväksyttiin viheraluesuunnittelijan sekä yhteisöpuutarhurin (määräaikaisen vakinaistaminen) toimien täyttäminen.	
	13.01.03 Vakiinnutamme organisaatiomuutoksen vaikutukset käytännön toimintaan		3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis - Henkilöstöresursseja ryhmitellään uudelleen.	
13.02 Tavoittelemme Tuusulanjärven hyvää ekologista tilaa yhteistyössä Järvenpään kanssa Vastuutaho: Kuntakehitysjohtaja Kunnanpuutarhuri	13.02.01 Vahvistamme Jokilaaksonpuiston puistosuunnitelman ja otamme työhön mukaan 9lk oppilaat	Taloudelliset riskit Yhteistyön haasteet/resurssit Koulujen ja päiväkotien pihasuunnitteluun ei ole riittävästi aikaa tai resursseja Toiminnan vahvistaminen koulutusten avulla	2 Suunnitteluvaiheessa, on edetty hieman - Korona-pandemia on estänyt osallistavan toiminnan.	
	13.02.02 Toteutamme Tuusulanjärven valuma-alueella VILKKU Plus -hankkeeseen liittyviä vesiensuojelutoimia (esim. Mäyräojan tulvatilanteen hallinta, ravinteiden huuhtoutumista vähentävien viljelymenetelmien käyttöönotto)		2 Suunnitteluvaiheessa, on edetty hieman - Toimenpidesuunnitelmat ovat valmistuneet. Toteutus aloitetaan ensi vuodesta alkaen.	
13.03 Hyödynnämme yhä enemmän lähiluontoa oppimisympäristönä Vastuutaho: Kuntakehitysjohtaja Kunnanpuutarhuri	13.03.01 Kunnostamme VP-puistoja ja metsäpolkuja	Taloudelliset menetykset/suojeltu luonto(vastakkainasettelu)	3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis - Kunnostustöitä tehdään suunnitellusti resurssien mukaan.	

	13.03.02. Tiivistämme koulujen ja viheralueet-yksikön välistä yhteistyötä.		2 Suunnitteluvaiheessa, on edetty hieman - Korona-pandemia on hidastanut projektia.	
	13.03.03. Luomme kansainvälistä yhteistyötä			
	13.03.04 Vahvistamme lasten ja nuorten luontosuhdetta			
13.04 Lisäämme luonnonsuojelualueiden määrää kunnan omistamilla mailla Vastuutaho: Kuntakehitysjohtaja Kaavoituspäällikkö	13.04.01 Lisäämme luonnonsuojelualueiden määrää kunnan omistamilla mailla todennetuista Metso-kohteista tai muista arvoalueista	Mielekkäiden suojelukohteiden löytyminen, tuottovaatimukset kunnan talousmetsistä. Metsäalueiden pirstaloituminen maankäytöltään liian pieniksi palasiksi.	3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis - Kunnassa lisättiin suojelualueita hieman alle 100 ha:lla vuonna 2017. Uusia kohteita on selvitetty yleiskaava 2040:n valmistelun yhteydessä. Seuraavien suojeltavaksi esitettävien alueiden luetteloa on valmisteltu päätöksentekoa varten.	

14. Edistämme kestäväää kehitystä kaikessa toiminnassa. Vähennämme hiilidioksidipäästöjä ja lisäämme uusiutuvan energian osuutta energiankulutuksesta

Vuositavoite	Toimenpide	Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit	Toimenpiteiden ja riskien seuranta	Vuositavoitteen tilanne
14.01 Laadimme kestävään kehityksen suunnitelman ja toteutamme sen tavoitteita Vastuutaho: Kansliapäällikkö Kehittämispäällikkö	14.01.01 Viemme käytäntöön Kesto-hankkeessa löydettyt johtamis- ja toimintamallit	Sitoutuminen kestävään kehityksen tavoitteisiin ja niiden toimeenpanoon. Resursointi.	3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis - Kesto-hanke päättyi keväällä 2020 ja hankkeessa löydettyjä johtamis- ja toimintamalleja viedään käytäntöön vuoden 2020 aikana. Korona-pandemia on hidastanut asian eteenpäinviemistä.	
	14.01.02 Hyödynnämme puistoja suunniteltaessa alueella olevia maamassoja ja muita materiaaleja paikallisesti		3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis - Etenee suunnitellusti.	
	14.01.03 Lisäämme puuomaisuutta viheralueille		3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis - Osallistuttu puunistutushankkeisiin.	
	14.01.04 Vältämme avohakkuita talousmetsissä (avohakkuita tehdään silloin kun se on välttämätöntä)		2 Suunnitteluvaiheessa, on edetty hieman - Kuntaan laaditaan viher- ja virkistysalueiden hoitosuunnitelma, jossa otetaan kantaa hakkuisiin virkistysalueilla.	
	14.01.05 Toteutamme kestävään kehityksen tavoitteita osana opetussuunnitelmaa ja varhaiskasvatussuunnitelmaa		5 Toimenpide on toteutettu ja käyttöön otettu toteutusohjelman mukaan - Toteutuu laaja-alaisen oppimisen tavoitteiden kautta.	
	14.01.06 Edistämme kestävään kehityksen näkökulmaa hankinnoissa ja kulutuksessa		3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis - Tuusulan ruokapalveluiden osalta keskeinen tekijä palveluiden laatua kehitettäessä. Ekologisuus merkittävä palveluverkon laatuksiteeri.	
14.02. Edistämme hiilineutraalia Tuusulaa ja Kets-sopimusta Vastuutaho: Kuntakehitysjohtaja Projektipäällikkö	14.02.01 Edistämme uudisrakennuksissa energiatehokkuutta parantavia ratkaisuja ja älykkäitä energiaratkaisuja		5 Toimenpide on toteutettu ja käyttöön otettu toteutusohjelman mukaan - Ohjaamme uudisrakennusten suunnittelua ja rakentamista Tuusulan kunnan energiatehokkaan rakentamisen ohjeen mukaisesti. Ohjauskeinoina käytämme myös uudisrakennusten energialaskentoja sekä rakennuksen koko elinkaaren kattavia hiilijalanjälkilaskentoja.	

	14.02.02 Teemme muuntojoustavia tiloja		5 Toimenpide on toteutettu ja käyttöön otettu toteutusohjelman mukaan - Palveluverkon suunnitteluhankkeissa toteutetaan muuntojoustavia tilaratkaisuja.	
	14.02.03 Valitsemme pitkäikäisiä ja vähän huoltoa vaativia rakennusmateriaaleja		5 Toimenpide on toteutettu ja käyttöön otettu toteutusohjelman mukaan - Palveluverkon suunnitteluhankkeissa kiinnitetään erityistä huomiota materiaalien elinkaariominaisuuksiin sekä - kustannuksiin. Mm Martta Wendelin -hankkeessa mukana Joutsenmerkki, joka on pohjoismainen ympäristömerkki.	
	14.02.04 Toteutamme tontin hiiltä sitovia istutuksia		2 Suunnitteluvaiheessa, on edetty hieman - Otetaan huomioon tulevissa hankkeissa.	
	14.02.05 Lisäämme energiansäästöä mm. talotekniikan avulla sekä opastamalla ja innostamalla käyttäjiä säästötoimiin		5 Toimenpide on toteutettu ja käyttöön otettu toteutusohjelman mukaan - Toteutamme energiansäästötoimenpiteitä mm. kiinteistöjen energiakatselmusten ehdotusten mukaisesti. Opastamme ja innostamme käyttäjiä säästötoimiin viestinnällä, energiansäästöviikkoon osallistumalla sekä järjestämällä energiansäästökilpailuja.	
	14.02.06 Alennamme poistuvien ja purettavien rakennusten osalta ilmastokuormaa materiaalien ja rakennusosien uudelleenkäytöllä ja kierrätyksellä		5 Toimenpide on toteutettu ja käyttöön otettu toteutusohjelman mukaan - Lajittelu on osa päivittäistä toimintaa purkutoimenpiteiden osalta.	
	14.02.07 Jatkamme katuvalaistuksen muuttamista led-valoiksi		3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis - Tämän vuoden kilpailutus saatu päätökseen ilman valitusta.	
	14.02.08 Kaavoitamme täydennysrakentamista olemassa olevaan alueelliseen infraan tukeutuen		3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis - Kaavoituksen työohjelma on edennyt melko hyvin, sisältäen myös taajaman tehostamis- ja täydentämistavoitteita sisältäviä asemakaavoja.	
	14.02.09 Tutkimme RVS Technology tuotteiden käyttöönottamista kunnan ajoneuvoissa ja polttomoottorikalustossa		1 Toteutuksessa ei ole edetty tai toimenpide ei vaadi toimenpiteitä ko. toimialalta - Toteutus ei ole toistaiseksi edennyt.	

<p>14.03 Kehitämme kestävän kehityksen huomioivaa koulu- ja päiväkotiruokailua</p> <p>Vastuutaho: Sivistysjohtaja Opetuspäällikkö</p>	<p>14.03.01 Kehitämme kouluruokailua yhdessä kouluruokaryhmien kanssa</p>	<p>Sitoutuminen kehittämiseen, asenteet</p>	<p>3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis</p> <p>- Kouluruokaryhmien työ on käynnissä ja vaatii vielä tavoitteiden tarkentamisen ja yhteistyön kehittämistä. Pandemia-aika on keskeyttänyt ruokailuryhmien toiminnan toistaiseksi kouluilla. Kouluruokailuryhmien toimintaa jatketaan heti, kun pandemiatilanne sallii.</p>	
	<p>14.03.02 Etsimme keskeisiä keinoja vähentää elintarvikejätettä ja ruokahävikkiä</p>		<p>4 Toteutusvaiheessa lähellä valmistumista, ei vielä viimeistelty/käyttöön otettu</p> <p>- Osana kestävän kehityksen toteuttamista on tehty toimenpiteitä. On tehty laaja selvitys valtuustoaloitteeseen tätä koskien. Otettu käyttöön uusi seurantajärjestelmä, josta saadaan paremmin selville keittiö kohtaisia määriä</p> <p>Toimenpiteitä ruokahävikin vähentämiseksi on kehitetty (seuranta, viestintä, puuttuminen) ja otettu hiljalleen käyttöön. Tuloksia saadaan uusista raportointimalleista syksyllä, ja tunnuslukujen perusteella suunnitellaan edelleen uusia toimenpiteitä ruokahävikin vähentämiseksi.</p>	
	<p>14.03.03 Vähennämme eläinperäisten tuotteiden kulutusta ja valitsemme kasviperäisiä tuotteita tilalle</p>		<p>4 Toteutusvaiheessa lähellä valmistumista, ei vielä viimeistelty/käyttöön otettu</p> <p>- On vastattu valtuustoaloitteeseen. Asia on osa ruokapalveluiden toimintasuunnitelmaa. On tehty uusittu ruokalista kouluille ja päiväkodeilla, jossa on otettu huomioon</p>	

15. Johdamme ihmisiä innostaen ja yhdessä uutta tehden. Tuusulan kunta on vetovoimainen työnantaja ja kunnan henkilöstö voi hyvin

Vuositavoite	Toimenpide	Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit	Toimenpiteiden ja riskien seuranta	Vuositavoitteen tilanne
15.01 Vahvistamme hyvää johtamista ja kehitämme osallistavaa, valmentavaa sekä kehittämishakuista toimintakulttuuria Vastuutaho: Henkilöstöjohtaja -	15.01.01 Panostamme esimiesten johtamistaitojen kehittämiseen	Osallistumismahdollisuudet koulutuksiin ja uudentyyppisten digitaalisten koulutusmuotojen hyödynnettävyys	3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis - Kilpailutus ja valmennukset syksyllä	
	15.01.02 Edistämme koulutusohjelmassa erilaisten koulutusmenetelmien, lähinnä digitaalisten, käyttöä (esim. webinaarit, videot jne.)		4 Toteutusvaiheessa lähellä valmistumista, ei vielä viimeistelty/käyttöön otettu - 0	
	15.01.03 Kehitämme kokouskulttuuria huomioiden myös digitaaliset välineet		4 Toteutusvaiheessa lähellä valmistumista, ei vielä viimeistelty/käyttöön otettu - Koronapandemian takia kunnan henkilöstö osaa hyödyntää etätövälineitä ja käydä kokoukset sähköisenä. Uuden toimintamallin mukaiset linjaukset ovat vielä tekemättä.	
	15.01.04 Esimiesten ja henkilöstön valmennusten toteuttamisessa panostamme uusiin kehittämismenetelmiin, osallistamiseen, valmentavaan johtamiseen sekä kulttuurimuutoksen mahdollistamiseen		3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis - Johtoryhmässä käsitelty johtamisen kehittämissuunnitelma. Uudet kehittämismenetelmät ovat pilotoinnissa.	
	15.01.05 Tuemme ketterien kokeilujen ja projektien toteutusta sekä yhteistyötä eri tahojen välillä			
15.02 Teemme työhyvinvointisuunnitelman ja toteutamme sitä Vastuutaho: Henkilöstöjohtaja Työsuojelupäällikkö	15.02.01 Jalkautamme työhyvinvointisuunnitelmassa sovitut asiat	Sisäilmahaasteet Resurssit (taloudelliset ja henkilöstö) monipuolisen työhyvinvoinnin kehittämiseen	4 Toteutusvaiheessa lähellä valmistumista, ei vielä viimeistelty/käyttöön otettu - Työhyvinvointisuunnitelman mukaiset asiat ovat jo organisaatiossa pitkällä.	
	15.02.02 Hyödynnämme Kuuma-puheenjohtajakauden alueen yhtenäiseen työhyvinvoinnin kehittämiseen		3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis - Kuuma-alueella henkilöstöjohtajien kesken pohditaan yhteisiä työhyvinvointitoimia. Koronatilanteessa yhteistyö ryhmän kesken on ollut merkittävä.	

	15.02.03 Kehitämme jatkuvasti työhyvinvointipalveluita työterveyshuollon kanssa		4 Toteutusvaiheessa lähellä valmistumista, ei vielä viimeistelty/käyttöön otettu - Kunnan kehittämistarpeet toiminnalle on huomioitu, kuten HUS röntgen ja odotamme sen käyttöönottoa. Etävastaanotot ja muut digitaalisuutta lisäävät palvelut on otettu käyttöön. Säännölliset laatupalaverit ovat toteutuneet suunnitellusti.	
	15.02.04 Työhyvinvointi on koulujen ja päiväkotien pääteema lukuvuonna 2019-2020		5 Toimenpide on toteutettu ja käyttöön otettu toteutusohjelman mukaan - Hyvinvointi on ollut kahden toimintakauden tavoite kouluissa ja varhaiskasvatuksessa. Yksikkökohtaiset tavoitteet on luotu lukuvuosisuunnitelmiin.	
15.03 Jatkamme uudistetun kehittämismallin jalkauttamista ja vahvistamme henkilöstön projektiosaamista sekä muiden kehittämismenetelmien osaamista Vastuutaho: Talousjohtaja Kehittämisojohtaja	15.03.01 Liitämme kehittämisroolit osaksi palveluyksiköiden toimintaa ja osaksi toimenkuvia		3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis - Kuvattu salkkuvastaavien tehtävä osaksi salkunhallintaa. Nimetty toimialueilta salkkuvastaavat ja luotu kuukausittain kokoontuva poikkihallinnollinen ryhmä, jonka tehtävänä vahvistaa tavoite- ja kehittämissalkun käyttöä ja siihen liittyvä toimintamalleja.	
	15.03.02 Rakennamme kehittämisen asiantuntijan osaamispolkua			
	15.03.03 Kehittämismenetelmiin liittyvien valmennuskokonaisuuksien (sisäiset ja ulkoiset valmennukset & työpajat)		3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis - Alkuvuoden aikana toteutettu sisäisiä salkunhallinnan koulutustilaisuuksia. Lean-kehittämisen valmennusta hankittu ulkoiselta valmennuskumppanilta sisältäen kaikille avoimia valmennuksia sekä viiteen valittuun pilottikohteeseen liittyviä lean-työpajoja.	
	15.03.04 Kehittämissalkun hyödyntäminen johtamisen työvälineenä		4 Toteutusvaiheessa lähellä valmistumista, ei vielä viimeistelty/käyttöön otettu - Kuluvan vuoden aikana toteutettu kehittämissalkun koulutustilaisuuksia toimialueilla ja luotu valmiuksia toteutusten viemiseksi järjestelmään yhteisen tilannekuvan aikaansaamiseksi. Suurin osa aktiivivaiheessa olevista toteutuksista viety kehittämissalkkuun, ja ensimmäisissä johtoryhmissä toteutettu kunta-/toimialuekohtaisia salkkukatsauksia.	
15.04 Kehitämme ja keskitämme rekrytointia Vastuutaho: Henkilöstöjohtaja -	15.04.01 Otamme käyttöön sähköisen täyttöluvan		5 Toimenpide on toteutettu ja käyttöön otettu toteutusohjelman mukaan - Sähköinen täyttölupahakemus on otettu käyttöön.	

	15.04.02 Päivitämme rekrytointiprosessin ja ohjeet uusien toimintojen mukaisesti		4 Toteutusvaiheessa lähellä valmistumista, ei vielä viimeistelty/käyttöön otettu - Prosessi on kuvattu ja rekrytointi on jo keskitetty tukitoimintojen osalta. Esimiesten kouluttaminen on tärkeää laadukkaiden rekrytointien tekemiseksi.	
	15.04.03 Kehitämme rekrytointiviestintää- ja markkinointia		4 Toteutusvaiheessa lähellä valmistumista, ei vielä viimeistelty/käyttöön otettu - Rekrytointi-ilmoitukset ja muut vastaavat asiakirjat on muokattu uuden brändin mukaisiksi. Henkilöstökertomukseen panostettiin erityisesti luettavuuden ja visuaalisuuden näkökulmasta. Asiakirjaa voidaan hyödyntää rekrytointi ja perehdytystilanteissa. Työnantajavideoiden tuottaminen on vielä tavoitteena, jos budjetti sen sallii.	
	15.04.04 Hyödynnämme uusia kanavia passiivisten hakijoiden löytämiseksi		4 Toteutusvaiheessa lähellä valmistumista, ei vielä viimeistelty/käyttöön otettu - Ulkopuolisten suorahakukonsulttien hyödyntäminen on edesauttanut passiivisten hakijoiden löytymistä. Kunnassa tarkastellaan vielä kanavia, joita voidaan hyödyntää.	
15.05 Kehitämme johtoryhmätyötä ja tiedolla johtamista sivistyksen toimialueella Vastuutaho: Sivistysjohtaja Opetuspäällikkö	15.05.01 Vahvistamme toimintakulttuuria johtoryhmävalmennuksella	Resurssien puute Riittävien järjestelmien puute	4 Toteutusvaiheessa lähellä valmistumista, ei vielä viimeistelty/käyttöön otettu - Toimintakulttuurin kehittäminen on keskiössä palveluverkkotyössä. Sivistyksen toimialue on mukana kunnan johtamisen kehittämistyössä. Pedagogisen johtamisen kehittäminen on jatkuvaa ja keskeinen tehtävämme. Erityiset toimenpiteet: varhaiskasvatuksen laadun arvioinnin kehittäminen yhteistyössä Reunamo Educationin kanssa. Koulujen johtoryhmävalmennus jatkuu ja laajenee työyhteisövalmennuksiin. Käynnissä pilotit varhaiskasvatuksen johtamisen kehittämiseen, jossa tavoitteena on saada hyvät käytänteet pedagogiseen johtamiseen. Toimintakulttuurin kehittäminen on keskiössä palveluverkkotyössä. Sivistyksen toimialue on mukana kunnan johtamisen kehittämistyössä.	

15.05.02 Vahvistamme työhyvinvointia

4 Toteutusvaiheessa lähellä valmistumista, ei vielä viimeistelty/käyttöön otettu

- Tuusulan kunnassa on hyväksytty hyvinvointiohjelma, jota toteutetaan sivistyksen toimialueella. Esimiehet on koulutettu ja tämä on painopistealue toiminnassamme.

Varhaiskasvatuksessa on käynnistetty työsuojelupäällikön ja työterveyshuollon kanssa työhyvinvointiin liittyvät tapaamiset. Esimiehiä tavataan säännöllisesti ja pohditaan mahdollisuuksia vaikuttaa henkilöstön poissaoloihin, jotka varhaiskasvatuksessa muita korkeammalla tasolla.

Perusopetuksessa panostetaan siihen, että tutorit toimivat laajasti osaamisen kehittämisen tukena. Tutoreina toimii myös koulucoacheja ja vertaismentoroinnin osaajia, joten henkilöstön on mahdollista saada myös ratkaisukeskeistä yksilö- tai pienryhmäcoachingia työhyvinvointinsa tueksi. Yhteisopettajuuden ja tiimityön mallit ovat vallitsevana käytänteenä kouluilla eri muodoissa. Tiimityö tukee työhyvinvointia. Kouluilla kiinnitetään huomiota fyysiseen hyvinvointiin (työympäristö, liikkuminen), psyykkiseen hyvinvointiin (kiireen kesyttäminen, työn tasainen jakaminen) sekä sosiaaliseen hyvinvointiin (YS-ajan jakaminen tasaisesti eri tarpeisiin, aikuisten välisen vuorovaikutuksen kehittäminen).

Ruokapalveluissa oli tarkoitus suorittaa työhyvinvointikortit, mutta pandemiatilanteen vuoksi koulutusta ei pystytty vielä järjestämään. Ruokapalveluissa on otettu laajasti käyttöön uusi aktiivisen tuen -malli.

Vapaa-aikapalvelut on päivittänyt tiimien toimintaperiaatetta, tavataan säännöllisesti ja järjestetään tapaamisia ja esimiestukea aina kun on tarvetta. Osallistuimme aktiivisen tuen koulutukseen. Peruuttamisen sijaan siirsimme henkilöstön koulutuspäivän toukokuulta lokakuulle.

<p>15.06 Kehitämme pedagogista johtamista</p> <p>Vastuutaho: Sivistysjohtaja Opetuspäällikkö</p>	<p>15.06.01 Vahvistamme muutosjohtamista työyhteisövalmennuksella</p>	<p>Resurssien puute Sitoutumisen puute Onnistumisten säännöllinen esiin tuominen</p>	<p>4 Toteutusvaiheessa lähellä valmistumista, ei vielä viimeistelty/käyttöön otettu</p> <p>- Toimintakulttuurin kehittäminen on keskiössä palveluverkkotyössä. Sivistyksen toimialue on mukana kunnan johtamisen kehittämistyössä.</p> <p>Pedagogisen johtamisen kehittäminen on jatkuvaa ja keskeinen tehtävämme. Erityiset toimenpiteet: varhaiskasvatuksen laadun arvioinnin kehittäminen yhteistyössä Reunamo Educationin kanssa.</p> <p>Koulujen johtoryhmävalmennus jatkuu ja laajenee työyhteisövalmennuksiin. Riihikallion koulun rakennushankkeeseen liittyvä valmennus aloitettu.</p> <p>Käynnissä pilotit varhaiskasvatuksen johtamisen kehittämiseen, jossa tavoitteena on saada hyvät käytänteet pedagogiseen johtamiseen. Toimintakulttuurin kehittäminen on keskiössä palveluverkkotyössä. Sivistyksen toimialue on mukana kunnan johtamisen kehittämistyössä.</p>	
	<p>15.06.02 Nostamme esiin osaamisia ja onnistumisia</p>		<p>4 Toteutusvaiheessa lähellä valmistumista, ei vielä viimeistelty/käyttöön otettu</p> <p>- Viestinnän kehittäminen ja hyvät käytänteet jaetaan osana hanketyötä. Sivistyksen viestinnässä mm. kuukausikirjeessä tehdään näkyväksi onnistumisia. Varhaiskasvatuksen laadun arviointi tuo esille hyviä käytänteitä</p>	


16. Kasvamme vahvasti ja hallitusti. Tavoittelemme nopeampaa väestönkasvua, monimuotoista asumista ja laadukasta elinympäristöä.

Vuositavoite	Toimenpide	Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit	Toimenpiteiden ja riskien seuranta	Vuosi-tavoitteen tilanne
16.01 Valitsemme taajamien kasvusuunnat Yleiskaava 2040:ssa. Vastuutaho: Kuntakehitysjohtaja Kaavoituspäällikkö	16.01.01 Hyväksymme yleiskaava 2040 ja valitsemme kasvusuunnat.	Kaavaa ei hyväksytä poliittisessa käsittelyssä	3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis - Yleiskaava 2040:n ehdotusta valmistellaan uudelleen käsiteltäväksi ja nähtäville asetettavaksi. Kaavaratkaisun sisältöön joudutaan tekemään niin merkittäviä muutoksia, että ehdotus on syytä asettaa uudestaan nähtäville. Viivettä on aiheuttanut uuden käsittelykierroksen ohella resurssipula.	
	16.01.02 Hankimme raakamaata vähintään 40 ha yleiskaavan mukaisilta rakentamisalueilta		2 Suunnitteluvaiheessa, on edetty hieman - Maanhankintaa on tehty seurantakaudella n. 10 ha.	
16.02 Keskitymme kaavatöissä valittaviin kärkihankkeisiin Vastuutaho: Kuntakehitysjohtaja Kuntasuunnittelupäällikkö	16.02.01 Noudatamme kaavoituksen työohjelmaa ja siinä tehtyjä priorisointeja	Kärkihankkeita määritetään liikaa, jolloin valmistelu hidastuu.	5 Toimenpide on toteutettu ja käyttöön otettu toteutusohjelman mukaan - Resurssit on ohjattu kärkihankkeisiin.	
16.03 Järjestämme valtakunnalliset Asuntomessut 10.7. - 9.8.2020 ja varmistamme asuntomessutavoitteiden toteutumisen Vastuutaho: Kuntakehitysjohtaja Projektipäällikkö	16.03.01 Valmistelemme asuntomessutapahtumaa yhteistyössä Suomen Asuntomessujen ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa		5 Toimenpide on toteutettu ja käyttöön otettu toteutusohjelman mukaan - Koronan takia messuja lykättiin kuukaudella. Messut järjestettiin elokuussa.	
	16.03.02 Kehitämme messujen avulla uusia asumisen konsepteja ja laadukasta asuinalueita		5 Toimenpide on toteutettu ja käyttöön otettu toteutusohjelman mukaan - Messualueella esiteltiin uusia asuinrakentamisen trendejä.	
	16.03.03 Varmistamme kunnan asuntomessutavoitteiden ja priorisointujen tekojen toteutumisen		5 Toimenpide on toteutettu ja käyttöön otettu toteutusohjelman mukaan - Asuntomessut on toteutettu kunnan koronapandemian pohjalta päivitettyjen tavoitteiden mukaisesti.	
16.04 Luomme edellytyksiä Rykmentinpuiston palveluiden kehittämiseksi Vastuutaho: Kuntakehitysjohtaja Ohjelmapäällikkö	16.04.01 Edistämme alueen hankkeita	Toimijoita ei löydy - hankkeet eivät etene suunnitellusti. Palveluntarjoajia ei löydy.	4 Toteutusvaiheessa lähellä valmistumista, ei vielä viimeistelty/käyttöön otettu - Infran rakentaminen etenee suunnitelman mukaisesti. Alueella on lukuisia asuntohankkeita rakenteilla ja suunnitteilla.	

	16.04.02 Toteutamme Rykmentinpuiston kunnallistekniikan		3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis - Usean vuoden hanke. Etenee infran rakentaminen etenee suunnitellun aikataulun mukaan.	
16.05 Pidämme maan hintatason vakiona ja asetamme maanhankintaneuvotteluille ajallisen takarajan Vastuutaho: Kuntakehitysjohtaja Maankäyttöpäällikkö	16.05.01 Pidämme maan hintatason vakiona ja asetamme maanhankintaneuvotteluille ajallisen takarajan, jonka jälkeen sovelletaan Maanrakennuslain mahdollistamaa keinovalikoimaa maakauppojen toteuttamiseksi	Maanomistajat eivät ole välttämättä valmiita myymään kunnan esittämällä hinnalla.	3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis - Raakamaata on saatu hankittua n. 10 ha. Hintatason osalta ei ole tehty korotuksia. Maanhankintaneuvotteluille ei ole asetettu ajallista takarajaa. Focus-alueella maanhankinnassa on edetty lunastusmenettelyn kautta.	

17. Vahvistamme elinvoimaa keskustojen monipuolisia palveluita ja viihtyvyyttä kehittämällä

Vuositavoite	Toimenpide	Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit	Toimenpiteiden ja riskien seuranta	Vuositavoitteen tilanne
17.01. Ratkaisemme Kunnantalon toimitilojen tulevaisuuden Hyrylän keskusta-alueella Vastuutaho: Kuntakehitysjohtaja Tilapalvelupäällikkö	17.01.01 Saamme valmiiksi palvelukeskuksen asemakaavan muutosehdotuksen	Asemakaava ei etene poliittisessa päätöksenteossa Tarvittavia sopimuksia ei solmita maanomistajien, keskusliikkeiden tai investoijien kanssa. Emme onnistu löytämään kiinteistösijoittajaa, joka investoisi hybridikiinteistöön. Kunta joutuu investoimaan myös toimitiloihinsa ja joutuu luopumaan vuokrausmallista	3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis - Hankkeen suunnitelmaa on valmisteltu yhteistyöllä NREP Oy:n ja konsulttien kanssa. Neuvotteluissa olleita ristiriitaisiksi tavoitteiksi koettuja kaikkia asioita ei ole vielä saatu ratkaistua. Tällä hetkellä suurin ratkaisematon asia on linja-autoaseman alueen käyttö, minkä ohella keskustellaan mm. korttelin massoitteesta, julkisivuista, tilasuunnittelusta ja liikenteellisestä toimivuudesta. Asemakaava-alue on valmisteltu hyvin pitkälle. Asemakaavaehdotus on järkevää valmistella vasta kun hanke on kilpailutettu tai kilpailutus on edennyt hyvin pitkälle.	
	17.01.02 Solmimme tarvittavat sopimukset hankkeen toteutumiseen liittyen		2 Suunnitteluvaiheessa, on edetty hieman - Kiinteistökaupan esisopimusten ja vuokrasopimusten laatimisen osalta ei ole edetty. Tämä on järkevää vasta kun kilpailutus on edennyt.	
17.02 Määrittelemme Tuusulan keskustojen vetovoimatekijät ja laadimme toimenpidesuunnitelmat Vastuutaho: Kuntakehitysjohtaja Elinvoimajohtaja	17.02.01 Määrittelemme keskustojen vetovoimatekijät ja laadimme toimenpidesuunnitelman niiden vahvistamiseksi		1 Toteutuksessa ei ole edetty tai toimenpide ei vaadi toimenpiteitä ko. toimialalta - Elinvoimaindeksiin perustuva tutkimus on tehty Hyrylän keskustasta v. 2017. Teemme vertailevan tutkimuksen seuraavan kerran viimeistään vuonna 2021, kun muutoksia on tapahtunut enemmän. Harkitsemme tutkimuksen tekemistä myös muiden keskustojen osalta.	
	17.02.02 Seuraamme elinvoimaindeksi kehitystä		1 Toteutuksessa ei ole edetty tai toimenpide ei vaadi toimenpiteitä ko. toimialalta - Seuraamme kehitystä 2 - 4 vuoden välein.	
17.03 Laadimme Jokelan taidesuunnitelman Vastuutaho: Kuntakehitysjohtaja Kaavoituspäällikkö	17.03.01 Laadimme Jokelan taideohjelman yhteistyössä alueen asukkaiden kanssa	Taloudelliset riskit Yhteistyön koordinointi Resurssipula	1 Toteutuksessa ei ole edetty tai toimenpide ei vaadi toimenpiteitä ko. toimialalta - Taideohjelmaa ei ole vielä valmisteltu, koska valmistelun alla on ollut Hyrylän taideohjelma.	
17.04 Toteutamme Hyrylän taideohjelmaa Vastuutaho: Kuntakehitysjohtaja Kaavoituspäällikkö	17.04.01 Viemme teoksi Hyrylän taideohjelmaa		3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis - Taideohjelman toteutus ei ole vielä käynnistynyt. On vasta käyty keskustelua palvelukeskuksen ja pysäköintitalon suunnitteluun liittyen. Taidekoordinaattoria ei ole vielä resurssina.	

17.05 Kehitämme taidemuseo Kasarmin palveluita ja peruskorjaamme kiinteistön Vastuutaho: Kuntakehitysjohtaja Tilapalvelupäällikkö	17.05.01 Teemme peruskorjauksen tarve- ja hankesuunnitelman 2019	Taloudelliset riskit Suunnittelijaresurssien riittämättömyys; hankkeeseen ei voida osoittaa vetäjää	2 Suunnitteluvaiheessa, on edetty hieman - Kuntokartoitus toteutetaan kuluvana vuonna.	
--	--	--	---	--

18. Vahvistamme yritystoiminnan edellytyksiä ja työpaikkojen syntymistä aktiivisella elinkeinopolitiikalla, kaavoituksella ja edistämällä liikennehankkeita

Vuositavoite	Toimenpide	Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit	Toimenpiteiden ja riskien seuranta	Vuositavoitteen tilanne
18.01 Edistämme Rykmentinportin toteutusta Vastuutaho: Kuntakehitysjohtaja Kuntasuunnittelupäällikkö	18.01.01 Hyväksymme Rykmentinpuiston työpaikka-alueen asemakaavan	Liikennesuunnittelun viivästyminen	4 Toteutusvaiheessa lähellä valmistumista, ei vielä viimeistelty/käyttöön otettu - Asemakaava on hyväksytty mutta siitä on jätetty valitus.	
18.02 Kehitämme Sulan aluetta Vastuutaho: Kuntakehitysjohtaja Kuntasuunnittelupäällikkö	18.02.01 Valmistelemme ja hyväksymme Sulan asemakaavat ja maankäyttösopimukset	Maankäyttösopimusneuvottelu ei etene	3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis - Ensimmäinen Sulan työpaikka-alueen asemakaavoista on hyväksytty. Sulan työpaikka-alueen maankäyttösopimusneuvottelut ovat edenneet melko hitaasti. Kunta odottaa ratkaisuja maanomistajilta.	
18.03 Kehitämme Kelatien aluetta Vastuutaho: Kuntakehitysjohtaja Kuntasuunnittelupäällikkö	18.03.01 Hyväksymme Kelatien asemakaavan ja maankäyttösopimuksen	Maankäyttösopimusneuvottelu ei etene	3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis - Maankäyttösopimusluonnoksia on esitetty maanomistajalle ja hankkeesta on neuvoteltu useasti. Maankäyttösopimusta ei saatane solmittua. Luontoarvojen ja maankäyttösopimusten osalta ei voida olettaa, että asemakaava saadaan valmiiksi.	
18.04 Kerrytämme tonttivarantoa Vastuutaho: Kuntakehitysjohtaja Kuntasuunnittelupäällikkö	18.04.01 Valmistelemme kaavoituksen työohjelman mukaiset työpaikka-alueiden asemakaavat aikataulussa	Maankäyttösopimusneuvottelu ei etene	3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis - Focus-alueen asemakaavojen laatiminen etenee usean asemakaavan myötä. Suurelta osin valmistelu ja asian käsittely pääsee etenemään vasta, kun maanhankinta alueella etenee. Sammonmäen alueelle on laadittu asemakaavaluonnos ja se on asetettu julkisesti nähtäville. Neuvotteluja maanomistajan kanssa on jatkettu Focus-liikekeskus -kaavan osalta. Sulan työpaikka-alueen maankäyttösopimusneuvottelut ovat edenneet melko hitaasti. Kunta odottaa ratkaisuja maanomistajilta. Kelatien työpaikka-alueen maankäyttösopimusneuvottelut eivät johtane myönteiseen lopputulokseen Rykmentinpuiston työpaikka-alueen asemakaava valmisteltiin ja hyväksyttiin..	

<p>18.05 Edistämme kaavoitusta tekemällä tarvittavia käynnistys- ja maankäyttösopimuksia</p> <p>Vastuutaho: Kuntakehitysjohtaja Maankäyttöpäällikkö</p>	<p>18.05.01 Edistämme kaavoitusta tekemällä tarvittavia käynnistys- ja maankäyttösopimuksia kaikilla kunnan tärkeillä kaavoitusalueilla</p>	<p>Sopimuskompromissien löytäminen ja mahdollinen resurssien riittämättömyys, mikäli yrityshankkeita tulee runsaasti</p>	<p>3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis</p> <p>- Seurantakaudella on allekirjoitettu yksi maankäyttösopimus Kulomäen työpaikka-alueella, kahdeksan sopimusta Pellavamäen alueella neljä maankäyttösopimuksiin liittyvää lopullista kauppakirjaa Häriskiven asemakaava-alueelta. Yksi asemakaavoituksen käynnistämissopi-musluonnos Kulomäentien työpaikka-alueella ja yksi Joenrannan asemakaava-alueella on hyväksytty.</p>	
---	---	--	--	--

19. Vahvistamme Etelä-Tuusulan kasvua. Tiivistämme ja eheyttämme Hyrylän keskustaa ja Rykmentinpuistoa.

Vuositavoite	Toimenpide	Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit	Toimenpiteiden ja riskien seuranta	Vuositavoitteen tilanne
19.01 Teemme Suutarintien kaavamuutosalueen ensimmäiset tonttikaupat Vastuutaho: Kuntakehitysjohtaja Kiinteistökehityspäällikkö	19.01.01 Kilpailutamme Suutarintien kaavan ensimmäisen toteutusvaiheen	Oikeuskäsittely ja asuntomarkkinoiden ennakoitua vähäisempi aktiivisuus	5 Toimenpide on toteutettu ja käyttöön otettu toteutusohjelman mukaan - Tontinluovutuskilpailutus on järjestetty, mutta kilpailun aikana ei jätetty ehdotuksia. Neuvotteluteitse on löytynyt mahdollinen toteuttaja ainakin kolmelle asuinkerrostalolle ja näiden edellyttämältä osin myös pysäköintitalolle.	
	19.01.02 Ensimmäiset tonttikaupat toteutuvat		4 Toteutusvaiheessa lähellä valmistumista, ei vielä viimeistelty/käyttöön otettu - Esisopimus kaupoista on allekirjoitettu. Kaupat tehdään 1 kk:n kuluessa siitä, kun ARA on tehnyt hyväksyvän osapäätöksen lainoituksesta koskien ARA-tontteja (2 kpl, toinen pitkä ja toinen ns. lyhyt ARA-laina, josta ei aiheudu ARA-rajoituksia).	
19.02 Saamme valmiiksi Rykmentinportin asemakaavan ja infran yleissuunnitelman Vastuutaho: Kuntakehitysjohtaja Kaavoituspäällikkö	19.02.01 Viemme hyväksymiskäsittelyyn Rykmentinportin asemakaavan	Omat ja konsulttien mahdolliset ennakoimattomat resurssipulat, päätöksenteon nopeus ja linjakuus, kolmansien osapuolten vaikutukset hankkeen kulkuun ja aikatauluihin.	5 Toimenpide on toteutettu ja käyttöön otettu toteutusohjelman mukaan - Rykmentinportin asemakaava on valmisteltu hyväksymiskäsittelyyn.	
	19.02.02 Alueen infran yleissuunnitelma saadaan valmiiksi		5 Toimenpide on toteutettu ja käyttöön otettu toteutusohjelman mukaan - Yleissuunnitelma on saatu valmiiksi.	
19.03 Edistämme Hyrylän keskustan yleissuunnitelman toteuttamista Vastuutaho: Kuntakehitysjohtaja Kuntasuunnittelupäällikkö	19.03.01 Edistämme palvelukeskuksen hanketta - asemakaavaehdotus valmistellaan, tarvittavat maankäyttösopimukset sekä kiinteistökaupan esisopimukset solmitaan	Sopimusten solmiminen tai asemakaavamuutoksen valmistelu viivästyy. Veturiyrittäjä luopuu hankkeesta.	2 Suunnitteluvaiheessa, on edetty hieman - Palvelukeskuksen hankesuunnittelun ja liikennejärjestelyjen valmistuminen mahdollistaa asemakaavoituksen ja yleissuunnitelman loppuunsaattamisen. Myös liikennesuunnitelma voidaan testata luotettavasti, kun eri toiminnot ovat löytäneet omat paikkansa. Neuvottelut sijoittajan kanssa etenevät samoin kuin veturiliikkeenkin kanssa. Palvelukeskukseen on mahdollista ja toivottavaa siirtää myös kunnantalon tarvitsemat tilat.	

<p>19.04 Edistämme Rykmentinpuiston asemakaavoitusta</p> <p>Vastuutaho: Kuntakehitysjohtaja Kaavoituspäällikkö</p>	<p>19.04.01 Valmistelemme Hökilän asemakaavaluonnoksen nähtäville</p>	<p>Päätöksenteon nopeus ja linjakkuus, kolmansien osapuolten vaikutukset hankkeen kulkuun ja aikatauluihin</p>	<p>2 Suunnitteluvaiheessa, on edetty hieman</p> <p>- Tuusulanväylän olemassa olevan alituksen parantaminen on tutkimuksissa todettu ainoaksi teknis-taloudellisesti järkeväksi tavaksi yhdistää Hyrylän ja Rykmentinpuiston keskustat, kun vaihtoehdot ylitys ja tasossa liikkuminen on tutkittu. Suunnittelua jatketaan heti, kun Hyrylän keskustan yleissuunnitelma ja asemakaava ovat lainvoimaisia, jolloin tiedetään molempien osa-alueiden asemakaavojen reunaehdot suunnittelulle.</p>	
<p>19.05 Parannamme liikkumisen edellytyksiä</p> <p>Vastuutaho: Kuntakehitysjohtaja Yhdyskuntatekniikan päällikkö</p>	<p>19.05.01 Rakennamme Monio - Urheilupuisto - välin kevyen liikenteen yhteyden</p>	<p>Omat ja konsulttien mahdolliset ennakoimat-tomat resurssipulat, päätöksenteon nopeus ja linjakkuus, kolmansien osapuolten vaikutukset hankkeen kulkuun ja aikatauluihin. Taloudelliset tekijät. Henkilöresurssit viedä hankkeita eteenpäin.</p>	<p>2 Suunnitteluvaiheessa, on edetty hieman</p> <p>- Tehty alustavia linjauksia. Rakentaminen edellyttää kaavaa tai maanomistajan lupaa.</p>	
<p>19.06 Tuotamme Hyrylän alueen uuden pohjakartan ja kehitämme 3D-kaupunkimallia</p> <p>Vastuutaho: Kuntakehitysjohtaja Paikkatietopäällikkö</p>	<p>19.06.01 Tuotamme Hyrylän alueen uuden pohjakartan</p>	<p>Resurssien riittävyys</p>	<p>3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis</p> <p>- Kartoituskonsultiksi on valittu kilpailutuksen kautta SKM Gisair Oy. Kartoitettava alue on ilmakuvaattu 21.4.2020. Stereokartoitustyö on käynnistynyt.</p>	
	<p>19.06.02 Kehitämme Etelä-Tuusulan 3D-kaupunkimallia</p>		<p>3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis</p> <p>- Hyrylän keskustan osalta mallia on tarkennettu aiemmasta huomattavasti. Mallin laajentamista on valmisteltu Hyrylän taajaman osalta. Visuaalinen 3D-malli Focus-alueelta on tuotettu. Internet alustalle julkaisua selvitetään.</p>	

20. Tiivistämme Jokelan keskustaa rataan tukeutuen ja vahvistamme taajaman vetovoimatekijöitä

Vuositavoite	Toimenpide	Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit	Toimenpiteiden ja riskien seuranta	Vuositavoitteen tilanne
20.01 Laadimme Jokelan alueen kehittämissuunnitelman Vastuutaho: Kuntakehitysjohtaja Kuntakehitysjohtaja	20.01.01 Määritämme tavoitteet ja kehittämisen askeleet ja käynnistämme toteutuksen		3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis - Jokelan yleissuunnitelmaa on laadittu, mutta sitä ei vielä oltu seurantakaudella ehditty käsitellä luottamuselimissä.	
20.02. Edistämme Jokelan keskustan täydennysrakentamista ja tiivistymistä Vastuutaho: Kuntakehitysjohtaja Kaavoituspäällikkö	20.02.01 Saamme valmiiksi Jokelan keskustan yleissuunnitelman	Valitukset Resurssipula	3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis - Yleissuunnitelman yhtenä osana oleva viherrakentamisen yleissuunnitelma on valmisteltu. Aalto-yliopiston opiskelijat olivat tutkineet vanhan tehdasalueen kehittämismahdollisuuksia.	
	20.02.02 Valmistelemme Jokelan Keskustien ja Opintien - Nukarintien asemakaavoja		2 Suunnitteluvaiheessa, on edetty hieman - Keskustien asemakaavamuutos ei ole edennyt. Kiinteistöjen omistajien kanssa tulee ensin käydä neuvottelut. Opintien-Nukarintien -alueen kaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä. Nähtävilläolon jälkeen ei ole suunnitelmaa voitu vielä valmistella muiden töiden ohella.	
20.03 Jokelan koulukeskuksen strateginen selvitys valmistuu ja käsitellään Vastuutaho: Sivistysjohtaja Tilapalvelupäällikkö	20.03.01 Saamme valmiiksi Jokelan alueen koulupalveluiden selvityksen		5 Toimenpide on toteutettu ja käyttöön otettu toteutusohjelman mukaan - Selvitys on valmis ja tulee tiedoksi kevään 2020 aikana. Ennakkovaikutusten arviointi tehdään syksyllä 2020. Esitys tulee päätökseen loppuvuodesta 2020.	
20.04 Tuotamme Jokelan keskustan alueen 3D-kaupunkimallin Vastuutaho: Kuntakehitysjohtaja Paikkatietopäällikkö	20.04.01 Tuotamme 3D-kaupunkimallin Jokelan keskustan alueelle	Resurssien riittävyys	2 Suunnitteluvaiheessa, on edetty hieman - 3D-kaupunkimallin tuottamista on valmisteltu. Odotellaan Maanmittauslaitoksen 2020 laserkeilausaineiston valmistumista loppuvuodesta, jotta mallit voidaan tehdä koko kunnan alueelta.	

21. Vahvistamme Kellokosken omaleimaisuutta ja vetovoimaa Ruukin ja Sairaalan aluetta sekä keskustaa kehittämällä

Vuositavoite	Toimenpide	Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit	Toimenpiteiden ja riskien seuranta	Vuositavoitteen tilanne
21.01 Aloitamme Kellokosken keskustan kaavan toteuttamisen Vastuutaho: Kuntakehitysjohtaja Kuntakehitysjohtaja	21.01.01 Aloitamme Kellokosken keskustan kaavan toteuttamisen	Omat ja konsulttien mahdolliset ennakoimattomat resurssipulat	3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis - Katusuunnitelmat ovat olleet nähtävillä ja etenevät toteutukseen. Kaupan keskusliikkeiden kanssa on käyty neuvottelut palvelujen kehittämistä, mutta tässä vaiheessa ei ole ollut tarvetta valmistella tonttikauppoja. Yhdestä asuinrakennushankkeesta on neuvoteltu keskusta-alueelle.	
21.02 Edistämme Kellokosken sairaalan uusiokäyttöprojektia, markkinointia ja yhteistyötä HUS:n kanssa Vastuutaho: Kuntakehitysjohtaja Kuntasuunnittelupäällikkö	21.02.01 Sovimme toimenpiteistä HUSin kanssa	Liian vähäinen asunto- ja tilatarve Liian korkeat kustannukset	2 Suunnitteluvaiheessa, on edetty hieman - Projekti on tässä vaiheessa HUS:n resurssien varassa. Odotamme, että pääsemme neuvottelemaan alueen asemakaavan muuttamisesta hankkeen tai hankkeiden edistytessä.	
21.03 Edistämme Kellokosken Ruukin kehittämistä ja neuvotteluja Vastuutaho: Kansliapäällikkö Kuntakehitysjohtaja	21.03.01 Selvitämme mm. pilaantuneiden maiden kunnostuksen kustannusjakoa maanomistajien kanssa tavoitteena sopimusjärjestely tai luovutus, jolla alueen käyttöä ja toimintaa saadaan kehitettyä		2 Suunnitteluvaiheessa, on edetty hieman - Kellokosken Ruukin alueen viihtyisyyden parantamiseen liittyvää osallistuvan budjetoinnin toteutusta on edistetty kevään 2020 aikana. Toteutusta voi seurata osoitteessa osallistu.tuusula.fi. Pilaantuneiden maiden kustannusarviota on täydennetty ja arvioitu.	
21.04 Laadimme Kellokosken kirjaston kehittämissuunnitelman Vastuutaho: Sivistysjohtaja Kirjastotoimenjohtaja	21.04.01 Laadimme Kellokosken kirjaston kehittämissuunnitelman vuonna 2020 yhteistyössä nuorisopalveluiden ja kuntatoimialan kanssa	Keusoten aikataulu Toimintakulttuurin erilaisuus	3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis - Kellokosken kirjaston ja nuorisotilan toiminta- ja tilasuunnittelu on käynnissä.	
21.05 Tuotamme Kellokosken keskustan 3D-kaupunkimallin Vastuutaho: Kuntakehitysjohtaja Paikkatietopäällikkö	21.05.01 Tuotamme Kellokosken keskustan 3D-kaupunkimallin	Resurssien riittävyys	2 Suunnitteluvaiheessa, on edetty hieman - 3D-kaupunkimallin tuottamista on valmisteltu. Odotellaan Maanmittauslaitoksen 2020 laserkeilausaineiston valmistumista loppuvuodesta, jotta mallit voidaan tehdä koko kunnan alueelta.	

<p>21.06 Edistämme Kellokosken keskusta-alueen asemakaavan toteutusta</p> <p>Vastuutaho: Kuntakehitysjohtaja Maankäyttöpäällikkö</p>	<p>21.06.01 Tuotamme 3D-kaupunkimallin Kellokosken keskustan alueelle</p>	<p>Hankkeita ei tiedossa ja kunnallistekniikka tulossa vasta myöhemmin Asuinrakentamisen niukkuus, taloudellinen suhdanne</p>	<p>2 Suunnitteluvaiheessa, on edetty hieman - 3D-kaupunkimallin tuottamista on valmisteltu</p>	
--	---	---	--	--

22. Mahdollistamme kylien täydennysrakentamisen ja elinvoimaisuuden sekä maaseutumaisen ympäristön

Vuositavoite	Toimenpide	Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit	Toimenpiteiden ja riskien seuranta	Vuositavoitteen tilanne
22.01 Otamme käyttöön kyläkaavojen työohjelman Vastuutaho: Kuntakehitysjohtaja Kaavoituspäällikkö	22.01.01 Vertailemme kyläkaavoituksen tuomia hyötyjä ja haittoja	Valitukset, päätöksenteko	4 Toteutusvaiheessa lähellä valmistumista, ei vielä viimeistelty/käyttöön otettu - Kyläkaavan laatimismahdollisuuksia on selvitetty. Asiaa on selostettu valtuustoseminaarissa.	
	22.01.02 Teemme valinnan, ryhdytäänkö tekemään kyläkaavaa vai Koillis-Hyrylän osayleiskaavaa		4 Toteutusvaiheessa lähellä valmistumista, ei vielä viimeistelty/käyttöön otettu - Kyläkaavan laatimismahdollisuuksia on selvitetty. Asiaa on selostettu valtuustoseminaarissa aiemmin ja voidaan tuoda päätettäväksi seuraavan kaavoitussuunnitelman yhteydessä.	

23. Kansainvälistymme ja luomme sille edellytyksiä

Vuositavoite	Toimenpide	Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit	Toimenpiteiden ja riskien seuranta	Vuositavoitteen tilanne
23.01 Toteutamme kansainvälistymissuunnitelmaa Vastuutaho: Kansliapäällikkö Elinvoimajohtaja	23.01.01 Otamme käyttöön kansainvälistymissuunnitelman	Toimeenpanon resursointi		
23.02 Vahvistamme kansainvälisyyttä opetuksessa ja varhaiskasvatuksessa Vastuutaho: Sivistysjohtaja Opetuspäällikkö	23.02.01 Kehitämme kieliohjelmia	Taloudelliset riskit	4 Toteutusvaiheessa lähellä valmistumista, ei vielä viimeistelty/käyttöön otettu - Koko kuntaa koskeva kansainvälistymissuunnitelma on laadinnassa ja viedään päätöksentekoon vuoden 2020 aikana. Sivistyksen toimialueella on laadittu kehittämissuunnitelmat/tehty päätökset: - ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen ja opetuksen kehittämiseen - A2 -kielivalikon laajentamiseen: kielivalikkoon lisätty 2019 espanja ja 2020 venäjä - englannin kielen kielirikasteisen varhaiskasvatuksen aloittamiseen	
	23.02.02 Laajennamme ruotsinkielistä opetusta		4 Toteutusvaiheessa lähellä valmistumista, ei vielä viimeistelty/käyttöön otettu - Koko kuntaa koskeva kansainvälistymissuunnitelma on laadinnassa ja viedään päätöksentekoon vuoden 2020 aikana. Sivistyksen toimialueella on laadittu kehittämissuunnitelmat/tehty päätökset: - ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen ja opetuksen kehittämiseen - A2 -kielivalikon laajentamiseen - englannin kielen kielirikasteisen varhaiskasvatuksen aloittamiseen	

	23.02.03 Aloitamme painotetun englanninkielen opetuksen		<p>4 Toteutusvaiheessa lähellä valmistumista, ei vielä viimeistelty/käyttöön otettu</p> <ul style="list-style-type: none"> - Koko kuntaa koskeva kansainvälistymissuunnitelma on laadinnassa ja viedään päätöksentekoon vuoden 2020 aikana. Sivistyksen toimialueella on laadittu kehittämissuunnitelmat/tehty päätökset: <ul style="list-style-type: none"> - ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen ja opetuksen kehittämiseen - A2 -kielivalikon laajentamiseen - englannin kielen kielirikasteinen esiopetus on alkanut Mikkolan ja Pellavan esiopetuksessa 1.8.2020. 	
	23.02.04 Kehitämme kansainvälisten vieraiden ja verkoston ohjelmaa		<p>4 Toteutusvaiheessa lähellä valmistumista, ei vielä viimeistelty/käyttöön otettu</p> <ul style="list-style-type: none"> - Poikkeustilanne vaikuttanut toteuttamiseen. Käytössä EduPacksit. Koko kuntaa koskeva kansainvälistymissuunnitelma on laadinnassa ja viedään päätöksentekoon vuoden 2020 aikana. 	

24. Hyödynnämme lentokentän ja metropolialueen tarjoamat kasvun mahdollisuudet asumisessa ja elinkeinotoiminnassa.

Vuositavoite	Toimenpide	Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit	Toimenpiteiden ja riskien seuranta	Vuositavoitteen tilanne
24.01 Tarjoamme lentokenttään nojautuvalle yritystoiminnalle tulevaisuuden kasvualustan Vastuutaho: Kuntakehitysjohtaja Elinvoimajohtaja	24.01.01 Olemme mukana lentokenttään liittyvissä edunvalvontafoorumeissa	Kaavoituksen hidastuminen päätöksenteon tai resurssipulan vuoksi Ulkopuoliset uhkakuvat: kiviainekset, YVA-menettely, luontokohteet, maanhankinta		
	24.01.02 Valmistelemme osan Kehä IV –asemakaavasta ehdotusvaiheeseen		2 Suunnitteluvaiheessa, on edetty hieman - Asemakaavoja on vireillä Kehä IV:n alueella, mutta hankkeissa ei ole vielä edetty luottamuselinkäsittelyyn. Alustavia suunnitelmia ja selvityksiä on laadittu, jotta luonnosvaiheessa voidaan valita alueen käytön osalta suuret linjat (esim. liikenneverkko, energiaverkko, tavoiteltava hankekoko).	
24.02 Olemme osa lentokenttäklusteria edunvalvontatasolla Vastuutaho: Kuntakehitysjohtaja Elinvoimajohtaja	24.02.01 Osallistumme aktiivisesti Vantaan kaupungin vetämään lentokenttätöryhmän toimintaan		2 Suunnitteluvaiheessa, on edetty hieman - Olemme osallistuneet ryhmän toimintaan.	

25. Kehitämme lentokenttään tukeutuvaa FOCUS aluetta ja edistämme vahvasti Kehä IV toteutusta

Vuositavoite	Toimenpide	Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit	Toimenpiteiden ja riskien seuranta	Vuositavoitteen tilanne
25.01 Viemme eteenpäin FOCUS-alueen toteuttamisen ja edistämme Kehä IV rakentamista Vastuutaho: Kuntakehitysjohtaja Kuntasuunnittelupäällikkö	25.01.01 Valmistelemme muun Focus-logistiikka-alueen maanhankintaa varmistamalla toteutusedellytyksiä	Ei malteta odottaa muiden osapuolten päätöksiä osallistua hankkeeseen tai muusta syystä halutaan viedä hanketta eteenpäin hinnalla millä hyvänsä tunnistamatta potentiaalisia toteuttamisvaihtoehtoja. Maanhankinnan onnistuminen. Ei synny laajaa sitoutumista Kehä IV edistämiseen Kaavoituksen hidastuminen päätöksenteon tai resurssipulan vuoksi	3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis - Maanhankinta on edennyt vapaaehtoisin kaupoin ja lunastuslupaa hakemalla.	
	25.01.02 Neuvottelemme Focus-alueen liikekeskuksen maankäyttö sopimukset kaavoituksen edellyttämässä aikataulussa		3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis - Neuvotteluja on käyty, mutta alueen käytön osalta ei ole vielä yhtenäistä näkemystä. Edellytyksiä maankäyttö sopimuksille ei vielä ole ollut.	
	25.01.03 Selvitämme Kehä IV rahoitus- ja toteutusmallia ja sen toteutusaikataulua pyritään nopeuttamaan		4 Toteutusvaiheessa lähellä valmistumista, ei vielä viimeistelty/käyttöön otettu - Selvitys Kehä IV:n rahoitus- ja toteutusvaihtoehtoista on valmistunut.	
	25.01.04 Kehitämme alueen viestintää ja markkinointia		1 Toteutuksessa ei ole edetty tai toimenpide ei vaadi toimenpiteitä ko. toimialalta - Viestintä- ja markkinointisuunnitelman laadintaa ei ole vielä aloitettu.	
	25.01.05 Laadimme tie/katusuunnitelman		2 Suunnitteluvaiheessa, on edetty hieman - Alustavia suunnitelmia on tehty, mutta pitempi jalostaminen odottaa maankäytöllisiä ratkaisuja.	
	25.01.06 Valmistelemme osan Kehä IV –asemakaavasta ehdotusvaiheeseen		2 Suunnitteluvaiheessa, on edetty hieman - Asemakaava on vireillä, mutta luonnosta ei ole vielä valmisteltu kuntakehityslautakunnan käsiteltäväksi. Alustavia maankäytön suunnitelmia on valmisteltu.	

25.02 Tuotamme FOCUS alueen 3D-mallin Vastuutaho: Kuntakehitysjohtaja Paikkatietopäällikkö	25.02.01 Tuotamme FOCUS alueen 3D-mallin	Resurssien riittävyys	4 Toteutusvaiheessa lähellä valmistumista, ei vielä viimeistelty/käyttöön otettu - Visuaalinen 3D-malli FOCUS-alueelta on tuotettu. Internet alustalle julkaisua selvitetään.	
---	--	-----------------------	--	--

26. Panostamme kulttuuritarjonnan monipuolisuuteen ja laatuun, ja matkailu alueella lisääntyy. Luomme mahdollisuuksia kulttuuriliikunnalle.

Vuositavoite	Toimenpide	Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit	Toimenpiteiden ja riskien seuranta	Vuositavoitteen tilanne
26.01 Lisäämme Rantatien kulttuuritapahtumien ja –tarjonnan määrää asuntomessuja hyödyntäen Vastuutaho: Kansliapäällikkö Kuntakehitysjohtaja	26.01.01 Toteutamme Visit Lake Tuusulanjärvi –bussin kesäksi 2020	Resurointi Yhteistyön haasteet Teknisen toteutuksen onnistuminen	3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis - Koronaepidemian vuoksi ei toteuteta ennen elokuun Asuntomessuja	
	26.01.02 Avaamme Ulkoilmataidenäyttelyn Tuusulanjärven ympäristöön		3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis - Toimenpide on toteutettu, mutta suunnitelmat muuttuivat matkalla siten, että Moving Museumin ensimmäinen toteutus on Halosenniemessä sisällä (HALO Avoin Ateljee), joka sopi koronaepidemian aikaan oikein hyvin. AR-museota jatkokehittellään ja jatkokehittelyn suunta selkenee vielä.	
26.02 Kehitämme Halosenniemen vetovoimaa Vastuutaho: Kuntakehitysjohtaja Maankäyttöpäällikkö	26.02.01 Toteutamme Halosenniemen hyväksytyä kehittämissuunnitelmaa	Taloudelliset riskit Tilapalveluilla ei ole kiinnittä hankkeelle vetäjää resurssien ollessa kiinni isoissa koulu-kampus Hankkeissa	3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis - Väliaikainen parkkipaikka Rantatien varteen kesäksi 2020. Halosenniemen parkkipaikan laajennusta varten vuokrattiin lisäala nykyisen parkkipaikan vierestä.	
26.03 Tuomme taidetta osaksi elinympäristöä asukkaille ja alueella liikkuville Vastuutaho: Sivistysjohtaja Kuntakehitysjohtaja	26.03.01 Toteutamme Rykmentinpuiston taideohjelmaa	Taiteeseen käytettävä raha on riippuvainen tonttien myynnistä Taloudelliset riskit	3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis - Toteutamme suunniteman mukaisesti.	
	26.03.02 Edistämme Martta Wendelin – päiväkotihanketta		3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis - L2 -piirustukset hyväksytyt valtuustossa. Toteutussuunnittelu käynnissä. Valmistuminen 2022 vuoden lopussa. Rakennuslupa on saatu 5.8.2020.	
	26.03.03 Toteutamme Iloisen oppimisen Tuusula - käsikirjaa		5 Toimenpide on toteutettu ja käyttöön otettu toteutusohjelman mukaan - Käytetään kaikissa palveluverkon hankkeissa.	

26.04 Tuomme Tuusulanjärven matkailumahdollisuuksia esiin Asuntomessujen yhteydessä Vastuutaho: Kuntakehitysjohtaja Elinvoimajohtaja	26.04.01 Aktivoimme alueen matkailutoimijoita kehittämään alueen matkailumahdollisuuksia asuntomessuvieraille	Asuntomessuvieraat eivät kiinnostu alueen matkailutarjonnasta		
---	---	---	--	--

27. Kehitämme Tuusulanjärven ja Tuusulan jokivarsien sekä vesistöjen (Jokelan lammet ja Rusutjärvi) virkistyskäyttöä ja saavutettavuutta

Vuositavoite	Toimenpide	Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit	Toimenpiteiden ja riskien seuranta	Vuositavoitteen tilanne
<p>27.01 Hyväksymme Tuusulanjärven ja -joen ranta-alueiden virkistyskäytön yleissuunnitelman ja viemme sitä toteutukseen</p> <p>Vastuutaho: Kuntakehitysjohtaja Kaavoituspäällikkö</p>	<p>27.01.01 Toteutamme Tuusulanjärven yleissuunnitelmaa</p>	<p>Suunnitelman taakse ei saada riittävää tukea Resurssien riittämättömyys</p>	<p>3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis</p> <p>- Järven ympäristössä on useita eri luonteisia suunnitteluhankkeita, joissa kussakin on omalaisensa haasteet. Kaikki etenevät oman prosessinsa mukaisesti.</p>	
	<p>27.01.02 Tuusulanjärven virkistyskäytön kehittämistä johdetaan poikkihallinnollisesti yhteensovittaen tavoitteita ja toimenpiteet</p>		<p>5 Toimenpide on toteutettu ja käyttöön otettu toteutusohjelman mukaan</p> <p>- Tuusulanjärven suunnittelua ohjaa poikkihallinnollinen työryhmä.</p>	

28. Kehitämme Tuusulan Urheilupuistoa Helsingin seudun parhaaksi omaehtoisen harrastamisen ja aktiivisen urheilun ympäristöksi ja tapahtumapaikaksi

Vuositavoite	Toimenpide	Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit	Toimenpiteiden ja riskien seuranta	Vuositavoitteen tilanne
28.01 Edistämme Urheilukeskuksen yleissuunnitelman toteuttamista Vastuutaho: Sivistysjohtaja Kuntakehitysjohtaja	28.01.01 Edistämme Tuusulan urheilupuiston toteutusta hyväksytyt selvityksen pohjalta	Resurssien riittämättömyys, alueella on käynnissä useita pieniä ja isoja kehittämishankkeita Taloudelliset riskit	4 Toteutusvaiheessa lähellä valmistumista, ei vielä viimeistelty/käyttöön otettu - Monitoimihallin hankesuunnittelu on käynnissä. BMX-radan suunnittelua on jatkettu kevään 2020 aikana ja tarvesuunnitelma valmistuu. Kuntoportaiden ja alikulun suunnitelma etenee toteutukseen syksyllä 2020. Jäähallin jäähdytysjärjestelmä on perusparannettu. Paikoitusalueita kehitetään.	
	28.01.02 Laadimme monitoimihallin hankesuunnitelman		4 Toteutusvaiheessa lähellä valmistumista, ei vielä viimeistelty/käyttöön otettu - Hankesuunnitelma valmistui keväällä 2020. Päätöksenteko syksyn 2020 aikana.	
	28.01.03 Laadimme BMX-radan hankesuunnitelman		5 Toimenpide on toteutettu ja käyttöön otettu toteutusohjelman mukaan - Valmistui keväällä 2020.	
	28.01.04 Teemme hankesuunnitelman vanhan jäähallin korvaamisesta ja teemme peruskorjausta		4 Toteutusvaiheessa lähellä valmistumista, ei vielä viimeistelty/käyttöön otettu - Jäähallin rataputkisto ja kaukalo uusittiin kesällä 2020. Lähivuosien tavoitteena on nykyisen jäähallin toiminnallisuuden parantaminen ja ylläpito. Välitöntä tarvetta hallin korvaamiselle ei ole, koska rataputkiston korjaus toi järjestelmälle laskennallisesti 50v käyttöikä.	
	28.01.05 Rakennamme kevyen liikenteen yhteyteen kuntoportaat		4 Toteutusvaiheessa lähellä valmistumista, ei vielä viimeistelty/käyttöön otettu - Kuntoportaiden suunnitelma on valmistumassa ja toteutetaan syksyllä 2020	
28.02 Suunnittelemme Monio-Urheilukeskus yhteyden Vastuutaho: Kuntakehitysjohtaja Ohjelmapäällikkö	28.02.01 Suunnittelemme Monio-Urheilukeskus yhteyden	Henkilöresurssit, maanomistus	2 Suunnitteluvaiheessa, on edetty hieman - Alustavia luonnoksia reitin sijainnille on tehty. Asemaakaavallista tarkastelua aloitetaan.	

28.03 Markkinoimme Tuusulan Urheilupuistoa asuntomessupysäköintiä käyttäville messuvieraille Vastuutaho: Kansliapäällikkö Kuntakehitysjohtaja	28.03.01 Parannamme Tuusulan Urheilupuiston yleisilmettä messukesäksi 2020	Priorisointi aikataulun ollessa tiukka		
--	--	--	--	--

29. Uudistamme ja tehostamme kunnan palveluverkkoa kuntalaislähtöisesti päämääränä modernit, terveet ja turvalliset toimintaympäristöt sekä kohtaamisten mahdollistaminen

Vuositavoite	Toimenpide	Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit	Toimenpiteiden ja riskien seuranta	Vuositavoitteen tilanne
29.01 Toteutamme hyväksytyä palveluverkkosuunnitelmaa vuosille 2019-2026 Vastuutaho: Sivistysjohtaja Kuntakehitysjohtaja	29.01.01 Käynnistämme Monion rakentamisen Hyrylään	Sisäilmaan liittyvät terveydelliset riskit, Taloudelliset riskit Yhteistyön haasteet Lahelan koulutontin kaava ei valmistu Eri hankkeiden suunnitellut aikataulut eivät pidä Päätöksenteko Palvelumuotoilun toimintamallin ja elinkaarikilpailutusmallin edellyttämät henkilöresurssit eivät riitä tilapalveluissa eikä sivistyksessä, hankkeiden eteneminen hidastuu. Riittämättömät resurssit	4 Toteutusvaiheessa lähellä valmistumista, ei vielä viimeistelty/käyttöön otettu - Monio, lukio ja kulttuuritalon, toteutus suunnittelu on käynnissä ja uusi hankintakilpailutus tulee tehtäväksi loppuvuodesta 2020.	
	29.01.02 Toteutamme sote-aseman pysäköinnin järjestelyt ja tilamuutokset		5 Toimenpide on toteutettu ja käyttöön otettu toteutusohjelman mukaan - Toteutus on valmis.	
	29.01.03 Käynnistämme Kirkonkylän kampuksen ja Martta Wendelinin rakentamisen		4 Toteutusvaiheessa lähellä valmistumista, ei vielä viimeistelty/käyttöön otettu - Martta Wendelinin rakentaminen käynnistyy loppuvuodesta 2020 ja Kirkonkylän kampuksen 2021.	
	29.01.04 Edistämme Martta Wendelin - päiväkotihanketta ja Kirkonkylän kampusta hyväksytyjen hankesuunnitelmien mukaan		4 Toteutusvaiheessa lähellä valmistumista, ei vielä viimeistelty/käyttöön otettu - Hankesuunnitelmat on hyväksytty ja toteutussuunnittelu on käynnissä sekä päiväkotihanketta ja Kirkonkylän kampusta. Martta Wendelinin rakentaminen tulisi käynnistää loppuvuodesta 2020. Martta Wendelinille ollaan saatu rakennuslupa 5.8.2020. Ruotsinkielinen varhaiskasvatus ja perusopetus siirtyvät osaksi valmistuvaa Kirkonkylän kampusta. Huoltajien tapaamiset järjestetään syyskuussa.	
	29.01.05 Saamme valmiiksi Riihikallion koulukampuksen suunnittelun		3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis - Riihikallion monitoimikampuksen hankesuunnitelma on hyväksytty ja toteutussuunnittelu käynnistetään syyskuussa 2020.	

	29.01.06 Käynnistämme Lahelan koulun strategisen suunnittelun		2 Suunnitteluvaiheessa, on edetty hieman - Henkilökuntainfot on pidetty yhdistyvien koulujen henkilökunnalle keväällä 2020. Hankesuunnitelmatyö on tavoitteena aloittaa syksyllä 2020.	
	29.01.07 Käynnistämme Rykmentinpuiston yhtenäiskoulun monitoimitalon/kampuksen suunnittelun ja hankesuunnitelma valmistuu		3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis - Hankesuunnitelma on valmistunut ja ollut lautakuntien käsittelyssä. Menossa valtuuston käsittelyyn syksyllä 2020	
	29.01.08 Hyväksymme Jokelan alueen palveluverkon kehittämisen suunnat		3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis - Jokelan alueen strateginen selvitys ja hiilijalanjälkilaskelmat ovat valmistuneet ja tulevat tiedoksi lautakunnille toukokuussa 2020. Syksyllä 2020 käynnistetään ennakkovaikutusten arviointi. Ennakkovaikutusten arviointi käynnistyy 22.10 pidettävällä kuntalais- ja vanhempainillalla	
	29.01.09 Jatkamme oppimisympäristön ja palveluverkon ohjausryhmän työskentelyä		4 Toteutusvaiheessa lähellä valmistumista, ei vielä viimeistelty/käyttöön otettu - Ohjausryhmä on kokoontunut säännöllisesti. Palveluverkon hankkeille on luotu vastualueet sekä toimintamallit keskeisille prosesseille kuten muutosjohtaminen, osallisuus ja vaikutusten arviointi.	
	29.01.10 Vahvistamme opetuksen ja kasvatuksen fyysisen, sosiaalisen ja psyykkisen oppimisympäristön kehittymistä		4 Toteutusvaiheessa lähellä valmistumista, ei vielä viimeistelty/käyttöön otettu - Uudistamme sivistyksen palveluverkkoa hyvyksytyn palveluverkkosuunnitelman mukaan sekä päivitämme olemassa olevia fyysisiä oppimisympäristöjä suunnitellusti. Oppimisympäristöjen kehittämistä tehdään Iloisen oppimisen Tuusula-käsikirjaa sekä varhaiskasvatussuunnitelmaa ja opetussuunnitelmaa hyödyntäen. Varhaiskasvatuksen oppimisympäristöjä kehitetään myös Reunamon observointien perusteella.	
	29.01.11 Hyödynnämme palveluverkon kehittämis- ja ohjausryhmiä palveluverkkotyön johtamisessa		4 Toteutusvaiheessa lähellä valmistumista, ei vielä viimeistelty/käyttöön otettu - Palveluverkon ohjausryhmä on kokoontunut säännöllisesti keväällä 2020 ja toiminta jatkuu syksystä 2020. Sivistyksen palveluverkon hankkeille on luotu vastualueet sekä toimintamallit keskeisille prosesseille kuten muutosjohtaminen, osallisuus ja vaikutusten arviointi.	

	29.01.12 Viemme käytäntöön linjaukset kunnan yhteisötiloista ja varmistamme, että kunnan palveluverkon kiinteistöt palvelevat myös yhteisön käyttöä ja pop up-toimintaa		3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis - Yhteisökäytön tarpeiden tarkastelu käynnistyi syksyllä 2019 osallisuutiimin ja tilapalveluiden yhteistyönä tavoitteena palveluverkko, joka yhdistää sekä kunnan palveluiden edellyttämät tarpeet että vastaa yhteisökäytön tarpeisiin. Hyvällä suunnittelulla tarpeet kohtaavat ja täydentävät toisiaan, ylimääräisistä tai vajaakäyttöisistä tiloista voi luopua ja tilat sijaitsevat tarkoituksenmukaisissa paikoissa kohtuullisien etäisyyksien päässä. Työ on jatkunut vuoden 2020 aikana ja oppimisympäristöjen osalta tehdyt linjaukset tulevat täydentymään yhteisökäytön edellytysten osalta.	
29.02 Luovomme kunnalle tarpeettomista kiinteistöistä Vastuutaho: Kansliapäällikkö Kuntakehitysjohtaja	29.02.01 Toteutamme kasvun ja talouden hallintaohjelman mukaista kiinteistöjen kehittämis- ja myyntisuunnitelmaa	Resurssipula – tavoitteiden ja resurssien on oltava tasapainossa	3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis - Realisointiesitys on laadittu. Ensimmäinen realisoitavien kohteiden asemakaavamuutos on saanut lainvoiman ja toisen valmistelu on aloitettu.	

30. Olemme edelläkävijä osallisuuden edistämässä ja yhteisöllisessä toiminnassa uudistaen samalla toimintatapojamme. Kehitämme kumppanuuksia ja verkostojohtamista

Vuositavoite	Toimenpide	Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit	Toimenpiteiden ja riskien seuranta	Vuositavoitteen tilanne
30.01 Kehitämme osallistuvaa budjetointia tavoitteena saada yhä useampi osallistumaan prosessiin. Luomme mallin, jolla erityisryhmien osallisuutta parannetaan Vastuutaho: Kansliapäällikkö Kehittämispäällikkö	30.01.01 Luomme edellytyksiä erityisryhmien ja syrjäytymisvaarassa olevien asukkaiden osallistumiselle ja sen lisääntymiselle selkokielisten materiaalein ja jalkautumalla erityisryhmien pariin		4 Toteutusvaiheessa lähellä valmistumista, ei vielä viimeistelty/käyttöön otettu - Erityisryhmät otettiin mukaan osallistuva budjetointi 2020 - prosessin sen eri vaiheissa jalkautumalla sekä tuottamalla selkokielistä materiaaleja. Maaliskuussa 2020 käynnistyi uuden hybridirahoitusmallin luominen Sitran rahoittamassa hankkeessa, jonka Tuusula toteuttaa yhteistyössä Tampereen kaupungin ja Mesenaatin kanssa. Erityisryhmät huomioidaan myös hybridirahoitusmallin rakentamisessa. Uudistukset huomioidaan vuoden 2021 osbu-prosessissa.	
30.02 Viemme käytäntöön järjestöstrategian linjaukset ja käynnistämme vapaaehtoistoiminnan koordinoinnin Vastuutaho: Kansliapäällikkö Kehittämispäällikkö	30.02.01 Tuemme kehittämisverkostojen ja järjestöjen yhteistyötä		2 Suunnitteluvaiheessa, on edetty hieman - Kehittämisverkostojen ja järjestöjen yhteistyön rakentaminen on käynnistynyt, mutta korona-pandemian aikana yhteistyön edistäminen on ollut vaikeaa ja paikoitellen jopa mahdotonta.	
	30.02.02 Organisoimme vapaaehtoistoiminnan koordinoinnin		3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis - Järjestöstrategian luonnos ja vapaaehtoistoiminnan koordinoinnin selvityksen valmistuminen on viivästynyt korona-pandemian takia. Luottamuselinksittely siirtyy syksylle 2020.	
30.03 Jatkamme kunnan osallisuusmallin teoiksi viemistä Vastuutaho: Kansliapäällikkö Kehittämispäällikkö	30.03.01 Valmennamme kunnan päätöksentekijöitä, johtoa ja henkilöstöä asukaskeskeiseen palveluiden kehittämiseen		2 Suunnitteluvaiheessa, on edetty hieman - Toteutuksessa ei ole vielä edetty laajamittaisesti, osallistuvan budjetoinnin osalta kunnan henkilöstöä valmennettiin yhteiskehittämisen pajoihin.	
	30.03.02 Aktivoimme osallisuuden vahvistajat verkostoa toimimaan osallisuuden lähettiläinä		2 Suunnitteluvaiheessa, on edetty hieman - Osallisuuden vahvistajat-verkoston toiminnan suunnittelu on käynnistynyt, mutta verkoston muodostaminen on kesken.	

<p>30.04 Lisäämme yhteistyötä Tuusulan kunnan kiinteistöjen kanssa ja tuemme vuokratotaloyhtiöiden asukasdemokratiaa</p> <p>Vastuutaho: Kansliapäällikkö Kehittämispäällikkö</p>	<p>30.04.01 Edistämme asukkaiden hyvinvointia lisäämällä taloyhtiöiden yhteisöllisyyttä ja asukkaiden vaikuttamismahdollisuuksia</p>	<p>Henkilöstömuutokset, resursointi.</p>	<p>2 Suunnitteluvaiheessa, on edetty hieman</p> <p>- Yhteistyön lisääminen Tuusulan kunnan kiinteistöjen kanssa on käynnistynyt, mutta asiassa ei ole juuri edetty Tuusulan kunnan kiinteistöissä tapahtuneiden henkilövaihdosten takia.</p>	
<p>30.05 Olemme aktiivisesti mukana valtakunnallisessa kehittämisessä sivistyksen toimialueella</p> <p>Vastuutaho: Sivistysjohtaja Kehittämispäällikkö</p>	<p>30.05.01 Haemme aktiivisesti valtionavustuksia ja toteutamme kehittämistoimintaa avustusrahoituksella</p>	<p>Resurssien puute (hakeminen, suunnittelu, toteutus)</p>	<p>4 Toteutusvaiheessa lähellä valmistumista, ei vielä viimeistelty/käyttöön otettu</p> <p>- Olemme hakeneet kaikkia strategian mukaisia rahoituksia. Päätökset 2020 osalta viivästyneet oph:ssa. Olemme saaneet tutortoiminnan rahoitusta, joka on käytössä heinkuu 2020-joulukuun 2021. Olemme saaneet avustusta lasten ja nuorten harrastustoimintaan vuodelle 2020.</p> <p>Avustus saatiin myös kevään 2020 poikkeusoloista johtuneiden oppimisen haasteiden paikkaamiseen lukuvuodeksi 2020-21. Saatiin avustusta lukutaidon kehittämishankkeeseen Eino- ja Leino, joka käynnistyi elokuusta 2020.</p>	
<p>30.06 Vahvistamme lasten ja nuorten osallisuutta</p> <p>Vastuutaho: Sivistysjohtaja Kehittämispäällikkö</p>	<p>30.06.01 Otamme lapset ja nuoret mukaan oppimisympäristöjen kehittämiseen</p>	<p>Resurssien puute (koulutuksen ja osaamisen ja edistämisen puute) Sitoutumattomuus toimintaan</p>	<p>5 Toimenpide on toteutettu ja käyttöön otettu toteutusohjelman mukaan</p> <p>- On järjestetty kaikissa palveluverkon hankkeissa lasten ja nuorten osallisuus ikään soveltuvalla tavalla.</p>	
	<p>30.06.02 Käynnistämme oppilasagenttitoiminnan</p>		<p>4 Toteutusvaiheessa lähellä valmistumista, ei vielä viimeistelty/käyttöön otettu</p> <p>- Oppilasagenttitoiminta on aloitettu Kolsan ja Mikkolan kouluissa. Lukuvuonna 2020-21 oppilasagenttitoimintaa laajennetaan Jokelan yläkouluun. Oppilasagenttitoiminnan kehittäminen on osa opetushallituksen rahoittamaa tutoropettajatoimintaa. Kolsan ja Mikkolan kouluijen oppilasagenttitoiminta osallistui lukuvuonna 2019-20 Helsingin yliopiston Mediapolku-hankeeseen. Oppilasagenttitoiminnassa tehdään yhteistyötä Kuuma-kuntien TVT-verkostossa. Lukuvuonna 2020-21 oppilasagenttitoiminnan koulutukseen lähtee opettaja Paijalan ja Ruotsinkylän kouluista. Osana tutortoimintaa edisteään myös oppilasagenttien toimintaa.</p>	
	<p>30.06.03 Otamme lapsivaikutusten arvioinnin systemaattiseen käyttöön</p>		<p>4 Toteutusvaiheessa lähellä valmistumista, ei vielä viimeistelty/käyttöön otettu</p> <p>- Huomioidaan kaikissa palveluverkon hankkeissa ja laajennetaan myös muuhun päätöksentekoon.</p>	

<p>30.07 Tiivistämme yhteistyötä luontoharrastajien yhdistysten kanssa ja perustamme luontoverkoston</p> <p>Vastuutaho: Kansliapäällikkö Kuntakehitysjohtaja</p>	<p>30.07.01 Perustamme luontoteemaverkoston vahvistamaan asukkaiden hyvinvointia</p>	<p>Osallisuustyön resurssit suhteessa tavoitteisiin Yhteisöpuutarhurin kausiluonteinen työ/henkilöstövaihdokset</p>		
	<p>30.07.02 Selvitämme Viherkummitoiminnan käyttöönoton mahdollisuudet ja teemme tarvittavat toimenpiteet</p>		<p>1 Toteutuksessa ei ole edetty tai toimenpide ei vaadi toimenpiteitä ko. toimialalta</p> <p>- Yhteisöpuutarhuri aloitti työnsä huhtikuussa ja viherkummitoiminnan käyttöönoton selvitystyö käynnistyy kesäkauden aikana.</p>	

31. Uudistamme kunnan brändiä ja parannamme kunnan tunnettuutta

Vuositavoite	Toimenpide	Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit	Toimenpiteiden ja riskien seuranta	Vuositavoitteen tilanne
31.01 Parannamme kunnan tapahtumien koordinoitua ja brändäämme kuntaa niiden avulla Vastuutaho: Kansliapäällikkö Viestintäpäällikkö	31.01.01 Järjestämme ja olemme mukana järjestämässä hyvin valikoituja tapahtumia kunnan vireyden edistämiseksi ja kunnan brändin esiintuomiseksi	Ajankäyttö ei riitä, mitä voidaan paikata ulkopuolisten kumppaneiden avulla	3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis - Tapahtumien korittaminen ja arviointi niiden brändimerkityksen kannalta on aloitettu.	
	31.01.02 Tapahtumat, joissa kunta on järjestäjänä tai osajärjestäjänä, tuovat kunnan brändiä (ml. Visuaalinen ilme) esiin		3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis - Tapahtumien järjestäjillä on jo käytössään yhteistä materiaalia ja lisää hankitaan tarvittaessa. Brändi ja visuaalinen ilme ohjaavat tapahtumien ulkoasua.	
	31.01.03 Jalkaudumme näihin tapahtumiin johdonmukaisesti esittelemään kuntaa ja sen palveluita		3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis - Kunnan tapahtumien koordinoitua on aloitettu. Tapahtumia järjestävät tahot työstävät yhteistä Teams-kalenteria ja tapahtumia pyritään järjestämään yhdessä.	
	31.01.04 Osallistumme eri toimialueiden yhteistyönä messuille ja muihin tapahtumiin esittelemään Tuusulaa asuinpaikkana ja tuomaan esiin kunnan palveluita		4 Toteutusvaiheessa lähellä valmistumista, ei vielä viimeistelty/käyttöön otettu - Messuille (omakotimessut, matkamessut, asuntomessut) osallistuminen on tapahtunut yhdessä, mutta kehitettävää toki on vielä.	
31.02 Viemme teoiksi sovitut brändin jalkautustoimenpiteet Vastuutaho: Kansliapäällikkö Viestintäpäällikkö	31.02.01 Jatkamme asukaslehden julkaisua, toteutamme "Juhla Mokka" - videoita, toteutamme "Maailman suurimman ulkoilmanäyttelyn" (AR) ja viemme eteenpäin muita brändiä jalkauttavia toimenpiteitä, joita ei vielä ole toteutettu		4 Toteutusvaiheessa lähellä valmistumista, ei vielä viimeistelty/käyttöön otettu - Tälle vuodelle suunnitellut toimenpiteet on toteutettu muutamaa koronavirusepidemiasta johtunutta muutosta lukuun ottamatta: Klassikkotuunaamo käynnistellään uudelleen, konsertti ja Rakkauden taidetta -hääyö Fjällbossa jätettiin esimerkiksi tuleville vuosille.	

<p>31.03 Hyödynnämme asuntomessujen tarjoaman mahdollisuuden kunnan brändin tunnetuksi tekemisessä</p> <p>Vastuutaho: Kansliapäällikkö Viestintäpäällikkö</p>	<p>31.03.01 Suunnittelemme yhdessä Tuusulan Asuntomessujen 2020 ja Asuntomessujen kanssa toimenpiteitä, jotka auttavat Tuusulan brändin tunnetuksi tekemistä (kunnan täydentävät kampanjat, kunnan muut viestintä- ja markkinointitoimenpiteet eri kanavissa)</p>	<p>Tuusulan kunta ei pysty maksimaalisesti hyödyntämään asuntomessujen kävijämäärää ja tapahtuman tuomaa näkyvyyttä</p>	<p>5 Toimenpide on toteutettu ja käyttöön otettu toteutusohjelman mukaan</p> <p>- Asuntomessujen viestinnän ja markkinointiviestinnän suunnitelma on toteutettu onnistuneesti. Kunta on saanut messujen aikana runsaasti positiivista näkyvyyttä.</p>	
	<p>31.03.02 Parannamme Tuusulan asumisen brändiä ja lisäämme Tuusulan näkyvyyttä ja tunnettuutta Asuntomessujen avulla</p>		<p>4 Toteutusvaiheessa lähellä valmistumista, ei vielä viimeistelty/käyttöön otettu</p> <p>- Asuntomessut on pystytty hyödyntämään kunnan asumisen brändin esille tuomisessa. Työ jatkuu vielä syksyn virtuaaliasuntomessujen ja televisiolähetysten (Huvila ja Huussi) aikana.</p>	
	<p>31.03.03 Teemme asuntomessujen yhteydessä kunnan palveluita tunnetuksi kaikki kunnan toimialueet yhdessä</p>		<p>5 Toimenpide on toteutettu ja käyttöön otettu toteutusohjelman mukaan</p> <p>- Asuntomessut on toteutettu onnistuneesti ja kunnan palveluita on esitelty esimerkiksi Tuusula-talon, ryhmävierailuiden, videoiden ja esitteiden avulla.</p>	
<p>31.04 Laadimme kuntaan yhteisen markkinointisuunnitelman ja noudatamme sitä</p> <p>Vastuutaho: Kansliapäällikkö Viestintäpäällikkö</p>	<p>31.04.01 Laadimme kuntaan markkinointisuunnitelman koko vuodelle ja ohjaamme markkinoinnin toteuttamista suunnitelmalliseksi</p>		<p>4 Toteutusvaiheessa lähellä valmistumista, ei vielä viimeistelty/käyttöön otettu</p> <p>- Kunnassa on ollut vuoden 2020 viestintää ja markkinointiviestintää koskeva kattava suunnitelma, jota päivitetään tarpeen mukaan. Esimerkiksi koronavirusepidemian takia suunnitelmaa on pistetty uusiksi. Vuodelle 2021 suunnitelmaa valmistellaan toukokuusta alkaen yhteistyössä kunnan sisällä.</p>	

32. Parannamme kunnan tuottavuutta ja talouden tasapainoa

Vuositavoite	Toimenpide	Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit	Toimenpiteiden ja riskien seuranta	Vuositavoitteen tilanne
32.01 Suunnittelemme kunnan taloutta Kasvun ja talouden hallintaohjelman linjausten mukaisesti Vastuutaho: Kansliapäällikkö Talousjohtaja	32.01.01 Edistämme merkittävimpien asuin- ja yritysalueiden kaavoitusta			
	32.01.02 Priorisoimme ja suunnittelemme infran rakentamista strategian mukaisten elinvoima- ja tontinmyyntitavoitteiden toteutumisen pohjalta		3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis - Infrarakentamista on edistetty kaavoitusohjelman sekä kasvun ja talouden hallintaohjelman mukaisten linjausten mukaisesti.	
	32.01.03 Toteutamme palveluverkkosuunnitelmaa siten, että asetetut hyöty- ja säästötavoitteet toteutuvat		3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis - Palveluverkko on toteutettamasta on edistetty valtuuston päättämän palveluverkkosuunnitelman ja kasvun ja talouden hallintaohjelman pohjalta.	
	32.01.04 Sopeutamme henkilöstön määrää palvelukysynnän mukaiselle tasolle		3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis - Henkilöstön määrän tarvetta arvioidaan vuosittain väestö- sekä lapsi/oppilassennusteiden tietoihin pohjautuen.	
	32.01.05 Toteutamme palveluprosessien kehittämistä suunnitelman mukaisesti		3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis - Palveluprosessien kehittäminen on käynnistynyt mm. Lean - menetelmää hyödyntäen useamman prosessin osalta.	
32.02 Kasvatamme kunnan tontinmyyntituloja ja saavutamme vähintään talousarviossa määritellyn tason Vastuutaho: Kuntakehitysjohtaja Elinvoimajohtaja	32.02.01 Jatkamme aktiivista markkinointia ja vuoropuhelua rakentajatahojen kanssa	Tontit eivät käy kaupaksi heikkenevässä taloussuhdanteessa Resurssien riittävyys tonttien jalostukseen ja poliittinen päätöksenteko asiassa Päättäjät eivät halua realisoida myyntiin ehdotettuja kiinteistöjä	4 Toteutusvaiheessa lähellä valmistumista, ei vielä viimeistelty/käyttöön otettu - Tonttitarjonta on koottu kunnan verkkosivulle, mikä on pääasiallinen hakukanava rakentajille ja investoreille, kun etsivät kohteita.	
	32.02.02 Edistämme kunnan vajaakäytössä olevien kiinteistöjen kehittämistä ja myyntiä		3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis - Ensimmäinen kehitettävien kiinteistöjen asemakaava on lainvoimainen. Seuraavien kiinteistöjen asemakaavan muutostyö on aloitettu.	

32.03 Hillitsemme velkaantumista ja vahvistamme kunnan tulorahoitusta Vastuutaho: Talousjohtaja Kuntakehitysjohtaja	32.03.01 Pidämme vuotuiset rakennus- ja infrainvestoinnit ja Kasvun ja talouden hallintaohjelmassa linjatulla enimmäistasoilla, priorisoimme hankkeita	Vuosittaiset investoinnit nousevat jopa yli 50 milj. euron, jos investointien priorisoinnista tai vaiheistamisesta ei päästä sopimukseen	3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis - Investointien määrää arvioidaan kesä-lokakuun 2020 aikana, kasvun ja taloudenhallintaohjelman päivityksen yhteydessä.	
	32.03.02 Tavoitteenamme on, että 2023 kunnan ja vesihuoltoliikelaitoksen lainamäärä on yhteensä enintään 200 M€		3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis - Kunnan tulorahoituksen riittävyyttä ja investointien määrää 2021-2030 arvioidaan kesä-lokakuussa, kasvun ja talouden hallintaohjelman päivityksen yhteydessä.	
	32.03.03 Toteutamme osan investoinneista perinteisestä budjettirahoituksesta poikkeavilla toteutus- ja rahoitusmuodoilla		2 Suunnitteluvaiheessa, on edetty hieman - Hyrylän palvelukeskus; lähtökohtana, että kunta menee vuokralaiseksi tulevaan toimitilaan. Koulu- ja päiväkotiverkon osalta seurattu markkinoiden eri sijoitusmuotoja sekä tavattu julkisiin kiinteistöihin erikoistuneita kiinteistösijoittajia.	
32.04 Mahdollistamme työpaikkoja tuovien yritysten kasvun ja sijoittumisen Tuusulaan, kasvatamme maanmyyntituloja Vastuutaho: Kuntakehitysjohtaja Maankäyttöpäällikkö	32.04.01 Saamme Rykmentinpuiston yritysalueen kaavan vahvaksi. Painotamme työpaikkaintensiivisyyttä yritystonttien luovutuksessa	Kaavavalitukset, riittämätön viestintä kuntalaisten ja asianosaisten suuntaan vireillä kaavoista	4 Toteutusvaiheessa lähellä valmistumista, ei vielä viimeistelty/käyttöön otettu - Rykmentinpuiston yritysalueen asemakaava on hyväksytty, mutta päätöksestä valitettu.	
	32.04.02 Teemme raakamaahankintaa kohtuullisella hintatasolla keskittyen merkittävimpiin hankkeisiin		2 Suunnitteluvaiheessa, on edetty hieman - Raakamaahankintaa on tehty kuluvana vuonna noin 10 ha, mikä on 25 % tavoitteesta. Hintataso on säilynyt kohtuullisena.	
	32.04.03 Teemme lisäpanostuksia kesken budjettikauden, mikäli tämä edistää akuuttiin tonttipulaan vastaamista		5 Toimenpide on toteutettu ja käyttöön otettu toteutusohjelman mukaan - Yleiskaavan valmisteluun saatiin alkuvuodeksi ja graafiseen suunnitteluun koko vuodeksi lisäresursseja. Valitettavasti henkilöstövaihdoista johtuen on ollut kaavoitusyksikössä resurssipulaa, mutta näitä vajauksia ei ole ollut mahdollista paikata lyhytaikaisilla työsuhteilla ja mm. organisaatiomuutoksen valmistelusta johtuen ei ole saatu mahdollisuutta hakea uusia toimia tai virkoja toistaiseksi voimassa oleviksi.	
32.05 Edistämme tuotteistusta ja suoritiedon hyödyntämistä raportoinnissa sekä 2021 talousarvion laadinnassa Vastuutaho: Talousjohtaja -	32.05.01 Ensimmäiset tuotteistuksen pohjalta tehdyt raportit rakennetaan ja otetaan käyttöön 6/2020	Toimialueiden johdon ja asiantuntijoiden ajan riittäminen tuotteistamisen määrittelytyöhön	2 Suunnitteluvaiheessa, on edetty hieman - Määrittelytyöpajat on pidetty ja aikataulut on laadittu. Palveluntuottaja valmistelelee toteutusta määrittelyjen pohjalta.	

<p>32.06 Laadimme strategisen infran rakentamisen suunnitelma</p> <p>Vastuutaho: Kuntakehitysjohtaja Yhdyskuntatekniikan päällikkö</p>	<p>32.06.01 Laadimme strategisen infran rakentamisen suunnitelma</p>	<p>Henkilöresurssit, epäselvä tavoite.</p>	<p>3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis</p> <p>- Kaavoitus ja infrasuunnittelu etenevät samanaikaisesti useassa eri kohteessa.</p>	
<p>32.07 Valmistelemme kiinteistöveroselvityksen</p> <p>Vastuutaho: Kuntakehitysjohtaja Paikkatietopäällikkö</p>	<p>32.07.01 Valmistelemme kiinteistöveroselvityksen</p>	<p>Resurssien riittävyys</p>	<p>3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis</p> <p>- Paikkatietoyksikkö on suorittanut esiselvitystyöhön liittyvän rakennusten maastoinventointityön. Inventointiaineisto on luovutettu rakennusvalvonnan jatkotyöstämistä varten. Kiinteistöveropilotin osalta rekisterin tarkistaminen on meneillään rakennusvalvonnassa.</p> <p>Esiselvitystyössä tutkittu haja-asutusalueen "koepala" ei tuottanut kuin hyvin vähäisen kiinteistöveron lisäyksen.</p>	
<p>32.08 Varmistamme vapaiden omakotitaloja yritystonttien näkyvyyden ja helposti saatavuuden</p> <p>Vastuutaho: Kuntakehitysjohtaja Maankäyttöpäällikkö</p>	<p>32.08.01 Laitamme tonttivalikoiman esille Tuusinfoon</p>		<p>2 Suunnitteluvaiheessa, on edetty hieman</p> <p>- Tonttien näkyvyyden ja tietojen päivittämisen kannalta järkevintä tapaa mietitään vielä.</p>	
	<p>32.08.02 Luomme helppokäyttöisen tontti -"nettikaupan", jonka avulla on helppoa ja vaivatonta tutustua tontteihin ja ottaa yhteyttä maankäyttöön</p>		<p>5 Toimenpide on toteutettu ja käyttöön otettu toteutusohjelman mukaan</p> <p>- Kunnan markkinoimat tontit ovat esillä mm. kunnan verkkosivuilla karttapalvelussa. Tonttihakua helpottaaksemme on tehty sähköinen omakotitontin hakulomake.</p>	
<p>32.09 Kehitämme palveluprosesseja</p> <p>Vastuutaho: Talousjohtaja Kehittämisjohtaja</p>	<p>32.09.01 Kehitämme sähköistä asiointia sekä toimintaprosessien kuvausta</p>		<p>3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis</p> <p>- Osana kasvun ja talouden hallintaohjelmaa tunnistettu ja kehitetty prosesseja, joita virtaviivaistamalla toimintaa mahdollista sujuvoittaa ja saavuttaa kustannussäästöjä. Käynnistetty lean-kehittämisen pilotoiteja, joiden yhteydessä prosessien nyky- ja tavoitetilan kuvausta sekä toiminnan kehittämistä päivittäisjohtamalla ja kokeillen. Sähköistä lomakeprosessia pilotoitu koronatilanteessa kuntalaisten tavoittamiseksi.</p>	
<p>32.10 Myymme aktiivisesti kunnallistekniikan piirissä olevia työpaikkatontteja</p> <p>Vastuutaho: Kuntakehitysjohtaja Maankäyttöpäällikkö</p>	<p>32.10.01 Asetamme myyntiin kaikki asemakaavan mukaiset, kunnallistekniikan piirissä olevat työpaikkatontit</p>	<p>Tontinmyynnin markkinatilanteiden vaihtelevuus</p>	<p>5 Toimenpide on toteutettu ja käyttöön otettu toteutusohjelman mukaan</p> <p>- On asetettu.</p>	

<p>32.11 Jatkamme maapoliittisen ohjelman päivitystä ja käyttöönottoa</p> <p>Vastuutaho: Kuntakehitysjohtaja Maankäyttöpäällikkö</p>	<p>32.11.01 Jatkamme tarvittaessa maapoliittisen ohjelman päivitystä vuoden 2020 aikana ja otamme sen käyttöön</p>	<p>Resurssien riittävyys</p>	<p>5 Toimenpide on toteutettu ja käyttöön otettu toteutusohjelman mukaan</p> <p>- Maapoliittisen ohjelman päivitys on hyväksytty ja otettu käyttöön.</p>	
--	--	------------------------------	--	--

Elämäntapa, esteettömyys ja osallisuus

Vuositavoite	Toimenpide	Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit	Toimenpiteiden ja riskien seuranta	Vuositavoitteen tilanne
--------------	------------	--	------------------------------------	-------------------------

Fyysinen, psyykinen ja sosiaalinen toimintakyky

Vuositavoite	Toimenpide	Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit	Toimenpiteiden ja riskien seuranta	Vuositavoitteen tilanne
--------------	------------	--	------------------------------------	-------------------------

Yhdenvertaisuus, identiteetti ja elämänlaatu

Vuositavoite	Toimenpide	Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit	Toimenpiteiden ja riskien seuranta	Vuositavoitteen tilanne
--------------	------------	--	------------------------------------	-------------------------

Ympäristö, liikenne ja turvallisuus

Vuositavoite	Toimenpide	Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit	Toimenpiteiden ja riskien seuranta	Vuositavoitteen tilanne
--------------	------------	--	------------------------------------	-------------------------