	VESILAITOS				
	Talousarvio	Toteuma	Työohjelma	Inv.nro	yhdysHlö
	Koko summa		koko summa		
			€€€		
	7 879 700	0	7 900 000		
ETELÄ TUUSULA TIET JA LIIKENNE VÄYLÄT	4 679 700	0	4823500		
Puistokylä	330 000		150 000		HaRi
Palvelukeskus	96000		296000		JuSa
Häriskivi	577 500		790000		LaJu
Rykmentin Portti+Itäinen	19 600		18000		HaRi
Rykmentinpuisto 3	214500		14 000		HaRi
Pellavamäen kaava-alue	429000		757000		HaNi
Linja-auto terminaali (Rykmentinpuisto keskus)	721 000		500 000		JuSa
Lahelanpelto 2					
Lahelanpelto 3	16500		16500		JuSa
Lahenorsi ja koulu					
Metsävadelmantie					
Puustellinmetsän luoteisosa					
Tuusulanjoentie					
Sula 1 & 2 (Bahiwera)	792000		790000		HaNi
Sula3	1 320 000		1 300 000		JuSa/HaNi
Sammonmäki	70 000		70 000		JuSa
Kehä 4	16500		16000		JuSa
Koskenmäentie					
Paijalantie					
Varuskunnantie			30 000		LaJu
Tykkimiehenraitti					
Saviriihentie					
Kauppatie 2					
Hökilä	16000		16000		
Anttilanranta 1					
Mattila 2	16500		16000		HaRi
Palkkitien tp-alue	13000		13000		
Focus	25000		25000		JuSa
Aropelto					
Kirkkotien pohjoisosan jk/pp					
Pähkinämäki	6600		6000		
Mutayrtinkuja					
Urheilukeskuksen aukio ja pysäköintialueet					
KELLOKOSKI TIET JA LIIKENNEVÄYLÄT	200000		60000		
Vanha valtatie					
Kellotori/tonttikatu	100 000		10 000		
Joenranta	100 000		50 000		HaRi
Omenalahdentie					
LP-4 Linjapuisto					
Linjapuisto 2					
Erittelemätön kellokoski					
JOKELA TIET JA LIIKENNEVÄYLÄT	500 000		516 500		
Härkäkaivon alue	450 500		450 500		HaNi
Virtalantie	0				
Vanutehdas	33000		33000		
Uunimiehenpolku	0				PeLa
Lepola 3	16500		16500		
Aseman seutu	0		16500		
Erittelemätön Jokela					
Vesilaitoksen omat hankkeet	2 500 000		2 500 000		
Koillis-Hyrylän paineviemärivaraukset	500 000		300 000		LaJu
Jätevesipumppaamoiden saneeraukset	200 000		200 000		LaJu
Saviriihi ja Askoliintie, vesijohdon saneeraus	1 300 000		1 300 000		HaNi
Vesihuollon kynnysinvestoinnit	500 000		200 000		JuSa
Etäluettavat vesimittarien vaihto	0		200 000		TRe

Työ-ohjelman värikoodit selityksineen

Rakennesuunnittelu	Rakentaminen ja tekniikka	Päällystys	Viimeistely ja vihertyöt
Lisä- ja muutostyövaihe	Aloitus viivästynyt	Aloitus aikaistunut	Valmistuminen viivästynyt

Tammi	Helmi	Maalis	Huhti	Touko	Kesä	Heinä	Elo	Syys	Loka	Marras	Joulu