Gasum

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy

Yleisaikataulu
20.3.2019

Projektinumero: 60000070_01-05C-00010
Projektinimi: Putkimuutos Tuusula Rykmentinpuisto perussuunnittelu 2018-2019

Päätoimenpiteet	AIKATAULU 2019											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TUUSULA, RYKMENTINPUISTO, PE200												
Kaasuputki PE200												
Siirtosopimusneuvottelut ja allekirjoitus 1kk												
Kaasuputken toteutussuunnittelu 2 kk												
Kaasuputken luvitus 2 kk												
Urakkahankinnat 2 kk												
Rakennus- ja asennustyöt 3 kk												
Liitostyöt ja käyttöönotto 10/2019, 1 viikko												