| Kohde 183-alk. | Nimi | Vastuu | Ka € | TAE 2021 € | MTA 2021 € | Työohj. 1.1. € | Tot. 31.12. € | Tot % | Jk + pp m2 | Nurmikot m2 | Istutukset m2 | Avo-oja m2 | Huom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Puistot ja leikkialueet** | | | **3 090 000** | | **2 810 000** | **1 689 584** | **60,13** | | | | | |
| | Etelä-Tuusula | | | 2 460 000 | | 2 000 000 | 868 022 | 43,40 | | | | | |
| 31920 | Kaffepaussi | | | 500 000 | | 500 000 | 397 447 | 79,49 | | | | | |
| 31921 | Murupuisto | | | 500 000 | | 500 000 | 295 432 | 59,09 | | | | | |
| 31907 | Rykmentinpuisto | | | | | 10 000 | | | | | | | |
| | TUUSULANJÄRVEN ETELÄOSAN JA JOKILAAKS | | | | | | | | | | | | |
| 31916 | Esteettömät pitkospuut ja lintutorni | | | 300 000 | | 600 000 | | | | | | | Kustannukset: Vesistöt/Tuusulanjärvi |
| 31917 | Pitkospuut lintutorni-Koskenmäentie | | | 300 000 | | 50 000 | | | | | | | Kustannukset: Vesistöt/Tuusulanjärvi |
| 31918 | Kaukjärvenpuisto | | | 200 000 | | | | | | | | | Kustannukset: Vesistöt/Tuusulanjärvi |
| 31922 | Anttilanranta I | | | 330 000 | | 50 000 | | | | | | | |
| 31923 | Häriskivi | | | 50 000 | | | | | | | | | |
| 31924 | Puustellimetsä | RKa | | | | | | | | | | | |
| 31925 | Kotuntie-Kirkkotie raitti | RKa | | 60 000 | | | 24 221 | | | | | | |
| | ETELÄ TUUSULA, muut | | | | | | | | | | | | |
| 31926 | Lahelan koirapuisto | | | 70 000 | | 70 000 | | | | | | | |
| 31927 | Hyökkälän leikkipuiston saneeraus | | | 100 000 | | 170 000 | 150 922 | 88,78 | | | | | |
| 31928 | Valaistus | | | 20 000 | | 20 000 | | | | | | | |
| 31929 | Pienet saneerauskohteet | | | 30 000 | | 30 000 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | Jokela | | | 400 000 | | 650 000 | 741 119 | 114,02 | | | | | |
| 32000 | Lepolan alue, Visapuisto | | | | | | | | | | | | |
| 32002 | Peltokaaren alue | RKa | | 100 000 | | 500 000 | 716 118 | 143,22 | | | | | Keskuspuisto ja LillyKajanus-Blennerin |
| 32003 | Kartanon alue | RKa | | | | | | | | | | | |
| 32001 | Jokela, muut | RKa | | 300 000 | | | 25 001 | | | | | | |
| 32005 | Koululammenpuisto | | | | | 150 000 | | | | | | | |
| 32006 | Pienet saneerauskohteet | | | | | | | | | | | | |
| | Kellokoski | | | 210 000 | | 130 000 | 55 714 | 42,86 | | | | | |
| 32101 | Linjapuisto | | | 20 000 | | | | | | | | | |
| 32107 | Annanpuisto | | | 50 000 | | | | | | | | | |



**Puistot 2/2 Tuusulan kunta Kunnallistekniikan rakentamisohjelma 2021, tarkistettu ohjelma ajalle 1.1-31.12.2021** 30.11.2021

| Kohde 183-alk. | Nimi | Vastuu | Ka € | TAE 2021 € | MTA 2021 € | Työohj. 1.1. € | Tot. 31.12. € | Tot % | Jk + pp m2 | Nurmikot m2 | Istutukset m2 | Avo-oja m2 | Huom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32108 | Tallimäenpuisto | | | 10 000 | | | | | | | | | |
| 32102 | Muut kohteet Kellokoski | | | 130 000 | | 130 000 | 55 714 | 42,86 | | | | | Koirapuisto |
| | Muut kohteet | | | 20 000 | | 30 000 | 24 729 | 82,43 | | | | | |
| 32203 | Kausivalaistus | | | 20 000 | | 20 000 | 24 729 | 123,64 | | | | | |
| 32200 | Leikkipaikkojen valaistus | RKa | | | | 10 000 | | | | | | | |




tarkistettu rakentamisohjelma ajalle_uusi 1.1.-31.12.2021_122021

suunnittelu rak.kerrokset päällystys valaistus kivityöt kuivatus haltuunotto viimeistely

toteutunut