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Kasvun ja talouden hallintaohjelma
Tavoitteet ja tuotokset

• Ohjelman tavoitteet johdetaan Tuusulan strategiasta
• Ohjelman toteutus ja linjaukset palvelevat Tuusulan strategian keskeisten tavoitteiden toteuttamista 

kestävällä tavalla

• Työskentelyn tuloksena tuotetaan linjaus- ja toimenpide-ehdotuksia kunnan talouden 

ja rahoituksen tasapainottamiseksi
• 2-3 vaihtoehtoista kokonaislaskelmaa / skenaariota 2020 – 2029 tunnuslukuineen



Osa-alue Tehtävät Tuotokset Valmisteluryhmä

1. Tulorahoituksen 
vahvistaminen ja 
infrainvestoinnit

- Uudet yritysalueet, yritystonttien myynti, uuden 
yritystoiminnan kerrannaisvaikutukset kuntatalouteen

- Asuinalueet, tonttitarjonta, asuntotonttien myynti ja 
elinkeinot/elinvoiman vahvistaminen

- Infrainvestointein pitkän tähtäimen (2020-2029) 
suunnittelu. Investoinnit kytketään tiiviisti työpaikka- ja 
asuinalueiden kehittämiseen. Investointien priorisointia ja 
vaiheistusta ohjaa keskeisesti tonttien kysyntä, kaavatalous 
ja yhdyskuntarakenne

- Uusiin yritysalueisiin liittyvät jatkotoimet ja 
aikatauluarviot (kaavoitus, infra, myynti), kohdeyritysten 
määrittely ja myyntisuunnitelma laskelmineen 
(yritysalueittain 2020-2029)

- Uusien asuinalueiden ja tonttitarjonnan vaiheistus, 
myyntisuunnitelma laskelmineen (asuinalueittain 2020-2029)

- Priorisoitu infrainvestointien suunnitelma vuosille 2020-
2029 laskelmineen (omaisuuslajeittain 2020-2029)

Marko Härkönen, Petri Juhola, 
Jukka Sahlakari, Asko 
Honkanen/Pia Sjöroos, Päivi 
Hämäläinen, Tuomo Sipilä,  
Mia Koskikallio, Jussi Rantala

2. Palveluverkon 
kehittäminen

- Palveluverkkosuunnitelman (2020-2029) päivitys 
tarvittavilta osin

- Palveluverkon uudistumisesta ja tiivistämisestä saatavat 
käyttötaloushyödyt

- Vajaakäytössä olevien kiinteistöjen realisointi

- Päivitetty palveluverkkosuunnitelma, pohjana päivitetyt 
väestöennusteet

- Palveluverkon uudistamiseen ja toiminnan muutokset ja 
käyttötalousvaikutukset kuvattu (laskelmat 2020-2029)

- Vajaakäyttöön jäävien kiinteistöjen myynti-suunnitelma ja 
laskelmat (kiinteistöt/alueittain 2020-2029)

1. Palveluverkon ohjausryhmä

Markku Vehmas, Hannu Kantola, 
Pia Sjöroos, Ritva Lappalainen

3. Keusoten toiminta ja 
talous

- Keusoten toiminnan ja tuottavuuden kehittäminen - Keusote taloussuunnitelma ja tuottavuustoimet 2020-
2023

Keusoten vastuuhenkilöt,  
Harri Lipasti, Markku Vehmas, 
Heli Hippeläinen

4. Henkilöstö - Henkilöstön määrän mitoitus kysynnän mukaan
- Henkilöstörakenteen, osaamisen ja toimenkuvien 

muutokset
- Rekrytointiprosessien ja palvelussuhteen elinkaaren 

prosessien uudistaminen

- Uusien väestö-ja oppilasennusteiden pohjalta päivitetyt 
henkilöstömääräennusteet vuosille 2020-2024

- Henkilöstöennusteet vuosille 2020 -2024
- Rekytointi- ja palvelusuhteen elinkaaren prosessien 

uudistaminen (laskelma henkilöstömäärän, -rakenteen ja -menojen 

kehityksestä 2020-2024)

Tanja Rontu-Hokkanen, Heli-
Hippeläinen, Markus 
Torvinen, Hanna-Mari Halinen

5. Kunnan prosessien 
virtaviivaistaminen

- Valitaan kehitettävät prosessit
- Tarvittavat panostukset ja hyötyjen kuvaaminen

- Suunnitelma palveluprosessien kehittämiseksi laadittu 
toimenpiteineen ja tarvittavat laskelmat tehty 
(hyötylaskelmat 2020-2024)

Teemu Laakso, Heli-
Hippeläinen, Niko Kinnunen,  
Juha Tynjä

Kasvun ja talouden hallintaohjelma, työsuunnitelma



Kokonaislaskelmiin liittyen kuvataan

• Laskelmien (2-3 vaihtoehtoista skenaarioita) oletukset

• Laskelmat ja niiden analysointi & johtopäätökset

• Laskelmien ja em. aineiston pohjalta laaditaan kuvaus tarvittavista toimenpiteistä 

tavoitellun skenaarion saavuttamiseksi – vaikutukset kuntastrategian toteutumiseen

• Riskiarviointi

• Linjausehdotukset

Tuusulan talouden skenaariot 2020-2029



Tuloslaskelma
Tarkasteltavat tuotto- ja kuluerät 

1. Myyntivoitot ja sopimuskorvaukset

2. Vajaakäytössä olevien kiinteistöjen myyntivoitot

3. Palveluverkon kehittäminen/uudistettu palveluverkko, säästöt

4. Väistötilojen kustannukset

5. Henkilöstökulut

6. Keusoten maksuosuudet
 Erikoissairaanhoito erikseen

7. Prosessien virtaviivaistaminen, säästöt



Rahoituslaskelma
Tarkasteltavat rahavirrat

1. Käyttöomaisuuden myyntitulot ja sopimuskorvaukset

2. Vajaakäyttöisten kiinteistöjen myyntitulot

3. Käyttöomaisuusinvestoinnit



Skenaariolaskelmat



Talouden skenaariot 2020-2029
Perusskenaario

Myyntivoitot ja sopimuskorvaukset Arvioitu merkittävien asuin- ja yritysalueiden osalta

Verotulot
TA2020 Veroprosentit. Kuntaliiton veroennustee 2020 - 2022, 2023 - 2029 kasvu 2 %. 
Kiinteistöveron osalta kasvu 2,5 % 2024 -2025 ja 3 % 2026 – 2029 

Vajaakäyttöiset kiinteistöt Pohjautuu päivitettyyn listaan myytävistä ja kehitettävistä kiinteistöistä

Palveluverkon kehittäminen Säästöt Etelä-Tuusulan uuden ja vanhan palveluverkon käyttö- ja ylläpitokustannusten erotuksena

Väistötilojen kustannukset Nykyiset väistötilat poistuvat uusien koulujen valmistuessa

Henkilöstökulut Arvioitu henkilöstön vähentymistä ennakoiden lapsimäärän laskua

Keusoten maksuosuudet Keusoten ennuste 2020-2022, 2023 -> Tuusulan oma arvio

Prosessien virtaviivaistaminen Työstetty alustava listaus kehittämishankkeista ja niiden säästöpotentiaalista

Käyttöomaisuusinvestoinnit Arvioitu merkittävät asuin ja yritysalueet + muu tiedossa oleva infra + rakennukset 2,5 M€/v

Vaihtoehtoskenaario 1. Käyttömaisuuden myyntivoitot -20 %. Toimintamenot + 1%

Vaihtoehtoskenaario 2. Veroja nostettu; kunnallisvero 0,25 %, yleinen kiinteistövero 0,42% 
asuinrakennuksen kiinteistövero 0,14 %



PerusskenaarioTULOSLASKELMA  KUNTA+VESI  (eliminoimaton)

Kunta + vesihuoltoliikelaitos

LASKELMIEN OLET UKSET

Asukasmäärä 38733 38729 38840 38927 39012 39089 39154 39220 39284 39348 39414 39476 Väestöennuste A Trendin mukaan

TP 2018 TA 2019 TAE 2020 TS 2021 TS 2022 TS 2023 TS 2024 TS 2025 TS 2026 TS 2027 TS 2028 TS 2029

Veroprosentti 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 Sisäisiä eriä Tuusulan vedeltä ei ole eliminoitu.

Varsinainen toiminta euroa euroa euroa 1000 euroa 1000 euroa 1000 euroa 1000 euroa 1000 euroa 1000 euroa 1000 euroa 1000 euroa 1000 euroa

Myyntivoitot sekä sopimuskorvaukset 5 549 325 8 179 550 7 480 000 8 415 9 945 12 240 14 280 12 750 14 960 19 295 18 445 18 445

Vajaakäytössä olevien kiinteisöjen myyntivoitot 0 116 675 -7 4 609 0 0 0 0 0

Toimintatulot 67 300 350 56 484 673 58 066 669 58 647 59 234 59 826 60 424 61 029 61 639 62 255 62 878 63 507 Toimintuotot, vuosittainen kasvu 1 %

Valmistus omaan käyttöön 380 117 54 000 154 000

Toimintakulut -265 096 917 -262 665 643 -275 019 227 -277 520 -280 026 -282 967 -286 986 -291 153 -293 733 -298 421 -303 194 -308 053

Palveluverkon kehittäminen, säästö 0 0 643 643 1 000 2 829 2 829 2 829 2 829 Palveluverkon säästö: 2023 alkaen Martta Wendelin, 2026 alkaen koulujen uusi verkko kokonaisuudessaan

Väistötilojen kustannukset -769 968 -1 467 290 -2 092 000 -2 092 -1 453 -621 -196 -196 Sivistyksen väistötilojen vuokrat

Henkilöstökulut -100 729 298 -73 820 003 -77 230 504 -78 003 -78 783 -79 571 -80 366 -81 170 -81 982 -82 802 -83 630 -84 466 Kasvu 1 %

Keusoten maksuosuudet ilman erikoissairaanhoitoa -69 139 617 -69 242 -69 339 -70 379 -71 435 -72 506 -73 594 -74 698 -75 818 -76 955 2020 - 2022 Keusoten arvion mukaan, 2023-2029 korotus 1,5 %

Erikoissairaanhoito -43 586 029 -44 408 -45 246 -46 377 -47 536 -48 725 -49 943 -51 192 -52 471 -53 783 2020 - 2022 Keusoten arvion mukaan, 2023-2029 korotus 2,5 %

Prosessien virtaviivaistaminen, säästö 250 250 250 300 350 400 450 500 550 Prosessien virtaviivaistamislaskelmat

Sisäiset toimintamenot* -29 030 324 -24 976 837 -24 754 371 -25 002 -25 252 -25 504 -25 759 -26 017 -26 277 -26 540 -26 805 -27 073

Ulkoiset toimintamenot -134 567 327 -162 401 513 -58 216 707 -59 022 -60 203 -61 407 -62 635 -63 888 -65 166 -66 469 -67 798 -69 154 Muut toimintakulut, vuosittainen korotus 2 %

TOIMINTAKATE -191 867 125 -197 947 420 -209 318 558 -210 341 -210 172 -210 908 -207 672 -217 374 -217 134 -216 871 -221 871 -226 102

T-menojen kok.muut.-% edell.v. talousarvioon 4,70 0,91 0,90 1,05 1,42 1,45 0,89 1,60 1,60 1,60

T-menojen kok.muut.-% ennusteeseen -0,92 44,46

Verotulot               179 203 045 189 677 000 194 262 000 201 156 208 003 212 163 216 459 220 843 225 371 229 993 234 711 239 527

Kunnallisverot 161 180 614 171 010 000 175 273 000 181 737 188 284 192 050 195 891 199 808 203 805 207 881 212 038 216 279 Vuodet 2020 - 2022 ennusteen mukaan, vuodesta 2023 2 %:n kasvu

Yhteisöverot 7 817 430 8 593 000 8 594 000 9 024 9 324 9 510 9 701 9 895 10 093 10 294 10 500 10 710 Vuodet 2020 - 2022 ennusteen mukaan, vuodesta 2023 2 %:n kasvu

Kiinteistöverot 10 205 002 10 074 000 10 395 000 10 395 10 395 10 603 10 868 11 140 11 474 11 818 12 173 12 538 Vuodet 2020 - 2022 ennusteen mukaan, v. 2023 2 %:n kasvu, v. 2024 - 2025 2,5 %:n kasvu, v. 2026 - 2029 3 %:n kasvu

Muut verotulot

muutos-% 0,70 5,84 2,42 3,55 3,40 2,00 2,02 2,03 2,05 2,05 2,05 2,05

muutos-% ennusteeseen -18 2,96

Valtionosuudet 24 291 087 23 691 392 28 381 921 28 666 28 952 29 242 29 534 29 830 30 128 30 429 30 734 31 041 Kasvu 1 %

muutos-% 4,13 -2,47 19,80 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Verorahoitus yhteensä 203 494 132 213 368 392 222 643 921 229 822 236 955 241 405 245 994 250 673 255 499 260 423 265 445 270 568

verorahoituksen muutos-% 1,10 778,38 4,35 3,22 3,10 1,88 1,90 1,90 1,93 1,93 1,93 1,93

muutos-% ennusteeseen -18 4,91

Rahoituserät yhteensä 97 848 -258 793 -299 573 -800 -1 307 -2 503 -2 983 -4 179 -3 772 -4 473 -4 120 -4 476

Korkotulot                 261 809 250 000 250 000 250 250 250 250 250 250 250 250 250

Muut rahoitustulot 563 597 490 000 490 000 490 490 490 490 490 490 490 490 490

Korvaus liikelaitoksen peruspääomasta 487 500 487 500 487 500 488 488 488 488 488 488 488 488 488 Pitkäaikaisten lainojen korko-oletus:

Korkomenot            -709 975 -948 793 -989 573 -1 490 -1 997 -3 193 -3 673 -4 869 -4 462 -5 163 -4 810 -5 166 2021 1,25 %, 2022 1,5 %, 2023-2024 1,75 %, 2025-2026 2 %, 2027-2028 2,25 %, 2029 2,5 %

Korvaus kunnalle liikelaitoksen peruspääomasta -487 500 -487 500 -487 500 -488 -488 -488 -488 -488 -488 -488 -488 -488 Lyhytaikaisten lainojen korko-oletus:

Muut rahoitusmenot -17 583 -50 000 -50 000 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 2021-2022 0 %, 2023-2024 0,25 %, 2025-2026 0,5 %, 2027-2028 0,75 %, 2029 1 %

VUOSIKATE 11 724 855 15 162 179 13 025 790 18 680 25 477 27 994 35 338 29 119 34 593 39 079 39 453 39 990

muutos-% -38,05 29,32 -14,09 43,41 36,38 9,88 26,24 -17,60 18,80 12,97 0,96 1,36

Verorahoitus (verot+valtionosuudet) 203 494 132 213 368 392 222 643 921 229 822 236 955 241 405 245 994 250 673 255 499 260 423 265 445 270 568

muutos-% 1,10 4,85 4,35 3,22 3,10 1,88 1,90 1,90 1,93 1,93 1,93 1,93

Suunnitelmapoistot (SuMu) -13 464 897 -15 332 480 -16 825 763 -18 572 -22 957 -26 707 -30 402 -32 092 -33 742 -34 512 -35 347 -35 982

Arvonalentumiset

TILIKAUDEN TULOS -1 740 042 -170 301 -3 799 973 109 2 520 1 287 4 937 -2 972 852 4 567 4 106 4 009

Poistoeron vähennys 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Rahastojen lisäys/vähennys -575 609 -200 0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -2 315 651 -170 501 -3 799 973 108 2 520 1 287 4 936 -2 972 852 4 567 4 106 4 008

Asukkaat 31.12. 38 644 39 302 38 840 38 927 39 012 39 089 39 154 39 220 39 284 39 348 39 414 39 476

kasvu-%* 0,13 1,70 -1,18 0,22 0,22 0,20 0,17 0,17 0,16 0,16 0,17 0,16

Vuosi 



Perusskenaario
RAHOITUSLASKELMA  KUNTA+VESI  (eliminoimaton)

Kunta + vesihuoltoliikelaitos

 Tuusula

38733 38729 38840 38927 39012 39089 39154 39220 39284 39348 39414 39476

TP 2018 TA 2019 TAE 2020 TS 2021 TS 2022 TS 2023 TS 2024 TS 2025 TS 2026 TS 2027 TS 2028 TS 2029

euroa euroa euroa 1000 euroa 1000 euroa 1000 euroa 1000 euroa 1000 euroa 1000 euroa 1000 euroa 1000 euroa 1000 euroa

TOIMINNAN RAHAVIRTA

Tulorahoitus 5 554 976 6 957 629 5 520 790 10 124 14 832 15 736 16 424 16 344 19 608 19 759 20 983 21 520

Vuosikate 11 724 855 15 162 179 13 025 790 18 680 25 477 27 994 35 338 29 119 34 593 39 079 39 453 39 990

Tulorahoituksen korjauserät -6 169 879 -8 204 550 -7 505 000 -8 556 -10 645 -12 258 -18 914 -12 775 -14 985 -19 320 -18 470 -18 470

   Käyttöomaisuuden myyntivoitot -5 549 325 -8 179 550 -7 480 000 -8 531 -10 620 -12 233 -18 889 -12 750 -14 960 -19 295 -18 445 -18 445

   Varausten muutos -620 554 -25 000 -25 000 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25

Investointien rahavirta -28 692 174 -33 410 000 -24 939 000 -56 470 -79 900 -63 190 -53 830 -37 000 -18 900 3 800 1 500 5 500

Käyttöomaisuusinvestoinnit -37 178 758 -44 353 000 -34 639 000 -67 900 -92 900 -78 800 -76 700 -52 500 -37 000 -19 400 -20 700 -16 700

Rahoitusosuudet investointimenoihin 1 438 628 1 320 000 900 000 1 400 500 500 500 500 500 500 500 500

Käyttöomaisuuden myyntitulot, tontit ja muut 7 047 956 9 623 000 8 800 000 9 900 11 700 14 400 16 800 15 000 17 600 22 700 21 700 21 700

Käyttöomaisuuden myyntitulot, vajaakäyttöiset kiinteistöt 130 800 710 5 570 0 0 0 0 0

Toiminnan ja investointien -23 137 197 -26 452 371 -19 418 210 -46 346 -65 068 -47 454 -37 406 -20 656 708 23 559 22 483 27 020

rahavirta

Rahoituksen rahavirta 17 196 258 26 433 534 18 665 000 46 800 65 800 47 300 37 800 20 600 -700 -23 200 -22 200 -27 200

  Antolainauksen muutokset * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  Lainakannan muutokset 19 482 677 23 633 534 17 865 000 46 000 65 000 46 500 37 000 19 800 -1 500 -24 000 -23 000 -28 000

  Oman pääoman muutokset 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  Muut maksuvalmiuden muutokset ** -2 286 419 2 800 000 800 000 800 800 800 800 800 800 800 800 800

RAHAVAROJEN MUUTOS -5 940 939 -18 837 -753 210 454 732 -154 394 -56 8 359 283 -180

Lainat euroa/asukas 2 551 3 198 3 696 4 870 6 525 7 702 8 634 9 125 9 072 8 447 7 849 7 128

Lainamäärä 31.12. 98 598 861 125 701 843 143 566 843 189 566 843 254 566 843 301 066 843 338 066 843 357 866 843 356 366 843 332 366 843 309 366 843 281 366 843



Perusskenaario



Perusskenaario



Vaihtoehtoskenaario 1.
Käyttömaisuuden myyntivoitot -20 %, toimintamenot + 1%



Vaihtoehtoskenaario 1.
Käyttömaisuuden myyntivoitot -20 %, toimintamenot + 1%



Vaihtoehtoskenaario 2.
Verot; kunnallisvero + 0,25 %, yleinen kiinteistövero + 0,42% asuinrakennuksen 
kiinteistövero + 0,14 %



Vaihtoehtoskenaario 2.
Verot; kunnallisvero + 0,25 %, yleinen kiinteistövero + 0,42% asuinrakennuksen 
kiinteistövero + 0,14 %



Linjausesitykset



Kasvun ja talouden hallintaohjelma
linjausesitykset 1/3

Yritysalueet

• Kunta edistää ensisijaisesti ja kiireellisinä Focuksen, Rykmentinportin ja Sulan yritysalueiden kaavoitusta ja muita yritystonttien myyntiin 

saattamista ja tulevaa rakentamista edistäviä toimenpiteitä.

• Tonttien myynnissä painotetaan työllisyys- ja talousvaikutuksia sekä toimijoiden kykyä  alueiden rakentamiseen Tuusulan kunnan 

tavoittelemalla aikataululla

• Linjaus/tavoite: yritystonttien myyntitulot 2020-2029, yhteensä  75,2 M€

Asuinalueet

• Kunta edistää ensisijaisesti ja kiireellisinä Hyrylän, Jokelan ja Kellokosken keskustojen kehittämistä sekä Rykmentinpuiston Lahelanpellon ja 

Häriskiven asuinalueiden kaavoitusta ja asuintonttien myyntiin saattamista, myyntiä ja tulevaa rakentamista edistäviä toimenpiteitä.

• Asuinalueet profiloidaan siten, että lähtökohtana on kunnan ja ko. alueiden pitovoiman ja vetovoiman vahvistaminen, talousvaikutukset 

huomioon ottaen 

• Suunnittelun tavoitteena ovat hyvät lähipalvelut, yhdyskuntarakenteen tiivistäminen sekä joukkoliikenteen parempi saavutettavuus ja 

liikkumisen mahdollisuuksien monipuolinen hyödyntäminen.

• Linjaus/tavoite: asuintonttien myyntitulot 2020-2029 yhteensä 85,8 M€



Kasvun ja talouden hallintaohjelma
linjausesitykset 2/3

Palveluverkon kehittäminen

- Optimoidaan palveluverkon kokonaisuus, palveluverkkosuunnitelman mukaisesti

- Linjaus/tavoite: Etelä-Tuusulan  uuden varhaiskasvatus- ja  kouluverkon (Martta Wendelinin päiväkodin sekä 

Kirkonkylän, Riihikallion, Rykmentinpuiston ja Lahelan koulut)  käytön, ylläpidon ja väistötilojen säästöt nousevat 

vaiheittain vuoden 2023 1 milj. eurosta 5 milj. euroon  vuodesta 2026 alkaen.

Vajaakäyttöisten kiinteistöjen kehittäminen ja myynti

- Luovutaan vajaakäyttöisistä kiinteistöistä, erillisen, tammi-helmikuussa 2020 hyväksyttävän suunnitelman mukaan

- Linjaus/tavoite; tonttien ja rakennusten myynnit yhteensä min 10 M€ 2020- 2026

Keusoten talouden ja maksuosuuden kehitys

- Varmistetaan tiivis hyte-yhteistyö sekä Keusoten omistajaohjaus

- Linjaus/tavoite; Keusoten maksuosuuden kasvu enintään 1,5 % / vuosi



Kasvun ja talouden hallintaohjelma
linjausesitykset 3/3

Palveluprosessien kehittäminen

- Kehitetään sujuvampaa palvelua ja tehokkaampia prosesseja kuntalaisille sekä muille ulkoisille ja sisäisille 

asiakkaille erillisen suunnitelman mukaisesti

- Linjaus; kehitettävistä palveluprosesseista saatava tuottavuushyöty vähintään 0,25 M€/vuosi 2021 alkaen

Henkilöstö

‐ Kunta seuraa erityisesti lasten ja oppilaiden määrän kehitystä sekä muun kysynnän muutoksia. 

‐ Linjaus: Kunta reagoi kysynnän muutoksiin ja sopeuttaa henkilöstön määrä ja rakennetta tarpeen mukaan. 

Suunnittelun lähtökohtana henkilöstömenojen 1 % kasvu / vuosi 2021 alkaen.

Talouden linjaukset

- Kunnan lainakannan tavoitetaso 2020 – 2029 enintään 320 M€ ja 2029 alle 200 M€

- Kunnan vuosikatteen tavoitetaso 2022 alkaen vähintään 25 M€  ja 2026 alkaen yli 35 M€ 



Investoinnit ja tontinmyyntitulot 
2020 - 2029



Investoinnit
pohjatiedot ja oletukset

• Tarkastelussa mukana merkittävät yritys- ja asuinalueet
• Focus, Rykmentinportti, Sula, Kelatie ja Vallu
• Lahela III, Rykmentinpuisto, Häriskivi ja Suutarintie
• Tarkastelu perustuu 10-vuoden kaavoitusohjelmasta, infrainvestoinneista ja maanhankinnasta/-myynnistä tehtyihin 

karkeisiin arviointitaulukoihin, joiden tarkkuus laskee mitä pidemmälle aikajanalla mennään eteenpäin

• Tarkastelun ulkopuolella
• Hyrylän keskustan kehittäminen ml. Parkkiratkaisut

• Suoria taloudellisia vaikutuksia vaikea arvioida tässä vaiheessa
• Lähtökohtana, että mahdollinen pysäköintitalo laitetaan liikkeelle kunnan toimesta yhtiömuodossa. Osakkeet 

siirtyvät ajan myötä tulevien taloyhtiöiden / asukkaiden omistukseen

• Rakennusinvestoinnit on otettu huomioon palveluverkkosuunnitelman mukaisesti

• Laskelmissa ovat mukana myös suunnitteilla olevat / tiedossa olevat pienemmät infrainvestoinnit 

sekä muut kohdentamattomat rakennusinvestoinnit 2,5 M€/V

Arvioinnit sisältävät paljon epävarmuuksia ja 
muuttujia, joita on erittäin vaikea arvioida 
ennakkoon. Tästä syystä useissa kohteissa 
voidaan todeta, eri skenaarioiden väliset 
muutokset voivat olla noin +/-30%.



Käyttöomaisuusinvestoinnit ja tontinmyyntitulot 2020-2029
Merkittävät yritys- ja asuinalueet

Investoinnit, MEUR 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Yritysalueet

Tontinmyyntitulot 2,7 4,4 6,9 7,5 5,7 12,8 12,2 11,5 11,5

Maanhankintahinta -0,8 -0,8 -0,8 -0,8

Netto yht. -0,8 1,9 3,7 6,1 7,5 5,7 12,8 12,2 11,5 11,5 0,0

Infrakustannukset -1,5 -1,5 -9,0 -9,7 -9,7 -9,4 -7,5 -0,6 -0,6 -0,6

Focus OYK (Kehä4, liikekeskus, 
Sammonmäki 2, Tuusulanväylän 
varret,Kehä 4 jatke)

-6,9 -6,9 -6,9 -6,9 -6,9

Rykmentinpuisto III -0,55 -0,55 -0,55 -0,55 -0,55 -0,55 -0,55 -0,55

Sula (koko alue) -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2

Kelatie -0,7 -0,7 -0,7

Vallu -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3

Yritysalueet yhteensä, netto -0,8 0,4 2,2 -2,8 -2,2 -3,9 3,5 4,8 11,0 11,0 -0,6

Asuinalueet

Tontinmyyntitulot 9,6 9,6 7,3 7,3 7,5 9,3 9,3 4,8 10,5 10,2 10,2

Maanhankinta

Infrakustannukset yht. -3,6 -3,6 -3,6 -3,8 -6,2 -6,2 -6,2 -2,6 -1,3 -1,3 -1,3

Lahela III -2,6 -2,6 -2,6 -2,6

Rykmentinpuisto(Keskus, Monio, 
Kirkonmäki, Puustellinmetsä, Hökilä)

-3,56 -3,56 -3,56 -3,56 -3,56 -3,56 -3,56

Häriskivi -1,27 -1,27 -1,27

Suutarintie -0,2

Asuinalueet yhteensä, netto 6,0 6,0 3,7 3,5 1,3 3,1 3,1 2,2 9,2 8,9 8,9

Muut Infrahankkeet, 
kustannukset yhteensä

-20,5 -9,3 -10,3 -13,5 -25,8 -28,2 -18,5 -14,4 -7,1 -8,4 -4,2



Merkittävät rakennusinvestoinnit 2020-2029

Investoinnit, MEUR 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Rakennukset yhteensä -1,2 -6,9 -40,8 -56,4 -27,9 -23,0 -8,0 -2,0 0,0 0,0 0,0

Kirkonkylän kampus -0,1 -1 -10 -11 -1,4

Monio -0,5 -3,8 -11,9 -14,7

Pk Martta Wendelin -0,4 -1,4 -6 -2,3

Riihikallion koulukeskus -0,1 -0,5 -10 -14 -6,4

Rykmentinpuisto -0,06 -0,1 -0,84 -12 -12 -8

Lahela -0,06 -0,1 -1,44 -8 -10 -2

Jokela -0,05 -0,05 -2 -1 -0,1 -5 -6 -2

Muut Tilapalveluiden 
hankkeet

-2,6 -2,5 -2,5 -2,5 -2,5 -2,5 -2,5 -2,5 -2,5 -2,5 -2,5



Myyntivoitot ja sopimuskorvaukset
pohjatiedot ja oletukset

• Tarkastelussa mukana vain merkittävät yritys- ja asuinalueet
• Focus, Rykmentinportti, Sula, Kelatie ja Vallu
• Lahela III, Rykmentinpuisto, Häriskivi ja Suutarintie
• Tarkastelu perustuu 10-vuoden kaavoitusohjelmasta, infrainvestoinneista ja maanhankinnasta/-myynnistä 

tehtyihin karkeisiin arvioititaulukoihin, joiden tarkkuus laskee mitä pidemmälle aikajanalla mennään eteenpäin

• Tarkastelun ulkopuolella
• Hyrylän keskustan kehittäminen ml. Parkkiratkaisut

• Suoria taloudellisia vaikutuksia vaikea arvioida tässä vaiheessa
• Lähtökohtana, että mahdollinen pysäköintitalo laitetaan liikkeelle kunnan toimesta yhtiömuodossa. 

Osakkeet siirtyvät ajan myötä tulevien taloyhtiöiden / asukkaiden omistukseen
• Pienemmät kaava-alueet

• Taloudellinen vaikutus ei ole kokonaisuuden kannalta merkittävä

• Vuodet 2020 – 2022
• tuloslaskelmaan on sisällytetty Anttilanrannan, Peltokaaren ja Lahelanpelto II:n tontinmyyntituloja

Arvioinnit sisältävät paljon epävarmuuksia ja 
muuttujia, joita on erittäin vaikea arvioida 
ennakkoon. Tästä syystä useissa kohteissa 
voidaan todeta, eri skenaarioiden väliset 
muutokset voivat olla noin +/-30%.



Myyntivoitot ja sopimuskorvaukset
toteutukseen liittyviä epävarmuuksia ja riskejä

• Focus
• Myyntihinnaksi arvioitu 50 M€

• Markkinahinta / kem?
• Yksi vai useampi toimija

• Kehä IV:n toteutusmalli, voimalinjat, kiviainekset

• Rykmentinportti
• ELY-tiehankkeiden eteneminen
• Laajuus ja infra-kustannukset

• Sula
• Maankäyttösopimukset kesken
• Infran kustannukset

• Aikataulut ja tontinmyyntitulot
• Kaavavalitukset
• Laskelmissa kaikkien kaava-alueiden tuotto-odotusta on viivästetty vuodella



Merkittävät yritys- ja asuinalueet



Yritysalueet
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Maanhankinta Lunastusprosessi + maankäyttösopimukset
Kaavoitus kehätien pohjoispuoli
Infran suunnittelu
Infran rakentaminen
Tontinluovutus
Kiven louhiminen YIT -> MH-kivi, Morenia
Johtosiirrot
Maanhankinta
Kaavoitus
Infran suunnittelu laajennusvaiheiden ajankohta, laajuus ja suunta vielä epäselvät
Infran rakentaminen I vaihe laajennusvaiheiden ajankohta, laajuus ja suunta vielä epäselvätsillat Itäväylän yli?
Tontinluovutus
Maankäyttösopimukset
Kaavoitus
Infran suunnittelu
Infran rakentaminen
Tontinluovutus
Maankäyttösopimus
Kaavoitus
Infran suunnittelu
Infran rakentaminen
Tontinluovutus
Maanhankinta Valmis
Kaavoitus Valmis
Infran suunnittelu
Infran rakentaminen I vaihe II vaihe III vaihe
Tontinluovutus

Vallu

Focus

RP III

Sula

Kelatie



Yritysalueet, riskit
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Maanhankinta Lunastusprosessi + maankäyttösopimukset
Kaavoitus kehätien pohjoispuoli
Infran suunnittelu
Infran rakentaminen
Tontinluovutus
Kiven louhiminen YIT -> MH-kivi, Morenia
Johtosiirrot
Maanhankinta
Kaavoitus
Infran suunnittelu laajennusvaiheiden ajankohta, laajuus ja suunta vielä epäselvät
Infran rakentaminen I vaihe laajennusvaiheiden ajankohta, laajuus ja suunta vielä epäselvätsillat Itäväylän yli?
Tontinluovutus
Maankäyttösopimukset
Kaavoitus
Infran suunnittelu
Infran rakentaminen
Tontinluovutus
Maankäyttösopimus
Kaavoitus
Infran suunnittelu
Infran rakentaminen
Tontinluovutus
Maanhankinta Valmis
Kaavoitus Valmis
Infran suunnittelu
Infran rakentaminen I vaihe II vaihe III vaihe
Tontinluovutus

Vallu

Focus

RP III

Sula

Kelatie

Maankäyttösopimusneuvottelut kesken
Kaavavalitus
Infran korkeat kustannukset

Varma kaavavalitus
Maankäyttösopimusneuvottelut kesken

Kysynnän heikkous

Riippuvuus Ely:n tiehankkeiden etenemisestä
Kaavavalitus

Riippuvuus Kehä IV tiehankkeen etenemisestä ja rahoituksesta
Kaavavalitus
Kiviainekset
Lunastusprosessi
Luontoarvot, voimalinjat



Asuinalueet

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Maanhankinta/maankäyttösopimukset
Kaavoitus
Infran suunnittelu
Infran rakentaminen
Tontinluovutus
Maankäyttösopimukset Hökilä
Kaavoitus
Infran suunnittelu
Infran rakentaminen
Tontinluovutus
Maankäyttösopimukset
Kaavoitus
Infran suunnittelu
Infran rakentaminen
Tontinluovutus
Maanhankinta Valmis
Kaavoitus Valmis
Infran suunnittelu
Infran rakentaminen
Tontinluovutus

Asuinalue: 
Lahela III

Asuinalue: 
Rykmentinp

uisto

Asuinalue: 
Häriskivi

Asuinalue: 
Suutarintie



Asuinalueet, riskit

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Maanhankinta/maankäyttösopimukset
Kaavoitus
Infran suunnittelu
Infran rakentaminen
Tontinluovutus
Maankäyttösopimukset Hökilä
Kaavoitus
Infran suunnittelu
Infran rakentaminen
Tontinluovutus
Maankäyttösopimukset
Kaavoitus
Infran suunnittelu
Infran rakentaminen
Tontinluovutus
Maanhankinta Valmis
Kaavoitus Valmis
Infran suunnittelu
Infran rakentaminen
Tontinluovutus

Asuinalue: 
Lahela III

Asuinalue: 
Rykmentinp

uisto

Asuinalue: 
Häriskivi

Asuinalue: 
Suutarintie

Asuntomarkkinoiden kehitys
Kaavavalitus
Maanhankinnan haasteet
Lahelanorren linjaus
Pohjavedenottamon edellyttämä suoja-alue

Asuntomarkkinoiden kehitys

Asuntomarkkinoiden kehitys
Kaavavalitus

Asuntomarkkinoiden kehitys
Kaavavalitus



Focus, työpaikka-alue

Tontinmyyntitulot ja 
sopimuskorvaukset, M€

Maanhankintahinta M€
Infran rakentamiskustannus M€ 
(ilman vesihuoltoa)

45… 50… 70 9 (ei sis kiviaineisoikeuksia) 35 … 57

Työpaikkoja Muuta huomioitavaa/ riskit Infran rakentamisaikataulu

2000…4000

Rakentamisen volyymi

550 000 – 750 000 k-m2

Kustannuksista puuttuvat voimajohtojen 
siirto ja kiviaineksen louhinta. Louhinta 
vaikuttaa myös aikatauluun samoin kuin 
Kehä IV:ään liittyvät ratkaisut 
(omistajuus, rahoitus). Kustannuksiin 
tuovat epävarmuutta kaava-alueen 
sisäisen tiestön tarve ja Kehä IV:n 
rakenteelliset ratkaisut.

2022-2026



Rykmentinportti, työpaikka-alue

Tontinmyyntitulot ja 
sopimuskorvaukset, M€

Maanhankintahinta M€
Infran rakentamiskustannus
M€ (ilman vesihuoltoa)

13 2 4-10

Työpaikkoja Muuta huomioitavaa/ riskit Infran rakentamisaikataulu

Noin 1350

Rakentamisen volyymi

Noin 132 000 k-m2

Hankkeen laajuus vielä epäselvä 2022-2029



Sula, työpaikka-alue

Tontinmyyntitulot ja 
sopimuskorvaukset, M€

Maanhankintahinta M€
Infran rakentamiskustannus M€ 
(ilman vesihuoltoa)

11 1 7-9

Työpaikkoja Muuta huomioitavaa/ riskit Infran rakentamisaikataulu

Noin 1500

Rakentamisen volyymi

Noin 230 000 k-m2

Huonosti kantava maapohja ja 
hulevedet tod.näk. nostavat 
kustannuksia

2020-2025



Kelatie, työpaikka-alue

Tontinmyyntitulot ja 
sopimuskorvaukset, M€

Maanhankintahinta M€
Infran rakentamiskustannus M€
(ilman vesihuoltoa)

2 - 2

Työpaikkoja Muuta huomioitavaa/ riskit Infran rakentamisaikataulu

200 - 400

Rakentamisen volyymi

Noin 40 000 k-m2

Paljon louhittavaa, mikä voi 
vaikuttaa aikatauluun ja 
kustannuksiin, tiesuunnitelman 
tarve liittymälle?

2023-2025



Vallu, työpaikka-alue

Tontinmyyntitulot ja 
sopimuskorvaukset, M€

Maanhankintahinta M€
Infran rakentamiskustannus M€
(ilman vesihuoltoa)

2 - 2

Työpaikkoja Muuta huomioitavaa/ riskit Infran rakentamisaikataulu

Noin 300

Rakentamisen volyymi

66 000 k-m2

Aikatauluun vaikuttaa tonttien 
menekki. Kustannuksissa ei ole 
huomioitu nykyisen liittymän 
parantamista mt1403:lle (n. 400 
000 €)

2020-2024



Lahela III, asuinalue

Tontinmyyntitulot ja 
sopimuskorvaukset, M€

Maanhankintahinta M€
Infran rakentamiskustannus M€
(ilman vesihuoltoa)

8 1 11

Asuntoja Muuta huomioitavaa/ riskit Infran rakentamisaikataulu

Noin 290

Kaava-alueen laajuus ei vielä tiedossa.
Pohjaveden- ja luonnonarvojen 
suojelutavoitteiden myötä alueen 
rakentamisen määrä voi vähentyä 
huomattavasti. voi tuoda yllätyksen 
kustannuksiin samoin Lahelanorren
silta/sillat ja linjaus.

2023-2026



Rykmentinpuisto, asuinalue

Tontinmyyntitulot ja 
sopimuskorvaukset, M€

Maanhankintahinta M€
Infran rakentamiskustannus M€
(ilman vesihuoltoa)

Noin 62 Noin 3 Noin 25

Asuntoja Muuta huomioitavaa/ riskit Infran rakentamisaikataulu

Noin 4160

Rakentamisen volyymi

Noin 320 000 k-m²

Mukana kadut ja puistot ja liittymät 
Elyn teihin. Hyrylän keskustan 
kehittämisen vaikutuksia R-puiston 
keskustan ratkaisuihin ei ole voitu 
arvioida.

2017-2025

(sis. Seur. Kaava-alueet: Keskus, Monio, Kirkonmäki, Puustellinmetsä ja Hökilä)



Häriskivi, asuinalue

Tontinmyyntitulot ja 
sopimuskorvaukset, M€

Maanhankintahinta M€
Infran rakentamiskustannus M€
(ilman vesihuoltoa)

9 1 4

Asuntoja Muuta huomioitavaa/ riskit Infran rakentamisaikataulu

Noin 230

Rakentamisen volyymi

29 000 k-m²

Haastavat hulevesien 
hallintajärjestelmät, 
maanomistajaneuvottelut ja 
valitusherkkyys

2027-2029



Suutarintie, asuinalue
Asuinalue: Suutarintie 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Maanhankinta Valmis
Kaavoitus Valmis
Infran suunnittelu
Infran rakentaminen
Tontinluovutus

Tontinmyyntitulot ja 
sopimuskorvaukset, M€

Maanhankintahinta M€ Infran rakentamiskustannus M€

5 - -

Asuntoja Muuta huomioitavaa/ riskit Infran rakentamisaikataulu

Noin 270

Rakentamisen volyymi

16 550 k-m²

Kaavavalituksen käsittely. 
Pysäköintitalon suunnitteluun 
ja toteuttamiseen liittyvät 
haasteet.

2022



Laskelmien taustatietoja ja oletuksia



Vajaakäytössä olevien kiinteistöjen myyntivoitot
taustatiedot ja oletukset

‐ Kartoitettu 30 vajaakäytössä 

olevaa tai mahdollisesti 

tulevaisuudessa tyhjenevää 

kiinteistöä
• Tässä vaiheessa on tunnistettu 12 

kiinteistöä/rakennusta, jotka 
olisivat myytävissä 2020-2024

• Toimenpidelista tuodaan 
päätöksentekoon erikseen.



Palveluverkon kehittäminen, säästöt
taustatiedot ja oletukset

• Kunnan palveluverkon kehittämiseen liittyviä säästöjä on arvioitu ottaen huomioon 

tuoreet oppilasennusteet sekä palveluverkkosuunnitelman 11/2018 mukaiset koulu-

ja päiväkoti-investoinnit

• Tunnistetut säästöt
• Martta Wendelinin päiväkoti, viiden päiväkodin yhdistäminen; arvioitu säästö 0,64 M€ v. 2023 alkaen
• Etelä-Tuusulan kouluverkko; arvioitu uuden palveluverkon (palveluverkkosuunnitelma) ja nykyisen 

palveluverkon kustannuksia. Arvioitu säästö 2,2 milj. euroa. Säästöpotentiaali saavutettavissa 
kokonaisuudessaan 2026 alkaen, kun uudet koulut ovat valmistuneet ja kouluverkon 
kokonaisoptimointi on tehty.

• Muiden alueiden osalta mahdollisten  kustannushyötyjen arviointia ei ole tehty.

• Päivitetty palveluverkkosuunnitelma tuodaan erikseen päätöksentekoon.



Väistötilojen kustannukset
taustatiedot ja oletukset

• Nykyisten väistötilojen kustannusten on arvioitu alenevan Etelä-Tuusulan uusien 

koulujen valmistumisen mukaisessa tahdissa

• Kustannukset alenevat vaiheittain v. 2020 2,1 milj. eurosta nollaan vuoteen 2026 

mennessä

• Toimittajan kanssa on neuvoteltu mahdollisuudesta ostaa Riihikallion väistötilat. 

Väistötilan omistaminen mahdollistasi tilojen pitkäaikaisemman hyödyntämisen sekä 

kulujen jaksottamisen pidemmälle aikavälille.



Keusoten maksuosuudet
taustatiedot ja oletukset

• Keusote on alustavasti arvioinut 2020 ohella 2021 – 2022 Tuusulan maksuosuutta
• Keusoten alustavat arviot ovat olleet hyvin tavoitteellisia, kuntayhtymä tavoittelee 2021- 2022 

nollakasvua kuntien maksuosuuksiin, erikoissairaanhoidon maksuosuuksien on arvioitu kasvavan 2 % v.

• Kasvun ja talouden hallintaohjelman laskelmien lähtökohtana on

• Erikoissairaanhoidon kasvuna 2020 -2022 2 %  ja 2023 alkaen 2,5 %

• Muilta osin Keusoten maksuosuuden kasvu olisi 2020- 2022 Keusoten arvion mukainen ja 2023 
alkaen 1,5 %



Henkilöstökustannukset
taustatiedot ja oletukset

• Uusien väestö- ja  oppilasmääräennusteiden pohjalta on arvioitu 

henkilöstömäärän tarvetta ja kehitystä

• Lapsi- ja oppilasmäärien lasku vaikuttaa
• Pienentävästi koulujen tuntikehyksiin eli opetustuntien määriin
• Pidemmällä tähtäimellä pienentävästi varhaiskasvatuksen ja opetuksen henkilökunnan 

määriin
• Huomioitava kuitenkin varhaiskasvatuksen ryhmämitoitus 1/7 ja uudet kelpoisuudet

• Uusien monitoimikampusten laajuuteen  (Rykmentinpuisto ja Lahela)
• Koko kunnan päiväkoti- ja kouluverkkoon

• Oppilasmäärät eivät laske tasaisesti koko kunnan alueella. Palveluverkon optimointi 
edellyttää muutamien koulujen sulkemista alueilla, joilla oppilasmäärät laskevat 
merkittävästi

• Kasvun ja talouden hallintaohjelmassa henkilöstökulujen kasvu on mitoitettu 

yhteen prosenttiin / vuosi
• Palkkakustannusten nousu 2 % /v
• Henkilöstömäärän lasku 1 % /v



Prosessien virtaviivaistaminen, säästöt
taustatiedot ja oletukset

‐ Laadittu suunnitelma 
palveluprosessien kehittämiseksi 
toimenpiteineen sekä arvioitu 
euromääräiset hyödyt

‐ Tässä vaiheessa on tunnistettu 
yhdeksän kehitettävää prosessia. 
Tehostamishyödyn arvioidaan olevan 
vuonna 2021 yhteensä 250 teur/v. 
Käyttöönotot vaiheittain 2019-2021.

Prosessi Toimenpiteen nimi Toimenpiteen kuvaus Toimenpiteen vaikutukset Toteutusaikataulu Hyöty 2020-2029, eur Nettohyöty, eur

Sisäiset prosessit
Sisäisen palveluhallinnan 
kehittäminen

Sisäisten palvelupyyntöjen hallinnan 
kehittäminen (esim. Efecte)

Tehostaa ja systematisoi sisäisiä prosesseja. 
Parantaa palvelulaatua, vähentää 
virhemahdollisuuksia.

2020-2024 "2020: - 2021-2029: 100 000 eur/a (2 htv/a)"
"2020: -70 000 eur 2021-2029: 50 000 
eur/a"

Kuntalaispalvelut
Ulkoisen palveluhallinnan 
kehittäminen

Kuntalaisportaalin käyttöönotto (Kunta365).
Tehostaa ja systematisoi ulkoisia prosesseja. 
Parantaa palvelulaatua, ja tekee prosessin 
seurattavaksi ja läpinäkyväksi.

2020-2024
"2020: 12 500 eur (0,25 htv) 2021-2029: 25 000 eur/a 
(0,5 htv/a)"

"2020: -30 500 eur 2021: -12 000 eur/a 
2022: - 2023-24: 10 000 eur/a 2025-26: 
20 000 eur/a 2027-29: 30 000 eur/a"

Sisäiset prosessit Robotiikan hyödyntäminen Talousprosessien automatisointi.
Tehostaa ja systematisoi sisäisiä prosesseja. 
Parantaa palvelulaatua.

2020-2022
"Ostolaskuprosessi 2020: 25 000 eur/a (0,5 htv/a) 
2021-2029: 50 000 eur/a (1 htv) Alv-
virhekirjausprosessi 2021-2029: 50 000 eur/a"

"2020: 15 000 eur 2021-2029: 95 000 
eur/a"

Kuntalaispalvelut Kuntalaisen verkkokauppa Verkkokauppa sähköiseen asiointiin "Palvelulaatu paranee. Laskutus tehostuu." 2020
"12500/a (0,25 htv) Lisäksi suorat vaikutukset: 
Koulujen kassoista (yht. 5) luopuminen: 3 000 eur/a; 
Laskutuksen virtaviivaistuminen: 5 000 eur/a"

"2020: -12 000 eur 2021-2029: 13 000 
eur/a"

Kuntalaispalvelut Suomi.fi-asiointi
Kuntalaisten sähköisen asioinnin hyödyntäminen 
(esim. kuntalaisten päätösotteet. Tällä hetkellä 
kuorittaminen ja lähettäminen postitse)

Vähemän paperista tiedoksiantamista, 
manuaalisen työn määrä pienenee. Näkyy 
kuntalaisilla laajennuksena sähköisiin 
palveluihin.

2020-2022 5000 eur/a
"2020: -4 000 eur 2021-2029: 5 000 
eur/a"

Sisäiset prosessit
Automatiikan hyödyntäminen 
asianhallinnassa

Hankintapäätökset (pienhankinnat), 
henkilöstöpäätökset

Tehostaa ja systematisoi sisäisiä prosesseja. 
Saadaan kokonaiskäsitys hankinnoista, jotka 
eivät hankintapäätösten piirissä.

2020 12 500 eur/a (0,25 htv/a)
"2020: 12 500 eur 2021-2029: 12 500 
eur/a"

Hankintaprosessi
Varasto- ja materiaalihallinnan 
kehittäminen

Siirtyminen keskusvarastomallista suoraan 
toimittajalta -prosessiin.

Materiaalihallinta suoraviivaistuu. 2020 50 000 eur/a
"2020: 25 000 eur 2021-2029: 50 000 
eur/a"

Hankintaprosessi ICT-laitteiden hankintapolitiikka
Leasing/osto, käyttöiät, laitevakioinnit, av-
laitteet

Mahdollisimman kustannustehokas toiminta. 2020 20 000 eur/a
"2020: 20 000 eur 2021-2029: 20 000 
eur/a"

Hankintaprosessi

Järjestelmäarkkitehtuurin 
optimointi. Käytössä olevien 
järjestelmien sopimusten läpikäynti 
ja kilpailutussuunitelma.

Järjestelmäkartan ylläpito ja 
järjestelmäkokonaisuuden optimointi. Arviointi 
järjestelmistä, jotka kannattaa kilpailuttaa tai
joissa päällekäisyyksiä.

Palveluprosesseja mahdollisimman hyvin 
tukevat järjestelmät, joissa optimoitu 
järjestelmien hankintaan ja ylläpitoon (ml. 
lisenssimaksut) liittyvät kustannukset.

2020- 20 000 eur/a
"2020: 20 000 eur 2021-2029: 20 000 
eur/a"

Sisäiset prosessit
HR-prosessien uudistaminen / uusi 
Kuntax HR:n käyttöönotto

HR-prosessien kehittäminen modernimmalla 
järjestelmällä

Vähemmän manuaalista työtä ja 
virheenkorjauksia

2020
"2020-2021: - 2022-2024: 80 000 eur/a 
2025-2029: 130 000 eur/a"


