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nro KOHDE JYRSINTÄ TAS Liimaus                            PÄÄLLYSTELAJI JA M2 1-lk kivi 1-lk kivi  REUNAKIVI BET. RK Kiveys       TYÖAIKA KOHDE

Tie ABK ABK AB AB AB AB SMA h=6 / 8cmh=10 / 12cmUpotett. suunn. tehty 183 alk
m2 tn m2 22/125 22/150 22/125 16/100 11/100 8/100  16/100 Libet tai liukuvalu 18*30 kk kk nro

ETELÄ-TUUSULA

1. Tuusulanjoentie 30135

2. Kuntoilijantie 4000 400 6

3. Rantaniityntie 2186 1059 640 8 30107

4. Rantaniitynkuja 1513 825 8 30167

5. Kanalanmäentie 1020 8 30168

6.

7. Aropellontie,Punasavikanp.Jokip.t. 1000 540 1000 1350 180 180 7 30165

8. Pähkinämäentien jk+pp 480 7 30205

9. Sinisavikanpolku 437 7 30169

10. Puistometsäntie 4000 1000 5 30172

11. Rykmentin puistotie (sis. länsipään) 7700 5000 5 30172

12. Puustellinniitynkaari 1600 5 30172

13. Isokarhunkierto 1500 5 30265

14. Puustellinraitti 850 5 30172

15. Pikkukarhunkierto 1200 5 30265

16. Hakamaanpolku 172 5 30265

17. Vadelmaviidanpolku 740 5 30172

18. Asuntomessuille tehtävät väliaikais. 4000 5 61002

19. Pataljoonantie + Tykkitie 3529 3850 6 30275
Heinolanaukio 630

20. Rykmentintie 1110 3000 3300 6 30279
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nro KOHDE JYRSINTÄ TAS Liimaus                            PÄÄLLYSTELAJI JA M2 1-lk kivi 1-lk kivi  REUNAKIVI JA m BET. RK kiveys       TYÖAIKA KOHDE

Tie ABK ABK AB AB AB AB SMA h=6 / 8cmh=10 / 12cmUpotett. suunn. tehty 183 alk
m2 tn m2 22/125 22/150 22/125 16/100 11/100 16/100  16/100 Libet 18*30 kk kk nro

21. Patteristontie 700 680 5 30306

22. Lahelanorren alkuosa (1 kerr. ABK) 30210

23. Lahelanpellontie (1 kerr. ABK) 30210

24. Murupellonkuja 610 8 30309

25. Murupellontie 2650 8 30310

26. Kuokkapellontie 1510 8 30311

27. Kuokkapellonkuja 440 8 30312

28. Kuusamantie ja jkpp 9 1750 600 8 30210

29. Kuokkakuja 840 8 30313

30. Karhikuja 910 8 30315

31. Talikkokuja 880 8 30316

32. Toivo Kuulantie 960 6 kunnossapito

33. Aleksis Kivenkuja 752 6 kunnossapito

34. Einari Vuorelankuja 892 6 kunnossapito

35. Eino Leinontie 2525 6 kunnossapito

36. Ilmari Kiannonkuja 1800 6 kunnossapito

37. Virpitie-Karpalotie 1200 6 kunnossapito

38. SollentunanpolkuväliKirkkot-Lukkarint 700 6 kunnossapito

39. Augustowintie 1420 6 kunnossapito

40. Väinöläntie 935 6 kunnossapito

41. Nahkurintie 1607 6 kunnossapito



42. Nahkurintie KLV 804 6 kunnossapito

43. Kirkkotie 4200 6 kunnossapito

44. Mahlam.t. (Savir.portti-Tuusulant) 1650 6 kunnossapito

ETELÄ-TUUSULA YHTEENSÄ 0 0 0 14387 0 540 47839 26840 0 0 180 180 1040 0

3/4
nro KOHDE JYRSINTÄ TAS Liimaus                            PÄÄLLYSTELAJI JA M2 1-lk kivi 1-lk kivi  REUNAKIVI JA mBET. RK kiveys       TYÖAIKA KOHDE

Tie ABK ABK AB AB AB AB SMA h=6 / 8cmh=10 / 12cmUpotett. suunn. tehty 183 alk
m2 tn m2 22/125 22/150 22/125 16/100 11/100 16/100  16/100 Libet tai liukuvalu 17*30 kk kk nro

JOKELA
50. Vetohäränlenkki 500 300 100 9 30841

51. Peltokaaren puistotie 30847

52. Ruustinnankuja 30896

53. Kappalaisenkuja 30822

54. Pastorinkuja 30820

55. Kappalaisenkaari+kääntöp 30888

56. Pyytie 450 9

57. Kouluraitti 6 kunnossapito

58.

59.

60.

JOKELA YHTEENSÄ 0 0 0 450 0 0 500 300 0 0 0 100 0 0
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nro KOHDE JYRSINTÄ TAS Liimaus                            PÄÄLLYSTELAJI JA M2 1-lk kivi 1-lk kivi  REUNAKIVI JA m BET. RK kiveys       TYÖAIKA KOHDE

Tie ABK ABK AB AB AB AB SMA h=6 / 8cmh=10 / 12cmUpotett. suunn. tehty 183 alk
m2 tn m2 22/125 22/150 22/125 16/100 11/100 16/100  16/100 Libet tai liukuvalu 17*30 kk kk nro



KELLOKOSKI

70. Alatalontie 2700 1100 9 31208

71. Hanslankarinkuja 1600 9 31209

72. Reseptitie 2130 9 31217

73. Ohjekuja 500 9 31218

74. Neuvokuja 500 9 31219

75.

76.

77.

78.

KELLOKOSKI YHTEENSÄ 0 0 0 3130 0 4300 0 1100 0 0 0 0 0 0

nro KOHDE JYRSINTÄ TAS Liimaus                            PÄÄLLYSTELAJI JA M2 1-lk kivi 1-lk kivi  REUNAKIVI JA m BET. RK kiveys       TYÖAIKA KOHDE
Tie yli 125kg ABK ABK AB AB AB AB SMA h=6 / 8cmh=10 / 12cmUpotett. suunn. tehty 183 alk

m2 tn m2 22/125 22/150 22/125 16/100 11/100 16/100  16/100 Libet 17*30 kk kk nro

PAIKKAUSTYÖT 125 kg / m2

ETELÄ        PÄÄLLYSTELAJI JA M2 200 20 1000

JOKELA      PÄÄLLYSTELAJI JA M2 200

KELLOK      PÄÄLLYSTELAJI JA M2 100

PAIKKAUKSET YHTEENSÄ 200 20 0 0 0 0 0 1300 0 0 0 0 0

TAS Liimaus                            PÄÄLLYSTELAJI JA M2 1-lk kivi 1-lk kivi  REUNAKIVI JA m BET. RK kiveys
JYRSINTÄ TAS ABK ABK AB AB AB AB SMA h=6 / 8cmh=10 / 12cmUpotett.

tn m2 22/125 22/150 22/125 16/100 11/100 16/100  16/100 Libet tai liukuvalu 17*30

KAIKKI YHTEENSÄ 200 20 0 17967 0 4840 48339 29540 0 0 180 280 1040 0


