
VESILAITOS Työ-ohjelman värikoodit selityksineen

Työohjelma Talousarvio Rakennesuunnittelu Tekniikka ja Rakennekerrokset Päällystys Viimeistely ja vihertyöt

2024 8 400 000 € Lisä- ja muutostyöt Aloitus viivästynyt Aloitus aikaistunut Valmistuminen viivästynyt
Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 2025

ETELÄ TUUSULA TIET JA LIIKENNE VÄYLÄT 4 820 000
Autoasemankatu 420 000
Halkivaha 3 15 000
Häriskivi 75 000 X
Linja-autoterminaali 770 000
Varuskunnantie
Tykkimiehenraitti X
Ritarinaukio
Puistokylä 15 000
Kivikiila, Koskenmäentie 70 000
Tuuskoto 30 000
Pellavamäki 395 000
Lahelanpelto2
Lahelanpelto3 60 000
Mattila2 210 000 X
Urheilukeskus 100 000
Focus/Sammonmäki 45 000
Kehä4 45 000
Sula 3 2 400 000 X
Rykmentinportti & tp-alue Itäinen 70 000
Kirkkotie jk/pp järjestelyt
Palvelukeskuksen johtosiirrot 100 000
KELLOKOSKI TIET JA LIIKENNEVÄYLÄT 550 000
Joenranta 540 000 X
Seppäinpuisto 10 000
JOKELA TIET JA LIIKENNEVÄYLÄT 130 000
Peltokaaren puistotie 5 000
Blennerintie 25 000
Lepola 3 35 000
Kartano 1
Jokelan asemapolun alue 35 000
Vallun tp-alue 30 000
Opintie jk/pp

Vesilaitoksen omat hankkeet 2 900 000
Lahelan kampuksen pääviemäri 20 000
Koillis-Hyrylän pääviemäri 50 000
Jusslan pääviemäri
Kellokoski - Järvenpää, pääviemäri 50 000
Vallun paineenkorotus
Huhtariihen vesihuolto 700 000
Vesimittareiden hankinta/vaihto 280 000
Verkoston saneeraus 1 500 000
Pumppaamoiden saneeraus 200 000
Pumppaamoiden varavoima 100 000


