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HANKKEEN ALUSTAVA AIKATAULU 

 

Sote-keskus, pysäköintilaitos ja kirjasto samaan aikaan toteutettuna 
tai sote-keskus ja pysäköintilaitos ilman kirjastoa 
 

Hankinnan vaiheet   

1. Hankesuunnitelma Q3/2024 

2. Hankintailmoituksen julkaisu Q4/2024 

3. Kilpailullinen neuvottelumenettely Q1–Q2/2025 

4. 
Keskinäisten kiinteistöosakeyhtiöiden (KKOy:t) 
perustaminen 

Q2/2024 

5. Tontin osto KKOy:ille Q2/2025 

6. Toteuttajan valinta ja kokonaissopimuksen allekirjoitus Q4/2025 

7. Kehitysvaihe Q4/2025–Q2/2026 

8. Rakennuslupahakemuksen jättö Q2/2026 

9. Toteutusvaihe Q2/2026–Q2/2028 

10. Ensimmäinen asiakas Q3/2028 
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Sote-keskus ja pysäköintilaitos sekä kirjasto myöhemmin 
 

Hankinnan vaiheet   

1. Hankesuunnitelma Q3/2024 

2. Hankintailmoituksen julkaisu Q4/2024 

3. Kilpailullinen neuvottelumenettely Q1–Q2/2025 

4. 
Keskinäisten kiinteistöosakeyhtiöiden (KKOy:t) 
perustaminen 

Q2/2024 

5. Tontin osto KKOy:ille Q2/2025 

6. Toteuttajan valinta ja kokonaissopimuksen allekirjoitus Q4/2025 

7. Kehitysvaihe Q4/2025–Q2/2026 

8. Rakennuslupahakemuksen jättö Q2/2026 

9. Toteutusvaihe Q2/2026–Q2/2028 

10. Ensimmäinen asiakas Q3/2028 
   

11. Kirjaston suunnittelu- / kehitysvaihe 20xx 

12. Kirjaston rakennuslupahakemuksen jättö 20xx 

13. Kirjaston työmaan yhteensovitus käytössä oleviin osiin 20xx 

14. Kirjaston toteutusvaihe 20xx 

15. Kirjaston käyttöönotto 20xx 

16. Uusi arki 20xx 

 


