
  

TUUSULAN KUNTA 

PALVELUVERKKO-OHJELMA  
OHJELMASUUNNITELMA 
 
3.10.2022, versio 2.0 
 

 

Kuva: Timo Nurmi 
 

 
 

 
 

Elämisen 
taidetta. 



 
 

Palveluverkko-ohjelma   3.10.2022  2/25 
Ohjelmasuunnitelma 

VERSIOHISTORIA 

 

 

 

  

Versio Pvm Luonut Tarkistanut Hyväksynyt Muutoksen lyhyt 

kuvaus 

0.0 12.11.2020 Katerina 

Zaitseva ja 

palveluverkon 

ydintiimi 

Heikki Lonka valtuusto 

7.12.2020 

Uuden sivistyksen 

palveluverkon 

toteutussuunnitelma 

0.1 25.1.2021 Katerina 

Zaitseva ja 

palveluverkon 

ydintiimi 

Heikki Lonka Palveluverkon 

ohjausryhmä 

26.1.2020 

(alustavasti) 

Palveluverkon 

toteutuksen 

projektisuunnitelma 

1.0 19.3.2021 Katerina 

Zaitseva ja 

palveluverkon 

ydintiimi 

 Heikki Lonka Palveluverkon 

työryhmä 

22.3.2021 

Palveluverkon 

ohjausryhmä 

30.3.2021 

Valtuusto 

13.12.2021 

Palveluverkko-ohjelma 

Ohjelmasuunnitelma 

1.1 1.11.2021 Katerina 

Zaitseva 

  Projektien kuvauksia 

päivitetty 

1.2 17.11.2021 Katerina 

Zaitseva 

  Riskienhallinnan lukua 

päivitetty 

2.0 3.10.2022 Katerina 

Zaitseva, Jyri 

Olkkonen, 

palveluverkon 

ydintiimi 

Palveluverkon 

työryhmä 

Palveluverkon 

ohjausryhmä 

4.10.2022 

Projektimallin 

yhteensovitus, 

ohjelmasuunnitelman 

kokonaisvaltainen 

päivitys 



 
 

Palveluverkko-ohjelma   3.10.2022  3/25 
Ohjelmasuunnitelma 

SISÄLTÖ 

Määritelmät ......................................................................................................................................................................................................................... 6 

Johdanto ................................................................................................................................................................................................................................ 7 

1. Ohjelman kuvaus, tausta ja tarve .......................................................................................................................................................... 7 

 Ohjelman kuvaus ja rajaukset ................................................................................................................................................................................. 7 

 Ohjelman strategiset lähtökohdat ...................................................................................................................................................................... 8 

 Perustelut ohjelman tarpeelle............................................................................................................................................................................... 8 

2. Ohjelman tavoitteet ja päähyödyt ........................................................................................................................................................9 

 Ohjelman tavoitteet ....................................................................................................................................................................................................... 9 

 Ohjelman päähyödyt .................................................................................................................................................................................................... 9 

3. Toimialueiden vastuut ja roolit ................................................................................................................................................................9 

 Sivistyksen toimialue .................................................................................................................................................................................................... 9 

 Kasvun ja ympäristön toimialue ........................................................................................................................................................................... 9 

 Yhteisten palveluiden toimialue ........................................................................................................................................................................ 10 

 Kuntatoimiala .................................................................................................................................................................................................................... 10 

 Päätöksenteko ................................................................................................................................................................................................................. 10 

4. Ohjelman ohjaus ja raportointi ............................................................................................................................................................... 11 

 Ohjelman ohjausryhmä ............................................................................................................................................................................................. 13 

 Ohjelman ydintiimi ja työryhmä.......................................................................................................................................................................... 13 

5. Projektit ..................................................................................................................................................................................................................15 

 Päiväkoti Martta Wendelin ..................................................................................................................................................................................... 15 

 Lukio ja kulttuuritalo Monio ................................................................................................................................................................................... 15 

 Tuusulanjärven kampus - Tusby träsk campus .................................................................................................................................... 15 

 Riihikallion monitoimikampus .............................................................................................................................................................................. 16 

 Rykmentinpuiston monitoimikampus ........................................................................................................................................................... 16 

 Peltokaaren päiväkoti ................................................................................................................................................................................................. 16 

 Lahelan monitoimikampus..................................................................................................................................................................................... 16 

 Jokelan koulu .................................................................................................................................................................................................................... 17 

6. Projektien ohjaus ja raportointi .............................................................................................................................................................. 17 

 Projektin projektiryhmä ............................................................................................................................................................................................. 17 

 Projektin projektipäällikkö ...................................................................................................................................................................................... 18 

7. Poikkileikkaavat projektit .......................................................................................................................................................................... 18 

 Toiminta ja kalustus ..................................................................................................................................................................................................... 18 

 Talotekniikka ja sisäilma ........................................................................................................................................................................................... 19 



 
 

Palveluverkko-ohjelma   3.10.2022  4/25 
Ohjelmasuunnitelma 

 Ylläpito ................................................................................................................................................................................................................................... 19 

 Kestävä kehitys ............................................................................................................................................................................................................... 19 

 Yhteiskäyttö ....................................................................................................................................................................................................................... 19 

 ICT-ratkaisut ...................................................................................................................................................................................................................... 19 

 Ruokapalvelut ..................................................................................................................................................................................................................20 

 Taide ........................................................................................................................................................................................................................................20 

8. Poikkileikkaavien projektien ohjaus ja raportointi .................................................................................................................. 20 

 Poikkileikkaavan projektin tiimi ...........................................................................................................................................................................20 

 Poikkileikkaavan projektin projektipäällikkö ............................................................................................................................................20 

9. Työsuunnitelma ............................................................................................................................................................................................... 21 

10. Kehittämismalli ................................................................................................................................................................................................. 21 

11. Raportointi ............................................................................................................................................................................................................ 21 

12. Resurssit ............................................................................................................................................................................................................... 22 

13. Aikataulu ............................................................................................................................................................................................................... 22 

14. Kustannukset .................................................................................................................................................................................................... 23 

15. Laatu ........................................................................................................................................................................................................................ 24 

16. Riskit ......................................................................................................................................................................................................................... 24 

17. Viestintä ja osallisuus .................................................................................................................................................................................. 25 

LIITTEET 

Liite 1. Projektien projektisuunnitelmat 

1a. Kirkonkylän kampuksen projektisuunnitelma 

1b. Riihikallion monitoimikampuksen projektisuunnitelma 

1d. Rykmentinpuiston monitoimikampuksen projektisuunnitelma 

1e. Peltokaaren päiväkodin projektisuunnitelma 

Liite 2. Poikkileikkaavien projektien projektisuunnitelmat 

2a. Toiminta ja kalustus –poikkileikkaavan projektin projektisuunnitelma 

2b. Yhteiskäyttö –poikkileikkaavan projektin projektisuunnitelma 

2c. ICT-ratkaisut –poikkileikkaavan projektin projektisuunnitelma 

2d. Ruokapalvelut –poikkileikkaavan projektin projektisuunnitelma 

2e. Talotekniikka ja sisäilma – poikkileikkaavan projektin projektisuunnitelma 

Liite 3. Työsuunnitelma  

Liite 4. Raportointipohja 

Liite 5. Pääkäyttäjien osallistaminen ja osaprojektien resursointi 

Liite 6. Kokonaisaikataulu  

Liite 7. Kustannusarvio 



 
 

Palveluverkko-ohjelma   3.10.2022  5/25 
Ohjelmasuunnitelma 

Liite 8. Ohjelman laadunhallinta 

Liite 9. Riskienhallinta 

9a. Ohjelman riskimatriisi 

9b. Aikataulu -riskin riskienhallintasuunnitelma  

9c. Talous -riskin riskienhallintasuunnitelma  

9d. Resurssit -riskin riskienhallintasuunnitelma 

9e. Projektinjohto -riskin riskienhallintasuunnitelma  

9f. Yhteiskäyttö -riskin riskienhallintasuunnitelma  

9g. Pedagogiikka -riskin riskienhallintasuunnitelma 

9h. Rakentaminen -riskin riskienhallintasuunnitelma 

9i. Politiikka -riskin riskienhallintasuunnitelma 

Liite 10. Viestintä- ja osallisuussuunnitelma 

Liite 11. Markkinointiviestintäsuunnitelma  



 
 

Palveluverkko-ohjelma   3.10.2022  6/25 
Ohjelmasuunnitelma 

Määritelmät 
 

ohjelma projektien ja poikkileikkaavien projektien 
kokonaisuus, joka toteuttaa Tuusulan kunnan 
valtuuston hyväksymää palveluverkkosuunnitelmaa 

projekti projekti, joka toteuttaa palveluverkon yhden 
kampuksen ja muodostuu osaprojektien 
kokonaisuudesta 

poikkileikaava projekti projekti, joka ohjaa oman alan osaprojekteja 
yksittäisissä palveluverkon projekteissa 

osaprojekti projekti, joka toteuttaa ja ohjaa oman alan 
kokonaisuutta yksittäisessä palveluverkon 
projektissa 
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Johdanto 
Tuusulan kunnan palveluverkkosuunnitelma on hyväksytty 18.11.2018 kunnanvaltuustossa ja sen tarkennukset 
9.12.2019, 7.12.2020 ja 13.12.2021. Tämän palveluverkko-ohjelman ohjelmasuunnitelman tarkoituksena on kuvata sekä 
ohjata Tuusulan kunnan palveluverkkosuunnitelmassa mainittujen varhaiskasvatus-, peruskoulu- ja 
lukiorakennusten vuosien 2021-2026 kampusprojektien toteutusta sisältäen projektien eri tasoilla tapahtuvan 
ohjauksen ja projektinjohdon. Lisäksi ohjelmasuunnitelmassa on kuvattuna palveluverkon toteutuksen aikataulu, 
tarvittavat resurssit ja kustannukset, laadun- ja riskienhallinta sekä viestintä ja osallisuus. 

Kokonaisuus on Tuusulan historian suurin, yhteensä n. 200 miljoonaa euroa. Projektit määrittävät Tuusulan 
keskeisimmän palvelutuotannon ympäristön ja kustannukset kymmeniksi vuosiksi eteenpäin. Vaikutukset koskevat 
opetus- ja varhaiskasvatustoimintaa ja niiden tukipalveluita. Projekteihin liittyy suuria hankintoja: kalusteet, varusteet, 
ICT-ratkaisut, ruokahuollon laitteet ym. 

Tulevaisuuden Tuusulassa koko kunta muodostaa oppimis- ja toimintaympäristön. Taajamien sydämissä sijaitsevat 
monikäyttöiset kampukset, jotka tarjoavat oppimis- ja toimintaympäristöjä kaiken ikäisille asukkaille. Oppimistilat 
mahdollistavat uudenlaisen toisiinsa integroitujen palveluiden toteuttamisen. Kunnan erityisen voimavaran 
muodostaa sen arvokas kulttuuri- ja luontoympäristö, joka tarjoaa lähtökohdan monimuotoiselle oppimiselle ja 
uusien oppimisen toimintamallien kehittämiselle. 

Uuden oppimisen edellyttämään toimintamalliin siirtyminen tapahtuu yhtä aikaa kampusprojektien kanssa. Tästä on 
etua, koska tilat voidaan suunnitella palvelemaan uutta toimintamallia. Tästä seuraa myös haasteita: 
oppimisyhteisöjen on yhtä aikaa muutettava ja kehitettävä toimintaansa ja samaan aikaan osallistuttava uusien 
työympäristöjen suunnitteluun ja toteutukseen. 

Tuusula haluaa strategiansa mukaisesti tukea yhdistysten, seurojen ja asukkaiden omaehtoista toimintaa eri tavoin, 
ja tilat ovat yksi tuen muoto. Kunnan tavoitteena on, että käytössä oleva palveluverkko on asukkaiden ja yhdistysten 
hyödynnettävissä mahdollisimman laajasti ja että tilojen käyttöaste nousee. 

Kampusprojekteja ei ole järkevää nähdä yksittäisinä, toisistaan riippumattomina. Ne on suunniteltava, toteutettava ja 
hankittava yhtenäisinä kokonaisuuksina, palveluverkko-ohjelmana. Näin on mahdollista toteuttaa yhtenäiset 
oppimis- ja toimintaympäristöt, säästää hankinnoista ja mahdollistaa tukipalveluiden tehokas tuottaminen. 
Palveluverkko-ohjelman perustamisen tarkoituksena on varmistaa, että palveluverkon hyötytavoitteet saavutetaan. 
Ohjelma kokoaa yhteen kaikki hyötytavoitteiden aikaansaamiseen tarvittavat projektit ohjelman elinkaaren aikana. 
Tarkemmat perustelut ohjelman perustamisen tarpeelle on kuvattu kappaleessa 1.3. 

Tämä ohjelmasuunnitelma on laadittu kunnan toimialueiden yhteistyönä maaliskuussa 2021, jolloin suurin osa 
palveluverkon projekteista oli jo käynnistynyt. Ohjelmasuunnitelma on hyväksytty palveluverkon ohjausryhmässä 
30.3.2021 sekä kunnan valtuustossa 13.12.2021 osana palveluverkkosuunnitelman päivitystä. Ohjelmasuunnitelma on 
jatkuvasti päivittyvä asiakirja, jonka merkittävät muutokset hyväksytetään palveluverkon ohjausryhmässä. 

1. Ohjelman kuvaus, tausta ja tarve 

 Ohjelman kuvaus ja rajaukset 

Tuusulan kunnan palveluverkon kehittäminen on välttämätöntä talouden, kiinteistöjen kunnon ja sisäilmaongelmien 
johdosta. Kunnan palveluverkon keskeisen rungon muodostaa varhaiskasvatuksen ja koulujen palveluverkko. 
Varhaiskasvatuksen suunnitelmien ja perusopetuksen opetussuunnitelmien asettamat vaateet puoltavat 
palveluverkon kehittämistä. 

Tuusulan kunta on asettanut kuntastrategiassaan tavoitteekseen olla varhaiskasvatuksen ja koulutuksen kärkikunta 
ja uudistaa palveluverkkoa modernein, tervein ja turvallisin rakennuksin. Osa sivistyksen toimialueen yksiköistä on 
tiloiltaan vanhentuneita, eivätkä niiden tilat palvele uuden oppimiskäsityksen mukaista monipuolista 
toimintakulttuuria.  

Palveluverkkoa kehittämällä tavoitellaan myös väestönkasvua sekä kuntalaisten vireyttä ja hyvinvointia. Kunnan 
tehtävänä on myös edistää yhteisöllisen toiminnan mahdollisuuksia. Palveluverkon kampukset tarjoavat asukkaille 
ja yhteisöille toiminnan mahdollisuuksia omassa lähiympäristössä. 
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Tämä ohjelma käsittelee sekä palveluverkon rakennusprojekteja, että opetus- ja varhaiskasvatustoiminnan 
kehittämistä. Osana tätä projektia kehitetään myös tukipalveluiden (mm. ruokapalvelut, ICT-ratkaisut, yhteiskäyttö) 
toimintaa. Tukipalveluiden toiminnan kehittämistä käsitellään poikkileikkaavien projektien projektisuunnitelmissa. 
Ohjelman projektit toteutetaan yhdessä oppimisyhteisöjen, kunnan eri organisaatioiden ja muiden sidosryhmien 
kanssa. 

Koska ohjelmassa muutetaan suuresti koko kunnan tuotantorakenteita, sillä on vaikutuksia myös muuhun kunnan 
toimintaan. Näitä vaikutuksia ei käsitellä tässä projektissa.  

 Ohjelman strategiset lähtökohdat 

Palveluverkko-ohjelma osaltaan toteuttaa seuraavia Tuusulan kunnan strategisia tavoitteita: 

 

 Tarjoamme laadukkaat ja saavutettavat palvelut uudistuvassa ympäristössä (valtuustokauden tavoite 1) 

 Luomme tiiviimpiä keskusta-alueita, jotka mahdollistavat monipuolisemmat palvelut (valtuustokauden 
tavoite 2) 

 Tarjoamme upeat ja uudistuvat mahdollisuudet kulttuuriin ja vapaa-aikaan (valtuustokauden tavoite 5) 

 Kehitämme hyvinvoinnin edellytyksiä ja ehkäisemme yksinäisyyttä, eriytymistä ja pahoinvointia 
(valtuustokauden tavoite 6) 

 Vahvistamme kunnan, asukkaiden ja yhteisöjen yhteistyötä ja kumppanuutta (valtuustokauden tavoite 
7) 

 Olemme osallisuuden edelläkävijä ja jatkamme demokratian eri muotojen ja osallistumisen tapojen 
kehittämistä (valtuustokauden tavoite 8) 

 Olemme kasvatuksen ja koulutuksen kärkikunta vahvistaen yhdenvertaisuutta ja elinikäistä oppimista 
(valtuustokauden tavoite 9) 

 Rakennamme kestävää tulevaisuutta ja edistämme ilmastotekoja kaikessa toiminnassa 
(valtuustokauden tavoite 11) 

 Kasvamme taloudellisesti kestävästi rakenteita ja toimintatapoja uudistaen (valtuustokauden tavoite 14) 

 

 Perustelut ohjelman tarpeelle 

Palveluverkko on päätetty toteuttaa ohjelman muodossa hyödyntäen ohjelmajohtamisen työkaluja ja näin varmistaa 
kuntastrategian tavoitteiden toteutuminen. Ohjelmajohtamisen hyödyntämisestä saadaan lisäksi seuraavia hyötyjä: 

 Kokonaisnäkemys hyötytavoitteista ja hyötyjen ohjaaminen varmistaa, että keskeisiä edellytyksiä tai 
toimenpiteitä hyötyjen saavuttamiseksi ei unohdeta 

 Kokonaisuuden johtaminen ohjelmana varmistaa, että organisaation eri osissa ei tehdä päällekkäistä työtä 
eikä ohjelmaan kuuluvia projekteja tehdä osaoptimoiden 

 Projektien tehtävät toteutetaan oikeassa järjestyksessä ja oikeana ajankohtana kokonaisuus huomioiden 

 Organisaatiossa hajallaan oleva tieto saadaan hyödynnettyä tehokkaammin 

 Lopullisten hyötyjen saavuttamiseen vaikuttavat ohjelmatasoiset riskit huomioidaan yksittäisten projektien 
riskien lisäksi 

 Ohjelman ja sen projektien suunnittelu tekee näkyväksi resurssitarpeen ja auttaa aikatauluttamaan projektit 
ja niiden tehtävät realistisemmin. Samalla varmistetaan tarpeellinen resursointi palveluverkon 
toteuttamiseen laadukkaasti asetetussa aikataulussa. 

 Viestintä palveluverkon toteutuksen meneillään olevista ja tulevista asioista on oikea-aikaista, 
oikeansisältöistä ja helpompi kohdentaa täsmällisemmin ohjelman kohderyhmille 
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2. Ohjelman tavoitteet ja päähyödyt 

 Ohjelman tavoitteet 

Ohjelman tavoitteena on toteuttaa kunnan valtuustossa 13.12.2021 hyväksyttyä palveluverkkosuunnitelmaa 
hallitusti, kustannustehokkaasti sekä laaditun aikataulun ja laatutavoitteiden mukaisesti halliten samalla 
ohjelman tunnistettuja riskejä. Tavoitteena on toteuttaa ohjelma niin, että kokonaisvaikutus kunnan talouteen 
on pitkällä aikavälillä positiivinen. 

Sivistyksen toimialueen tarpeena on uudistaa oppimisen tiloja terveellisiksi, turvallisiksi ja nykyaikaisiksi. 
Oppimisympäristöjä uudistetaan ’Iloisen oppimisen Tuusula’ -käsikirjan kuvatun mukaisesti. Palveluverkon 
uudistamisen periaatteet on käyty läpi ja esitetty ’Iloisen oppimisen Tuusula’ -käsikirjassa ja sen periaatteita 
toteutetaan yksittäisissä projekteissa. Konkreettinen toteutus täsmentyy ohjelmasuunnitelmasta sekä projektien ja 
osaprojektien projektisuunnitelmista. 

Ohjelmassa kehitetään samalla Tuusulan kunnan toimintaa yhteistyössä kehittämistoimiston sekä projektitoimiston 
kanssa. Kehittämisen kohteina ovat: 

 projektijohtaminen ja raportointi 

 organisaatiorajat ylittävä tiimityö 

 suunnitteluohjeiden laatiminen siltä osin kuin ne puuttuvat ja olemassa olevien ohjeiden päivittäminen (mm. 
sisäilma ja talotekniikka, ylläpito, ruokapalvelut, yhteiskäyttö ym.) 

 suurten projektien koordinointi ja kehittämissalkun hallinta. 

 Ohjelman päähyödyt 

Ohjelman tuottamat päähyödyt on johdettu Tuusulan kunnan strategisista tavoitteista sekä valtuuston 
hyväksymästä palveluverkkosuunnitelmasta. Ohjelman päähyödyiksi on tunnistettu seuraavat: 

1. Terveelliset ja tilatehokkaat tilat 

2. Mahdollisuus monipuoliseen oppimiseen sekä opetus- ja kasvatustoimintaan  

3. Asuinalueiden toiminnallisten keskusten, nk. asukkaiden ”Olohuoneiden”, muodostuminen  

4. Elinkaariedullinen, energiatehokas ja vähähiilinen rakennuskanta 

5. Korkealaatuiset tukipalvelut 

6. Tehokkaampi palveluverkko 

7. Tuusulan vetovoiman ja pitovoiman lisääntyminen 

3. Toimialueiden vastuut ja roolit 

 Sivistyksen toimialue 

Sivistyksen toimialue on rakennusten pääasiallinen vuokralainen ja edustaa projekteissa suurinta käyttäjäryhmää. 
Sivistyksen toimialue hankkii kiinteistöihin kalusteet ja varusteet ja järjestää toiminnan. Toimialue vastaa 
palveluverkon suunnittelusta ja toteuttamisesta yhdessä Kasvun ja ympäristön toimialueen kanssa. Kasvatus- ja 
sivistyslautakunta hyväksyy omalta osaltaan projektien hankesuunnitelmat sekä ehdotus- ja pääpiirustukset. 

 Kasvun ja ympäristön toimialue 

Kasvun ja ympäristön toimialue vastaa palveluverkon suunnittelusta ja toteuttamisesta. Projektien 
hankesuunnitelmat, ehdotus- ja pääpiirustukset sekä suunnittelija- ja urakoitsijavalinnat hyväksytetään teknisessä 
lautakunnassa. Tilapalvelut solmii sopimukset suunnittelijoiden, muiden konsulttien ja urakoitsijoiden kanssa ja 
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vastaa projektien johtamisesta, rakennuttamisesta, kiinteistöjen ylläpidosta ja tilojen vuokraamisesta käyttäjille. 
Kaavoitus ja maankäyttö varmistavat projektien kaavalliset ja maankäytölliset edellytykset. Yhdyskuntatekniikka 
vastaa tarvittavien kunnallistekniikan projektien toteuttamisesta. Kasvun ja ympäristön toimialueen projektitoimisto 
osallistuu ohjelma- ja projektijohtamisen kehittämiseen yhteistyössä ohjelmapäällikön kanssa, tukee ohjelman ja 
projektien toteutusta sekä johtaa osaa ohjelman projekteista. 

 Yhteisten palveluiden toimialue 

Yhteisten palveluiden toimialue edustaa projekteissa ulkopuolista käyttäjää. Toimialue sopii sivistyksen toimialueen 
ja tilapalveluiden kanssa tilojen käytöstä ja kustannusten jaosta. Yhteisten palveluiden toimialueen 
kehittämistoimisto osallistuu ohjelma- ja projektijohtamisen kehittämiseen yhteistyössä ohjelmapäällikön kanssa. 
Yhteisten palveluiden toimialue vastaa projekteissa ICT-ratkaisuista, HR-palveluista, taloudesta, hankintojen tuesta 
ym. tukipalveluista. 

 Kuntatoimiala 

Kuntatoimiala edustaa projekteissa ulkopuolista käyttäjää. Kuntatoimiala sopii sivistyksen toimialueen ja 
tilapalveluiden kanssa tilojen käytöstä ja kustannusten jaosta. Kuntatoimiala vastaa projekteissa tilojen 
yhteiskäytöstä sekä viestinnästä ja osallisuudesta. 

 Päätöksenteko 

Päätöksentekoprosessi projektien eri vaiheissa toteutetaan alla olevan taulukon 1 mukaisesti. 

Taulukko 1. Projektien päätöksentekoprosessi.  

 

Elinkaarihankkeiden päätöksentekoprosessi poikkeaa perinteisistä hankemuodoista. Alla olevassa taulukossa 2 on 
kuvattuna elinkaarihankkeen prosessi.  
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Taulukko 2. Elinkaarihankkeen prosessi. 

 

4. Ohjelman ohjaus ja raportointi  
Ohjelman organisaatio koostuu ohjelman ohjausryhmästä, työryhmästä, ydintiimistä, projekteista sekä 
poikkileikkaavista projekteista. Palveluverkko-ohjelman organisaatiokaavio on esitetty taulukossa 3.  
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Taulukko 3. Palveluverkko-ohjelman organisaatiokaavio 

 

 
 

Taide 
PP + tiimi 
 

Ohjelman ohjausryhmä 

 Kunnan johtoryhmän ja poliittinen 
johtoryhmän yhteiskokous 

 Ohjelmapäällikkö 
 Tilapalvelupäällikkö 
 Sivistyksen kehittämispäällikkö 
 Opetuspäällikkö 


Ohjelman työryhmä (1krt/kk) 

 Ohjelman ydintiimi 
 Poikkileikkaavien projektien 

projektipäälliköt 
 Opetuspäällikkö 
 Varhaiskasvatuspäällikkö 
 Sivistyksen talouspäällikkö 
 Liikuntapäällikkö 
 Kaavoituspäällikkö 

 

raportointi 

raportointi 

raportointi 

Ruokapalvelut 
PP + tiimi 
 

Toiminta ja  
kalustus 
PP + tiimi 

Yhteiskäyttö 
PP + tiimi 
 

Kestävä kehitys 
PP + tiimi 
 

Ylläpito 
PP + tiimi 
 

Talotekniikka,  
ja sisäilma  

PP + tiimi 

ICT-ratkaisut 
PP + tiimi 
 

Monio 
 
PP + 
projekti- 
ryhmä 
 
Osapro-
jektien 
PP:t + tiimit 
 

Kirkonkylä 
 
PP + 
projekti- 
ryhmä 
 
Osapro-
jektien PP:t + 
tiimit 

 

Rykmentin-
puisto 
 
PP + projekti- 
ryhmä 
 
Osapro-
jektien PP:t + 
tiimit 
 
Elinkaari-
hankinnan 
aikaiset 
ryhmät 

 

Riihikallio 
 
PP + 
projekti- 
ryhmä 
 
Osapro-
jektien PP:t 
+ tiimit 

 

Lahela 
 
PP + 
projekti- 
ryhmä 
 
Osapro-
jektien PP:t 
+ tiimit 

 
Elinkaari-
hankinnan 
aikaiset 
ryhmät 

 

Jokela 
 
PP + 
projekti- 
ryhmä 
 
Osapro-
jektien PP:t 
+ tiimit 
 
Elinkaari- 
hankinnan 
aikaiset 
ryhmät 
 

 

Poikkileikkaavat 
projektit 

Projektit 

PP = projektipäällikkö 

pj = puheenjohtaja 

Martta 

Wendelin 
 
PP  
 

Ohjelman ydintiimi (1krt/vko) 

 Ohjelmapäällikkö (pj) 
 Tilapalvelupäällikkö 
 Rakennuspäällikkö 
 Sivistyksen 

kehittämispäällikkö 
 Projektien PP:t 

 

Peltokaari 
 
PP + 
projekti- 
ryhmä 
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 Ohjelman ohjausryhmä  

Ohjelman toteutusta johtaa ohjausryhmä. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii kansliapäällikkö. Ohjausryhmä saa 
kuukausittain yhteenvedon kaikkien projektien ja poikkileikkaavien projektien raporteista eli palveluverkon 
kuukausiraportin. Ohjausryhmä hyväksyttää tarvittaessa muutokset hankesuunnitelmiin kunnanhallituksessa ja 
valtuustossa, jos muutos katsotaan tarpeeksi merkittäväksi.  

Ohjelman ohjausryhmään kuuluvat:  

 Kunnan poliittinen johtoryhmä 

 Kunnan johtoryhmä 

 Ohjelmapäällikkö 

 Tilapalvelupäällikkö 

 Sivistyksen kehittämispäällikkö 

 Opetuspäällikkö 

Ohjelman ohjausryhmän tehtävänä on: 

 Määrittää ohjelman toteutuksen tavoitteet toimivaltuuksiensa puitteissa 

 Valvoa, että ohjelman tavoitteet, jotka on sovittu palveluverkon ohjelmasuunnitelmassa, toteutuvat  

 Osoittaa ohjelmalle puuttuvat resurssit 

 Keskustella ohjelman ohjelmapäällikön esitysten pohjalta 

 Tehdä ohjelman toteutuksen kannalta keskeiset päätökset   

 Katselmoida kaikki projektien projektisuunnitelmat 

 Käsitellä ja hyväksyä poikkeamat ja mahdolliset tarkennukset ja muutokset projektisuunnitelmiin (esim. 
tavoitteet, laajuus, aikataulu, budjetti) ja hankesuunnitelmiin sekä hyväksyttää muutokset tarvittaessa 
kunnanhallituksessa ja valtuustossa 

 Käsitellä ja hyväksyä kuukausiraportti  

 Hyväksyä projektien tulokset 

 Päättää projektien keskeyttämisestä ja lopettamisesta 

Palveluverkko-ohjelmaan kuuluvat projektit käynnistetään kunnan kehittämismallin mukaisesti kunta-salkun   
salkunjohtoryhmän kokouksissa (= kunnan johtoryhmä). Kehittämissalkun salkunjohtoryhmä myöntää projektille 
suunnittelu- ja toteutuspäätökset, jolla projekti saa käyttöönsä resurssit (henkilöt ja budjetti). Hyväksyttyihin 
projektisuunnitelmiin tulevat merkittävät muutokset esim. aikatauluun tai budjettiin kirjataan kehittämissalkun 
salkunjohtoryhmässä uusintakäsittelyssä sen jälkeen, kun palveluverkon ohjausryhmä on nämä muutokset 
hyväksynyt. 

 Ohjelman ydintiimi ja työryhmä 

Asiat ohjausryhmälle valmistelee ohjelman työryhmä tai tarvittaessa myös ydintiimi. Työryhmän puheenjohtajana 
toimii ohjelmapäällikkö ja sihteerinä tilapalveluiden nimeämä henkilö. Ohjelman työryhmä ohjaa kaikkien projektien 
projektiryhmien toimintaa. Työryhmä käy kuukausittain kaikkien projektien raportit läpi ja tekee niistä yhteenvedon 
ohjausryhmälle. Kukin projekti ja poikkileikkaava projekti tekee esityksen omaksi projektisuunnitelmakseen ja 
hyväksyttää sen ohjelman työryhmällä, jonka jälkeen se käsitellään kunta-salkun salkunjohtoryhmässä sekä 
palveluverkon ohjausryhmässä. 

Ohjelman ydintiimi valmistelee ohjelmapäällikön tukena asioita työryhmälle ja käsittelee juoksevia asioita. Ydintiimi 
vastaa toiminnan kehittämisestä ja tekee malliprojektisuunnitelmat ja raportointipohjat.  

Ohjelman ydintiimiin kuuluvat: 

 Ohjelmapäällikkö  (pj) 

 Tilapalvelupäällikkö 
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 Rakennuspäällikkö 

 Sivistyksen kehittämispäällikkö 

 Projektien PP:t 

Ohjelman ydintiimi kokoontuu kerran viikossa. 

Ohjelman työryhmään kuuluvat edellisten lisäksi: 

 Poikkileikkaavien projektien PP:t 

 Opetuspäällikkö 

 Varhaiskasvatuspäällikkö 

 Sivistyksen talouspäällikkö 

 Liikuntapäällikkö 

 Kaavoituspäällikkö 

Ohjelman työryhmä kokoontuu kerran kuukaudessa. 

 

Ohjelman työryhmän tehtävänä on ohjelmapäällikön johdolla: 

 Varmistaa ohjelman tavoitteiden toteutuminen ja toteuttaa ohjelmasuunnitelmaa  

 Hyväksyä projektien tavoitteiden rajoissa kaikki muutokset ja linjaukset, jotka voivat vaikuttaa muihin 
projekteihin   

 Vastata ohjelman kustannuksista, aikataulusta ja laadusta hyväksyttyjen projektisuunnitelmien mukaisesti 

 Hallita ohjelman riskejä  

 Vastata ohjelman viestinnästä ja osallisuudesta kriisiviestintää lukuun ottamatta 

 Vahvistaa projektien tavoitteet omien toimivaltuuksien puitteissa  

 Valvoa projektien tavoitteiden toteutumista 

 Tehdä projektien kannalta keskeiset päätökset projektipäälliköiden esitysten pohjalta projektin tavoitteiden 
rajoissa 

 Antaa projektille sen tarvitsemat resurssit tai työryhmän toimivaltuuksien puuttuessa hakea puuttuvia 
resursseja ohjausryhmästä 

 Koota projektien raportit yhteen ja raportoida ohjelman ohjausryhmälle  

 Tehdä esityksiä toiminnan kehittämiseksi  

 Esittää projektien keskeyttämistä ja lopettamista 
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5. Projektit 
Projektien projektisuunnitelmat ovat liitteessä 1, joissa on kuvattuna mm. projektien projektipäälliköt ja 
projektiryhmien kokoonpanot.  

 Päiväkoti Martta Wendelin 

Päiväkoti Martta Wendelin käynnisti palveluverkon uudistamisen ja on yksi varhaiskasvatuspalveluiden keskeisistä 
kunnallisista palvelutuotantohankkeista. Päiväkoti korvasi valmistuessaan kunnan kiinteistökannasta Etelä-Tuusulan 
alueella poistettavia, huonokuntoisia päiväkotikiinteistöjä.  

Päiväkoti mitoitettiin 210 lapselle ja toteutettiin 10-ryhmäisenä. Päiväkoti nimettiin Tuusulassa asuneen ja 
työskennelleen taiteilija-kuvittaja Martta Wendelinin (1893–1986) mukaan. Wendelinin taide ja värimaailma näkyvät 
teemallisesti rakennuksen ja piha-alueiden jäsentelyssä. Päiväkoti on kunnan ensimmäinen CLT-runkoinen 
rakennus ja sille on myönnetty Joutsenmerkki. 

Päiväkoti Martta Wendelin toteutettiin jaettuna urakkamuotona. Rakennuksen laajuus on 3 234 brm2. 
Rakennushankkeen kustannusarvio on 13 500 000 €, alv. 0 %.  Päiväkodin rakennustyöt ovat päättyneet ja päiväkoti 
on otettu käyttöön elokuussa 2022. 

 Lukio ja kulttuuritalo Monio  

Lukio ja kulttuuritalo Monio tulee toimimaan monipuolisena koulutuksen, kulttuurin, osaamisen ja esittämisen 
keskuksena ja kohtaamispaikkana. Moniossa yhdistyvät useiden käyttäjäryhmien uusi oppimisympäristö ja kaikkia 
kuntalaisia palveleva kulttuuritalo.  

Monion pääkäyttäjiä ovat Tuusulan lukio (Hyrylän toimipiste, noin 500 oppilasta), Tuusulan opisto, Keskisen 
Uudenmaan musiikkiopisto ja Tuusulan kuvataidekoulu. Lisäksi rakennukseen sijoitetaan kaksi isoa salia kulttuuri- ja 
esitystoimintaa varten. Niiden ansiosta rakennuksella on ilta- ja viikonloppukäyttöä opisto- ja kulttuuritoiminnan 
rinnalla. Keskittämällä palvelut yhteen paikkaan pyritään nostamaan palveluiden laatua ja saavutettavuutta, 
lisäämään Tuusulan vetovoimaa kulttuurikuntana sekä parantamaan tilankäytön tehokkuutta. Moniolla on 
ainutlaatuinen, pääosin puurakenteinen hybridirunko ja valmistuessaan rakennus on yksi Tuusulan maamerkeistä. 
Monion työmaa on saanut Rakennuslehden Vuoden työmaa 2022 tunnustuksen. 

Monio toteutetaan kokonaisurakkamuodolla. Rakennuksen laajuus on 8 773 brm2. Rakennushankkeen 
kustannusarvio on 33 200 000 €, alv. 0 %. Monion rakennustyöt alkoivat kesäkuussa 2021, ja rakennus otetaan 
käyttöön elokuussa 2023. 

 Tuusulanjärven kampus - Tusby träsk campus 
Tuusulanjärven kampuksessa (Tusby träsk campus) yhdistyvät suomen- ja ruotsinkielinen varhaiskasvatus, 
esiopetus ja perusopetus 1–6. vuosiluokilla. Tuusulanjärven kampus mitoitetaan noin 400 oppilaalle, noin 60 
esiopetusoppilaalle sekä 9-ryhmäiselle päiväkodille (mitoitus noin 180 lasta). Tuusulanjärven kampuksella päiväkoti 
sekä Kirjonkylän ja Klemetskogin koulut toimivat tiiviissä yhteistyössä. Kampus korvaa Kirkonkylän koulukiinteistön, 
Klemetskog skolanin koulukiinteistön ja Mattilan päiväkodin. Yhdessä päiväkoti Martta Wendelinin kanssa kampus 
korvaa myös joitakin Etelä-Tuusulasta poistuvia päiväkotikiinteistöjä. 

Tuusulanjärven kampuksen projektiin kuuluu uudisrakennuksen rakentamisen lisäksi myös vanhan 
koulurakennuksen ja asuntolan purku, meluvallin ja -aitojen rakentaminen sekä tontin putki- ja kaapelisiirrot.  

Tuusulanjärven kampus toteutetaan jaetulla urakkamuodolla. Rakennuksen laajuus on noin 8 271 brm2. 

Rakennushankkeen kustannusarvio on 30 025 000 €, alv. 0 %.  Tuusulanjärven kampuksen rakennustyöt alkoivat 
joulukuussa 2021 ja kampus otetaan käyttöön elokuussa 2024. 

Tusby träsk campus kombinerar finsk och svensk småbarnsfostran, förskoleutbildning och grundskola för 
årskurserna 1–6. Kirkonkylä campuset är planerat för cirka 400 elever, cirka 60 förskoleelever och ett daghem för 9 
grupper (cirka 180 barn). På campuset samarbetar daghemmet, Kirjonkylän koulu och Klemetskog skola. Campuset 
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ersätter Kirkonkylä skolfastighet, Klemetskog skolas skolfastighet och Mattila daghem. Tillsammans med dagis 

Martta Wendelin kommer campuset också att ersätta en del av daghemsfastigheterna som nerläggs i södra Tusby. 

Utöver uppförandet av en ny byggnad omfattar campusprojektet även rivning av den gamla Kirkonkylä 
skolbyggnaden och bostäderna, uppförande av bullervallar samt flytt av ledningar och kablar på tomten. 

Byggnadens omfattning är cirka 8 271 brm2. Kostnadsberäkningen för byggprojektet är 30 025 000 €, inklusive 
moms. 0 %. Byggarbetena på Tusby träsk campus startade i december 2021 och campus kommer att tas i bruk i 
augusti 2024. 

 Riihikallion monitoimikampus 

Riihikallion monitoimikampus mitoitetaan noin 840 oppilaalle (1-9. vuosiluokat) sekä noin 20 esiopetusoppilaalle. 
Monitoimikampus koostuu uudisrakennuksesta sekä julkisivuiltaan peruskorjattavasta liikuntasalirakennuksesta. 
Lisäksi projektiin kuuluu myös vanhan koulurakennuksen purku sekä kunnallistekniikan työt (hulevesiuoman siirto, 
puistopolkujen siirto, tilapäiset pysäköintialueet). Kampuksen tontille toteutetaan myös lähiliikuntapiha. 

Riihikallion monitoimikampus toteutetaan kokonaisurakkamuodolla. 
Monitoimikampuksen uudisrakennuksen laajuus on 11 588 brm2 ja liikuntasalirakennuksen 1 677 brm2. Riihikallion 
monitoimikampuksen toteutussuunnittelu on valmistunut ja urakkakilpailutus pidetään vuoden 2022 lopussa. 
Rakentamisen on määrä alkaa vuoden 2023 alkupuolella. 
Riihikallion monitoimikampuksen uudisrakennuksen arvioitu valmistuminen on vuonna 
2025 ja vanhan koulun purun, lähiliikuntapihan sekä liikuntasalin peruskorjauksen arvioitu valmistuminen on vuonna 
2026.  

 Rykmentinpuiston monitoimikampus 

Rykmentinpuiston monitoimikampus mitoitetaan noin 800 oppilaalle (1-9. vuosiluokat), noin 40 esiopetusoppilaalle 
sekä noin 140 vaativalle erityisoppilaalle. Monitoimikampus koostuu uudisrakennuksesta sekä päiväkoti-optiosta. 
Kampuksen tontille toteutetaan myös lähiliikuntapiha. 

Rykmentinpuiston monitoimikampus toteutetaan elinkaarihankkeena kilpailullisella neuvottelumenetelmällä. 
Rakennuksen arvioitu laajuus on noin 12 000 brm2. Rykmentinpuiston monitoimikampuksen elinkaarineuvottelut 
päättyvät vuoden 2022 lopussa ja elinkaarisopimus on määrä solmia vuoden 2023 alussa. 
Monitoimikampuksen arvioitu valmistuminen on elokuussa 2025.  

 Peltokaaren päiväkoti 

Peltokaaren päiväkoti mitoitetaan 6-ryhmäiseksi päiväkodiksi (noin 126 lasta). Päiväkoti toteutetaan vuokramallilla 
kilpailullisella neuvottelumenettelyllä, vuokra-ajan ollessa noin 20 vuotta. Päiväkodin hankintaneuvottelut päättyvät 
vuoden 2022 lopussa ja vuokrasopimus on määrä solmia vuoden 2023 alussa. Päiväkodin toiminta alkaa arviolta 
tammikuussa 2025. 

 Lahelan monitoimikampus 

Lahelan monitomikampus mitoitetaan noin 900 oppilaalle (1-9. vuosiluokat), noin 40 esiopetusoppilaalle sekä 8-
ryhmäiselle päiväkodille (mitoitus noin 170 lasta).  

Lahelan monitoimikampus toteutetaan elinkaarihankkeena kilpailullisella neuvottelumenetelmällä. 
Monitoimikampuksen hankesuunnitelman on määrä valmistua vuoden 2022 lopussa. Rakennuksen arvioitu laajuus 
ja kustannusarvio tarkentuu hankesuunnitelman valmistuttua. Monitoimikampuksen arvioitu valmistuminen on 
elokuussa 2027. 
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 Jokelan koulu 

Jokelan koulukampuksesta on tehty strateginen kehittämisselvitys 2020, jossa otetaan kantaa koko alueen 
palveluverkkoon. Vuoden 2021 aikana on tehty laaja ennakkovaikutusten arviointi, jossa arvioidaan eri 
kehittämisvaihtoehdot.  

Jokelan koulun evauksen perusteella päätösesityksenä on joko kehittämisvaihtoehto, jossa on yhtenäiskoulu, 5.-
9. lk tai vaihtoehtoisesti yläkoulu päätetään 2025, kun hankesuunnittelu käynnistyy. Se miten koulu toteutetaan 
vaikuttaa oppilasmäärään.  

6. Projektien ohjaus ja raportointi 
Kunkin projektin organisaatio koostuu projektin projektiryhmästä sekä osaprojekteista. Kaikkien projektien 
projektiryhmien toimintaa ohjaa ohjelman työryhmä. Projektin organisaatiokaavio on esitetty taulukossa 4. 

 

Taulukko 4. Projektin ohjaus ja raportointi 

 

 Projektin projektiryhmä 

Projektin projektiryhmä johtaa projektin käytännön työtä. Ryhmän puheenjohtajana toimii projektipäällikkö. 
Projektiryhmä valitsee keskuudestaan sihteerin. Projektiryhmä kerää kuukausittain osaprojektien raportit, tekee 
niistä yhteenvedon ja toimittaa sen palveluverkon työryhmälle. Projektipäällikkö raportoi projektin etenemisestä 
myös kehittämissalkkuun. Projektiryhmä voi tarvittaessa nimetä joukostaan erillisen ydintiimin, joka valmistelee 
asioita projektiryhmälle ja hoitaa juoksevia asioita. Elinkaarihankkeissa muodostetaan erikseen hankinnan aikainen 
organisaatio eri ryhmineen (neuvottelu-, tekniikka-, taloudellisuus-, toiminta-, käyttö- ja ohjausryhmä) 
projektiryhmän rinnalle. 

 

 

Ohjelman työryhmä 
 

Projektin projektiryhmä 
 Projektin PP (pj) 
 Rehtori(t), varhaiskasvatusyksiköiden 

johtaja(t) 
 Sivistyksen edustaja(t) 
 Osaprojektien PP:t 
 Pääsuunnittelija 

raportointi 

raportointi 

Raken-
nus-

hanke 
PP 

Tiimi 

Toiminta 
ja 

kalustus 
PP 

Tiimi 

Kunnallis-

tekniikka 
PP 

Tiimi 

Lähi-

liikunta 
PP 

Tiimi 

Ruoka-

palvelut 
PP 

Tiimi 

ICT-

ratkaisut 

PP 
Tiimi 

Yhteis-

käyttö 

PP 
Tiimi 

Ylläpito 
PP 

Tiimi 

Talotek-
niikka ja 

sisäilma 

PP 
Tiimi 

PP = projektipäällikkö 

pj = puheenjohtaja 

Kestävä 

kehitys 

PP 
Tiimi 
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Projektin projektiryhmään kuuluvat: 

 Projektin PP (pj) 

 Rehtori 

 Sivistyksen edustaja(t) 

 Osaprojektien PP:t 

 Pääsuunnittelija 

 

Projektiryhmän tehtävänä on projektipäällikön johdolla: 

 Tehdä päätöksiä aikataulun, teknisten ja kustannuksellisten asioiden osalta projektin tavoitteiden rajoissa 

 Varmistaa projektin tavoitteiden toteutuminen ja toteuttaa projektisuunnitelmaa  

 Hyväksyä kaikki muutokset, jotka voivat vaikuttaa muihin projekteihin projektin tavoitteiden rajoissa 

 Vastata projektin kustannuksista, aikataulusta ja laadusta  

 Vahvistaa osaprojektien tavoitteet omien toimivaltuuksien puitteissa  

 Valvoa osaprojektien tavoitteiden toteutumista 

 Koota osaprojektien raportit yhteen ja raportoida ohjelman työryhmälle 

 Hallita projektin riskejä  

 Vastata projektin viestinnästä ja osallisuudesta  

 Kehittää toimintaa ja tehdä esityksiä toiminnan kehittämiseksi ohjelman työryhmälle 

 Projektin projektipäällikkö 
Projektin projektipäällikkö vastaa: 

 Projektin johtamisesta ohjelman ydintiimin alaisuudessa 

 Asioiden esittelystä ohjelman ydintiimissä ja työryhmässä 

 Projektin projektisuunnitelman tekemisestä ja sen seurannasta 

 Projektin ja kaikkien osaprojektien tavoitteiden toteutumisesta 

 Tilaajarakennuttajan tehtävistä rakennusprojektissa 

 Osaprojektien koordinoinnista ja valvonnasta sekä eri osaprojektien liittymäpinnoista ja vaikutuksista 
toisiinsa siten että kokonaisprojektin tavoitteet toteutuvat 

 Projektin ja kaikkien osaprojektien talouden, aikataulun ja laadun seurannasta. Osaprojektien 
projektipäälliköt vastaavat omien projektiensa taloudesta, aikataulusta ja laadusta. 

7. Poikkileikkaavat projektit 
Poikkileikkaavien projektien projektisuunnitelmat ovat liitteessä 2, joissa on kuvattuna mm. poikkileikkaavien 
projektien projektipäälliköt ja tiimien kokoonpanot.  

 Toiminta ja kalustus 
Toiminta ja kalustus -poikkileikaavassa projektissa linjataan projektien yhtenäistä suunnittelua ja toteutusta 
oppimiseen, toimintaan ja kalustukseen liittyen. Jalkautetaan uuden oppimisen tavat ja käsitteet osaksi 
rakennushankkeiden tavoitteita ja suunnittelua ”Iloisen oppimisen Tuusula”-käsikirjan pohjalta.  
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Toiminta ja kalustus -poikkileikkaavassa projektissa koordinoidaan ja tuetaan projekteja niin, että ratkaisut ovat 
yhteneväisiä koko palveluverkossa sallien kuitenkin yksittäisille oppimisyhteisöille vapauden ohjata toimintaa omista 
lähtökohdistaan. 

Varmistetaan riittävät resurssit suunnitteluun ja uusien toimintamallien omaksumiseen.   

Kalustuksen osalta suunnitellaan ja toteutetaan uutta oppimista tukevat kaluste- ja varustehankinnat siten, että ne 
tukevat opetussuunnitelmien tavoitteita sekä mahdollistavat joustavat ja muunneltavat tilankäytöt eri käyttäjien 
osalta ja että hankinnat voidaan toteuttaa kustannus- ja aikatauluraamissa.   

Kalustuksessa huomioidaan eri käyttäjäryhmät sekä eri-ikäisten ja -kokoisten ergonomia, monikäyttöisyys, 
huollettavuus, päästöttömyys ja kestävyys. Onnistunut kalustamis- ja varustamisprojekti vapauttaa käyttäjät 
keskittymään oppimiseen ja opettamiseen ja mahdollistaa eri projektien välillä yhtenäisyyden ja hankinnoissa 
keskittämisen.  

 Talotekniikka ja sisäilma 

Talotekniikka ja sisäilma -poikkileikkaavassa projektissa suunnitellaan ja toteutetaan uutta oppimista 
tukevat talotekniset järjestelmät siten, että ne tukevat uuden opetussuunnitelman tavoitteita sekä mahdollistavat 
joustavat ja muunneltavat tilankäytöt ja että hankinnat voidaan toteuttaa kustannus- ja aikatauluraamissa. Lisäksi 
poikkileikkaava projekti varmistaa hyvän sisäilman toteutumisen kaikissa ohjelman projekteissa. 

 Ylläpito 

Ylläpito -poikkileikkaavassa projektissa varmistetaan kiinteistön kustannustehokkaat puhtaus-, kiinteistöhoito- sekä 
turvallisuusjärjestelmäpalveluiden tuottamisen valmistumisen tai palvelujakson päättymisen jälkeen. Lisäksi 
projektissa tuotetaan yleispätevät ohjeet suunnittelua varten, jotta ylläpitoa, siivousta, kiinteistöturvaa ja 
kulunhallintaa sekä pts- korjauksia voidaan kustannustehokkaasti hoitaa. 

 Kestävä kehitys 

Kestävä kehitys -poikkileikkaavassa projektissa varmistetaan, että kunnan palveluverkko koostuu pitkän elinkaaren 
vähähiilisistä rakennuksista, joiden suunnittelussa, rakentamisessa ja käytössä on kiinnitetty huomiota 
kasvihuonekaasupäästöjen synnyn rajoittamiseen ja vähentämiseen. Projektissa ohjataan, koordinoidaan ja 
vertaillaan eri projektien hiilijalanjälki- ja kädenjälkiä, uusiutuvan energian tuotantoa ja energiantarvetta. Projektissa 
kehitetään elinkaarisuunnittelun prosessi. Projektissa osallistetaan myös käyttäjät kestävän kehityksen 
suunnitteluun. Tavoitteena on mahdollistaa, edesauttaa ja suunnitella kestävän kehityksen toteuttamista ja opetusta 
palveluverkon kampusten arjessa.  

 Yhteiskäyttö 

Yhteiskäyttö - poikkileikkaavassa projektissa määritellään palveluverkon rakennusten pääkäyttäjien ulkopuoliset 
käyttäjäryhmät ja kytketään heidät mukaan suunnitteluun ja toteutukseen. Käyttäjäryhmien kanssa käydään läpi 
heidän tarpeensa ja tilavaatimuksensa. Niistä muodostetaan yhteiset suunnitteluohjeet, tilojen hallintamalli sekä 
käytön pelisäännöt. 

 ICT-ratkaisut 

ICT-ratkaisut –poikkileikkaavassa projektissa varmistetaan toiminta ja kalustus –poikkileikkaavan projektin 
tavoitteiden toteutuminen ICT-ratkaisujen osalta. Hankinnat tehdään keskitetysti. Rakennetaan toiminnan tuki ja 
ohjaus niin, että käyttäjillä on valmius ottaa uudet ratkaisut käyttöön. Järjestetään koulutuksia, kokeiluja ja 
demonstraatioita. 
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 Ruokapalvelut 

Ruokapalvelut –poikkileikkaavan projektin tavoitteena on varmistaa palveluverkon kampusten ruokapalveluiden 
toimivuus ja tarkoituksenmukaisuus. Varmistetaan, että suunnittelussa ja toteutuksessa noudatetaan samoja 
käytäntöjä eri projektien osalta. 

Ruokapalveluihin liittyvät varustehankinnat, esim. astiastot, tehdään noudattaen puitesopimuksia, uusien projektien 
ensikertainen koneiden ja laitteiden hankinta rakennusurakassa, jolloin vastuu- ja urakkarajat ovat hallittavissa 
ja hankinta ei tarpeettomasti sido omia resursseja.  

 Taide 

Taiteen poikkileikkaavan projektin tavoitteena on suunnitella ja toteuttaa ohjelman projekteihin taidetta osaksi 
rakennuksia ja piha-alueita. Ohjelman ohjausryhmän tekemän periaatepäätöksen mukaisesti taiteeseen käytetään 
noin 1% rakennuskustannuksista. Ohjausryhmästä haetaan taiteen rahoituspäätös kuitenkin kullekin projektille 
erikseen.  

Poikkileikkaava projekti etsii sopivia taiteilijoita, taidemuotoja sekä hankintatapoja, laatii sopimuksia, ohjaa taiteilijoita, 
valvoo taiteen laatua sekä yhteensovittaa taiteen osaksi rakennuksia yhteistyössä projektien kanssa. Lisäksi 
poikkileikkaava projekti varmistaa projektien taiteen soveltuvuuden osaksi julkista ympäristöä. 

8. Poikkileikkaavien projektien ohjaus ja raportointi  

 Poikkileikkaavan projektin tiimi 
Poikkileikkaava projekti ohjaa oman alan osaprojekteja yksittäisissä palveluverkon projekteissa. Jokaisella 
poikkileikkaavalla projektilla on projektipäällikkö ja tiimi, jotka laativat poikkileikkaavan projektin 
projektisuunnitelman ja raportoivat projektin etenemisestä ohjelman työryhmässä sekä kehittämissalkussa 
kuukausittain. 

 Poikkileikkaavan projektin projektipäällikkö 

Poikkileikkaavan projektin projektipäällikkö johtaa itsenäisesti poikkileikkaavaa projektiaan ohjelman työryhmän 
alaisuudessa. Hän vastaa: 

 Poikkileikkaavan projektin johtamisesta  

 Poikkileikkaavan projektin tavoitteiden toteutumisesta  

 Poikkileikkaavan projektin projektisuunnitelman tekemisestä ja sen seurannasta sekä päivittämisestä 
tarpeen mukaan  

 Projektin taloudesta, aikataulusta ja laadusta, laajuudesta, resursseista sekä riskienhallinnasta 

 Projektin raportoinnista, viestinnästä ja tiedottamisesta  

 Kaikkien projektien oman alan osaprojektien tavoitteiden toteutumisesta 

 Oman alan osaprojektien koordinoinnista ja valvonnasta sekä eri osaprojektien yhteensovittamisesta 
yhtenäisiksi eri projektien välillä 

 Toiminnan kehittämisestä ja kehittämisehdotusten tekemisestä ohjelman työryhmälle 

 Asioiden esittelystä ohjelman työryhmässä 
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9. Työsuunnitelma  
Liitteessä 3 on esitetty ohjelman työsuunnitelma. Työsuunnitelmassa on kuvattu ohjelman kokonaisuuden hallinnan 
keskeisiä tapahtumia ja niiden sisältöjä. Työsuunnitelman tapahtumat koostuvat mm. palveluverkon ohjausryhmän, 
työryhmän ja ydintiimin kokouksista, työpajoista sekä viestinnän ja osallisuuden tehtävistä. 

10. Kehittämismalli  
Projekteille ja poikkileikkaavat projekteille haetaan kunnan kehittämismallin mukaisesti seuraavat päätökset kunta-
salkun johtoryhmästä: 

- toteutuslupa (perustuen projektisuunnitelmaan) 

- lopetuspäätös (perustuen projekti-/loppuraporttiin) 

Projekteille haetaan toteutuslupaa hankesuunnitelman valmistuttua. Poikkileikkaaville projekteille haetaan 
toteutuslupaa siinä vaiheessa, kun poikkileikkaava projekti on järjestäytynyt ja laatinut projektisuunnitelman. 

Projekteille haetaan lopetuspäätös rakennushankkeen käyttöönoton yhteydessä. Poikkileikkaaville projekteille 
haetaan lopetuspäätös ohjelman päätyttyä. 

Ohjelman ja projektien omistajana toimii kansliapäällikkö ja poikkileikkaavien projektien omistajina toimii 
kansliapäällikkö, kuntakehitysjohtaja tai sivistysjohtaja riippuen siitä, mitä resursseja poikkileikkaavaan projektiin on 
sidottu.  

11. Raportointi 
Palveluverkon ohjelmapäällikkö raportoi palveluverkon etenemisestä kerran kuussa palveluverkon ohjausryhmälle 
kuukausiraportilla, joka on ennen raportointia hyväksytetty palveluverkon työryhmässä. Palveluverkon 
kuukausiraportti on yhteenveto projektien kuukausiraporteista.  

Projektin projektipäällikkö raportoi projektin etenemisestä kerran kuussa palveluverkon työryhmälle 
kuukausiraportilla, joka on ennen raportointia hyväksytetty projektin projektiryhmässä. Projektin kuukausiraportti on 
yhteenveto osaprojektien kuukausiraporteista. Tämän lisäksi projektipäällikkö raportoi projektista myös 
kehittämissalkkuun. 

Osaprojektin projektipäällikkö raportoi osaprojektin etenemisestä kerran kuussa projektin projektiryhmälle 
kuukausiraportilla, joka on ennen raportointia hyväksytetty osaprojektin tiimissä. 

Poikkileikkaavan projektin projektipäällikkö raportoi poikkileikkaavan projektin etenemisestä kerran kuussa 
kehittämissalkkuun ja sen lisäksi palveluverkon työryhmälle kehittämissalkun raportin pohjalta. 

Alla olevassa taulukossa 4 on esitetty palveluverkon raportointikäytännöt. 
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Taulukko 5. Raportointikäytännöt (tavoite- ja kehittämissalkku & palveluverkko) 

 
Liitteessä 5 on esitetty palveluverkon, projektin sekä osaprojektin kuukausiraporttipohja. 

12. Resurssit 
Ohjelma saa käyttöönsä sekä kunnan sisäisiä että ulkoisia henkilöresursseja. Kunnan sisäiset resurssit kuhunkin 
projektiin/osaprojektiin haetaan linjaorganisaation esihenkilöiltä. Mikäli sisäisiä resursseja ei ole käytettävissä, on 
mahdollista käyttää ulkoisia henkilöresursseja ostettuina konsulttipalveluina projektin kustannusraamin puitteissa. 

Konsulttipalvelut hankitaan kunnan hankintaohjeistuksen mukaisesti. Esimerkiksi rakennushankkeen, toiminnan ja 
kalustuksen, ICT-hankintojen ja kunnallistekniikan osaprojekteissa käytetään ulkoisia henkilöresursseja ostettuina 
konsultti- ja suunnittelupalveluina.  

Tarvittaessa tieto resurssitarpeesta tuodaan ohjelman työryhmään ratakaistavaksi tai työryhmän valtuuksien ollessa 
riittämättömät, tieto resurssitarpeesta tuodaan ohjelman ohjausryhmän ratkaistavaksi. 

Pääkäyttäjien resursointia eri osaprojekteihin on ohjeistettu liitteen 5 Pääkäyttäjien osallistamissuunnitelman 
mukaan. Osallistamisen tarkoituksena on varmistaa käyttäjien tarpeiden huomioonottaminen ja kuulluksi tuleminen 
jokaisen osaprojektin osalta.  

13. Aikataulu 
Ohjelman kokonaisaikataulu muodostuu projektien aikatauluista. Projektien aikataulut perustuvat osaprojektien 
aikatauluihin ja projektit vastaavat niiden yhteensovittamisesta, oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta. Projektien 
osaprojektit vastaavat kukin omasta aikataulustaan. 

Osaprojekteista tärkeimpiä ovat rakennushankkeiden osaprojektit. Niiden osalta vaaditaan pääsuunnittelijoilta ja 
pääurakoitsijoilta yleisesti käytössä olevalla aikataulunhallintaohjelmalla tehdyt aikataulut, joista on mahdollista 
saada tietoja kokonaisaikataulun päivittämistä varten.  

Poikkileikkaavien projektien tulee seurata projektien aikatauluja ja tarvittaessa tehdä muutoksia omiin 
aikatauluihinsa. Palveluverkon työryhmä viime kädessä vastaa aikataulun koordinoimisesta eri projektien ja 
poikkileikkaavien projektien välillä ja tekee tarvittaessa esityksiä aikataulujen muuttamisesta, lisäresursoinnista ym.  

Jos projektin aikataulu on viivästymässä, on ensisijaisesti pyrittävä ratkaisemaan asia projektin sisäisillä järjestelyillä. 
Jos viivästystä ei voida projektin omin toimin estää, tekee palveluverkon työryhmä päätöksen ko. projektin 
aikataulun pidentämisestä. Jos projektin viivästys on merkittävä (yli 2 kk), päätöksen tekee ohjelman ohjausryhmä.  

Raportointi Näkökulma Sisältö Laajuus Raportointiväli 

Tavoitesalkku Strateginen 

Valtuustokauden 
tavoitteiden 
toteuttaminen 

Valtuustokauden tavoitteet Vuosittain 

Vuositavoitteiden ja 
toimenpiteiden 
toteuttaminen  

Vuositavoitteet ja 
toimenpiteet 

Kvartaaleittain 

Kehittämissalkku 
Taktinen/ 

operatiivinen 

Toteutusten 
etenemisen 
arviointi 

Toteutus-vaiheessa olevat 
projektit ja poikkileikkaavat 
projektit. 

Kuukausittain 

Palveluverkon 
kuukausiraportti-
pohja (Teams) 

Taktinen/ 

operatiivinen 

Projektien 
etenemisen 
arviointi 

Käynnistetyt projektit ja 
osaprojektit.  

Kuukausittain 
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Kaikkien projektien on huolehdittava, että niillä on riittävät resurssit aikataulujen toteuttamiseksi, seurattava 
aikataulussa pysymistä säännöllisesti sekä raportoitava poikkeamista. Aikataulusyistä ei projektin lopputuloksen 
laatua saa vaarantaa, vaan on käytettävä muita keinoja (lisäaika, lisäresurssit ym.)  

Liitteessä 6 on yhteenveto palveluverkon kokonaisaikataulusta.   

14. Kustannukset 
Ohjelman elinkaarikustannuksiin kuuluvat: 

 rakennusinvestoinnit (sis. lähiliikunta, pihan rakenteet, peruskorjaukset) 

 purkukustannukset 

 kalustamisen ja toiminnan ensikertaisen varustamisen kustannukset (irtokalusteet ja varusteet) 

 tukipalveluiden ensikertaisen varustamisen kustannukset (ICT-ratkaisut, ruokapalvelut, ylläpito) 

 kunnallistekniikan kustannukset 

 taidekustannukset 

 väistötilakustannukset 

 tarjouspalkkiot (elinkaarihankkeet) 

 toiminnan kustannukset (mm. henkilöstökustannukset) 

 ylläpidon kustannukset. 

 

Kustannukset esitetään projektien ja osaprojektien osalta, joista muodostuu ohjelman kokonaiskustannukset. 
Ohjelman kokonaiskustannusarvio on liitteessä 7. 

Ohjelman läpiviennin tukemiseen on kilpailutettu palveluverkon tukikonsultti, joka tarjoaa projekteille, 
poikkileikkaaville projekteille ja osaprojekteille asiantuntijapalveluita. Tukikonsultti mm. tukee työryhmätyöskentelyä 
sekä eri projekteja, tekee teknisiä selvityksiä, kehittää ohjelman toimintamalleja, avustaa kalustehankinnoissa jne. 
Tukikonsultoinnin projektikohtaiset kustannukset kohdistetaan projekteille määräytymisperusteen mukaan ja 
tukikonsultoinnin yleiset kustannukset (mm. työryhmätyöskentelyn tukeminen, ohjelman toimintamallien 
kehittäminen) jaetaan tasan meneillään olevien projektien kesken. Tukikonsultoinnin kustannusseurantaa ylläpitää 
ohjelmapäällikkö ja projektipäälliköt omien projektien kustannusten osalta.  

Kunkin projektin projektiryhmää sitoo myönnetty budjetti. Projektiryhmällä on valtuutus siirtää kustannuksia 
projektien osaprojekteilta toiselle, kunhan myönnetty budjetti ei ylity. Projektiryhmällä on myös valtuutus pienentää 
projektien neliömääriä, jos projektin muut tavoitteet täyttyvät. 
Projektien kokonaiskustannusarviot tarkistetaan seuraavissa vaiheissa:  

 Hankesuunnittelu (tavoitehintamenetelmä)  

 Luonnokset (rakennusosa-arvio)  

 Rakennuslupakuvat (rakennusosa-arvio)  

 Urakkakuvat (rakennusosa-arvio)  

 Rakennuspäätös (urakkatarjoukset, arvio rakennuttajan erillishankinnoista)  

Osaprojektien ja rakennuttajan erillishankintojen osalta tehdään arviot vastaavilla menetelmillä ja vastaavissa 
vaiheissa.   

Jos alkuperäinen myönnetty budjetti ylittyy, projektin projektiryhmä tekee esitykset säästökohteista tai projektin 
osaprojektien välisistä kustannusten siirroista. Projektiryhmällä ei ole valtuutusta ylittää myönnettyä budjettia ilman 
ohjelman ohjausryhmän päätöstä. Jos ohjausryhmä katsoo oman valtuutuksensa olevan riittämätön, päätös 
kustannusten ylityksestä viedään kunnan päättäviin elimiin.  

Ohjelman ohjausryhmän hyväksyttyä projektin kokonaisbudjetin, jokainen projekti ja osaprojekti huolehtii 
budjettinsa esittämisestä talousarvion yhteydessä. 



 
 

Palveluverkko-ohjelma   3.10.2022  24/25 
Ohjelmasuunnitelma 

15. Laatu 
Ohjelman laatu muodostuu ohjelman tuottamista päähyödyistä. Päähyödyt on esitetty kappaleessa 2.1. Ohjelman 
päähyödyille on määritelty kriteerit, jotka on esitetty liitteessä 8 ”Ohjelman laadunhallinta”. Kriteereillä määritetään 
ohjelman tavoiteltu laatutaso eli laatutavoitteet. Jokaiselle kriteerille on määritelty toimenpiteet, joilla kriteerit 
saavutetaan sekä vastuutahot, mittarit ja laatupisteytys. Laatupisteytys on jaettu vahvaan, tavoitteen mukaiseen, 
riittävään sekä tavoitteen alittavaan tasoon. Palveluverkko-ohjelman tavoitteena on saavuttaa tavoitteen mukainen 
tai vahva laatutaso kaikkien kriteerien osalta, mutta riittävä taso on myös hyväksyttävissä. Kriteerin laatutason 
ollessa tavoitteen alittavalla tasolla tarkoittaa tämä sitä, että kyseinen kriteeri vaatii toimenpiteitä, jotta laatu saadaan 
hyväksyttävälle tasolle. 

Ohjelman päähyödyt tullaan auditoimaan kerran vuodessa palveluverkkosuunnitelman päivityksen yhteydessä 
syksyisin. Tämän lisäksi ohjelman päähyötyjen kriteerien toteutumista tarkastellaan jatkuvasti ja poikkeamista 
raportoidaan kuukausiraportoinnin yhteydessä.  

Suurin osa ohjelman päähyötyjen kriteereistä asetetaan laatutavoitteiksi myös yksittäisille ohjelman projekteille, 
poikkileikkaaville projekteille ja osaprojekteille. Laatutavoitteet ja kriteerit kirjataan projektisuunnitelmiin. Näiden 
kriteerien toteutumista tarkastellaan jatkuvasti ja poikkeamista raportoidaan kuukausiraportoinnin yhteydessä.  

16. Riskit 
Ohjelman riskien kartoitus aloitettiin 4.2.2021 palveluverkon työskentelyseminaarissa. Seminaarin jälkeen riskien 
vaikutukset ja todennäköisyydet arvioitiin palveluverkon ydintiimin työpajoissa sekä nimettiin jokaiselle riskille 
omistaja. Työpajojen tulokset on esitetty liitteessä 9a.  

Ohjelman riskienhallintatyötä jatkettiin vuoden 2021 aikana laatimalla jokaiselle tunnistetulle avainriskille, jonka 
vaikutus ja todennäköisyys on merkittävä, riskienhallintasuunnitelma riskin omistajan toimesta. Tämän jälkeen 
avainriskin omistaja vastaa kyseisen avainriskin hallinnasta laaditun riskienhallintasuunnitelman mukaisesti. 
Ohjelman avainriskien riskienhallintasuunnitelmat on esitetty liitteessä 9b-9i. 

Projekteille (Kirkonkylä, Riihikallio ja Rykmentinpuisto) on myös pidetty vuoden 2021 aikana vastaavat 
riskienhallintatyöpajat, joiden lopputuloksena syntyi näiden projektien avainriskien riskienhallintasuunnitelmat. 
Osaprojektien riskienhallintatyö toteutetaan kevyemmällä mallilla.  

Taulukossa 6 on esitetty riskien käsittelyn periaate. 

Taulukko 6. Riskien käsittelyn periaate 

  

Riskienhallinta jakaantuu ohjelman, projektien ja osaprojektien tasoille. Ohjelman, projektien, poikkileikkaavien 
projektien sekä osaprojektien riskejä seurataan kuukausiraportoinnin yhteydessä, jolloin kuukausiraporttiin kirjataan 
osaprojektin/projektin/ohjelman merkittävimmät riskit. Mikäli ohjelman työryhmä tunnistaa kuukausiraportista 
vakavan riskin, josta ei ole aiemmin tehty riskienhallintasuunnitelmaa, pyytää työryhmä projektia laatiman tästä 
riskistä riskinhallintasuunnitelman. 
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Lisäksi ohjelman tason riskienhallinnan tulokset käydään kuukausiraportoinnin lisäksi läpi vielä erikseen 4 
krt/vuodessa riskien omistajien kesken, jonka jälkeen tuloksista raportoidaan palveluverkon ohjausryhmälle 
kuukausiraportoinnin yhteydessä erillisenä riskiraporttina. 

17. Viestintä ja osallisuus 
Ohjelmalle on laadittu viestintä- ja osallisuussuunnitelma, joka on esitetty liitteessä 10. Viestintä- ja 
osallisuussuunnitelmassa on kuvattuna, miten viestintä ja osallisuus toteutetaan ohjelma-, projekti- ja 
osaprojektitasolla. Pääperiaatteena on, että ohjelman taso vastaa kaikesta ohjelman ja projektien ulkoisesta 
viestinnästä ja markkinointiviestinnästä. Projektit ja osaprojektit puolestaan vastaavat projektien sisäisestä 
viestinnästä ja tiedonkulusta. Ne myös antavat syötteitä ohjelman tasolta hoidettavaan ulkoiseen viestintään. 

Palveluverkko-ohjelmalle on laadittu myös markkinointiviestintäsuunnitelma, joka on esitetty liitteessä 11. 
Markkinointiviestintäsuunnitelman mukaisesti ohjelman tasolla on luotu konsepti projektien keskeisten askelten 
hyödyntämiselle. Näitä ovat esimerkiksi työmaa-aitojen banderollit, peruskiven muuraus, rakennuksen 
harjannostajaiset, rakennuksen avajaiset ja rakennuksen ensimmäinen syntymäpäivä.    

Osana ohjelman viestintää laaditaan myös tutustumiskäyntikonsepti, jota hyödynnetään vierailijoiden 
tutustumiskäyntien koordinoinnissa palveluverkon kohteissa. 


