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Yhteenveto
Hankkeen nimi ja osoite

Taiteen ja kulttuurin tilat
Kirkkotie 9, 04300 TUUSULA

Diaarinumero

TUUDno-2023-1162

Kylä, kortteli, tontti

HYÖKKÄLÄ, 35017, Keskuskansakoulu
Kiinteistötunnus

858-402-1-53
Käyttäjä/toiminta
Sivistys, Museo- ja kulttuuripalvelut

Työpisteet
20 -30

Rakennuksen laajuustiedot ja kustannukset (alv. 0%)
(Vaihe 1: Tuusula, hintataso 102 / 5.2024 (Haahtela ind. 115,0 /1.2023)

Tontin koko, rakennusoikeus
Y6: A=36808 m2, e= 0,35

btm2 htm2 kem2 Kust.arvio (euroa)

uudisrakennus/laajennus - - -

muutos/peruskorjaus
 vaihe 1 (puikko)
 vaihe 2 (noppa)
 vaihe 3 (osa 2004 laajennuksesta)

2 216
1565
1 445

2 122,5
1 460
   771

4 217
   820

1 351 000
2 883 000
   200 000

Purettava/poistuva *)
 yläkoulu (1980)
 viipalekoulu
 osa 2004 laajennuksesta
 RAK 27
 Taidekeskus Kasarmi
 Kunnantalo (Tuuskoto)
 arkistotila (vanhin kunnantalo)

-4 280
-219
-610
-288
-660
-310
-60

-4 150
-    219
-    585

purku: n. 75 (100) €/m2
   320 000 (420 000)
      16 400 (22 000)
     46 000 (61 000)

*) laajuustiedot arvioitu van-
hoista suunnitelmista ja tie-
dostoista

yhteensä -1 201

Hankkeen kuvaus ja perustelut
 Taiteen ja kulttuurin palveluverkkosuunnitelmaan perustuva hanke (Valt. 9.2023 § 118)
 Kokoelma- ja näyttelytilat tarvitsevat fyysiset tilat toimiakseen, hetkellisesti osa työtiloista voi olla etänä
 Työtilat pääasiassa tilapäisissä toimitiloissa sekä eri kulttuuri- ja museotiloissa. Kunnan uudet, suunnitteilla olevat toi-

mitilat eivät sovellu kulttuuri- ja museotoiminalle runsaan manuaalisen oheismateriaalin käytön vuoksi. Osa vanhoista
tiloista ei täytä nykyaikaisten työtilojen vaatimuksia.

 Osassa nykyisissä työtiloissa sisäilmaongelmia, puutteita sosiaalitiloissa, eivätkä niiden tilat tue työntekoa

 Nykyiset kokoelmatilat hajallaan (7 eri osoitteessa), ovat riittämättömät ja osin siirtymässä muuhun käyttöön
Käyttökustannukset
Vaihe 1: 240 000€/v

Ensikert. kalustaminen (alv 0%)
Vaihe 1: 40 000 €

€/brm2 (alv 0%)
Vaihe 1: 634 €/brm2

Toteutussuunnitelmat
Vaihe 1: 12/2024-06/2025

Rakennusaika
Vaihe 1: 12/2025 – 06/2026

Käyttöönotto
Vaihe 1: 08/2026

Väistötilat
Väistötiloja ei tarvita, mikäli nykyiset työ- ja kokoelmatilat ovat koko siirtymävaiheen käytettävissä.
Hankkeen toteutustapa
Kunnan omana investointihankkeena.
Rahoitus talousarviossa
Vaihe 1: TA 2024 –26 investoinnit

Lisätiedot
Tiina Simons, Katja Elo, Ulla Kinnunen, Jaana Koskenranta, Riitta Laurila, Mika Savola
 /etunimi.sukunimi@tuusula.fi
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1 Hankkeen perustiedot

Hankkeen nimi Taiteen ja kulttuurin tilat
Osoite: Kirkkotie 9, 04300 Tuusula
Sijainti: Hyökkälä, 35017, Keskuskansakoulu / 858-402-1-53
Hanketyyppi Peruskorjaus
Käyttäjä Tuusulan kunta, Sivistyksen toimialue,

 Museo- ja kulttuuripalvelut
Toteutus- ja ylläpitovastuu Tuusulan kunta, Kasvu ja Ympäristö / Tilapalvelut

Hanke perustuu Tuusulan kunnan valtuuston 4.9.2023 § 118 mukaiseen päätökseen Tuusulan kunnan
Taiteen ja kulttuurin palveluverkkosuunnitelmasta.

Museolain mukaan museoiden valtionosuuden edellytyksenä on, että museolla on kokoelma ja koko-
elmapoliittinen ohjelma. Kokoelman on oltava museon käyttäjien tavoitettavissa. Museon tulee olla
avoinna yleisölle säännöllisesti ja sen toiminnan tulee olla ympärivuotista. Lisäksi laki edellyttää, että
museon tilojen on oltava tarkoituksenmukaiset.

Valtuustopäätöksen mukaisesti hanke toteutetaan koulutoiminnalta vapautuvaan, asemakaavalla
suojeltuun ja vuonna 1954 valmistuneeseen Viljo Revellin ja Osmo Siparin suunnittelemaan Hyökkälän
koulun tiloihin.

Rakennus tulee peruskorjauksen valmistuttua mahdollistamaan mm. Taidekeskus Kasarmin, Raken-
nus 27 sekä Tuuskodon tilojen hyödyntämisen muuhun käyttötarkoitukseen sekä korvaamaan käy-
töstä poistuvia tiloja, kuten Tuuskodon työ- ja kokoelmatilat sekä vanhimman kunnantalon arkistoti-
lat. Osa nykyisistä työ- sekä kokoelmatiloista ei täytä työtilojen eikä taiteen tai kulttuurihistoriallisien
kokoelmien edellyttämiä laadullisia vaatimuksia.

Tuusulan museon kokoelmat jakautuvat kulttuurihistorialliseen kokoelmaan ja taidekokoelmaan, joita
hoidetaan noudattaen ammatillisten museoiden periaatteita ja käytäntöjä. Taidekokoelmasta merkit-
tävämmiksi arvioidut teokset, kuten kultakauden taide, tulee olla olosuhdevakioiduissa ja hyvien käy-
täntöjen mukaisissa kokoelmatiloissa. Taideteoksille soveltuvat säilytysolosuhteet on määritelty kan-
sainvälisesti ja niitä edellytetään teoslainaajilta.

Kokoelmien kanssa tehtävässä työssä noudatetaan ennaltaehkäisevän konservoinnin periaatetta,
jonka tarkoituksena on estää kokoelmiin kuuluvien objektien vaurioituminen ja pidentää objektien
ikää. Ennaltaehkäisevän konservoinnin epäsuorat ja säilyttävät toimenpiteet eivät muuta objektia ei-
vätkä sen rakennetta. Käytäntö on myös osa ekologisesti, kulttuurisesti ja taloudellisesti kestävää ko-
koelmatyötä.



TAITEEN JA KULTUURIN TILAT
HANKESUUNNITELMA

1.8.2024, SIVU 5/37

Tuusulan kunta, Kasvu ja kehitys & Sivistys
 www.tuusula.fi

Hankesuunnitelma on laadittu yhteistyössä Tilapalveluiden ja Sivistyksen toimialueen sekä vastuulli-
sen aluemuseon ja Tuusulan kunnan kaavoituksen edustajien kanssa. Hankkeen konsulttina ovat toi-
mineet esi- ja tarveselvityksen aikana WSP Finland Oy ja Granlund Oy sekä hankesuunnitteluvai-
heessa Arkkitehtitoimisto Ajan Arkkitehdit Oy sekä Granlund Oy.

Liite 1  Suunnittelutyöryhmä

Rakennuksen osien tunnukset
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2 Hankkeen tarpeellisuus

2.1 Alueellinen tarkastelu

Kyseessä on Taiteen ja kulttuurin palveluverkkosuunnitelmaan perustuva, valtuuston syksyllä 2023
tekemään päätökseen liittyvä hanke.

Rantatien kulttuurimaisema on valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä, johon
kuuluvan Kirkkotien kulttuurimaisema on erittäin hyvin säilynyt. Tuusulanjärven itärannalla ovat his-
toriallisesti merkittävä Tuusulan kirkonseutu, Tuomalan kylämäki, vanhat suurhuvilat ja 1900-luvun
taiteilijahuvilat. Rantatiellä sijaitsevat kunnan keskeiset museokohteet. Hyökkälä ja museokohteet
muodostavat hienon kulttuurihistoriallisen ja matkailullisen kokonaisuuden. Hyökkälä mahdollistaa
paikallishistoriallisen museotyön laajentamisen.

Palvelukeskussuunnittelussa todettiin, ettei museotyö sovellu osaksi palvelukeskusta vaan se tarvitsee
omat työ-, kokoelma- ja varastotilat.

Kunnostettuna ja korjattuna Hyökkälä tulee edustamaan Tuusulan hyvää, edustavaa ja arkkitehtoni-
sesti korkeatasoista palveluverkkoa.

Työ- ja kokoelmatilat päädyttiin sijoittamaan vertailujen perusteella Hyökkälän koulun suojeltuun
osaan.

Tuusulan visio on ”Elämisen taidetta kestävästi kasvavassa Tuusulassa”. Elämisen taiteella tarkoite-
taan, että jokaisen tuusulalaisen elämä on arvokasta ja jokaisella on mahdollisuus rakentaa Tuusulassa
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omannäköisensä elämän. Hyviä puitteita elämään tarjoavat esimerkiksi monipuoliset asumisen mah-
dollisuudet, hyvät kulttuurin ja vapaa-ajan mahdollisuudet sekä laadukas varhaiskasvatus ja opetus.

2.2 Valtuustokauden tavoitteet

Valtuustokauden yhtenä päämääränä on, että Tuusulassa mahdollisuuksia kasvaa ja menestyä. Siihen
sisältyviä toimenpiteitä ovat laadukkaat ja saavutettavat palvelut uudistuvassa ympäristössä, tiiviit
keskusta-alueet monipuolisine palveluineen sekä upeat ja uudistuvat mahdollisuudet kulttuuriin ja va-
paa-aikaan.

2.3 Toiminnalliset perustelut

Sijoittamalla työ- ja kokoelmatilat samaan rakennukseen työprosesseja tehostetaan. Liikkuminen
usean eri tilan välillä vähenee ja kokoelmien turvallisuus paranee. Tarve kokoelmien siirroille vähenee,
kun valmistuu asianmukainen vakituinen tila. Tarpeettomista tiloista luovutaan.

Museolla on nykyisin käytössään kunnan omistamia tiloja Hyrylän keskustassa rakennus 27:ssä, Klaa-
volan talossa ja sen piharakennuksissa, kunnantalolla Kotorannankujalla, vanhimmalla kunnantalolla
Kirkkotiellä sekä Erkkolassa Rantatiellä. Vuokrattua tilaa on Vantaan kokoelmakeskuksesta. Tuusulan
kunnan omistamista tiloista on suurin osa epäkäytännöllisiä, koska niitä ei ole suunniteltu kokoelmati-
laksi. Osassa niistä on myös sisäilmaongelmia.

2.4 Tekniset ja taloudelliset perustelut

Hanke keskittää hajanaista työ- ja kokoelmatilojen toimintaympäristöä. Toimintojen keskittämisellä
saadaan elinkaaren aikana säästöjä. Säästöt syntyvät rakennusten ylläpidossa, korjauskuluissa, henki-
löstökuluissa, kuljetuskuluissa, energiassa sekä siivouksessa. Hanke vapauttaa nykyisiä taiteen ja kult-
tuurin tiloja muuhun käyttöön.

Taiteen ja kulttuuritilojen sijoittaminen suojeltuun rakennukseen vaatii joitain erityisiä teknisiä ratkai-
suja. Ratkaisut tulisi joka tapauksessa toteuttaa tai ylläpitää toisaalla kunnan hallussa olevan arvotai-
teen vuoksi.

Rakennus olisi sen suojelupäätöksen nojalla oltava ylläpidossa, joten on taloudellisesti järkevää, että
rakennuksessa on myös toimintaa.

2.5 Suojelulliset tavoitteet

Hyökkälän koulu valmistui 1954 Tuusulan keskuskansakouluksi, Rakennukseen sijoittui koulun lisäksi
kunnan kirjasto ja siellä oli myös juhlasali. Rakennus oli ja on keskeinen rakennus Hyrylässä ja sitä voi-
daan pitää yhtenä Tuusulan identitetti0irakennuksista.

Hyökkälän koulun rakennus- ja kulttuurihistoriallisten arvojen säilymistä arvioitiin hankesuunnittelu-
vaiheessa yhdessä Tuusulan museon ja Alueellisen vastuumuseon edustajien kanssa.

Hyökkälän alakoulu kuuluu 1950-luvun rationalistista modernismia edustavaan arkkitehtuurisuuntauk-
sen piiriin. Koulu on korkealuokkainen modernin arkkitehtuurin merkkikohde, jonka peruskorjauksen
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suojelutavoitteet olivat vaativia. Hyökkälän vanhin osa, joka on hankesuunnitelman kohde, on arkki-
tehtonisesti merkittävä ja merkitty asemakaavaan sr-merkinnällä.

Rakennuksen suunnitteli arkkitehti Viljo Revell yhdessä Osmo Siparin kanssa. Revellin tunnetuimpia
töitä ovat mm. asunnoksi ja laajennettuna taidekokoelmia varten suunniteltu Villa Didrichsenin (1957,
1964), Meilahden kansakoulu (1953), Lasipalatsi (1935) ja Toronton kaupungintalo (1965). Viljo Revell
kuoli vuonna 1964.

Suojelun tavoitteet
 Rakennuksen ympäristösuhdetta ja näkymää etenkin Kirkkotielle vaalitaan.
 Kantavat rakenteet säilyvät
 Rakennuksen vyöhykkeinen tilarakenne säilyy, luokkavyöhyke joustaa käytössä käytävätilojen

ilmettä vaalien.
 Keskusaulan sisäisiä näkymiä ylläpidetään ja ominaispiirteitä heikentäviä yksityiskohtia palau-

tetaan alkuperäisiksi, esim. alkuperäisen ruokalan sisäikkunoiden palauttaminen.
 Interiöörissä kantavia ja jakavia rakenteita erottavat lasipinnat ja niiden detaljit säilytetään tai

välttämättömissä kohdissa uudistetaan alkuperäistä noudattavin ratkaisuin.

Pintarakenteiden välttämättömät muutokset tehdään mahdollisuuksien mukaan alkuperäistä noudat-
tavin ratkaisuin.

Liite 2  Taiteen ja kulttuurin palveluverkko, WSP:n raportti (Valt.§118, 4.9.2023)
Liite 13 Rakennushistoriaselvitys

3 Hankkeen laajuus ja laatu

3.1 Toiminnan kuvaus

Museotoiminnan tarkoituksena on kulttuuri- ja luonnonperinnön sekä taiteen tallentaminen ja säilyt-
täminen sekä niihin liittyvien aineistojen ja muita sisältöjä koskevan tutkimuksen edistäminen ja hyö-
dyntäminen.  Museon tulee edistää aineistojen ja tiedon saatavuutta, saavutettavuutta ja käyttöä.
Museot esittelevät kulttuuri- ja luonnonperintöä sekä taidetta ja tarjoavat elämyksiä sekä edistävät
yleisötyötä, vuorovaikutusta, opetusta ja kasvatusta.

Museolain mukaan museoiden valtionosuudelle edellytyksenä on, että museolla on kokoelma ja koko-
elmapoliittinen ohjelma sekä määriteltynä se, miten kokoelman säilyminen museokokoelmana on tur-
vattu myös museon lopettaessa toimintansa. Kokoelmien on oltava museon käyttäjien tavoitetta-
vissa. Museon tulee myös olla avoinna yleisölle säännöllisesti ja sen toiminnan tulee olla ympärivuo-
tista. Lisäksi laki edellyttää, että museon tilojen on oltava tarkoituksenmukaiset.

Tuusulan museo vastaa Halosenniemen, Taiteilijakoti Erkkolan, Aleksis Kiven kuolinmökin ja Klaavo-
lan talon toiminnasta ja avoinnapidosta. Museo hoitaa myös Kellokosken sairaalamuseon ja Jokelan
tiilitehtaan avoinnapitoa. Museorakennusten lisäksi Tuusulan museolla on laajat taide- ja kulttuurihis-
torialliset kokoelmat. Ne ovat lähtökohta niin paikallisen kuin kansallisen kulttuurin esittelylle näyt-
tely-, opetus- ja tapahtumatoiminnassa.
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Tuusulan museolla merkittäviä taidekokoelmia esitellään Halosenniemen ja Taiteilijakoti Erkkolan
näyttelyissä. Museon vastuulla on Tuusulan historiaan ja kehitykseen liittyvä tutkimus- ja tallennustyö
sekä paikallishistorian ja perinteen esittely.

3.2 Henkilökunta

Nykyinen henkilöstörakenne on seuraava:
 kulttuuri- ja museotoimenjohtaja: johtaa ja kehittää kulttuuri- ja museopalvelujen toimintaa
 intendentti: taidekokoelmat, kokoelmahallinta ja tutkimus sekä näyttelytoiminta, Rykmentin-

puiston taideohjelma
 intendentti: kulttuurihistoriallinen toiminta, kokoelmat ja tutkimus, paikallishistoria ja kult-

tuuriympäristö
 näyttelyamanuenssi: näyttelytoiminta Erkkolassa, Martta Wendelinin ja kuvitustaiteen koko-

elma- ja tutkimustyö
 tutkija: Halosenniemen näyttelytoiminta, kokoelmatyö ja -tutkimus
 museovirkailija: talous- ja henkilöstöhallinto, oppaiden lähiesimies
 museolehtori: museon opetus- ja yleisöpalvelutoiminta, kulttuurikasvatussuunnitelmat ja pe-

dagoginen toiminta
 yleisötyön amanuenssi: kulttuurikasvatussuunnitelmat, opetus- ja yleisötyö
 viestintäkoordinaattori: museon viestintä, markkinointi ja graafinen suunnittelu sekä kokoel-

mahallintajärjestelmä
 museoassistentti: 3 henkeä, asiakaspalvelu ja opastustoiminta museokohteissa
 museomestari: museokohteiden kunto, näyttelyiden rakennus ja purku, kuljetus ja teoshuolto
 siivooja: museokohteiden siivous
 kulttuurituottaja, 3 henkeä, kulttuuritapahtumat ja –palvelut kunnassa
 harjoittelijat, projektityöntekijät ja työllistetyt
 Tilapalvelujen henkilöstö (siivous ja huolto)

Yhteensä 17 - 25 henkeä

3.3 Tilojen käyttö

Toimistoiloja käytetään pääsääntöisesti arkisin klo 8–17 sekä satunnaisesti tapahtumien ja toiminto-
jen niin vaatiessa iltaisin ja viikonloppuisin.

Museo- ja tapahtumatilat ovat avoinna yleisölle myös iltaisin ja viikonloppuisin ympäri vuoden. Tapah-
tumat voivat kestää klo 22 asti.

3.4 Tilahankinnan vaihtoehdot

Esi- ja tarveselvityksen yhteydessä laadittiin usea vaihtoehtoinen ehdotus taiteen ja kulttuurin tilojen
toteuttamiseksi. Vaihtoehdot vietiin erillisenä Taiteen ja kulttuurin palveluverkkosuunnitelmana lau-
takuntien kautta kunnanhallitukseen ja edelleen valtuustoon.

Kokoelmatiloille selvitettiin 2022 tilojen järjestämistä varikon yhteydessä vuokratiloihin. Hanke kaatui
kustannussyistä.
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3.5 Tulevaisuuden lisärakentamisen tarpeet ja mahdollisuudet

Työtilat kunnostetaan mahdollisimman monikäyttöisiksi, liikaa yksitäiseen tarpeeseen räätälöimättä.

Hyökkälän koulun muutos kulttuurin ja museon tarpeisiin mahdollistaa mm.
 Veistospuiston sijoittamisen nykyiselle alakoulun välituntipihalle
 Kulttuuritapahtumien järjestämisen, kuten Taiteiden yö ja Lasten kulttuuriviikot
 Kirkkotien ja Rantatien matkailun kehittämisen
 Lottamuseon ja Ilmatorjuntamuseon osittainen arkisto/kokoelmatilantarve
 kaupunkipyöräaseman sijoittamisen Kirkkotie- Rantatie-kulttuurireitin alkupisteeseen
 varataan asemakaavan uudistamisen yhteydessä uudisrakennukselle rakennusoikeutta, joka

sallii kulttuurin ja museon käytön

2004 rakennetun laajennusosan (C-osa) luokkasiiven jatkokäytöstä ei ole tehty linjausta. Luokkasii-
vessä sijaitsee täysimittainen S1-luokan väestönsuoja. Koulun toinen nykyisistä väestönsuojista on
sisäilmaongelmista kärsivän ja purettavan yläkoulun alueella. Taiteen ja kulttuurin tilat- hankkeen to-
teuttaminen edellyttää väestösuojan säilyttämistä tai uuden väestönsuojan toteuttamista. Vaiheessa
1 hyödynnetään 2004-laajennusosan väestösuojassa olevia koulun henkilökunnan sosiaalitiloja.

Luokkasiiven säilyttäminen ei heikennä koulu- ja päiväkotitoiminnalta vapautuvan alueen kaavoitus-
mahdollisuuksia.

Laajennusosa on toteutettu pilari-palkkirakenteena ja ryömintätilallisena, jolloin mahdolliset tilamuu-
tokset ovat kohtuullisin kustannuksin toteutettavissa. Säilytettävän luokkasiiven laajuus on noin 771
hum2. Laajennusosa on suunniteltu koulutoiminnalle, jolloin sitä ei voi hyödyntää suuria lattiakuormia
edellyttävään toimintaan.

Ehdotuksia tilan käyttötarkoitukseksi
 tilaa hyödynnetään koulujen, päiväkotien, työtilojen väistötilana muutostöiden tms. aikana
 tilaan toteutetaan toimitilat niille kunnan työntekijöille/palveluntuottajille, joiden työ edellyt-

tää jatkuvaa suurta työtilatarvetta materiaalien yms. käsittelyyn tai toiminta ei muutoin so-
vellu monitoimitilakonseptiin

Ehdotus Co-working ja varastotilojen sijoittamisesta 2004 laajennusosan luokkasiipeen.
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 Coworking-tila eli jaettu toimisto, jota yleensä käyttävät itsenäiset ammatinharjoittajat, free-
lancereita, pienyritykset ja etätyöntekijät. Tilojen käyttöä voidaan ohjata erityisesti kulttuurin
ja taiteen parissa työskenteleville luomalla tila, joka ei ainoastaan tarjoa fyysisiä resursseja,
vaan myös edistää verkostoitumista ja yhteisöllisyyttä. Tilojen käyttö maksullista tai käytettä-
vissä veloituksetta, toimintamalli esim. Etätyötila Lennätin, Viitasaari.

3.6 Laatutaso

Hyökkälän vanhaan, vuonna 1954 valmistuneeseen alakouluun toteutetaan kulttuurin ja museon tar-
peisiin tilat työnteolle ja kokoelmien säilyttämiselle mahdollisimman paljon tämän päivän laatutasoa
noudattaen, kuitenkin ylikorjaamatta ja huomioiden rakennussuojelulliset tavoitteet.

Suunnittelussa noudatetaan voimassa olevia rakennusmääräyksiä ja ohjeita. Lisäksi tilasuunnittelun
perustana sovelletaan koulujen ja päivähoitopaikkojen palveluverkkosuunnitelman linjauksia, joiden
perusmotto on suunnitella tilat terveellisiksi, turvallisiksi, toimiviksi ja taloudellisiksi.

Suunnittelussa ja toteutuksessa kiinnitetään huomiota esteettömyyteen, sisäilman laatuun, ääniym-
päristöön sekä valaistukseen siten, että tilat soveltuvat myös aisti- ja liikuntarajoitteisille.

Tilojen tulee tukea työntekoa sekä mahdollistaa monipuolinen yhteistoiminta eri käyttäjätahojen kes-
ken. Työtiloista suunnitellaan muuntuvia monikäyttötiloja, joissa tilojen avoimuutta ja yksityisyyden
määrää voidaan säädellä. Työturvallisuuteen ja ergonomiaan kiinnitettävä huomiota.

Rakenteet, pintamateriaalit, kalusteet ja varustukset ovat kulutusta kestäviä, kunnostettavia ja luon-
toystävällisillä puhdistusaineilla helposti puhdistettavia ja hoidettavia, kuitenkaan nykyisiä materiaa-
leja tai kalusteita tarpeettomasti uusimatta.

 Ilma- ja askeläänieristävyyden on täytettävä rakentamismääräyskokoelman C1 vaatimukset.

Lähtökohtana ovat:
 sisäilmastoluokka S2
 puhtausluokka P1
 materiaalien päästöluokka M1

Hankkeessa laaditaan kosteudenhallintasuunnitelma.

Erityisvaatimukset on esitetty kohdassa 4Tilojen ja kohteen erityisvaatimukset

3.7 Esteettömyys

Nykyinen pääsisäänkäynti on yleisötilojen pysäköintialueen läheisyydessä, helposti löydettävissä ja
valvottavissa. Sisätilat, etenkin yleisötilojen osalta, suunnitellaan mahdollisimman selkeiksi, helposti
suunnistettaviksi ja hahmotettaviksi sekä esteettömiksi.

Pääsisäänkäynti varustetaan LE-määräykset täyttävällä nostimella.
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Hankevaiheessa tutkittiin luiskan toimivuutta vaihtoehtoisena tapana toteuttaa pääsisäänkäynnin es-
teettömyys. Maan pinnan ja sisäänkäynnin korkeusero on yli metrin, jolloin luiska tulisi olla vähintään
katettu (vaurioriski ulkoseinärakenteelle), muutoin luiskaa ei suositella.

https://www.sujuva.info/luiska-ulkotilassa/
https://www.invalidiliitto.fi/esteettomyys/tasoero/luiska

Yleisötiloissa on esteettömyysstandardin mukainen hissi.

Sali (näyttelytila 1) sekä info-lipunmyyntipiste varustetaan induktiolaitteilla.

Liite 3  Pinta-alakäsitteet
Liite 4  Tilaohjelma
Liite 5  Tilakaaviot
Liite 6  Viitesuunnitelmat
Liite 7  Rakennustapaselostus

4 Tilojen ja kohteen erityisvaatimukset

Rakennus on suojeltu voimassa olevalla asemakaavalla. Suunnitelmat hyväksytetään rakennusluvan
yhteydessä alueellisella vastuumuseolla (Helsingin kaupunginmuseo).

Tilasuunnittelun tavoitteena on tilojen hyvä valvottavuus. Tämä otetaan huomioon kulkureittien ja
kulunvalvonnan suunnittelussa. Yleiset tilat suunnitellaan siten, että kulku niihin mahdollistuu raja-
tusti. Rakennuksen ulkokuoren sekä kokoelma- ja näyttelytilojen ovet tulee olla kulunvalvottuja ja
murtosuojattuja.

Taiteen kokoelma- ja näyttelytilojen osalla noudatetaan olosuhdevaatimuksissa Kansallisgallerian lai-
naehtoja sekä vakuutusyhtiöiden hyväksymiä murtosuojauksia.

Kulttuurihistorialliset kokoelmat suojataan vähintään ilkivallalta (ikkunoiden suojaus).

Liite 8 Kansallisgallerian lainaehdot

5 Hankkeen ympäristötavoitteet

5.1 Ympäristöohjaus

Hankkeelle on asetettu ympäristötavoitteita liittyen seuraaviin aihealueisiin:
 energian käyttö
 resurssiviisaus ja ympäristö
 elinkaarikustannukset
 muuntojoustavuus ja tilatehokkuus
 pitkäaikaiskestävyys, käytettävyys, huollettavuus ja siivottavuus
 kosteuden ja puhtauden hallinta
 sisäympäristö
 taajamakuva
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5.2 Energiatehokkuus

Tuusulan kunta on sitoutunut Kuntien energiatehokkuussopimukseen (KETS), jonka tavoitteena on
vähentää kunnan energiankäyttöä 10,5 % vuoteen 2025 mennessä vuoden 2014 tasosta. Yhtenä sopi-
muksen tavoitteena on ohjata suunnittelua energiatehokkuusnäkökulmasta.

Luokkasiiven (A-osa) yläpohjan lämmöneristeet on uusittu energiatehokkuuden parantamiseksi pe-
ruskorjauksen 2016 yhteydessä. Samassa yhteydessä on uusittu käytävien ja porrasaulojen ikkunat
sekä parannettu ovien ja ikkunoiden tiiveyttä.  Lisäksi liikuntasalin muuratut lasitiili-ikkunat on kor-
vattu uudella ja aikaisempaa energiatehokkaammalla lasitiilirakenteella sekä siirretty ilmastointikone-
huone ullakkotilasta 1.kerrokseen ja uusittu IV-koneet.

Rakennus on liitetty kaukolämpöön. Hankesuunnittelun yhteydessä tutkittiin mahdollisuutta siirtyä
ns. hybridilämmitykseen, jossa hyödynnetään kaukolämmön lisäksi maalämpöpumppuja. Niiden to-
teuttaminen ei ole mahdollista, etäisyys pohjavesialueeseen on liian lyhyt. Hankkeen 2-vaiheessa, mi-
käli kaukolämmön hintataso merkittävästi nousee, tulee tutkia muita lämmöntuottamisen malleja.

Rakennukseen voidaan toteuttaa aurinkosähkövoimala säilytettävälle, vuonna 2004 rakennetun luok-
kasiiven katolle. Aurinkosähkön mitoitus kiinteistön oletetun kesäaikaisen pohjakuorman mukaan.

5.3 Kosteuden- ja puhtaudenhallinta

Hanke toteutetaan Kuivaketju10- ja puhtaudenhallintajärjestelmiä noudattaen.

5.4 Jätehuolto

Nykyinen jätehuone jää purettavan yläkoulun alueelle ja uuteen käyttöön kaavoitettavalle alueelle.

Uusi jyrsijäsuojattu ja lukittava jätehuone toteutetaan siten, että siihen mahtuu
 3 kpl 140 l (metalli- ja lasi- ja biokeräysastiat)
 vähintään 3 kpl 660 l (muovi, seka, pahvi)
 keräyspaperi yksi 240 l.

Taulujen pakkaus- yms. jätteet säilytetään pakkaustilojen yhteydessä oleviin astioihin ja mahdolli-
suuksien mukaan käytetään uudelleen.

Työtilojen käytäville sijoitetaan yhteiset jätteidenlajittelupisteet. Lajittelupisteessä kullekin jätelajille
oma astia bio, kartonki-, kuiva-, lasi-, metalli-, muovi-, paperi- ja pullot/tölkit jätteelle. Jäteastian koko
vähintään 60 l/astia, mieluummin 90 l/astia.
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6 Vaikutusten ja riskien arviointi

Hankkeen toteutuksen vaiheistaminen pitkälle aikajaksolle voi vaikeuttaa kulttuurin tilojen toteutu-
mista kokonaisuudessaan, mahdollistaa ilkivaltaa sekä pidentää nykyisten tilojen vapautumista muu-
hun käyttöön.

Mikäli hankeen kokonaistoteutus siirtyy, voi tavoitehinta kallistua tehtyihin laskelmiin nähden yleisen
markkinatilanteen mukaan.

Rakennustyömaasta johtuvat turvallisuusriskit rakentamiseen liittyvän raskaan liikenteen, kaivuutöi-
den yms. aiheuttamana.

Hankkeen toteutuksessa tingitään korjaustoimenpiteistä rakenteiden korjaamisessa ja talotekniikan
uudistamisesta, jolloin jää mahdollisuus sisäilmastoriskiin ja energiatalouden heikkoon toteutumi-
seen.

7 Selvitys rakennuspaikasta / rakennuksesta

7.1 Hankkeen sijainti

Alun perin Kirkonseudun kansakouluksi, vuonna 1954 valmistunut, Viljo Revelin ja Osmo Siparin suun-
nittelema koulurakennus on asemakaavalla suojeltu. Suojelumerkintä on huomioitava sekä suunnitte-
lussa ja rakentamisvaiheessa.

Viistokuvat alueesta
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7.2 Rakennusvaiheet
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7.3 Asemakaava

Alueella on voimassa oleva vanha rakennus-/asemakaava, tarkistettu 2.10.1980.

Kaavamerkintä Y-6, yleisten rakennusten korttelialue.  Ympäristöministeriön ohjeistuksen mu-
kaan ”Y” sisältää kunnan museotoiminnan. Museohanke voi edetä ilman kaavamuutosta, eikä kaa-
vasta tarvitse poiketa käyttötarkoituksen osalta.

Vuonna 1954 valmistunut koulurakennus on suojeltu asemakaavalla.
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Voimassa oleva asemakaava.

Purettavan yläkoulun ja aikaisemmin purettujen päiväkotien ja urheilukentän alueille on käynnistetty
uuden asemakaavan laadinta. Asemakaavamuutoksen yhteydessä tontinmuodostus ajantasaistetaan
myös kulttuuri- ja museonrakennuksen osalta. Tällä hetkellä korttelissa on ohjeellinen tonttijako.

Hankkeen asemakaavamuutoksen käynnistyminen: Kuntakehityslautakunta 17.4.2024 §40, Hyökkä-
län Väinöläntien asemakaavamuutos nro 3669, osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja kaavaluon-
noksen nähtäville asettamien.

Asemakaavaluonnos / OAS.
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7.4 Rakennuslupa

Hankkeen toteutus edellyttää rakennuksen pääasiallisen käyttötarkoituksen muutosta kouluraken-
nuksesta kulttuuri- ja museokäyttöön.

Rakennuslupa voidaan hakea voimassa olevalla asemakaavalla ja ohjeellisella tonttijaolla. Kulttuurin ja
museo tilat sijoittuvat tontille 402-1-53.

Lupavaiheessa pyydetään lausunnot mm. kunnan asemakaavoittajalta, Keski-Uudenmaan Ympäristö-
keskukselta sekä Keski-Uudenmaan pelastuslaitokselta. Alueellinen vastuumuseo on ollut mukana
asiantuntijana hankesuunnitelman laadinnassa.

Vuoden 2016 muutos- ja korjaustöiden yhteydessä on laadittu 1954 valmistuneesta ja suojellusta kou-
lurakennuksesta rakennushistoriallinen selvitys.

Hankkeen toteutus edellyttää nykyisen väestösuojan säilyttämistä tai vaihtoehtoisesti uuden rakenta-
mista kerrosalan ylittäessä 1200 kem2. 2004 valmistuneessa laajennusosassa on S1-luokanväes-
tösuoja, suojatila 90 m2. Suojan rauhanajan ilmanvaihto on liitetty laajennusosan luokkasiiven ulla-
kolla olevaan IV-konehuoneeseen.

Rakennuslupa-asiakirjoihin on liitettävä selvitys hulevesien järjestämisestä.

Rakennusalueelle ei jää rasitteita.

7.5 Liikenne ja pysäköinti

Alustavissa tontinkäyttösuunnitelmissa ja liikenteellisessä toimivuustarkastelussa on esitetty tontille
yhteensä 54 autopaikkaa, joista neljä on LE-autopaikkaa ja 26 asiakkaille sekä neljä C-osan käyttäjille
varattavaa autopaikkaa. Lisäksi tontille varataan yksi paikka linja-autolle.

Huoltoliikenteen reitit, mukaan lukien taidekuljetusauton tilantarve, on huomioitu alustavissa tontin-
käyttösuunnitelmissa.

Hankkeen yhteydessä toteutetaan vähintään lain edellyttämät sähköautojen latauspisteet (2 kpl) sekä
varauksena putkitukset yhdelle sähköauton latauspisteelle ja latauspisteille sähköpyörille. Ns. kaupun-
kipyörien vuokrauspiste voidaan sijoittaa pysäköintialueen yhteyteen.

Rakennus on hyvin saavutettavissa sekä julkisella liikenteellä että yksityisellä ajoneuvolla. Alue on hy-
vien kevyenliikenteen kulkureittien varrella, kohtuullisella etäisyydellä Hyrylän keskustasta.

Kulttuurin ja taiteen tilojen sijoittamien koulurakennukseen vähentää alueen ruuhka-aikojen autolii-
kennettä sekä edellyttää vähäisempää pysäköintitarvetta nylkyiseen koulutoimintaan verrattuna.

7.6 Kunnallistekniikka

Kiinteistön tieliittymät Kirkkotielle sekä Väinöläntielle säilytetään. Rakennuksen pohjoispuolella oleva
asemakaavan mukainen kevyenliikenteentie palautetaan asemakaavamuutoksen yhteydessä.

Sähkö- ja tele- ja LVI- tekniset liittymät, kts. Kohta 10 Tekniset järjestelmät.
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7.7 Perustamisolosuhteet

Hankesuunnitelman yhteydessä kartoitettiin olevat maaperätutkimukset jatkosuunnittelun lähtötie-
doksi mm. salaojien, piha-alueiden, sadevesikaivojen muutossuunnitelmia varten.

Lisäksi tutkittiin perustamisolosuhteita lämmitys- sekä jäähdytysenergian tuottamiseksi kaukoläm-
mön ohella maalämmöllä. Koulukiinteistö 858-402-1-53 sijaitsee vedenottamon suojavyöhykkeellä,
joten tälle kiinteistölle ei ole mahdollista sijoittaa maalämpökaivoja. Viereisillä kunnan omistamilla
kiinteistöillä (1-173, 5-1, 1-145) ei ole estettä maalämpökaivon rakentamiselle.

Maaperäkartta
Liite 16  Maalämpö, tekninen selvitys
Liite 17 Kooste Hyökkälän koulun pohjatutkimuksista

8 Rakennetekniikka, tutkimukset ja kartoitukset

8.1 Kuntotutkimukset ja kartoitukset

Kohteeseen on lähtötietojen mukaan suoritettu seuraavat kuntoarviot ja selvitykset:
 Lämpökuvaus, Settla Oy, 21.3.2005
 Rakennushistoriaselvitys, Linja Arkkitehdit Oy, 16.4.2014
 Radonpitoisuuden mittaus, STUK, 13.4.2015
 Katto- ja ulkovaipparakenteiden kuntotutkimus, Insinööritoimisto Tähtiranta Oy, 23.6.2015
 Asbestikartoituksen päivitysraportti, Ramo Pro Oy, 15.1.2016
 Kosteusmittausraportti, PH Ympäristötekniikka Oy ja Etelä-Suomen Rakennuskonsultit Oy,

19.1.2018
 Olosuhdeselvitysraportti, TPI Control Oy, 28.1.2019
 Radonpitoisuuden mittaus, Suomen Radonhallinta Oy, 2.1.2020
 Kuntoarvioraportti, Granlund Oy, 20.1.2022, päivitetty 17.1.2023
 Käyttötarkoituksen muutosselvitysraportti, Granlund Oy, 25.1.2023
 Alapohjan rakenneavaukset ja merkkisavukokeet, Granlund Oy, 12.6.2023
 Sisäilmatutkimusraportti, Granlund Oy, 14.6.2023
 Haitta-ainekartoitusraportti, Granlund Oy, 26.6.2023
 Rapatun julkisivun kuntotutkimusraportti, Granlund Oy, 14.7.2023
 Rakenneavaukset, Granlund Oy, 3.1.2024
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8.2 Haitta-aineet

Kohteen haitta-aineita on lähtötietojen mukaan selvitetty ainakin seuraavin selvityksin:
 Radonpitoisuuden mittaus, STUK, 13.4.2015
 Asbestikartoituksen päivitysraportti, Ramo Pro Oy, 15.1.2016
 Radonpitoisuuden mittaus, Suomen Radonhallinta Oy, 2.1.2020
 Alapohjan rakenneavaukset ja merkkisavukokeet, Granlund Oy, 12.6.2023
 Sisäilmatutkimusraportti, Granlund Oy, 14.6.2023
 Haitta-ainekartoitusraportti, Granlund Oy, 26.6.2023

8.3 Terveellisyys

Kohteen terveellisyyttä on lähtötietojen mukaan selvitetty ainakin seuraavin selvityksin:
 Lämpökuvaus, Settla Oy, 21.3.2005
 Radonpitoisuuden mittaus, STUK, 13.4.2015
 Asbestikartoituksen päivitysraportti, Ramo Pro Oy, 15.1.2016
 Kosteusmittausraportti, PH Ympäristötekniikka Oy ja Etelä-Suomen Rakennuskonsultit Oy,

19.1.2018
 Olosuhdeselvitysraportti, TPI Control Oy, 28.1.2019
 Radonpitoisuuden mittaus, Suomen Radonhallinta Oy, 2.1.2020
 Kuntoarvioraportti, Granlund Oy, 20.1.2022, päivitetty 17.1.2023
 Alapohjan rakenneavaukset ja merkkisavukokeet, Granlund Oy, 12.6.2023
 Sisäilmatutkimusraportti, Granlund Oy, 14.6.2023
 Haitta-ainekartoitusraportti, Granlund Oy, 26.6.2023
 Rapatun julkisivun kuntotutkimusraportti, Granlund Oy, 14.7.2023
 Rakenneavaukset, Granlund Oy, 3.1.2024

Liite 14 Kuntotutkimukset

9 Rakenteet

9.1 Rakenteet, nykytilanne

 Aluerakenteet

Kohteen tonttialueen pintarakenteet ovat pääosin asfalttipintaisia, leikkialueilla hiekkapintaisia. Sade-
vedet on johdettu vesikatto-osilta rännikaivoihin, mutta piha-alueella on lisäksi sadevesikaivoja pinta-
vesiä varten. Asfaltti- ja hiekkapintaisten alueiden lisäksi tontilla on nurmikkoalueita, joilla on istutuk-
sia ja puita.

Muina kohteen aluerakenteina ovat puu- ja metallirakenteiset aidat, pihan urheilu- ja leikkikenttäva-
rusteet ja roska-astiat. Lisäksi kohteen sisäänkäynneille johtavat metallirunkoiset, betoniaskelmaiset
portaat.

Perustukset
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Kohteen A- ja B-osat on alkuperäisen rakennusselityksen mukaan perustettu maanvaraisten betoni-
sokkeleiden ja -anturoiden varaan. Laajennus (purunpoisto ja kaasupullovarasto) on dokumenttien
mukaan perustettu reunavahvistetulle, lämmöneristetylle teräsbetonilaatalle.

Betonina on alkuperäisellä osalla alkuperäisen rakennusselityksen mukaan käytetty osittain ns. sääs-
töbetonia, eli betonin seassa on luonnonkiviä.

Alapohjana on alkuperäisen rakennusselityksen mukaan maanvarainen teräsbetonilaatta, jonka ala-
puolisesta lämmöneristyksestä ei päästy tekemään havaintoja. Alkuperäisen rakennusselityksen mu-
kaan alapohjalaatan alapuolisena lämmöneristyksenä on lastuvillalevy.

Eteläisemmän rakennusosan alapohjalaatat on saadun tiedon mukaan uusittu, mutta uusittujen ala-
pohjalaattojen alle on kapseloitu vanhoja, kivihiilitervaa sisältäviä rakennusmateriaaleja. Perusmuurit
ovat betonirakenteisia, paikalla valettuja perusmuureja, jotka ovat ulkopuolisilta, näkyviltä osiltaan
maalattuja, osin betonipintaisia. Perusmuurien kosteuseristyksenä on alkuperäisen rakennusselityk-
sen mukaan bitumisively.

 Dokumenttien perusteella kohteen etelänpuoleisen rakennusosan A sekä väliosan salaojitus on uu-
sittu vuonna 1996 tehdyssä saneerauksessa. Tällöin tiilisalaojat uusittiin muovisalaojiksi ja samalla
asennettiin syöksytorvien alapuolelle rännikaivot. Salaojitusta on dokumenttien mukaan korjattu
myös vuoden 2016 peruskorjauksessa. Pohjoisemman rakennusosan B salaojituksen uusimisesta ei
kuitenkaan ole saatu tietoa, joten se lienee yhä alkuperäinen.

Rakennusrunko

Kohteen kantavina rakenteina toimivat teräsbetoniset ulkoseinä-, väliseinä- ja laattarakenteet sekä
pilari- ja palkkirakenteet. Yläpohjien kantavat rakenteet ovat teräsbetonisia ylälaattapalkistoja. Koh-
teen sisäportaat ovat betonirakenteisia portaita. Kohteessa ei ole väestönsuojatilaa, vaan se on vierei-
sellä, C-rakennusosalla.

 Julkisivut, ikkunat ja ulko-ovet

Kohteen julkisivuna on alkuperäisen rakennusselityksen mukaan alun perin ollut kalkkilaastirapattu
kevytbetonijulkisivu. Vuonna 1996 tehdyssä julkisivukorjauksessa on työselityksen mukaan em. julkisi-
vupinnat pinnoitettu 80 mm paksulla kivivillalla, jonka päälle on kiinnitetty rappausverkko, minkä jäl-
keen pinnoitus on tehty värilaastilla tehdyllä 25 mm paksulla kolmikerrosrappauksella. Rappaukseen
on jätetty liikuntasaumat ja rappauksen liittymät mm. perusmuureihin on pellitetty.

 Ikkunat ovat pohjoisemmalla rakennusosalla ja osin väliosalla sisään-sisäänaukeavia kaksilasisia / kak-
sipuitteisia puuikkunoita, jotka on lähtötietojen mukaan kunnostettu vuonna 1996 tehdyssä julkisivu-
korjauksessa. Eteläisellä rakennusosalla ja osin väliosalla on työselityksen mukaan ikkunat uusittu kol-
minkertaisiksi puu-alumiini-ikkunoiksi – osa vuonna 1996 tehdyssä julkisivukorjauksessa, osa 2016 pe-
ruskorjauksessa. Liikuntasalin lasitiili-ikkunat on myös uusittu (dokumenttien mukaan uusittu vuoden
2016 peruskorjauksessa). Lisäksi eteläisellä rakennusosalla on kaksinkertaisin lämpölasein varustet-
tuja kiinteitä puualumiini-ikkunoita (dokumenttien mukaan uusittu vuoden 2016 peruskorjauksessa).

Rakennuksessa on useita erityyppisiä ulko-ovia: puupaneeliverhottuja, maalattuja ulko-ovia, puupa-
neeliverhottuja, lakattuja ulko-ovia, metalli-lasiulko-ovia sekä me-talliumpiovia. Julkisivun täydenny-
sosina ovat lähinnä sisäänkäyntien yhteydessä olevat teräsrunkoiset, peltikatteiset katokset.

Yläpohjarakenteet
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Kohteen yläpohjan kantavana rakenteena on dokumenttien mukaan ylälaattapalkisto ja katteena sau-
mapeltikate. Kohteen katto-osat ovat pääasiassa murrettuja harjakattoja tai pulpettikattoja, ainoas-
taan keskellä olevan osan kate on osin loiva harjakate. Vuonna 2016 toteutetussa peruskorjauksessa
on dokumenttien mukaan saumapeltikate uusittu kokonaisuudessaan aluskatteineen. Samassa yhtey-
dessä on korjattu räystäät sekä uusittu sadevesijärjestelmät ja kattoturvatuotteet. Yläpohjan läm-
möneristyksen mahdollisista korjauksista ei ollut tietoa käytössä. Vesikatto-osien vedenpoisto on to-
teutettu ulkopuolisilla räystäskouruilla ja syöksytorvilla. Räystäät ovat pellitettyjä.

 Sisäpinnat ja sisäovet

Katselmointikierroksella kiinteistön eri tilatyyppejä edustavat tilat kierrettiin läpi (yleiset ja tekniset
tilat, käytävä- ja aulatilat, sosiaali-, märkä- ja wc-tilat, toimisto- ja opetustilat, voimistelusali sekä va-
rastotilat. Tilapintoja on saneerattu vuosien varrella useassa eri saneerauksessa, viimeksi vuonna
2016.

Kohteen yleisissä ja teknisissä tiloissa sekä varastotiloissa lattiat ovat ainakin tarkastetuissa tiloissa
maalattuja betonilattioita tai muovimattoa. Tilojen seinät ja katot ovat pääosin maalattuja, ilmanvaih-
tokonehuoneessa akustointilevyin pinnoitettuja.

Kohteen aula- ja käytävätiloissa lattiat ovat ainakin tarkastetuilta osin mosaiikkibetonia, muovimattoa
tai maalattuja betonilattioita. Tilojen seinät ovat maalattuja. Kattopintana on erilaisia alakatto-osuuk-
sia tai maalattu väli-/yläpohjarakenne.

Sosiaali-, märkä- ja wc-tiloissa lattiat ovat ainakin katselmoiduilta osin keraamista laattaa tai muovi-
mattoa. Tilojen seinät ja katot ovat osin maalattuja, osin laatoitettuja. Alakatot olivat ainakin katsel-
moiduissa tiloissa erilaisia alakatto-osuuksia tai maalattuja välipohjarakenteita.

Toimisto- ja opetustiloissa lattiat ovat pääosin muovipäällysteisiä (muovimatto tai ns. kolikkomatto)
tai teollisuusbetonilattiaa (kotitalousluokka) ja seinät pääosin maalattuja. Alakatot olivat ainakin kat-
selmoiduissa tiloissa erilaisia alakatto-osuuksia tai maalattuja välipohjarakenteita.

Voimistelusalin lattiana on kumipäällyste, seinät ovat maalattuja ja katto puuverhottu.

Sisäovet ovat metallirakenteisia ovia (osin lasitettuja) tai puurakenteisia ovia.

9.2 Rakenteet, toimenpidetarpeet

 A-osa (puikko):

A-osalla pohjakerrokseen voidaan toteuttaa suunnitelmissa esitetyt muutokset julkisivuun. Ulkosei-
nään voidaan tehdä uusia aukotuksia ja vanhoja voidaan laajentaa. Aukotusten suunnittelussa tulee
huomioida mahdolliset betonirakenteiden vahvistukset. Pohjakerroksen kattoon ei suositella tehtä-
vän painavia ripustuksia. Pohjakerroksen katon (välipohja) alalaatta on paksuudeltaan vanhojen suun-
nitelmien perusteella 60 mm. Pohjakerroksen lattia on maanvarainen ja korjattu 2021. Lattialle voi-
daan sijoittaa arkistokuormia.

A-osalla ensimmäiseen kerrokseen on suunniteltu toimistotiloja. Lattian kantavuus on laskettu vanho-
jen suunnitelmien perusteella ja lattian hyötykuormaksi voidaan sallia 4,5 - 5,5 kN/m2. Lattian kanta-
vuudet on esitetty liitteissä 001 ja 002. Lattian ylempänä betonirakenteena on ylälaatta, joka on van-
hojen rakennesuunnitelmien perusteella 60 mm paksuinen. Ohuen ylälaatan takia lattialle ei tulisi
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asettaa suuria pistekuormia. Mahdolliset hyllykuormat ja niiden sijainti tulee tarkentaa huonekor-
teissa. Hyllystöjen aiheuttamia suurempia pistekuormia voidaan tarvittaessa jakaa lattialle asetettujen
palkistojen avulla. A-osalla monitoimisalin ja yhteistyötilan henkilömäärä tulee rajata kuormakilvin.
Henkilömäärärajoitus on huomioitu ilmanvaihtosuunnitelmassa ja rajoitus vastaa rakenteiden kanta-
vuuksia. A-osalla tehdään myös pintakorjauksia, mutta vuoden 2016 peruskorjausten jäljiltä ne ovat B-
osaa vähäisempiä.

B-osa (noppa):

 Kellarikerros

Kellarikerroksessa ei ole suunniteltu tehtävän rakenteellisia muutoksia. Tilojen käyttötarkoitusta on
suunniteltu muutettavan ja korjaustoimenpiteet kohdistuvat lähinnä pintarakenteisiin. Kellarin kaikki
muuratut väliseinät on mahdollista purkaa. Olevat betonirakenteet ovat kantavia. Kellarin katto on
osin paikallavalettu tasapaksu teräsbetonilaatta ja osittain ylälaattapalkisto. Ylälaattapalkiston rau-
doitteista ei ole löytynyt tietoja, joten sen kantavuutta ei voi varmuudella laskea, arviolta lattian sal-
littu hyötykuorman suuruus on n. 4 kN/m2. Saneerauksen yhteydessä on hyvä tarkastaa kaikki lattian
läpiviennit ja liittymät kantaviin pystyrakenteisiin. Kaikki lattian läpivientikohdat suositellaan tiivistet-
tävän.

 1. kerros

B-osalla tehdään rakenteellisia muutoksia ja kantavien rakenteiden purkuja. B-osan pintakorjaukset
ovat 1. ja 2. kerroksen osalta varsin laajoja, koska tiloihin tehdään suhteellisen paljon purkutöitä ja tila-
muutoksia.

Ensimmäisessä kerroksessa kantavia pystyrakenteita ovat kantavat ulkoseinät ja rakennuksen sisällä
porrashuone, sekä teräsbetonipilarit. Kantavana vaakarakenteena on välipohjan ylälaattapalkisto.
Vanhojen rakennesuunnitelmien perusteella ylälaatta on 60-100 mm paksuinen. Ensimmäisen kerrok-
sen kattoon ei suositella tehtäväksi raskaita ripustuksia.

Ensimmäisessä kerroksessa toteutetaan tarvittaessa pohjoissivun ulkoseinällä purkutöitä. Ikkunoiden
kohdalla aukkoja voidaan suurentaa ja tilalle sijoittaa tarpeen mukaan ulko-ovia. Ensimmäisestä ker-
roksesta voidaan purkaa kaksi myöhemmin lisättyä teräsbetonipilaria, jotka sijoittuvat uudessa suun-
nitelmassa varaston ja kahvilan tiloihin. Pilareiden purkamisen edellytyksenä on ylemmän kerroksen
vanhan iv-konehuoneen laatan purkaminen. Teknisen tilan ovi (sähköpääkeskus) tullaan nostamaan
sijallaan ylemmäs. Nykyisen lämmönjakohuoneen päällä on myöhemmässä vaiheessa rakennettu lat-
tia. Lattian raudoituksesta ei ole löytynyt hankesuunnitteluvaiheessa rakennesuunnitelmia. Lattian
kantavuuden voi olettaa olevan luokkaa 4 kN/m2. Tilaa voidaan käyttää tavaran varastointiin. Ilman
tarkempaa tutkimusta tilaa ei saa käyttää varsinaisena arkistotilana.

Uuden suunnitelman mukaisesti ensimmäisestä kerroksesta toiseen kerrokseen nousee uusi hissi. His-
sin perustaminen toteutetaan maanvaraisesti betonilaatan varaan. Hissin perustamiseksi alapohja
avataan vähintään hissin pohjan alalta +1 m sivuille. Hissiä varten välipohjaan puhkaistaan aukko. Väli-
pohjasta katkaistaan vähintään yksi kantava betonipalkki. Ennen betonipalkin katkaisemista, tulee
sen alle rakentaa uusi kantava teräsbetoniseinä, joka toimii samalla hissikuilun seinänä. Hissi tullaan
sijoittamaan lähelle ulkoseinää, jossa on tulevan hissin kohdalla ikkunat. Ikkunat tulee korjata siten,
että ne näyttävät nykyisen kaltaisilta (esim. uloimmat lasitukset jäävät paikalleen ja ikkunat voi huol-
toa/pesua varten avata ulkoapäin tai ikkunat uusitaan kiinteiksi). Ikkunoista ei enää tule näkymään
läpi, sisäpuoleinen lasitus poistetaan ja tilalle rakennetaan eristetty ulkoseinä.
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Alapohjan rakenteen tulisi olla maanvarainen laatta, mutta rakenneavausten perusteella ainakin jol-
lain kohdin lattian alla on ilmatila. Hissin yhteydessä tehtävän alapohjan purkamisen yhteydessä tulee
varautua varaston ja kahvilan alueen alapohjan betonirakenteiden ja lämmöneristeiden purkamiseen
ja uusimiseen.

 2. kerros

Rakennuksen toisessa kerroksessa lattiaan puhkaistaan aukko hissille. Hissi yläpuolella sijaitsee raken-
nukseen myöhemmin rakennettu iv-konehuone. Iv-konehuonetta varten rakennukseen on lisätty
kaksi teräsbetonipilaria, jotka on viety välipohjan ja alapohjan läpi. Pilarit voidaan purkaa molemmista
kerroksista, jos yläpuoleinen teräsbetonilaatta puretaan. Pilareiden varassa on paikallavalettu 200 mm
paksuinen laatta, jota reunustavat paikallavaletut palkit (500 mm*200 mm). Yhdeltä sivulta laatta on
kiinni rakennuksen ulkoseinässä. Laatan nurkista paikallavaletut palkit on viety kantavan ulkoseinän
sisään ja laatan keskialueelta laatta on kannateltu ulkoseinästä kahdella seinään valetulla teräspalkilla.
Betonirakenteiden purkaminen tulee tehdä hallitusti pienissä osissa. Välipohjaa ei saa purkamisen ai-
kana rasittaa suurilla taso- eikä pistekuormilla. Raskaita työkoneita ei voi käyttää. IV-parvitaso voi-
daan jättää purkamatta, mikäli se ei hissin tai rakenteellisten tarpeiden takia ole välttämätöntä.

Toisen kerroksen liikuntasalin lattian pintarakenteet voidaan purkaa ja uusia. Uudet pintarakenteet
tulee valita niiden paino huomioiden. Liikuntasalin perältä puretaan näyttämön puurakenteet ja iv-
konehuoneen kohdalta kevyet väliseinät puretaan lattiasta kattoon asti. Liikuntasalin tilalle muodos-
tetaan arkkitehtisuunnitelmien mukaisesti näyttelytila. Näyttelytilan lattian hyötykuorman kapasitee-
tiksi on vanhojen suunnitelmien perusteella arvioitu 4,5 kN/m2. Välipohjan kantavuus on myös esi-
tetty liitteessä 004. Näyttelytilan henkilömäärä tullaan rajaamaan 200 henkilöön. Tilan henkilömäärä-
rajoitus tulee ilmoittaa kuormakilvin. Tilan ilmanvaihtosuunnitelma on myös suunniteltu henkilörajoi-
tusten mukaisesti. Lattiarakenteen luonteen vuoksi tilaan ei tule sijoittaa suuria pistemäisiä kuormia.
Olosuhdevaatimusten vuoksi jouduttaneen liikuntasalin puulattia uusimaan sellaisella materiaalilla
toteutetuksi, johon eivät näyttelytilan kuivatus- ja jäähdytystekniikka vaikuta.

C-osa (laajennus):

B-osan yhteyteen 2000-luvulla rakennettu laajennus puretaan osittain. Purkukohdan tarkka sijainti
tulee tarkentumaan jatkosuunnittelussa. Alustavasti purku tulee tapahtumaan väestönsuojan seinän
kohdalta, nykyisen kirjaston tilan halkaisten itäpuolen ulkoseinälle saakka. Rakennuksen purku ulot-
tuu vesikatolta alapohjaan asti. Väestönsuojan yksi seinä tulee jäämään osaksi ulkoseinää ja se tulee
lämmöneristää ja verhoilla. Uusi ulkoseinä perustuksineen tullaan myös rakentamaan rakennuksen
katkaisukohtaan. Väestönsuojan ulkoseinään jäävän oven kohdalle rakennetaan uusi tuulikaappi. Uu-
den tuulikaapin kohdalle lattiaan tulee rakentaa syvennys suojan oven aukeamiseksi. Suojan ovi tul-
laan pitämään auki, ja aukkoon tullaan sijoittamaan väliovi, joka toimii rauhanajan käytössä. Väestön-
suojan ulkoseinälle jäävät tekniikkaläpiviennit ja ilmanotto tulee muuttaa ulkoseinämuutoksen yhtey-
dessä. Väestönsuojaan ei tulla tekemään rakenteellisia muutoksia. Väestönsuojan sisään voidaan si-
joittaa arkistokuormia.
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10 Tekniset järjestelmät

10.1  LVIA-tekniikka, nykytilanne

LÄMMITYSJÄRJESTELMÄT

Lämmöntuotto ja -jakelu

Kiinteistö on liitetty paikallisen lämpöyhtiön kaukolämpöverkostoon yhdellä lämpöliittymällä.

Lämmönjakokeskus sijaitsee B-osan pohjakerroksessa lämmönjakohuoneessa. Lämmönjakokeskus
varusteineen (säätölaitteet, pumput, paisunta-astia jne.) on uusittu 2000-luvulla.

Lämpöjohdot ja niiden varusteet

Lämpöjohtoverkoston putkistot ovat pääosin vuodelta 1981. A-osalla on vuoden 2016 peruskorjauk-
sen osalla uusittu lämmityspatterit, -putkistot, lämmityksen sulku- ja säätöventtiilit sekä kiertoilma-
puhaltimia, jotka ovat hyvässä kunnossa ja ne voidaan säilyttää. B-osalla lämmitysverkosto lienee
pääosin vuodelta 1981. Putket ovat vanhojen suunnitelmien mukaan terästä. Kytkentäjohdot lämmi-
tyspattereille ovat pääosin näkyvillä huonetilojen ulkoseinillä sekä katoissa.

Lämmönluovutus

Verkostojen lämmityspatterit ovat teräslevypattereita. Patterit on varustettu termostaattisilla patteri-
venttiileillä.

VESI- JA VIEMÄRIJÄRJESTELMÄT
Kiinteistö on liitetty Tuusulan kaupungin vesi- ja viemäriverkostoon. Tontilla on erilliset jäte- ja sade-
vesiviemärit, jotka johdetaan kiinteistöltä omiin viemäriverkostoihin. Dokumenttien perusteella koh-
teen rakennusosan A sekä väliosan salaojitus on uusittu vuonna 1996 tehdyssä saneerauksessa. Tällöin
tiilisalaojat uusittiin muovisalaojiksi ja samalla asennettiin syöksytorvien alapuolelle rännikaivot. Sala-
ojitusta on dokumenttien mukaan korjattu myös vuoden 2016 peruskorjauksessa. Rakennusosan B
salaojituksen uusimisesta ei saatu tietoa, joten se lienee yhä alkuperäinen.

Kiinteistön päävesimittari sijaitsee B-osan kellarissa sijaitsevassa lämmönjakohuoneessa. Tonttive-
sijohdon materiaali on muovi eikä sen tarkka ikä ole tiedossa. Tonttivesijohto tulee mahdollisesti B-
osan lämmönjakohuoneeseen purettavan yläkoulun kautta. Rakennuksella ei ole rakennuskohtaisia
veden alamittauksia.

Vesijohdot

Kiinteistön B-osan vesijohdot ovat pääosin vuodelta 1981. Kiinteistön sisäiset vesijohdot ovat materi-
aaliltaan kuparia. Runkojohdot on reititetty B-osan pohjakerroksen lämmönjakohuoneesta A-osalle
pohjakerroksen tekniikkakäytävää pitkin.  Rakennuksen A-osan käyttövesiputket ja -venttiilit on uu-
sittu vuoden 2016 tehdyn remontin yhteydessä.

Viemärit
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Kiinteistön sisäpuolisia ja osittain ulkopuolisia viemärieitä on uusittu aikaisemmin toteutettujen re-
monttien aikana. Kiinteistön jäte- ja sadevedet on johdettu kaupungin sekaviemäriin. Sadevedet joh-
detaan vesikatolta sadevesikouruja ja rännejä pitkin alas rännikaivoihin, joista sadevedet ohjautuvat
kootusti sadeveden tarkastuskaivoihin.

Lattian alla olevat runkoviemärit ovat vuodelta 1981 olevia muoviviemäreitä. B-osalla näkyvissä olevat
viemäriasennukset ovat pääosin vuonna 1981 asennettuja valurautaviemäreitä.

Vesi- ja viemärikalusteet

A-osalla vesi- ja viemärikalusteet on uusittu vuoden 2016 peruskorjauksen yhteydessä. B-osalla vesi-
ja viemärikalusteet ovat pääosin vuodelta 1981.

ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄT

A-osalla on koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihtojärjestelmä. A-osan ilmanvaihtokoneet TK1 ja TK15
sijaitsevat A-osan 1.kerroksessa iv-konehuoneessa. Recairin iv-koneet TK1 (ilmamäärä +4,3/-3,8 m3/s)
ja TK15 (ilmamäärä +1,2/-1,2 m3/s) ovat vuodelta 2016.

B-osan tiloissa on tällä hetkellä pääsääntöisesti koneellinen tulo- ja poistoilmajärjestelmä. Teknisissä
tiloissa on koneellinen poisto ja korvausilma tiloihin otetaan korvausilmaventtiilien avulla ulkoa. Tek-
nisten tilojen ja sosiaalitilojen poistoilmapuhallin sijaitsee vesikatolla.

A-osalla nykyisissä teknisen työn tiloissa sijaitsee purunpoistolaitteistoja, hitsauspisteiden poistoja ja
muita puu- ja metallityötilojen laitteistoja.

JÄÄHDYTYSJÄRJESTELMÄ

Nykyisessä rakennuksessa ei ole jäähdytystä, eikä ole sille ole ollut tarvetta, koska rakennus on ollut
koulukäytössä ja hyvin vähäisellä toiminnalla kesäaikaan, kun ulkolämpötilat ovat korkeimmillaan.
Uudessa käyttötarkoituksessa rakennuksen on tarkoitus olla käytössä ympäri vuoden.

RAKENNUSAUTOMAATIOJÄRJESTELMÄ

A-osalla on uusittu automaatiojärjestelmät ja alajakokeskus vuoden 2016 peruskorjauksen yhtey-
dessä.

B-osan automaatiojärjestelmät ovat arvion mukaan 1980-luvulta ja elinkaarensa loppupuolella.

10.2  LVIA-tekniikka, toimenpidetarpeet

LÄMMITYSJÄRJESTELMÄT

Lämmöntuotto ja -jakelu

Lämmönjakokeskus sijaitsee B-osan pohjakerroksessa lämmönjakohuoneessa. Lämmönjakokeskus
varusteineen (säätölaitteet, pumput, paisunta-astia jne.) on uusittu 2000-luvulla. Lämmönsiirtimien
tehot tulevat kasvamaan A- ja B-osan tilamuutosten yhteydessä, joten koko lämmönjakokeskus uusi-
taan kokonaisuudessaan. Nykyisessä lämmönjakokeskuksessa lämpimän käyttöveden siirtimen teho
on 270 kW ja lämpöjohtoverkoston siirtimen teho on 485 W

Lämpöjohdot ja niiden varusteet
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A-osalla on vuoden 2016 peruskorjauksen osalla uusittu lämmityspatterit, -putkistot, lämmityksen
sulku- ja säätöventtiilit sekä kiertoilmapuhaltimia, jotka ovat hyvässä kunnossa ja ne voidaan säilyt-
tää. B-osalla olevat lämmitysputket uusitaan kokonaisuudessaan. Kaikki vuodelta 1981 olevat läm-
mönluovutuslaitteet ja putket uusitaan. Uusittavista lämmitysputkista uusitaan myös putkieristeet. A-
osalla ennalleen jätettävistä putkista ei ole tarvetta uusia eristeitä.

Lämmönluovutus

A-osalla lämmityspatterit lienee uusittu. B-osalla lämmityspatterit uusitaan kokonaisuudessaan, sa-
moin mahdolliset A-osan vanhemmat lämmityspatterit.

VESI- JA VIEMÄRIJÄRJESTELMÄT

Tonttivesijohdon materiaali on muovi eikä sen tarkka ikä ole tiedossa. Tonttivesijohto tulee mahdolli-
sesti B-osan lämmönjakohuoneeseen purettavan yläkoulun kautta. Jatkosuunnittelussa tulee selvittää
tarkemmin tonttivesijohdon nykyinen reitti ja tarvittaessa suunnitella uusi reitti, mikäli vanha on jää-
mässä yläkoulun purkualueen sisälle.

Vesijohdot

Kiinteistön B-osan vesijohdot ovat pääosin vuodelta 1981. B-osan käyttövesiputket ja niihin liittyvät
putkiosat uusitaan kokonaisuudessaan.

Rakennuksen A-osan käyttövesiputket ja -venttiilit on uusittu vuoden 2016 tehdyn remontin yhtey-
dessä ja ne jätetään ennalleen. Nykyisiä vesipisteitä poistetaan ja uusia lisätään; näiden osalta teh-
dään käyttövesijärjestelmään putkimuutoksia ja -purkuja.

Viemärit

Lattian alla olevat runkoviemärit ovat vuonna vuodelta 1981 olevia muoviviemäreitä. B-osalla näky-
vissä olevat viemäriasennukset ovat pääosin vuodelta asennettuja 1981 valurautaviemäreitä. Helmi-
kuussa 2024 tehtyjen viemärikuvausten mukaan B-osalla olevat valurautaviemärit ovat huonossa kun-
nossa ja ne uusitaan. A- ja B-osan muovisissa pohjaviemäreissä havaittiin viemärikuvauksissa vähäisiä
painaumia, mutta muuten rakennuksen alla olevat pohjaviemärit ovat kohtalaisessa kunnossa ja ne
jätetään ennalleen. Saatavilla olevien vanhojen vesi- ja viemäripiirustuksien mukaan sekä jäte- että
sadevesiviemärit ovat pihalla muovia ja niiden kuntoa ja tarkkoja reitityksiä on syytä tutkia jatkosuun-
nittelussa.

Vesi- ja viemärikalusteet

Kiinteistön vesi- ja viemärikalustet ovat B-osalla pääosin vuodelta 1981. Mikäli siivoustiloissa todetaan
olevan lämpimään kiertoveteen liitettyjä pyyhekuivaimia, puretaan ne pois ja korvataan sähköisillä. B-
osan vesi- ja viemärikalusteiden tekninen käyttöikä on päättynyt ja ne uusitaan kokonaisuudessaan.

A-osalla vesi- ja viemärikalusteet on uusittu vuoden 2016 peruskorjauksen yhteydessä. Uusien vesi- ja
viemäripisteiden osalta kalusteet uusitaan, mutta paikalle jäävien pisteiden kalusteet jätetään ennal-
leen.
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ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄT

A-osan tilamuutoksien osalta hyödynnetään nykyisiä ilmanvaihtokanavia ja ilmanvaihtokoneita. Ny-
kyisiin ilmanvaihtokanaviin tehdään tarvittavat kanavamuutokset ja uusitaan päätelaitteita siinä mää-
rin, kun on tarpeellista. Nykyisten ilmanvaihtokoneiden ilmavirrat riittävät palvelemaan tulevia tila-
muutoksia.

A-osalle tulee uusia tiloja, joissa on olosuhdehallintaa sisäilman, lämpötilan ja kosteuden osalta. Näi-
den tilojen ilmanvaihtokanavat varustetaan on/off-moottoripelleillä, jolloin tilan ilmanvaihto voidaan
sulkea silloin, kun tilassa ei ole ihmisiä. Olosuhdehallitut tilat vastustetaan lämpötilan, kosteuden ja
hiilidioksidin mittauksella.

B-osan ilmanvaihtojärjestelmät ovat vuodelta 1981 ja ne tulee uusia saneerauksen yhteydessä.

B-osalle toteutetaan tilamuutosten yhteydessä olosuhdehallittuja näyttelytiloja 2.kerrokseen. Uusia
näyttelytiloja palvelemaan lisätään C-osan luokkaan C116 uusi ilmanvaihtokone. Nykyisestä luokasta
C116 tehdään tilamuutosten yhteydessä uusi iv-konehuone.

Uudet ilmanvaihtokoneet B-osalla:

Tunnus Ilmamäärä Palvelualue Sijainti Lisäosat

TK20 ±1200 l/s 2.krs näyttelytilat C116          kostutus, JLP, JP

TK21 ±1000 l/s 1.krs ja kellarin tilat C116

TK22 ±100 l/s 1.krs pesutilat C116

A-osalla nykyisissä teknisen työn tiloissa sijaitsee purunpoistolaitteistoja, hitsauspisteiden poistoja ja
muita puu- ja metallityötilojen laitteistoja, joille ei ole käyttöä uusien tilojen osalta. Tilaaja pyrkii hyö-
dyntämään laitteistoa muissa kohteissa ja laitteiden loppusijoitus tarkentuu myöhemmässä vai-
heessa.

JÄÄHDYTYSJÄRJESTELMÄT

Tilamuutosten myötä uusiin tiloihin on huonekorteissa määritetty tarkemmat olosuhdevaatimukset ja
jotta ne saadaan toteutettua, tulee rakennukseen lisätä jäähdytystä, ilmankuivatusta sekä -kostu-
tusta. B-osan näyttelytiloja palveleva ilmanvaihtokone tulee varustaa jäähdytyksellä, ilmankuivauk-
sella ja kostutuksella. Näyttelytilaan tulee myös sijoittaa vakioilmastointikoneita, jotka pitävät sisäil-
man olosuhteen hallinnassa.

Tilamuutosten yhteydessä tulee A-osan tiloihin, joissa on olosuhdevaatimuksia, myös lisätä vakioil-
mastointikojeet (mm. arvotaiteen säilytystilat).

Vakioilmastointikoneita tulee kohteeseen arvion mukaan 7 kpl. Laitteet sisältävät jäähdytyksen, säh-
köisen jälkilämmityksen sekä vastus-höyrykostuttimen. Kostutusta varten lisätään rakennukseen läm-
mönjakohuoneesta oma kylmävesiputkisto, josta otetaan vesi laitteiden kostutusta varten. Kostutuk-
sessa käytettävä vesi pehmennetään lämmönjakohuoneessa siihen soveltuvalla laitteistolla.
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Sekä A- että B-osalle lisätään omat vedenjäähdytyskoneet, joilla toteutetaan tarvittava jäähdytys-
teho. Alustava arvio vedenjäähdytyskoneiden teholle on A-osalla 73kW ja B-osalla 110 kW. Tarkem-
mat jäähdytystehontarpeet selviävät, kun huoneille tehdään jatkosuunnittelun yhteydessä lämpötila-
simuloinnit.

A-osan vedenjäähdytyskoje ja nestejäähdytin voidaan sijoittaa vanhaan purunpoistotilaan, jonka sei-
nät korvataan tarvittavilta osin säleiköillä. B-osan vedenjäähdytyskojeen nestejäähdytin sijoitetaan B-
osan kellaritilaan tai vaihtoehtoisesti C-osan iv-konehuoneeseen C116. B-osan nestejäähdytin voidaan
sijoittaa esimerkiksi C-osan päätyseinälle, josta se puhaltaisi ilmaa seinästä ulospäin. Vaihtoehtoisena
toteutuksena voidaan molemmat vedenjäähdytyskojeet yhdistää, jolloin A- ja B-osalla olisi yhteinen
vedenjäähdytyskoje, joka sijoitettaisi A-osan purunpoistotilaan. Lopullinen toteutus riippuu siitä, mi-
ten A- ja B-osan toteutus tullaan aikatauluttamaan.

Rakennuksen A- ja B-osalle rakennetaan omat runkoputket jäähdytysverkostolle; putkistojen materi-
aalina on RFe.

RAKENNUSAUTOMAATIOJÄRJESTELMÄ

A-osalla tehdään hankesuunnitelmassa esitettyjen muutosten ja lisäysten edellyttämät täydennykset
rakennusautomaatiojärjestelmään.

B-osan automaatiojärjestelmät (alajakokeskukset ja kenttälaitteet) uusitaan rakennusosan tekniikan
uusimistoimenpiteiden yhteydessä.

10.3  Sähkötekniikka, nykytilanne

Sähkö ja telejärjestelmät ovat pääosin saneerattu tilasaneerausten yhteydessä. Käytössä on kuitenkin
vielä jopa alkuperäisiä sähköjärjestelmän osia.

SÄHKÖNJAKELU

Kiinteistö on liitetty paikallisen energialaitoksen pienjänniteverkkoon. Energialaitoksen muuntamo
sijaitsee B-rakennusosalla (noppa) juhlasalin alapuolella, kellarikerroksessa.

Pääkeskus

Pääkeskus on sijoitettu B-rakennusosalle (noppa), koneverstaan yhteydessä olevaan pääkeskustilaan.
Keskus on vuodelta 1980 ja se on välttävässä toimintakunnossa. Keskuksen nimellisvirta on 630A.

Nousukeskukset

Rakennusosalla A (puikko), jossa luokkahuoneet sijaitsevat, on vanha alkuperäinen nousukeskus vuo-
delta 1953. Keskus on nimellisvirraltaan 400A.

Ryhmäkeskukset

Muut kohteen tarkastelut ryhmäkeskukset on uusittu vuonna 2016.

Nousu- ja ryhmäjohdot, kaapelireitit

Nousujohtoina on käytössä vielä paikoin alkuperäisiä johdotuksia, koska nousukaapeleita ei ole uu-
sittu koko matkaltaan keskuksien uusimisen yhteydessä.
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Kaapelireitit on toteutettu pääosin teräs- ja alumiinitikashyllyillä. Lisäksi luokka- yms. tiloissa on käy-
tössä johtokouruja. Kohteessa on käytössä myös alkuperäisiä teräksestä paikan päällä valmistettuja
hyllyjä.

Ryhmäjohdot on pääosin uusittu keskusten uusimisten yhteydessä, mutta vanhoissa keskuksissa
myös ryhmäjohdot ovat vanhoja.

Keskuskomeroissa on paikoin katkottuja johdonpäitä mitenkään suojaamatta. Käytöstä poistetut kaa-
pelit tulisi aina poistaa kokonaan tai vähintään johtimien päät rasioida asianmukaisesti.

MAADOITUS

Kohde on alun perin rakennettu 4-johdinjärjestelmän mukaisesti. Uusitut keskukset olivat 5-johdinjär-
jestelmän mukaisia. Kohteessa on kuitenkin käytössä vielä 4-johdinjärjestelmän mukaisia kaapeloin-
teja.

VALAISTUS

Valaistusjärjestelmiä on uusittu laajasti A-rakennusosalla (puikko), jossa luokkahuoneet sijaitsevat.
Valaistus on näillä osilla uusittu luokkahuoneissa led-valaistukseksi. Rakennusosan maantasokerrok-
sessa on teknisen työn tilassa yhä vanhempaa loisteputkivalaistusta.

B-rakennusosalla (noppa), jossa sijaitsee mm. liikuntasali, on valaistusasennuksia myös uusittu, mutta
paikoin on käytössä myös vanhempia asennuksia, mm. kellari- ja aputiloissa.

ULKOVALAISTUS

Ulkovalaistus koostuu sisäänkäyntien yhteydessä olevista katosvalaisimista ja piha- ja pysäköintialuei-
den pylväsvalaisimista.

TELE- JA TIETOLIIKENNEJÄRJESTELMÄT

Kohteessa on kattava tietoverkkojärjestelmä, joka on saneerattu osittain vuonna 2016.

Ristikytkentätelineille on valokuituyhteydet ja kaapeloinnit on toteutettu Cat6-kaapelein.

PALOILMOITINJÄRJESTELMÄ

Rakennuksessa on Siemensin osoitteellinen paloilmoitusjärjestelmä, jota on laajennettu ja täyden-
netty vuonna 2016 toteutetussa peruskorjauksessa. Keskus sijaitsee yläasteen tiloissa.

POISTUMISREITTIOPASTEET

Kohteessa on Teknowaren keskusakustollinen poistumistievalaistusjärjestelmä. Järjestelmän jännite
on 24V.

Poistumistieopasteissa on led-valonlähteet, jotka ovat himmentyneet.

MUUT JÄRJESTELMÄT

Kohteessa on savunpoistojärjestelmä, joka sisältää painikkein avattavat luukut.
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Kohteessa on keskuskellojärjestelmä ja keskusradiojärjestelmä.

Kohteessa on IP-pohjainen kameravalvontajärjestelmä, joka kattaa ulkoalueita ja sisällä yleisiä käytä-
väalueita. Järjestelmä on asennettu 2010-luvulla.

Kohteessa on kulunvalvontajärjestelmä, joka käsittää ulko-ovet. Järjestelmä on asennettu 2010-lu-
vulla.

Kohteessa on murronilmaisujärjestelmä, jolla rakennuksen kuori on suojattu.

10.4  Sähkötekniikka, toimenpidetarpeet

SÄHKÖNJAKELU

Kiinteistön pääkeskus ja nousukeskus sekä osa ryhmäkeskuksista ehdotetaan saneerattavaksi käyttö-
tarkoitusmuutoksen yhteydessä. Osa asennuksista on yli 60 vuotta vanhoja, joten niiden uusiminen on
ajankohtaista samassa yhteydessä.

Kohteen sähköasennuksia on uusittu aiempien saneerausten yhteydessä, jolloin mm. A-osan 1-kerrok-
sen sähköasennukset on uusittu. A-rakennusosan alemmassa pohjakerroksessa, jossa on nykyisin
mm. teknisen työn tiloja ja kotitalousluokkia, on sähköasennukset myös hyvässä kunnossa, mutta tila-
muutosten takia ne joudutaan uusimaan. Pohjakerroksessa sijaitsee myös vanha nousukeskus, joka on
käyttöikänsä lopussa ja se uusitaan syöttökaapelointeineen.

B-rakennusosan liikuntasali on tilakaavioiden mukaan suunniteltu muutettavaksi näyttelytiloiksi. Lii-
kuntasalia vastapäätä olevat nykyiset terveydenhuollon tilat on esitetty tilakaavioissa muutettavaksi
myös näyttelytilaksi siten, että tila saadaan yhdistettyä yhdeksi suuremmaksi tilaksi. Näissä tiloissa
sähköjärjestelmät uusitaan kokonaisuudessaan.

B-rakennusosan pohjakerroksessa sijaitseva pääkeskus uusitaan, kuten myös pohjakerroksen kaikki
sähköasennukset.

VALAISTUS

Sisävalaistus

Valaistusjärjestelmiä on uusittu laajasti A-rakennusosalla, jossa luokkahuoneet sijaitsevat. Valaistus
on näillä osilla uusittu luokkahuoneissa led-valaistukseksi. Valaistus A-osan 2-kerroksessa soveltuu
sellaisenaan uuteen käyttötarkoitukseen, joten muutoksina ovat pääasiassa tilamuutoksista johtuvat
muutokset. Alemmassa kerroksessa sijaitsee nykyisin teknisiä luokkatiloja. Niiden osalta valaistusjär-
jestelmät uusitaan vastaamaan uutta tulevaa käyttötarkoitusta.

B-rakennusosalla, jossa sijaitsee mm. liikuntasali, on valaistusasennuksia myös uusittu, mutta paikoin
on käytössä myös vanhempia asennuksia, mm. kellari- ja aputiloissa. Tällä rakennusosalla valaisimet
uusitaan kokonaisuudessaan vastaamaan uutta käyttötarkoitusta.

Yleisvalaistuksen uusimisen lisäksi tiloihin tulee toteuttaa näyttelytilojen vaatima muuntojoustava
kohdevalaistus, esim. virtakiskojärjestelmä.

Ulkovalaistus

Ulkovalaistukseen ei käyttötarkoituksen muutoksen yhteydessä ole välttämätöntä tehdä muutoksia.
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TELE- JA TIETOLIIKENNEJÄRJESTELMÄT

Tilojen nykyisiä sähkö- ja tietoliikennepisteitä voidaan hyödyntää soveltuvin osin muutosalueilla. Tiloi-
hin asennetaan tarvittavat lisäpisteet, joiden määrä ja sijoittelu tarkennetaan uuden käyttötarpeen
mukaisesti toteutussuunnitteluvaiheessa.

PALOILMOITINJÄRJESTELMÄ

Kohteessa on osoitteellinen Siemensin paloilmoitinjärjestelmä. Paloilmoitinkeskus sijaitsee puretta-
valla rakennusosalla. Paloilmoitinjärjestelmä uusitaan kokonaisuudessaan. Kaapelointeja voidaan
hyödyntää soveltuvin osin uusimisen yhteydessä.

Käyttötarkoitusmuutoksen ja tilamuutosten yhteydessä järjestelmään tehdään tarvittavat muutokset
ja lisäykset.

POISTUMISTIEOPASTEET

Tilojen poistumistieopastusjärjestelmä saneerataan käyttötarkoitusmuutoksen ja tilamuutosten yh-
teydessä. Tiloihin asennetaan yksikkövalaisimin toteutetut poistumistieopasteet. Lisäksi näyttelytiloi-
hin, poistumisreittien portaikkoihin ja käytäville asennetaan turvavalot, jotta varmistetaan turvallinen
poistuminen tiloista.

MUUT JÄRJESTELMÄT

Savunpoistojärjestelmä

Kohteen savunpoistojärjestelmä on asennettu vuoden 2016 saneerauksen yhteydessä. Savunpoisto-
järjestelmän muutoksiin varaudutaan tila- ja käyttötarkoituksen muutosten yhteydessä.

Kameravalvontajärjestelmä

Käyttötarkoituksen muutoksen yhteydessä kameravalvontajärjestelmä varaudutaan uusimaan ja laa-
jentamaan vähintään kaikki näyttely- ja yleistilat kattavaksi. Nykyistä järjestelmää voidaan hyödyntää
soveltuvin osin (mm. kaapeloinnit, kamerat). Kameravalvontajärjestelmä varustetaan varmennetulla
sähkönsyötöllä (UPS) siten, että järjestelmä toimii myös sähkökatkotilanteissa.

Kulunvalvontajärjestelmä ja rikosilmoitin

Tilasaneerauksen yhteydessä varaudutaan laajentamaan nykyistä kulunvalvontajärjestelmää. Rikosil-
moitin ehdotetaan yhdistettäväksi kulunvalvontajärjestelmään, jotta sen käyttö ja eri alueiden eriai-
kainen valvonta on mahdollisimman helppoa.

Esineturvajärjestelmä

Arvoesineiden valvontaan voidaan hankkia erillinen esineturvajärjestelmä.

Rakennus on mahdollista varustaa 2004 valmistuneen laajennusosan vesikatolle aurinkopaneeleilla.
Aurinkovoimalan laajuus mitoitetaan vastaamaan kesäajan pohjakuormaa.
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11 Rakentamiskustannukset

Hankkeesta on laadittu kustannusarvio Granlund Oy:n toimesta. Sen pohjana on hankesuunnitteluvai-
heessa laaditut suunnitelmat.

Hankkeen rakennuskustannukset on määritelty käyttäen Haahtelan rakennusosa-arvio- ja tavoitehin-
tamenetelmää. Vaihe 1: Hintataso 102 /5.2024 (Haahtela ind. 115,0 / 1.2023).

Kustannusarvio on jaettu toteuttamisen vaiheistamisen mukaan kahteen osaan.

Kustannukset alv. 0%:
 Vaihe 1 / A-osa: 1 351 000 euroa / 634 €/brm2

 Vaihe 2 / B-osa: 2 883 000 euroa / 1842 €/brm2

 yhteensä 4 234 000 euroa.

Liite 10 Tavoitehintalaskelmat, yhteenveto

12 Tilakustannus käyttäjälle

Tavoitehintaan perustuvan laskelman mukaan Taiteen ja kulttuurin tilojen
Vaihe 1:
 ylläpitovuokra: 11 106 euroa/kk ja 133 277 euroa / v
 pääomavuokra: 18 639 euroa/kk ja 223 672 euroa/v
 yhteensä:  29 745 euroa/kk ja 356 949 euroa/v

Vaihe 2:
 ylläpitovuokra: 22 708 euroa/kk ja 272 495 euroa / v
 pääomavuokra: 58 469 euroa/kk ja 701 623 euroa/v
 yhteensä:  81 177 euroa/kk ja 974 119 euroa/v

Käytöstä poistuvien tilojen vuokra 2024: 134 301 euroa/v.
Siivouskulut vaihe 1: 20 000€/v.

Liite 18 Alustava sisäisten vuokrien laskelma

13 Ylläpito ja käyttötalous

12.1 Toiminnan käynnistämiskustannukset

Käyttäjän laite- ja irtokalustehankintoihin ei merkittävää muutosta vuotuisiin käyttömenoihin.

Vaiheessa 1 ja mahdollisuuksien mukaan myös vaiheessa 2 hyödynnetään nykyisiä irtaimistoja, jotka
siirretään pääosin nykyisistä toimitiloista. Lisäksi pyritään hankkimaan mm. kokoelmatilojen säilytys-
järjestelmät kierrätettyinä. Olosuhdehallinta toteutetaan 1-vaiheessa pääosin irtolaittein.



TAITEEN JA KULTUURIN TILAT
HANKESUUNNITELMA

1.8.2024, SIVU 34/37

Tuusulan kunta, Kasvu ja kehitys & Sivistys
 www.tuusula.fi

Ensikertaisen käyttäjän laite- ja irtokalustamishankinnat ovat arviolta / vaihe 1. Hinnat alv. 0%.
 Kulttuuri & Museo: noin 40 000 euroa
 Siivous: ei tarvetta, voidaan hyödyntää nykyisiä välineitä ja koneita
 yhteensä 40 000 euroa

Vaiheen 2 (osa B) sekä 2004 laajennusosan (osa C) laite- ja irtokalustamishankintojen kustannuksia ei
ole tässä vaiheessa arvioitu. Hankintoja tullaan tekemään mm. näyttelytilojen ja salin varusteluun liit-
tyen:
 näyttelytekniikka
 sali/näyttelytila 1:n tuolit, siirtonäyttämö jne.

12.2 Muut perustamiskustannukset

Arvio taide- ja kulttuurihistoriallisten kokoelmien muuttokustannukset ovat arviolta 20 000 euroa.
Kustannuksiin ei ole laskettu henkilöstön työaikaa.

12.3 Henkilöstökulut

Kulttuuri- ja museotoiminnan henkilöstökuluihin ei tule muutoksia 1-vaiheessa.

Kiinteistönhoidossa ja -huollossa sekä siivouksessa voidaan nykyistä taloudellisemmin organisoida työ
ja tarvittava työaika.

14 Hankkeen aikataulu

Hankkeen aikataulu on laadittu olettaen, että hankkeen toteutustapa on pääurakkamuoto ja että ra-
kennussuunnittelu käynnistyy heti hankesuunnitelman hyväksymisen ja rahoituksen varmistumisen
jälkeen.

Rakentamisen ja suunnittelun hankinnat alittavat EU-kynnysarvot.

Alustava suunnittelu- ja toteutusaikataulu
 Tarve- ja esiselvitys  – 06/2023
 hankesuunnittelu 11/2023–06/2024
 hankesuunnitelman päätäntä 08–09/2024

Vaihe 1:
 toteutussuunnittelun valmistelu 10 – 12/2024
 toteutussuunnittelu 12 – 06/2025
 rakentamisen valmistelu 08-11/2025
 rakentaminen 12/2025 – 05/2026
 kalustaminen ja toiminnan käynnistämisen valmistelut 06 - 08/2026
 käyttöönotto 08/2026

Vaihe 2: toteutuksen aikataulu avoinna

 toteutussuunnittelu 6-8 kk
 rakentaminen 12 kk
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Hankkeen toteutuksen kanssa saman aikaisesti toteutetaan asemakaavoitukseen ja koulujen palvelu-
verkon uudistamiseen liittyen yläkoulun purku. Osa 2004 valmistuneesta laajennusosata säilytetään.

Liite 9  Hankkeen toteuttamisaikataulu

15 Nykyisten toimitilojen käyttö

Sekä taide- että kulttuurihistoriallisten kokoelmien säilyttämisessä sekä myös työtiloina on hyödyn-
netty useita kunnan omistuksessa olevia rakennuksia. Tilat täyttävät huonosti kokoelmatiloille asetet-
tavia olosuhdevaatimuksia, osassa ylitäyttö vaikeuttaa kokoelmien hyödyntämistä ja vaarantaa niiden
säilymisen. Kylmät ja tuholaisille alttiit ullakko- yms. tilat eivät tue esineiden säilymistä.

 Kunnantalo (Tuuskoto): kokoelma- ja työtiloja. Rakennus puretaan ja tontti jalostetaan muu-
hun käyttöön.

 Taidekasarmi (Museo ja Kulttuuri on luopunut tilasta 2020)
 Rakennus 27, kokoelmatiloja. Rakennuksen käyttötarkoitus muutetaan ja tilojen kulttuurikäy-

töstä luovutaan.
 Klaavolan päärakennus: työhuoneet vapautetaan näyttelytiloiksi ja ullakon ylitäyttöä vähen-

netään. Ullakon kulkuyhteydet (jyrkkä porras) työturvallisuusriski.
 Klaavolan navetan varasto- ja kokoelmatilat jäävät edelleen käyttöön. Tilankäyttöä väljenne-

tään nykyistä paremmin kulttuuri- ja museotoimintaa palvelevaksi.
 Vanhan kunnantalon ja kirjaston kokoelmatilat luovutetaan muuhun käyttöön.
 Aittojen ja saunojen käytöstä kokoelmien säilytyksessä luovutaan ja tilat vapautetaan näyt-

tely- tms. toiminnalle

16 Väistötilat

Korjaustyöt eivät edellytä väistötiloja, mikäli nykyiset tilat ovat käytettävissä korjaustöiden valmistu-
miseen saakka.

Mikäli korvaavat työtilat tarvitaan ennen Hyökkälän tilojen kunnostamista, tulee ne täyttää työnteon
edellyttämät, riittävät aineistojen lasku- ja käsittelytilavaatimukset sekä turvalliset sisäilmaolosuh-
teet.

Taidekokoelmien siirtokustannuksiin tulee arvioida mm. pakkaus ja erikoiskuljetukset sekä väistötilo-
jen turvallisuus- ja olosuhdevaatimukset.

17 Rahoitussuunnitelma

Hanke toteutetaan kunnan omalla rahoituksella.

Talonrakennushankkeiden investointiohjelmassa varataan rahoitus vuosiksi 2024 - 2026 seuraavasti:

Vaihe 1
 2024 / 100 000 euroa
 2025 / 200 000 euroa (tarkennetaan talousarvioon)
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 2026 / 1050 000 euroa (tarkennetaan talousarvioon)
 yht. 1 350 000 000 euroa.

Vaiheen 2 toteutusajankohdat ja rahoitus päätetään myöhemmin.
 2, 9 milj.euroa

2004-laajennusosan säilytettävän luokkasiiven käyttötarkoitus ja sen edellyttämistä muutostöistä
päätetään erikseen.

18 Toteutus- ja hallintamuoto

Hanke toteutetaan vaiheittain kokonaisurakkamuodolla.

Taiteen ja kulttuurin tilat säilyvät Tuusulan kunnan omistuksessa ja ylläpidossa.


