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Tuusulan kulttuurin tilat

Rakennusosa-arvio

1 Lähtötiedot
Hankkeen tavoitteena on koulun käyttötarkoituksen muutos taiteen ja kulttuurin tiloiksi.

Hyökkälän koulu on valmistunut 1954. Rakennus on suojeltu.

Kustannuslaskennan lähtötietoina on käytetty:

- ARK-pääpiirustukset 1:100, Pohjapiirustukset, leikkaukset, julkisivut, asemapiirros 1:500, Ra-
kennustapaselostus, Arkkitehtitoimisto Ajan Arkkitehdit Oy 24.4.2025

- Rakennetyypit 1:10, Uusi ovi ulkoseinään, Uusi aukko väliseinään 1:20, Ramboll 15.4.2025

- LVIA nykytilanne. LVIA-järjestelmäkuvaus 17.4.2025, Rejlers

- Sähköjärjestelmäkuvaukset 14.4.2025, Alten

- LVI- ja sähköohjeita puhelimessa ja sähköpostilla.

Kustannukset on laskettu 04/2025 kustannustasossa.

2 Laajuus
Bruttoala 2372 brm2

Huoneala 2149 hum2

3 Kustannukset (ALV 0 %)
Rakennuttajan kustannukset 183 000 €

Rakennustekniset työt 947 000 €

LVI-työt 378 000 €

Sähkötyöt 368 000 €

Erillishankinnat 100 000 €

Hankevaraus 279 000 €

Yhteensä 2 257 000 €
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4 Tarkennuksia kustannusarvioon
Alueosat

- Ei varsinaisesti aluetöitä. Varaus 5000 € mahdolliseen liittymän uusimisen kaivutyöhön ja työ-
maan jälkien siistimiseen. Uuden oviaukon porrassäleikkö osuu myös tälle litteralle.

Talo-osat

- Toimenpiteiden hintoja on arvioitu laskentaohjelman ja Korjausrakentamisen kustannuksia -kirjan
sekä viitekohteiden avulla.

- Alapohjan pintalaattaa uusitaan 69 m2.

Tilaosat

- Lukituksen uusimiseen iLoq-järjestelmään on varattu 102.600 € tarjouksen TEXA 25.4.2025 mu-
kaan

Talotekniikka ja järjestelmät

- LVI- ja sähkökustannusarviot perustuvat tavoitehintaan (LVI- ja sähköselostuksiin). LVI-suunnit-
telija neuvoi myös koneiden hintoja.

- Kustannusarvioon ei sisälly hankevarausta laajemmin varauksia rikkinäisten laitteiden korjaami-
seen.

Erillishankinnat 100.000 € sisältyvät kustannusarvioon

- Rikosilmoitusjärjestelmä (vaihe 1)  5782 € alv. 0 % (Tarjous 12.3.2024 Suomen Turvasuo-
jaus)

- Kameravalvontajärjestelmä (vaihe 1) 13.356 € alv. 0 % (Tarjous 12.3.2024 Suomen Turvasuo-
jaus)

- Kulunvalvontajärjestelmä Dormaca 81.000 € alv. 0 % (Tarjous 29.5.2025)

Hanketehtävät

- Työmaakate 8 %. Rakennusaika 6 kk.

- B1 rakennuttajan kustannukset perustuu sopimuksiin, lisäksi on varattu 25.000 € dokumentoin-
tiin, lupatehtäviin ja muuhun rakentamisen hallintoon.

- Liittymismaksuihin on varattu 10.000 € (kuituliittymän uusiminen).

- Hankevaraus on noin 12 % hankkeen kokonaiskustannuksista.
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