Vesi 1/12 Tuusulan kunta Kunnallistekniikan rakentamisohjelma 2021, tarkistettu ohjelma ajalle 1.1-31.12.2021

31.12.2021

12%{1:& Nimi Vastuu K€a TAE€2021 MTA€2021 Tyéoréj. 1.1.  Tot 21.12. Tot % \rﬂ \rJT\: Sr\r/1v Huom
Yosljohto- ja viemariverkosto 3995545 2055000 945 130 9406 7901 5806
80193 KORTTELI 8067
ANTTILANRANTA |
80107 Rantaniityntie AAN/JSj/U 64 000 33 180 255
80167 Rantaniitynkuja AAN/JSjU 93 000 180 142 210
80242 ﬁ:ﬁ;ﬁﬁgm“ vali Rantaniitynt- AAN/JS|/U 348 70
80101 Hankkijantie AAN/JSj/U
80252 Ef\tijalant/Rantaniitynt./Santakuopankj. AANLJS]IU
80197 Paijalan jk+pp-tie AAN/JSj/U
80168 Kanalanméentie AAN/JSj/U 40 000 86 86 103
80185 Kanalanmaenkuja AAN/JSjIU 13 000 56 56 63
80244 pp-tie vali Rantaniitynkj-Paijalantie AAN/JSj/U
80249 pp-tie vali Puistopolku-Kanalanmaenti. = AAn/JSj/U 11 000 77 77 43
AROPELTO
80165 Aropellontie ja Punasivakanpolku Kons/MJo 80 000 340 115 375
80120 Pahkinaméentien jk + pp Kons/MJo
80169 Sinisavikanpolku Kons/MJo
80331 Pahkindmaentien liittymat Kons/MJo
80332 Tarulinnanpolku Kons/MJo
PUUSTELLINMETSA
80222 Siirtoviemarit Kons
80190 Siséinen verkosto Eons/JSj/
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Vesi 2/12 Tuusulan kunta Kunnallistekniikan rakentamisohjelma 2021, tarkistettu ohjelma ajalle 1.1-31.12.2021

31.12.2021

Kohde
183-alk.

80172

80253

80254

80255

80256

80257

80258

80259

80260

80261

80262

80263

80264

80265

61002

80278

81011

80306

80279

81003

81010

Nimi
Kaava-alueen kadut
Ahomansikanpolku
Marjamatkankaari
Metsévadelmantie
Puistometséantie
Puustellinniitynkaari plv 0-200
Puustellinraitti plv 0-150
Puustellinrinteenkaari
Rykmentin puistotie plv 0-440
Vadelmaviidanpolku
Puustellinpolku

Puustellinniitynpolku

VH-raitti valilla Puistometsant -
Puustellinpolku

Puustellinmetsd asuntomessualue

Asuntoessuille tehtévat véliaikaiset

tyot

RYKMENTINPUISTO
LIIKEKESKUSTA

Rykmentin puistotie 1-vaihe
Rykmentin puistotie 2-vaihe
Patteristontie

Rykmentintie 1-vaihe
Rykmentintie 2-vaihe

Kiertoliittyma

Vastuu

Kons/JSj/
u
Kons/JSj/
u

Kons/JSj/
u

Kons/JSj/
u

Kons/JSj/
u
Kons/JSj/
u

Kons/JSj/
u

Kons/JSj/
u

Kons/JSj/
u

Kons/JSj/
u

Kons/JSj/
u

Kons/JSj/
u
Kons/JSj/
u
Kons/JSj/
u
Kons/JSj/
u
Kons/JSj/
u

Kons/JSj/
u

Kons/MJo
Kons/MJo
Kons/MJo
Kons/MJo
Kons/MJo

Kons/MJo

Ka TAE 2021 MTA 2021 Tybohj. 1.1, Tot. 31.12. Tot % Vj Jv
€ € € € € ot m m
4500
127 329
39 628
47135
8947
353 000
353 000 2 300
353 000
145 000
145 000
145 000 266 85

Huom

ARA rahoitus

ARA rahoitus

ARA rahoitus

ARA rahoitus

ARA rahoitus

ARA rahoitus

ARA rahoitus

ARA rahoitus

ARA rahoitus

ARA rahoitus

ARA rahoitus

ARA rahoitus

ARA rahoitus
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Vesi 3/12 Tuusulan kunta Kunnallistekniikan rakentamisohjelma 2021, tarkistettu ohjelma ajalle 1.1-31.12.2021

31.12.2021

Kohde

183-alk. Nimi Vastuu

81005 Varuskunnantie Kons/MJo

81006 Klaavolantie Kons/MJo

81007 Varuskunnanaukio Kons/MJo
Liittyma Tuusulanvéylélle Kons/MJo
MONIO

81008 Rykmentintie eteldinen osa Kons/MJo
Liittym& Tuusulanvaylélle 2 Kons/MJo

80280 Heinolanaukio Kons/MJo

80275 Pataljoonantie Kons/MJo

80336 Sisdinen tiestd vaihe 3 Kons/MJo

Kons/MJo

81004 Tykkitie

81009 Siséinen tiesto
RISTIKIVI

80303 Leskenlehdentie Kons/isy
URHEILUPUISTO

80262 LP-alueet 50“3' IS

80324 Kuntoilijantie 50“3' ISy
PELLAVAMAKI

80333 Riihik. kot_{lun oja§iirrot ja Kons/JSj/
Pellavaméent. kuivatus u

Ka
€

145 000

145 000

145 000

145 000

500 000

500 000

96 105

TAE 2021

€

MTA 2021

€

Tydohj. 1.1.

€

Tot. 31.12.

€

4818

62 986

585 302

Tot %

266

266

266

266

1890

1890

430

85

85

85

85

1875

1875

Swv

Huom
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Vesi 4/12 Tuusulan kunta Kunnallistekniikan rakentamisohjelma 2021, tarkistettu ohjelma ajalle 1.1-31.12.2021

31.12.2021

Kohde
183-alk.

80329

80330

80326

80327

Nimi Vastuu
HARISKIVI
Hariskiventie EOHS/JSJ/
Vesitorninkulma EOHS/JSj/

SULAN TP-ALUE |

Bahiwera

SULAN TP-ALUE Il

Laajennusalueet

Ka TAE 2021 MTA 2021  Tydohj. 1.1.  Tot. 31.12.

€ € € € € Tot %

30320

25 331

Vj Jv Svv
m m m

Huom
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Vesi 5/12 Tuusulan kunta Kunnallistekniikan rakentamisohjelma 2021, tarkistettu ohjelma ajalle 1.1-31.12.2021

31.12.2021

Kohde

183-alk. Nimi Vastuu
KELATIEN LAAJENNUS
80338 Nippatie Eons/JSj/
LAHELANPELTO Il

80209 Lahelanorren alkuosa SO“S/JSj/
80284 Lahelanpellontie EonstSj/
80285 Kulmapellonkuja EO“S/\JS]/
80286 Taalinpellontie 50“3/-13]/
80287 Haavistonkaari 50“3/-13]/
80288 Taalinpellonkaari II EO“S/JSJ'/
80289 Kuusamantie EOHS“S}/
80290 Kaffepaussi EonstSj/
80291 jkpp 12 Sons/JSj/
80292 jkpp 11 Eons/JSj/
80293 jkpp 7 ﬁons/JSj/
80294 jkop 6 Eons/JSj/
80295 jkpp 1 Eons/JSj/
80296 Huntukuusamankuja Eons/JSi/
80297 Pumppaamo ja huoltotie EO"S/JSV
80210 Sisainen tiesto 1 vaihe EO"S/JSj/
80309 Murupellonkuja EonleSi/
80310 Murupellontie Eons/JSi/
80311 Kuokkapellontie EonstSj/
80312 Kuokkapellonkuja EonstSj/

Ka TAE 2021 MTA 2021 Tybohj. 1.1, Tot. 31.12. Tot % Vj
€ € € € € ot m

420

330

390

100

215

90

326

118

40

31

70

87

55

315

200

280

200

217

90

417

118

40

31

90

55

300

200

265

100

345

100

130

498

118

40

31

116

55

Huom

vj 2490, jv2295, sv 2650
yhteensa

Kuusamankuja + jkpp 9
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Vesi 6/12 Tuusulan kunta Kunnallistekniikan rakentamisohjelma 2021, tarkistettu ohjelma ajalle 1.1-31.12.2021

31.12.2021

Kohde
183-alk.

80313

80315

80316

80314

80317

80267

80336

80335

80318

80179

80154

80181

80180

80298

80144

80145

80239

81546

80239

Nimi
Kuokkakuja
Karhikuja
Talikkokuja
jkpp2, jkpp3, jkpp 4, jkpp &
Sisdinen tiesto 2 vaihe
Talvionpolku
Siséinen tiesto
Lahelanorren jatko

Focus

SANEERAUSKOHTEET (Etela-
Tuusula)

Lukkarintien taskuparkit
Kaarnatie

Kuusitie

Kantotie

Marsuntien alueen kuivatus
Marsuntie

Marsunpolku

Muut kunnallistekniikan yhteiset
hankkeet

Suutarintie

LIIKENNETURVALLISUUSKOHTEET

(Etela-Tuusula)

Koskenmaentien liikennejarjestelyt

Vastuu
Kons/JSj/
u
Kons/JSj/
u
Kons/JSj/

u

Kons/JSj/
u

Kons/JSj/
u

TM&/MHu
TM&/MHu
TM&/MHu

TM&/MHu

SNi/MJo/
U

SNi/MJo
SNi/MJo
SNi/MJo
ATo
ATo

ATo

SNi/MJo/
U

Kons/MJo
J

Ka TAE 2021 MTA 2021  Tydohj. 1.1.  Tot. 31.12.
€ € € € €

47 000

202 650

34 000

6 300

38 875

38 875

31750

13 000

111 990

Vi

Tot % m

136

145

145

40

356

145

145

70

300

Huom

219
1351
127
42
90 Vj+Jv saneeraus
90 Vj+Jv saneeraus

130 Vj+Jv saneeraus

331
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Vesi 7/12 Tuusulan kunta Kunnallistekniikan rakentamisohjelma 2021, tarkistettu ohjelma ajalle 1.1-31.12.2021 31.12.2021

Kohde Ka TAE 2021 MTA 2021  Tydohj. 1.1.  Tot. 31.12. Vj Jv Swv

183-alk. Nimi Vastuu € € € € € Tot % m m m Huom
80203 ERITTELEMATON (Etela-Tuusula Vh) 6 533
[ T —] 5 - u
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Vesi 8/12 Tuusulan kunta Kunnallistekniikan rakentamisohjelma 2021, tarkistettu ohjelma ajalle 1.1-31.12.2021

31.12.2021

Kohde Ka TAE 2021 MTA 2021  Tydohj. 1.1.  Tot. 31.12. Vj Jv Swv

183-alk. Nimi Vastuu € € € € € Tot % m m m Huom
Vesijohto- s viemériverkosto 1369717 89100 1866 2833 1433 3313
PELTOKAARI
80844 Blennerintie THa
80858 Muut runkolinjat
80841 Vetohéranlenkki, -polku ja Pionipolku  AAn/MJo 109 000 388 320 400
80887 JV-pumppaamo 2 Kons/MJo
KARTANO |
Kons/JSj/
u
80822 Kappalaisenkuja+jkpp tie Kons/MJo 76 000 71 185 155
80820 Pastorinkuja Kons/MJo 73 897 150 145 180
80888 Kappalaisenkaari Kons/MJo 512 500 680 485 1040
80896 Ruustinnankuja Kons/MJo 83 384 160 150 155
80898 Pumppaamotie Kons/MJo 94 046 110 120 85
Kons/MJo 14 445
Kons/MJo 14 445
80852 VALLUN TYOPAIKKA-ALUE Maankéyttésuunnitelma kesken
80884 Vallunlenkki Kona/Jsy 1866
80891 Vallunsuora Eons/JSj/
80885 Vallunkuja E"“s' ISy
PERTTU Eons/JSj/
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Vesi 9/12 Tuusulan kunta Kunnallistekniikan rakentamisohjelma 2021, tarkistettu ohjelma ajalle 1.1-31.12.2021 31.12.2021
Kohde o Ka TAE 2021 MTA 2021  Tydohj. 1.1. Tot. 31.12. o Vj Jv Svv
183-alk. Nimi Vastuu € € € € € Tot % m m m Huom
80899 Pyytie SNi/JSj/U 22 28
SANEERAUSKOHTEET (Jokela) 80 90
80855 Mikontie AAn/MJo 196 000 480 500
80856 Topiaksentie AAn/MJo 196 000 480 500
80877 Juhanintie
80900 Lepokallionkaari AAn/MJo 106 104
80901 Paivdkummuntien pyséakointipaikka SNi/MJo 106 104
80809 Rengasuunipolku
LITURKOHTEET (Jokela)
80874 Opintien - Nukarintien littyméa
80869 ERITTELEMATON (Jokela)
[ T —] 5 -
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Vesi 10/12 Tuusulan kunta Kunnallistekniikan rakentamisohjelma 2021, tarkistettu ohjelma ajalle 1.1-31.12.2021

31.12.2021

Kohde o Ka TAE 2021 MTA 2021  Tydohj. 1.1. Tot. 31.12. o Vj Jv Svv
183-alk. Nimi Vastuu € € € € € Tot % m m m Huom
Vesijohto- ja viemériverkosto
Kellokoski 746 750 466 000 722 957 450 450
LINJAPUISTO Il
81217 Reseptitie SNi/MJo 127 000
81218 Ohjekuja SNi/MJo 23 000
81219 Neuvokuja SNi/MJo 23 000
JOENRANTA
SNi/MJo 23 000
KELLOKOSKEN KESKUSTA
81237 Vanha valtatie SNi/MJo 15 000 569 930
81239 Tonttikatuja SNi/MJo 150 840
81238 Nyysteenintie ja littyméa SNi/MJo 141 000 2187
81230 Omenalahdentie SNi/MJo 141 000
SANEERAUSKOHTEET
81221 Pestitie ATo/MJo 22 750 130 130 Jv sujutet.
81232 Paivamiehentie ATo 14 000 80 80 Jv sujutet.
Kellokoskentie véli Koulutie-Koulutie ATo 14 000 80 80 Jv sujutet.
Koulutien ja Kellokoskentien liittyma ATo 14 000 80 80 Jv sujutet.
ATo 14 000 80 80 Jv sujutet.
RAJALINNAN TP-ALUE II
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31.12.2021

Kunnallistekniikan rakentamisohjelma 2021, tarkistettu ohjelma ajalle 1.1-31.12.2021

Vesi 11/12 Tuusulan kunta
Kohde . Ka TAE 2021 MTA 2021 Tybohj. 1.1, Tot. 31.12. o Vj Jv Swv
183-alk. Nimi Vastuu € € € € € Tot % m m m Huom
81208 Alatalontie ronsMdo 29 000
81209 Hanslankarinkuja ronsMio 146 000
81229 ERITTELEMATON (Kellokoski)

-kuivatus =haltuunotto

viimeistely
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Vesi 12/12 Tuusulan kunta Kunnallistekniikan rakentamisohjelma 2021, tarkistettu ohjelma ajalle 1.1-31.12.2021

31.12.2021

Kohde
183-alk.

81512

81543

81544

81545

81546

81528

81509

81226

81503

Nimi
Vesijohto- ja viemériverkosto
Muut kohteet

VH-linjojen pienet muutos- ja tayd.tyot

HAJA-ASUTUSALUEET

Askolinintien vesijohdon saneeraus

Teollisuustien alueen vesihuollon
saneeraus

P&hkindmaentien vesihuollon
saneeraus

Suutarintien vesihuollon saneeraus

Erittelematon kehittamissuunnitelman
mukaan

VH-VERKOSTON SANEERAUS JA

vuotovesien vdhentédminen ja
vesijohtoventtiilien uusiminen

Vanha valtatie-Torpparintie-Ampujantie

Jatevesipumppaamojen san. ja k

Vastuu

Ka TAE 2021 MTA 2021
€ € €
1150 000

Tybohj. 1.1, Tot. 31.12. Vj Jv
€ € Tot % m m

1083 975 1400 1100

171689

509 799

95 525

94 132

75238

47 620

89 973

Huom

TA 2650000-560000
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