
Tunnus Task Name Aloitus Valmis

1

2 7.12.2020 Martta Wendelin 
päiväkoti 

ti 1.12.2020 ma 1.8.2022

3 Martta Wendelin päiväkoti ti 1.12.2020 pe 22.7.2022
4 rakentaminen ti 1.12.2020 pe 13.5.2022
5 käyttöönotto ma 2.5.2022 pe 22.7.2022
6

7 7.12.2020 Monio ti 1.12.2020 ma 1.5.2023
8 Monio ti 1.12.2020 ti 30.5.2023
9 rakentamisen valmistelu 

ja kilpailutus
ti 1.12.2020 ma 14.6.2021

10 rakentaminen ti 15.6.2021 ti 14.2.2023
11 käyttöönotto ke 15.2.2023 ti 30.5.2023
12

13 7.12.2020 Kirkonkylän 
kampus 

ti 1.12.2020 to 1.6.2023

14 Kirkonkylän kampus ti 1.12.2020 ke 14.8.2024
15 toteutussuunnittelu ti 1.12.2020 ke 16.6.2021
16 rakentamisen valmistelu 

ja kilpailutus
to 17.6.2021 ke 15.12.2021

17 paviljonkikoulun siirto pe 2.7.2021 su 9.1.2022
18 purku ja rakentaminen to 16.12.2021 ma 17.6.2024
19 paviljonkikoulu ti 1.12.2020 su 30.6.2024
20 käyttöönotto ti 18.6.2024 ke 14.8.2024
21

22 7.12.2020 Riihikallion 
monitoimikampus 

ti 1.12.2020 ke 1.1.2025

23 Riihikallion 
monitoimikampus

ti 1.12.2020 pe 1.8.2025

24 toteutussuunnittelu ti 1.12.2020 pe 18.3.2022
25 rakentamisen valmistelu 

ja kilpailutus
ma 14.2.2022 ke 31.8.2022

26 P-alueen ja 
hulevesiuoman 
rakentaminen

ma 2.5.2022 pe 29.7.2022

27 uudisrakennuksen 
rakentaminen

to 1.9.2022 pe 31.5.2024

28 uudisrakennuksen 
käyttöönotto

ti 2.4.2024 ke 31.7.2024

29 vanhan koulun purku ti 4.6.2024 pe 29.11.2024
30 liikuntasalirakennuksen 

peruskorjaus
ma 2.9.2024 ti 31.12.2024

31 paviljonkikoulu ti 1.12.2020 pe 30.8.2024
32 lähiliikuntapaikan 

rakentaminen
ma 6.1.2025 pe 1.8.2025

33

34

7.12.2020 Martta Wendelin päiväkoti  1.12.2020 1.8.2022

1.12.2020 22.7.2022Martta Wendelin päiväkoti
rakentaminen 1.12.2020 13.5.2022

käyttöönotto 2.5.2022 22.7.2022

7.12.2020 Monio  1.12.2020 1.5.2023
1.12.2020 30.5.2023Monio

rakentamisen valmistelu ja kilpailutus 1.12.2020 14.6.2021

rakentaminen 15.6.2021 14.2.2023
käyttöönotto 15.2.2023 30.5.2023

7.12.2020 Kirkonkylän kampus  1.12.2020 1.6.2023

1.12.2020 14.8.2024Kirkonkylän kampus
toteutussuunnittelu 1.12.2020 16.6.2021

rakentamisen valmistelu ja kilpailutus 17.6.2021 15.12.2021

paviljonkikoulun siirto 2.7.2021 9.1.2022
purku ja rakentaminen 16.12.2021 17.6.2024

paviljonkikoulu 1.12.2020 30.6.2024
käyttöönotto 18.6.2024 14.8.2024

7.12.2020 Riihikallion monitoimikampus  1.12.2020 1.1.2025

1.12.2020 1.8.2025Riihikallion monitoimikampus

toteutussuunnittelu 1.12.2020 18.3.2022
rakentamisen valmistelu ja kilpailutus 14.2.2022 31.8.2022

P-alueen ja hulevesiuoman rakentaminen 2.5.2022 29.7.2022

uudisrakennuksen rakentaminen 1.9.2022 31.5.2024

uudisrakennuksen käyttöönotto 2.4.2024 31.7.2024

vanhan koulun purku 4.6.2024 29.11.2024
liikuntasalirakennuksen peruskorjaus 2.9.2024 31.12.2024

paviljonkikoulu 1.12.2020 30.8.2024
lähiliikuntapaikan rakentaminen 6.1.2025 1.8.2025
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35 7.12.2020 Rykmentinpuiston
monitoimikampus 

ti 1.12.2020 ke 31.7.2024

36 Rykmentinpuiston 
monitoimikampus 

ti 1.12.2020 ma 11.8.2025

37 hankinnan valmistelu ti 1.12.2020 ti 4.1.2022
38 elinkaarikilpailutus ke 5.1.2022 to 5.1.2023
39 suunnittelu ja 

rakentaminen
ti 10.1.2023 ke 30.4.2025

40 käyttöönotto pe 2.5.2025 ma 11.8.2025
41

42 7.12.2020 Lahelan 
monitoimikampus 

ti 1.12.2020 ti 1.7.2025

43

44 Lahelan monitoimikampus ti 1.12.2020 su 9.8.2026
45 kaavoitus ti 1.12.2020 ke 30.11.2022
46 kaava lainvoimainen ke 30.11.2022 ke 30.11.2022
47 hankesuunnittelu ke 1.12.2021 ti 30.8.2022
48 hankinnan valmistelu to 1.9.2022 ke 30.11.2022
49 elinkaarikilpailutus to 1.12.2022 to 30.11.2023
50 suunnittelu ja 

rakentaminen
pe 1.12.2023 ti 31.3.2026

51 käyttöönotto ke 1.4.2026 su 9.8.2026
52

53 7.12.2020 Jokelan 
koulukeskus 

ti 1.12.2020 to 1.1.2026

54 Jokelan koulukeskus ti 16.3.2021 ma 13.12.2021
55 evaus ti 16.3.2021 ma 13.12.2021

7.12.2020 Rykmentinpuiston monitoimikampus  1.12.2020 31.7.2024

1.12.2020 11.8.2025Rykmentinpuiston monitoimikampus 

hankinnan valmistelu 1.12.2020 4.1.2022
elinkaarikilpailutus 5.1.2022 5.1.2023

suunnittelu ja rakentaminen 10.1.2023 30.4.2025

käyttöönotto 2.5.2025 11.8.2025

7.12.2020 Lahelan monitoimikampus  1.12.2020 1.7.2025

1.12.2020 9.8.2026Lahelan monitoimikampus
kaavoitus 1.12.2020 30.11.2022

kaava lainvoimainen 30.11.2022
hankesuunnittelu 1.12.2021 30.8.2022

hankinnan valmistelu 1.9.2022 30.11.2022
elinkaarikilpailutus 1.12.2022 30.11.2023

suunnittelu ja rakentaminen 1.12.2023 31.3.2026

käyttöönotto 1.4.2026 9.8.2026

7.12.2020 Jokelan koulukeskus  1.12.2020 1.1.2026

16.3.2021 13.12.2021Jokelan koulukeskus
evaus 16.3.2021 13.12.2021
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