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Lisä- ja muutostyöt, kooste

TehtavaID Tehtävän nimi Tarjottu Tila HyväksyttyTmk Lisathinta

10001 Roskakatoskonttien muutokset 09.05.2023 Laskutettu 17.08.2023 4 651,36 €

10002 Indeksikorjaus Laskutettu

10002,1 Indeksikorjaus (05-07/2023) 16.08.2023 Laskutettu 12.10.2023 28 060,73 €

10002,2 Indeksikorjaus (07-11/2023) 18.12.2023 Laskutettu 11.01.2024 132 801,11 €

10002,3 Indeksikorjaus (12/2023-04/2024) 16.05.2024 Laskutettu 30.05.2024 46 137,71 € indeksointi 342 367,46 €

10002,4 Indeksikorjaus (05/2024-08/2024) 16.09.2024 Laskutettu 15.10.2024 86 867,14 € (vuoden 2024 loppuun mennessä)

10002,5 Indeksikorjaus (09/2024-12/2024) 15.01.2025 Laskutettu 48 500,77 €

10002,6 Indeksikorjaus (01/2025-03/2025) Kesken

10003 Hybridilämmitysjärjestelmän toimitus 09.05.2023 Aiheeton

10004 Tulipalosta aiheutuneet kustannukset Kesken

10005 Parvekelaattamuutos 09.06.2023 Laskutettu 12.10.2023 3 693,11 €

10006 Paalutusmuutokset 25.07.2023 Laskutettu 17.08.2023 74 180,79 €

10007 Asbestipurun määrämuutos (rev A) 25.07.2023 Laskutettu 17.08.2023 37 940,58 €

10008 Vanhan peliareenan pinta-ala ristiriita Kesken

10009 Maalämpöpiirin keräysputkisto 20.09.2023 Aiheeton

10010 Automaatiojärjestelmän vaihto 15.11.2023 Laskutettu 07.12.2023 23 320,00 €

10011 TT-laattojen suunnitelmamuutokset 18.12.2023 Laskutettu 11.01.2024 -2 236,20 €

10012 Laatoitusmuutos Kesken

10013 Ääneneristyskaton ripustuskuorma 03.04.2024 Hylätty

10014 Siirtoseinien tukirunkojen muutostyöt Kesken

10015 Timanttireikiä Kesken

10016 Pinnoite muutos IV-konehuoneisiin 26.06.2024 Laskutettu 02.07.2024 13 341,80 €

10017 Muuraustyön aloituksen viivästyminen 01.05.2024 Hylätty 02.07.2024

10018 Metsäsaarekkeen muutostyöt Kesken

10019 Sähköliittymän viivästyminen toukokuulle 2025 Kesken

10020 Sammutinkaapit 26.06.2024 Laskutettu 02.07.2024 1 884,29 €

10021 Konehuoneiden lisä-ovet Laskutettu 02.12.2024 2 745,40 €

10022 "IS-VET" kalusteiden muutokset 05.09.2024 Laskutettu -1 323,00 €

10023 Kalustemuutoksia Kesken

10024 Teknisentyönluokan vanhojenkoneiden päivitys Tarjottu 17 194,79 €

10025 ILOQ- lisäykset ja muutokset Hyväksytty 02.12.2024 7 605,90 €

10026 Lastauslaiturin palo-osastointi Aiheeton

10027 Vitriinikaappien muutos Laskutettu 15.10.2024 4 770,00 €

10028 Kaasukaapin uudet ulko-ovet Laskutettu 02.12.2024 2 088,20 €

10029 Musiikkiluokan uudet sisäikkunat Laskutettu 12.11.2024 5 051,20 €

10030 Peitelistojen materiaalimuutos Kesken

10031 Ulkoseinäkameroiden säätö Kesken

10032 VSS ovien kotelointi Kesken

10033 Valkokankaiden laatumuutos 12.11.2024 Hyväksytty 02.12.2024 9 540,00 €

10034 Siirtoseinien käyntiovien leveyden muutos Laskutettu 3 180,00 €

10035 Liikuntasalin rimaelementtiseinä Kesken

10036 Käyttäjä: Luokkien roskakorit Hyväksytty 1 945,22 €

10037 Käyttäjä: Kuivausrumpujen jalustat Hyväksytty 1 624,00 €

10038 Kiinnityspintojen hattulistat Hyväksytty 3 975,00 € hyväksynyt PSi 8.5.2025

10039 Purettavan koulun asbestipurku Hyväksytty 17 384,00 € (PSi = Pirjo Sirén)

10040 Hissin käyttö AV-urakoitsijalle 3.4.2025 Hyväksytty 1 209,60 €

10041 Liikuntasalin varaston saksiveräjä Hyväksytty 4 271,80 €

10201 Musiikkiluokan seinän tuuletus 03.04.2024 Laskutettu 02.05.2024 4 077,80 €

10202 IV- Revisiomuutokset B-K 01.05.2024 Laskutettu 02.07.2024 -5 037,34 €

10204 IV-kanava muutos sinkitty- HST 01.05.2024 Laskutettu 27.05.2024 1 115,06 €

10205 Suunnitelmapäivitykset N,O ja P Hyväksytty 09.09.2024 2 688,41 €

10206 Kriisinajan kanavoinnin puuttuminen suunnitelmista Kesken

10206 VSS-kanavamuutokset Hyväksytty 1 061,73 €

10207 Revisiomuutos V Hyväksytty 1 004,88 €

10208 Revisiomuutos X Hyväksytty 4 853,62 €

10209 VSS 3:n uusi alakatto Hyväksytty 1 799,76 €

10210 Kylmiöiden taustan ilmavaihto Hyväksytty 1 144,27 € hyväksynyt PSi 6.3.2025

10211 Tuloilmalatteen muokkaus Hyväksytty 676,81 €

10301 Keittiön viemärimuutokset putkiurakka 03.04.2024 Laskutettu 02.05.2024 2 942,79 €

10302 Pajatalon alelämpö putkiurakka 03.04.2024 Laskutettu 02.05.2024 1 140,37 €

10303 Suunnitelma tarkennuksia putkiurakka E&F 03.04.2024 Laskutettu 19 700,22 €

10304 Suunnitelmapäivitys G putkiurakka 03.04.2024 Hylätty 27.05.2024

10305 Suunnitelmapäivitys J putkiurakka 03.04.2024 Hylätty 27.05.2024

10306 Suunnitelmapäivitykset E& F 01.05.2024 Hylätty 27.05.2024

10307 Suunnitelmapäivitykset G 01.05.2024 Laskutettu 27.05.2024 12 214,62 €

10308 Suunnitelmapäivitys J 01.05.2024 Laskutettu 27.05.2024 4 213,82 €

10309 Eristetyt viemärintuuletus putket Laskutettu 12.11.2024 1 438,78 €

10310 Muutosluettelo Q Laskutettu 09.09.2024 1 057,05 €

10311 Seinä WC-runkojen kulmaosat Laskutettu 2 810,38 €

10312 WC hana mallin vaihto Laskutettu 09.09.2024 6 165,99 €

10313 Uusi paineilmakompressori Laskutettu 7 484,28 €

10314 Muutos W, Kipsierottelijat Laskutettu 02.12.2024 4 040,54 €

10315 Hanamallin muutos loput hanat Laskutettu 14.11.2024 7 268,97 €

10316 Kuraeteisten hanamuutos Hyväksytty 02.12.2024 375,24 €

10317 IV-konehuoneen putkikannakointi Hyväksytty 7 451,08 € hyväksynyt PSi 13.3.2025

10318 Poistettujen lattiakaivojen tilalle viemäripisteeet Hyväksytty 1 493,51 €

10319 Tippaviemärit B-iv konehuone Hyväksytty 765,44 € hyväksynyt PSi 8.5.2025

10320 Keittiön uusi vesipiste Hyväksytty 848,27 €

10321 Kaasukeskukset kaasukoppeihin Laskutettu 16 536,00 €

10322 Lämmönjakohuoneen putkien pesu Hylätty 4 876,00 €

10323 Keittiön ESBE venttiilit Hyväksytty 728,70 €

10324 Energia ja vesimittarit lämmönjakohuoneeseen Hylätty 2 157,20 €

10325 Fyke varastotilojen APK liitäntä Laskutettu 2 066,05 € hyväksynyt PSi 11.3.2025

10326 Kuumakäsittelytilan erotin Hyväksytty 688,63 € hyväksynyt PSi 8.5.2025

10327 A- konehuoneeseen paisunta-astia Hyväksytty 878,74 € hyväksynyt PSi 8.5.2025

10401 Sähkön suunnitelmamuutoksia 02.07.2024 Hyväksytty 09.09.2024 17 362,80 €

10402 Rikosilmoitin järjestelmän muutokset Laskutettu 29.08.2024 4 820,35 €

10403 Valaisinmuutokset Tarjottu 9 127,66 €

10404 ATK muutokset 02.07.2024 Hyväksytty 02.12.2024 3 816,00 €

10405 Kulunvalvonnan muutokset ja korotukset 02.07.2024 Aiheeton 25 969,42 €

10406 Rännikaapeleiden muutos Hyväksytty 09.09.2024 2 836,56 €

10407 Revisio muutokset H-O Tarjottu 2 014,00 €

10408 Virve- ja kaupallisen verkon rakentaminen 02.07.2024 Hyväksytty 15.10.2024 50 010,80 €

10409 Aurinkovoiman lisäys 59->61,5 02.07.2024 Laskutettu 2 511,64 €

10410 Työmaan edetessä sovittuja lisätöitä Tarjottu 7 285,38 €

10412 Rännikaapeleiden jatkaminen Kesken

10413 Palo- ja ääni muutokset 17.4.2025 Tarjottu 35 119,42 €

10414 Turvakaapelointien muutokset ja lisäykset Kesken

10415 Revisio muutokset S-T Hyväksytty 3 074,00 €

10416 IV-konehuone muutokset Tarjottu 5 529,77 €

10417 Revisio R atk muutokset Hyväksytty 12.11.2024 381,60 €

10418 Työmaalla huomattuja suunnitelma puutteita Laskutettu 13 452,83 €

10419 Automaatiokaapelointi muutokset Tarjottu 3 710,00 €

10420 Työkuvasuunnittelusta tuleet muutokset Tarjottu 14 702,20 €

10421 Revisio muutokset U-X Tarjottu 2 862,00 €

10422 Rikosilmoitin järjestelmän uudelleen kaapelointi Laskutettu 7 085,04 €

10423 Wlan tukiasema-asennus Hyväksytty 4 717,00 € hyväksynyt PSi 8.5.2025

10424 Laatikkovaraston poistopuhaltimet Tarjottu 6 066,72 €

10425 Opinportaan induktiosilmukan lisäys Tarjottu 2 956,93 €

10426 A IV-konehuoneen erillispuhaltimet Hylätään 14 702,20 €

10501 Automaatio suunnitelmapäivityksiä ja lisäyksiä Laskutettu 12.11.2024 3 365,50 €

10502 Pajarakennuksen vesimittarit Tarjottu 1 473,40 €

1.6.2024 mennessä hyväksytyt 185 839,26 €

1.6.2024 jälkeen hyväksytyt 264 132,38 €
Hyväksytty hankkeen alusta 449 971,64 €

Käsittelyssä olevat yht. 122 744,47 €
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