
 

 

 

 

 

 

  

Riihikallion koulukeskuksen strateginen 

kehittämissuunnitelma 
 

 

 

Laatinut: Mika Järvinen / Heikki Lonka / Johanna Tschokkinen / WSP Finland Oy 

3.1.2019 

 

 

 

 



 

    

 

WSP Finland Oy 

Heikkiläntie 7, 00210 Helsinki 
Puhelin 0207 864 11 

Y-tunnus 0875416-5 

etunimi.sukunimi@wsp.com 

www.wsp.com 
 

Sisällysluettelo 

1. Hankkeen tausta ja tavoite ........................................................................... 3 

2. Kehityssuunnitelman laadintaprosessi....................................................... 3 

3. Oppimisyhteisö ............................................................................................. 5 

3.1. Mitä on oppiminen? ......................................................................................... 5 

3.2. Tuusulan perusopetuksen opetussuunnitelma ................................................. 5 

3.3. Tuusulan palveluverkkosuunnitelma ................................................................ 7 

3.4. Oppimisesta Riihikallion koulussa .................................................................. 11 

4. Tulevaisuuden strategiat ja visio ............................................................... 12 

5. RIHA:n koulukeskuksen tulevaisuuden malli ........................................... 14 

5.1. Kolme mallia .................................................................................................. 14 

5.2. RIHA:n ”Kukkiva putki”-malli .......................................................................... 16 

6. Riihikallion koulun kiinteistö ..................................................................... 18 

6.1. Rakennustontti ............................................................................................... 18 

6.2. Kuntotutkimus ................................................................................................ 18 

6.3. Kuntotutkimuksen korjaustoimenpide-ehdotukset ja toteutuneet 
korjaustoimenpiteet ........................................................................................ 20 

6.4. Yhteenveto .................................................................................................... 21 

7. Vaihtoehdot koulukeskukselle ................................................................... 22 

7.1. VE1 ............................................................................................................... 22 

7.2. VE2 ............................................................................................................... 25 

7.3. VE3 ............................................................................................................... 29 

7.4. Kustannusten vertailu .................................................................................... 32 

7.5. Vaihtoehtojen vertailu ja konsultin suositus .................................................... 33 

 



 Kehittämissuunnitelma 

 

3/34 

  

 

3.1.2019  

   

 

 

 
 

 

 

1. Hankkeen tausta ja tavoite 

Riihikallion koulu on 3-sarjainen, 650 oppilaan yhtenäiskoulu Hyrylässä, Etelä-
Tuusulassa. Koulu sijaitsee YO-5 -tontilla. Koulun vanhin osa on rakennettu 1960-
luvun lopulla, koulua on laajennettu 1970-luvun lopulla sekä vuonna 2008 (yläkou-
lun tilat). Koulun tontilla on lisäksi kolme asuinrivitaloa (yht. 12 asuntoa), jotka on 
rakennettu 1960-luvun lopulla. Asuinrakennukset on tarkoitus poistaa käytöstä. 

Riihikallion koulun tehtävä on auttaa ja innostaa oppilasta hankkimaan sellaiset tie-
dot ja taidot, jotka antavat hänelle vankan pohjan uuden oppimiselle muuttuvassa 
maailmassa. Koulussa tuetaan oppilaan kasvua ja rakennetaan yhdessä elämisen 
taitoja vastuun, ilon ja turvallisuuden ilmapiirissä yhteistyössä kotien ja lähiympäris-
tön kanssa. Koulu vastaa Tuusulan kunnan musiikkiluokkaopetuksesta. Kaikille kou-
lun oppilaille annetaan monipuolista ja tehokasta musiikkikasvatusta. 1 

Hankkeen tarkoituksena oli tehdä strateginen kehittämissuunnitelma, jonka sisältö-
nä on koulurakennuksen laajentaminen yhdellä, täydellä sarjalla (1.-9. luokat). Tämä 
tarkoittaa noin 200 oppilaan ja yli 10 opettajan lisäystä sekä muuta tarvittava lisä-
henkilökuntaa. Laajennukseen suunnitellaan myös liikuntasali. 

Hankkeen tavoitteena oli Riihikallion koulukeskuksen kiinteistön kehittäminen ja 
laajentamismahdollisuuksien selvittäminen: tehokkaan, uutta opetussuunnitelmaa 
tukevan, tiloiltaan tehokkaan ja riittävän, miellyttävän sekä kannustavan oppimis-
ympäristön aikaansaaminen sekä tekeillä olevaan palveluverkkoselvitykseen liittyen 
Riihikallion koulukeskuksen kehittämispotentiaalin tunnistaminen. 

2. Kehityssuunnitelman laadintaprosessi 

Työn lähtökohtana oli, että kyseessä on koko oppimisyhteisön yhteinen hanke. Tä-
män takia koko yhteisön osallistuminen suunnitteluun ja ideointiin oli tärkeässä roo-
lissa hankkeen aikana. Suunnitelman laadinta rakentui useasta yhteisestä prosessis-
ta, jotka olivat: 

                                                
1 https://www.tuusula.fi/koulu/index.tmpl?sivu_id=8403 
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1. Ohjausryhmän järjestäytymiskokous: Projekti aloitettiin aloituskokouksella, 
johon osallistuivat ohjausryhmän jäsenet ja konsultti. Kokouksessa käytiin 
läpi prosessin kuvaus ja hyväksyttiin se. 

2. Kick-off: Koulukeskuksen henkilöstölle tiedotettiin projektista kick-off:issa. 
Siellä kuvattiin koko prosessin kulku ja loppukäyttäjien vaikutusmahdollisuu-
det suunnitteluun. Tilaisuudessa valittiin henkilökunnan edustajat, jotka sai-
vat tehtäväkseen osallistaa muita ja kerätä tietoa prosessin aikana. 

3. Kiinteistön lähtötiedot: Kiinteistöstä tehtiin erillinen kuntotutkimus. Konsultti 
keräsi kuntotutkimuksen tietojen lisäksi kaiken tiedon kiinteistöstä ja sen ti-
lanteesta aloituskokouksessa sovituilta tahoilta ja sovitun aikataulun mukai-
sesti. Tiedot sisältävät mm. 

a. Ylläpitomenot 

b. Korjausvelan, tasearvon, poistot 

c. Kaavatilanteen 

Työn tarkoituksena oli selvittää, mikä on kiinteistön kunto ja kuinka ison in-
vestoinnin sen korjaaminen vaatii, sekä mitä teknisiä reunaehtoja laajennuk-
sen toteuttamiselle on. Tiedot koottiin muotoon, jossa ne ovat helpoimmin 
hyödynnettävissä. Tietojen pohjalta konsultti teki yhteenvedon ja analyysin 
esitettäväksi tilaisuuksissa ja raportissa.  

4. Tutustumiskäynti: Opettajista valittu edustajisto kävi tutustumassa Kalliolan 
kouluun Lahdessa. Kalliolan koulu on toteutettu uuden OPS:in mukaisesti 
avoimena monitilaympäristönä. Käynnillä tutustuttiin kohteeseen ja kuultiin 
koulun opettajien esityksiä avotilakoulun pedagogisista ratkaisuista. Etukä-
teen oli jakauduttu ryhmiin, jotka keskittyivät koulun työn eri alueisiin: eri-
laisten ikäryhmien ja oppijoiden opetukseen, digitaalisuuteen, toimivaan ar-
keen, ilmiöpohjaisuuteen, taitaihin sekä prosessiin ja osallistamiseen.  

5. Tulevaisuustyöpaja: Työpajassa käytiin yhteisesti läpi kerätyt tiedot ja niistä 
tehdyt analyysit. Tilaisuudessa luotiin konsultin johdolla yhdessä koulukes-
kuksen opettajien ja muun henkilökunnan kanssa koulukeskuksen tiloja ja 
toimintaa koskeva visio.  

6. Kolme mallia: Tulevaisuustyöpajan tulosten pohjalta konsultti kuvasi kolme 
mahdollista tapaa ratkaista koulun sisäinen tilanjako ja toiminta. 

7. Veso-päivät: Veso-päivillä arvioitiin ryhmissä kolmea erilaista mallia Riihikalli-
on koululle: kukkamallia, putkimallia ja maisemamallia. Sitten ryhmät sekoi-
tettiin ja uudet sekaryhmät esittelivät oman ehdotuksensa mallista. Lopuksi 
päädyttiin yhteiseen malliin, joka oli yhdistelmä muista malleista. 

8. Kokous kaavoittajan kanssa: Tilaajan edustajan ja kaavoittajan kanssa pidet-
tiin kokous, jossa arvioitiin eri tontinkäyttövaihtoehtoja.  
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9. Kehityssuunnitelma: Konsultti rakensi tulevaisuustyöpajan ja veso-päivien tu-
losten, ohjaustilaisuuksien, kartoitusten ja kokouksien pohjalta vaihtoehtoi-
set tontinkäyttötutkielmat ja mallit, joilla opetusympäristöt ja muut tilatar-
peet voidaan ratkaista.  

 

 
Kuva 1 Prosessi 

3. Oppimisyhteisö 

3.1. Mitä on oppiminen? 

Ihmisen elämä on jatkuvaa muutosta. Synnymme, kasvamme, vanhenemme. Myös 
maailma ympärillämme muuttuu. Tulee uusia käsitteitä, järjestelmiä ja työtapoja. 
Välillä koko maailmamme rakenne menee uusiksi. Vaihdamme asuinpaikkaa, perus-
tamme perheen tai ympäristöämme kohtaa jokin perusteellinen mullistus, kuten 
vaikkapa uuden koulun suunnittelu ja rakentaminen. Ihmislajin keino sopeutua näi-
hin muutoksiin on oppiminen.  

Oppiminen, niin kuin kaikki muukin olemisemme, tapahtuu jossain tilassa. Tiloja on 
monenlaisia. On fyysisiä tiloja, joissa voimme liikkua ja joita voimme aistia. On virtu-
aalisia tiloja, jotka sijaitsevat mielessämme tai tietoteknisissä järjestelmissä. On so-
siaalisia tiloja, jotka muodostuvat ihmisyksilöistä ympärillämme ja vuorovaikutuk-
sesta heidän välillään. 

Koulu ei ole pelkästään rakennus. Se on fyysinen, virtuaalinen ja sosiaalinen tila, jo-
ka mahdollistaa yksilöiden ja sosiaalisten yhteisöjen kasvun ja yhdessä oppimisen. 
Se on jatkuva prosessi, joka alkaa tilojen suunnittelulla ja jatkuu koko rakennuksen 
elinkaaren ajan.  

Riihikallion koulukeskuksen oppimisympäristö on suunniteltu tukemaan uudenlaista 
oppimista, jossa painottuvat tulevaisuuden kannalta keskeisten taitojen omaksumi-
nen, omien vahvuuksien löytäminen oppimisen omakohtaisuuden ja kokemukselli-
suuden myötä sekä aktivoivat- ja vuorovaikutteiset oppimismenetelmät.  

Opetussuunnitelmissa tavoitellaan toimintakulttuuria, jossa oppilas on aktiivinen 
toimija. Toimintakulttuuri edellyttää yhteistyötä, monipuolisia oppimisympäristöjä 
sekä joustavia oppimisen ja työskentelyn tapoja. 

3.2. Tuusulan perusopetuksen opetussuunnitelma 

Tuusulan perusopetuksen toimintaa ohjaavat seuraavat painotukset: 
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Opetussuunnitelman perusteet on laadittu perustuen oppimiskäsitykseen, jonka 
mukaan oppilas on aktiivinen toimija. Hän oppii asettamaan tavoitteita ja ratkaise-
maan ongelmia sekä itsenäisesti että yhdessä muiden kanssa. Oppiminen on erot-
tamaton osa yksilön ihmisenä kasvua ja yhteisön hyvän elämän rakentamista. Kieli, 
kehollisuus ja eri aistien käyttö ovat ajattelun ja oppimisen kannalta olennaisia. Uu-
sien tietojen ja taitojen oppimisen rinnalla oppilas oppii reflektoimaan oppimistaan, 
kokemuksiaan ja tunteitaan. Myönteiset tunnekokemukset, oppimisen ilo ja uutta 
luova toiminta edistävät oppimista ja innostavat kehittämään omaa osaamista. 

Oppiminen tapahtuu vuorovaikutuksessa toisten oppilaiden, opettajien ja muiden 
aikuisten sekä eri yhteisöjen ja oppimisympäristöjen kanssa. Se on yksin ja yhdessä 
tekemistä, ajattelemista, suunnittelua, tutkimista ja näiden prosessien monipuolista 
arvioimista. Siksi oppimisprosessissa on olennaista oppilaiden tahto ja kehittyvä tai-
to toimia ja oppia yhdessä. Oppilaita ohjataan myös ottamaan huomioon toimintan-
sa seuraukset ja vaikutukset muihin ihmisiin ja ympäristöön. Yhdessä oppiminen 
edistää oppilaiden luovan, kriittisen ajattelun ja ongelmanratkaisun taitoja sekä ky-
kyä ymmärtää erilaisia näkökulmia. Se myös tukee oppilaiden kiinnostuksen kohtei-
den laajentumista. Oppiminen on monimuotoista ja sidoksissa opittavaan asiaan, 
aikaan ja paikkaan. 

Oppimaan oppimisen taitojen kehittyminen on perusta tavoitteelliselle ja elinikäisel-
le oppimiselle. Siksi oppilasta ohjataan tiedostamaan omat tapansa oppia ja käyt-
tämään tätä tietoa oppimisensa edistämiseen. Oppimisprosessistaan tietoinen ja 
vastuullinen oppilas oppii toimimaan yhä itseohjautuvammin. Oppimisprosessin ai-
kana hän oppii työskentely- ja ajattelutaitoja sekä ennakoimaan ja suunnittelemaan 
oppimisen eri vaiheita. Jotta oppilas voisi oppia uusia käsitteitä ja syventää ymmär-
rystä opittavista asioista, häntä ohjataan liittämään opittavat asiat ja uudet käsitteet 
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aikaisemmin oppimaansa. Tietojen ja taitojen oppiminen on kumuloituvaa ja se vaa-
tii usein pitkäaikaista ja sinnikästä harjoittelua. 

Oppilaan kiinnostuksen kohteet, arvostukset, työskentelytavat ja tunteet sekä ko-
kemukset ja käsitykset itsestä oppijana ohjaavat oppimisprosessia ja motivaatiota. 
Oppilaan minäkuva sekä pystyvyyden tunne ja itsetunto vaikuttavat siihen, millaisia 
tavoitteita oppilas asettaa toiminnalleen. Oppimisprosessin aikana saatava rohkai-
seva ohjaus vahvistaa oppilaan luottamusta omiin mahdollisuuksiinsa. Monipuolisen 
myönteisen ja realistisen palautteen antaminen ja saaminen ovat keskeinen osa se-
kä oppimista tukevaa, että kiinnostuksen kohteita laajentavaa vuorovaikutusta. 

Oppilaita ohjataan ja kannustetaan ottamaan vastuuta oppimisesta ja opiskelusta. 
Tietoisuus omasta oppimisprosessista, yritteliäs asenne ja oppilaan omien kiinnos-
tuksen kohteiden hyödyntäminen synnyttävät oppimisen iloa. Oppiminen ei ole tie-
don siirtämistä vaan yhteistä tiedon rakentamista ja luomista. Tavoitteena on, että 
oppilaat osaavat perustella kantansa ja tulevat kuulluiksi. 

Oppilas voi pohtia omaa oppimistapaansa ja suunnitella ja valita työtapoja. Oppilas 
voi opettaa, ohjata ja toimia asiantuntijana kouluyhteisössä. Oppilaat osallistuvat 
koulun arjen suunnitteluun ja toteutukseen muun muassa toimimalla oppilaskun-
nan jäseninä, vertaissovittelijoina, kummioppilaina ja tukioppilaina. 

Opettaja toimii opiskelun ja oppimisprosessin ohjaajana. Yhteisopettajuus ja saman-
aikaisopettajuus ovat tavoiteltavia toimintatapoja. Erilaiset työtavat tukevat aktii-
viseksi kansalaiseksi kasvamista ja antavat oppilaille valmiuksia eettiseen ja yhteis-
kunnalliseen ajatteluun ja toimintaan. Oppilaiden yksilöllisyys huomioidaan ja kiin-
nostuksen kohteet sekä kokemukset hyödynnetään oppimisprosessissa. 

Oppimisympäristöt eivät rajoitu koulun sisä- ja ulkotiloihin, vaan opetuksessa hyö-
dynnetään muun muassa ympäröivää luontoa, kulttuurikohteita ja yrityksiä. Tieto- 
ja viestintätekniikkaa käytetään oppimisympäristöjen monipuolistamisessa ja laa-
jentamisessa. Uudet koulutilat rakennetaan muunneltaviksi ja oppilaiden aktiivi-
suutta tukeviksi. Olemassa olevien koulutilojen muunneltavuutta lisätään mahdolli-
suuksien mukaan. 

Opettaja huolehtii turvallisesta, kannustavasta ja osallistavasta ilmapiiristä yhdessä 
muun kouluyhteisön kanssa. Kiusaamista ei sallita.2 

3.3. Tuusulan palveluverkkosuunnitelma3 

Tähän lukuun on kerätty Tuusulan palveluverkkosuunnitelmasta asioita, jotka koske-
vat Riihikallion koulua tai oppimisympäristöjä yleensä. 

Riihikallion koulun oppilasmäärä vaihtelee ennusteen mukaan 700 ja 800 oppilaan 
välillä seuraavan 25 vuoden aikana. 

                                                
2 https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ops/98809/perusopetus/tekstikappale/124175 
3 Tuusulan kunnan palveluverkkoluonnosta käsiteltiin kasvatus- ja sivistyslautakunnassa 22.5.2018, kunnanhallituksessa 
28.5.2018 ja kunnanvaltuustossa 4.6.2018. 
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Yläkoulujen oppilaaksiottoalueet jakautuvat seuraavasti: 

 

3.3.1. Palvelukiinteistöjen laatukriteerit  

• Toteutus Kuivaketju10-toimintamalli  

• KETS energiansäästö  

• Elinkaarikustannusten arviointi ja hallinta  
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• Sisäisen vuokran avoin ja oikeudenmukainen määritys   

• Korkea toiminnallinen laatu  

Kiinteistöstrategiset linjaukset: 

• Brändilaatu ja imago  

• Ekologisesti kestävät, kierrätettävät, myrkyttömät materiaalit   

• Muoviton materiaaliympäristö mahdollisuuksien mukaan  

• Virikkeellinen visuaalinen ympäristö  

• Akustisesti hallittu, rauhallinen ääniympäristö  

• Kestävä kehitys toteutuksessa ja ylläpidossa  

5T-malli:  

• Terveellisyys  

• Turvallisuus  

• Toiminnallisuus   

• Taloudellisuus  

• Tilatehokkuus  

Tulevaisuuden palvelurakennusten fyysisen ympäristön ja arkkitehtuurin määrittelyn 
tulee olla käyttäjälähtöinen innovatiivinen ja vuorovaikutteinen prosessi, joka huo-
mioi koko alueen ja sen ympäröivän yhteisön toiveet ja tarpeet.  

Kriteerit:  

• Palvelumuotoilu 

• Käyttäjä- ja kuntalaislähtöisyys   

• Vuorovaikutteisuus  

• Edelläkävijyys  

• Oppimisprosessi  

• Innovatiivisuus  

Kunnan palveluverkon ja oppimisympäristöjen kehittämistä tehdään yhdessä kunta-
laisten kanssa hyödyntäen palvelumuotoilun keinoja. Uusien toimitilojen suunnitte-
lu tehdään avoimuuden ja yhteistyön pohjalta. Tavoitteena on luoda kasvatus- ja si-
vistystoimen palveluverkon kehittämisen kautta asuinalueen toiminnallinen keskus, 
asukkaiden olohuone.   
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3.3.2. Perusopetuspalvelut 

Tuusulan kunnan perusopetuksen palveluverkon lähtökohtana on, että erillisistä 
ala- ja ylä- kouluista siirrytään kohti yhtenäisiä peruskouluja, jossa annetaan kaik-
kien luokka-asteiden opetusta turvaten mahdollisimman yhtenäinen koulupolku.   

Kouluverkkoselvitys ja uusinvestoinnit perustuvat pääosin 4 sarjaisiin yhtenäiskou-
luihin ja 22 oppilaan perusopetusryhmiin ja myös iltapäivätoiminnalle ja esiopetus-
ryhmille varataan toimitilat kouluilta. Nykyisiä hyväkuntoisia koulukiinteistöjä hyö-
dynnetään mahdollisimman paljon kuitenkin siten, että tilaratkaisuissa otetaan 
huomioon sisäilmaan liittyvät riskit ja tilojen tehokas käyttö. Yhtenäiskoulua suunni-
teltaessa investointeja tarkastellaan myös lähikoulujen oppilasvirtoja uudelleen ja 
samalla arvioidaan mahdollisuutta luopua korjaustarpeessa olevista kiinteistöistä. 

Pienten yksiköiden kohdalla koulun ylläpito tulee tarkasteluun, jos rakennus vaatii 
isoja korjausinvestointeja tai oppilasmäärä laskee (pormestariohjelma).   

3.3.3. Uudet oppimisympäristöt  

Oppimisympäristöt ovat kokonaisvaltaisia toimintaympäristöjä, jotka muodostuvat 
mm. fyysisestä ympäristöstä, oppijoista, opettajista, henkilökunnasta, erilaisista op-
pimisnäkemyksistä, erilaisista toimintamuodoista ja oppimislähteistä. 

Fyysisellä oppimisympäristöllä tarkoitetaan mm. tila- kaluste- ja laiteratkaisuja, ope-
tusmateriaaleja ja tapoja käyttää näitä, tiedon taltiointi- ja hallintajärjestelmiä, kou-
lun piha-aluetta ja lähiympäristöä. Toimiva ja motivoiva fyysinen oppimisympäristö 
edistää hyvinvointia, oppimista, terveyttä ja turvallisuutta. Se tukee oppilaiden ikä-
kauden ja edellytysten mukaista kasvua ja oppimista.   

Uusi ympäristö mahdollistaa ilmiöpohjaisen ja yhteistoiminnallisen oppimisen sekä 
monipuolisten pedagogisten ratkaisujen toteuttamisen. Tavoitteena on myös edis-
tää pedagogista hyvinvointia, jolloin viihtyisä ympäristö tukee oppimisen prosesseja 
ja parantaa oppimistuloksia, motivoi positiiviseen toimintakulttuurin muutokseen 
koko henkilökuntaa sekä edistää yksilön kokonaisvaltaista kehitystä.  

Nykyajan oppiminen ja opetus ovat monimuotoisia. Oppimistilojen tulisi siksi olla 
helposti mukautettavissa ja muutettavissa eri tilanteiden oppimis- ja opetusvaati-
musten mukaan.  Näin tiloja voidaan hyödyntää mahdollisimman tehokkaasti. Op-
pimistilojen tulisi tarjota mahdollisuuden sosiaaliseen kanssakäymiseen ja sosiaalis-
ten ihmissuhdetaitojen harjoitteluun, kuten myös rauhoittumiseen ja keskittymi-
seen. Modernit oppimisympäristöt luovat edellytykset viihtyvyyden ja motivaation 
kasvulle ja sitä kautta oppimisen monipuolistumiselle. 

Laaja-alainen osaaminen ja monialaiset oppimiskokonaisuudet tuovat kouluihin 
vahvemmin pari- ja tiimiopettajuuden kulttuurin, mikä edesauttaa myös opettajien 
työhyvinvointia ja keskinäistä oppimista (oppivan organisaation periaate). Yhteis-
työhön nojaavassa koulukulttuurissa koulutilojen ja kalusteiden tulisi olla helposti 
järjestettävissä uudelleen ryhmän ja tehtävän vaatimusten mukaan. Eri ikäryhmät 
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voivat työskennellä moduuleissa, joissa tiloja voidaan jakaa päivän mittaan jousta-
vasti tukemaan erilaisia opetus- ja oppimistuokioita.  

Uudet monitoimitalot suunnitellaan avoimuuden ja tiimityön periaatteiden pohjal-
ta, tavoitteena luoda asuinalueelle toiminnallinen keskus, asukkaiden olohuone. 
Suunnittelun lähtökohtana on tilojen muuntojoustavuus sekä tilojen tehokas käyttö 
huomioiden kaikki käyttäjäryhmät: koulu, esiopetus, varhaiskasvatus, kirjasto- ja 
nuorisopalvelut, kansalaisopisto, urheiluseurat, asukasyhdistykset, vanhempainyh-
distys sekä muut tiloja käyttävät sidosryhmät. Joustavat opetusjärjestelyt ja yli ryh-
mäjakojen tapahtuva toiminta nykyaikaisessa oppimisympäristössä tukee erilaisia 
oppijoita.  

Pedagogisina painopisteinä ovat  

• Monipuoliset, muunneltavat oppimisen tilat, joita käytetään myös iltaisin 
(kuntalaiset) 

• Tilat tukevat yhteisopettajuutta ja samanaikaisopetusta  

• Muualla kuin koulussa tapahtuva oppiminen: koko kunta oppimisympäristönä  

• Lähiluonto ja koulun piha-alueet  

• Olemassa olevien kalusteiden ja ympäristön tuunaus  

• Kalusteiden uushankinnat (kalustaminen hyvin tärkeä osa oppimisympäristöä) 

• Opetusteknologia ja digitaalisuus  

• Ääniympäristö ja akustiikka  

• Visuaalisesti virikerikas ympäristö  

• Turvallisuus 

3.4. Oppimisesta Riihikallion koulussa 

Riihikallion koulu on eri-ikäisten oppilaiden koulu, jossa oppilaiden vastuut ja va-
paudet muuttuvat iän myötä. Riihikallion koulussa ohjaamme, opetamme ja innos-
tamme oppilasta hankkimaan sellaiset tiedot ja taidot, jotka antavat hänelle vankan 
pohjan uuden oppimiselle nyt ja tulevaisuudessa. 

Tuemme oppilaan kasvua ja opimme elämisen taitoja vastuun ja turvallisuuden il-
mapiirissä yhteistyössä kotien ja lähiympäristön kanssa. Koulun aikuisten monialai-
nen ja -ammatillinen yhteistyö vahvistaa yhteisöllisyyttä ja toimii mallina oppilaille. 
Yhdessä eläminen, kasvaminen ja oppiminen ovat läsnä jokaisena koulupäivänä. 

Käytettävien työtapojen ja oppimisympäristöjen tulee tukea oppilaiden oppimista ja 
henkilökunnan mahdollisuuksia toteuttaa työtään voimassa olevien normien mukai-
sesti. 
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4. Tulevaisuuden strategiat ja visio 

Tulevaisuustyöpajassa keskusteltiin yhdessä opettajien ja muun henkilökunnan 
kanssa Riihikallion koulukeskuksen tärkeimmistä strategisista linjauksista. Päädyttiin 
seuraaviin tuloksiin: 

RIHA-kampus on koko kylää yhdistävä tila. Koulun tulee olla yhteisön yhteinen kes-
kus, jossa olisi kirjasto, kahvila, konserttisali, neuvola ja muuta laajaa yhteistyötä. 
Turvallisuus nähtiin hyvin tärkeänä asiana toimivan arjen sujumiseksi. Turvallisuu-
den huomioon ottaminen ja toimintaohjeet hätä- ja vaaratilanteessa täytyy olla sel-
keät koko koulun väelle.  

Tilojen tulee olla joustavat. Suur- ja pienryhmätiloja pitää olla nykyistä enemmän. 
Akustiikkaan täytyy kiinnittää huomiota. Uuteen kouluun sopii kotipesäajattelu. 
Pienemmillä oppilailla täytyy olla joku oma tila, johon tulla joka aamu. Rauhallisuu-
den lisääminen on arjessa tärkeää. Tilojen muunneltavuus on tärkeää, koska sulje-
tusta ympäristöstä siirrytään avoimeen. Ei kuitenkaan saa unohtaa eriyttämistä. Uu-
si ympäristö ei saa tuoda lisää ongelmia vaan ennemmin poistaa olemassa olevia. 
Toiminnan testaus on myös hyvin tärkeää ennen suuria muutoksia. 

Infrastruktuurin ja laitteiden täytyy olla toimivat. Uudessa koulukeskuksessa saisi ol-
la ilmiöpohjaisen oppimisen keskus, joka on kaikkien käytössä ja varattavissa oleva 
"tuumaamo". Sieltä löytyy robotiikkaa, 360 kameroita ja VR-laseja. Tila toimisi myös 
videointitilana. Oppilas toimii tulevaisuudessa itse tuottajana ja oppilaat rakentavat 
oman portfolion koulutaipaleen alusta asti. Opettajien kouluttaminen on tulevai-
suudessa entistä tärkeämpää. Jokaisesta solusta täytyy löytyä digiosaamista. Tule-
vaisuudessa hyödynnetään myös oppimisanalytiikkaa.  

ME-henki henkilöstön välillä on jo vahvaa, mutta sitä voitaisiin työstää edelleen. 
Vanhoilla oppilailla on tunneside Riihikallioon ja samanlaista yhteenkuuluvuuden 
tunnetta pitäisi luoda myös uusille oppilaille. 

Soluajattelussa voidaan ajatella, että on pieniä kouluja suuren koulun sisällä. Omat 
vahvuudet pääsisivät esille ilmiöpohjaisessa oppimisessa ja yhteistyö kasvaisi. TAI-
TAIT aineet tulee sijoittaa samaan soluun. Näin taito- ja taideaineet koettaisiin yh-
teisinä ja mahdollistettaisiin yhteisopettajuus.  

Tärkeimmiksi strategioiksi nousivat: 

1) Turvallisuus 

2) Me-henki 

3) Joustavat tilat, Riha-kampus, Taitait samaan tilaan, suuret ja turvalliset tilat 

4) Aikaresurssi 

5) Toimijoiden ääni kuuluviin ja ensi vuoden kokeilut 



 Kehittämissuunnitelma 

 

13/34 

  

 

3.1.2019  

   

 

 

 
 

 
Kuva 2 Tulevaisuustyöpajan tulokset 
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Yhteinen visio luotiin näiden strategioiden pohjalta:  

 

5. RIHA:n koulukeskuksen tulevaisuuden malli 

Veso-päivillä arvioitiin ryhmissä kolmea erilaista mallia Riihikallion koululle: kukka-
mallia, putkimallia ja maisemamallia. Opettajat pääsivät keskustelemaan malleista 
ja pohtimaan, mikä malleista tai mallien yhdistelmistä toimisi parhaiten Riihikallion 
koulukeskuksessa vai olisiko parempi kehittää aivan uusi malli.  

5.1. Kolme mallia 

Kukkamalli: 

 
Kuva 3 Kukkamalli 

 

"RIHA-kampuksella kaikkien ääntä kuullaan, siellä 

on turvalliset, toimivat ja joustavat tilat meille kai-

kille Riihikalliolaisille" 
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Kukkamallissa on erillisiä luokkatiloja, jotka aukeavat yhdeltä sivultaan avattavalla 
seinällä solun yhteiseen aulaan. Kotipesät ovat luokkamaisia, mutta muuten nouda-
tetaan yllä esitettyjä solun rakentumisen periaatteita.  

Putkimalli: 

 

 
Kuva 4 Putkimalli 

Tässä mallissa oppilaat ja ryhmät on sijoitettu pitkään tilaan ikäryhmittäin. Toisessa 
päässä ovat eskarit/ekaluokkalaiset, toisessa päässä ysiluokkalaiset. "Putken" toinen 
reuna on avointa, yhtenäistä tilaa ja toisella reunalla ovat pienryhmätilat ja aine-
opetuksen tilat. Nuorempien oppilaiden päässä on "toteemeja" tai kotipesiä, toises-
sa päässä toiminta on enemmän sekoittunutta.  
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Maisemamalli: 

 
Kuva 5 Maisemamalli 

Maisemavaihtoehto on kaikkein avonaisin. Tila on suorakaiteen muotoinen, mutta 
siellä on myös erikokoisia suljettavia pienryhmätiloja. Eri-ikäiset lapset ovat sekoit-
tuneempia kuin muissa malleissa.  

5.2. RIHA:n ”Kukkiva putki”-malli 

Veso-päivillä eniten kannatusta sai putki- ja kukkamallin yhdistelmä, ”kukkiva put-
ki”. 0-2 lk ja iltapäiväkerhon tilat voisivat toimia samassa putkessa. Matemaattis-
luonnontieteelle, humanistisille aineille ja musiikille voisi luoda omat putket tai ai-
nakin keskittää ne tiettyyn osaan putken sisälle.  

Tulevaisuudessa olisi hyvä jatkaa nykyistä rinnakkaisluokkayhteistyötä ja samanai-
kaisopettajuusmallia, koska se on todettu toimivaksi. Tiimityötä ja yhteisopettajuut-
ta on hyvä kehittää ja vahvistaa entisestään. 

Saman ikäisten parissa parin vuoden haarukalla työskentely nähtiin pedagogisesti ja 
lapsien kehityksen kannalta parempana kuin sekoittaa liikaa eri ikäisiä keskenään. 
Toisaalta kuitenkin pienet oppilaat voisivat oppia isommilta ja toisinpäin, joten 
myös yhteisiä kohtaamisia olisi hyvä olla, vaikka se ei olisikaan päivittäistä. Solut tu-
lisi muodostaa läheisten ikäkausien mukaisesti ja mahdollistaa myös 0-9 luokkien 
yhteistyö. 
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Koululle tarvitaan rakenteellinen muutos, jossa luovuttaisiin tavallisista musiikki-
luokista ja ohjattaisiin eri luokilta oppilaita musiikkiin, A2 kieliin tai urheiluvalmen-

nukseen. Taito-taidepainotteisuus on hyvä perusta RIHA:n koulukeskukselle. 

Opettajien jaksaminen, musikaalisuus ja tasavertaisuus nähdään tärkeinä näkökul-
mina koulussa. Tilojen pitää olla joustavia ja monipuolisia. Niissä täytyy olla hyvä 
työrauha. 

Putkessa olisi hyvä löytyä WC-tilat, erityisopetustilat, kotipesät, opehuone, suur-
ryhmätila, oma sisäänkäynti ulkoa, oppilaslokerikot, digilaitteet ja liikuntatila. Yhtei-
set tilat tulisi löytyä taitait-aineille, liikuntaan ja kotitalousopetukseen. Aineopetta-
jien ja kieltenopettajien yhteistyö alkuopettajien kanssa vaatii opettelua ja suunni-
telmallisuutta. Nykyistä toimivaa yhteisopettajuutta voidaan laajentaa eri luokka-
asteiden välillä sekä alku- ja aineopettajien kesken. 

 

 

 

Lasten tulevaisuuden taitojen  

täytyy kantaa eteenpäin 

 

 

Kuva 6 Kukkiva putki hahmotelma 
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6. Riihikallion koulun kiinteistö 

6.1. Rakennustontti 

Rakennuspaikka sijaitsee Tuusulan 8. kunnanosan Riihikalliossa korttelissa 8500, 
osoitteessa Pellavamäentie 15, 04320 Tuusula. Tontin omistaa Tuusulan kunta (kiin-
teistörekisteritunnus 858-8-8500-1). 

6.1.1. Tontti ja kaavatilanne 

Tontilla on voimassa oleva asemakaava (3427, hyväksytty 16.6.2006). Etelässä tontti 
rajautuu Pellavamäentiehen, idässä palvelukeskuksen tonttiin, lännessä ja pohjoi-
sessa Pellavamäen ulkoilualueeseen. 

Koulun kortteli on kaavassa merkitty opetustoimintaa palvelevien rakennusten kort-
telialueeksi (YO-5). 

Tontille voidaan rakentaa asuinrakentamista enintään 15 % kerrosalasta. Kortteli-
alueella on eri toiminnot erotettava toisistaan istutuksin. Kaavan mukaan autopaik-
koja on varattava vähintään seuraavasti:  

• Yleiset tilat: 1 autopaikka / 120 k-m2 

• Asunnot: 1 autopaikka / asunto 

6.1.2. Pellavamäentien asemakaava ja asemakaavamuutos 

Riihikallion koulun strategisen kehittämissuunnitelman kanssa yhtä aikaa valmistel-
laan Pellavamäentien asemakaavaa ja asemakaavamuutosta. Asemakaavatyössä 
tarkastellaan Riihikallion koulun tontin laajentumista. Kaavassa osoitetaan Riihikalli-
on koululle laajempi toiminta-alue ja tonttia ehdotetaan laajennettavaksi länsi-
pohjoissuunnassa. Myös rakennusoikeutta on tarkoitus mahdollistaa enemmän, ai-
kaisemmasta 8 600 k-m2:stä 15 000 k-m2:iin. Kaavassa tarkastellaan koulutontin li-
säksi Ruotsinkyläntien ja Pellavamäentien risteyksen katutilan riittävyyttä sekä lii-
kennejärjestelyjen parantamista; ja Pellavamäentien ympäristön täydennysraken-
tumista ja alueen kehittymistä Riihikallion taajamakeskittymään tukeutuen. Pella-
vamäen kallioinen metsäalue koulun luoteispuolella on tarkoitus säilyttää virkistys-
käytössä, koulutontin laajentuminen huomioiden. Kaavassa osoitetaan säilyvät vi-
heralueet, viher- ja ulkoiluyhteydet sekä tarvittavat turvalliset kevyen liikenteen yh-
teydet koululle.  

Asemakaava- ja asemakaavamuutosluonnos viedään kuntakehityslautakuntaan ar-
violta tammikuussa 2019 ja kaavaehdotus keväällä 2019. 

6.2. Kuntotutkimus 

Riihikallion koulusta on tehty rakennuksen sisäilma- ja rakenneteknisen kuntotutki-
mus kevään 2018 aikana. (PH Ympäristötekniikka Oy ja Etelä-Suomen Rakennuskon-
sultit Oy, 28.5.2018.  
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6.2.1. Vuoden 1967 osa 

Julkisivurakenteista ei löytynyt laajaa kosteusvauriota. Lähinnä havaittiin paikallisia 
havaintoja mineraalivillanäytteiden osalta. Ikkunoiden tilketilasta otetuista näytteis-
tä havaittiin vahvoja viitteitä kosteusvaurioista ja aistinvaraisesti tilketilan näytteissä 
havaittiin lahovaurioita ja kosteutta. Valopihojen sisäseinissä havaittiin mikrobitut-
kimuksissa ja aistinvaraisen tutkimuksen perusteella vahvoja viitteitä kosteusvauri-
oista. 

Yläpohjan alakatossa havaittiin runsaasti sieni-itiöitä ja rihmastoa, joka on mahdolli-
sesti vanha vaurio. 

Alapohjassa havaittiin paikallisia viitteitä kosteusvaurioista sekä mikroskooppisessa 
tutkimuksessa sieni-itiöitä ja rihmastoa ja silminnähtävää homekasvustoa. 

Ruokasalia ja yhtä luokkahuonetta (luokka 54) lukuun ottamatta sisäilmastossa ei 
havaittu kohonneita kosteuspitoisuuksia.   

Kuntotutkimuksessa havaittiin rakenteissa laajalti puutteita rakenteiden tiiveydessä 
sekä muita tarpeita korjaustoimenpiteisiin. 

6.2.2. Vuoden 1976 osa 

Julkisivurakenteista ei löytynyt laajaa kosteusvauriota. Lähinnä havaittiin paikallisia 
havaintoja mineraalivillanäytteiden osalta. Liikuntasalin länsisivuilta otetuista näyt-
teissä esiintyi vahva viite vaurioista. 

Kopiohuoneessa 56 havaittiin aistinvaraisesti tarkastusluukun kautta ilmavirtauksia 
putkikanaalista koulurakennuksen sisäilmaan. Työtilan 58 alapohjan näytteissä oli 
silminnähtävää homekasvustoa ja lahoa sekä runsaasti sieni-itiöitä ja rihmastoa, jo-
ka on mahdollisesti vanha vaurio. Myös muista tiloista otetuista näytteissä havaittiin 
vahvoja viitteitä vaurioista.  

Alapohjassa on vanhoja lahonneita muottilaudoituksia, vaurioitunutta mineraalivilla 
ja putkikanaaleja. 

Lattian pintakosteudet ovat pääosin tasaiset, lukuun ottamatta pieniä alueita opet-
tajien työtilassa 58, monistushuoneessa 56 ja käytävillä. Luokan 62 sisäilmasto-
olosuhteissa havaittiin puutteita. Luokassa 67 havaittiin puutteita painesuhteiden 
hallinnassa.  

Kuntotutkimuksessa havaittiin rakenteissa laajalti puutteita rakenteiden tiiveydessä 
sekä muita tarpeita korjaustoimenpiteisiin. 

6.2.3. Vuoden 2006 osa 

Rakenteissa ei aistinvaraisesti havaittu merkittäviä puutteita tai vaurioita. Kuntotut-
kimuksessa havaittiin joitakin tarpeita korjaustoimenpiteisiin sekä tiloissa raskas ja 
tunkkainen sisäilma. Muita merkittäviä puutteita sisäilmasto-olosuhteissa ei havait-
tu. 
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6.3. Kuntotutkimuksen korjaustoimenpide-ehdotukset ja toteutuneet 
korjaustoimenpiteet 

6.3.1. Vuoden 1967 osa,  

Korjaustoimenpide-ehdotukset 

• ulkovaipan rakenneosien välisten rajapintojen tiivistämistä tai vaurioituneiden 
materiaalinen poistaminen tilke- ja eristetilasta 

• ilmayhteysreittien sulkemista ilmatiiviiksi ja avoimien luukkujen eristäminen 
tiiviiksi 

• huoltotoimena vesikatteen toiminnan varmistaminen 

• yläpohjassa olevien IV-kanavien tiivistäminen 

• ruokalan alapohjan laajamittaista uusimista tai tiivistys- / kapselointikorjausta 

• tiivistämättömien alapohjarakenteinen tiivistäminen ja kapselointi 

• kellarikerroksen eristettyjen seinien tiivistyskorjaus sekä korvausilmakanavien 
puhdistamista 

• suodattamien ohivuotojen korjaaminen ja nuohous 

• lämmitysjärjestelmän tasapainottamista 

Kesällä 2018 tehdyt työt 

• ns. valopihojen ikkunoiden alaosien vanhat ulkoseinäosuudet uusitiin 

• ruokasalin lattian liitoskohdat tiivistettiin ja pinnoitteeksi asennettiin uiva par-
kettilattia 

• luokkahuoneiden 53 ja 62 lattiat kapseloitiin ja pinnoitteeksi asennettiin aller-
gia- ja astmaliiton suosittelema tekstiilimatto 

• kotitalousluokan lattiarakenteet uusittiin kokonaisuudessaan 

• ulkovaipparakenteiden rakenneosien liitoskohdat tiivistettiin 

• opettajan huoneen ikkunat ja ns. apukarmit uusittiin 

6.3.2. Vuoden 1976 osa 

Korjaustoimenpide-ehdotukset 

• ulkovaipan rakenneosien välisten rajapintojen tiivistämistä tai vaurioituneiden 
materiaalinen poistaminen tilke- ja eristetilasta 

• tiivistämättömien alapohjarakenteinen tiivistäminen ja kapselointi 

• putkikanaalin alipaineistaminen 
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• putkikanavien vanhojen muottilaudoitusten ja alapohjan ylimääräisen orgaa-
nisen aineksen poistaminen 

• laajaa alapohjarakenteiden korjaamista, uusimista tai tiivistys- / kapselointi-
korjaamista 

Kesällä 2018 tehdyt työt 

• ulkovaipparakenteiden rakenneosien liitoskohdat tiivistettiin 

• putkikanaalit kapseloitiin siten, että saatiin estettyä ilmavirtauksien kulkeu-
tuminen likaisemmasta tilasta puhtaampaan tilaan 

• koulun liikuntasali on peruskorjattu 20172018. 

6.3.3. Vuoden 2006 osa 

Korjaustoimenpide-ehdotukset 

• rakennuksen ulkopuolella havaittujen korjaustarpeiden korjaaminen 

• esillä olevien mineraalivillojen poistamista tai vaihtamista ei pölisevään vaih-
toehtoon 

• varmistettava ilmamäärien riittävyys yläkoulun tiloissa 

• lämmitysjärjestelmän tasapainottaminen 

6.3.4. Altistumisolosuhteiden arviointi 

Vuonna 1967 ja 1976 valmistuneissa osissa rakennuksessa todettiin, tavanomaisesta 
poikkeava altistamisolosuhde on todennäköinen. 

Vuonna 1967 valmistuneessa osassa havaittiin paikallisia viitteitä ja vahvoja viitteitä 
kosteusvaurioista ulkovaipparakenteissa, valopihojen seinärakenteissa, vanhoissa 
julkisivuissa, maanvastaisissa seinissä ja käsityöluokan alapohjan eristetilan materi-
aalissa. Kohonneita kosteuspitoisuuksia mitattiin paikallisesti luokkahuoneessa 54 ja 
laajoja kohonneita kosteuspitoisuuksia ruokasalin alapohjassa.  

Vuonna 1976 valmistuneessa osassa havaittiin paikallisia viitteitä ja vahvoja viitteitä 
kosteusvaurioista ulkovaipparakenteiden mineraalivillassa ja ikkunoiden apukar-
meissa. Rakennuksen alapohjassa putkikanaalien rakenteissa havaittiin viitteitä vau-
rioista ja aistittiin mikrobiperäistä hajua. Kohonneita kosteuspitoisuuksia mitattiin 
paikallisesti työtilassa 58 ja alakoulun käytävällä. Vaurioituneista alueista havaittiin 
ilmavirtauksia rakennuksen sisäilmaan 

6.4. Yhteenveto 

Rakennus voidaan nykyisillä korjaustoimenpiteillä pitää osittain käyttökunnossa 
muutamia vuosia. Kuitenkin pitkällä tähtäimellä rakennuksen korjaaminen nykyisten 
koulurakennusten vaatimuksia vastaavaksi olisi kustannuksiltaan kallis hanke, jonka 
lopputulos ei välttämättä olisi laadukas. Koulun pohjaratkaisut ovat sellaisia, että 
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niitä ei saada vastaamaan uuden oppimisen vaatimuksia. Rakenteet eivät mahdollis-
ta lisäkerroksia nykyiseen rakennukseen. Konsultti ei suosittele nykyisen rakennuk-
sen peruskorjaamista pitkäaikaiseen käyttöön. Kokonaistaloudellisesti edullisinta on 
korvata rakennus uudella. 

7. Vaihtoehdot koulukeskukselle 

Tulevaisuustyöpajan ja veso-päivien tulosten, ohjaustilaisuuksien, kartoitusten ja 
kokouksien pohjalta luotiin kolme vaihtoehtoista mallia, joilla opetusympäristöt ja 
muut tilatarpeet voidaan ratkaista. Malleille tehtiin tontinkäyttösuunnitelmat, las-
kettiin kustannukset, tehtiin vaiheistussuunnitelma, aikataulutus ja laskettiin väistö-
tilatarve. Seuraavaksi esitellään kolme erilaista mallia VE1, VE2 ja VE3. 

7.1. VE1 

VE1:ssä vanhaa koulurakennusta laajennettaisiin ja säilytettävät osat peruskorjattai-
siin. Tässä vaihtoehdossa säilytetään liikuntasali sekä 2007-luvun siipi. Tavoitteena 
on säilyttää niin paljon vanhasta koulurakennuksesta kuin vain on mahdollista ja 
järkevää. Vanhoja perustuksia ja runkoja hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan. 
Laajennus rakennetaan nykyisen koulun paikalle. Tulevaisuuden laajennusvaraukset 
näkyvät alla olevassa kuvassa katkoviivoin. 

 

 
Kuva 7 VE1 tontinkäyttösuunnitelma 
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Remontin ja uudisrakennuksen rakentamisen ajaksi tarvitaan väistötilat koko koulun 
650 oppilaalle eli yhteensä 6500 brm2. Väistötilat sijoitetaan tontilta purettavien 
asuintalojen kohdalle. Uusi keittiö rakennetaan 2007 siiven viereen ja siipeä käyte-
tään väliaikaisena ruokalana, kunnes uusi osa valmistuu. Sitä ennen vanha keittiö ja 
ruokala ovat käytössä. Liikuntasalia laajennetaan vastaamaan nykyisiä standardeja. 

 

 
Kuva 8 VE1 Vaiheistus 
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Kuva 9 VE1 Uusi koulu 

Koulun keskelle rakennetaan koulun sydän, jota reunustaa solut. Uusi keittiö huol-
toreitteineen siirtyy tien viereen. Liikuntasali on laajennuksen jälkeen jaettavissa 
kahteen saliin. 

Koulun piha-alue pienenee rakennushankkeen aikana ja tällä on vaikutuksia liikun-
taan ja vapaa-aikaan koulun piha-alueella. Kun väistötiloista voidaan luopua, on 
mahdollisuus rakentaa niiden tilalle moderni piha-alue tai liikuntapuisto. 

2. kerros 

1. kerros 
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Aikataulu: 

 

Vuoden 2018 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätös 

Kevät 2019  Hankesuunnitelma 

Kevät/kesä 2019  Puretaan rivitalot 

Syksy 2019 (Elokuu) Väistötilat rivitalotontille 

Syksy 2019- Kevät 2020  Suunnitteluvaihe 

Kevät-kesä 2020 Rakentamisen valmistelu/kilpailutus 

Syksy 2020- Kevät 2022  Rakentaminen 

 

VE1:ssä voidaan hyödyntää osin vanhoja perustuksia ja runkoja. Perustamisolosuh-
teet ovat tällä kohdalla tonttia paremmat kuin tontin länsiosassa. Vanhat osat eivät 
kuitenkaan ole täysin uusia, joten riskinä on, että niistä voi tulevaisuudessakin koi-
tua sisäilmaongelmia. 

Haasteena on väistötilojen ja keittiö/ruokalan käyttö, kun  osa tiloista on työmaana. 
Vanhojen osien säästämisestä ei ole taloudellista hyötyä. 

7.2. VE2 

VE2:ssa vanhaa koulua laajennettaisiin ja säilytettävä 2007-luvun siipi peruskorjat-
taisiin. Tässä mallissa hyödynnetään myös vanhoja perustuksia, jos se on mahdollis-
ta. Uusi koulu rakennetaan vuoden 2007-siiven yhteyteen purettavien osien tilalle. 
Tässä mallissa rakennetaan aivan uusi liikuntasali. Tulevaisuuden laajennusvarauk-
set näkyvät alla olevassa kuvassa katkoviivoin. 
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Kuva 10 VE2 tontinkäyttösuunnitelma 

Väistötilat sijoitetaan tontilta purettavien asuintalojen kohdalle. Remontin ja uudis-
rakennuksen rakentamisen ajaksi tarvitaan väistötilat koulun kaikille 650 oppilaalle 
eli yhteensä 6500 brm2. Uusi keittiö rakennetaan 2007 siiven viereen ja siipeä käy-
tetään väliaikaisena ruokalana, kunnes uusi osa on valmis. Sitä ennen vanha keittiö 
ja ruokala ovat käytössä.  
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Kuva 11 VE2 Vaiheistus 
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Kuva 12 VE2 Uusi koulu 

Koulun sydän on keskellä koulua ja solut sen ympärillä, kuten edellisessäkin mallis-
sa. Liikuntasali ja ruokala yhdistyvät toisiinsa ja niiden välille rakennetaan lava, joka 
aukeaa molempiin tiloihin mahdollistaen isommatkin tilaisuudet. Uusi keittiö huol-
toreitteineen on sijoitettu tien viereen. 

Koulun piha-alue pienenee rakennushankkeen aikana ja tällä on vaikutuksia liikun-
taan ja vapaa-aikaan koulun piha-alueella. Kun väistötiloista voidaan luopua, on 
mahdollisuus rakentaa niiden tilalle moderni piha-alue tai liikuntapuisto. Vanha lii-
kuntasali on tässä mallissa käytössä, kunnes se puretaan tai sitten se voidaan jättää 
käyttöön. 

 

 

 

2. kerros 

1. kerros 



 Kehittämissuunnitelma 

 

29/34 

  

 

3.1.2019  

   

 

 

 
 

Aikataulu: 

Vuoden 2018 Kasvatus- ja sivistyslautakunnan päätös 

Kevät 2019  Hankesuunnitelma 

Kevät/kesä 2019  Puretaan rivitalot 

Syksy 2019 (Elokuu) Väistötilat rivitalojen paikalle 

Syksy 2019- Kevät 2020  Suunnitteluvaihe 

Kevät-kesä 2020 Rakentamisen valmistelu/kilpailutus 

Syksy 2020- Kevät 2022  Rakentaminen 

 

Kuten VE1:ssä tässä mallissa voidaan myös hyödyntää osin vanhoja perustuksia ja 
runkoja. Perustamisolosuhteet ovat tällä kohdalla paremmat kuin tontin länsiosas-
sa. Positiivista on, että saataisiin täysin uusi moderni liikuntasali, joka on osa koulun 
sydäntä. Vanhat osat eivät kuitenkaan ole täysin uusia, joten riskinä on, että niistä 
voi tulevaisuudessakin koitua sisäilmaongelmia. 

Haasteena on väistötilojen ja keittiö/ruokalan käyttö, kun osa tiloista on työmaana. 
Vanhojen osien säästämisestä ei ole taloudellista hyötyä. 

7.3. VE3 

VE3:ssa rakennettaisiin täysin uusi koulurakennus ja vanha koulu purettaisiin koko-
naisuudessaan. Uusi koulu rakennettaisiin purettujen rivitaloasuntojen paikalle. Laa-
jennusvaraukset näkyvät kuvassa katkoviivoin. 

 
Kuva 13 VE3 tontinkäyttösuunnitelma 
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Koska vanhaa koulurakennusta, liikuntasalia ja keittiötä/ruokalaa voidaan hyödyn-
tää, tarvitaan väistötilat vain noin 450 oppilaalle eli yhteensä n. 2000 brm2. Myös 
neliömäärä per oppilas on tässä vaihtoehdossa paljon pienempi, koska erikoistilat 
löytyvät edelleen vanhalta koululta. Väistötilat rakennettaisiin koulun nykyiselle 
parkkipaikalle, koska siinä on valmiiksi hyvät perustukset väistötiloille. 

 
Kuva 14 VE3 Vaiheistus 
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Kuva 15 VE3 Uusi koulu 

Tässä mallissa saataisiin täysin uusi moderni koulurakennus, jossa ei olisi taakkana 
vanhojen tilojen rajoitteita. Suunnittelu voitaisiin aloittaa täysin tyhjältä pöydältä ja 
luoda yhdessä käyttäjien kanssa RIHA:n visiota vastaavat turvalliset, toimivat ja 
joustavat tilat. 

Koulun piha-alue pienenee rakennushankkeen aikana ja tällä on vaikutuksia liikun-
taan ja vapaa-aikaan koulun piha-alueella. Tässä mallissa on mahdollisuus rakentaa 
uuden koulun yhteyteen moderni piha-alue sekä purettavan koulun tilalle iso liikun-
tapuisto, joka palvelisi koko alueen yhteisöä. Liikuntapuistoa voidaan hyödyntää pa-
remmin, kun se sijaitsisi päiväkodin ja koulun välissä. 

 

 

 

2. kerros 

1. kerros 



 Kehittämissuunnitelma 

 

32/34 

  

 

3.1.2019  

   

 

 

 
 

Aikataulu: 

Vuoden 2018 Kasvatus- ja sivistyslautakunnan päätös 

Kevät 2019  Hankesuunnitelma 

Kevät/kesä 2019  Puretaan rivitalot 

Syksy 2019 (Elokuu) Väistötilat nykyiselle parkkipaikalle 

Syksy 2019- Kevät 2020  Suunnitteluvaihe 

Kevät-kesä 2020 Rakentamisen valmistelu/kilpailutus 

Syksy 2020- Kevät 2021  Rakentaminen 

Kevät 2022 Vanhan koulun purkaminen 

 

Tässä mallissa on mahdollisuus rakentaa liikuntapuisto hyödyntäen vanhan koulura-
kennuksen perustuksia. Koulun laajennus olisi tulevaisuudessa helppoa uudelle 
tonttiosuudelle pohjoiseen päin. Uudisrakennuksen rakennusaika on lyhyempi kuin 
vaiheittaisen laajennuksen ja muutostöiden tekeminen vanhaan rakennukseen. Uusi 
koulurakennus mahdollistaa uudenlaisen oppimisympäristön toteuttamisen koko 
rakennukseen. 

Haasteena tosin on, että tontin länsiosan maaperä on pehmeää ja edellyttää paalu-
perustuksia. 

7.4. Kustannusten vertailu 

Vaihtoehto 1. Vaihtoehto 2. Vaihtoehto 3.

Purkukustannukset 510 900 € 738 400 € 975 000 €

Rakennuskustannukset 30 942 800 € 30 872 800 € 30 800 000 €

Väistökustannukset 10 920 000 € 10 920 000 € 3 182 760 €

Ylläpitokustannukset 16 475 706 € 15 950 556 € 15 404 400 €

Vaikutus kunnan taseeseen 2 033 300 € 3 317 000 € 5 696 000 €

Kokonaiskustannukset 60 882 706 € 61 798 756 € 56 058 160 €

Tontinmyyntitulot

Liikuntapuisto 700 000 € 700 000 € 700 000 €  

Edullisimmaksi vaihtoehdoksi muodostuu VE3 ja hintavimmaksi VE2. VE3:ssa puret-
tavia rakennuksia on eniten, joten purkukustannukset nousevat suuremmaksi kuin 
VE1 ja VE2:ssa. Rakennuskustannuksissa ei ole merkittävää eroa rakennetaanko ko-
konaan uusi koulu vai peruskorjataan ja laajennetaan vanhaa. Ylläpitokustannuksis-
sakaan ei kovin suuria eroja synny, mutta sen sijaan merkittävin säästö saadaan 
VE3:n väistökustannuksista. Tässä vaihtoehdossa väistötilojen bruttoneliötarve on 
vähäisempi, sillä oppilaita siirtyy väistötiloihin vähemmän ja vanhan koulun tiloja 
pystytään hyödyntämään enemmän uutta koulua rakennettaessa.   

Koulutontin laajennusta ei ole sisällytetty vaihtoehtojen kustannuksiin. Jokaisessa 
vaihtoehdossa uudet väliaikaiset parkkipaikat rakennettaisiin kadun toiselle puolelle 
väistön ajaksi. 
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7.4.1. Tasevaikutus 

Purettavat rakennukset pitää poistaa taseesta kerralla ja se näkyy silloin tuloslas-
kelmassa kuluna. Alla näkyvässä taulukossa on kerätty taseessa näkyvät rakennuk-
set Riihikallion koulun tontilla. Luvuista puuttuvat piha-alueet.  

Koko vanhan koulurakennuksen ja koulun asuntojen poisto olisi yhteensä 5,7 mil-
joonaa euroa. Jos taseeseen jäisi 2007 luvun osa poisto olisi 3,3 miljoonaa euroa ja 
jos myös liikuntasali jäisi olisi se poisto noin 2 miljoonaa euroa. 

 
Kuva 16 Tasevaikutus 

7.4.2. Tutkittu neljäs vaihtoehto 

Projektin aikana tutkittiin myös neljättä vaihtoehtoa, jossa rakennettaisiin täysin 
uusi koulurakennus jollekin toiselle tontille ja vanha koulu purettaisiin kokonaisuu-
dessaan, jolloin nykyinen tontti vapautuisi esimerkiksi asuntorakentamiselle. 

Tämä vaihtoehto kuitenkin hylättiin seuraavin perustein: 

Koululle ei löytynyt sopivaa tonttia alueelta. 

Alustavassa yleiskaavaehdotuksessa Yleiskaava2040 on ratkaistu Riihikallion ympä-
ristön maankäyttö, missä koulutontti sijoittuu osaksi Riihikallion palvelukeskittymää. 
Kaavoitus on käsitellyt koulutontin sijaintia ja todennut nykyisen koulutontin sijain-
nin tukevan Riihikallion taajaman palvelukeskittymää osana asukkaiden lähipalvelui-
ta. Riihikallio muodostaa eheän taajamakokonaisuuden toiminnallisen keskipisteen 
ympärille ja nykyinen tontti soveltuu tähän erinomaisesti. 

7.5. Vaihtoehtojen vertailu ja konsultin suositus 

VE1 ja VE2 ovat kustannuksiltaan kalliimpia kuin VE3. Vanhat riskirakenteet jäävät 
niissä vaihtoehdoissa osaksi rakennusta. Valituksia sisäilmasta on tullut muutamia 
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myös 2006-luvun siivestä, sillä nykyinen ilmanvaihto ei ole tiloissa riittävä. Väistöti-
laa tarvitaan VE1 ja VE2:ssa enemmän ja vaiheistus on hankalampaa. Koulun arki 
toimii VE3:ssa rauhallisessa ympäristössä, kun ei jouduta työskentelemään raken-
nustyömaan keskellä. Lisäksi rakennustyömaan järjestäminen on helpompaa 
VE3:ssa, kun työmaan pystyy rajaamaan tontin länsilaidalle eikä vanhaa koulua tar-
vitse purkaa ennen kuin uusi koulurakennus on valmistunut.  

Konsultin suositus on VE3, sillä se on kustannuksiltaan edullisin vaihtoehto ja ennen 
kaikkea siinä saadaan rakennettua täysin uudet, modernit ja uuden OPS:in mukaiset 
tilat Riihikallion koulukeskukselle.  


