
Tunnus Task Name Aloitus Valmis Edeltäjät

1

2 3.11.2021 Päiväkoti Martta Wendelin ti 1.12.2020 pe 22.7.2022
3 Päiväkoti Martta Wendelin ti 1.12.2020 pe 22.7.2022
4 rakentaminen ti 1.12.2020 pe 13.5.2022
5 käyttöönotto ma 2.5.2022 pe 22.7.2022
6

7 3.11.2021 Monio ti 1.12.2020 ma 1.5.2023
8 Monio ti 1.12.2020 ti 1.8.2023
9 rakentamisen valmistelu ja kilpailutus ti 1.12.2020 ma 14.6.2021
10 rakentaminen ti 15.6.2021 ke 14.6.2023
11 käyttöönotto ke 14.6.2023 ti 1.8.2023
12

13 3.11.2021 Kirkonkylän kampus ti 1.12.2020 ke 14.8.2024
14 Tuusulanjärven kampus ti 1.12.2020 ma 5.8.2024
15 toteutussuunnittelu ti 1.12.2020 ke 16.6.2021
16 rakentamisen valmistelu ja kilpailutus to 17.6.2021 ke 8.12.2021
17 paviljonkikoulun siirto pe 2.7.2021 su 9.1.2022
18 purku ja rakentaminen ke 8.12.2021 ma 17.6.2024
19 väistötilat ma 10.1.2022 pe 28.6.2024
20 käyttöönotto ti 18.6.2024 ma 5.8.2024
21

22 3.11.2021 Riihikallion monitoimikampus to 3.12.2020 pe 1.8.2025
23 Riihikallion monitoimikampus ti 1.12.2020 pe 31.7.2026
24 toteutussuunnittelu ti 1.12.2020 ke 31.8.2022
25 P-alueen ja hulevesiuoman rakentaminen ma 2.5.2022 pe 30.9.2022
26 rakentamisen valmistelu ja kilpailutus, päätöksenteko ke 1.6.2022 ti 28.2.2023
27 urakan valmistelu, sopimukset ke 1.3.2023 su 30.4.2023
28 uudisrakennuksen rakentaminen ma 1.5.2023 ma 31.3.2025
29 uudisrakennuksen kalustaminen ja käyttöönotto ti 1.4.2025 ke 30.7.2025
30 uudisrakennus käytössä pe 1.8.2025 pe 1.8.2025
31 P-alueen viimeistely to 1.5.2025 ma 30.6.2025
32 vanhan koulun purku to 1.6.2023 pe 28.11.2025
33 kulman purku to 1.6.2023 ma 31.7.2023
34 vanhan koulun purkutyöt ma 2.6.2025 pe 28.11.2025
35 liikuntasalirakennuksen julkisivukorjaus ma 2.6.2025 ti 30.9.2025
36 pajatalon muutostyöt ke 1.10.2025 su 30.11.2025
37 väistötilat vuokra-aika ja purku ti 1.12.2020 su 31.8.2025
38 lähiliikuntapaikan rakentaminen ti 1.4.2025 pe 31.7.2026
39 pihan uudisrakennus ti 1.4.2025 to 31.7.2025
40 lähiliikuntapiha to 1.1.2026 pe 31.7.2026
41

42 Peltokaaren päiväkoti ma 9.5.2022 ke 8.1.2025
43 neuvottelut ma 9.5.2022 pe 30.9.2022
44 lopullisen tarjouspyynnön julkaisu pe 30.9.2022 pe 30.9.2022
45 tarjousaika ja tarjouksen jättäminen ma 3.10.2022 ma 31.10.2022
46 tarjouksen esittelytilaisuus ke 2.11.2022 ke 2.11.2022

3.11.2021 Päiväkoti Martta Wendelin  1.12.2020 22.7.2022
1.12.2020 22.7.2022Päiväkoti Martta Wendelin

rakentaminen 1.12.2020 13.5.2022
käyttöönotto 2.5.2022 22.7.2022

3.11.2021 Monio  1.12.2020 1.5.2023
1.12.2020 1.8.2023Monio

rakentamisen valmistelu ja kilpailutus 1.12.2020 14.6.2021
rakentaminen 15.6.2021 14.6.2023

käyttöönotto 14.6.2023 1.8.2023

3.11.2021 Kirkonkylän kampus  1.12.2020 14.8.2024
1.12.2020 5.8.2024Tuusulanjärven kampus

toteutussuunnittelu 1.12.2020 16.6.2021
rakentamisen valmistelu ja kilpailutus 17.6.2021 8.12.2021

paviljonkikoulun siirto 2.7.2021 9.1.2022
purku ja rakentaminen 8.12.2021 17.6.2024

väistötilat 10.1.2022 28.6.2024
käyttöönotto 18.6.2024 5.8.2024

3.11.2021 Riihikallion monitoimikampus  3.12.2020 1.8.2025
1.12.2020 31.7.2026Riihikallion monitoimikampus

toteutussuunnittelu 1.12.2020 31.8.2022
P-alueen ja hulevesiuoman rakentaminen 2.5.2022 30.9.2022

rakentamisen valmistelu ja kilpailutus, päätöksenteko 1.6.2022 28.2.2023
urakan valmistelu, sopimukset 1.3.2023 30.4.2023
uudisrakennuksen rakentaminen 1.5.2023 31.3.2025

uudisrakennuksen kalustaminen ja käyttöönotto 1.4.2025 30.7.2025
uudisrakennus käytössä 1.8.2025

P-alueen viimeistely 1.5.2025 30.6.2025
1.6.2023 28.11.2025

kulman purku 1.6.2023 31.7.2023
vanhan koulun purkutyöt 2.6.2025 28.11.2025

liikuntasalirakennuksen julkisivukorjaus 2.6.2025 30.9.2025
pajatalon muutostyöt 1.10.2025 30.11.2025

väistötilat vuokra-aika ja purku 1.12.2020 31.8.2025
1.4.2025 31.7.2026

pihan uudisrakennus 1.4.2025 31.7.2025
lähiliikuntapiha 1.1.2026 31.7.2026

9.5.2022 8.1.2025Peltokaaren päiväkoti
neuvottelut 9.5.2022 30.9.2022

lopullisen tarjouspyynnön julkaisu 30.9.2022
tarjousaika ja tarjouksen jättäminen 3.10.2022 31.10.2022

tarjouksen esittelytilaisuus 2.11.2022
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47 laatuarviointi ti 1.11.2022 ke 30.11.2022
48 hintaosion avaaminen ti 1.11.2022 ke 30.11.2022
49 hankintapäätös ti 1.11.2022 ke 30.11.2022
50 sopimusten allekirjoitus to 1.12.2022 la 31.12.2022
51 suunnittelu ja rakentaminen ma 2.1.2023 ti 31.12.2024
52 toiminnan aloitus viimeistään ti 7.1.2025 ti 7.1.2025
53 vuokrasopimuksen loppu 31.12.2044 ke 8.1.2025 ke 8.1.2025
54

55 3.11.2021 Rykmentinpuiston monitoimikampus ti 1.12.2020 ma 11.8.2025
56 Rykmentinpuiston monitoimikampus ti 1.12.2020 ma 11.8.2025
57 hankinnan valmistelu ti 1.12.2020 ti 4.1.2022
58 elinkaarikilpailutus ma 3.1.2022 to 5.1.2023
59 suunnittelu ja rakentaminen to 12.1.2023 ke 30.4.2025
60 käyttöönotto ma 5.5.2025 ma 11.8.2025
61

62 3.11.2021 Lahelan monitoimikampus ti 1.12.2020 pe 7.8.2026
63 Lahelan monitoimikampus ti 1.12.2020 su 8.8.2027
64 kaavoitus ja infran suunnittelun toimenpiteet ti 1.12.2020 pe 26.1.2024
65 kaava lainvoimainen ma 29.1.2024 ma 29.1.2024
66 hankesuunnittelu ma 3.1.2022 pe 30.12.2022
67 hankintaprosessi ja sopimuksen allekirjoitus ma 1.1.2024 ti 31.12.2024
68 suunnittelu ja rakentaminen ke 1.1.2025 ti 8.6.2027
69 käyttöönotto ti 8.6.2027 su 8.8.2027
70

71 3.11.2021 Jokelan koulu ti 16.3.2021 ke 1.1.2025
72 Jokelan koulu ti 16.3.2021 ke 1.1.2025
73 evaus ti 16.3.2021 ma 13.12.2021
74 uudelleen tarkastelu ke 1.1.2025 ke 1.1.2025

laatuarviointi 1.11.2022 30.11.2022
hintaosion avaaminen 1.11.2022 30.11.2022

hankintapäätös 1.11.2022 30.11.2022
sopimusten allekirjoitus 1.12.2022 31.12.2022

suunnittelu ja rakentaminen 2.1.2023 31.12.2024
toiminnan aloitus viimeistään 7.1.2025

vuokrasopimuksen loppu 31.12.2044

3.11.2021 Rykmentinpuiston monitoimikampus  1.12.2020 11.8.2025
1.12.2020 11.8.2025Rykmentinpuiston monitoimikampus 

hankinnan valmistelu 1.12.2020 4.1.2022
elinkaarikilpailutus 3.1.2022 5.1.2023
suunnittelu ja rakentaminen 12.1.2023 30.4.2025

käyttöönotto 5.5.2025 11.8.2025

3.11.2021 Lahelan monitoimikampus  1.12.2020 7.8.2026
1.12.2020 8.8.2027Lahelan monitoimikampus

kaavoitus ja infran suunnittelun toimenpiteet 1.12.2020 26.1.2024
kaava lainvoimainen 29.1.2024

hankesuunnittelu 3.1.2022 30.12.2022
hankintaprosessi ja sopimuksen allekirjoitus 1.1.2024 31.12.2024

suunnittelu ja rakentaminen 1.1.2025 8.6.2027
käyttöönotto 8.6.2027 8.8.2027

3.11.2021 Jokelan koulu 1.1.2025
16.3.2021 1.1.2025Jokelan koulu

evaus 16.3.2021 13.12.2021
uudelleen tarkastelu 1.1.2025
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