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Lainvoimainen. X0 kk

-3 kk

-12 kk Maankäyttösopimusneuvottelut pitkittyneet X

-3kk

Kunnan väistötilaratkaisu viivästyttänyt X

Jaettu osiin, 1. kaavasta valitettu HHO:een, 
muista osista maankäyttösopimus-neuvottelut 
pitkittyneet

X

0 kk Lainvoimainen.

Europan 15 –kilpailu käyty.

Resurssipula.

Lainvoimainen. X

Yhteistyökumppani valittu. Luonnos vireillä. X

1 kk

-5 kk
Suunnitelmaa tarkennettu, opiskelijatöitä 
valmistunut

-9 kk Resurssipula viivästyttänyt.

-12 kk
Ei ole vielä vireillä. Siirretty II-luokan 
hankkeeksi.

Ei ole vireillä. Voidaan laatia yleiskaava 2040:n 
jälkeen.

-

0 kk

-3 kk

0 kk

-2 kk (1. 
osa)

Valitettu KHO:een 

0 kk

0 kk

X

-9 kk

-12 kk

0 kk
Maanomistaja pyytänyt olemaan edistämättä 
tässä vaiheessa

X

-16 kk

-8 kk

Kaupallisen verkon kehittämisen priorisointi 
viivästyttänyt

X

Pohjaveden suojelukysymykset haastavia, 
hankesuunnittelu käynnissä

X

Resurssipula viivästyttänyt X

Lainvoimainen X

-12 kk

0 kk

Liikennemelukysymykset ratkaistavana X

-6 kk

-12 kk

Lainvoimainen.

-12 kk

Lainvoimainen. X

Resurssipula viivästyttänyt X

-16 kk

Maankäyttösopimusneuvottelut pitkittyneet X

-7 kk

-1 kk

Lainvoimainen. X

-12 kk Uudelleenvalmistelu

Maanhankinta, liikenneverkon ja kaavatalouden 
vaihtoehtojen tutkinta

X

X

Lainvoimainen.

-6 kk

-14 kk

-11 kk

Laaditaan uusi ehdotus.

0 kk Hyväksytty.

0 kk

-6 kk

Lainvoimainen. X

-12 kk

-6 kk
Neuvottelu maanomistajan kanssa käynnissä 
edelleen.

X

-3 kk

Uudelleenvalmistelu, tarkennettu ja, kehitetty 
Hgin vastaavan suuntaan



Jokelan asemakaavat

X

X

X

X

X

X

Kellokosken asemakaavat

X

Hevoskylä -17 kk Resurssipula viivästyttänyt

-12 kk Resurssipula viivästyttänyt

Resurssipula viivästyttänyt

-12 kk Siirretty 2. luokan hankkeeksi

Joenranta

Pertuntie 3

Leikkurinkj.-Uunim.puisto (KEH.K.) -3 kk

Konduktöörinkuja -8 kk Rakennusliikkeen vetäytyminen viivästytti

Männistönpuisto (KEH.KIINT.)

Linjapuisto II 0 kk

Opintien ja Nukarintien rist.ymp. -9 kk

Lepola III -12 kk Edellyttää maanhankintaa

Lainvoimainen.

-3 kk

Keskustie -12 kk Käynnistämissopimusta ei ole vielä solmittu

Jokelan paloasema -12 kk Resurssipula viivästyttänyt






