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Hyökkälän (ylä)koulu

 Kirkkotie 11, 04300 Tuusula
 Kortteli 35017, tontti 5:1
 Asemakaava: Y-6, yleisten

rakennusten alue,
kaavaluonnoksessa muutos AP-
alueeksi



Yhteenveto
Tuusulan kunta omistaa Hyökkälän koulun, josta koulutoiminta tulee siirtymään

koulujen palveluverkon uudistamisen mukaisesti kesällä 2025 valmistuvaan

Rykmentinpuiston kampukseen.
• Vanhin, vuonna 1980 valmistunut, huonokuntoinen ja sisäilmaongelmien vuoksi lähes

kokonaisuudessaan käytöstä poistettu yläkoulu puretaan.
• Vuonna 2004 valmistuneesta laajennusosasta puretaan tontilla 5:1 oleva osa. Lisäksi

puretaan samaan aikaan rakennettu jätekatos.
• Vuonna 1988 rakennettu elementtirakenteinen viipalekoulu puretaan
• Suojeltu ja säilytettävä vuonna 1954 valmistunut alakoulu sekä tontilla 1:53.oleva 2004

valmistunut  luokkasiipi säilytetään ja kunnostetaan uuteen käyttötarkoitukseen.
• Vapautuva alue asemakaavoitetaan asuinrakentamiseen: Hyökkälä-Väinöläntien

asemakaavamuutos (3669)



Viistokuva purettavista rakennuksista

Yläkoulu (1980)

Viipalekoulu
(1988)

Purettava
laajennusosa
(2004)

Jätekatos
(2004)



Purettavat tilat

 1980-osa: 4150 kem2/4280
btm2

 2004-osa: 585 kem2/610 btm2

 Jätekatos (2004): 30 kem2 /btm2

 Viipalekoulu (1988): 219 kem2

/btm2

 Yhteensä: 4984 kem2/5139
btm2

Lisäksi siirretään pois tilapäiset
väistötilat (Cramo Oy).



Purkamisen tavoitekustannukset

• Purkukustannukset: n. 75 – 100 €/m2 x n.5000 m2 = 375 000 – 500 000 euroa

• Lisäksi ummistetaan purkamisen yhteydessä 2004 laajennusosan ulkoseinää, kustannusarvio

n. 36 000 euroa.



Tavoiteaikataulu
• Koulutoiminta siirtyy kesällä 2025 valmistuvaan Rykmentinpuiston kampukseen, minkä jälkeen

tilat voidaan purkaa.

• Arvioitu purkuaika 4-5 kk

• Seinän ummistus n. 4 kk

• Purkaminen suositellaan tehtävän mahdollisimman pian tilojen tyhjentymisen jälkeen, jotta

minimoidaan tarvetta rakennuksen suojaamiseen ilkivallalta ja sen aiheuttamilta

työturvallisuusriskeiltä sekä suojaamiseen liittyviltä kustannuksilta
• Tilojen suojaaminen ovien ja ikkunoiden kiinniruuvaamisella tai vanerein estää tai vähintään aiheuttaa haittaa

hätäpoistumiseen esim. tulipalon sattuessa
• Työturvallisuusriskit ja ylimääräiset kulkureittien siivouskulut mm. rikottujen lasien aiheuttamina
• Mahdolliset vartiointikustannukset
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