

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

---

Aika 24.01.2019, klo 16:00 - 16:45

Paikka Hvidovre kokoustila

### **Käsitellyt asiat**

- § 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 2 Pöytäkirjan tarkastus**
- § 3 Kunnallistekniikan rakentamisohjelma 2018 seuranta**
- § 4 Kunnallistekniikan rakentamisohjelma 2019**
- § 5 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus**

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

---

Saapuvilla olleet jäsenet

Matti Oksanen, puheenjohtaja  
Margita Winqvist, 1. varapuheenjohtaja  
Jorma Sulander  
Marjut Kylliäinen

Muut saapuvilla olleet

Satu Lahti, hallintosihteeri, sihteeri  
Mika Mäki-Kuhna  
Jukka Sahlakari, liikelaitoksen johtaja

Poissa

Jarno Ruusala  
Lilli Salmi

Allekirjoitukset

Matti Oksanen  
Puheenjohtaja

Satu Lahti  
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

25.01.2019

25.01.2019

Marjut Kylliäinen

Jorma Sulander

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Julkaistu yleisessä tietoverkossa 25.1.2019  
25.01.2019 - 31.12.2023

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

---

## **§ 1**

### **Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Todetaan läsnäolijat.

#### **Ehdotus**

Esittelijä: Jukka Sahlakari, liikelaitoksen johtaja

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

#### **Päätös**

Ehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

---

## **§ 2**

### **Pöytäkirjan tarkastus**

#### **Ehdotus**

Esittelijä: Jukka Sahlakari, liikelaitoksen johtaja

Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet Jarno Ruusala ja Jorma Sulander.

#### **Päätös**

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Marjut Kylliäinen ja Jorma Sulander.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

---

### § 3

#### Kunnallistekniikan rakentamishjelma 2018 seuranta

TUUDno-2019-63

Valmistelija / lisätiedot:

Jukka Sahlakari  
jukka.sahlakari@tuusula.fi  
liikelaitoksen johtaja

#### Liitteet

1 Rakentamishjelma ajalle 1.1.-31.12.2018 vesi 24.1.19

Tuusulan veden johtokunta hyväksyi omalta osaltaan 25.1.2018 § 4 kunnallistekniikan rakentamishjelman ajalle 1.1.-31.8.2018.

Vuoden 2018 talousarvion täytäntöönpanosäännön kohdan 13 "Kunnallistekniikan rakentaminen" mukaan tekninen lautakunta hyväksyy alkuvuoden rakentamishjelman tammikuussa ja loppuvuoden syyskuussa sekä saattaa päätöksensä kunnanhallitukselle tiedoksi. Samassa yhteydessä tulee kunnanhallitukselle antaa selvitys edellisen kauden toteutumisesta. Samoin Tuusulan veden johtokunta hyväksyy omalta osaltaan edellisen kauden rakentamisen seurannan. Kunnanhallituksen tiedoksi rakentamisen seuranta menee teknisen lautakunnan kautta, jolta Tuusulan Vesi ostaa rakennuttamispalveluja.

Vuodelle 2018 oli varattu valtuuston 11.12.2017 § 217 (talousarvio 2018) tekemän päätöksen mukaan vesihuollon investointeihin yhteensä 4 664 000 €. Osavuosikatsaus II:ssa tehtiin 1 300 000 € määrärahalisäys, liikelaitoksen johtokunta 12.9.2018 § 22. Näin ollen investointibudjetti vuodelle 2018 oli 5 964 000 €. Tämän päivän tietojen mukaan vesihuollon rakentamiseen on käytetty vuonna 2018 yhteensä noin 6 143 400 € eli 103 % ko. investointeihin varatusta määrärahasta. Luvut tarkentuvat tilinpäätöksen 2018 yhteydessä.

Merkittävimpiä Tuusulan Veden vuoden 2018 rakentamiskohteita ovat olleet Etelä-Tuusulassa Puustellinmetsän kaava-alueen vesihuollon rakentaminen, Rykmentinpuiston liikekeskustan (Rykmentintie ja Rykmentinpuistotie) rakentaminen, Lahelanpellon koko kaava-alueen esirakentaminen ja 1-vaiheen vesihuollon rakentaminen ja Anttilanrannan kaava-alueen vesihuollon rakentaminen. Lahelanpelto II kaava-alueen esirakentamista aikaistettiin II-vaiheen osalta jo vuodelle 2018. Koskenmäen kiertoliittymä urakka on saatu alkuun.

Jokelassa Kartano 1 kaava-alueen vesihuollon rakentaminen sekä Kellokoskella Koulutien/Kuntotaipaleen rakentaminen.

Veden omana kohteena oli Rykmentinpuiston siirtoviemäri.

Lisätiedot: vesihuoltoliikelaitoksen johtaja Jukka Sahlakari p. 040 314 3563 ja työpäällikkö Jyrki Sjöblom p. 040 314 3134.

#### Ehdotus

Esittelijä: Jukka Sahlakari, liikelaitoksen johtaja

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

---

Vesihuolto liikelaitoksen johtokunta päättää

- hyväksyä omalta osaltaan kunnallistekniikan rakentamisohjelman seurannan ajalta 1.1. - 31.12.2018

**Päätös**

Ehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

---

#### **§ 4**

### **Kunnallistekniikan rakentamishjelma 2019**

TUUDno-2019-62

Valmistelija / lisätiedot:

Jukka Sahlakari  
jukka.sahlakari@tuusula.fi  
liikelaitoksen johtaja

#### Liitteet

1 Kunnallistekniikan rakentamishjelma ajalle 1.1-31.8.2019 Vesi 24.1.19

Tuusulan Veden johtokunta hyväksyi kokouksessaan 12.9.2018 § 23 Tuusulan Veden talousarvion 2019 ja taloussuunnitelman vuosille 2019 - 2023, johon sisältyy myös kunnan investointiohjelma.

Kokonaisuudessaan Tuusulan kunnan kunnallistekniikan investointeihin varattiin kuluvalle vuodelle 17 600 000 euroa (Tuusulan kunnan valtuusto 10.12.2018 § 142), josta Tuusulan Veden osuus on 4 100 000 euroa. Tuusulan Veden investointimäärärahat vuodelle 2019 jakautuvat seuraavasti:

#### **Vesijohto- ja viemäriverkostot**

Etelä-Tuusula	2 595 000 euroa
Jokela	0 euroa
Kellokoski	210 000 euroa
Muut kohteet	1 295 000 euroa

**Yhteensä 4 100 000 euroa**

Kunnallistekniikan rakentamishjelmassa vuodelle 2019 on arvioitu vuoden vaihteen tilanteen perusteella ohjelmaan otettavat merkittävimmät vesihuollon kohteet, joita ovat: Aropellon kaava-alue, Lahelanelto II kaava-alueen kunnallistekniikan rakentaminen vaiheet 1 ja 2, Rykmentinpuiston liikekeskusta, Monion vesihuolto, Haukantie ja Pellavamäentien kiertoliittymä (johtosiirtoja), Linjapuisto II kaava-alueen vesihuolto sekä Omenalahdentie. Nämä työt Tuusulan Vedelle toteuttaa kunnan kunnallistekniikan rakentamisyksikkö.

”Muut kohteet”- koostuvat pääosin omatyönä tehtävistä vesihuoltoverkoston saneerauksista.

Liitteenä kunnallistekniikan rakentamishjelma ajalle 1.1.-31.8.2019.

Lisätiedot: liikelaitoksen johtaja Jukka Sahlakari p. 040-314 3563 sekä kunnallistekniikan työpäällikkö Jyrki Sjöblom p. 040-314 3134.

#### **Ehdotus**

Esittelijä: Jukka Sahlakari, liikelaitoksen johtaja

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta päättää

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

---

- hyväksyä omalta osaltaan kunnallistekniikan rakentamisohjelman määrärahavarauxsineen ajalle 1.1.-31.8.2019 ja toteaa, että siinä esitetyt työvaiheajoitukset ovat ohjeellisia ja niitä voidaan tarkistaa yhdyskuntatekniikan päällikön päätöksellä.

**Päätös**

Ehdotus hyväksyttiin.

**Tiedoksi**

Jyrki Sjöblom



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

---

## **§ 5**

### **Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus**

Liikelaitoksen johtaja

hankintapäätös:

§ 1 Vesihuollon johtokartan hankinta, 14.01.2019

§ 2 Buildie -työmaaraportointiohjelman pilottihankinta, 16.01.2019

#### **Ehdotus**

Esittelijä: Jukka Sahlakari, liikelaitoksen johtaja

Liikelaitoksen johtokunta päättää, ettei mainittuja viranhaltijapäätöksiä oteta kuntalain 92 §:n nojalla johtokunnan käsiteltäväksi.

#### **Päätös**

Ehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

---

**Muutoksenhakukielto**

§1, §2, §3, §4, §5

**Muutoksenhakukielto**

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.