

TUUSULA

Lisäraide Järvenpää-Hyvinkää

Edunvalvontakortti

23.4.2019 (päivitetty 18.11.2020)

Juhola

Lyhyt kuvaus edunvalvonnan kohteesta ja liittymistä sekä vastuuhenkilö

- Liikennevirasto ja VR lakkauttivat henkilöliikenteen Purolan ja Nuppulinnan seisakkeilla maaliskuun lopussa vuonna 2016.
- Väylävirasto on parhaillaan laatimassa ratasuunnitelman Järvenpään ja Hyvinkään väliselle pääradalle. Suunnitelman on määrä valmistua vuoden 2020 aikana. Ratasuunnitelmassa on otettu huomioon Purolan ja Nuppulinnan seisakkeiden vaatima tilantarve, mutta kohteita ei ole nähty taloudellisesti kannattavina hankkeina toteuttaa valtion toimesta.
Ratasuunnitelman mukaiset työt pääradalla on tarkoitus aloittaa heti, kun rahoituspäätös hankkeesta on tehty.
- Vastuuhenkilö yhdyskuntatekniikan päällikkö Petri Juhola

Edunvalvonnan tavoite/ tavoitteet

- Tavoitteena on, että pääradan neliraiteistamisen yhteydessä rakennetaan myös Purolan ja Nuppulinnan seisakkeet ja seisakkeilla aloitetaan henkilöjunaliikenne.
- Konkretisoida suunnittelukustannukset ja toteuttamismahdollisuudet



Yhteistyökumppanit

(yhteinen intressi, vaikuttaja, asiantuntija tms.)

- Väylävirasto
- VR tai muu raideoperaattori
- HSL
- Järvenpään kaupunki



Laadittavat selvitykset (esim. yleissuunnitelmat, asiantuntijalausunnot jne.)

- Kohteesta on valmistumassa ratasuunnitelma, suunnittelu hieman myöhässä alkuperäisestä aikataulustaan.
- Purolan ja Nuppulinnan seisakkeiden rakennussuunnitelmat on laadittava samassa yhteydessä muun rataosuuden rakennussuunnittelun kanssa.
- Kohteesta on laadittava kannattavuustarkastelu, jossa otetaan huomioon seisakkeiden matkustajamäärät, suunnittelukustannukset, rakentamiskustannukset ja käyttökustannukset vs. saatava hyöty.
- Tämän pohjalta kunnassa on tehtävä päätös hankkeen rahoituksesta ja konkretisoida toteuttamisajankohta

Edunvalvontatoimenpiteet

Toimenpide	Kohde	Aikataulu	Toimija / vastuu
kannattavuustarkastelu	Purolan ja Nuppulinnan seisakkeet	Vuosi 2020-21	Petri Juhola
Päätös kunnassa rahoittaa hanketta tai luopua hankkeesta	Purolan ja Nuppulinnan seisakkeet	Vuosi 2021	kunta
Neuvottelu VR:n ja väyläviraston kanssa ehdoista	Väylävirasto ja VR	Vuosi 2021-	Yhdyskuntatekniikka
Kysely asukkaille käytöstä	asukkaat	Vuosi 2020-21	Yhdyskuntatekniikka
Yhteisen intressin löytäminen Järvenpään kanssa	Järvenpää	Vuosi 2020-	Kansliapäällikkö, kuntakehitysjohtaja



Liitemateriaali (esim. kuvaukset kohteesta, selvityksistä jne)