

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

---

Aika 13.09.2022, klo 17:01 - 18:53

Paikka Tuuskoto, kokoustila Venny

### **Käsitellyt asiat**

**§ 100 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

**§ 101 Pöytäkirjan tarkastus**

**§ 102 Riihikallion monitoimikampus, projekti aikataulu ja kustannusarvio**

**§ 103 Talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2023-2027, tekninen lautakunta**

**§ 104 Viranhaltijoiden päätökset**

**§ 105 Työryhmien pöytäkirjoja**

**§ 106 Ilmoitusasiat**

**§ 107 Muut asiat**

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

---

Saapuvilla olleet jäsenet

Cecilia Veikkolainen, puheenjohtaja  
Marjut Kylliäinen, 1. varapuheenjohtaja  
Hanna Catani (etäyhteys)  
Ari Lopenen  
Kari Marjeta, varajäsen  
Liisa Palvas (etäyhteys)  
Minna Renholm (etäyhteys), varajäsen  
Ilari Roihuvuo  
Kirsti Ruislehto  
Risto Rämö  
Jorma Sulander

Muut saapuvilla olleet

Timo Havukunnas, hallintopalvelusihteeri, sihteeri  
Mikko Heikkilä, hankesuunnittelija, poistui 17:35  
Eikka Hiiros, nuorisovaltuuston edustaja  
Jari Immonen (etäyhteys), apulaispormestari  
Petri Juhola, yhdyskuntatekniikan päällikkö  
Ari Koponen (etäyhteys)  
Juho Käki, nuorisovaltuuston edustaja  
Jukka-Matti Laakso (etäyhteys), liikenneinsinööri  
Heikki Lonka (etäyhteys), kuntakehitysjohtaja  
Jussi Rantala (etäyhteys), talous- ja asiakaspalvelupäällikkö  
Jari Räsänen  
Mikko Simpanen, tilapalvelupäällikkö

Poissa

Janne Hermunen  
Kirsi Korpaeus

Allekirjoitukset

Cecilia Veikkolainen  
Puheenjohtaja

Timo Havukunnas  
Sihteeri

Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu Tuusulan asianhallintajärjestelmässä

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Hanna Catani

Jorma Sulander

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

---

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Julkaistu yleisessä tietoverkossa 19.9.2022

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

---

## § 100

### Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todetaan läsnäolijat.

#### **Ehdotus**

Esittelijä: Heikki Lonka, kuntakehitysjohtaja

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

#### **Päätös**

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin, että osa kokoukseen osallistujista oli paikalla kunnantalon Venny -kokoustilassa, ja osa osallistui kokoukseen etäyhteyden välityksellä.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

---

## **§ 101**

### **Pöytäkirjan tarkastus**

#### **Ehdotus**

Esittelijä: Heikki Lonka, kuntakehitysjohtaja

Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet Jorma Sulander ja Hanna Catani.

#### **Päätös**

Valittiin tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet Jorma Sulander ja Hanna Catani.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

---

## § 102

### Riihikallion monitoimikampus, projektiaikataulu ja kustannusarvio

TUUDno-2022-1734

Valmistelija / lisätiedot:

Mikko Heikkilä  
mikko.heikkila@tuusula.fi  
hankesuunnittelija

#### Hankkeen tilanne

Kunnanvaltuusto on hyväksynyt 6.4.2020 § 25 Riihikallion monitoimikampuksen hankesuunnitelman *Sivistyksen toimialueen palveluverkon uudisrakennus- ja peruskorjaushankkeena*. Valtuusto edellytti päätöksessään, että mikäli olosuhteet joiltain osin, kuten esimerkiksi yleisten rakennuskustannusten tai ennustettavissa olevan lapsimäärän suhteen tulevat muuttumaan niin, että ilmoitettu kokonaiskustannus näyttäisi ylittyvän, on hanke tuotava erikseen valtuuston käsittelyyn.

Riihikallion monitoimikampuksen asemakaava on saanut lainvoiman 20.11.2020. Asemakaavan mukaisen laajentuneen koulutontin lohkomistoimitus on pidetty ja uusi tontti on merkitty kiinteistörekisteriin. Rakennuslupa hankkeelle on satu 31.8.2022.

Riihikallion monitoimikampuksen pääpiirustukset on hyväksytty Teknisessä lautakunnassa 16.11.2021 § 116, Kasvatus- ja sivistyslautakunnassa 23.11.2021 § 118 sekä Kunnanhallituksessa 21.12.2021 § 470.

Lisäksi suunnitelmat ja hankkeen tilanne on esitelty Kasvatus- ja sivistyslautakunnalle 26.4.2022 ja 23.8.2022.

Hankeaikataulu on päivitetty ja hyväksytty Riihikallion monitoimikampuksen projektiryhmässä 10.8.2022.

Hankkeen kustannusarvio on viimeksi esitelty valtuustolle TA2022 ja TS 2022-2026 hyväksynnän yhteydessä 13.12.2021. Kustannusarvio on päivitetty 17.8.2022. Rakentamisen kustannusten nousu on viime vuosina ollut todella voimakasta, joten myös hankkeen kustannukset ovat nousseet hyväksytystä kustannusarviosta merkittävästi.

Hankkeen kustannusarvio on 47,4 M€, alv 0%. Summa sisältää rakennuttajakustannukset 3,5 M€, alv 0%, hanke- ja indeksointivarauksen 6 M€, alv 0% sekä tilaajan erillishankinnat 0,475 M€, alv 0% (taidehankinta ja turvajärjestelmien laitteet).

Riihikallion monitoimikampus Hankkeeseen ei ole tehty merkittäviä muutoksia pääpiirustusten hyväksynnän jälkeen.

#### Hankkeen eteneminen

Koulukampuksen toteutussuunnitelmat valmistuivat kesäkuun 2022 loppuun mennessä ja suunnitelmien yhteensovittaminen suoritetaan elo-syyskuun aikana, jonka jälkeen käynnistyy rakentamisen valmistelu urakkakilpailuineen. Hanke on

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

---

päätetty toteuttaa kokonaisurakkana, joka tarkoittaa, että kunta tekee urakkasopimuksen yhden urakoitsijan (=kokonaisurakoitsija) kanssa.

Riihikallion monitoimikampuksen läntisen p-alueen rakentaminen sekä hulevesiuoman siirtotyöt ovat parhaillaan käynnissä ja töiden ensimmäisen vaiheen on määrä valmistua syys-lokakuun 2022 aikana. Toinen vaihe (viimeistelyvaihe) toteutetaan uudisrakennuksen valmistuttua. Rakentamisesta vastaa Yhdyskuntatekniikka, Kunnallistekniikan rakentaminen.

Päivitetty hankeaikataulu ja kustannusarvio viedään

- Palveluverkon ohjausryhmän kautta poliittisen johtoryhmän käsiteltäväksi 31.8.2022
- Tekniselle lautakunnalle tiedoksi 13.9.2022
- Kunnanhallitukselle tiedoksi 19.9.2022
- Kunnanvaltuustolle tiedoksi 3.10.2022

Urakkakilpailutus järjestetään loka-joulukuussa 2022 ja urakoitsijavalinta tehdään tammi-helmikuussa 2023. Urakoitsijavalinta hyväksytetään kunnan hallintosäännön mukaisesti teknisessä lautakunnassa ja kunnanhallituksessa.

Tavoitteena on rakennustöiden aloittaminen keväällä 2023 ja uudisrakennuksen käyttöönotto elokuussa 2025 ja koko kampuksen piha-alueineen valmistuminen heinäkuussa 2026.

Liitteet

- ppt-esitys
- hankeaikataulu
- kustannusarvio, laskentamuistio

### **Ehdotus**

Esittelijä: Mikko Simpanen, tilapalvelupäällikkö

Tekninen lautakunta päättää

- merkitä asian tiedokseen
- ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

- merkitä Riihikallion monitoimikampuksen uuden päivitetyn aikataulun ja kustannusarvion tiedokseen.

### **Päätös**

Ehdotus hyväksyttiin.

### **Tiedoksi**

kuntakehitysjohtaja, tilapalvelupäällikkö, sivistysjohtaja, Katerina Zaitseva, rakennuspäällikkö, Mikko Heikkilä, Harri Saramola

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

---

## § 103

### Talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2023-2027, tekninen lautakunta

TUUDno-2022-1804

Valmistelija / lisätiedot:

Jussi Rantala

jussi.rantala@tuusula.fi

talous- ja asiakaspalvelupäällikkö

#### Liitteet

1 TAE 2023, TL 13.9.2022

2 TAE 2023 TL palvelualueittain, TL 13.9.2022

3 Vuositavoitteet ja toimenpiteet 2023 KY, TL 13.9.2022

4 Henkilöstösuunnitelma TAE2023, Kasvu ja ympäristö, TL 13.9.2022

5 KY Investoinnit 2023-2027, TL 13.9.2022

#### Toimintatuotot

Teknisen lautakunnan alaisen toiminnan tuloarvio on 25 349 078 € (vuoden 2022 talousarviossa 24 784 068 €). Tuloarvio on noussut lievästi johtuen lähinnä tilavuokrien indeksikorotuksista.

#### Toimintamenot

Teknisen lautakunnan alaisen toiminnan menoarvio on 27 942 183 € (vuoden 2022 talousarviossa 24 725 954 €). Menojen nousuun ovat vaikuttaneet erityisesti sähkön hintatason voimakas nousu (1,6 M€) ja HSL:n kuntaosuuden nousu (0,6 M€).

Budjetoitu toimintakate (sitova taso) on -2 493 105 € (vuoden 2022 talousarviossa 158 081€).

#### Henkilöstö

Seuraavat virat ja tehtävät esitetään perustettavaksi:

Suunnitteluhortonomi, vakituinen

Kunnossapitorakennuttaja, vakituinen

Tekninen isännöitsijä, vakituinen

Huoltokirjakoordinaattori, vakituinen

#### Ehdotus

Esittelijä: Heikki Lonka, kuntakehitysjohtaja

Tekninen lautakunta päättää

- ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi teknisen lautakunnan ja sen alaisten palvelualueiden talousarvioesityksen vuodelle 2023 sekä investointiohjelman 2023 - 2027
- ehdottaa kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi esitetyt uudet virat ja toimet.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

---

**Päätös**

Ehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

---

## § 104

### Viranhaltijoiden päätökset

Kunnossapitopäällikkö  
hankintapäätös:  
§ 6 Katuvalojen saneeraus 2022, 11.08.2022

Liikenneinsinööri  
muu päätös:  
§ 16 Paijalannummentie, hautausmaan P-alueen inva- ja taksimerkkimuutos, 26.08.2022  
§ 17 Seurantalonkuja, Yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä -merkin lisääminen, 26.08.2022  
§ 18 Kurpantie, Pakollinen pysäyttäminen -merkki Pähkinämäentien liittymään, 26.08.2022  
§ 19 Paijalan kylätie, nopeusrajoituksen muutos yksityistielle, 29.08.2022  
§ 20 30 km/h nopeusrajoitusalueen merkitseminen Ojakärsämöntielle, 30.08.2022

Yhdyskuntatekniikan päällikkö  
hankintapäätös:  
§ 33 Puustellinmetsänpuiston osan rakentaminen, urakoitsijan valinta, 18.08.2022  
henkilöstöpäätös:  
§ 34 Virkavaalin vahvistaminen, hankeinsinööri Emmi Ollonqvist, 18.08.2022

### Ehdotus

Esittelijä: Heikki Lonka, kuntakehitysjohtaja

Tekninen lautakunta päättää

- merkitä viranhaltijapäätökset tiedokseen
- ettei ottokelpoisia viranhaltijapäätöksiä oteta kuntalain 92 §:n nojalla teknisen lautakunnan käsiteltäväksi.

### Päätös

Tekninen lautakunta päätti

- merkitä viranhaltijapäätökset tiedokseen
- ettei ottokelpoisia viranhaltijapäätöksiä oteta kuntalain 92 §:n nojalla teknisen lautakunnan käsiteltäväksi.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

---

**Tekninen lautakunta, § 8,18.01.2022**

**Tekninen lautakunta, § 22,08.02.2022**

**Tekninen lautakunta, § 41,08.03.2022**

**Tekninen lautakunta, § 52,29.03.2022**

**Tekninen lautakunta, § 63,26.04.2022**

**Tekninen lautakunta, § 72,24.05.2022**

**Tekninen lautakunta, § 82,21.06.2022**

**Tekninen lautakunta, § 97,16.08.2022**

**Tekninen lautakunta, § 105, 13.09.2022**

## **§ 105**

### **Työryhmien pöytäkirjoja**

TUUDno-2021-2883

### **Tekninen lautakunta, 18.01.2022, § 8**

- 14.12.2021 Takuuajan tarkastus, Koskenmäen kiertoliittymän parantaminen
- 15.12.2021 Takuuajan tarkastus, Haukantien kiertoliittymän ja tennishallin P-alueen rakentaminen
- 17.11.2021 Suunnittelukokous13, Riihikallion monitoimikampus
- 16.12.2021 Vastaanottotarkastus ja taloudellinen loppuselvitys, vuoden 2021 päällystystöiden urakka
- 14.12.2021 Vastaanottotarkastus ja taloudellinen loppuselvitys, Kellokosken keskusta, Vanha valtatie, luonnonkiviset raunakivet
- 27.12.2021 Taloudellinen loppuselvitys, Ruotsinkylän koulu,
- 14.12.2021 Työmaakokous nro 3, Kirkonmäki
- 7.12.2021 Loppukatselmus, Lilly Kajanus - Blennerin puiston turva-alustan korjaus II
- 20.12.2021 Loppukatselmus, Lilly Kajanus - Blennerin puiston leikkivälineiden hankinta ja asentaminen
- 24.11.2021 Loppukatselmus, Lahelanpelto II viheralueiden rakentaminen, kasvillisuus
- 5.11.2021 Työmaakokous nro 2, Tuusulanjoentien paalulaatta ja painumien korjaus
- 19.8.2021 Työmaakokous nro 1, Tuusulanjoentien paalulaatta ja painumien korjaus

### **Ehdotus**

Esittelijä: Petri Juhola, yhdyskuntatekniikan päällikkö

Tekninen lautakunta päättää, ettei työryhmien pöytäkirjoissa käsiteltyjä asioita oteta kuntalain 92 §:n nojalla teknisen lautakunnan käsiteltäväksi.

### **Päätös**

Tekninen lautakunta päätti, ettei työryhmien pöytäkirjoissa käsiteltyjä asioita oteta kuntalain 92 §:n nojalla teknisen lautakunnan käsiteltäväksi.

---

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

---

- 18.1.2022 Suunnittelukokous 14, Riihikallion monitoimikampus

#### **Ehdotus**

Esittelijä: Heikki Lonka, kuntakehitysjohtaja

Tekninen lautakunta päättää, ettei työryhmien pöytäkirjoissa käsiteltyjä asioita oteta kuntalain 92 §:n nojalla teknisen lautakunnan käsiteltäväksi.

#### **Päätös**

Tekninen lautakunta päätti, ettei työryhmien pöytäkirjoissa käsiteltyjä asioita oteta kuntalain 92 §:n nojalla teknisen lautakunnan käsiteltäväksi.

---

### **Tekninen lautakunta, 08.03.2022, § 41**

- 11.2.2022 Työmaakokous nro 4, Kirkonmäki
- 15.2.2022 Riihikallion monitoimikampus, suunnittelukokous 15, pöytäkirja

#### **Ehdotus**

Esittelijä: Petri Juhola, yhdyskuntatekniikan päällikkö

Tekninen lautakunta päättää, ettei työryhmien pöytäkirjoissa käsiteltyjä asioita oteta kuntalain 92 §:n nojalla teknisen lautakunnan käsiteltäväksi.

#### **Päätös**

Ehdotus hyväksyttiin.

---

### **Tekninen lautakunta, 29.03.2022, § 52**

- 15.3.2022 Riihikallion monitoimikampus, suunnittelukokous 16, pöytäkirja
- 17.1.2022 Temmon alueen ojien perusparannus, aloituskatselmus

#### **Ehdotus**

Esittelijä: Petri Juhola, yhdyskuntatekniikan päällikkö

Tekninen lautakunta päättää, ettei työryhmien pöytäkirjoissa käsiteltyjä asioita oteta kuntalain 92 §:n nojalla teknisen lautakunnan käsiteltäväksi.

#### **Päätös**

Tekninen lautakunta päätti, ettei työryhmien pöytäkirjoissa käsiteltyjä asioita oteta kuntalain 92 §:n nojalla teknisen lautakunnan käsiteltäväksi.

---

### **Tekninen lautakunta, 26.04.2022, § 63**

- 2.3.2022 Temmon kuivatus, työmaakokous 1
- 8.4.2022 Riihikallion monitoimikampus, suunnittelukokous nro 17

#### **Ehdotus**

Esittelijä: Petri Juhola, yhdyskuntatekniikan päällikkö

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

---

Tekninen lautakunta päättää, ettei työryhmien pöytäkirjoissa käsitellyjä asioita oteta kuntalain 92 §:n nojalla teknisen lautakunnan käsiteltäväksi.

**Päätös**

Ehdotus hyväksyttiin.

---

**Tekninen lautakunta, 24.05.2022, § 72**

Riihikallion monitoimikampus suunnittelukokous nro 18 13.5.2022

**Ehdotus**

Esittelijä: Heikki Lonka, kuntakehitysjohtaja

Tekninen lautakunta päättää, ettei työryhmien pöytäkirjoissa käsitellyjä asioita oteta kuntalain 92 §:n nojalla teknisen lautakunnan käsiteltäväksi.

**Päätös**

Ehdotus hyväksyttiin.

---

**Tekninen lautakunta, 21.06.2022, § 82**

- Vuoden 2022 päällystystöiden urakka, työmaakokous nro 1
- Lepokallionkaari, työmaakokous nro 2

**Ehdotus**

Esittelijä: Petri Juhola, yhdyskuntatekniikan päällikkö

Tekninen lautakunta päättää, ettei työryhmien pöytäkirjoissa käsitellyjä asioita oteta kuntalain 92 §:n nojalla teknisen lautakunnan käsiteltäväksi.

**Päätös**

Ehdotus hyväksyttiin.

---

**Tekninen lautakunta, 16.08.2022, § 97**

- Katuvalaistusurakka 2022 pienet kohteet 2022, työmaakokous 22.6.2022
- Katuvalaistusurakka 2022 pienet kohteet, vastaanottotarkastus ja taloudellinen loppuselvitys 13.7.2022
- Vuoden 2022 päällystystöiden urakka, työmaakokous nro 2 14.6.2022
- Vuoden 2022 päällystystöiden urakka, työmaakokous nro 3 12.7.2022
- Vuoden 2022 päällystystöiden urakka, työmaakokous nro 4 10.8.2022
- Pellavamäentien saneeraus välillä Kauriintie-Sotkantie, taloudellinen loppuselvitys 6.7.2022
- Omenalahdentie, aloituspalaveri pöytäkirja 9.6.2022
- Omenalahdentie, työmaakokous nro 1 pöytäkirja 14.7.2022
- Katuvalaistuksen saneeraus 2021, vastaanottokatselmus ja taloudellinen loppuselvitys pöytäkirja 20.7.2022

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

---

- Luonnonkivet 2022 urakka, aloituskokous työmaakokous nro 1 pöytäkirja 8.6.2022
- Vuoden 2022 luonnonkivet, työmaakokous nro 2 pöytäkirja 14.7.2022
- Riihikallion monitoimikampus, suunnittelukokous 19 pöytäkirja 17.6.2022
- Maantie 11467 Ruotsinkylä (Maisalantie) tievalaistuksen saneeraus, aloituskokous 9.8.2022 pöytäkirja

### **Ehdotus**

Esittelijä: Heikki Lonka, kuntakehitysjohtaja

Tekninen lautakunta päättää, ettei työryhmien pöytäkirjoissa käsitellyjä asioita oteta kuntalain 92 §:n nojalla teknisen lautakunnan käsiteltäväksi.

### **Päätös**

Ehdotus hyväksyttiin.

---

## **Tekninen lautakunta, 13.09.2022, § 105**

- Vuoden 2022 luonnonkivet, työmaakokous nro 3, 10.8.2022
- Riihikallion monitoimikampus, SK-20, pöytäkirja
- 2022 Päällystystöiden urakka, työmaakokous nro 5, 30.8.2022

### **Ehdotus**

Esittelijä: Heikki Lonka, kuntakehitysjohtaja

Tekninen lautakunta päättää, ettei työryhmien pöytäkirjoissa käsitellyjä asioita oteta kuntalain 92 §:n nojalla teknisen lautakunnan käsiteltäväksi.

### **Päätös**

Ehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

---

**Tekninen lautakunta, § 9,18.01.2022**  
**Tekninen lautakunta, § 23,08.02.2022**  
**Tekninen lautakunta, § 42,08.03.2022**  
**Tekninen lautakunta, § 53,29.03.2022**  
**Tekninen lautakunta, § 64,26.04.2022**  
**Tekninen lautakunta, § 73,24.05.2022**  
**Tekninen lautakunta, § 83,21.06.2022**  
**Tekninen lautakunta, § 98,16.08.2022**  
**Tekninen lautakunta, § 106, 13.09.2022**

## § 106

### Ilmoitusasiat

TUUDno-2021-2882

### **Tekninen lautakunta, 18.01.2022, § 9**

Teknisen lautakunnan tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

- Vesienhoitosuunnitelmat vuosille 2022-2027 hyväksytty valtioneuvostossa
  - Kuulutus on nähtävillä 21.12.2021–27.1.2022 elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen verkkosivuilla osoitteessa [www.ely-keskus.fi /Kuulutukset](http://www.ely-keskus.fi/Kuulutukset) (valitse alue). Kuulutettavat asiakirjat ovat nähtävillä sivulla [www.ymparisto.fi/fi-FI/Vaikuta\\_vesiin/Vesienhoito](http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vaikuta_vesiin/Vesienhoito)
- Seuraava teknisen lautakunnan kokous on tiistaina 8.2.2022 klo 17.

### **Ehdotus**

Esittelijä: Petri Juhola, yhdyskuntatekniikan päällikkö

Tekninen lautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen.

### **Päätös**

Tekninen lautakunta merkitsi ilmoitusasiat tiedokseen.

---

### **Tekninen lautakunta, 08.02.2022, § 23**

Teknisen lautakunnan tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

- Lausuntopyyntö:
  - Jokelan rautatiealueen asemakaavan muutosehdotus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma havainneaineistoinen on nähtävillä 2.2. - 7.3.2022.
  - Vanutehdas, kaava nro 3601 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 27.1.2022-26.2.2022.
  - Jussilantie 13, asemakaavan muutosehdotus, kaava nro 3627 Kaavaehdotus on nähtävillä 12.1.2022 - 27.2.2022.
  - Kehitettävät kiinteistöt II, asemakaavan muutosehdotus kaava nro 3627 Kaavaehdotus on nähtävillä 12.1.2022 - 27.2.2022.
  - Hyrylän Palvelukeskus, asemakaavan muutos nro 3615 Kaavaehdotus on nähtävillä 5.1.2022 - 27.2.2022.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

---

- Anttilan Tilakeskuksen asemakaava nro 3524  
Kaavaluonnos on nähtävillä 5.1.-7.2.2022
- Hyrylän keskustan yleissuunnitelma, ehdotus  
Ehdotus on nähtävillä 5.1.2022 - 27.2.2022.

- Seuraava teknisen lautakunnan kokous on tiistaina 8.3.2022 klo 17.

#### **Ehdotus**

Esittelijä: Heikki Lonka, kuntakehitysjohtaja

Tekninen lautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen.

#### **Päätös**

Tekninen lautakunta merkitsi ilmoitusasiat tiedokseen.

---

### **Tekninen lautakunta, 08.03.2022, § 42**

Teknisen lautakunnan tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

- Lausuntopyynnöt:
  - Mattila II, asemakaava nro 3648. OAS nähtävillä 24.2.-28.3.2022
  - Lepomäen asememakaavan muutos, kaava nro 3569. OAS nähtävillä 24.2.-28.3.2022
- Jätelautakunnan kokouksen pöytäkirja 27.1.2022
- Seuraava teknisen lautakunnan kokous on tiistaina 29.3.2022 klo 17.

#### **Ehdotus**

Esittelijä: Petri Juhola, yhdyskuntatekniikan päällikkö

Tekninen lautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen.

#### **Päätös**

Ehdotus hyväksyttiin.

---

### **Tekninen lautakunta, 29.03.2022, § 53**

Teknisen lautakunnan tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

- Lausuntopyynnöt:
  - asemakaavan muutos Neitoperho nro 364 osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 17.3.-7.4.2022.
- Seuraava teknisen lautakunnan kokous on tiistaina 26.4.2022 klo 17.

#### **Ehdotus**

Esittelijä: Petri Juhola, yhdyskuntatekniikan päällikkö



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

---

Tekninen lautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen.

**Päätös**

Tekninen lautakunta merkitsi ilmoitusasiat tiedokseen.

---

**Tekninen lautakunta, 26.04.2022, § 64**

Teknisen lautakunnan tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

- Lausuntopyynnöt:
  - kunnanhallitus antaa 2.5.2022 mennessä lausunnon luonnoksesta valtion väyläverkon investointiohjelmaksi vuosille 2023-2030
- Ilmoitus voimaantulosta: Sulan työpaikka-alue III, asemakaava ja asemakaavan muutos, kaava nro 3618
- Varsinais-Suomen ja Pohjois-Savon ELY-keskusten kalatalouspalvelut -yksiköt ovat antaneet 4.4.2022 (dnro VARELY/5061/2021) päätöksen: Vantaanjoen pääuoman koski- ja virta-alueiden määrittäminen, Riihimäen Erköjärvestä Helsingin Vanhankaupungin koskeen. (Riihimäki, Hyvinkää, Tuusula, Nurmijärvi, Vantaa ja Helsinki. Voimassa toistaiseksi.
  - Jäljennös päätöksestä on yleisesti nähtävänä 11.5.2022 asti Riihimäen, Hyvinkään, Tuusulan, Vantaan ja Helsingin kaupunkien sekä Nurmijärven kunnan ilmoitustauluilla sekä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen Internet-sivustolla: [www.elykeskus.fi](http://www.elykeskus.fi) -> Varsinais-Suomi -> Ajankohtaista -> Kuulutukset
- Seuraava teknisen lautakunnan kokous on tiistaina 24.5.2022 klo 17.

**Ehdotus**

Esittelijä: Petri Juhola, yhdyskuntatekniikan päällikkö

Tekninen lautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen.

**Päätös**

Ehdotus hyväksyttiin.

---

**Tekninen lautakunta, 24.05.2022, § 73**

Teknisen lautakunnan tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

- Lausuntopyynnöt:
  - Vetohäränlenkki, asemakaavan muutos nro 3655, osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 12.5. - 25.5.2022
  - Pähkinämäentie 90, asemakaavan muutos nro 3644, osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 12.5.-12.6.2022

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

---

- 11.5.2022 lähtien kaavoituspäällikön tekemät poikkeamislupapäätökset ja yleiskaavasuunnittelijan tekemät suunnittelutarveratkaisupäätökset julkaistaan Lupapisteen julkipano -palvelussa <https://julkipano.lupapiste.fi/tuusula>
- Seuraava teknisen lautakunnan kokous on tiistaina 21.6.2022 klo 17.

#### **Ehdotus**

Esittelijä: Heikki Lonka, kuntakehitysjohtaja

Tekninen lautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen.

#### **Päätös**

Tekninen lautakunta merkitsi ilmoitusasiat tiedokseen.

---

### **Tekninen lautakunta, 21.06.2022, § 83**

Teknisen lautakunnan tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

- kokouksen alussa Tuusulan osallistavan metsäsuunnittelun käsikirjan sekä Tuomalansuon hoito- ja käyttösuunnitelman esittely / Heikki Surakka, Ramboll
- Linjatie – tilannekatsaus ja valmistelu
  - yhdyskuntatekniikan päällikkö Petri Juhola selostaa asiaa kokouksessa.
- Jätelautakunta 19.5.2022 § 34, vuoden 2022 jätemaksutaksan muutokset
- Lausuntopyynnöt tekniselle lautakunnalle:
  - Tuusulan asuntopoliittinen ohjelma 2030, lausunto 31.8.2022 mennessä
  - Focus-alueen yleissuunnitelman osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) ja valmisteluaineisto nähtävillä 26.5.2022 - 30.6.2022, lausunto 30.6.2022 mennessä.
  - Rykmentinportti I, asemakaava nro 3630 osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 16.6. - 22.08.2022, lausunto 22.8.2022 mennessä.
- 11.5.2022 lähtien kaavoituspäällikön tekemät poikkeamislupapäätökset ja yleiskaavasuunnittelijan tekemät suunnittelutarveratkaisupäätökset julkaistaan Lupapisteen julkipano -palvelussa <https://julkipano.lupapiste.fi/tuusula>
- Seuraava teknisen lautakunnan kokous on tiistaina 16.8.2022 klo 17.

#### **Ehdotus**

Esittelijä: Petri Juhola, yhdyskuntatekniikan päällikkö

Merkitään tiedoksi.

#### **Päätös**

Ehdotus hyväksyttiin.

---

### **Tekninen lautakunta, 16.08.2022, § 98**

Teknisen lautakunnan tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

---

- Jokelan rautatiealueen asemakaavan muutosehdotus nro 3653 on valmistunut. Kaavaehdotus on nähtävillä 28.7.-31.8.2022. Lausunto pyydetään toimittamaan 31.8.2022
- Rykmentinportti I, asemakaava nro 3630, osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 16.6. - 22.8.2022
- Seuraava tekninen lautakunnan kokous ti 13.9.2022 klo 17.00. **Lokakuun 18.10. kokous siirtyy tiistaille 25.10.2022.**

#### **Ehdotus**

Esittelijä: Heikki Lonka, kuntakehitysjohtaja

Merkitään tiedoksi.

#### **Päätös**

Merkittiin tiedoksi.

---

### **Tekninen lautakunta, 13.09.2022, § 106**

Teknisen lautakunnan tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

- Asemakaavan muutosehdotus, Neitoperho nro 3642 on nähtävillä 1.9.2022 - 16.9.2022
- Puistokylä, asemakaava ja asemakaavan muutos nro 3589 on nähtävillä 1.9.2022 - 30.9.2022
- Lautakuntien (KKL, TL, rakennusvalvontajaosto) yhteisretki Raisioon 27. -28.9.2022. Ilmoittautumiset 12.9.2022 mennessä lautakunnan sihteerille.
- Seuraava tekninen lautakunnan kokous on tiistaina **25.10.2022** klo 17.00.

#### **Ehdotus**

Esittelijä: Heikki Lonka, kuntakehitysjohtaja

Tekninen lautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen.

#### **Päätös**

Tekninen lautakunta merkitsi ilmoitusasiat tiedokseen.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

---

## § 107

### Muut asiat

Tilapalvelupäällikkö Mikko Simpanen kävi läpi palveluverkon kuukausiraportin.

Liikenneinsinööri Jukka-Matti Laakso esitteli ajonopeustutkimusta.

Lautakunta keskusteli:

- nopeusrajoituksista, valvontakameroiden sijainnista ja onnettomuuksien määrästä.
- mahdollisuuksista alentaa nopeusrajoituksia Kellokoskella.
- Peltokaaren hankkeen aloitusajankohdasta.

Tuuspartio ja Tuusulan SPR ovat lähestyneet kuntaa ja teknistä lautakuntaa liittyen tilamuutoksiin. Lautakunta pyytää kuntaa huolehtimaan että toimintaa ei siirrettä sisäilmaongelmaisiiin tiloihin.

### Päätös

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

---

**Muutoksenhakukielto**

§100, §101, §102, §103, §104, §105, §106, §107

**Muutoksenhakukielto**

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.