

Tiet 1/12 Tuusulan kunta Kunnallistekniikan rakentamisohjelma 2018, rakentamisohjelman seuranta ajalle 1.1-31.8.2018 30.8.2018

Kohde 183-alk.	Nimi	Vastuu	Ka €	TAE 2018 €	MTA 2018 €	Työohj. 1.1. €	Tot. 30.8. €	Tot %	Ajoina m2	Jk + pp m2	Päällystys m2	R-kivi m	Huon.	2018																						
														Q1				Q2				Q3				Q4										
														1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4							
	KUNNAN OMA TKOhteet		16 184 756	17 304 300		17 304 300	9 070 629	52,42	95 125	52 790	131 115	11 337																								
	Etelä-Tuusula		8 960 293	10 480 000		10 903 800	4 830 113	44,30	61 828	37 723	80 595	7 162																								
	Tiet ja liikenneväylät		6 928 758	8 740 000		8 721 700	4 088 965	46,88	61 828	37 723	80 595	7 162																								
	ANTTILAN RANTA I																																			
30107	Rantaniityntie	AAn/JSj/U	960 000	100 000		155 000	120 333	77,63	2 050	960	3 050	640																								
30167	Rantaniitynkuja	AAn/JSj/U	716 800	50 000		132 000	171 003	129,55	1 510	840	2 350	530																								
30242	Puistopolku väli Rantaniitynt-Hankkijant.	AAn/JSj/U		50 000		140 000	43 498	31,07		1 470	1 470		VH 4																							
30101	Hankkijantie	AAn/JSj/U		120 000		50 000	27 754	55,51	1 715	390	2 105																									
30252	Pajjalant/Rantaniitynt./Santakuopank j. liitt	AAn/JSj/U		450 000		285 000	232 736	81,66																												
30197	Pajjalan jk+pp-tie	AAn/JSj/U																																		
30168	Kanalanmäentie	AAn/JSj/U		70 000		30 000	35 027	116,76	1 020		1 020																									
30185	Kanalanmäenkuja	AAn/JSj/U		30 000		30 000	26 673	88,91	360		360																									
30244	pp-tie väli Rantaniitynkj-Pajjalantie	AAn/JSj/U					7			230	230																									
30249	pp-tie väli Puistopolku-Kanalanmäenti.	AAn/JSj/U				18 000	6 442	35,79		210	210		VH 5																							
30268	Anttilanranta VH linja 1	AAn/JSj/U																																		
30269	Anttilanranta VH linja 2	AAn/JSj/U																																		
30270	Anttilanranta VH linja 3	AAn/JSj/U																																		
30277	Tontti VH-linjat (kadut) 1,2,3,4	AAn/JSj/U				16 000	31 200	195,00																												
	HÄRISKIVI																																			
30117	Liittymä Hämeentielle																																			
30118	Alikulku Hämeentien alitse																																			
30119	Kaava-alueen kadut			50 000																																
	KESKUSTA																																			
30302	Kunnantal on parkkipaikka						55 812																													

Kohde 183-alk.	Nimi	Vastuu	Ka €	TAE 2018 €	MTA 2018 €	Työohj. 1.1. €	Tot. 30.8. €	Tot %	Ajourata m2	Jk + pp m2	Päälystys m2	R-kivi m	Huon	2018												
														Q1			Q2			Q3			Q4			
														1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
30266	Kaava-alueen katu Järvenpäantielle	Kons/JSj/U					37 814																			
30278	Rykmentin puistotie 1-vaihe	kons/MHu	1 080 000	200 000		800 000			3 700	3 993																
30279	Rykmentintie 1-vaihe	Kons/MJo	410 000	70 000		70 000			1 910	2 032																
	MONIO																									
30275	Pataljoonantie	Kons/MJo	1 300 000	350 000		1 050 000	47 691	4,54	5 650	6 700	12 300	2 300														
30280	Heinolanaukio	Kons/MJo		50 000		50 000																				

Tiet 4/12 Tuusulan kunta Kunnallistekniikan rakentamisohjelma 2018, rakentamisohjelman seuranta ajalle 1.1-31.8.2018 30.8.2018

Kohde 183-alk.	Nimi	Vastuu	Ka €	TAE 2018 €	MTA 2018 €	Työohj. 1.1. €	Tot. 30.8. €	Tot %	Ajourata m2	Jk + pp m2	Päälystys m2	R-kivi m	Huon.	2018												
														Q1	Q2	Q3	Q4									
														1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	HALKIVAHA I																									
30116	Hämeentien meluvalli	MJo					3 423							Ylijäämämaat												
	KULOMÄKI																									
30281	Kulomäenoja	SNi/JSj/U				30 000	19 000	63,33																		
	RISTIKKI																									
30303	Leskenlehdentie	SNi/JSj/U																								
	URHEILUPUISTO																									
30282	LP-alueet	Kons/JSj/U		500 000		500 000	2 241	0,45																		
	RIIHIKALLIO																									
30246	Haukanta.-Pellavam.t. kiertoliittymä	Kons	705 000	800 000			198		5 400	1 950	7 350	1 400														
	STENBACKA																									
30135	Tuusulanjoentie	AAAn/JSj/U		50 000		110 000							Painumakorjaus-													
30134	Sinitaivaankaari			30 000																						
	LAHELAN PELTO II																									
30301	Lahelanpelto II esirakentaminen	Kons/JSj/U		1 200 000		1 450 000	1 658 459	114,38																		
30208	Lahelanorren liittymä Lahelantielle	Kons/JSj/U		200 000					2 794	1 297	4 091															
30209	Lahelanorren alkuosa	Kons/JSj/U		500 000					3 042	1 906	4 948															
30284	Lahelanpellontie	Kons/JSj/U		200 000					2 338	1 951	4 289															
30285	Kulmapellonkuja	Kons/JSj/U		100 000					1 725	785	2 510															
30286	Taalinpellontie	Kons/JSj/U		50 000					543	281	824															
30287	Haavistonkaari	Kons/JSj/U		50 000					1 436		1 436															

Kohde 183-alk.	Nimi	Vastuu	Ka €	TAE 2018 €	MTA 2018 €	Työohj. 1.1. €	Tot. 30.8. €	Tot %	Ajourata m2	Jk + pp m2	Päälystys m2	R-kivi m	Huon.	2018														
														Q1			Q2			Q3			Q4					
														1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
30288	Taalinpellonkaari II	Kons/JSj/U		100 000					467	251	718																	
30289	Kuusamantie	Kons/JSj/U								596	939																	
30290	Kaffepaussi	Kons/JSj/U								1 971	1 971																	
30291	jkpp 12	Kons/JSj/U								213	213																	
30292	jkpp11	Kons/JSj/U								409	409																	
30293	jkpp 7	Kons/JSj/U								121	121																	
30294	jkpp 6	Kons/JSj/U								130	130																	
30295	jkpp 1	Kons/JSj/U								123	123																	
30296	Huntukuusamankuja	Kons/JSj/U							496	351	847																	
30210	Sisäinen tiestö vaihe 1	Kons/JSj/U				1 400 000	355 161	25,37																				
30267	Talvionpolku	TMä/MHu				25 000	6 336	25,34																				
	LAHELA																											
	SANEERAUSKOHTEET (Etelä-Tuusula)																											
30179	Lukkarintien taskuparkit	SNi/MJo/U	112 290						331	260	486	314																
30154	Kaarnatie	SNi/MJo		30 000					19 215		11 685	432																
30180	Kantotie	SNi/MJo	42 258																									
30298	Marsuntien alueen kuivatus	SNi	216 220						1 138		1 080	156																
30144	Marsuntie	SNi	216 220				288		1 138		1 080	156																
30145	Marsunpolku	SNi	80 370							423	390	130																
30201	Saneerausohjelma (ajoittamaton)						11																					
30240	Hiekkamäentie	SNi/MJo/U	146 000	30 000		15 000	14 846	98,97	1 430	580	1 890	260																
	LIIKENNETURVALLISUUSKOHTEET (Etelä-Tuusula)																											
30218	Lahelantien kv-väylä välillä Ristikiventie - Kuusamantie	kons/MHu	397 400	100 000		350 000	339 293	96,94	300	3 900	4 300	235																
30299	Aliseppäläntien KV-väylä	kons/MHu		50 000		50 000	32 142	64,28																				
30182	Kotkantie välillä Haukantie-Pääskysenpolku, hidastej.																											
30217	Myllykyläntien-Metsäkyläntien liittymä	SNi/MJo/U	83 300				26																					

Kohde 183-alk.	Nimi	Vastuu	Ka €	TAE 2018 €	MTA 2018 €	Työohj. 1.1. €	Tot. 30.8. €	Tot %	Ajourata m2	Jk + pp m2	Päällystys m2	R-kivi m	2018												
													Huon.	Q1			Q2			Q3			Q4		
														1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30300	Vanhan Tuusulantien pysäkkijärjestelyt	SNi/MJo/U	130 500	40 000					500	2 060	2 560	65													
30238	Pellavamäentien ja Ruotsink.tien liittymä	Kons					138																		
30239	Koskenmäentien liikennejärjestelyt			80 000			11 389																		
30276	Korvenrannantien suojatie	SNi/JSj/U	8 400						20	90	110	24													
30272	Vallila yhteys la-pysäkillle	TMä/MJo	11 000			15 000	161	1,07			150	100													
30203	ERITTELEMÄTÖN (Etelä-Tuusula)						8 548																		

Suunnitelma

- suunnittelu
- rak.kerrokset
- paalystys
- valaistus
- kvi tyot
- kuvatus
- haltuunotto
- viimeistely
- toteutunut

Kohde 183-alk.	Nimi	Vastuu	Ka €	TAE 2018 €	MTA 2018 €	Työohj. 1.1. €	Tot. 30.8. €	Tot %	Ajoina m2	Jk + pp m2	Päälystys m2	R-kivi m	Huom.	2018												
														Q1			Q2			Q3			Q4			
														1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	VALLUN TYÖPAIKKA-ALUE													Maankäyttösuunn kesken												
30884	Vallunlenkki																									
30891	Vallunsuora																									
30885	Vallunkuja																									
	PERTTU																									
30897	Kiirunankuja	SNi/JSj/U				10 000	2 291	22,91	400		400															

Kohde 183-alk.	Nimi	Vastuu	Ka €	TAE 2018 €	MTA 2018 €	Työohj. 1.1. €	Tot. 30.8. €	Tot %	Ajourata m2	Jk + pp m2	Päälystys m2	R-kivi m	Huom	2018																															
														Q1			Q2			Q3			Q4																						
														1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																				
	SANEERAUSKOHTEET (Jokela)																																												
30855	Mikontie	AAAn/MJo	59 000	10 000		15 000	38 463	256,42	870		820																																		
30856	Topiaksentie	AAAn/MJo	181 000	20 000		35 000	59 840	170,97	2 940		2 700																																		
30877	Juhanintie						338																																						
30883	Vihnepolku								670		615																																		
30890	Lylynkuja								350		350																																		
30878	Saneerausohjelma (ajoittamaton)						39																																						
	LIIKENNETURVALLISUUSKOHTEET																																												
30874	Opintien-Nukarintien liittymä										1 425	196	Vaatii ELY:n hyväksynnän																																
30879	Pertuntien ylitysjärjestelyt päiväkodin seudulla	Kons/JSj/U	180 000			75 000	117 500	156,67	3 700	600	4 300	230	Vaatii ELY:n hyväksynnän																																
30869	ERITTELEMÄTÖN (Jokela)																																												

Kohde 183-alk.	Nimi	Vastuu	Ka €	TAE 2018 €	MTA 2018 €	Työohj. 1.1. €	Tot. 30.8. €	Tot %	Agorata m2	Jk + pp m2	Päälystys m2	R-kivi m	Huom	2018											
														Q1			Q2			Q3			Q4		
														1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Kellokoski		3 637 050	266 100		391 500	86 785	22,17	15 272	9 287	25 985	2 679													
	Tiet ja liikenneväylät		3 096 300	210 000		335 000	86 785	25,91	15 272	9 287	25 985	2 679													
	KELLOKOSKI, kaava-alueet																								
	LINJAPUISTO I																								
31201	Mäntyrinteentie																								
31214	Alarinteentie	SNi/MJo/U				30 000				156	1 279	182													
31215	Alarinteenuja	SNi/MJo/U				15 000																			
31216	Alarinteenupolku	SNi/MJo/U								339	291														
	LINJAPUISTO II																								
31217	Reseptitie	SNi	333 500							1 225	2 111	377													
31218	Ohjekuja	SNi	116 700						426		391														
31219	Neuvokuja	SNi	109 100						426		391														
	KELLOKOSKEN KESKUSTA																								
31220	Koulutie	SNi/MJo		90 000		90 000	37 117	41,24	4 192	3 100	7 297	1 140													
31230	Omenalahdentie	SNi/MJo	1 340 000	40 000		40 000	5 498	13,74	3 880	2 460	6 340	820													
31233	Kuntotaival	SNi/MJo	105 000	50 000		100 000	22 449	22,45	836	456	1 292	80													
31236	Kotikonunpolku	SNi/MJo	105 000	30 000		30 000			836	456	1 292	80													

Tiet 12/12 Tuusulan kunta Kunnallistekniikan rakentamishjelma 2018, rakentamishjelman seuranta ajalle 1.1-31.8.2018 30.8.2018

Kohde 183-alk.	Nimi	Vastuu	Ka €	TAE 2018 €	MTA 2018 €	Työohj. 1.1. €	Tot. 30.8. €	Tot %	Ajourata m2	Jk + pp m2	Päällystys m2	R-kivi m	Huom	2018											
														Q1 1 2 3	Q2 4 5 6	Q3 7 8 9	Q4 10 11 12								
	Muut kohteet		750 000	2 450 000		1 860 000	1 167 923	62,79																	
	Tiet ja liikenneväylät			760 000		760 000	245 613	32,32																	
	MUUT KOHTEET																								
31510	Siltojen saneeraus	Kons./JSj/U																							
31517	Liikennevalojen saneeraus kunnan osuus						465																		
31526	Myöhemmin nimettävät kohteet (TL:n päätökset)																								
31505	Tievalaistus			240 000		240 000	75 829	31,60																	
31513	Viitoitus ja opastus			10 000		10 000																			
31506	Liikenneturvallisuuden parantaminen			40 000		40 000																			
31507	Linja-autopysäkit			60 000		60 000																			
31514	Ympäristön parantaminen			10 000		10 000																			
31508	Puupylväiden uusinta			20 000		20 000																			
31504	Katuvalaistuksen ohjausjärjestelmä																								
31533	Kellokosken tekninen kalatie			340 000		340 000	145 916	42,92																	
31534	Keravanjoen niidot			40 000		40 000	23 403	58,51																	
31515	Tiepiirin ja RHK:n hankkeisiin liitt. enn. nimeämättömät katukust.																								

Suunnitelma



suunnittelu



rak.kerrokset



paalilystys



valaistus



kvi työt



kuvatus



haltuunotto



viimeistely



toteutunut

Kohde 183-alk.	Nimi	Vastuu	Ka €	TAE 2018 €	MTA 2018 €	Työohj. 1.1. €	Tot. 30.8. €	Tot %	Vj m	Jv m	Svv m	Huom	2018											
													Q1			Q2			Q3			Q4		
													1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Vesijohto- ja viemäriverkosto Etelä-Tuusula		2 031 535	1 740 000																				
80193	KORTTELI 8067																							
	ANTTILANRANTA I																							
80107	Rantaniityntie	AAAn/JSj/U	64 000	33 000		36 000	96 224	267,29	33	180	255													
80167	Rantaniitynkuja	AAAn/JSj/U	93 000	16 500		40 000	62 286	155,72	180	142	210													
80242	Puistopolku väli Rantaniitynt-Hankkijant.	AAAn/JSj/U				40 000	137 272	343,18		348	70	VH 4												
80101	Hankkijantie	AAAn/JSj/U					4 473																	
80252	Pajjalant/Rantaniitynt./Santakuopankj. liitt	AAAn/JSj/U		20 000			5 357					Kiertoliittymä												
80197	Pajjalan jk+pp-tie	AAAn/JSj/U																						
80168	Kanalanmäentie	AAAn/JSj/U	40 000	16 500		10 000	23 391	233,91	86	86	103													
80185	Kanalanmäenkuja	AAAn/JSj/U	13 000	9 900		10 000	24 056	240,56	56	56	63													
80244	pp-tie väli Rantaniitynkj-Pajjalantie	AAAn/JSj/U																						
80249	pp-tie väli Puistopolku-Kanalanmäenti.	AAAn/JSj/U	11 000				11 358		77	77	43	VH 5												
80268	Anttilanranta VH linja 1	AAAn/JSj/U				50 000	67 093	134,19	148	144	146													
80269	Anttilanranta VH linja 2	AAAn/JSj/U				24 000	30 215	125,90	56	56	57													
80270	Anttilanranta VH linja 3	AAAn/JSj/U				20 000	19 214	96,07	180	180	80													
80277	Tontti VH-linjat 1,2,3,4	AAAn/JSj/U				16 000			180	180	80													
	AROPELTO																							
80165	Aropellontie ja Punasivakanpolku	Kons/JSj/U	80 000	39 600		40 000			340	115	375	Kust. /TL												
80120	Pähkinämäentien jk + pp	Kons/JSj/U		13 200		14 000						Kust. /TL												
80169	Sinisavikanpolku	Kons/JSj/U		26 400		26 000						Kust. /TL												
	PUUSTELLINMETSÄ																							
80222	Siirtoviemärit	Kons																						

Kohde 183-alk.	Nimi	Vastuu	Ka €	TAE 2018 €	MTA 2018 €	Työohj. 1.1. €	Tot. 30.8. €	Tot %	Vj m	Jv m	Svv m	Huom	2018												
													Q1			Q2			Q3			Q4			
													1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
80190	Sisäinen verkosto	Kons/JSj/ U				200 000																			
80172	Kaava-alueen kadut	Kons/JSj/ U										ARA rahoitus													
80253	Ahomansikanpolku	Kons/JSj/ U										ARA rahoitus													
80254	Marjamatkankaari	Kons/JSj/ U										ARA rahoitus													
80255	Metsävaalantie	Kons/JSj/ U										ARA rahoitus													
80256	Puistometsäntie	Kons/JSj/ U										ARA rahoitus													
80257	Puustellinniitynkaari plv 0-200	Kons/JSj/ U					54					ARA rahoitus													
80258	Puustellinraitti plv 0-150	Kons/JSj/ U										ARA rahoitus													
80259	Puustellinrinteenkaari	Kons/JSj/ U										ARA rahoitus													
80260	Rykm entin puistotie plv 0-440	Kons/JSj/ U										ARA rahoitus													
80261	Vadelmaviidanpolku	Kons/JSj/ U										ARA rahoitus													
80262	Puustellinpolku	Kons/JSj/ U										ARA rahoitus													
80263	Puustellinniitynpolku	Kons/JSj/ U										ARA rahoitus													
80264	VH-raitti välillä Puistometsänt - Puustellinpolku	Kons/JSj/ U										ARA rahoitus													
80265	Puustellinmetsä asuomessualue	Kons/JSj/ U		695 000		300 000	70 648	23,55																	
	Asuntoessuille tehtävät väliaikaiset työt	Kons/JSj/ U																							
80278	Rykm entin puistotie 1-vaihe	kons/MHu	353 000	66 000		266 000			481	481	291														
80279	Ryk mentitie 1-vaihe	Kons/JSj/ U	145 000	23 100		23 100			266	85	85														
	MCNIO																								
80275	Pataljoonantie	Kons/MJo	500 000	115 500		315 500			1 890	1 875	1 810														
80280	Heinolanaukio	Kons/MJo		16 500		16 500																			

Kohde 183-alk.	Nimi	Vastuu	Ka €	TAE 2018 €	MTA 2018 €	Työohj. 1.1. €	Tot. 30.8. €	Tot %	Vj m	Jv m	Svv m	Huom	2018											
													Q1			Q2			Q3			Q4		
													1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80303	RISTIKIVI Leskenlehdentie	Kons/JSj/ U																						
80282	URHEILUPUISTO LP-alueet	Kons/JSj/ U		100 000		100 000																		
80246	RIIHIKALLION PALVELUKESKUS Pellavamäentie-Haukantie kiertoliittymä	Kons	96 105						430		175													
80283	HÄRISKIVI Kaava-alueen kadut	Kons/JSj/ U		16 500																				
	LAHELANTIE																							

Kohde 183-alk.	Nimi	Vastuu	Ka €	TAE 2018 €	MTA 2018 €	Työohj. 1.1. €	Tot. 30.8. €	Tot %	Vj m	Jv m	Svm m	Huom	2018											
													Q1			Q2			Q3			Q4		
													1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	KULOMÄEN TP-ALUE II																							
		Kons/JSj/ U																						
	LAHELANPELTO II												vi 2490, jv2295, sv 265i yhteensä											
80301	Lahelanpelto II esirakentaminen	Kons/JSj/ U		100 000		100 000	1 590	1,59																
80208	Lahelanorren liittymä Lahelantielle	Kons/JSj/ U		66 000					215	230	340													
80209	Lahelanorren alkuosa	Kons/JSj/ U		165 000			414		420	315	300													
80284	Lahelanpellontie	Kons/JSj/ U		66 000			130		330	200	200													
80285	Kulmapellonkuja	Kons/JSj/ U		33 000			1 283		390	280	265													
80286	Taalinpellontie	Kons/JSj/ U		16 500			3 937		100	200	100													
80287	Haavistonkaari	Kons/JSj/ U		16 500			563		215	217	345													
80288	Taalinpellonkaari II	Kons/JSj/ U		33 000			247		90	90	100													
80289	Kuusamantie	Kons/JSj/ U					117				130													
80290	Kaffeapaussi	Kons/JSj/ U					893		326	417	498													
80291	jkpp 12	Kons/JSj/ U																						
80292	jkpp 11	Kons/JSj/ U					139		118	118	118													
80293	jkpp 7	Kons/JSj/ U							40	40	40													
80294	jkpp 6	Kons/JSj/ U							31	31	31													
80295	jkpp 1	Kons/JSj/ U							70	9	9													
80296	Huntukuusamankuja	Kons/JSj/ U					654		87	90	116													
80297	Pumppaamo ja huoltotie	Kons/JSj/ U				60 000	96	0,16	55	55	55													
80210	Sisäinen tiestö	Kons/JSj/ U				400 000	23 056	5,76																
80267	Talvionpolku	TMä/MHu																						
	SANEERAUSKOHTEET (Etelä-Tuusula)																							
80179	Lukkarintien taskuparkit	SNi/MJo/ U	47 000								219													

Kohde 183-alk.	Nimi	Vastuu	Ka €	TAE 2018 €	MTA 2018 €	Työohj. 1.1. €	Tot. 30.8. €	Tot %	Vj m	Jv m	Svv m	Huom	2018													
													Q1			Q2			Q3			Q4				
													1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	Vesijohdo- ja viemäriverkosto Jokela		1 475 272	1 178 200		974 000	1 098 373	112,77	2 833	1 433	3 631															
	PELTOKAARI																									
80844	Blennerintie																									
80858	Muut runkolinjat																									
80881	Ojan putkitus	AAAn/M Jo	27 000								60															
80841	Vetohäränlenkki, -polku ja Pionipolku	AAAn/M Jo	109 000	13 200					388	320	400															
80887	JV-pumppaamo 2	Kons/M Jo					8 120																			
	KARTANO I			1 000 000																						
		Kons/JSj/ U																								
80822	Kappalaisenkujaja+jkpp tie	Kons/JSj/ U	76 000	23 100		124 000	80 297	64,76	71	185	155															
80820	Pastorinkuja	Kons/JSj/ U	73 897	13 200		120 000	135 283	112,74	150	145	180															
80888	Kappalaisenkaari	Kons/JSj/ U	512 500	49 500		500 000	741 932	148,39	680	485	1 040															
80896	Ruustinnankuja	Kons/JSj/ U	83 384	23 100		100 000	60 136	60,14	160	150	155															
80898	Pumppaamotie	Kons/JSj/ U	94 046	13 200		80 000	2 418	3,02	110	120	85															
80895	Pertuntien klv	Kons/JSj/ U	14 445	42 900		50 000	14 060	28,12			98															
80852	VALLUN TYÖPAIKKA-ALUE																									
80884	Vallunlenkki	Kons/JSj/ U																								
80891	Vallunsuora	Kons/JSj/ U																								
80885	Vallunkuja	Kons/JSj/ U																								
	PERTTU	Kons/JSj/ U																								
80897	Kiurunankuja	SNi/JSj/U							22	28																

Kohde 183-alk.	Nimi	Vastuu	Ka €	TAE 2018 €	MTA 2018 €	Työohj. 1.1. €	Tot. 30.8. €	Tot %	Vj m	Jv m	Svv m	Huom	2018												
													Q1			Q2			Q3			Q4			
													1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	SANEERAUSKOHTEET (Jokela)		43 000						80		90														
80855	Mikontie	AAn/MJo	196 000				26 798		480		500														
80856	Topiaksentie	AAn/MJo	196 000				29 329		480		500														
80877	Juhanintie																								
80883	Vihnepolku	AAn/MJo							106		104														
80890	Lylynkuja	SNi/MJo							106		104														
80809	Rengasuunipolku																								
	LIITURKOHTEET (Jokela)																								
80879	Pertuntien ylitysjärjestelyt päiväkodin seudulla		50 000								160														
80874	Opintien - Nukarintien liittymä																								
80869	ERITTELEMÄTÖN (Jokela)																								

Kohde 183-alk.	Nimi	Vastuu	Ka €	TAE 2018 €	MTA 2018 €	Työohj. 1.1. €	Tot. 30.8. €	Tot %	Vj m	Jv m	Svv m	Huom	2018												
													Q1			Q2			Q3			Q4			
													1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Vesijohto- ja viemäriverkosto Kellokoski		540 750	56 100		56 500			2 570	1 930	2 949														
	LINJAPUISTO I																								
	LINJAPUISTO II												Kaava kesken												
81217	Reseptitie	SNi/MJo	127 000						396	396	489														
81218	Ohjekuja	SNi/MJo	23 000						396	396	489														
81219	Neuvokuja	SNi/MJo	23 000						396	396	489														
	KELLOKOSKEN KESKUSTA																								
81233	Kuntotaival	SNi	15 000	16 500		16 500					141														
81220	Koulutie	ATo/MJo		29 700		30 000			130		522														
81236	Kotikonnunpolku	SNi	141 000	9 900		10 000			397		200														
	SANEERAUSKOHTEET																								
81221	Pestitie	ATo/MJo	22 750						130	130		Jv sujutet.													
81232	Päivämiehentie	ATo	14 000						80	80		Jv sujutet.													
	RAJALINNAN TP-ALUE II																								
81208	Alatalontie	Kons/MJo	29 000						90	14	209														
81209	Hanslankarinkuja	Kons/MJo	146 000						555	518	410														
81229	ERITTELEMÄTÖN (Kellokoski)																								

Kohde 183-alk.	Nimi	Vastuu	Ka €	TAE 2018 €	MTA 2018 €	Työohj. 1.1. €	Tot. 30.8. €	Tot %	Vj m	Jv m	Svv m	Huom	2018											
													Q1			Q2			Q3			Q4		
													1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Vesijohto- ja viemäriverkosto Muut kohteet		750 000	1 690 000		1 100 000	922 310	83,85	1 400	1 100														
81512	VH-linjojen pienet muutos- ja täyd.työt						162																	
	HAJA-ASUTUSALUEET																							
	<i>Tuusulanjärven valuma-alueet</i>																							
81523	Kerttula																							
81524	Linjamäki																							
81530	Kuullontien tiesuunnitelma																							
81528	Erittelemätön kehittämissuunnitelman mukana			290 000		100 000																		
	VH-VERKOSTON SANEERAUS JA																							
81509	vuotovesien vähentämisen ja vesijohtovenkilaus uusiminen			600 000		200 000	75 657	37,83																
81226	Vanha valtatie-Torpparintie-Amputantie																							
81503	Jätevesipumppaamojen saneeraus ja k			100 000		100 000	8 105	8,11																
81535	Rykmentinpuiston pääpumppaamo			200 000		200 000																		
81536	Rykmentinpuiston siirtoviemäri	Kons/LJu	750 000	500 000		500 000	838 386	167,68	1 400	1 100														

Kohde 183-alk.	Nimi	Vastuu	Ka €	TAE 2018 €	MTA 2018 €	Työohj. 1.1. €	Tot. 30.8. €	Tot %	Jk + pp m ²	Nurmikot m ²	Istutukset m ²	Avo-oja m ²	Huom	2018											
														Q1			Q2			Q3			Q4		
														1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Puistot ja leikkialueet			1 350 000		1 350 000	819 434	60,70																	
	Etelä-Tuusula			1 140 000		1 140 000	801 642	70,32																	
31902	Lahelanpelto II, itä						213																		
31905	Bostonin alue					35 000	33 396	95,42																	
31907	Rykmäntinpuisto						1 002																		
31911	Tuusulanjärven eteläosa					30 000	41 285	137,62						Ilmari Kiannon polku											
31908	Anttilan alue																								
31909	Tuulipuisto																								
31910	Puustellimetsän puisto			1 000 000		920 000	701 586	76,26																	
31904	Muut kohteet Etelä-Tuusula					15 000	16 859	112,39																	
	ETELÄ TUUSULA SANEERAUSKOhteet																								
31912	Riihikallion koirapuisto			60 000		60 000	768	1,28																	
31913	Jokipuisto ja Myllypuisto			40 000		40 000																			
31914	Kotoranta-Tuusukoto puistotie			40 000		40 000	6 533	16,33																	
	Jokela			200 000		140 000	12 117	8,65																	
32000	Lepolan alue, Visapuisto						1 179																		
32002	Peltokaaren alue			150 000		100 000	1 863	1,86						Keskuspuisto											
32003	Kartanon alue			50 000		10 000	1 647	16,47																	
32001	Muut kohteet Jokela					30 000	7 428	24,76																	
	Kellokoski			10 000		20 000	5 675	28,38																	
32101	Linjapuisto																								
32103	Omenalahti III																								
32104	Rajalinnan työpaikka-alue II			10 000																					
32102	Muut kohteet Kellokoski					20 000	5 675	28,38																	
	Muut kohteet					50 000																			
32201	Ympäristön parantaminen					10 000																			
32200	Leikki- ja leikkialueiden valaistus					40 000																			



Kohde 183-alk.	Nimi	Vastuu	Ka €	TAE 2018 €	MTA 2018 €	Työohj. 1.1. €	Tot. 30.8. €	Tot %	Ala m2	Ruoppaus m3	Ruovikot m3	Hoitokalastus tn	Huom	2018												
														Q1			Q2			Q3			Q4			
														1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	1	1	
	Vesistöt, urheilu- ja ulkoilualueet			770 000		770 000	119 828	15,56																		
	Vesistöjen kunnostus			770 000		770 000	119 828	15,56																		
32403	Tuusulanjärvi (Rantamo-Seitteli)			170 000		170 000	741	0,44																		KUVES-maksut
32404	Rusutjärvi						383																			
32400	Keravanjoki/Kellokoski						37																			
32401	Palojoki																									
32405	Erittelemätön vesistöt																									
32406	Keravanjoen pohjapato																									
32412	Tuusulanjärven ympäristö	RKa/J Hu		600 000		600 000	118 667	19,78																		Pormestari- raha
	Uimapaikat																									

Kohde 183-alk.	Nimi	Vastuu	Ka €	TAE 2018 €	MTA 2018 €	Työohj. 1.1. €	Tot. 30.8. €	Tot %	Ala m ²	Til m ³	Metsitys m ²	Numikot m ²	Istutukset m ²	Svv m	Huom	2018												
																Q1			Q2			Q3			Q4			
																1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Jätehuolto			40 000		40 000	8 108	20,27																				
	Ylijäämämaiden käsittely			40 000		40 000	8 108	20,27																				
32503	Fallbacka																											
32500	Nuppulinna			40 000		40 000	8 108	20,27																				
32501	Kalliola																											
32504	M u u t p a i k a t j ä t e h u o l t o																											

Kohde 183-alk.	Nimi	Vastuu	Ka €	TAE 2018 €	MTA 2018 €	Työohj. 1.1. €	Tot. 30.8. €	Tot %	Ajorata m2	Jk + pp m2	Päällystys m2	R-kivi m	Sv m	Huom	2018												
															Q1			Q2			Q3			Q4			
															1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	KUNNAN KUSTANNUSSOSUUKSET ELYN JA RHK:N HANKKEISTA			4 320 000		4 320 000	193 143	4,47																			
	TEKNINEN LAUTAKUNTA			4 320 000		4 320 000	193 143	4,47																			
	ELY:n tiet ja ratahallintokeskuksen hankkeet:			4 320 000		4 320 000	193 143	4,47																			
70501	Koskenmäen kiertoliittymä			2 500 000		2 500 000	41 673	1,67																			
70523	Häriskiven liittymä ja alikulku			400 000		400 000																					
70502	Nahkelantie - Lahelantie			500 000		500 000																					
31529	Kulloontien aluevarausuunnitelma																										
31530	Kulloontien tiesuunnittelu																										
70506	Rykmäntipuiston kaava / Tuusulanvaylan liittymä																										
70507	Rusutjärven kevyen liikenteen väylä																										
31502	Muut ELY:n ja RHK:n hankkeet																										
70503	N2000 korkeusjärjestelmä luonti																										
70512	Puustellin metsä Kulloontielle			700 000		700 000	124 249	17,75						Liittymä ja alikulku													
70520	Saviontien liittymä Kulomäentiehen																										
70511	MT 1421 parantaminen väli Huhtaportintie-Vaasan yksityistie						27 205																				
70525	Jokelantien kevyen liikenteen väylä			220 000		220 000	16	0,01																			

Nimi	TAE 2018 €	MTA 2018 €	Työohj. 1.1. €	31.3	30.4	31.5	31.7	31.8	30.9	31.10	Tot 30.8. €	Tot %
KAIKKI YHTEENSÄ	21 624 300		21 624 300	2 560 369	3 540 982	4945069	7 676 447				9 263 772	42,84
KUNNAN OMA T KOHTEET	17 304 300		17 304 300	2 561 475	3 500 084	4892407	7 595 504				9 070 629	52,42
Etelä-Tuusula	10 480 000		10 903 800	1 375 118	1 695 074	2517309	4 094 845				4 830 113	44,30
Tiet ja liikenneväylät	8 740 000		8 721 700	752 232	1 161 918	1882335	3 404 691				4 088 965	46,88
Vesijohto- ja viemäriverkosto Etelä-Tuusula	1 740 000		2 182 100	622 886	533 156	634974	690 154				741 148	33,96
Jokela	1 948 200		1 989 000	626 160	831 648	1077726	1 609 936				2 038 438	102,49
Tiet ja liikenneväylät	770 000		1 015 000	440 675	353 659	361650	659 298				940 065	92,62
Vesijohto- ja viemäriverkosto Jokela	1 178 200		974 000	185 485	477 989	716076	950 638				1 098 373	112,77
Kellokoski	266 100		391 500	22 586	23 337	24533	27 792				86 785	22,17
Tiet ja liikenneväylät	210 000		335 000	22 586	23 337	24533	27 792				86 785	25,91
Vesijohto- ja viemäriverkosto Kellokoski	56 100		56 500									
Muut kohteet	2 450 000		1 860 000	224 985	579 305	683019	1 091 887				1 167 923	62,79
Tiet ja liikenneväylät	760 000		760 000	465	47 418	56259	195 410				245 613	32,32
Vesijohto- ja viemäriverkosto Muut kohteet	1 690 000		1 100 000	224 520	531 887	626760	896 477				922 310	83,85
Puistot ja leikkialueet	1 350 000		1 350 000	279 452	346 734	510810	654 477				819 434	60,70
Vesistöt, urheilu- ja ulkoilualueet	770 000		770 000	1 653	19 282	73756	109 332				119 828	15,56
Jätehuolto	40 000		40 000	1 521	4 707	5254	7 253				8 108	20,27
KUNNAN KUSTANNU SOSUDET ELYN JA RHK:N HANKKEISTA	4 320 000		4 320 000	28 894	40 898	52662	80 943				193 143	4,47