

# KAAVOITUKSEN TYÖOHJELMA 2019 (AIKATAULUMUUTOKSET MAHDOLLISIA MM. SOPIMUSNEUVOTTELUIDEN TAI LISÄSELVITYSTARPEIDEN VUOKSI)

TUUSULA

## PROESSIN VAIHE

OAS	lausunnot ja muistutukset
luonnos	hyväksyminen ja voimaantulo
ehdotus	
muu aktiivinen vaihe	KKL / KH

TAULUKKO ALLA KAAVOITUKSEN TYÖOHJELMA 2019 MUKAINEN, SEURANTA OMASSA SARAKKEESSA

Kaavanro	Hanke	Kaavoittaja	SEURANTA	Sop.	2019	KK>	tammi	helmi	maalis	huhti	touko	kesä	heinä	elo	syys	loka	marras	joulu	
	<b>Tuusulan alue</b>																		
1	Arkkitehtuuripoliittinen ohjelma	Pia Sjöroos	Siirtyy loppuvuodelle		muu aktiivinen vaihe								SULKU					KKL / KH	
2	Hyrylän taideohjelma	Vilma Karjalainen	Hyväksyminen lokakuulle		muu aktiivinen vaihe								SULKU			KKL/KH			
3	Jokelan keskustan yleissuunnitelma	Vilma Karjalainen	Ei edistetty - Koulukaavat edelle		muu aktiivinen vaihe								SULKU					KKL / KH	
4	Kehitettävät kiinteistöt	Vilma Karjalainen	Viivästys 1kk		muu aktiivinen vaihe	OAS		luonnos	KKL / KH	ehdotus	SULKU					KKL/KH		lausunnot ja muistutukset	
5	Koillis-Hyrylä -osayleiskaava	Henna Lindström	Suunnitelman mukaan										SULKU	muu aktiivinen vaihe					
6	Pilottirakentaminen	Vilma Karjalainen	Siirtyy, II luokan hanke										SULKU	muu aktiivinen vaihe					
7	2037 Tuomala II -osayleiskaava	Henna Lindström	Kaava lainvoimainen		HHO-valitus								SULKU						
8	Tuusulan ulkotilaohje	Marjukka Hanhijärvi	Suunnitelman mukaan		muu aktiivinen vaihe			KKL / KH					SULKU						
9	Tuusulan viherverkosto	Terhi Wermundsen	Siirtyy lokakuulle		muu aktiivinen vaihe								SULKU					KKL / KH	
10	1005 Tuusulan yleiskaava 2040	Henna Lindström	Hyväksyminen loppuvuodelle		ehdotus	KKL / KH	lausunnot ja muistutukset						SULKU			KKL / KH	KKL / KH	hyväksyminen ja voimaantulo	
11	Tuusulanjärven yleissuunnitelma	Katja Gräsbeck	Suunnitelman mukaan		muu aktiivinen vaihe						luonnos	SULKU						KKL / KH	
	<b>Etelä-Tuusula</b>																		
12	Aattola (KEH.KIINT.)	Vilma Karjalainen	Viivästys 1kk		muu aktiivinen vaihe	OAS		luonnos	KKL / KH	ehdotus	SULKU					KKL/KH		lausunnot ja muistutukset	
13	3524 Anttilan tilakeskus	Teija Hallenberg	Suunnitelman mukaan		OAS	European 15 alkaa	luonnos						SULKU					KKL / KH	
14	3508 Focus-liikekeskus	Petteri Puputti	Hankkeella viivästys	X	ehdotus								SULKU					KH	
15	3615 Hyrylän liikekeskus	Asko Honkanen	Suunnitelman mukaan	X	muu aktiivinen vaihe	OAS	Kilpailu						SULKU		luonnos				
16	3500 Häriskivi	Jenni Aalto	Suunnitelman mukaan	X	ehdotus								SULKU		KKL / KH	lausunnot ja muistutukset		hyväksyminen	
17	3621 Högberginhaara 10	Vilma Karjalainen	Kaava lainvoimainen	X	KKL / KH	lausunnot ja muistutukset	KKL / KH	hyväksyminen ja voimaantulo					SULKU						
18	3622 Högberginhaara jatke	Lauri Kopposela	Uusi suunnitelman mukaan												OAS			ehdotus	hyväksyminen ja voimaantulo
19	3587 Isokarhunkierro	Jouni Määttä	Suunnitelman mukaan	X	muu aktiivinen vaihe								SULKU					KKL / keskustelu	
20	3575 Jätintie	Lauri Kopposela	Kaava lainvoimainen	X	muu aktiivinen vaihe	KKL / KH	hyväksyminen ja voimaantulo						SULKU						
21	3579 Kehä IV	Petteri Puputti	Luonnos siirtyy syksyille	X	muu aktiivinen vaihe	OAS	luonnos						SULKU					KKL	lausunnot ja muistutukset
22	3489 Kelatien työpaikka-alue	Petteri Puputti	Suunnitelman mukaan	X	muu aktiivinen vaihe								SULKU						KH
23	3478 Kievarintie	Lauri Kopposela	Suunnitelman mukaan	X	ehdotus								SULKU					KKL / KH	lausunnot ja muistutukset
24	3560 Kirkonkylän koulu	Vilma Karjalainen	1kk viivästys		ehdotus		KKL / KH	lausunnot ja muistutukset	KKL / KH	hyväksyminen	SULKU								
25	3573 Kirkonmäki	Jouni Määttä	Kaava lainvoimainen	X	hyväksyminen ja voimaantulo								SULKU						
26	3458 Kivikiila	Lauri Kopposela	Luonnos siirtyy talvi	X	luonnos				KKL / KH	ehdotus	SULKU							KKL / KH	lausunnot ja muistutukset
27	3542 Lahelanpelto III	Teija Hallenberg	Luonnos siirtyy syksyille	X	muu aktiivinen vaihe	OAS							SULKU			luonnos			
28	Mahlmäentie 44	Teija Hallenberg	Aloitukset siirtyy / Hyrylän keskusta ensin	X	muu aktiivinen vaihe			OAS					SULKU						
29	3584 Päiväkoti Martta Wendelin	Jenni Aalto	Kaava lainvoimainen	X	ehdotus		KKL / KH	lausunnot ja muistutukset	KKL / KH	SULKU	hyväksyminen ja voimaantulo								
30	3583 Nappulakatu	Asko Honkanen	Siirtyy	X				OAS					SULKU	ehdotus				KKL / KH	
31	3614 Palkkikuja	Vilma Karjalainen	Viivästys (päätöksenteko)	X						OAS			SULKU	ehdotus	ehdotus				
32	3557 Pellavamäentie	Jenni Aalto	Hankkeella viivästys, odottaa koulun hankesuu	X	KKL / KH	ehdotus							SULKU					KKL / KH	lausunnot ja muistutukset
33	Prijuutti (KEH.KIINT.)	Vilma Karjalainen	Viivästys 1kk		muu aktiivinen vaihe	OAS		luonnos	KKL / KH	ehdotus	SULKU					KKL/KH		lausunnot ja muistutukset	
34	3544 Rykmentinpuiston työpaikka-alue	Lauri Kopposela	Suunnitelman mukaan		luonnos		KKL / KH	ehdotus					SULKU			KKL / KH		lausunnot ja muistutukset	
35	Sammonmäki	Petteri Puputti	Suunnitelman mukaan	X	muu aktiivinen vaihe								SULKU						
36	3535 Sulan työpaikka-alue I	Petteri Puputti	Suunnitelman mukaan	X	muu aktiivinen vaihe		KH	lausunnot ja muistutukset					SULKU			KKL / KH		hyväksyminen ja voimaantulo	
37	3535 Sulan työpaikka-alue	Petteri Puputti	Suunnitelman mukaan	X	muu aktiivinen vaihe								SULKU			KH		lausunnot ja muistutukset	
38	3517 Suutarintie	Teija Hallenberg	Suunnitelman mukaan		HHO-valitus								SULKU						
39	3524 Tuuskoto	Teija Hallenberg	Suunnitelman mukaan	X	ehdotusvaihe								SULKU					KKL / KH	lausunnot ja muistutukset
40	Tuusulanv.-Korvenr. (KEH.KIINT.)	Vilma Karjalainen	Viivästys 1kk		muu aktiivinen vaihe	OAS		luonnos	KKL / KH	ehdotus	SULKU					KKL/KH		lausunnot ja muistutukset	
41	3556 Ydinkeskusta kortteli 8067	Asko Honkanen	Suunnitelman mukaan	X	lausunnot ja muistutukset	KKL / KH	muu aktiivinen vaihe						SULKU	KH	lausunnot ja muistutukset				
42	Yli-Jussila (KEH.KIINT.)	Vilma Karjalainen	Viivästys 1kk		muu aktiivinen vaihe	OAS		luonnos	KKL / KH	ehdotus	SULKU					KKL/KH		lausunnot ja muistutukset	
	<b>Jokela</b>																		
43	Hevoskylä	Jenni Aalto	Luonnos keväällä - Koulukaavat edelle	X	OAS		luonnos						SULKU						
44	Jokelan paloasema	Lauri Kopposela	Suunnitelman mukaan										SULKU		OAS	ehdotus			
45	3539 Keskustie	Lauri Kopposela	Suunnitelman mukaan	X	luonnos								SULKU					KKL / KH	
46	3509 Konduktöörinkuja	Vilma Karjalainen	Viivästynyt (meluselvitys ja hanke)	X	ehdotus								SULKU			KKL/KH		lausunnot ja muistutukset	
47	Leikkurinkj.-Uunim.puisto (KEH.K.)	Vilma Karjalainen	Viivästys 1kk		muu aktiivinen vaihe	OAS		luonnos	KKL / KH	ehdotus	SULKU					KKL/KH		lausunnot ja muistutukset	
48	Lepola III	Jenni Aalto	Siirtyy	X	muu aktiivinen vaihe								SULKU						
49	3601 Opintien ja Nukarintien rist.ymp.	Vilma Karjalainen	Suunnitelman mukaan	X	muu aktiivinen vaihe								SULKU						
50	Pertuntie 3	Vilma Karjalainen	Siirtyy, II luokan hanke	X									SULKU	muu aktiivinen vaihe					
	<b>Kellokoski</b>																		
51	Joenranta	Jenni Aalto	Luonnos keväällä - Koulukaavat edelle	X				OAS		luonnos			SULKU						
52	3504 Linjapuisto II	Lauri Kopposela	Kaava lainvoimainen		HHO-valitus								SULKU						
53	Männistönpuisto (KEH.KIINT.)	Vilma Karjalainen	Viivästys 1kk		muu aktiivinen vaihe	OAS		luonnos	KKL / KH	ehdotus	SULKU					KKL/KH		lausunnot ja muistutukset	