

Kohde 183-alk.	Nimi	Vastuu	Ka €	TAE 2020 €	MTA 2020 €	Työohj. 1.1. €	Tot. 31.8. €	Tot %	Ajoina m2	Jk + pp m2	Päälystys m2	R-kivi m	2020Q1				2020Q2				2020Q3				2020Q4			
													Tammikuu	Helmikuu	Maaliskuu	Huhtikuu	Toukokuu	Kesäkuu	Heinäkuu	Elokuu	Syyskuu	Lokakuu	Marraskuu	Joulukuu	Tammikuu	Helmikuu	Maaliskuu	Huhtikuu
	KUNNAN OMAT KOHTEET		16 167 394	12 235 050		14 105 050	7 754 025	54,97	110 067	46 653	110 095	10 082																
	Etelä-Tuusula		9 624 903	3 605 050		5 900 050	4 905 551	83,14	84 484	33 231	67 135	6 447																
	Tiet ja liikenneväylät		7 207 358	3 605 050		5 490 050	4 201 897	76,54	84 484	33 231	67 135	6 447																
	ANTTILAN RANTA I																											
30107	Rantaniityntie	AAn/JSj/U				30 000			2 050	960	3 050	640																
30167	Rantaniitynkuja	AAn/JSj/U	716 800						1 510	840	2 350	530																
30242	Puistopolku väli Rantaniitynt-Hankkijant.	AAn/JSj/U								1 470	1 470																	
30101	Hankkijantie	AAn/JSj/U							1 715	390	2 105																	
30252	Paijалант/Rantaniitynt./Santakuopank j. liitt	AAn/JSj/U																										
30197	Paijалант jk+pp-tie	AAn/JSj/U																										
30168	Kanalanmäentie	AAn/JSj/U							1 020		1 020																	
30185	Kanalanmäenkuja	AAn/JSj/U							360		360																	
30244	pp-tie väli Rantaniitynkj-Paijалантtie	AAn/JSj/U								230	230																	
30249	pp-tie väli Puistopolku-Kanalanmäenti.	AAn/JSj/U								210	210																	
30277	Tontti VH-linjat (kadut) 1,2,3,4	AAn/JSj/U																										
	HÄRISKIVI												Kaava keski															
30117	Liittymä Hämeentielle																											
30118	Alikulku Hämeentien alitse																											
30119	Kaava-alueen kadut																											
	KESKUSTA																											
30304	Ydinkeskusta 8067 (SRK)																											
	KULOMÄKI																											
30305	Epinkoskentie																											
	HYÖKKÄLÄ																											

Kohde 183-alk.	Nimi	Vastuu	Ka €	TAE 2020 €	MTA 2020 €	Työohj. 1.1. €	Tot. 31.8. €	Tot %	Agorata m ²	Jk + pp m ²	Päälylystys m ²	R-kivi m	2020Q1				2020Q2				2020Q3				2020Q4											
													Tammikuu	Henkku	Maaroku	Huhtikuu	Toukokuu	Kesäkuu	Heinakuu	Elokuu	Syyskuu	Lokakuu	Marrakuu	Joulukuu	Tammikuu	Henkku	Maaroku	Huhtikuu	Toukokuu	Kesäkuu	Heinakuu	Elokuu	Syyskuu	Lokakuu	Marrakuu	Joulukuu
													1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	41	43	45	47
	AROPELTO		313 000																																	
30165	Aropellontie + Punasavikanpolku	Kons/JPe		40 000		40 000	106 895	267,24	1 000	780	1 780	180																								
30205	Pähkinämäentien jk + pp	Kons/JPe				5 000	108 953	2 179,06			480																									
30169	Sinisavikanpolku	Kons/JPe				40 000	52 289	130,72		437																										
	PUUSTELLINMETSÄ			800 000																																
30172	Kaava-alueen kadut ARA	Kons/JSj/U				150 000	468 904	312,60	1 500																											
30253	Ahomansikanpolku	Kons/JSj/U																																		
30254	Marjamatkankaari	Kons/JSj/U																																		
30255	Metsävadelmantie	Kons/JSj/U																																		
30256	Puustometsäntie	Kons/JSj/U					47		4 000	1 000																										
30257	Puustelliniitynkaari plv 0-200	Kons/JSj/U							1 600	300																										
30258	Puustellinraitti plv 0-150	Kons/JSj/U							850	900																										
30259	Puustellinrinteenkaari	Kons/JSj/U																																		
30260	Rykmentin puistotie plv 0-440	Kons/JSj/U							4 000	1 000																										
30261	Vadelmaviidanpolku	Kons/JSj/U							740																											
30262	Puustellinpolku	Kons/JSj/U					31 852																													
30263	Puustelliniitynpolku	Kons/JSj/U					68 945																													
30264	VH-raitti välillä Puustometsänt - Puustellinpolku	Kons/JSj/U																																		
30265	Puustellinmetsä asuromessualue	Kons/JSj/U				1 600 000	727 240	45,45	1 400																											
61002	Asuromessuille tehtävät väliaikaiset työt	Kons/JSj/U				160 000	186 100	116,31	4 000																											
	RYKMENTINPUISTO LIIKEKESKUSTA			650 000																																

Kohde 183-alk.	Nimi	Vastuu	Ka €	TAE 2020 €	MTA 2020 €	Työohj. 1.1. €	Tot. 31.8. €	Tot %	Ajorata m2	Jk + pp m2	Päälystys m2	R-kivi m	2020-01				2020-02				2020-03				2020-04			
													Tammikuu 1 3 5 7 9	Helmikuu 11 13 15 17	Maaliskuu 19 21 23 25 27	Huhtikuu 29 31 33 35 37	Toukokuu 1 3 5 7 9 11 13 15	Kesäkuu 17 19 21 23 25 27 29	Heinäkuu 31 33 35 37 39	Elokuu 41 43 45 47 49 51	Syyskuu 1 3 5 7 9 11 13 15	Lokakuu 17 19 21 23 25 27 29	Marrasku 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51	Joulukuu 1 3 5 7 9 11 13 15				
30116	HALKIVAHA I Hämeentien meluvalli	JPe											Ylijäämämaa															
30308	KIRKONKYLÄ Tuuskoto																											
30303	RISTIKIVI Leskenlehdentie	SNi/JSj/U																										
	URHEILUPIISTO			250 000																								
30282	LP-alueet	Kons/JSj/U				15 000	15 000	100,00																				
30324	Kuntoilijantie	THu/JPe				250 000	359 173	143,67			4 000																	
30246	RIIHIKALLIO Haukant.-Pellavam.t. kiertoliittymä	Kons/JSj/U	705 000			10 000	29 989	299,89	5 400	1 950	7 350	1 400																
30135	STENBACKA Tuusulanjoentie	Kons		50 000		50 000	11 378	22,76					Painumakor- sa															
30209	LAHELANPELTO II Lahelanorren alkuosa	Kons/JSj/U		1 135 000					3 042	1 906	4 948																	
30284	Lahelanpellontie	Kons/JSj/U							2 338	1 951	4 289																	
30285	Kulmapellonkuja	Kons/JSj/U							1 725	785	2 510																	
30286	Taalinpellontie	Kons/JSj/U							543	281	824																	
30287	Haavistonkaari	Kons/JSj/U							1 436		1 436																	
30288	Taalinpellonkaari II	Kons/JSj/U							467	251	718																	
30289	Kuusamantie+ -kuja + jkpp9	Kons/JSj/U					65 814		1 740	596			Kuusamank															

Kohde 183-alk.	Nimi	Vastuu	Ka €	TAE 2020 €	MTA 2020 €	Työohj. 1.1. €	Tot. 31.8. €	Tot %	Ajorata m2	Jk + pp m2	Päälylystys m2	R-kivi m	2020-2024													
													2020-01	2020-02			2020-03			2020-04						
														Tammikuu	Helmikuu	Maaliskuu	Huhtikuu	Toukokuu	Kesäkuu	Heinäkuu	Elokuu	Syyskuu	Lokakuu	Marraskuu	Joulukuu	
30290	Kaffepaussi	Kons/JSj/U					6 677			1 971	1 971															
30291	jkpp 12	Kons/JSj/U								213	213															
30292	jkpp11	Kons/JSj/U								409	409															
30293	jkpp 7	Kons/JSj/U								121	121															
30294	jkpp 6	Kons/JSj/U								130	130															
30295	jkpp 1	Kons/JSj/U								123	123															
30296	Huntukuusamankuja	Kons/JSj/U							496	351	847															
30210	Sisäinen tiestö vaihe 1	Kons/JSj/U																								
30309	Murupellonkuja	Kons/JSj/U							610																	
30310	Murupellontie	Kons/JSj/U							2 650																	
30311	Kuokkapellontie	Kons/JSj/U							1 510																	
30312	Kuokkapellonkuja	Kons/JSj/U							440																	
30313	Kuokkakuja	Kons/JSj/U							840																	
30314	(jkpp2, jkpp3,) jkpp 4,(jkpp 5)	Kons/JSj/U							470																	
30315	Karhikuja + jkpp5	Kons/JSj/U							910																	
30316	Talikkokuja	Kons/JSj/U							880																	
30317	Sisäinen tiestö vaihe 2	Kons/JSj/U				1 800 000	555 437	30,86																		
	FOCUS ALUE			100 000																						
30318	Focus-Liikekeskus+Sammonmäki	Kons				100 000																				
	KEHÄ IV			100 000																						
30325	Kehä IV katuna	Kons				100 000																				
	SULAN TP-ALUE			200 000																						
30326	Bahiwera	Kons				150 000																				

Kohde 183-alk.	Nimi	Vastuu	Ka €	TAE 2020 €	MTA 2020 €	Työohj. 1.1. €	Tot. 31.8. €	Tot %	Agorata m ²	Jk + pp m ²	Päälylystys m ²	R-kivi m	2020-01				2020-02				2020-03				2020-04															
													Tammikuu	Henkku	Maarkuu	Huhtikuu	Toukokuu	Kesäkuu	Heinäkuu	Elokuu	Syyskuu	Lokakuu	Marraskuu	Joulukuu	Tammikuu	Henkku	Maarkuu	Huhtikuu	Toukokuu	Kesäkuu	Heinäkuu	Elokuu	Syyskuu	Lokakuu	Marraskuu	Joulukuu				
30327	Laajennusalueet	Kons				50 000																																		
	SANEERAUSKOHTEET (Etelä-Tuusula)																																							
30179	Lukkarintien taskuparkit	SNi/MJo/U	112 290						331	260	486	314																												
30154	Kaarnatie	SHo							19 215		11 685	432																												
30180	Kantotie	SHo	42 258																																					
30298	Marsuntien alueen kuivatus	SHo	216 220						1 138		1 080	156																												
30144	Marsuntie	SHo	216 220						1 138		1 080	156																												
30145	Marsunpolku	SHo	80 370							423	390	130																												
30201	Saneerausohjelma (ajoittamaton)																																							
30321	Riihitie	THu/KSa	146 000			10 000	47 157	471,57	1 000			20																												
30328	2088 Paijalannummentien LP-alue	JNi	146 000																																					
	LIIKENNETURVALLISUUSKOHTEET (Etelä-Tuusula)			80 000																																				
30319	Myllykyläntien/Lohtkullantien liittymä	SHo																																						
30182	Kotkantie välillä Haukantie-Pääskysenpolku, hidastej.	SHo																																						
30217	Myllykyläntien-Metsäkyläntien liittymä	SHo	83 300																																					
30300	Vanhan Tuusulantien pysäkkijärjestelyt	SHo	130 500						500	2 060	2 560	65																												
30238	Pellavamäentien ja Ruotsink.tien liittymä	Kons																																						
30239	Koskenmäentien liikennejärjestelyt	Kons				80 000																																		
30276	Korvenrannantien suojatie	SNi/JSj/U	8 400						20	90	110	24																												
30320	Kotkantien suojatiejärjestelyt		11 000								150	100																												
30203	ERITTELEMÄTÖN (Etelä-Tuusula)						66 626																																	

Kohde 183-alk.	Nimi	Vastuu	Ka €	TAE 2020 €	MTA 2020 €	Työohj. 1.1. €	Tot. 31.8. €	Tot %	Ajorata m2	Jk + pp m2	Päälylystys m2	R-kivi m	2020-01			2020-02			2020-03			2020-04		
													Tammikuu	Helmikuu	Maaliskuu	Huhtikuu	Toukokuu	Kesäkuu	Heinäkuu	Elokuu	Syyskuu	Lokakuu	Marraskuu	Joulukuu
	Jokela		2 347 941	290 000		380 000	147 287	38,76	12 355	4 135	17 935	956												
	Tiet ja liikenneväylät		992 669	290 000		290 000	146 264	50,44	12 355	4 135	17 935	956												
	PELTOKAARI																							
30847	Peltokaaren puistotie	AAn/JSj/U					1 616																	
30829	Lankatie																							
30830	Lankalenkki																							
30833	Tolppakuja																							
30834	Luontolankuja																							
30870	LP-alue		123 000				2 180																	
30841	Vetohäränlenkki	JSj/U	150 000				2 075		500	300	800	100												
30842	Vetohäränpolku	JSj/U	8 000							193	165													
30843	Pionipolku	JSj/U	6 500							149	130													
30844	Blennerintie	THa	6 500							149	130													
30863	Blennerintien tunneli	Kons								149	130													
	KARTANO I																							
30894	Pertuntien la-pys järjestelyt	JSj/U																						
30895	Pertuntien klv	JSj/U							1 060	1 350	2 410	100												
30822	Kappalaisenkuja + jkpp	JSj/U							650	225	875													
30820	Pastorinkuja	JSj/U	45 410						645		645													
30888	Kappalaisen kaari	JSj/U	301 684				1 645		3 530	1 620	5 150	560												
30896	Ruustinnankuja	JSj/U	73 840						650		650													
30898	Pumppaamotie	JSj/U	37 735						490		490													
	KOLSA, TAKOJA																							

Kohde 183-alk.	Nimi	Vastuu	Ka €	TAE 2020 €	MTA 2020 €	Työohj. 1.1. €	Tot. 31.8. €	Tot %	Ahorata m2	Jk + pp m2	Päälylystys m2	R-kivi m	Maankäyttö kesken	2020Q1		2020Q2				2020Q3				2020Q4			
														Tammikuu	Helmikuu	Maaliskuu	Huhtikuu	Toukokuu	Kesäkuu	Heinäkuu	Elokuu	Syyskuu	Lokakuu	Marraskuu	Joulukuu	Tammikuu	Helmikuu
	VALLUN TYÖPAIKKA-ALUE			270 000																							
30884	Vallunlenkki	JPe				270 000	116 595	43,18																			
30891	Vallunsuora																										
30885	Vallunkuja						11 303																				
	PERTTU			20 000																							
30899	Pyytie	JPe				20 000	7 900	39,50				450															

Kohde 183-alk.	Nimi	Vastuu	Ka €	TAE 2020 €	MTA 2020 €	Työohj. 1.1. €	Tot. 31.8. €	Tot %	Agorata m2	Jk + pp m2	Päällystys m2	R-kivi m	2020-01			2020-02			2020-03			2020-04		
													Tammikuu 1-31	Helmikuu 1-7	Maaliskuu 1-11	Huhtikuu 1-15	Toukokuu 1-19	Kesäkuu 1-23	Heinäkuu 1-27	Elokuu 1-31	Syyskuu 1-3	Lokakuu 1-4	Marraskuu 1-4	Joulukuuta 1-5
	SANEERAUSKOHTEET (Jokela)																							
30855	Mikontie		59 000						870		820													
30856	Topiaksentie		181 000						2 940		2 700													
30877	Juhanintie																							
30883	Vihnepolku								670		615													
30890	Lylynkuja								350		350													
30878	Saneerausohjelma (ajoittamaton)																							
	LIIKENNETURVALLISUUSKOHTEET																							
30874	Opintien-Nukarintien liittymä										1 425	196	Vaatii ELY:n											
30869	ERITTELEMÄTÖN (Jokela)						2 950																	

Kohde 183-alk.	Nimi	Vastuu	Ka €	TAE 2020 €	MTA 2020 €	Työohj. 1.1. €	Tot. 31.8. €	Tot %	Aporata m2	Jk + pp m2	Päälylysty m2	R-kivi m	2020-01				2020-02				2020-03				2020-04			
													Tammiku 1	Helmiku 3	Maaraku 5	Huhtiku 7	Toukoku 9	Kesäku 11	Heinäku 13	Eloku 15	Syysku 17	Lokaku 19	Marraku 21	Jouluku 23	Tammiku 25	Helmiku 27	Maaraku 29	Huhtiku 31
	Kellokoski		3 444 550	840 000		925 000	543 737	58,78	13 228	9 287	25 025	2 679																
	Tiet ja liikenneväylät		2 762 800	840 000		865 000	288 018	33,30	13 228	9 287	25 025	2 679																
	KELLOKOSKI, kaava-alueet																											
	LINJAPUISTO I																											
31201	Mäntyrinteentie																											
31214	Alarinteentie	SNi/MJo/U								156	1 279	182																
31215	Alarinteenkuja	SNi/MJo/U																										
31216	Alarinteenpolku	SNi/MJo/U								339	291																	
	LINJAPUISTO II			250 000																								
31217	Reseptitie	JPe				130 000	191 719	147,48		1 225	2 130	377																
31218	Ohjekuja	JPe	116 700			60 000	33 108	55,18			500																	
31219	Neuvokuja	JPe	109 100			60 000	35 148	58,58			500																	
	KELLOKOSKEN KESKUSTA			590 000																								
31220	Koulutie	SNi/MJo					5 786		3 000	3 100	6 100	1 140																
31230	Omenalahdentie	SNi/MJo	1 340 000				5 910		3 880	2 460	6 340	820																
31233	Kuntotaival	SNi/MJo	105 000				585		836	456	1 292	80																
31238	Nyysteenintie ja liittymä	SNi/MJo				250 000																						
31237	Vanha Valtatie	SNi/MJo	105 000			340 000			836	456	1 292	80																

Kohde 183-alk.	Nimi	Vastuu	Ka €	TAE 2020 €	MTA 2020 €	Työohj. 1.1. €	Tot. 31.8. €	Tot %	Aporata m2	Jk + pp m2	Päälylystys m2	R-kivi m	2020											
													2020-01			2020-02			2020-03			2020-04		
													Tammikuu	Helmikuu	Maaliskuu	Huhtikuu	Toukokuu	Kesäkuu	Heinäkuu	Elokuu	Syyskuu	Lokakuu	Marraskuu	Joulukuu
	Muut kohteet		750 000	3 230 000		2 670 000	751 750	28,16																
	Tiet ja liikenneväylät			580 000		580 000	144 662	24,94																
	MUUT KOHTEET			580 000																				
31510	Siltojen saneeraus	Kons/JSj/U				100 000							Omenasillan rahaa)											
31517	Liikennevalojen saneeraus kunnan osuus	JHu																						
31526	Myöhemmin nimettävät kohteet (TL:n päätökset)																							
31505	Tievalaistus	JHu				240 000	117 619	49,01																
31513	Viitoitus ja opastus					10 000																		
31506	Liikenneturvallisuuden parantaminen					40 000																		
31507	Linja-autopysäkit					120 000	797	0,66																
31514	Ympäristön parantaminen					20 000	11 631	58,16																
31508	Puupylväiden uusinta	JHu				20 000																		
31504	Katuvalaistuksen ohjausjärjestelmä																							
31533	Kellokosken tekninen kalatie																							
31534	Keravanjoen niitot					30 000	14 615	48,72																
31515	Tiepiirin ja RHK:n hankkeisiin liitt. enn. nimeämättömät katukust.																							

Kohde 183-alk.	Nimi	Vastuu	Ka €	TAE 2020 €	MTA 2020 €	Työohj. 1.1. €	Tot. 31.8. €	Tot %	Vj m	Jv m	Svv m	Huom	2020Q1				2020Q2				2020Q3				2020Q4			
													Tammikuu	Huhtikuu	Maaliskuu	Toukokuu	Kesäkuu	Heinäkuu	Elokuu	Syyskuu	Lokakuu	Marraskuu	Joulukuu	Tammikuu	Huhtikuu	Maaliskuu	Toukokuu	Kesäkuu
80255	Metsävadelmantie	Kons/JSj/ U										ARA rahoitus																
80256	Puistometsäntie	Kons/JSj/ U										ARA rahoitus																
80257	Puustellinniitynkaari plv 0-200	Kons/JSj/ U										ARA rahoitus																
80258	Puustellinraitti plv 0-150	Kons/JSj/ U										ARA rahoitus																
80259	Puustellinrinteenkaari	Kons/JSj/ U										ARA rahoitus																
80260	Rykmentin puistotie plv 0-440	Kons/JSj/ U										ARA rahoitus																
80261	Vadelmaviidanpolku	Kons/JSj/ U										ARA rahoitus																
80262	Puustellinpolku	Kons/JSj/ U										ARA rahoitus																
80263	Puustellinniitynpolku	Kons/JSj/ U										ARA rahoitus																
80264	VH-raitti välillä Puistometsänt - Puustellinpolku	Kons/JSj/ U										ARA rahoitus																
		Kons/JSj/ U																										
80265	Puustellinmetsä asuntomessualue	Kons/JSj/ U																										
61002	Asuntoessuille tehtävät väliaikaiset työt	Kons/JSj/ U																										
	RYKMENTINPUISTO LIIKEKESKUSTA	Kons/JSj/ U																										
80278	Rykmentin puistotie 1-vaihe	Kons/MJo	353 000				4 189		481	481	291																	
80306	Patteristontie	Kons/MJo	353 000																									
80279	Rykmentintie 1-vaihe	Kons/MJo	145 000				28 287		266	85	85																	
		Kons/MJo	145 000			20 000			266	85	85																	
	MONIO																											
80275	Pataljoonantie	Kons/MJo	500 000				6 456		1 890	1 875	1 810																	
80280	Heinolanaukio	Kons/MJo					2 473																					

Kohde 183-alk.	Nimi	Vastuu	Ka €	TAE 2020 €	MTA 2020 €	Työohj. 1.1. €	Tot. 31.8. €	Tot %	Vj m	Jv m	Sv m	Huom.	2020																																				
													2020Q1			2020Q2			2020Q3			2020Q4																											
													Tammikuu	Helmi	Maalisku	Huhtikuu	Toukokuu	Kesäkuu	Heinäkuu	Elokuu	Syyskuu	Lokakuu	Marrasku	Joulukuu																									
													1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	41	43	45	47	49	51	53										
80303	URHEILUPIISTO Leskenlehdentie	Kons/JSj/ U																																															
80282	URHEILUPIISTO LP-alueet	Kons/JSj/ U																																															
80324	Kuntoilijantie	Kons/JSj/ U				60 000	267 202	445,34																																									
80246	RIIHIKALLION PALVELUKESKUS Pellavamäentie-Haukantie kiertoliittymä	Kons/JSj/ U	96 105						430		175																																						
80283	HÄRISKIVI Kaava-alueen kadut	Kons/JSj/ U																																															
	LAHELANTIE																																																

Kohde 183-alk.	Nimi	Vastuu	Ka €	TAE 2020 €	MTA 2020 €	Työohj. 1.1. €	Tot. 31.8. €	Tot %	Vj m	Jv m	Sv m	Huom	2020Q1				2020Q2				2020Q3				2020Q4											
													Tammikuu	Helmi	Maal	Huhti	Touko	Kesä	Heinä	Elo	Syys	Loka	Marr	Joulu	Tammikuu	Helmi	Maal	Huhti	Touko	Kesä	Heinä	Elo	Syys	Loka	Marr	Joulu
													1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	41	43	45	47
80315	Karhikuja	Kons/JSj/ U																																		
80316	Talikkokuja	Kons/JSj/ U																																		
80314	jkpp2, jkpp3, jkpp 4, jkpp 5	Kons/JSj/ U																																		
80317	Sisäinen tiestö 2 vaihe	Kons/JSj/ U				300 000	331 395	110,47																												
80267	Talvionpolku	TMä/MHu																																		
	SANEERAUSKOHTEET (Etelä-Tuusula)																																			
80179	Lukkarintien taskuparkit	SNi/MJo/ U	47 000								219																									
80154	Kaarnatie	SNi/MJo	202 650								1 351																									
80181	Kuusitie	SNi/MJo	34 000						136		127																									
80180	Kantotie	SNi/MJo	6 300								42																									
80298	Marsuntien alueen kuivatus	ATo	38 875						145	145	90	Vj+Jv saneeraus																								
80144	Marsuntie	ATo	38 875						145	145	90	Vj+Jv saneeraus																								
80145	Marsunpolku	ATo	31 750						40	70	130	Vj+Jv saneeraus																								
80239	Muut kunnallistekniikan yhteiset hankkeet																																			
80240	Hiekkamäentie	SNi/MJo/ U	13 000								93																									
	LIIKENNETURVALLISUUSKOHTEET (Etelä-Tuusula)																																			
		Kons/MJo /U	111 990						356	300	331																									
80203	ERITTELEMÄTÖN (Etelä-Tuusula Vh)																																			

Kohde 183-alk.	Nimi	Vastuu	Ka €	TAE 2020 €	MTA 2020 €	Työohj. 1.1. €	Tot. 31.8. €	Tot %	Vj m	Jv m	Sv m	Huom	2020Q1		2020Q2				2020Q3				2020Q4																
													Tammikuu	Heinäk.	Maaloku	Huhtiku	Toukoku	Kesäkuu	Heinäk.	Elokuu	Syyskuu	Lokakuu	Marrask.	Jouluku	Tammikuu	Heinäk.	Maaloku	Huhtiku	Toukoku	Kesäkuu	Heinäk.	Elokuu	Syyskuu	Lokakuu	Marrask.	Jouluku			
													1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	41	43	45	47	49	51	53
	Vesijohto- ja viemäriverkosto Jokela		1 355 272			90 000	1 023	1,14	2 833	1 433	3 411																												
	PELTOKAARI																																						
80844	Blennerintie	THa																																					
80858	Muut runkolinjat																																						
80841	Vetohäränlenkki, -polku ja Pionipolku	AAn/MJo	109 000							388	320	400																											
80887	JV-pumppaamo 2	Kons/MJo																																					
	KARTANO I																																						
		Kons/JSj/ U																																					
80822	Kappalaisenkujajkpp tie	Kons/MJo	76 000							71	185	155																											
80820	Pastorinkuja	Kons/MJo	73 897							150	145	180																											
80888	Kappalaisenkaari	Kons/MJo	512 500							680	485	1 040																											
80896	Ruustinnankuja	Kons/MJo	83 384							160	150	155																											
80898	Pumppaamotie	Kons/MJo	94 046							110	120	85																											
80895	Pertuntien klv	Kons/MJo	14 445									98																											
80852	VALLUN TYÖPAIKKA-ALUE																																						
80884	Vallunlenkki	Kons/JSj/ U				80 000	1 023	1,28																															
80891	Vallunsuora	Kons/JSj/ U																																					
80885	Vallunkuja	Kons/JSj/ U																																					
	PERTTU	Kons/JSj/ U																																					
80899	Pyytie	SNi/JSj/U				10 000				22	28																												

Kohde 183-alk.	Nimi	Vastuu	Ka €	TAE 2020 €	MTA 2020 €	Työohj. 1.1. €	Tot. 31.8. €	Tot %	Vj m	Jv m	Sv m	Huom.	2020																											
													2020Q1			2020Q2			2020Q3			2020Q4																		
													Tammikuu	Heinäk.	Maalisku	Huhtiku	Toukoku	Kesäkuu	Heinäk.	Elokuu	Syyskuu	Lokakuu	Marraku	Jouluku																
													1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	41	43	45	47	49	51	53	
	SANEERAUSKOHTEET (Jokela)								80		90																													
80855	Mikontie	AAAn/MJo	196 000						480		500																													
80856	Topiaksentie	AAAn/MJo	196 000						480		500																													
80877	Juhanintie																																							
80883	Vihnepolku	AAAn/MJo							106		104																													
80890	Lylynkuja	SNi/MJo							106		104																													
80809	Rengasuunipolku																																							
	LIITURKOHTEET (Jokela)																																							
80874	Opintien - Nukarintien liittymä																																							
80869	ERITTELEMÄTÖN (Jokela)																																							

Kohde 183-alk.	Nimi	Vastuu	Ka €	TAE 2020 €	MTA 2020 €	Työohj. 1.1. €	Tot. 31.8. €	Tot %	Vj m	Jv m	Svv m	Huom.	2020											
													2020Q1			2020Q2			2020Q3			2020Q4		
													Tammikuu	helmikuu	Maaliskuu	Huhtikuu	Toukokuu	Kesäkuu	Heinäkuu	Elokuu	Syyskuu	Lokakuu	Marraskuu	Joulukuu
	Vesijohto- ja viemäriverkosto Kellokoski		681 750			60 000	255 719	426,20	2 173	1 930	2 749													
	LINJAPUISTO I																							
	LINJAPUISTO II											Kaava kesken												
81217	Reseptitie	SNi/MJo	127 000				134 120		396	396	489													
81218	Ohjekuja	SNi/MJo	23 000			30 000	70 338	234,46	396	396	489													
81219	Neuvokuja	SNi/MJo	23 000			30 000	51 261	170,87	396	396	489													
	KELLOKOSKEN KESKUSTA																							
81237	Vanha valtatie	SNi/MJo	15 000								141													
81220	Koulutie	SNi/MJo							130		522													
81238	Nyysteenintie ja liittymä	SNi/MJo	141 000																					
81230	Omenalahdentie	SNi/MJo	141 000																					
	SANEERAUSKOHTEET																							
81221	Pestitie	ATo/MJo	22 750						130	130		Jv sujutet.												
81232	Päivämiehentie	ATo	14 000						80	80		Jv sujutet.												
	RAJALINNAN TP-ALUE II																							
81208	Alatalontie	Kons/MJo /U	29 000						90	14	209													
81209	Hanslankarinkuja	Kons/MJo /U	146 000						555	518	410													
81229	ERITTELEMÄTÖN (Kellokoski)																							

Kohde 183-alk.	Nimi	Vastuu	Ka €	TAE 2020 €	MTA 2020 €	Työohj. 1.1. €	Tot. 31.8. €	Tot %	Jk + pp m2	Nurmikot m2	Istutukset m2	Avo-oja m2	Huom	2020Q1			2020Q2					2020Q3				2020Q4																									
														Tammikuu	Helmikuu	Maaliskuu	Huhtikuu	Toukokuu	Kesäkuu	Helmikuu	Elokuu	Syyskuu	Lokakuu	Maraskuu	Joulukuu	1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	41	43	45	47	49	51
														1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	41	43	45	47	49	51												
	Puistot ja leikkialueet			3 160 000		3 160 000	1 117 952	35,38																																											
	Etelä-Tuusula			2 320 000		2 320 000	461 749	19,90																																											
31902	Lahelanpelto II, itä					1 070 000	1 758	0,16																																											
31905	Bostonin alue																																																		
31907	Rykmentinpuisto																																																		
31916	TUUSULANJÄRVEN ETELÄOSAN JA JOKILAAKS Esteettömät pitkospuut ja lintutorni					180 000	2 524	1,40						Kustannukset: Vesistöt/Tuusulanjärvi																																					
31917	Pitkospuut lintutorni- Koskenmäentie					20 000								Kustannukset: Vesistöt/Tuusulanjärvi																																					
31918	Kaukjärvenpuisto					200 000								Kustannukset: Vesistöt/Tuusulanjärvi																																					
31908	Anttilan alue																																																		
31909	Tuulipuisto																																																		
31910	Puustellimetsän puisto	RKa				800 000	457 467	57,18																																											
31904	Muut kohteet Etelä-Tuusula					10 000																																													
	ETELÄ TUUSULA SANEERAUSKOHTEET																																																		
31912	Riihikallion koirapuisto																																																		
31913	Jokipuisto ja Myllypuisto					40 000																																													
31914	Kotoranta-Tuusukoto puistotie																																																		
	Jokela			810 000		810 000	656 203	81,01																																											
32000	Lepolan alue, Visapuisto																																																		
32002	Peltokaaren alue	RKa				800 000	656 203	82,03						Keskuspuisto ja LillyKajanus-Blennerin																																					
32003	Kartanon alue	RKa																																																	
32001	Muut kohteet Jokela					10 000																																													
	Kellokoski			10 000		10 000																																													
32101	Linjapuisto																																																		
32103	Omenalahti III																																																		
32104	Rajalinnan työpaikka-alue II																																																		
32102	Muut kohteet Kellokoski					10 000								Koirapuisto																																					
	Muut kohteet			20 000		20 000																																													
32203	Kausivalaistus					20 000																																													

Suunnitelma Tavoite

Kohde 183-alk.	Nimi	Vastuu	Ka €	TAE 2020 €	MTA 2020 €	Työohj. 1.1. €	Tot. 31.8. €	Tot %	Jk + pp m ²	Nurmikot m ²	Istutukset m ²	Avo-oja m ²	Huom	2020Q1			2020Q2				2020Q3			2020Q4											
														Tammikuu 1	Heinäk. 3	Helmik. 5	Maalisk. 7	Huhtik. 9	Toukokuu 11	kesäkuu 13	Joulukuun 15	huhtikuun 17	Toukokuun 19	Kesäkuun 21	Syyskuun 23	lokakuun 25	heinäk. 27	Elokuun 29	Syyskuun 31	Syyskuun 33	Syyskuun 35	Syyskuun 37	Syyskuun 39	lokakuun 41	lokakuun 43
32200	Leikkipaikkojen valaistus	RKa																																	

Kohde 183-alk.	Nimi	Vastuu	Ka €	TAE 2020 €	MTA 2020 €	Työohj. 1.1. €	Tot. 31.8. €	Tot %	Ala m2	Ruoppaus m3	Ruovikot m3	Hoitokalastus tn	Huom	2020																												
														Q1			Q2			Q3			Q4																			
														1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																	
	Vesistöt, urheilu- ja ulkoilualueet			1 070 000		1 070 000	280 984	26,26																																		
	Vesistöjen kunnostus					1 070 000	280 984	26,26																																		
32403	Tuusulanjärvi	RKa												KUVES-maksut, eteläosa ja Jokila																												
32404	Rusutjärvi					30 000	4 672	15,57																																		
32400	Keravanjoki/Kellokoski					20 000																																				
32401	Palojoki					20 000	11 831	59,16																																		
32405	Erittelemätön vesistöt																																									
32406	Keravanjoen pohjapato																																									
32412	Tuusulanjärven ympäristö	RKa/J Hu				1 000 000	264 481	26,45																																		
	Uimapaidat																																									

Kohde 183-alk.	Nimi	Vastuu	Ka €	TAE 2020 €	MTA 2020 €	Työohj. 1.1. €	Tot. 31.8. €	Tot %	Ala m ²	Til m ³	Metsitys m ²	Nurmikot m ²	Istutukset m ²	Svv m	Huom
	Jätehuolto			40 000			6 764								
	Ylijäämämaiden käsittely						6 764								
32503	Fallbacka														
32500	Nuppulinna						6 764								
32501	Kalliola														
32504	Muut paikat jätehuolto														

202001	202002	202003	202004																							
Tammikuu	Heinäk.	Maaikuu	Huhtikuu																							
1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	41	43	45	47	49	51	53

Suunnitelma Tavoite

Kohde 183-alk.	Nimi	Vastuu	Ka €	TAE 2020 €	MTA 2020 €	Työohj. 1.1. €	Tot. 31.8. €	Tot %	Ajourata m2	Jk + pp m2	Päällystys m2	R-kivi m	Svv m	Huon	202001				202002				202003				202004											
															Tammikuu	Helmi	Maalis	Huhtikuu	Toukokuu	Kesäkuu	Heinäkuu	Elokuu	Syyskuu	Lokakuu	Marraskuu	Joulukuu	Tammikuu	Helmi	Maalis	Huhtikuu	Toukokuu	Kesäkuu	Heinäkuu	Elokuu	Syyskuu	Lokakuu	Marraskuu	Joulukuu
															1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	41	43	45	47
	KUNNAN KUSTANNUSOSUUDET ELYN JA RHK:N HANKKEISTA			2 720 000		1 510 000	12 209	0,81																														
	TEKNINEN LAUTAKUNTA			2 720 000		1 510 000	12 209	0,81																														
	ELY:n tiet ja ratahallintokeskuksen hankkeet:			2 720 000		1 510 000	12 209	0,81																														
70501	Koskenmäen kiertoliittymä	Kons/J Sj/U		1 500 000		350 000	12 209	3,49																														
70528	Pääradan alikulku Peltokaressa			150 000		150 000																																
70529	Jokelantien alikulku Peltokaressa			60 000		60 000																																
31529	Kulloontien aluevaraussuunnitelma																																					
70532	Metsäkyläntien liittymä Myllykyläntielle			60 000																																		
70506	Rykmentinpuiston kaava / Tuusulanväylän liittymä																																					
70507	Rusutjärven kevyen liikenteen väylä																																					
31502	Muut ELY:n ja RHK:n hankkeet																																					
70530	Kirkonkylän koulun liittymä Tuusulantielle			60 000		60 000																																
70531	Rykmentinpuisto III:n liittymä Itäväylälle	Kons/J Sj/U		100 000		100 000																																
70533	Kehä IV Liittymät Tuusulanväylään			100 000		100 000																																
70534	Kehä IV:n liittymät Myllykyläntiehen			50 000		50 000																																
70525	Jokelantien kevyenliikenteen väylä			640 000		640 000																																

Suunnitelma

Tavoite

Nimi	TAE 2020 €	MTA 2020 €	Työohj. 1.1. €	28.2.	31.3	30.4	31.5	31.7	31.8	30.9	31.10	Tot. 31.8. €	Tot %
KAIKKI YHTEENSÄ	14 955 050		15 615 050	983 470	1 544 288	1 791 750	2 962 094	5 466 271				7 766 234	49,74
KUNNAN OMAT KOHTEET	12 235 050		14 105 050	977 913	1 538 731	1 786 193	2 951 239	5 454 562				7 754 025	54,97
Etelä-Tuusula	3 605 050		5 900 050	818 869	1 199 108	1 444 211	2 185 621	3 636 444				4 905 551	83,14
Tiet ja liikenneväylät	3 605 050		5 490 050	818 869	1 199 108	1 444 211	2 130 148	3 575 518				4 201 897	76,54
Vesijohto- ja viemäriverkosto Etelä-Tuusula			410 000				55 473	60 926				703 654	171,62
Jokela	290 000		380 000		3 983	6 342	6 873	54 237				147 287	38,76
Tiet ja liikenneväylät	290 000		290 000		3 983	6 342	6 873	54 237				146 264	50,44
Vesijohto- ja viemäriverkosto Jokela			90 000									1 023	1,14
Kellokoski	840 000		925 000	15 487	49 100	49 100	212 802	479 199				543 737	58,78
Tiet ja liikenneväylät	840 000		865 000	15 487	49 100	49 100	212 802	479 199				288 018	33,30
Vesijohto- ja viemäriverkosto Kellokoski			60 000									255 719	426,20
Muut kohteet	3 230 000		2 670 000	2 587	12 439	12 439	52 051	82 582				751 750	28,16
Tiet ja liikenneväylät	580 000		580 000	1 553	11 405	11 405	50 295	50 295				144 662	24,94
Vesijohto- ja viemäriverkosto Muut kohteet	2 650 000		2 090 000	1 034	1 034	1 034	1 756	32 287				607 088	29,05
Puistot ja leikkialueet	3 160 000		3 160 000	112 779	230 955	230 955	402 710	955 409				1 117 952	35,38
Vesistöt, urheilu- ja ulkoilualueet	1 070 000		1 070 000	27 641	42 046	42 046	85 518	240 477				280 984	26,26
Jätehuolto	40 000			550	1 100	1 100	5 664	6 214				6 764	
KUNNAN KUSTANNUSOSUUDET ELYN JA RHK:N HANKKEISTA	2 720 000		1 510 000	5 557	5 557	5 557	10 855	11 709				12 209	0,81