

9.9.2024

Proxion Plan Oy
Ratamestarinkatu 7a
00520 Helsinki
2261569-8

Väylävirasto:
Riitta Parviainen
Piia Jokihaara

Tuusulan kunta:
Petri Juhola
Jukka-Matti Laakso

Viite: VÄYLÄ/6356/02.01.07/2020, Jokelan aseman alueen tekninen selvitys

Tarjous: Jokelan aseman alueen tekninen selvitys

1. TEHTÄVÄN KUVAUS JA TYÖN SISÄLTÖ

Jokelan asema-alueella on useita kehitystarpeita, jotka tulee ratkaista ennen aseman rakentamissuunnitelmaa. Väylävirasto on selvittänyt ratasuunnitelman osalta laajempaa kokonaisuutta Jokelan aseman kohdalta. Vaihtoehtoista on tehty erillinen selvitys, josta Väylävirasto on jatkoselvittelyyn valinnut vaihtoehdon 1A. Työn sisältö ja aikataulu on kuvattu projektisuunnitelmassa (Liite 1).

2. AIKATAULU

Esitämme toteutusaikatauluksi Tarjouspyynnön mukaisesti seuraavaa:

- Toimeksianto alkaa heti tilauksen saavuttua
- Työ alustavat tulokset luovutetaan asiakkaalle kommenteille 2 viikkoa ennen toimeksiannon päättymistä
- Toimeksianto päättyy 15.12.2024
- Tarkempi projektisuunnitelma on liitteessä.

3. HENKILÖRESURSSIT JA ARVIOIDUT TYÖMÄÄRÄT / ORGANISAATIO

| Tehtävä | Henkilö | SKOL-luokka | Arvioitu työmäärä (h) |
|-----------------------------------|--------------------|-------------|-----------------------|
| Projektipäällikkö | Eero Kauppinen | 03 | 92 |
| Laadunvarmistaja | Katriina Viljanen | 02 | 10 |
| Geosuunnittelija | Sonja Herbst | 02 | 18 |
| Taitorakenteet | Jami Qvisen | 03 | 45 |
| Projektisihteeri ja kulkuyhteydet | Ville Valtonen | 04 | 93 |
| Pysäköintialue, ajouratarkastelut | Kaider Toots | 04 | 40 |
| Esteettömyys | Ilari Jounila, WSP | 03 | 34 |
| Raportin koonti | Iida Karjalainen | 05 | 18 |

Yhteensä arvioitu työmäärä on noin 350 h. Käytämme tarvittaessa tarpeen mukaan muita HERI2-puitesopimukseen nimettyjä henkilöitä. WSP:n henkilöt hyväksytetään puitesopimukseen ennen laskuttamista.

3.1 Alihankinta

WSP Finland Oy. Yllä esitetyn taulukon mukaisesti.

4. HINNOITTELU JA SOPIMUSEHDOT

Työssä noudatetaan HERI2 Suunnittelu, tarkastus ja asiantuntijapalvelut puitesopimus 2024–2027 (2024.573.1) mukaista puitesopimusta.

Palkkiomuoto on aikapalkkio henkilöryhmittäin (KSE 2013 5.2.3). Henkilöryhmien aikapalkkiot ovat HERI2 Suunnittelu, tarkastus ja asiantuntijapalvelut puitesopimus 2024–2027 (2024.573.1) mukaiset.

Tarjoamme työn tarjouspyynnön mukaisesti kattohinnalla. Työ laskutetaan toteutuneiden tuntien mukaisesti kuukausittain.

Kattohinta sisältää matka- ja päivärahaa. Oletetusti projektikokoukset hoidetaan etäjärjestelyin, tai matkakustannukset laskutetaan toteuman mukaan valtion matkustussäännön mukaisesti. Arvio matkakuluista on 150 €.

Työn kustannukset:

9.9.2024

- Työn kattohinta 26 900 € (alv 0 %)

Maksuehto 21 pv puitesopimuksen mukaisesti.

4.1 Salassapito

Tarjouksessamme ei ole salassa pidettäviä ehtoja.

5. TARJOUKSEN VOIMASSAOLO

Tarjouksemme on voimassa meitä sitovasti 13.9.2024 saakka.

6. YHTEYSHENKILÖ

Yhteyshenkilönä on

Eero Kauppinen Proxion Plan Oy

eero.kauppinen@wsp.com, puhelinnumero 050 5125 204

Eero Kauppinen
Yksikönpäällikkö
Proxion Plan Oy

Katriina Viljanen
Yksikön johtaja
Proxion Plan Oy

7. LIITTEET:

LIITE 1: PROJEKTISUUNNITELMA

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 3 pages before this page

Dokumentet inneholder 3 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 3 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 3 sider før denne side

Detta dokument innehåller 3 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende