

PÄÄLLYSTYSKOHTEET 2020

PÄÄLLYSTYSKOHTEET 2020														LIITE 2	10.1.2020	1/4	
nro	KOHDE	JYRSINT	TAS	Liimaus	PÄÄLLYSTE LAJI JA M2					1-lk kivi	1-lk kivi	REUNAKIVI	BET. RK	Kiveys	TYÖAIKA		KOHDE
	Tie				ABK	ABK	AB	AB	AB	AB	SMA	h=6 / 8cm=10 / 12cr	Upotett.		suunn.	tehty	183 alk
		m2	tn	m2	22/125	22/150	22/125	16/100	11/100	8/100	16/100	Libet tai liukuvalu	18*30		kk	kk	nro
	ETELÄ-TUUSULA																
1.	Tuusulanjoentie																30135
2.	Kuntoilijantie				4000								400		6		
3.	Rantaniityntie							2186	1059				640		8		30107
4.	Rantaniitynkuja							1513	825						8		30167
5.	Kanalanmäentie							1020							8		30168
6.																	
7.	Aropellontie,Punasavikanp.Jokip.t.				1000		540	1000	1350			180	180		7		30165
8.	Pähkinämäentien jk+pp								480						7		30205
9.	Sinisavikanpolku				437										7		30169
10.	Puistometsäntie							4000	1000						5		30172
11.	Rykmentin puistotie (sis. länsipään)							7700	5000						5		30172
12.	Puustellinniitynkaari							1600							5		30172
13.	Isokarhunkierto							1500							5		30265
14.	Puustellinraitti							850							5		30172
15.	Pikkukarhunkierto							1200							5		30265
16.	Hakamaanpolku								172						5		30265
17.	Vadelmaviidanpolku								740						5		30172
18.	Asuntomessuille tehtävät väliaikais.								4000						5		61002
19.	Pataljoonantie + Tykkitie Heinolanaukio							3529	3850						6		30275
20.	Rykmentintie				1110			3000	3300						6		30279

																		2/4
nro	KOHDE	JYRSINT	TAS	Liimaus	PÄÄLLYSTE LAJI JA M2						1-ik kivi	1-ik kivi	REUNAKIVI JA m	BET. RK	kiveys	TYÖAIKA		KOHDE
					ABK	ABK	AB	AB	AB	AB	SMA	h=6 / 8cm=10 / 12cr	Upotett.	suunn.		tehty	183 alk	
					22/125	22/150	22/125	16/100	11/100	16/100	16/100	Libet	18*30	kk		kk	nro	
21.	Patteristontie							700	680							5	30306	
22.	Lahelanorren alkuosa (1 kerr. ABK)																30210	
23.	Lahelanpellontie (1 kerr. ABK)																30210	
24.	Murupellonkuja				610											8	30309	
25.	Murupellontie				2650											8	30310	
26.	Kuokkapellontie				1510											8	30311	
27.	Kuokkapellonkuja				440											8	30312	
28.	Kuusamantie ja jkpp 9							1750	600							8	30210	
29.	Kuokkakuja				840											8	30313	
30.	Karhikuja				910											8	30315	
31.	Talikkokuja				880											8	30316	
32.	Toivo Kuulantie							960								6	kunnossapito	
33.	Aleksis Kivenkuja							752								6	kunnossapito	
34.	Einari Vuorelankuja							892								6	kunnossapito	
35.	Eino Leinontie							2525								6	kunnossapito	
36.	Ilmari Kiannonkuja							1800								6	kunnossapito	
37.	Virpitie-Karpalotie							1200								6	kunnossapito	
38.	SollentunanpolkuväliKirkkot-Lukkarint								700							6	kunnossapito	
39.	Augustowintie							1420								6	kunnossapito	
40.	Väinöläntie							935								6	kunnossapito	
41.	Nahkurintie							1607								6	kunnossapito	

42.	Nahkurintie KLV									804						6	kunnossapito
43.	Kirkkotie									4200						6	kunnossapito
44.	Mahlam.t. (Savir.portti-Tuusulant)									1650						6	kunnossapito
ETELÄ-TUUSULA YHTEENSÄ		0	0	0	14387	0	540	47839	26840	0	0	180	180	1040	0		

3/4

nro	KOHDE	JYRSINT	TAS	Liimaus	PÄÄLLYSTE LAJI JA M2						1-lk kivi	1-lk kivi	REUNAK	BET. RK	kiveys	TYÖAIKA		KOHDE
					ABK	ABK	AB	AB	AB	AB						SMA	h=6 / 8cm=10 / 12cr	
	Tie	m2	tn	m2	22/125	22/150	22/125	16/100	11/100	16/100	16/100	Libet	tai liukuvalu	17*30		kk	kk	183 alk nro

JOKELA

50.	Vetohäränlenkki							500	300				100			9	30841
51.	Peltokaaren puistotie																30847
52.	Ruustinnankuja																30896
53.	Kappalaisenkuja																30822
54.	Pastorinkuja																30820
55.	Kappalaisenkaari+kääntöp																30888
56.	Pyytie				450											9	
57.	Kouluraitti															6	kunnossapito
58.																	
59.																	
60.																	
JOKELA YHTEENSÄ		0	0	0	450	0	0	500	300	0	0	0	100	0	0		

4/4

nro	KOHDE	JYRSINT	TAS	Liimaus	PÄÄLLYSTE LAJI JA M2						1-lk kivi	1-lk kivi	REUNAKIVI JA m	BET. RK	kiveys	TYÖAIKA		KOHDE
					ABK	ABK	AB	AB	AB	AB						SMA	h=6 / 8cm=10 / 12cr	
	Tie	m2	tn	m2	22/125	22/150	22/125	16/100	11/100	16/100	16/100	Libet	tai liukuvalu	17*30		kk	kk	183 alk nro

	KELLOKOSKI																	
70.	Alatalontie							2700		1100							9	31208
71.	Hanslankarinkuja							1600									9	31209
72.	Reseptitie					2130											9	31217
73.	Ohjekuja					500											9	31218
74.	Neuvokuja					500											9	31219
75.																		
76.																		
77.																		
78.																		
	KELLOKOSKI YHTEENSÄ	0	0	0	3130	0	4300	0	1100	0	0	0	0	0	0	0		

nro	KOHDE	JYRSINT	TAS	Liimaus	PÄÄLLYSTE LAJI JA M2						1-lk kivi	1-lk kivi	REUNAKIVI JA m	BET. RK	kiveys	TYÖAIKA		KOHDE
					ABK	ABK	AB	AB	AB	AB						SMA	h=6 / 8cm=10 / 12cr	
	Tie		yli 125kg		22/125	22/150	22/125	16/100	11/100	16/100	16/100	Libet		17*30		kk	kk	nro
	PAIKKAUSTYÖT 125 kg / m2																	
	ETELÄ PÄÄLLYSTE LAJI JA M2	200	20						1000									
	JOKELA PÄÄLLYSTE LAJI JA M2								200									
	KELLOK PÄÄLLYSTE LAJI JA M2								100									
	PAIKKAUKSET YHTEENSÄ	200	20	0	0	0	0	0	1300		0	0	0	0	0			
		JYRSINT	TAS	Liimaus	PÄÄLLYSTE LAJI JA M2						1-lk kivi	1-lk kivi	REUNAKIVI JA m	BET. RK	kiveys			
			tn	m2	ABK	ABK	AB	AB	AB	AB	SMA	h=6 / 8cm=10 / 12cr	Upotett.					
					22/125	22/150	22/125	16/100	11/100	16/100	16/100	Libet	tai liukuvalu	17*30				
	KAIKKI YHTEENSÄ	200	20	0	17967	0	4840	48339	29540	0	0	180	280	1040	0			