

Hankkeen nimi	TA 2021	Muutos	MTA 2021	Tot. Kust. € 1.1.- 31.12.21	Tot. Kust. %	Jaljella	Huom	Tavoitteet ja suunnittelu											
								Tammikuu	Helmikuu	Maaliskuu	Huhtikuu	Toukokuu	Kesäkuu	Heinäkuu	Elokuu	Syyskuu	Lokakuu	Marraskuu	Joulukuu
TEKNINEN LAUTAKUNTA	2 700 000	0	2 700 000	2 071 505	77	628 495		[Legend: tarvesuunnittelu, hankesuunnittelu, suunnittelun valmistelu, suunnittelu, rakentamisen valmistelu, rakentaminen, jaksottainen rakentaminen]											
Hyrylän koulukeskuksen korjauksia	200 000		200 000	62 974	31	137 026		[jaksottainen rakentaminen]											
Anttilan alueen rakennukset	150 000		150 000	118 098	79	31 902		[jaksottainen rakentaminen]											
Taloautomaation parannus- ja uusimistyöt	100 000		100 000	8 400	8	91 600		[jaksottainen rakentaminen]											
Viranomais määräysten aiheuttamat muutosinvestoinnit	50 000		50 000	12 672	25	37 328		[jaksottainen rakentaminen]											
Kiinteistöjen esteettömyyden parantamiseen kohdistuvat erillistyöt	50 000		50 000		0	50 000		[jaksottainen rakentaminen]											
Energiätehokkuuden parantamiseen kohdistuvat erillistyöt	150 000		150 000	101 556	68	48 444		[jaksottainen rakentaminen]											
PTS:N MUKAISET TYÖT	1 230 000		1 230 000	952 645	77	277 355		[jaksottainen rakentaminen]											
LVIS-PARANNUSTYÖT	200 000		200 000	232 426	116	-32 426		[jaksottainen rakentaminen]											
Kiinteistöjen kehittäminen	200 000		200 000	229 396	115	-29 396		[suunnittelun valmistelu, suunnittelu]											
Syväkeräyssäiliöiden asentaminen jätelleille	20 000		20 000	1 072	5	18 928		[jaksottainen rakentaminen]											
Valvonta- ja lukitusjärjestelmät	150 000		150 000	103 507	69	46 493		[jaksottainen rakentaminen]											
Väistötlakustannukset	100 000		100 000	227 055	227	-127 055		[jaksottainen rakentaminen]											
Riihikallion koulu	100 000		100 000	21 704	22	78 296		[jaksottainen rakentaminen]											

