

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

---

Aika 26.02.2020, klo 17:00 - 18:06

Paikka Kunnantalo 2C Vidnoje kokoustila

### **Käsitellyt asiat**

- § 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 2 Pöytäkirjan tarkastus**
- § 3 Kunnallistekniikan rakentamisohjelma 2019 seuranta**
- § 4 Kunnallistekniikan rakentamisohjelma 2020 ajalle 1.1.-31.8.2020, Vesi 26.2.**
- § 5 2019 Tuusulan Veden tilinpäätös ja toimintakertomus**
- § 6 Työryhmien pöytäkirjoja**

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

---

Saapuvilla olleet jäsenet

Matti Oksanen, puheenjohtaja  
Margita Winqvist, 1. varapuheenjohtaja  
Jorma Sulander  
Marjut Kylliäinen

Muut saapuvilla olleet

Satu Lahti, hallintosihteeri, sihteeri  
Mika Mäki-Kuhna, apulaispormestari  
Jukka Sahlakari, liikelaitoksen johtaja, esittelijä

Poissa

Jarno Ruusala  
Lilli Salmi

Allekirjoitukset

Matti Oksanen  
Puheenjohtaja

Satu Lahti  
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

27.02.2020

28.02.2020

Marjut Kylliäinen  
pöytäkirjantarkastaja

Jorma Sulander  
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Julkaistu yleisessä tietoverkossa 02.03.2020  
02.03.2020 - 31.12.2025

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

---

## **§ 1**

### **Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Todetaan läsnäolijat.

#### **Ehdotus**

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

#### **Päätös**

Ehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

---

## **§ 2**

### **Pöytäkirjan tarkastus**

#### **Ehdotus**

Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet Jarno Ruusala ja Jorma Sulander.

#### **Päätös**

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Marjut Kylliäinen ja Jorma Sulander.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

---

### **§ 3**

#### **Kunnallistekniikan rakentamishjelma 2019 seuranta**

TUUDno-2020-66

Valmistelija / lisätiedot:  
Jukka Sahlakari  
jukka.sahlakari@tuusula.fi  
liikelaitoksen johtaja

#### **Liitteet**

1 Kunnallistekniikan rakentamishjelman seuranta ajalta 1.1.-31.12.2019

Tuusulan veden johtokunta hyväksyi omalta osaltaan 24.1.2019 § 4 ja 19.9.2019 §17 kunnallistekniikan rakentamishjelman ajalle 1.1.-31.12.2019.

Vuoden 2019 talousarvion täytäntöönpanosäännön kohdan 13 "Kunnallistekniikan rakentaminen" mukaan tekninen lautakunta hyväksyy alkuvuoden rakentamishjelman tammikuussa ja loppuvuoden syyskuussa sekä saattaa päätöksensä kunnanhallitukselle tiedoksi. Samassa yhteydessä tulee kunnanhallitukselle antaa selvitys edellisen kauden toteutumisesta. Samoin Tuusulan veden johtokunta hyväksyy omalta osaltaan edellisen kauden rakentamisen seurannan. Kunnanhallituksen tiedoksi rakentamisen seuranta menee teknisen lautakunnan kautta, jolta Tuusulan Vesi ostaa rakennuttamispalveluja.

Vuodelle 2019 oli varattu valtuuston 10.12.2018 §142 (talousarvio 2019) tekemän päätöksen mukaan vesihuollon investointeihin yhteensä 4 100 000 €. Osavuosikatsaus II:ssa tehtiin 500 000 € määrärahan vähennys, liikelaitoksen johtokunta 19.9.2019 §16. Näin ollen investointibudjetti vuodelle 2019 oli 3 600 000 € Vesihuollon rakentamiseen on käytetty vuonna 2019 yhteensä noin 2 929 525 € eli 81,4 % ko. investointeihin varatusta määrärahasta. Merkittävimmät tekijät investointien alitukseen ovat Kellokosken keskustan ja Linjapuiston II töiden siirtyminen tuleville vuosille.

Isoimmat Tuusulan Veden vuoden 2019 rakentamiskohteita ovat olleet Etelä-Tuusulassa Rykmentinpuiston liikekeskustan (Rykmentintie ja Rykmentinpuistotie) rakentaminen, Monio, Lahelanpellon II, Riihikallion Palvelukeskus, Aropelto ja Rantatien vesijohtosaneeraus.

Omana työnä saneerataan Etelärinteen vesijohtoa.

Lisätiedot: vesihuoltoliikelaitoksen johtaja Jukka Sahlakari p. 040 314 3563 ja työpäällikkö Jyrki Sjöblom p. 040 314 3134.

#### **Ehdotus**

Esittelijä: Jukka Sahlakari, liikelaitoksen johtaja

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta päättää

- hyväksyä omalta osaltaan kunnallistekniikan rakentamishjelman seurannan ajalta 1.1. - 31.12.2019

#### **Päätös**

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

---

Ehdotus hyväksyttiin.

**Tiedoksi**

Jyrki Sjöblom

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

---

#### § 4

### Kunnallistekniikan rakentamishjelma 2020 ajalle 1.1.-31.8.2020, Vesi 26.2.

TUUDno-2020-65

Valmistelija / lisätiedot:  
Jukka Sahlakari  
jukka.sahlakari@tuusula.fi  
liikelaitoksen johtaja

#### Liitteet

1 Rakentamishjelma 2020, Vesi 26.2.

Tuusulan Veden johtokunta hyväksyi kokouksessaan 19.9.2019 §18 Tuusulan Veden talousarvion 2020 ja taloussuunnitelman vuosille 2020 - 2024, johon sisältyy myös kunnan investointiohjelma.

Kokonaisuudessaan Tuusulan kunnan kunnallistekniikan investointeihin varattiin kuluvalle vuodelle 12 235 000 € (Tuusulan kunnan valtuusto 9.12.2019 §165), josta Tuusulan Veden osuus on 2 650 000 euroa. Tuusulan Veden investointimäärärahat vuodelle 2020 jakautuvat seuraavasti:

#### **Vesijohto- ja viemäriverkostot**

Etelä-Tuusula	410 000 euroa
Jokela	90 000 euroa
Kellokoski	60 000 euroa
Muut kohteet	2 090 000 euroa
<b>Yhteensä</b>	<b>2 650 000 euroa</b>

Kunnallistekniikan rakentamishjelmassa vuodelle 2020 on arvioitu vuoden vaihteen tilanteen perusteella ohjelmaan otettavat merkittävimmät vesihuollon kohteet, joita ovat: Aropellon kaava-alue, Puustellinmetsän kaava-alue, Lahelanpelto II kaava-alueen kunnallistekniikan rakentaminen vaiheet 1 ja 2, Rykmentinpuiston liikekeskusta, Monion kadut, Kuntoilijantie, Linjapuisto II kaava-alueen kadut ja Vallun työpaikka-alueen aloitus. Nämä työt Tuusulan Vedelle toteuttaa kunnan kunnallistekniikan rakentamisyksikkö.

”Muut kohteet”- koostuvat pääosin vesihuoltoverkoston saneerauksien suunnitteluttamisesta ja rakennuttamisesta.

Liitteenä kunnallistekniikan rakentamishjelma ajalle 1.1.-31.8.2020

Lisätiedot: liikelaitoksen johtaja Jukka Sahlakari p. 040-314 3563 sekä kunnallistekniikan työpäällikkö Jyrki Sjöblom p. 040-314 3134.

#### **Ehdotus**

Esittelijä: Jukka Sahlakari, liikelaitoksen johtaja

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta päättää

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

---

- hyväksyä omalta osaltaan kunnallistekniikan rakentamishjelman määrärahavarauxsineen ajalle 1.1.-31.8.2020 ja toteaa, että siinä esitetyt työvaiheajoitukset ovat ohjeellisia ja niitä voidaan tarkistaa liikelaitoksen johtajan päätöksillä.

**Päätös**

Ehdotus hyväksyttiin.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

---

## **§ 5**

### **2019 Tuusulan Veden tilinpäätös ja toimintakertomus**

TUUDno-2020-307

Valmistelija / lisätiedot:  
Jukka Sahlakari  
jukka.sahlakari@tuusula.fi  
liikelaitoksen johtaja

#### Liitteet

1 2019 Tilinpäätös ja toimintakertomus Tuusulan vesi

Johtokunnan on laadittava tilikaudelta erillistilinpäätös ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä saatettava se kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus.

Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot liikelaitoksen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa. Liikelaitoksen erillistilinpäätös yhdistetään kunnan tilinpäätökseen. Tuusulan vesihuoltoliikelaitoksen tilinpäätöksen allekirjoittavat johtokunnan jäsenet ja johtaja.

Tuusulan vesihuoltoliikelaitoksen toimintatuotot olivat 7 537 742,19 € ja toimintakulut 3 949 799,30 €. Toimintakate (sitova tavoite) oli 3 626 150,29 €. Toimintakate ylittyi 11,44 % muutettua talousarviota suurempana.

#### **Ehdotus**

Esittelijä: Jukka Sahlakari, liikelaitoksen johtaja

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta päättää

- hyväksyä Tuusulan vesihuoltoliikelaitoksen vuoden 2019 tilinpäätöksen liiteasiakirjoineen
- esittää, että tilikauden ylijäämä 1 422 960,08 euroa lisätään Tuusulan vesihuoltoliikelaitoksen omaan pääomaan tilikauden yli-/alijäämätilille
- esittää, että liikelaitoksen perustamisessa syntynyt ja kohdentamatta jäänyt erä taseessa Muut omat rahastot 3 047 237,52 € siirretään edellisten tilikausien yli-/alijäämätilille.
- allekirjoittaa vuoden 2019 tilinpäätöksen ja antaa sen kunnanhallitukselle yhdistettäväksi kunnan tilinpäätökseen sekä jättää sen tilintarkastajan tarkastettavaksi.

#### **Päätös**

Ehdotus hyväksyttiin.

#### **Tiedoksi**

talousjohtaja Markku Vehmas, talouspäällikkö Heli Hippeläinen, taloussuunnittelija Sanna Senelius-Piiparinen, tilintarkastajat, Kuntapro kirjanpito, Kunnanhallitus

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

---

## **§ 6**

### **Työryhmien pöytäkirjoja**

- Rantatien vesijohtosaneeraus, vastaanottopöytäkirja ja taloudellinen loppuselvitys

#### **Ehdotus**

Esittelijä: Jukka Sahlakari, liikelaitoksen johtaja

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta päättää, ettei työryhmien pöytäkirjoissa käsitellyjä asioita oteta kuntalain 92 §:n nojalla vesihuoltoliikelaitoksen johtokunnan käsiteltäväksi.

#### **Päätös**

Ehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

---

**Muutoksenhakukielto**

§3, §4, §5

**Muutoksenhakukielto**

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.