

KAAVOITUKSEN TYÖOHJELMA 2020 (OVK I, seuranta)



PROSESSIN VAIHE

OAS	lausunnot ja muistutukset
luonnos	hyväksyminen ja voimaantulo
ehdotus	
muu aktiivinen vaihe	KKL / KH / VALT

Hanke	2020											
	tammi	helmi	maalis	huhti	touko	kesä	heinä	elo	syys	loka	marras	joulu
Arkkitehtuuripoliittinen ohjelma	muu aktiivinen vaihe				KKL	KH		VALT				
Tuusulan yleiskaava 2040	lausunnot ja muistutukset			uusi ehdotus				KKL / KH	KKL / KH	lausunnot ja muistutukset		KKL / KH / VALT
Jokelan keskustan yleissuunnitelma	muu aktiivinen vaihe					KKL						
Kehitettävät kiinteistöt	lausunnot ja muistutukset			KKL / KH	VALT	hyväksyminen ja voimaantulo						
Tuusulanjärven yleissuunnitelma	muu aktiivinen vaihe				luonnos	KKL		lausunnot ja m	KKL	ehdotus	lausunnot ja m	KKL / KH / VALT
Kehitettävät kiinteistöt II			muu aktiivinen	muu aktiivinen	OAS			luonnos		KKL / KH	ehdotus	
Tuusulan viherverkosto	muu aktiivinen muu aktiivinen vaihe				KKL							
Etelä-Tuusula												
Aattola	lausunnot ja muistutukset							KKL / KH	VALT	hyväksyminen ja voimaantulo		
Anttilan tilakeskus	luonnos		luonnos					KKL	ehdotusvaihe			KKL / KH
Aropolku	muu aktiivinen vaihe			OAS		ehdotus			KKL / KH	lausunnot ja muistutukset		KKL / KH
Focus-liikekeskus	muu aktiivinen vaihe											
Hyrylän palvelukeskus	luonnos				KKL / KH	ehdotus						
Härskivi	hyväksyminen ja voimaantulo											
Högberginhaara jatke 2						OAS			ehdotus	KKL / KH	lausunnot ja muistutukset	
Högberginhaara jatke	lausunnot ja muistutukset		KKL / KH	hyväksyminen ja voimaantulo								
Hökilä	muu aktiivinen vaihe								KKL	ehdotusvaihe		
Kehä IV	luonnos									KKL	lausunnot ja muistutukset	
Kelatien työpaikka-alue	lausunnot ja muistutukset											KKL / KH
Kievarintie	ehdotus				KKL / KH	lausunnot ja muistutukset				KKL / KH	ehdotusvaihe	
Kivikiila	luonnos				KKL / KH	ehdotus					KKL / KH	lausunnot ja muis

KAAVOITUKSEN TYÖOHJELMA 2020 (OVK I, seuranta)

TUUSULA

PROSESSIN VAIHE

OAS	lausunnot ja muistutukset
luonnos	hyväksyminen ja voimaantulo
ehdotus	
muu aktiivinen vaihe	KKL / KH / VALT

Hanke 2020

	tammi	helmi	maalis	huhti	touko	kesä	heinä	elo	syys	loka	marras	joulu
Lahelanpelto III	OAS		luonnos					KKL / KH	ehdotus		KKL / KH	lausunnot ja muistutukset
Moukarinkuja II	muu aktiivinen vaihe									OAS		
Amer	ehdotus											
Nappulakatu								OAS		ehdotus		
Palkkitie	ehdotus											KKL / KH
Pellavamäentie	ehdotus		KKL / KH	lausunnot ja muistutukset				lausunnot ja muistutukset	KKL / KH	hyväksyminen ja voimaantulo		
Prijuutti (KEH.KIINT.)	lausunnot ja muistutukset			KKL / KH	VALT	hyväksyminen ja voimaantulo						
Rykmentinpuiston työpaikka-alue	lausunnot ja muistutukset		KKL / KH		VALT	hyväksyminen ja voimaantulo						
Sammonmäki III	luonnos			KKL	lausunnot ja muistutukset			ehdotusvaihe			KKL / KH	lausunnot ja muistutukset
Sulan työpaikka-alue II	muu aktiivinen vaihe											
Sulan työpaikka-alue	muu aktiivinen vaihe											
Tuusko	ehdotusvaihe					KKL / KH			lausunnot ja muistutukset		KKL / KH	hyväksyminen ja voimaantulo
Tuusulanv.-Korvenr. (POIST.KEH.KIINT.)	muu aktiivinen vaihe											
Yli-Jussila (KEH.KIINT.)	lausunnot ja muistutukset		KKL / KH	hyväksyminen ja voimaantulo								
Jokela												
Hevoskylä	luonnos							KH	ehdotusvaihe			
Jokelan paloasema									OAS	ehdotus		
Keskustie	luonnos											KKL / KH
Konduktöörinkuja	lausunnot ja muistutukset	KKL	KH	VALT	hyväksyminen ja voimaantulo							
Leikkurinkj.-Uunim.puisto (KEH.K.)	lausunnot ja muistutukset		KKL / KH	hyväksyminen ja voimaantulo								
Lepola III		muu aktiivinen vaihe										OAS
Opintien ja Nukarintien rist.ymp.	luonnos										KKL / KH	ehdotusvaihe
Pertuntie 3				muu aktiivinen vaihe					OAS	ehdotus		
Kellokoski												
Joenranta	luonnos							KKL / KH	ehdotus		KKL / KH	lausunnot ja muistutukset
Männistönpuisto (KEH.KIINT.)	lausunnot ja muistutukset			KKL / KH	VALT	hyväksyminen ja voimaantulo						