

KOLMEN JÄTEVESIPUMPPAAMOSANEERAUKSEN VASTAANOTTOTARKASTUS JA TALOUDELLINEN LOPPUSELVITYS

Aika: 21.12.2017 klo. 9.00

Paikka: Varikko

Läsnäolijat	Sami Nuijanmaa	Oy Lining Ab
	Lassi Jutila	Tuusulan vesi
	Sami Stenberg	Tuusulan vesi

1 KOHTEEN TIEDOT

Jätevesipumppaamot:
Järvitie JVP 114
Omenalahti JVP 138
Kariniemi JVP 137

Tilaaaja:	Tuusulan vesi
Pääurakoitsija:	Oy Lining Ab
Käyttäjä:	Tuusulan vesi

2 VASTAANOTTOTARKASTUS JA TALOUDELLINEN YHTEENVETO

Puheenjohtaja:	Lassi Jutila
Sihteeri:	Sami Stenberg

Vastaanottotarkastus on sopimuksen mukainen ja vastaanottotarkastuksen laajuus koko urakka pumppaamoiden osalta.

Urakoitsijan edustaja tarkasti ja koeajoi pumppaamot. Kaikki ok.

Työmaatilanteen mukainen kustannustilanne (alv. 0%) on seuraava:

- sopimuksen mukainen kokonaishinta	99.745,00 €
- lisä- ja muutostyöt (liite 1)	7 582,64 €
- urakkahinta yhteensä	107.327,64 € (alv 0%)

Maksusuoritusten tilanne:

- lopullinen urakkahinta	107.327,64 €
- urakoitsijalle suoritettu	0,00 €
- urakoitsijan saatavat	107.327,64 € (alv 0%)

3 VASTAANOTTOTARKASTUKSEN JÄLKEEN TEHTÄVÄT TYÖT

Urakoitsija luovuttaa loppupiirustukset, mittauspöytäkirjat ja asennus- ja käyttöohjeet.
20.2.2018 mennessä.

4 TAKUUAIKA

Takuuajan alkaminen 21.12.2017

Takuuajan päättyminen 20.12.2019

Hoito ja käyttökustannusten siirtyminen Tuusulan vedelle 21.12.2017

5 JÄLKITARKASTUS

Urakoitsija kutsuu koolle jälkitarkastuksen ennen takuuajan päättymistä tammikuussa
2019.

6 VAKUUDET

Takuuajan vastuunsa täyttämisen vakuudeksi urakoitsija antaa tilaajalle pankin tai
vakuutuslaitoksen myöntämän omavelkaisen takauksen määrältään:

1994,90 €

7 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN JA ALLEKIRJOITTAMINEN

Sovittiin, että pöytäkirjan tarkastavat ja allekirjoittavat:

Tilaajan, Tuusulan veden puolesta



Lassi Jutila

Tilaajan, Tuusulan veden puolesta



Sami Stenberg

Urakoitsijan, Oy Lining Ab:n puolesta



Sami Nuijanmaa