

The logo for Tuusula, featuring the word "TUUSULA" in white, uppercase, sans-serif font, centered within a light blue, horizontally-oriented, wavy-edged shape.

TUUSULA

Erilliset rajatut liikennehankkeet

Edunvalvontakortti

14.2.2022

Laakso

Lyhyt kuvaus edunvalvonnan kohteesta ja liittymistä sekä vastuuhenkilö

- MAL2019, pienet kustannustehokkaat hankkeet (KUHA) vuosina 2020-2023; KUUMA-kuntien listalla seuraavat:
 - Keravan ja Järvenpään välinen jkp-väylä pääradan varteen; Tuusulassa Kytömaantien kehittäminen: Laakso, Juhola
 - Mt 11671 Linjatien jkp-tie välillä mt 1456 (Vanha valtatie) – mt140 (Vanha Lahdentie): Laakso, Juhola
 - Kt 45 (Tuusulanväylä), Riihikallion pysäkit, liityntäpysäköinti (pyöräpysäköinti): Laakso, Juhola
 - Kt 45/Mt 145 (Tuusulanväylä), o+ -toimenpiteet, kiertoliittymän parantaminen: Laakso, Juhola
 - Pysäkkien laadun parantaminen tieverkolla KUUMA-kunnissa: Laakso
 - Pyöräilyn pääverkon parantamistoimet KUUMA-kunnissa: Laakso
 - Kt 45/Mt 152 (Tuusulanväylä/Kulomäentie), ramppien päät, liikennevalojen rakentaminen: Laakso, Juhola (ei KUHA-listalla 2020-2023)
 - Mt 11479 (Rusutjärventie) jkp-tien toteuttaminen välille kt 45 (Hämeentie) – mt 11475 (Siippoontie); Laakso, Juhola (ei KUHA-listalla 2020-2023)
- Keski-Uudenmaan pohjoinen logistiikkayhteys välillä vt 3 – mt 140. Tuusulassa Nukari-Purola –väli, yleissuunnittelu: Rintanen, Laakso, Juhola

Edunvalvonnan tavoite/ tavoitteet

- Keravan ja Järvenpään välinen jkp-väylä pääradan varteen; Tuusulassa Kytömaantien kehittäminen
 - Väylän rakentamissuunnitelman sisällyttäminen Pasila-Riihimäki 2.vaiheen rakennussuunnitteluun yhdessä Järvenpään, Keravan sekä väyläviranomaisen kanssa
 - Kunnan toteutuskustannusosuuden (kuntien osuus yhteensä <=50 %) ja ylläpitovastuiden pitäminen kohtuullisina
 - Hankkeen rakentaminen Kerava-Ainola –rataosuuden rakentamisen aikataulussa.
- Mt 11671 Linjatien jkp-tie välillä mt 1456 (Vanha valtatie) – mt140 (Vanha Lahdentie)
 - Realistisen toteutuspolun löytäminen vuoden 2019 toimenpideselvityksen jälkeen, tiesuunnittelua varten.
 - Kunnan toteutuskustannusosuuden ja ylläpitovastuiden pitäminen kohtuullisina
 - Tiesuunnitelma, rakentamissuunnitelma ja hankkeen rakentamisen aloitus vuoteen 2023 mennessä
- Kt 45 (Tuusulanväylä), Riihikallion pysäkit, liityntäpysäköinti (pyöräpysäköinti)
 - Toimenpidetarkastelun sisällyttäminen Tuusulan itäväylän AVS:n päivitykseen, tai suunnittelu erillisenä työnä
 - Kohtuuhintaisen ja vuoteen 2023 rakentamisen osalta aloitettavissa olevan toteutustavan/-mallin löytäminen
- Pysäkkien laadun parantaminen tieverkolla
 - Toimenpidesuunnitelman laatiminen, yksityiskohtaiset suunnitelmat
 - ELY:n/valtion rahoituksen saaminen maantiepysäkkien parannustoimenpiteisiin
- Pyöräilyn pääverkon parantamistoimet KUUMA-kunnissa
 - Suunnitelmien laatiminen
 - ELY:n/valtion rahoituksen saaminen
- Kt 45/Mt 145 (Tuusulanväylä), 0+ -toimenpiteet, kiertoliittymän parantaminen
 - Onnettomuuksien vähentäminen, liikenteen sujuvuuden turvaaminen, parantamissuunnitelma
 - Kustannuksiltaan, kustannusjaoltaan (valtio-kunta) ja toteutettavuudeltaan sopivan ratkaisun löytäminen, jonka toteutus aloitettavissa viimeistään 2023
- Mt 11479 (Rusutjärventie) jkp-tien toteuttaminen välillä kt 45 (Hämeentie) – mt 11475 (Siippoontie) (ei KUHA-listalla 2020-2023)
 - Tiesuunnitelman ja rakentamissuunnitelman laatiminen
 - Kunnan toteutuskustannusosuuden (kuntien osuus yhteensä <=50 %) ja ylläpitovastuiden pitäminen kohtuullisina
 - Hankkeen rakentaminen
- Kt 45/Mt 152 (Tuusulanväylä/Kulomäentie), ramppien päät, liikennevalojen rakentaminen (ei KUHA-listalla 2020-2023)
 - Tarpeen selvittäminen, vaiheistus ja sen mukaisesti toteutus mt 152:n Focus-alueen osuuden toteutuksen sekä Focus-alueen ensimmäisten kaava-alueiden toteutumisen kanssa,
- Keski-Uudenmaan pohjoinen logistiikkayhteys välillä vt 3 – mt 140. Tuusulassa Nukari-Purola –väli
 - Yleissuunnitelman ohjaaminen siten, että hankkeesta tulee hyödyllisempää ja haittoiltaan kunnan kannalta mahdollisimman hyvä.



Yhteistyökumppanit

(yhteinen intressi, vaikuttaja, asiantuntija tms.)

- ELY-keskus
- Väylävirasto
- HSL
- Keravan kaupunki (Kerava-Järvenpää-jkp)
- Järvenpään kaupunki (Keski-Uudenmaan logistiikan poikittaisyhteys, Linjatie, Kerava-Järvenpää-jkp)
- Nurmijärven kunta (Keski-Uudenmaan logistiikan poikittaisyhteys)
- Mäntsälän kunta (Linjatie)



Laadittavat selvitykset (esim. yleissuunnitelmat, asiantuntijalausunnot jne.)

- Mt 11671 Linjatien jkp-tie välillä mt 1456 (Vanha valtatie) – mt140 (Vanha Lahdentie)
 - Tiesuunnitelma ja rakentamissuunnitelma
- Keravan ja Järvenpään välinen jkp-väylä pääradan varteen; Tuusulassa Kytömaantien kehittäminen
 - yksityistie-/katusuunnitelmat, rakentamissuunnitelma
- Kt 45 (Tuusulanväylä), Riihikallion pysäkit, liityntäpysäköinti (pyöräpysäköinti)
 - Toimenpidetarkastelu, Tuusulan itäväylän AVS:n päivityksessä myös henkilöautojen liityntäpysäköintialueen tarkastelu
 - Rakentamissuunnitelma (pyöräpysäköinti)
- Pysäkkien laadun parantaminen tieverkolla
 - Toimenpidesuunnitelma
 - Toteutussuunnitelmat
- Pyöräilyn pääverkon parantamistoimet KUUMA-kunnissa
 - Suunnitelmien laatiminen
- Kt 45/Mt 145 (Tuusulanväylä), 0+ -toimenpiteet, kiertoliittymän parantaminen
 - ELY:n toimenpideselvityksen läpikäynti. Parantamis-/rakentamissuunnitelma
- Keski-Uudenmaan pohjoinen logistiikkayhteys välillä vt 3 – mt 140. Tuusulassa Nukari-Purola –väli
 - Yleissuunnitelma
- Kt 45/Mt 152 (Tuusulanväylä/Kulomäentie), ramppien päät, liikennevalojen rakentaminen
 - Toimenpideselvitys 2013, Tarpeen selvittäminen suhteessa kaavoituksen etenemiseen ja maankäytön toteutumiseen..
- Mt 11479 (Rusutjärventie) jkp-tien toteuttaminen välillä kt 45 (Hämeentie) – mt 11475 (Siippoontie)
 - Tiesuunnitelma ja rakentamissuunnitelma

Edunvalvontatoimenpiteet

Toimenpide	Kohde	Aikataulu	Toimija / vastuu
Tiesuunnitelmaan osallistuminen	Linjatien jkp-tie	2022	ELY/ Yhdyskuntatekniikka
KUHA-määrärahan varaaminen	MAL-sopimus	jatkuva	MAL-kunnat- valtio/ Kuntatoimiala, Kasvu ja ympäristö
Yleissuunnitelmaan osallistuminen	Vt3-mt140 logistiikkayhteys	2019-2022	ELY/ Yhdyskuntatekniikka
Vaadittavien suunnitelmien laatiminen/ niihin osallistuminen	KUHA-listan jkp-tiehankeet	2019-2023	ELY, kunnat/ Yhdyskuntatekniikka
Vaadittavien suunnitelmien laatiminen/ niihin osallistuminen	Linja-autopysäkit	2020-2023	ELY, HSL/ Liikenne



Liitemateriaali (esim. kuvaukset kohteesta, selvityksistä jne)