

# TALONRAKENNUKSEN TYÖOHJELMA 2021

		tarvesuunnittelu    hankesuunnittelu    suunnittelun valmistelu    suunnittelu    rakentamisen valmistelu    rakentaminen    jaksottainen rakentaminen																																			
Hankkeen nimi	TA 2021	Tammikuu			Helmikuu			Maaliskuu			Huhtikuu			Toukokuu			Kesäkuu			Heinäkuu			Elokuu			Syyskuu			Lokakuu			Marraskuu			Joulukuu		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5
RAKENNUKSET, PIHAT JA AIDAT YHTEENSÄ	30 805 000																																				
RAKENNUKSET	30 705 000																																				
KUNNANHALLITUS	850 000																																				
Etelä-Tuusulan sosiaali- ja terveysasema, LVIS ja ikkunat	200 000																																				
Vanhan hallintorakennuksen purku	650 000																																				
KASVATUS- JA SIVISTYSLAUTAKUNTA	25 380 000																																				
Etelä-Tuusulan lukio/monitoimirakennus MONIO	8 900 000																																				
Uusien oppimisympäristöjen edellyttämät muutosinvestoinnit	100 000																																				
Pihaleikkiväl. ja aidat säännösten mukaisiksi	30 000																																				
Kirkonkylän koulukampus	5 000 000																																				
Martta Wendelin päiväkot	9 000 000																																				
Rykmentinpuiston monitoimikampus	500 000																																				
Riihikallion monitoimikampus	1 200 000																																				
Jokela koulukeskus	50 000																																				
Ruotsinkylän koulun muutostyöt, pihalueet, vanhan elem.koulun purku ja liitoskohdan perusparannus	500 000																																				
Lahelan monitoimikampus	100 000																																				

Hankkeen nimi	TA 2021	<div style="display: flex; justify-content: space-around; font-size: 8px;"> <span> tarvesuunnittelu</span> <span> hankesuunnittelu</span> <span> suunnittelun valmistelu</span> <span> suunnittelu</span> <span> rakentamisen valmistelu</span> <span> rakentaminen</span> <span> jaksottainen rakentaminen</span> </div>																																									
		Tammikuu			Helmikuu			Maaliskuu			Huhtikuu			Toukokuu			Kesäkuu			Heinäkuu			Elokuu			Syyskuu			Lokakuu			Marraskuu			Joulukuu								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8			
KULTTUURI- JA VAPAA-AJAN LAUTAKUNTA	1 775 000																																										
Urheilukeskus	150 000	jaksottainen rakentaminen																																									
Halosenniemi	50 000	suunnittelu												jaksottainen rakentaminen																													
Ilmatorjuntamuseo	25 000	jaksottainen rakentaminen																																									
Rakennus 10	50 000																															hankesuunnittelu											
Kirjasto, Kellokosken toimipiste	600 000	rakentamisen valmistelu																		rakentaminen																							
Taidekasarmi	50 000																															hankesuunnittelu											
Kevyen liikenteen yhteys ja kuntoportaat	100 000	rakentaminen																																									
BMX-rata, hankesuunnitelma	400 000	suunnittelu						rakentamisen valmistelu																																			
Uimalammen pukuhuoneet ja varastotilat	150 000							rakentamisen valmistelu																		rakentaminen																	
Uimahalli, kassan muutostyöt	100 000	suunnittelu																																				rakentaminen					
Lähiliikuntapaikka 1/vuosi	100 000	suunnittelu												rakentamisen valmistelu																		rakentaminen											

# TALONRAKENNUKSEN TYÖOHJELMA 2021

		<div style="display: flex; justify-content: space-between; font-size: 8px;"> <span></span> <span></span> <span></span> <span></span> <span></span> <span></span> <span></span> </div>																																			
Hankkeen nimi	TA 2021	Tammikuu			Helmikuu			Maaliskuu			Huhtikuu			Toukokuu			Kesäkuu			Heinäkuu			Elokuu			Syyskuu			Lokakuu			Marraskuu			Joulukuu		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5
TEKNINEN LAUTAKUNTA	2 700 000																																				
Hyrylän koulukeskuksen korjauksia	200 000																																				
Anttilan alueen rakennukset	150 000																																				
Taloautomaation parannus- ja uusimistyöt	100 000																																				
Viranomaismääräysten aiheuttamat muutosinvestoinnit	50 000																																				
Kiinteistöjen esteettömyyden parantamiseen kohdistuvat erillistyöt	50 000																																				
Energiätehokkuuden parantamiseen kohdistuvat erillistyöt	150 000																																				
PTS:N MUKAISET TYÖT	1 230 000																																				
LVIS-PARANNUSTYÖT	200 000																																				
Kiinteistöjen kehittäminen	200 000																																				
Syväkeräyssäiliöiden asentaminen jätteille	20 000																																				
Valvonta- ja lukitusjärjestelmät	150 000																																				
Väistöilakustannukset	100 000																																				
Riihikallion koulu	100 000																																				
PIHAT	100 000																																				
Rakennusten pihainvestoinnit	100 000	<div style="display: flex; justify-content: space-between; font-size: 8px;"> <span></span> <span></span> <span></span> <span></span> </div>																																			