


	Kustannusarvio (x 1000 EUR) ja ehdotettu toteutusvuosi																																								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
Rakennustekniset työt	0,0	0,0	0,0	10,5	6,0	7,5	0,0	0,0	15,5	20,7	24,6	168,4	266,2	244,7	306,5	388,4	364,8	396,7	426,1	265,1	0,0	0,0	18,0	184,8	324,7	456,2	390,6	249,6	470,9	425,7	281,9	231,4	249,5	212,5	315,4	373,0	449,0	422,9	221,4	286,5	262,0
LVIÄ-työt	0,0	0,0	0,0	0,0	19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	93,0	0,0	0,0	15,7	43,7	76,5	69,5	149,0	134,8	211,6	126,0	0,0	0,0	0,0	20,6	110,0	113,0	81,8	145,2	108,5	310,1	118,0	113,5	86,6	46,6	82,0	43,5	99,8	60,3	292,0	294,6	0,0
Sähkötyöt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	13,9	4,6	0,0	0,0	18,0	26,5	36,3	191,6	255,5	212,1	185,5	187,3	183,3	143,5	0,0	18,0	10,5	25,0	86,9	117,1	164,0	283,5	385,1	313,0	212,9	23,1	28,0	83,5	72,5	57,4	181,1	164,1	105,5	23,0	0,0
Yhteensä	0,0	0,0	0,0	10,5	25,0	11,5	13,9	4,6	15,5	113,7	42,6	194,9	318,2	480,0	638,5	670,0	699,3	718,8	821,0	534,6	0,0	18,0	28,5	230,4	521,6	686,3	636,4	678,3	964,5	1048,8	612,8	368,0	364,1	342,6	469,9	473,9	729,9	647,3	618,9	604,1	262,0

PTS 1 - 20 yht.	5312,6
PTS 21 - 41 yht.	10306,3
PTS 1 - 41 yht.	15618,9



LAAJA PERUSKORJAUS AJOITTUU ALUSTAVAST VUOSILLE 39 - 40 (2065 - 2066).