

Kohde 183-alk.	Nimi	Vastuu	Ka €	TAE 2019 €	MTA 2019 €	Työohj. 1.1. €	Tot. 30.11. €	Tot %	Ajorata m2	Jk + pp m2	Päällystys m2	R-kivi m	H															
													201901			201902			201903			201904						
													Tammikuu	Helmikuu	Maaliskuu	Huhtikuu	Toukokuu	Kesäkuu	Helmikuu	Elokuu	Syyskuu	Lokakuu	Marraskuu	Joulukuu	Tammikuu	Helmikuu	Maaliskuu	
30305	Epinkoskentie			200 000		200 000	7 893	3,95																				
	HYÖKKÄLÄ																											
	AROPELTO		313 000																									
30165	Aropellontie + Punasavikanpolku	Kons/MJo		120 000		120 000	197 150	164,29	1 600	1 250	2 850	420																
30205	Pähkinämäentien jk + pp	Kons/MJo		40 000		40 000	5 922	14,80																				
30169	Sinisavikanpolku	Kons/MJo		80 000		80 000																						
	PUUSTELLINMETSÄ																											
30172	Kaava-alueen kadut ARA	Kons/JSj/U		1 000 000		1 420 000	679 006	47,82																				
30253	Ahomansikanpolku	Kons/JSj/U																										
30254	Marjamatkaankaari	Kons/JSj/U																										
30255	Metsävadelmantie	Kons/JSj/U																										
30256	Puistometsäntie	Kons/JSj/U					175																					
30257	Puustelliniytynkaari plv 0-200	Kons/JSj/U																										
30258	Puustellinraitti plv 0-150	Kons/JSj/U																										
30259	Puustellinrinteenkaari	Kons/JSj/U																										
30260	Rykmentin puistotie plv 0-440	Kons/JSj/U				30 000	4 712	15,71																				
30261	Vadelmaviidanpolku	Kons/JSj/U																										
30262	Puustellinpolku	Kons/JSj/U					7 085																					
30263	Puustelliniytynpolku	Kons/JSj/U					7 368																					
30264	VH-raitti välillä Puistometsänt - Puustellinpolku	Kons/JSj/U					1 362																					
30265	Puustellinmetsä asunotomessualue	Kons/JSj/U		2 520 000		2 300 000	323 078	14,05																				
61002	Asunotomessuille tehtävät väliaikaiset työt	Kons/JSj/U					124 177																					

Kohde 183-alk.	Nimi	Vastuu	Ka €	TAE 2019 €	MTA 2019 €	Työohj. 1.1. €	Tot. 30.11. €	Tot %	Ajorata m2	Jk + pp m2	Päällystys m2	R-kivi m	H														
													201901			201902			201903			201904					
													Tammikuu	Helmikuu	Maaliskuu	Huhtikuu	Toukokuu	Kesäkuu	Helmikuu	Elokuu	Syyskuu	Lokakuu	Marraskuu	Joulukuu			
1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	41	43	45	47	49	51		
	RYKMENTINPUISTO LIIKEKESKUSTA																										
30266	Kaava-alueen katu Järvenpäantielle	Kons/JSj/U					1 650																				
30278	Rykmentin puistotie 1-vaihe	Kons/MJo/ U	1 080 000	1 000 000		1 000 000	826 030	82,60	3 700	3 993				tekniikka, kat													
30306	Patteristontie	Kons/MJo/ U	1 080 000			200 000	188 800	94,40						tekniikka, kat													
30279	Rykmentintie 1-vaihe	Kons/MJo/ U	410 000	450 000		450 000	344 671	76,59	1 910	2 032																	
	MONIO																										
30275	Pataljoonantie	Kons/MJo	1 300 000	600 000		540 000	432 799	80,15	5 650	6 700	12 300	2 300															
30280	Heinolanaukio	Kons/MJo					95 247																				
	RYKMENTINPUISTO III																										
30307	Rykmentinpuisto III katu	Kons		100 000			2 222																				

Kohde 183-alk.	Nimi	Vastuu	Ka €	TAE 2019 €	MTA 2019 €	Työohj. 1.1. €	Tot. 30.11. €	Tot %	Ajorata m2	Jk + pp m2	Päälystys m2	R-kivi m	H	2019																									
														201901			201902			201903			201904																
														Tammikuu	Helmikuu	Maaliskuu	Huhtikuu	Toukokuu	Kesäkuu	Helmikuu	Elokuu	Syyskuu	Lokakuu	Marraskuu	Joulukuu														
														1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	41	43	45	47	49	31
30116	HALKIVAHA I Hämeentien meluvalli	MJo		20 000		20 000	24 843	124,22					Ylijäämämaa																										
30308	KIRKONKYLÄ Tuuskoto			40 000																																			
30303	RISTIKIVI Leskenlehdentie	SNi/JSj/U																																					
30282	URHEILUPIISTO LP-alueet	Kons/JSj/U		500 000		500 000	700 656	140,13																															
30324	Kuntoilijantie	Kons/JSj/U																																					
30137	Suunnittelu																																						
30137	Rakennekerrokset																																						
30137	Kuivatus																																						
30137	Päälystys																																						
30137	Kivityöt																																						
30137	Jaksottainen rakentaminen																																						
30137	Valaistus																																						
30137	Haltuunotto																																						
30137	Toteutunut																																						
30137	Ei vaihetta																																						
30246	RIIHIKALLIO Haukant.-Pellavam.t. kiertoliittymä	Kons/JSj/U	705 000	800 000		800 000	597 557	74,69	5 400	1 950	7 350	1 400																											

Kohde 183-alk.	Nimi	Vastuu	Ka €	TAE 2019 €	MTA 2019 €	Työohj. 1.1. €	Tot. 30.11. €	Tot %	Ajorata m2	Jk + pp m2	Päälystys m2	R-kivi m	H	201901				201902				201903				201904											
														Tammikuu	Helmikuu	Maaliskuu	Huhtikuu	Toukokuu	Kesäkuu	Helmikuu	Elokuu	Syyskuu	Lokakuu	Marraskuu	Joulukuu	Tammikuu	Helmikuu	Maaliskuu	Huhtikuu	Toukokuu	Kesäkuu	Helmikuu	Elokuu	Syyskuu	Lokakuu	Marraskuu	Joulukuu
														1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	41	43	45	47
	STENBACKA																																				
30135	Tuusulanjoentie												Painumakorja sa																								
	LAHELANPELTO II																																				
30301	Lahelanpelto II esirakentaminen	Kons/JSj/U					2 814																														
30208	Lahelanorren liittämä Lahelantielle	Kons/JSj/U					614		2 794	1 297	4 091																										
30209	Lahelanorren alkuosa	Kons/JSj/U					569		3 042	1 906	4 948																										
30284	Lahelanpellontie	Kons/JSj/U							2 338	1 951	4 289																										
30285	Kulmapellonkuja	Kons/JSj/U							1 725	785	2 510																										
30286	Taalinpellontie	Kons/JSj/U							543	281	824																										
30287	Haavistonkaari	Kons/JSj/U					32		1 436		1 436																										
30288	Taalinpellonkaari II	Kons/JSj/U							467	251	718																										
30289	Kuusamantie	Kons/JSj/U				150 000	230 010	153,34		596	939																										
30290	Kaffepaussi	Kons/JSj/U					66			1 971	1 971																										
30291	jkpp 12	Kons/JSj/U								213	213																										
30292	jkpp11	Kons/JSj/U								409	409																										
30293	jkpp 7	Kons/JSj/U								121	121																										
30294	jkpp 6	Kons/JSj/U								130	130																										
30295	jkpp 1	Kons/JSj/U								123	123																										
30296	Huntukuusamankuja	Kons/JSj/U							496	351	847																										
30210	Sisäinen tiestö vaihe 1	Kons/JSj/U				1 600 000	1 826 372	114,15	15 878	10 764																											
30309	Murupellonkuja	Kons/JSj/U					27																														
30310	Murupellontie	Kons/JSj/U					37																														
30311	Kuokkapellontie	Kons/JSj/U																																			
30312	Kuokkapellonkuja	Kons/JSj/U																																			
30313	Kuokkakuja	Kons/JSj/U																																			
30314	jkpp2, jkpp3, jkpp 4, jkpp 5	Kons/JSj/U																																			

Kohde 183-alk.	Nimi	Vastuu	Ka €	TAE 2019 €	MTA 2019 €	Työohj. 1.1. €	Tot. 30.11. €	Tot %	Ajorata m2	Jk + pp m2	Päällystys m2	R-kivi m	H													
													201901			201902			201903			201904				
1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	41	43	45	47	49	51	
30238	Pellavamäentien ja Ruotsink.tien liittymä	Kons																								
30239	Koskenmäentien liikennejärjestelyt			80 000			10 979																			
30276	Korvenrannantien suojatie	SNi/JSj/U	8 400						20	90	110	24														
30320	Kotkantien suojatiejärjestelyt	TMä/MJo	11 000	80 000		65 000					150	100														
30203	ERITTELEMÄTÖN (Etelä-Tuusula)					15 000	26 497	176,65																		

Kohde 183-alk.	Nimi	Vastuu	Ka €	TAE 2019 €	MTA 2019 €	Työohj. 1.1. €	Tot. 30.11. €	Tot %	Ajoina m ²	Jk + pp m ²	Päälystys m ²	R-kivi m	H	2019:01			2019:02			2019:03			2019:04		
														Tammikuu	Helmikuu	Maaliskuu	Huhtikuu	Toukokuu	Kesäkuu	Helmikuu	Elokuu	Syyskuu	Lokakuu	Marraskuu	Joulukuu
	Jokela		2 604 941	50 000		50 000	18 080	36,16	18 025	5 780	24 535	1 496													
	Tiet ja liikenneväylät		1 172 669	50 000		50 000	18 080	36,16	18 025	5 780	24 535	1 496													
	PELTOKAARI																								
30847	Peltokaaren puistotie	AAAn/JSj/U					8 871																		
30829	Lankatie																								
30830	Lankalengkki																								
30881	Ojan putkitus																								
30833	Tolppakuja																								
30834	Luontolankuja																								
30870	LP-alue		123 000																						
30841	Vetohäränlenkki	AAAn/MJo	150 000						2 070	1 345	3 150	410													
30842	Vetohäränpolku	AAAn/MJo	8 000							193	165														
30843	Pionipolku	AAAn/MJo	6 500							149	130														
30844	Blennerintie	THa	6 500	50 000		50 000				149	130														
30863	Blennerintien tunneli	Kons								149	130														
	KARTANO I																								
30894	Pertuntien la-pys järjestelyt	Kons/MJo																							
30895	Pertuntien klv	Kons/MJo							1 060	1 350	2 410	100													
30822	Kappalaisenkuja + jkpp	Kons/MJo					116		650	225	875														
30820	Pastorinkuja	Kons/MJo	45 410						645		645														
30888	Kappalaisen kaari	Kons/MJo	301 684				2 051		3 530	1 620	5 150	560													
30896	Ruustinnankuja	Kons/MJo	73 840						650		650														
30898	Pumppaamotie	Kons/MJo	37 735						490		490														
	KOLSA, TAKOJA																								

Kohde 183-alk.	Nimi	Vastuu	Ka €	TAE 2019 €	MTA 2019 €	Työohj. 1.1. €	Tot. 30.11. €	Tot %	Ajourata m2	Jk + pp m2	Päällystys m2	R-kivi m	H	201901			201902			201903			201904					
														Tammikuu	Helmikuu	Maaliskuu	Huhtikuu	Toukokuu	Kesäkuu	Helmikuu	Elokuu	Syyskuu	Lokakuu	Marraskuu	Joulukuu	Tammikuu	Helmikuu	Maaliskuu
														1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29
	VALLUN TYÖPAIKKA-ALUE																											
30884	Vallunlenkki																											
30891	Vallunsuora																											
30885	Vallunkuja																											
	PERTTU																											
30897	Kiirunankuja	SNi/JSj/U							400		400																	

Kohde 183-alk.	Nimi	Vastuu	Ka €	TAE 2019 €	MTA 2019 €	Työohj. 1.1. €	Tot. 30.11. €	Tot %	Ajorata m2	Jk + pp m2	Päällystys m2	R-kivi m	H	201901				201902				201903				201904															
														Tammikuu	Helmikuu	Maaliskuu	Huhtikuu	Toukokuu	Kesäkuu	Helmikuu	Elokuu	Syyskuu	Lokakuu	Marraskuu	Joulukuu	Tammikuu	Helmikuu	Maaliskuu	Huhtikuu	Toukokuu	Kesäkuu	Helmikuu	Elokuu	Syyskuu	Lokakuu	Marraskuu	Joulukuu				
	SANEERAUSKOHTEET (Jokela)													1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	41	43	45	47	49	51		
30855	Mikontie	AAn/MJo	59 000						870		820																														
30856	Topiaksentie	AAn/MJo	181 000				1 044		2 940		2 700																														
30877	Juhanantie																																								
30883	Vihnepolku								670		615																														
30890	Lylynkuja								350		350																														
30878	Saneerausohjelma (ajoittamaton)																																								
	LIKENNETURVALLISUUSKOHTEET																																								
30874	Opintien-Nukarintien liittymä										1 425	196	Vaatii ELY:n																												
30879	Pertuntien ylitysjärjestelyt päiväkodin seudulla	Kons/JSj/U	180 000						3 700	600	4 300	230																													
30869	ERITTELEMÄTÖN (Jokela)						5 998																																		

Kohde 183-alk.	Nimi	Vastuu	Ka €	TAE 2019 €	MTA 2019 €	Työohj. 1.1. €	Tot. 30.11. €	Tot %	Ajoina m ²	Jk + pp m ²	Päälystys m ²	R-kivi m	Hi	2019																										
														201901			201902			201903			201904																	
														Tammikuu	Helmikuu	Maaliskuu	Huhtikuu	Toukokuu	Kesäkuu	Helmikuu	Elokuu	Syyskuu	Lokakuu	Marraskuu	Joulukuu															
														1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	41	43	45	47	49	51	
	Kellokoski		3 444 550	460 000		728 000	357 048	49,05	14 080	9 287	24 788	2 679																												
	Tiet ja liikenneväylät		2 762 800	460 000		618 000	335 003	54,21	14 080	9 287	24 788	2 679																												
	KELLOKOSKI, kaava-alueet																																							
	LINJAPUISTO I																																							
31201	Mäntyrinteentie																																							
31214	Alarinteentie	SNi/MJo/U								156	1 279	182																												
31215	Alarinteenkuja	SNi/MJo/U																																						
31216	Alarinteenpolku	SNi/MJo/U								339	291																													
	LINJAPUISTO II																																							
31217	Reseptitie	SNi/MJo		250 000		250 000	2 935	1,17		1 225	2 111	377																												
31218	Ohjekuja	SNi/MJo	116 700			40 000			426		391																													
31219	Neuvokuja	SNi/MJo	109 100			40 000			426		391																													
	KELLOKOSKEN KESKUSTA																																							
31220	Koulutie	SNi/MJo		20 000		165 000	258 591	156,72	3 000	3 100	6 100	1 140																												
31230	Omenalahdentie	SNi/MJo	1 340 000	100 000		5 000	7 726	154,52	3 880	2 460	6 340	820																												
31233	Kuntotaival	SNi/MJo	105 000			23 000	43 407	188,73	836	456	1 292	80																												
31236	Kotikonnunpolku	SNi/MJo		10 000		20 000	19 465	97,33																																
31237	Vanha Valtatie	SNi/MJo	105 000	80 000		65 000	850	1,31	836	456	1 292	80																												

Kohde 183-alk.	Nimi	Vastuu	Ka €	TAE 2019 €	MTA 2019 €	Työohj. 1.1. €	Tot. 30.11. €	Tot %	Ajarata m2	Jk + pp m2	Päälystys m2	R-kivi m	H	2019																													
														2019:01			2019:02			2019:03			2019:04																				
														Tammikuu	Helmikuu	Maaliskuu	Huhtikuu	Toukokuu	Kesäkuu	Helmikuu	Elokuu	Syyskuu	Lokakuu	Marraskuu	Joulukuu																		
	RAJALINNAN TP-ALUE II													1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	41	43	45	47	49	51				
31207	Nuohoojantie																																										
31234	Sällintie																																										
31235	Hanslankarintie																																										
31208	Alatalontie	Kons/MJo/ U	375 000						2 646	1 095	3 441																																
31209	Hanslankarinkuja	Kons/MJo/ U	311 800						1 360		1 860																																
31210	Nummimetsäntie																																										
31212	Pohjoisvöylän liittymä																																										
	SANEERAUSKOHTEET (Kellokoski)																																										
31221	Pestitie	ATo	121 600						670																																		
31222	Päivämiehenkuja	ATo	178 600																																								
31228	Saneerausohjelma (ajottamaton)																																										
31227	KELLOKOSKI, liikenneturvallisuuskohteet Toimelantien-Mäntyrinteentien katujen hidastejärjestelyt	JLa																																									
31229	ERITTELEMÄTÖN (Kellokoski)						10 000	2 029	20,29																																		

Tiet 13/13 Tuusulan kunta Kunnallistekniikan rakentamishjelma 2019, uusi tarkistettu ohjelma ajalle 1.9-31.12.2019 30.11.2019

Kohde 183-alk.	Nimi	Vastuu	Ka €	TAE 2019 €	MTA 2019 €	Työohj. 1.1. €	Tot. 30.11. €	Tot %	Ajorata m2	Jk + pp m2	Päälystys m2	R-kivi m	H	2019/01			2019/02			2019/03			2019/04														
														Tammikuu 1	Helmikuu 3	Maaliskuu 5	Huhtikuu 7	Toukokuu 9	Kesäkuu 11	Helmikuu 13	Toukokuu 15	Kesäkuu 17	Helmikuu 19	Elokuu 21	Syyskuu 23	Lokakuu 25	Helmikuu 27	Elokuu 29	Syyskuu 31	Lokakuu 33	Maaliskuu 35	Huhtikuu 37	Toukokuu 39	Kesäkuu 41	Helmikuu 43	Elokuu 45	Syyskuu 47
	Muut kohteet		750 000	4 690 000		1 985 000	164 543	8,29																													
	Tiet ja liikenneväylät			590 000		590 000	56 556	9,59																													
	MUUT KOHTEET																																				
31510	Siltöjen saneeraus	Kons/JSj/U		100 000		100 000																															
31517	Liikennevalojen saneeraus kunnan osuus	JHu																																			
31526	Myöhemmin nimettävät kohteet (TL:n päätökset)																																				
31505	Tievalaistus	JHu		240 000		240 000	24 814	10,34																													
31513	Viitoitus ja opastus			10 000		10 000																															
31506	Liikenneturvallisuuden parantaminen			40 000		40 000																															
31507	Linja-autopysäkit			120 000		120 000	16 253	13,54																													
31514	Ympäristön parantaminen			20 000		20 000																															
31508	Puupylväiden uusinta	JHu		20 000		20 000																															
31504	Katuvalaistuksen ohjausjärjestelmä																																				
31533	Kellokosken tekninen kalatie																																				
31534	Keravanjoen niitot			40 000		40 000	15 489	38,72																													
31515	Tiepiirin ja RHK:n hankkeisiin liitt. enn. nimeämättömät katukust.																																				

Kohde 183-alk.	Nimi	Vastuu	Ka €	TAE 2019 €	MTA 2019 €	Työohj. 1.1. €	Tot. 30.11. €	Tot %	Vj m	Jv m	Svv	m	Hu	2019Q1 - 2019Q4												
														2019Q1			2019Q2			2019Q3			2019Q4			
														Tammikuu	Heinäk.	Maalakuu	Huhtikuu	Toukokuu	Kesäkuu	Heinäkuu	Elokuu	Syyskuu	Lokakuu	Marrasku	Jouluku	
80190	Sisäinen verkosto	Kons/JSj/ U																								
80172	Kaava-alueen kadut	Kons/JSj/ U																								
80253	Ahomansikanpolku	Kons/JSj/ U																								
80254	Marjamatkankaari	Kons/JSj/ U																								
80255	Metsävadelmantie	Kons/JSj/ U																								
80256	Puistometsäntie	Kons/JSj/ U																								
80257	Puustellinniitynkaari plv 0-200	Kons/JSj/ U																								
80258	Puustellinraitti plv 0-150	Kons/JSj/ U																								
80259	Puustellinrinteenkaari	Kons/JSj/ U																								
80260	Rykmentin puistotie plv 0-440	Kons/JSj/ U																								
80261	Vadelmaviidanpolku	Kons/JSj/ U																								
80262	Puustellinpolku	Kons/JSj/ U																								
80263	Puustellinniitynpolku	Kons/JSj/ U																								
80264	VH-raitti välillä Puistometsänt - Puustellinpolku	Kons/JSj/ U																								
80265	Puustellinmetsä asuatomessualue	Kons/JSj/ U					1 519																			
61002	Asuntoessuille tehtävät väliaikaiset työt	Kons/JSj/ U																								
	RYKMENTINPUISTO LIIKEKESKUSTA	Kons/JSj/ U																								
80278	Rykmentin puistotie 1-vaihe	Kons/MJo	353 000			500 000	579 527	115,91	481	481		291														
80306	Patteristontie	Kons/MJo	353 000			100 000																				
	Suunnittelu		353 000																							
	Toteutunut					100 000																				
	Rakennekerrokset																									
	Rakennekerrokset																									

Kohde 183-alk.	Nimi	Vastuu	Ka €	TAE 2019 €	MTA 2019 €	Työohj. 1.1. €	Tot. 30.11. €	Tot %	Vj m	Jv m	Svv	m	Hu	2019G1											
														Tammikuu	Helmi	Maalisk	Huhtikuu	Toukokuu	Kesäkuu	Heinäkuu	Elokuu	Syyskuu	Lokakuu	Marrasku	Joulukuu
	päällystys																								
	Toteutunut																								
80279	Rykmentintie 1-vaihe	Kons/MJo	145 000			150 000	217 766	145,18	266	85		85													
	MONIO																								
80275	Pataljoonantie	Kons/MJo	500 000			400 000	392 587	98,15	1 890	1 875		1 810													
80280	Heinolanaukio	Kons/MJo					241 598																		
	RISTIKIVI																								
80303	Leskenlehdentie	Kons/JSj/ U																							
	URHEILUPIISTO																								
80282	LP-alueet	Kons/JSj/ U																							
	Kuntoilijantie	Kons/JSj/ U																							
	Suunnittelu																								
	Rakennekerrokset																								
	Toteutunut																								
	RIIHIKALLION PALVELUKESKUS																								
80246	Pellavamäentie-Haukantie kiertoliittymä	Kons/JSj/ U	96 105			100 000	31 234	31,23	430			175													
	HÄRISKIVI																								
80283	Kaava-alueen kadut	Kons/JSj/ U																							

Kohde 183-alk.	Nimi	Vastuu	Ka €	TAE 2019 €	MTA 2019 €	Työohj. 1.1. €	Tot. 30.11. €	Tot %	Vj m	Jv m	Svv m	m	Hu	2019Q1			2019Q2			2019Q3			2019Q4		
														Tammikuu	Helmi	Maaliskuu	Huhtikuu	Toukokuu	Kesäkuu	Heinäkuu	Elokuu	Syyskuu	Lokakuu	Marraskuu	Joulukuu
	LAHELANTIE																								

Suunnitelma
 Tavoite
 Tote

Kohde 183-alk.	Nimi	Vastuu	Ka €	TAE 2019 €	MTA 2019 €	Työohj. 1.1. €	Tot. 30.11. €	Tot %	Vj m	Jv m	Svv	m	Hu	Aikataulu												
														2019Q1			2019Q2			2019Q3			2019Q4			
														Tammikuu	Helmi- kuu	Maalakuu	Huhteku- u	Toukokuu	Kesäkuu	Heinäkuu	Elokuu	Syyskuu	Lokakuu	Marrasku	Jouluku- u	
1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	41	43	45	47	49	51	
	KULOMÄKI																									
80305	Epinkoskentie	Kons/JSj/ U				30 000	4 030	13,43																		
	LAHELANPELTO II													vj 2490, jv2295, s yhteensä												
80301	Lahelanpelto II esirakentaminen	Kons/JSj/ U					107																			
80208	Lahelanorren liittymä Lahelantielle	Kons/JSj/ U							215	230	340															
80209	Lahelanorren alkuosa	Kons/JSj/ U							420	315	300															
80284	Lahelanpellontie	Kons/JSj/ U							330	200	200															
80285	Kulmapellonkuja	Kons/JSj/ U							390	280	265															
80286	Taalinpellontie	Kons/JSj/ U							100	200	100															
80287	Haavistonkaari	Kons/JSj/ U							215	217	345															
80288	Taalinpellonkaari II	Kons/JSj/ U							90	90	100															
80289	Kuusamantie	Kons/JSj/ U				80 000															130 Kuusamankuja +					
80290	Kaffepaussi	Kons/JSj/ U							326	417	498															
80291	jkpp 12	Kons/JSj/ U																								
80292	jkpp 11	Kons/JSj/ U							118	118	118															
80293	jkpp 7	Kons/JSj/ U							40	40	40															
80294	jkpp 6	Kons/JSj/ U							31	31	31															
80295	jkpp 1	Kons/JSj/ U							70	9	9															
80296	Huntukuusamankuja	Kons/JSj/ U							87	90	116															
80297	Pumppaamo ja huoltotie	Kons/JSj/ U							55	55	55															
80210	Sisäinen tiestö 1 vaihe	Kons/JSj/ U				210 000	31 636	15,06	2 813	2 497	2 238															
80309	Murupellonkuja	Kons/JSj/ U																								
80310	Murupellontie	Kons/JSj/ U																								
80311	Kuokkapellontie	Kons/JSj/ U																								

Suunnitelma Tavoite Tote

Kohde 183-alk.	Nimi	Vastuu	Ka €	TAE 2019 €	MTA 2019 €	Työohj. 1.1. €	Tot. 30.11. €	Tot %	Vj m	Jv m	Svv	m	Hu	2019														
														2019Q1			2019Q2			2019Q3			2019Q4					
														Tammikuu	helmikuu	maaliskuu	huhtikuu	toukokuu	kesäkuu	heinäkuu	elokuu	syyskuu	lokakuu	marraskuu	joulukuu			
80312	Kuokkapellonkuja	Kons/JSj/ U																										
80313	Kuokkakuja	Kons/JSj/ U																										
80315	Karhikuja	Kons/JSj/ U																										
80316	Talikkokuja	Kons/JSj/ U																										
80314	jkpp2, jkpp3, jkpp 4, jkpp 5	Kons/JSj/ U																										
80317	Sisäinen tiestö 2 vaihe	Kons/JSj/ U				900 000	220 705	24,52																				
80267	Talvionpolku	TMä/MHu																										
	SANEERAUSKOHTEET (Etelä-Tuusula)																											
80179	Lukkarintien taskuparkit	SNi/MJo/ U	47 000																									
80154	Kaarnatie	SNi/MJo	202 650																									
80181	Kuusitie	SNi/MJo	34 000						136																			
80180	Kantotie	SNi/MJo	6 300																									
80298	Marsuntien alueen kuivatus	ATo	38 875						145	145																		
80144	Marsuntie	ATo	38 875						145	145																		
80145	Marsunpolku	ATo	31 750						40	70																		
80239	Muut kunnallistekniikan yhteiset hankkeet																											
80240	Hiekkamäentie	SNi/MJo/ U	13 000																									
	LIIKENNETURVALLISUUSKOHTEET (Etelä-Tuusula)																											
80218	Lahelantien KV-väylä välillä Tienristinkuja-Lähteentie	Kons/MJo /U	111 990				894		356	300																		
80299	Aliseppäläntien KV-väylä	Kons/MJo /U	111 990						356	300																		
80203	ERITTELEMÄTÖN (Etelä-Tuusula Vh)																											

Suunnitelma

Tavoite

Tote

Kohde 183-alk.	Nimi	Vastuu	Ka €	TAE 2019 €	MTA 2019 €	Työohj. 1.1. €	Tot. 30.11. €	Tot %	Vj m	Jv m	Svv	m	Hu	2019																									
														2019Q1			2019Q2			2019Q3			2019Q4																
														Tammikuu	Heinäk.	Maalisku	Huhtiku	Toukokuu	Kesäkuu	Heinäk.	Elokuu	Syyskuu	Lokakuu	Marrasku	Jouluku														
														1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	41	43	45	47	49	51
	Vesijohto- ja viemäriverkosto Jokela		1 432 272						2 833	1 433		3 631																											
	PELTOKAARI																																						
80844	Blennerintie	THa																																					
80858	Muut runkolinjat																																						
80881	Ojan putkitus	AAn/MJo	27 000																																				
80841	Vetohäränlenkki, -polku ja Pionipolku	AAn/MJo	109 000						388	320		400																											
80887	JV-pumppaamo 2	Kons/MJo																																					
	KARTANO I																																						
		Kons/JSj/U																																					
80822	Kappalaisenkuja+jkpp tie	Kons/MJo	76 000						71	185		155																											
80820	Pastorinkuja	Kons/MJo	73 897						150	145		180																											
80888	Kappalaisenkaari	Kons/MJo	512 500						680	485		1 040																											
80896	Ruustinnankuja	Kons/MJo	83 384						160	150		155																											
80898	Pumppaamotie	Kons/MJo	94 046						110	120		85																											
80895	Pertuntien klv	Kons/MJo	14 445									98																											
80852	VALLUN TYÖPAIKKA-ALUE																																						
80884	Vallunlenkki	Kons/JSj/U																																					
80891	Vallunsuora	Kons/JSj/U																																					
80885	Vallunkuja	Kons/JSj/U																																					
	PERTTU	Kons/JSj/U																																					
80897	Kiirunankuja	SNI/JSj/U							22	28																													

Kohde 183-alk.	Nimi	Vastuu	Ka €	TAE 2019 €	MTA 2019 €	Työohj. 1.1. €	Tot. 30.11. €	Tot %	Vj m	Jv m	Svv	m	Hu	2019Q1			2019Q2			2019Q3			2019Q4			
														Tammikuu 1	Helmikuu 3	Maalisku 5	Huhtikuu 7	Toukokuu 9	Kesäkuu 11	Heinäkuu 13	Elokuu 15	Syyskuu 17	Lokakuu 19	Marrasku 21	Joulukuu 23	Tammikuu 25
	SANEERAUSKOHTEET (Jokela)								80			90														
80855	Mikontie	AAAn/MJo	196 000						480			500														
80856	Topiaksentie	AAAn/MJo	196 000						480			500														
80877	Juhanintie																									
80883	Vihnepolku	AAAn/MJo							106			104														
80890	Lylynkuja	SNi/MJo							106			104														
80809	Rengasuunipolku																									
	LIITURKOHTEET (Jokela)																									
80879	Pertuntien ylitysjärjestelyt päiväkodin seudulla		50 000																							
80874	Opintien - Nukarintien liittymä																									
80869	ERITTELEMÄTÖN (Jokela)																									

Suunnitelma Tavoite Tote

Kohde 183-alk.	Nimi	Vastuu	Ka €	TAE 2019 €	MTA 2019 €	Työohj. 1.1. €	Tot. 30.11. €	Tot %	Vj m	Jv m	Svv m	Hu	2019Q1 - 2019Q4																									
													2019Q1			2019Q2			2019Q3			2019Q4																
													Tammikuu	Heinäk.	Maalisk.	Huhtikuu	Toukokuu	Kesäkuu	Heinäk.	Elokuu	Syyskuu	Lokakuu	Marrask.	Joulukuu														
	Vesijohto- ja viemäriverkosto Kellokoski		681 750			110 000	22 045	20,04	2 173	1 930	2 749																											
	LINJAPUISTO I																																					
	LINJAPUISTO II																																					
81217	Reseptitie	SNi/MJo	127 000						396	396	489																											
81218	Ohjekuja	SNi/MJo	23 000			50 000			396	396	489																											
81219	Neuvokuja	SNi/MJo	23 000			50 000			396	396	489																											
	KELLOKOSKEN KESKUSTA																																					
81233	Kuntotaival	SNi/MJo	15 000				9 637																															
81220	Koulotie	SNi/MJo				10 000	12 408	124,08	130																													
81236	Kotikonnunpolku	SNi/MJo	141 000																																			
81230	Omenalahdentie	SNi/MJo	141 000																																			
81220	Suunnittelu																																					
81220	Rakenneerrokset		141 000																																			
81220	Kuivatus																																					
81220	Päällystys																																					
81220	Kivityöt																																					
81220	Jaksottainen rakentaminen																																					
81220	Valaistus																																					
81220	Haltuunotto																																					
81220	Toteutunut																																					
81220	Ei vaihetta																																					
	SANEERAUSKOHTEET																																					
81221	Pestitie	ATo/MJo	22 750						130	130																												

Suunnitelma
 Tavoite
 Tote

Kohde 183-alk.	Nimi	Vastuu	Ka €	TAE 2019 €	MTA 2019 €	Työohj. 1.1. €	Tot. 30.11. €	Tot %	Vj m	Jv m	Svv m		Hu	2019Q4															
														2019Q1				2019Q2				2019Q3				2019Q4			
														Tammikuu	Heinakuu	Maalakuu	Huhtikuu	Toukokuu	Kesäkuu	Heinäkuu	Elokuu	Syyskuu	Lokakuu	Marrasku	Joulukuu				
81232	Päivämiehentie	ATo	14 000						80	80																			
	RAJALINNAN TP-ALUE II																												
81208	Alatalontie	Kons/MJo /U	29 000						90	14	209																		
81209	Hanslankarinkuja	Kons/MJo /U	146 000						555	518	410																		
81229	ERITTELEMÄTÖN (Kellokoski)																												

Kohde 183-alk.	Nimi	Vastuu	Ka €	TAE 2019 €	MTA 2019 €	Työohj. 1.1. €	Tot. 30.11. €	Tot %	Vj m	Jv m	Svv	m	Hu	2019																					
														2019Q1			2019Q2			2019Q3			2019Q4												
														Tammikuu	Helmi	Maalisk	Huhtikuu	Toukokuu	Kesäkuu	Heinäkuu	Elokuu	Syyskuu	Lokakuu	Marrasku	Joulukuu										
	Vesijohto- ja viemäriverkosto Muut kohteet		750 000	4 100 000		1 395 000	107 987	7,74	1 400	1 100																									
81512	VH-linjojen pienet muutos- ja täyd.työt					160 000	42 315	26,45																											
	HAJA-ASUTUSALUEET																																		
	<i>Tuusulanjärven valuma-alueet</i>																																		
81523	Kerttula																																		
81524	Linjamäki						729																												
81530	Kuullontien tiesuunnitelma																																		
81528	Erittelemätön kehittämissuunnitelman mukaan																																		
	VH-VERKOSTON SANEERAUS JA																																		
81509	vuotovesien vähentäminen ja vesijohtoventtiilien uusiminen					900 000	29 247	3,25																											
81226	Vanha valttie-Torpparantie-Ampujantie																																		
81503	Jätevesipumppaamojen san. ja k					335 000	32 066	9,57																											
81535	Rykmentinpuiston pääpumppaamo																																		
81536	Rykmentinpuiston siirtoviemäri	Kons/LJu	750 000				3 630		1 400	1 100																									

Suunnitelma Tavoite Tote

Kohde 183-alk.	Nimi	Vastuu	Ka €	TAE 2019 €	MTA 2019 €	Työohj. 1.1. €	Tot. 30.11. €	Tot %	Jk + pp m2	Nurmikot m2	Istutukset m2	Avo-oja m2	Huom	2019Q1					2019Q2					2019Q3					2019Q4							
														Tammikuu	Helmi	Maalakuu	Huhtikuu	Toukokuu	Kesäkuu	Heinäkuu	Elokuu	Syyskuu	Lokakuu	Marraskuu	Joulukuu	Tammikuu	Helmi	Maalakuu	Huhtikuu	Toukokuu	Kesäkuu	Heinäkuu	Elokuu	Syyskuu	Lokakuu	Marraskuu
	Puistot ja leikkialueet			2 090 000		2 090 000	2 763 222	132,21																												
	Etelä-Tuusula			1 500 000		1 560 000	2 497 161	160,07																												
31902	Lahelanpelto II, itä						139																													
31905	Bostonin alue					50 000	45 177	90,35																												
31907	Rykmentinpuisto																																			
ei	TUUSULANJÄRVEN ETELÄOSAN JA JOKILAAKS Esteettömät pitkospuut ja lintutorni																																			
ei	Pitkospuut lintutorni- Koskenmäentie																																			
ei	Kaukjärvenpuisto																																			
31908	Anttilan alue																																			
31909	Tuulipuisto																																			
31910	Puustellimetsän puisto	RKa		1 500 000		1 500 000	2 442 764	162,85																												
31904	Muut kohteet Etelä-Tuusula						3 180																													
	ETELÄ TUUSULA SANEERAUSKOHTEET																																			
31912	Riihikallion koirapuisto						10 000	56,35																												
31913	Jokipuisto ja Myllypuisto																																			
31914	Kotoranta-Tuuskota puistotie						266																													
	Jokela			570 000		530 000	265 933	50,18																												
32000	Lepolan alue, Visapuisto																																			
32002	Peltokaaren alue	RKa		550 000		530 000	265 933	50,18																												
32003	Kartanon alue	RKa		20 000																																
32001	Muut kohteet Jokela																																			
	Kellokoski						128																													
32101	Linjapuisto																																			
32103	Omenalahti III																																			
32104	Rajalinnan työpaikka-alue II																																			
32102	Muut kohteet Kellokoski						128																													
	Muut kohteet			20 000																																
32201	Ympäristön parantaminen																																			


Kustannukset:
Vesistöt/Tuusulanjärvi
Kustannukset:
Vesistöt/Tuusulanjärvi
Kustannukset:
Vesistöt/Tuusulanjärvi

Keskuspuisto ja
LillyKajanus-Blennerin

Koirapuisto

Suunnitelma Tavoite To

Kohde 183-alk.	Nimi	Vastuu	Ka €	TAE 2019 €	MTA 2019 €	Työohj. 1.1. €	Tot. 30.11. €	Tot %	Ala m2	Ruoppaus m3	Ruovikot m3	Hoitokalastus tn	Huom	2019											
														Q1			Q2			Q3			Q4		
														1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Vesistöt, urheilu- ja ulkoilualueet			1 000 000		1 000 000	579 878	57,99																	
	Vesistöjen kunnostus			1 000 000		1 000 000	579 878	57,99																	
32403	Tuusulanjärvi	RKa		1 000 000		1 000 000								KUVES-maksut, eteläosa ja Jokila											
32404	Rusutjärvi						13 757																		
32400	Keravanjoki/Kellokoski																								
32401	Palojoki																								
32405	Erittelemätön vesistöt																								
32406	Keravanjoen pohjapato						18 640																		
32412	Tuusulanjärven ympäristö	RKa/J Hu					547 481																		
	Uima- paikat																								



Kohde 183-alk.	Nimi	Vastuu	Ka €	TAE 2019 €	MTA 2019 €	Työohj. 1.1. €	Tot. 30.11. €	Tot %	Ala m2	Til m3	Metsitys m2	Nurmikot m2	Istutukset m2	Svv m	Huom	201901												201902					201903					201904													
																Tammikuu	Helmi	Maa	Huhti	Touko	Kesä	Heinä	Elokuu	Syys	Lokakuu	Marras	Joulukuu	Tammikuu	Helmi	Maa	Huhti	Touko	Kesä	Tammikuu	Helmi	Maa	Huhti	Touko	Kesä	Tammikuu	Helmi	Maa	Huhti	Touko	Kesä						
																1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	41	43	45	47	49	51										
	Jätehuolto			40 000		40 000	23 009	57,52																																											
	Ylijäämämaiden käsittely			40 000		40 000	23 009	57,52																																											
32503	Fallbacka																																																		
32500	Nuppulinna			40 000		40 000	23 009	57,52																																											
32501	Kalliola																																																		
32504	Muut paikat jätehuolto																																																		

