

**Aikataulu keskeisille hankkeille:**

|                            | 2018        | 2019 | 2020 | 2021        | 2022 | 2023   | 2024   | 2025 |
|----------------------------|-------------|------|------|-------------|------|--------|--------|------|
| Kellokoski                 | val-<br>mis |      |      |             |      |        |        |      |
| Kirkonkylä                 | X           | X    | X    | val-<br>mis |      |        |        |      |
| Monio                      | X           | X    | X    | val-<br>mis |      |        |        |      |
| Etelä-Tuusulan<br>pk       | X           | X    | X    | val-<br>mis |      |        |        |      |
| Riihikallio                | X           | X    | X    | X           | X    | valmis |        |      |
| Rykmentinpuisto            |             |      |      | X           | X    | X      | valmis |      |
| Lahela                     |             |      |      |             | X    | X      | X      |      |
| Jokela                     | X           |      |      |             | X    | X      | X      |      |
| Uusi oppimis-<br>ympäristö | X           | X    | X    | X           | X    | X      | X      | X    |