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Urheilukeskuksen monitoimihallin hallinto- ja rahoitusvaihtoehdot, 
alueen kokonaistarkastelu ja hankkeiden aikataulutus 

1 Työn tausta ja tavoite  

Tuusulan Hyrylässä sijaitseva urheilukeskus on noin 10ha alue, jossa käy vuosittain 400 000 vierasta. 
Tuusulan kunnan tavoitteena on kehittää alueesta yksi pääkaupunkiseudun parhaista liikuntaympäristöistä. 
Urheilukeskuksen asemakaava voimaantuli 22.1.2019. Yleissuunnitelma, jossa linjataan toimintojen kehit-
täminen alueella lähitulevaisuudessa, on päivitetty ja hyväksytty kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnassa 
(toukokuu 2018).  

Tuusulaan Hyrylän urheilukeskukseen on suunnitteilla myös uusi monitoimihalli. Nykyisellään Tuusula on 
osakkaana useissa liikunta- ja suorituspaikkoja omistavissa ja hallinnoivissa yhtiöissä, joissa osakkaina on 
myös aina kyseessä olevan lajin pääkäyttäjä (yhdistysmuotoinen urheiluseura).  

Tämän toimeksiannon tavoitteena oli selvittää monitoimihallin vaihtoehtoisia konsepteja, rahoitusmalleja, 
kuvata hallinnollisia ratkaisuvaihtoehtoja sekä arvioida taloudellisia vaikutuksia. Työssä kuvattiin lisäksi 
urheilukeskuksen alueella toimivien konserniyhtiöiden kehittämissuuntia sekä laadittiin alueen yleissuun-
nitelman mukaisille hankkeille pääpiirteittäinen toteuttamisaikataulu kustannusarvioineen. 

Työn toteutti FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:n työryhmä, jossa mukana olivat projektipäällikkönä johtava 
asiantuntija Nina Vesterinen (kaikki vaiheet), varaprojektipäällikkö,  liiketoimintaryhmän johtaja Pauli San-
tala, aluepäällikkö Aki Keskinen (hallinto- ja rahoitusmallit ja hankkeiden aikataulutus), johtava konsultti 
Netta Skön (hallinto – ja rahoitusmallien oikeudelliset näkökulmat), johtava asiantuntija Taina Ollikainen 
(vaikutusten arviointi), johtava asiantuntija Hannele Holma (investointilaskelmat) ja asiantuntija Lauri 
Vierto (haastattelut ja työpajat). 

 

2 Menetelmät ja vuorovaikutus  

Työ toteutettiin vuorovaikutteisessa prosessissa tilaajan koostaman ohjausryhmän sekä urheilukeskusta 
käyttävien toimijoiden, konserniyhtiöiden että alueen urheiluseurojen edustajien kanssa. Vuorovaikutus 
koostui ohjausryhmän kokouksista (4 kpl), kahdesta vuorovaikutteisesta ja fasilitoidusta työpajasta sekä 
asiantuntijahaastatteluista. Lisäksi aineistona käytettiin olemassa olevia urheilukeskukseen liittyviä suun-
nitelmia, muiden hallien ja hallihankkeiden julkista aineistoa sekä aiheeseen liittyviä tutkimuksia ja tilas-
toja. 

 

2.1 Haastattelut 

Tuusulan Hyrylässä sijaitsevan urheilukeskuksen yleissuunnitelmatyössä (Tuusulan kunta, 2018) on to-
dettu alueen lajikirjon ja käyttäjämäärän kasvavan Hyrylän alueen kehittymisen myötä. Tämä tarkoittaa, 
että eri lajit ja toiminnot kytkeytyvät toisiinsa ja muodostavat kokonaisuuksia, jotka hyödyttävät kaikkia 
alueen käyttäjiä ja näin ollen myös koko alueen kehittymistä kokonaisuutena. 

Tästä johtuen urheilukeskuksen kehittämisessä ja uuden monitoimihallin suunnittelussa on huomioitu ja 
osallistettu laajasti Hyrylän urheilukeskuksessa jo toimivia sekä alueelle mahdollisesti tulevaisuudessa si-
joittuvia lajiryhmien ja urheiluseurojen edustajia. Lisäksi yleissuunnitelmatyössä on määritelty, että uusi 
monitoimihalli toimisi urheilukeskuksen alueen palvelukeskuksena, jonka kahvila ja kaupalliset palvelut 
tukevat alueen kehittymistä viihtyisänä ja monipuolisena urheilupalveluiden ja vapaa-ajan vieton paikkana. 
Halli tarjoaa mahdollisuuksia myös tapahtumakäytölle. Yleissuunnitelmassa on lisäksi määritelty, että mo-
nitoimihallin yhteyteen on mahdollista sijoittaa majoitustiloja, jotka palvelisivat esimerkiksi urheilukeskuk-
seen saapuvien joukkueiden leiri- ja turnausmajoituspaikkana. 

Urheilukeskukseen ja uuteen monitoimihalliin kytkeytyvien sidosryhmien runsaudesta johtuen tässä selvi-
tystyössä päädyttiin toteuttamaan asiantuntijahaastatteluja, joiden tehtävänä oli selvittää eri sidosryhmien 
tarpeita, toiveita ja reunaehtoja urheilukeskuksen kehittämiseen ja monitoimihalliin liittyen. Urheiluseuro-
jen osalta keskityttiin erityisesti tämän hetkisten tilojen riittävyyteen, harrastajavolyymiin ja sen kehityk-
seen sekä tulevaisuuden tila- ja olosuhdetarpeisiin. Yksityisen sektorin palveluntuottajien haastatteluissa 



FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Loppuraportti 4 (51) 
   
17.4.2019   
   

 
 
 

 

tiedusteltiin yritysten halukkuutta sijoittaa uutta liiketoimintaa urheilukeskuksen uuden monitoimihallin yh-
teyteen ja pyrittiin luomaan karkean tason käsitys yritysten tilatarpeesta, tilojen hallinto- ja omistusmal-
lista sekä sijoittumisen kustannustasosta. Kuntakonsernin edustajien haastattelut keskittyivät tulevan mo-
nitoimihallin eri rahoitus- ja hallintomallien etuihin, haasteisiin ja mahdollisuuksiin sekä konserniyhtiöiden 
kehittämissuuntiin.  

Selvityksen yhteydessä haastateltiin yhteensä 21 Tuusulan alueen urheiluseurojen, lajiliittojen, tapahtuma- 
ja majoitustoimijoiden sekä Tuusulan kuntakonsernin edustajaa. Haastattelut toteutettiin puhelimitse 
strukturoituina teemahaastatteluina helmi-maaliskuussa 2019. Kuntapäättäjille järjestettiin erillinen ryh-
mähaastattelu 18.2.2019, jossa keskusteltiin toiveista ja odotuksista urheilukeskuksen ja monitoimihallin 
hallinnollisiin ja toiminnallisiin ratkaisuihin liittyen. Lisäksi haastateltiin kolmea potentiaalista investoria. 
Kirjallisen haastatteluaineiston analyysi toteutettiin sisällönanalyysin menetelmin. 

2.1.1 Käyttäjien tarpeet, toiveet ja reunaehdot 

Haastatellut urheiluseurat ja lajiliitot pitivät urheilukeskuksen aluetta jo nykyisellään hyvin tunnettuna 
Keski-Uudenmaan urheilun ja liikunnan keskittymänä. Alue erottuu positiivisesti seudun muusta liikunta-
paikkatarjonnasta monipuolisuudellaan ja jo olemassa olevalla yhteistyöllä yli lajirajojen. Seuratoiminnan 
kannalta urheilukeskuksen alueen sijaintia ja saavutettavuutta pidettiin hyvänä ja toimivana. Tulevaisuu-
dessa läheisen Rykmentinpuiston alueen rakentuminen ja alueelle muuttavat 15 000 uutta asukasta tuke-
vat entisestään urheilukeskuksen sijaintia Tuusulan urheilutoimintojen keskuksena.  

Haastatteluissa urheilukeskuksen suurimmaksi kehittämistarpeeksi haastateltavat mainitsivat uuden mo-
nitoimihallin. Tällä hetkellä alueelta puuttuu monipuolinen ja muokattavissa oleva sisäharjoittelutila, joka 
voisi toteutuessaan toimia kaivattuna alueen toimintoja yhteen kokoavana keskuksena. Lisäksi useat haas-
tateltavat mainitsivat jääurheilun tulevat olosuhdetarpeet sekä nykyisen jäähallikapasiteetin huonokuntoi-
suuden ja tilojen riittämättömyyden. 

Harrastajamäärien ja olosuhdetarpeiden osalta jalkapallo erottui haastatteluissa muista lajiryhmistä. Val-
takunnallisesti jalkapallon lisensoidut harrastajamäärät ovat kasvaneet jopa 10 % vuodessa ja Uudella-
maalla jalkapallo on suurin yksittäinen lasten ja nuorten liikuttaja harrastajamäärissä mitattuna. 

Jalkapallon lajinomainen harrastusolosuhde on nurmipintainen ulkokenttä, mutta ilmastollisista olosuh-
teista johtuen Suomessa ulkoharjoittelukausi kestää tyypillisesti toukokuusta syyskuun loppuun. Myös nur-
mikentistä on siirrytty entistä enemmän tekonurmikentille, joiden käyttöastetta voidaan pitää nurmikent-
tään verrattuna huomattavasti korkeammalla. Tällä hetkellä Tuusulassa jalkapallon talviharjoittelua palve-
lee urheilukeskuksen alueella sijaitseva lämmitettävä kumirouhetekonurmi sekä elinkaarensa loppupäässä 
oleva ylipainehalli (Tuusulan jalkapallohalli). Nykyisen jalkapallohallin käyttö päättyy viimeistään vuonna 
2021 ja seuratoiminnan näkökulmasta vaarana on, että jalkapallon talviharjoittelu kylmimpinä talvikuu-
kausina päättyy ilman uutta monitoimihallia. 

Monitoimihallin osalta jalkapallon olosuhdetarve liittyy ennen kaikkea täysimittaiseen jalkapallokenttään, 
joka mahdollistaa virallisten pelien järjestämisen. Nykyinen Tuusulan jalkapallohalli on kooltaan 80m x 
40m, mikä ei täytä Suomen Palloliiton vaatimuksia ja aiheuttaa näin ollen ongelmia seuratoiminnalle viral-
listen pelien järjestämiselle varsinkin sisäharjoittelukauden aikana. Haastatellut jalkapallon lajiryhmän 
edustajat toivoivat myös teräsrakenteista hallia nykyisen ylipainehallin sijaan. Teräsrakenteisen hallin etuja 
on jo jalkapallon lajiryhmän kesken selvitetty ja ne liittyivät käytettävyyteen, elinkaareen ja lämmitykseen. 
On tarpeen myös varmistaa, että rakennettu liikuntatila täyttää tulevaisuuden sisäilmalle asetettavat vaa-
timukset. 

Täysimittaisen jalkapallokentän lisäksi jalkapallon tilatarpeet koskivat oheisharjoittelutiloja, kuten juoksu-
suoraa ja kuntosalia. Halliin toivottiin kapasiteetiltaan riittäviä puku- ja sosiaalitiloja, joista olisi käynti 
harjoittelualueelle sisäkautta. Lisäksi jalkapallon lajiryhmässä nousi esiin tarve seurojen toimistotiloille sekä 
kahviolle ja pienimuotoisille kokoontumistiloille. Toimistotilojen osalta jalkapallon lajiryhmän haastateltavat 
totesivat, että toimistotilan voisi toteuttaa yhteiskäytöllisesti muiden urheiluseurojen kanssa. 

Käyttöasteen osalta jalkapallon kapasiteetti täyttäisi monitoimihallin tekonurmen lähes 100% maanantaista 
perjantaihin klo 16.00-21:00 välisenä ns. prime time -harrastusaikana. Mikäli uuden monitoimihallin jalka-
pallokenttä toteutetaan täysimittaisena, on vapaana olevien aikojen myyminen myös Tuusulan lähikunnissa 
toimiville jalkapalloseuroille mahdollista.  
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Lajiryhmien haastatteluissa korostuivat myös voimistelun olosuhdetarpeet. Tällä hetkellä Tuusulassa toi-
mivan voimisteluseuran harrastajamäärät ovat olleet jo pitkään tasaisessa kasvussa kokonaisharrastaja-
määrän ollessa vuonna 2019 noin 900 harrastajaa. Seuran toiminta kerää harrastajia Tuusulan lisäksi 
Keski-Uudenmaan lähikunnista ja Vantaalta. Voimisteluseura toimii tällä hetkellä Tuusulassa kahdessa eri 
salissa, jotka ovat täysin seuran omassa käytössä. Lisäksi seura vuokraa Järvenpään Piiroisen liikuntakes-
kuksesta telinevoimisteluntiloja. 

Vaikka voimistelun tämän hetkiset tilat ja olosuhteet täyttävätkin seuran toiminnan vaatimukset, ovat ny-
kyiset tilat tulossa elinkaarensa päähän lähivuosien aikana. Lisäksi harrastajamäärien tasainen kasvu luo 
painetta lisätä voimistelun olosuhteita tulevaisuudessa. Näin ollen voimisteluseura on kiinnostunut toimi-
maan urheilukeskuksen uudessa monitoimihallissa etenkin telinevoimistelun osalta. 

Voimistelun osalta urheilukeskuksessa toimimisen edellytyksenä on noin 1 500m2 tila, johon seura voi itse 
asentaa kiinteästi telinevoimistelussa tarvittavat telineet, alustat ja välineet. Monitoimihallin voimistelutilan 
tulee olla täysin voimisteluseuran operoima, sillä välineiden käyttö ja toiminta pitää olla koulutetun ohjaa-
jan valvonnassa. Muina voimistelun tarvitsemina oheisharjoittelutiloina haastatteluissa nousivat esiin kun-
tosalin, sisäliikunta- /lämmittelytilan ja peilisalin tarve. Riittävät ja nykyaikaiset pukeutumis- ja sosiaalitilat 
ovat toiminnan edellytyksiä ja kahvilapalveluille on myös kysyntää. Tilojen muunneltavuus ja joustavuus 
mahdollistaisivat myös kilpailu- ja tapahtumakäytön lisäämisen, mitä palvelisivat myös hallissa olevat siir-
rettävät katsomorakenteet. 

Muiden lajiryhmien osalta haastatteluissa erottuivat pesäpallon, frisbee-golfin ja golfin talviharjoittelun tar-
peet. Haastatellut urheiluseurat pitivät positiivisena asiana monitoimihallin mahdollistavaa laajaa lajikirjoa, 
mikä osaltaan takaa esimerkiksi jalkapallon olosuhteiden korkean käyttöasteen. Haastateltavien mukaan 
lajiryhmien tarvitsemat oheisharjoitteluolosuhteet palvelevat myös muita lajiryhmiä ja hallin satunnaisia 
käyttäjiä. 

Tuusulan koulut ovat jo nyt aktiivisia urheilukeskuksen ulko- ja sisäliikuntatilojen käyttäjiä, mutta heitä 
voisi olla enemmänkin. Haastatteluissa nousi esille monitoimihallin käyttäminen erilaisina kokoontumisti-
loina nuorille ja päiväkotiryhmille. Tiloja tarvitaan myös eri ikäryhmille niin omaehtoiseen kuin ohjattuunkin 
liikuntaan. 

 

2.1.2 Yksityinen palvelutuotanto 

Asiantuntijahaastattelujen tarkoituksena oli myös tarkentaa urheilukeskuksen yleissuunnitelman kirjauk-
sia, joiden mukaan uusi monitoimihalli voisi tarjota tiloja myös yksityisen sektorin palveluntuotannolle. 
Näitä palveluita voisivat yleissuunnitelman mukaisesti olla majoituspalvelut sekä erilaiset liikunta- ja hy-
vinvointialaan liittyvät palvelut. Selvitystä varten haastateltiin majoituspalveluyrittäjää, paikkakunnalla jo 
toimivaa kuntosaliyrittäjää sekä pääkaupunkiseudulla ja muualla Suomessa toimivaa kiipeily-yrittäjää. 

Haastatellun majoitusyrittäjän liiketoimintamalli perustuu edullisen hintaluokan miehittämättömän hotelli-
majoituksen tarjoamiseen kaupungeissa ja kaupunkiseuduilla, joiden hotellitarjonta on suppeaa tai sitä ei 
ole lainkaan. Yrityksen kiinnostus Tuusulaa ja erityisesti urheilukeskuksen aluetta kohtaan perustuu pää-
kaupunkiseudun kehyskuntien yleisen vetovoiman lisääntymisellä, lentokentän läheisyydellä sekä urheilu-
keskuksen luontaisilla asiakasvirroilla. Erityisesti haastateltava mainitsi uuden monitoimihallin myötä li-
sääntyvän urheilukeskuksen alueen kilpailu-, turnaus- ja leirikäytön lisääntymisen ja tähän liittyvän edul-
lisen majoitustarjonnan puutteen. Majoitusliiketoiminnan harjoittamisesta on kiinnostunut useita tahoja. 

Haastateltu kuntosaliyrittäjän mukaan urheilukeskuksen uusi monitoimihalli on alueelle toivottu ja tarpeel-
linen investointi, jossa on mahdollisuuksia myös yksityisen palvelutuotannon saralla. Haastateltavan mu-
kaan monitoimihalli tulisi toteuttaa ennen kaikkea jalkapalloilun ympärille, mutta hallissa tulisi olla myös 
muiden lajien olosuhteita ja oheisharjoitteluun tarkoitettuja tiloja ja toimintoja. Yksityistä sektoria hallissa 
voisi edustaa esimerkiksi ravintola- tai kahvilayrittäjä tai hieronta- ja fysioterapiapalvelut. Kuntosaliyritys-
toiminta hallissa voisi olla kiinnostavaa, mikäli se toteutuu niin, että hallin kävijämäärät ja toiminnan kus-
tannukset luovat kannattavan liiketoimintaympäristön. 

Haastatellun kiipeily-yrittäjän tavoitteena on kasvu sekä kotimaassa että kansainvälisillä markkinoilla ja 
suunnitelmana on avata lähivuosina useita kymmeniä uusia kiipeilyyn keskittyviä liikuntatiloja. Haastatel-
tavan mukaan kiipeilyn tilantarve hallissa olisi mielellään noin 1 500m2 ja tila pitäisi olla täysin yrityksen 
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operoitavissa. Tilan korkeuden tulisi olla 15-20 metriä ja yrityksen pitäisi saada itse vastata kiipeilyn olo-
suhteiden rakentamisesta halliin. Käynti kiipeilytilaan pitäisi olla sijoitettu mahdollisimman lähelle hallin 
sisäänkäyntiä ja hallin aulatilasta tulisi olla näkymä kiipeilytilaan. Mikäli uusi monitoimihalli toteutuu oheis-
ten reunaehtojen mukaisesti, niin haastateltavan mukaan mahdollinen sijoittuminen urheilukeskuksen uu-
teen monitoimihalliin olisi yrityksen strategisten kasvutavoitteiden mukaista. Päätöksenteko sijoittumisen 
suhteen on kuitenkin täysin riippuvainen hallin toimintamallista ja sen myötä kehittyvistä kävijämääristä. 
Näistä tarvitaan tarkat laskelmat yrityksen strategisen päätöksenteon tueksi. 

 

2.1.3 Tapahtumakäyttö 

Hyrylän urheilukeskuksen yleissuunnitelmassa on linjattu, että tulevaisuudessa alueen tarkoituksena on 
luoda mahdollisuuksia uusille erilaisille toiminnoille ja toimijoille, joita alue ei vielä nykyisellään palvele. 
Yksi urheilukeskuksen alueen yleissuunnitelmaan kirjatuista tavoitteista on alueen tapahtumakäytön vah-
vistaminen ja mahdollisuus suurten tapahtumien järjestämiseen. Alueella voitaisiin järjestää sekä ulkona 
että sisällä hallissa. 

Selvitystä varten haastateltiin kahta tapahtumajärjestäjää, joista toinen toimii tällä hetkellä Tuusulassa 
järjestäen vuosittain pidettävää ulkoilmafestivaalia. Toinen haastateltu tapahtumajärjestäjä operoi isoja 
musiikkifestivaaleja ja muita kulttuuritapahtumia valtakunnallisesti. 

Sekä paikallinen että valtakunnallinen toimija tunnistivat Tuusulassa tilatarpeen isojen, vähintään 5 000 
kävijän, tapahtumien järjestämiselle. Valtakunnallinen tapahtumatoimija tunnisti Tuusulan urheilukeskuk-
sen potentiaalin tapahtumakäytön kannalta, kunhan alueen saavutettavuudesta muuten kuin omalla au-
tolla pidetään huoli.   Paikallinen toimija etsii parhaillaan uutta aluetta tapahtumalleen, sillä nykyisen alueen 
rakentaminen estää tapahtuman järjestämisen vanhalla paikalla vuoden 2019 jälkeen. Haastateltavan mu-
kaan tapahtuman voisi hyvin siirtää urheilukeskuksen alueelle ja myös uusi monitoimihalli voisi tarjota 
mahdollisuuksia tapahtuman järjestämiselle. Yleisesti paikallinen toimija tunnisti Tuusulassa tarpeen ta-
pahtumien osalta sisätilalle, joka olisi suunniteltu tapahtumakäyttöön ja jossa sijaitsisi tapahtumakäytön 
kannalta välttämätöntä tekniikkaa. Samaa korosti myös toinen tapahtumajärjestäjä. Näitä tilan ominai-
suuksia ja varusteita ovat muun muassa tilan muunneltavuus erilaisille tapahtumille, esiintymislava, riittä-
vät poistumistiet, ravintolapalvelutilat ja wc-tilat sekä esitystekniikan kannalta välttämättömät sähköliitän-
nät, sähkön määrä, kiinteät ripustamismahdollisuudet, esitystekniset kaapelit ja kontrollipiste. 

Urheilukeskuksen uuden monitoimihallin tapahtumakäyttöön liittyy myös urheilukilpailujen, -turnausten ja 
–leirien järjestäminen. Haastatteluissa kävi ilmi, että jalkapallon osalta tapahtumakäyttöä olisi käytännössä 
sisäharjoittelukauden aikana joka viikonloppu pelien ja turnausten muodossa. Tapahtumakäyttöä lisäisi 
hallin jalkapallokentän täysimittaisuus, mikä mahdollistaisi virallisten pelien järjestämisen. Kentän sijainti 
näiden virallisten turnausten tai pelien järjestämisen kannalta on liikenteellisesti hyvä. Myös telinevoimis-
telun osalta kilpailu- ja muuta tapahtumakäyttöä olisi runsaasti. Mikäli telinevoimistelun tilat toteutuisivat 
seuran toivomalla tavalla, mahdollistuisi myös isojen kansainvälisten kilpailutapahtumien järjestäminen. 
Haastatellut lajiryhmät totesivat lisäksi, että etenkin seuratoiminnan kannalta hiljaisemmalla kesäkaudella 
monitoimihalli voisi palvella tapahtumakäytössä esimerkiksi messujen ja näyttelyjen tarpeita. 

 

2.1.4 Hallinto- ja rahoitusmallit 

Asiantuntijahaastatteluissa kartoitettiin myös uuden monitoimihallin hallinto- ja rahoitusvaihtoehtoja ja nii-
hin liittyviä etuja, uhkia ja mahdollisuuksia. Selvitystä varten haastateltiin Tuusulan kunnan päätöksente-
kijöitä ja virkamiehiä. Lisäksi urheiluseuroilta tiedusteltiin mahdollisuutta osallistua hallin rahoitukseen ja 
hallintoon. Haastatteluissa erottui kolme vaihtoehtoa monitoimihallin rahoituksen ja hallinnon järjestä-
miseksi. 

Kaikki haastateltavat mainitsivat Tuusulan kunnan 100 % rahoituksen ja omistuksen mahdolliseksi etene-
mismalliksi monitoimihallihankkeen suhteen. Tässä vaihtoehdossa kunta kantaisi kokonaistaloudellisen 
vastuun hankkeen toteuttamisesta ja hallinnoisi toimintaa vuokraamalla tiloja urheiluseuroille. Muita tuloja 
kunta saisi, kun se vuokraisi hallia esimerkiksi tapahtumakäyttöön tai möisi hallin palveluja yksityisille 
käyttäjille. Kunnan operoima monitoimihalli tarjoaisi mahdollisuuden hyödyntää hallia osana kunnan pal-
veluverkkoa. Tämä ratkaisu toisi säästöjä esimerkiksi tulevien kouluhankkeiden yhteydessä, kun monitoi-
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mihalli poistaisi tarvetta rakentaa koulukohtaisia liikuntatiloja. Haastateltavat mainitsivat kunnan omista-
juuden ja rahoitusvastuun positiivisiksi puoliksi myös hallinnollisen selkeyden ja kunnan omistajaohjauksen 
toteutumisen. Toisaalta haastateltavat pitivät kunnan 100 % omistajuutta ja operointia myös ongelmalli-
sena, sillä monitoimihallin omistaminen ja operointi ei ole kunnan lakisääteinen tehtävä. Kustannuksiltaan 
halli-investointi on iso ja elinkaari pitkä, joten pääomarasite ja poistot rasittavat kunnan taloutta pitkään. 
Riskien hajauttamiseksi haastateltavat toivoivat myös yksityisten investorien ja urheiluseurojen mukaan-
tuloa. 

Toisessa vaihtoehdossa monitoimihallin omistaisi ja operoinnista vastaisi yksityinen operaattori. Näin ollen 
monitoimihalli toteutettaisiin vuokrahankkeena. Haastateltavien mukaan todennäköisin etenemismalli olisi 
se, että kunta valmistelisi hallin hankesuunnittelun ja järjestäisi sen jälkeen julkisen tarjouskilpailun hallin 
rakennuttamisesta. Tarjouskilpailun voittanut yhtiö rakennuttaisi hallin ja vastaisi valmistumisen jälkeen 
hallin operoinnista. Kunta, urheiluseurat ja yksityisen sektorin toimijat sijoittuisivat halliin vuokrasuhteilla 
ja hallin omistava yhtiö saisi tulonsa hallin vuokrauksesta. Haastatellut Tuusulan kunnan päätöksentekijät 
ja virkamiehet katsoivat vuokramallin eduiksi sen, ettei kunnan pääomia ja velkaa tarvitsisi sitoa raken-
nukseen ja kiinteän vuokrasopimuksen perusteella kunnalle aiheutuvat kulut olisivat hyvin ennakoitavissa. 
Myös hallinnon selkeys korostuu haastateltavien mielestä vuokramallissa, kun kunnan ei tarvitse vastata 
hallin operoinnista halliyhtiön kautta. Toisaalta kunta joutuu vuokramallissa sitoutumaan pitkään vuokra-
sopimukseen. Hallin vuokratason määräävät hallin omistavan yhtiön rahoituskulut ja tuottovaatimukset, 
jolloin vuokramenot voivat nousta kunnan omistamaa mallia korkeammiksi ja rasittavat näin ollen kunnan 
käyttötalouden pääomia. Myös harrastamisen hinnan nousu nostettiin esille. 

Kolmas haastatteluissa esiin noussut hallinto- ja rahoitusmalli on kunnan ja yksityisen- /kolmannen sekto-
rin muodostama halliyhtiö. Kyseessä on usein käytetty malli. Tuusulassakin malli on käytössä mm. Tuusu-
lan kunnan ja Tuusulan Palloseuran yhteisomisteisessa Tuusulan Tekonurmi Oy:ssä, jonka kautta hallin-
noidaan urheilukeskuksen alueella sijaitsevaa lämmitettävää kumirouhetekonurmea. Halliyhtiö vastaisi hal-
lin pääomituksesta ja operoinnista ja saisi vuokratuottoa hallin käyttäjiltä. Hallin omistuksen ja pääomituk-
sen suhteen haastatteluissa nousi esiin monia eri variaatioita. Yleinen käsitys haastateltavilla kuitenkin oli, 
että halliyhtiömalli olisi kunnalle täysin kuntarahoitteista hallia edullisempi vaihtoehto. Hallinnon hajautta-
minen ja esimerkiksi erimielisyydet myöhemmän rahoituksen hankkimisesta nousivat haastatteluissa esiin 
halliyhtiömallin riskeinä.  

 

2.1.5 Vuokratasot ja käyttö 

Asiantuntijahaastatteluissa haastateltavilta tiedusteltiin hallissa toimimisen reunaehtoja vuokratason ja 
mahdollisen käyttöasteen osalta. Yleisesti haastateltavat lajiryhmät totesivat, että nykyinen kustannustaso 
ei saisi juuri ylittyä, vaikka toiminta siirtyisi urheilukeskuksen uuteen monitoimihalliin. Haastatellut lajiryh-
mät maksavat jo nykyisistä tiloistaan markkinaehtoista vuokraa. Toisaalta haastateltavat myös totesivat, 
että seurojen maksuvalmiuteen vaikuttaa suuresti se, miten toiminnot tullaan hallissa lopulta järjestämään 
ja ovatko olosuhteet merkittävästi nykyisiä tiloja paremmat. Palloliiton olosuhdevaatimukset täyttävää jal-
kapallohallia on helppoa myydä myös lähikuntien seurojen käyttöön. Mikäli seurat sitoutuvat pitkillä sopi-
muksilla vakiovuoroihin, vuokrakustannukset alenevat. Voimisteluseura olisi valmis siirtämään koko toi-
minnan uuteen monitoimihalliin. Seuran vaatimuksena on, että voimistelutilan varustelu ja toiminnan ope-
rointi ovat täysin sen vastuulla. Seura myy jo tällä hetkellä vuoroja ulkopuolisille nykyisissä tiloissaan ja 
päiväkäyttöä uuden monitoimihallin voimistelutilaan saataisiin myymällä seuran toimesta vuoroja päivä-
koti- ja koululaisryhmille. Mahdollisten yrittäjien näkökulmasta käyttöaste ja vuokrataso ovat riippuvaisia 
hallin ja urheilukeskuksen kehittyvistä kävijämääristä. Päiväkäytön takaamiseksi oli tärkeää saada aikaa 
pitkä kunnallinen sopimus esim. koululaiskäytön osalta. Tiloja voidaan hyödyntää myös vaihtoehtotiloina 
tuleville alueen kouluille, jolloin päivällä uuden monitoimihallin tilat olisivat kattavasti käytössä. 

 

 

2.2 Työpajat 

Hankkeessa järjestettiin kaksi osallistavaa ja samalla yhteiseen päämäärään sitouttavaa työpajaa, joihin 
kutsuttavat tahot nimettiin yhdessä tilaajan kanssa. 
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Ensimmäisessä työpajassa 26.2.2019 keskityttiin monitoimihalliin liittyviin kysymyksiin. Tavoitteena 
oli muodostaa yhteinen tahtotila monitoimihallin konseptista ja hallintomallista.  Työpajan tausta-aineis-
tona toimi alkuanalyysien ja haastattelujen kautta kerätty tieto. Työpajaan osallistui potentiaalisia hallin 
käyttäjiä sekä kunnan päättäjiä ja virkamiehiä, yhteensä 17 henkilöä. 

Työpajassa eniten kannatusta sai laaja monelle toimijalle sopiva monitoimihalli. Kuvassa kaksi laajempaa 
vaihtoehtoa (kuva 1). 

  

Kuva 1. Työpajassa eniten kannatusta saaneet monitoimihallikonseptit 

Erityisen kannatettaviksi yksittäisiksi ideoiksi koettiin monitoimihallin siirtäminen yleissuunnitelmasta 
poiketen nykyisen tekonurmen paikalle, keskitetty välinevuokraamo sekä näyttelyjen ja messujen 
järjestäminen uudessa hallissa. 

Monitoimihallin hyödynsaajat koostuvat monista käyttäjäryhmistä, kuten 4-18 –vuotiaista harrastajista ja 
yli 18-vuotiaista harrastajista. Halli toimisi myös alueellisten turnausten keskuksena.  

Hallin rakentamisen koordinointivastuun katsottiin kuuluvan kunnalle, mutta investoinnin tulisi tapahtua 
kunnan ja yksityisten intressitahojen yhteistyönä. 

Hallin käytönaikaisen hallinnointivastuun ehdotettiin kuuluvan kunnalle. Käyttäjät maksaisivat kohtuullista 
vuokraa käyttämistään tiloista. Kaupalliset palvelut, kuten kahvilatoiminta ja kiipeily, ehdotettiin 
toteutettavan yrittäjävetoisesti. Yhden hallinnoijan malli koko urheilukeskuksen alueella mahdollistaisi 
tehokkaammin monitoimihallin ja urheilukeskuksen muiden tilojen käytön ja tuotteistamisen eri 
käyttäjäryhmille. Tilojen käyttömaksujen tulisi pysyä seuroille kohtuullisina hallintomallista huolimatta.  

Monitoimihallin rakentamisen ja toiminnan riskeinä nostettiin esille se, miten käyttäjät saadaan sitoutettua 
tilojen käyttöön ja miten tiloja voidaan hyödyntää monissa eri lajeissa. Myös hankkeen liiketaloudellinen 
kannattavuus, Keravan ja Sipoon kuntien yhteinen Keinukallion hanke sekä Tekonurmi Oy:n tuloksen 
heikkeneminen uuden täysikokoisen jalkapallohallin tulon myötä tunnistettiin riskeiksi. 
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Urheilukeskuksen ja monitoimihallin visioluonnoksissa nostettiin esille palvelujen helppous, alueen 
monipuolisuus, vahva osaaminen, laadukkuus ja hauska tekeminen teemoilla ”Pääkaupunkiseudun 
monipuolisin” ja ”Kulttuuri ja liikunta syleilevät toisiaan Tuusulassa” #kulttuuriliikuttaa. 

Toisessa vuorovaikutteisessa työpajassa 19.3.2019 syvennettiin monitoimihallin konseptien rahoi-
tus- ja hallintomalleja, urheilukeskuksen alueen konserniyhtiöiden kehittämissuuntia sekä urheilukeskuk-
sen yleissuunnitelman mukaisten hankkeiden toteutusaikataulua ja hallinto- ja rahoitusmalleja. Työpajaan 
osallistui 12 henkilöä konserniyhtiöistä, alueen pääkäyttäjistä ja Tuusulan kunnasta. 

Työpajaan osallistuvat pitivät laajempaa monitoimihallia kannatettavimpana vaihtoehtona, sillä se tukee 
parhaiten eri käyttäjien tarpeita ja myös odotettua kasvua. Muut kuin kunnan edustajat pitivät parhaana 
vaihtoehtona mallia, missä kunta on hallin omistajana ja/tai rahoittajana mukana ja seuroilla ja yksityisillä 
on oma roolinsa. Mallissa olisi myös mahdollisuus työllistää henkilöitä seurojen hallintoon ja toimintojen 
toteuttamiseen. Yhden konserniyhtiön malli koko urheilukeskuksen alueella ei saanut yksimielistä kanna-
tusta. Haasteina nostettiin esille mm. eri tilojen hallinnoinnin monipuolisen asiantuntijuuden vaade, hallin-
noin kasvu, tarve markkinointiosaamiselle, eri näkökulmien mahdollinen vähäinen huomioiminen lajeihin 
ja palveluihin liittyen sekä hallinnoijan otteen katoaminen käytännön työhön. Hyötyinä nostettiin esille mm. 
hallinnoinnin helppous, palvelujen tuotteistaminen ja varausten mahdollistaminen keskitetysti yhdestä pis-
teestä sekä tiedonhallinnan – ja jakamisen keskittyminen. Reunaehtoina yhden konserniyhtiön mallille kir-
jattiin mm. eri lajien tuntemuksen vaade, kattavan aloitussopimuksen laadinta, joka sisältäisi resursseja 
markkinointiin ja uudistuksiin sekä seurojen mukana olon haasteet, esimerkiksi taloudellisten resurssien 
näkökulmasta. Muutos yhden konserniyhtiön malliin olisi mahdollista aikaisintaan vuonna 2021. Urheilu-
keskuksen hankkeiden aikatauluun liittyen pidettiin kiireellisimpänä toimenpiteenä monitoimihallin raken-
tamista, sillä nykyinen kuplahalli poistuu käytöstä viimeistään vuonna 2021. Lisäksi Street-puiston ja lii-
kuntaleikkipuiston katsottiin kuuluvan hankelistan kärkeen. 
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3 Benchmarking 

Selvityksessä toteutettiin verrokkikohteiden benchmarkkaus, jonka tavoitteena oli laajentaa käsitystä siitä, 
miten vastaavan tyyppisiä hankkeita on toteutettu tai suunnitellaan toteutettavan erityisesti rahoitus- ja 
hallintomallien ja kunnan roolin näkökulmasta. Benckmarkkaus toteutettiin asiantuntijahaastatteluin ja 
sähköpostikeskusteluin (8 kpl) ja asiantuntijatyönä aineistohakuina mm. hankkeiden sivuilta, lehtiartikke-
leista ja suunnitteluasiakirjoista. 

Verrokkikohteiksi valittiin lähikaupunkien (Kerava, Järvenpää, Hyvinkää, Espoo) toimivia ja suunnitteilla 
olevia liikuntatiloja. Näitä ovat Keravan uusi Keinukallion monitoimihallihanke, Espoon Esport Arena, Ta-
piolan urheilupuisto ja jalkapallostadion, Järvenpään hallihankkeet HI5 Arena ja voimisteluhalli sekä Hy-
vinkään Hangonsilta. Lisäksi tarkasteltiin Imatran AviaSport Areenaa, Seinäjoen Areenaa ja jalkapallosta-
dionia, muita Suomessa meneillään olevia suuria hankkeita ja kirjallisen aineiston pohjalta Veikkaus-liigan 
stadioneiden malleja. Tiedot on kerätty helmikuussa 2019. 

Imatran vuonna 2012 valmistunut ylipainehalli AviaSport Areena kattaa täysimittaisen jalkapallokentän 
ja se on Kaakkois-Suomen suurin sisäharjoitteluhalli. Se tarjoaa monikäyttöiset tilat erityisesti kesälajien 
talviharjoitteluun sekä kilpailemiseen. Hallin omistaa Kiinteistö Oy Ukonniemen Suurhalli. Vuokralaisena ja 
hallinnoijana toimii AviaSport Areena Oy. Areena Oy on pääosin yksityisten tahojen omistuksessa ja se 
omistaa noin 80 % Kiinteistö oy:n osakkeista, Imatran kaupungin omistuksen ollessa noin 20 %. Hallille 
oli aikoinaan suurta tarvetta, jolloin investointirahoitus oli suhteellisen helppo saada kokoon. Kaupunki on 
sitoutunut Areenan toimintaan.  Haasteena hallilla on erityisesti se, miten saadaan tarpeeksi suuri määrä 
käyttäjiä ympäri vuorokauden ja ympäri vuoden, vaikka läheisyydessä on mm. matkailukeskus asiakas-
kuntineen.  Lähikoulujen kautta saadaan luontaista aamu- ja päiväkäyttöä ja uusia lähikouluja rakennet-
taessa varataan kouluille vähemmän liikuntatiloja. Kaupungin konserniyhtiö Imatran Seudun Yritystilat Oy 
haki 4.2.2019 Imatran kaupungilta konserniohjausta ostaa Aviasport Areena Oy:n omistuksessa olevat 
Kiinteistö Oy Ukonniemen Suurhallin osakkeet sekä ratkaisuehdotusta hallinnan ja rahoituksen toteutuk-
sesta. Omistajamuutoksen jälkeen Imatran Seudun Yritystilat Oy voi kehittää kiinteistöä palvelemaan pa-
remmin Ukonniemen aluetta, käynnistää kiinteistön kehittämisen ja uuden toimintamallin sekä vuokraso-
pimusten valmistelun, jotta kaupungin strategiset tavoitteet toteutuvat maksimaalisesti. Kaupunginval-
tuusto päätti 18.3.2019 myöntää Imatran Seudun Yritystilat Oy:lle Kiinteistö Oy Ukonniemen Suurhallin 
ostamista varten SVOP- sijoituksen vapaan oman pääoman rahastoon, jota varten myönnetään investoin-
tiosaan vastaava määräraha, joka katetaan kassavaroilla.   

Seinäjoen liikuntatiloista tarkasteltiin sekä Seinäjoki Areena Oy:tä että SJK:n OmaSP-jalkapallostadionia. 
Seinäjoki Areenassa on paljon eri lajeihin soveltuvaa liikuntatilaa, jonne mahtuu virallinen sisäjalkapallo-
kenttä. Areena muuttuu jalkapallon ja pesäpallon tilaksi halliin asennettavan kumirouhetekonurmen avulla. 
Näiden lisäksi Areena soveltuu perinteisiin sisäliikuntalajeihin. Esimerkiksi sulkapallon pelaamista palvelee 
yhtä aikaa 12 kenttää, lentopalloa 8 ja salibandyä 6 kenttää. Areenan valmistumisen myötä vuonna 2000 
Seinäjoen talousalue siirtyi tapahtumien järjestämisen osalta uuteen aikakauteen. Areenan kiinteistön hal-
linnoinnista ja liiketoiminnasta vastaa Seinäjoki Areena Oy. Vuodesta 2004 alkaen yhtiö on vastannut myös 
Seinäjoen jäähallin kiinteistöstä ja toiminnasta. Yhtiön osakkeenomistajina on yhteensä 21 yhteisöä. Omis-
tajat ovat talousalueen julkisen ja yksityisen sektorin vaikuttajia. Suurin osakkeenomistaja on Seinäjoen 
kaupunki. Yhtiö markkinoi ja myy kiinteistöä sekä vuokraa tiloja määräajaksi eri järjestäjien käyttöön. 
Areena Oy ei järjestä tilaisuuksia. Yhtiön oma palvelutoiminta keskittyy kiinteistön toimintaan liittyvien 
palveluiden tuottamiseen ja konsultoivaan tilojen myyntiin sekä Areenan tulevaisuuden strategian suunnit-
teluun ja toteuttamiseen. Käytännön järjestelyihin liittyvä palvelutoiminta tapahtuu pääsääntöisesti kol-
mannen osapuolen toimesta. Areenan ravintolapalveluiden liiketoimintaoikeutta vuokrataan määräajaksi. 

Seinäjoen monitoiminen OmaSP- jalkapallostadion on hyvin pitkällä kaupallisen potentiaalin hyödyntämi-
sessä. Seinäjoen Stadion Oy omistaa stadionin ja perii vuokraa toimijoilta ja W-Media Management Oy 
vastaa stadionin myynnistä. Seinäjoen jalkapalloklubi Oy vastaa stadionin operoinnista, ja se saa tuloja 
myös muista stadionilla järjestettävistä tapahtumista kuin jalkapallo-otteluista.  Helmikuussa 2016 stadio-
nin pääyhteistyökumppaniksi julkistettiin kymmenen vuoden sopimuksella Oma Säästöpankki ja stadion 
nimettiin sen mukaan OmaSp Stadioniksi. Kaupunki toteutti hallin tarvitsemat rakennusvaiheen maanra-
kennustyöt, kentän ja valaistuksen sekä vuokrasi maa-alueet ja kentän yrittäjälle. Seuralle tämä luo mah-
dollisuudet omaan jalkapallostadioniin, katsomot ja kaikki yksityiskohdat seuran väreissä ja oman ottelu-
aikataulun, joka mahdollistaa edelleen paremman myynnin. Uhkina voidaan kuitenkin pitää isoa pankkilai-
naa, jalkapalloseuran taloudellista ja urheilullista kestävää menestystä, riippuvuutta yhden henkilön eli 
sijoittajaomistajan rahoituksesta sekä isoa organisaatiota ja isoja kiinteitä kuluja. (Autio, P, 2018) Seura-
konsernin omaisuus on arvostuksesta riippuen 25–30 miljoonaa euroa, velkaa noin 10 miljoonaa euroa ja 
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voitollisia tilinpäätöksiä on ollut hyvin vähän. Yli 600 sponsoria tuovat konserniliikevaihdosta noin 25–30 
prosenttia. (Kauppalehti 2.4.2019) 

Espoossa mietitään erilaisia rakennus- ja hallintomalleja suunnitteilla ja käynnissä oleville liikuntapaikka-
hankkeille. Lähtökohtana on, että kaupunki ei rakenna liikuntahalleja. Kaupungin investointiohjelmassa 
ovat mukana vain uimahallit ja koulujen liikuntasalit. Kaupungilla on vuosittain noin 1,9 M€:n liikuntatila-
avustusbudjetti, josta seurat voivat hakea avustusta nuorten säännölliseen harrastustoimintaan yksityi-
sissä liikuntatiloissa. Tämän avustuksen tarkoituksena on muun muassa se, että yksityisissä halleissa har-
rastaminen ei nousisi nuorille liian kalliiksi. Yksityisissä halleissa hintaa nostavat mm. seurojen koon kasvun 
myötä nousevat vakituisen henkilöstön määrä ja hallintokulut sekä kasvava kilpailumatkojen määrä. Es-
poossa on toteutettu useita halleja public-private-yhteistyöllä. Esimerkiksi jalkapalloseuran kanssa on to-
teutettu hanke siten, että seura rahoitti ja rakensi tekonurmen, ja kaupunki vastasi tarvittavan infrastruk-
tuurin rakentamisesta kuten salaojista, kivituhkatasoituksista ja valaistuksesta. Samalla seura rakensi ti-
loja myös kaupungin tarpeisiin, kuten kalustotilan. Kaupunki vuokrasi tontin seuralle pitkällä sopimuksella. 

Esport Arena Oy:n omistaa suomalainen perheyritys. Espoon kaupunki on sitoutunut ostamaan jalkapallo-
hallin ns. prime-time-ajat, joita se vuokraa subventoidulla hinnalla eteenpäin seuroille. Kaupungin liikun-
tapalvelut ostaa myös vuoroja mm. senioriliikuntaan ja hiihtolomatoimintaan. Arenan toiminnan kannatta-
vuus on haastavaa, esimerkiksi vuonna 2017 liiketoiminnan tulos oli -321 000 euroa (Asiakastieto.fi). 

Tapiolan jalkapallostadion-hanke on tarkoitus toteuttaa kaupungin johtamana ns. allianssityyppisenä ke-
hittämisprojektina, jossa mahdollistetaan eri urheilulajien, seurojen ja useiden operaattorien toiminta alu-
eella. Laajassa kumppanuushankkeessa ovat mukana Espoon kaupunki, rakennusyhtiö SRV ja FC Hongan 
emo Esport-yhteisö. Kiinteistökehityshankkeena se vertautuu metron varrella käynnissä oleviin moniin kau-
punkikehityshankkeisiin. Stadionin tulee olla käytöltään avoin ja sopia erilaisiin urheilu- ja kulttuuritapah-
tumiin sekä urheilun ja liikunnan harrastamiseen eri urheiluseurojen ja yhteisöjen toimesta. Tehtävillä rat-
kaisuilla tulee varmistaa stadionin pysyminen osana kaupungin urheilu- ja liikuntainfrastruktuuria koko sen 
tulevan elinkaaren ajan. Kaupunki osallistuu hankkeeseen luovuttamalla metron ansiosta erinomaisella si-
jainnilla olevaa maata käytettäväksi. Elinkeino- ja kilpailukykyjaosto käsittelee jalkapallostadionin ja siihen 
liittyvien tilojen hankeohjelmaa ja alustavia luonnossuunnitelmia keväällä 2019. 

Järvenpäässä on käynnissä yrittäjävetoinen H15 Arena – hanke, joka toteutetaan tiiviissä yhteistyössä 
Järvenpään kaupungin, kaupungin palveluiden, oppilaitosten ja seurojen kanssa. Suunnitelmien mukaan 
kiinteistöosakeyhtiö omistaa hallin ja vuokraa osaa siitä ulkopuolisille vuokralaisille. Rakentamisen kustan-
nukset on tarkoitus kattaa omistajien rahoituksella (noin 10 %) ja loput pankilta sekä opetus- ja kulttuu-
riministeriöltä haetulla Liikuntapaikkarakentamisen valtionavustuksella. Järvenpään kaupunki on nykytie-
don mukaan lupautunut päiväkäyttäjäksi ankkurimallilla viiden vuoden ajaksi. Kaupunki on myös myöntä-
nyt lainantakauksen 80 % lainamäärästä tietyin ehdoin. Takauksesta yhtiö maksaa provisiota. Kaupunki 
vuokraa tontin pitkäaikaisella vuokrasopimuksella (20 vuotta) ja vastaa yleisen parkkipaikan rakentami-
sesta alueelle. Kiinteistövero, lainantakausprovisio ja liityntämaksut lasketaan halliyhtiön normaaleina ku-
luina.  

Toisena hankkeena on Järvenpään Voimistelijat ry:n oma hallihanke, jonka takana ovat Järvenpään kau-
punki, Keski-Uudenmaan Kristillisen koulun ja päiväkodin kannatusyhdistys ry, AVI sekä seurayhteistyö 
(JäV – HyVoli – MäV). Hanke toteutetaan joukkorahoituksella. Järvenpään kaupunki omistaa tontin ja on 
vuokrannut sen 20 vuodeksi yhdistykselle. 
 
Keravan Keinukallion alueelle on suunnitteilla uusi monitoimihalli, tavoitteena aloittaa rakentaminen 
vuonna 2020. Hanketta toteuttavat yhdessä Kerava ja Sipoo. Hankkeen tavoitteena on parantaa erityisesti 
alueellisia jalkapallon ja yleisurheilun talviharjoitteluolosuhteita, kuitenkin niin, että halli olisi mahdollisim-
man monelle lajille sopiva. Hankkeen tarveselvitysvaihe on meneillään. Hallintomallia ja kaupungin roolia 
hankkeessa ei ole vielä päätetty. Kaupungin tahtotilana on, että hallilla olisi myös yksityistä rahoitusta ja 
omistusta, todennäköisin vaihtoehto on osakeyhtiömalli. Poliittiset päättäjät eivät ole vielä sitoutuneet 
hankkeeseen (6.3.2019). 

 
Hyvinkään kaupungin tavoitteena on suunnitella ja toteuttaa monitoimitalo ja Hyvinkään keskuslukio Han-
gonsillan kaupunginosaan. Monitoimisen rakennuksen lukion liikuntatilat on suunniteltu toteutettavan kau-
pungin toimesta. Hanketta vetää Kiinteistöalanyritys Rentto Oy.  
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3.1 Benchmarkingin yhteenveto 

Yhteenvetona voidaan todeta, että Suomessa sisä- ja ulkoliikuntatiloja rakennetaan edelleen pitkälti julkisin 
varoin. Suurimmat liikuntahallit ovat pääosin kuntien omistuksessa, poikkeuksena mm. Helsingin ja Espoon 
monitoimihallit, joissa yksityisillä toimijoilla on merkittävä rooli. Kaupungit tukevat niitäkin eri tavoin mm. 
ostamalla vuoroja koululais- ja senioriliikuntaan ja avustuksin seurojen kautta. Tavoitteena käynnissä ole-
vissa hallihankkeissa on kuitenkin löytää uusia vaihtoehtoisia tapoja, joissa yksityisillä toimijoilla on yhä 
suurempi rooli sekä investorina että hallinnoijana. Uudenlaiset tavat ajatella rakentamista, kuten elinkaa-
rimalli ja allianssimalli, ovat lisänneet yksityisten toimijoiden kiinnostusta liikuntatilahankkeita kohtaan.  

Urheiluseurojen näkökulmasta laadukkaat ja nykyaikaiset tilat tarjoavat edellytyksiä ja mahdollisuuksia 
toiminnan kehittämiseksi taloudellisesti. Sitä kautta seura luo pohjaa myös urheilulliselle menestykselle. 
Puutteellisista olosuhteista kärsivät seurat yrittävät edistää uusien liikuntatilojen rakentamista tai vanhojen 
päivittämistä, mutta harvalla on resursseja ryhtyä projekteihin puhtaasti omin voimin ja kaupallistaa lii-
kuntahalleja ydintoimintansa tueksi. Tähän vaikuttavat vahvasti myös toimintaympäristö ja esimerkiksi 
kunnan koko. Rakentamisen kustannukset on vielä suhteellisen helppo saada koottua, mutta ylläpitokus-
tannusten kattaminen on huomattavasti haastavampaa. Monien liikuntahallien haasteena on kannattavuus. 
Erityisesti se, millä tavalla saadaan hallille ympärivuotista ja ympärivuorokautista käyttöä. Tapahtumat on 
yksi tapa nostaa hallin käyttöastetta, mutta tapahtumatuotanto vaatii ammattitaitoisen toimijan ja panos-
tuksia markkinointiin ja itse hallin toiminnallisiin rakenteisiin. Toisena tapana kattaa hallien toiminnan ku-
luja on sidosryhmien sponsorointi. 

Tuusulan näkökulmasta verrokkikohteet antavat osviittaa niistä haasteista, mitä liikuntahallit tänä päivänä 
kohtaavat. Lähialueella käynnissä olevat hallihankkeet kilpailevat myös Tuusulan kanssa osin samojen in-
vestoreiden rahoituksesta. Täysin yksityisen rakentama ja hallinnoima monitoimihalli vaikuttaa haastavalta 
ratkaisulta benchmarkingin näkökulmasta. Kunnan tulisi vähintään osallistua hallin rakentamisen suunnit-
teluun ja kustannuksiin sekä toimia mahdollisessa hallintoyhtiössä osakkaana. Näin pystyttäisiin varmista-
maan mm. hallin toimintavarmuus, seuroille suhteellisen edulliset hallivuorot ja mahdollisuudet laajemman 
käyttäjäkunnan liikuntaharrastukselle.  
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4 Urheilukeskuksen toimintaympäristö 

Urheilukeskuksen alueelle on laadittu yleissuunnitelma vuonna 2018. Urheilukeskuksen asemakaavan 
muutos 3493 sai lainvoiman 22.1.2019.  

 

4.1 Hyvä sijainti 

 
Hyrylän urheilukeskuksen sijainti on ihanteellinen eri käyttäjäryhmien näkökulmasta (kuva 5). Urheilukes-
kus sijaitsee erinomaisella paikalla Tuusulanväylän varrella ja samalla vehmaan luonnon keskellä. Kansan-
välisen toiminnan, esimerkiksi kilpailujen ja valmennuksen näkökulmasta, sijainti Helsinki-Vantaan lento-
aseman lähellä, 15 minuutin ajomatka, luo hyvät yhteydet eri markkina-alueille. Muualta Suomesta tuleville 
hyvät maantieyhteydet Lahden moottoritielle (noin 5 min) ja Tampereen moottoritielle (noin 20 min) sekä 
kehä III:lle ovat ehdoton lisäarvo. Helsingin ydinkeskustaan on matkaa vajaat 30 km. Lisäksi hyvät jouk-
koliikenneyhteydet sekä Hyrylän keskustan ja rakentuvan Rykmentinpuiston palvelut tukevat urheilukes-
kuksen kehittymistä. Urheilukeskuksen laajeneminen ja kävijämäärän kasvu tulevat lisäämään liikkumista 
kaikilla kulkumuodoilla. Hyvien liikenne-edellytysten luominen vaatii kaikkien kulkumuotojen tasapuolista 
huomiointia ja kehittämistä.  

Urheilukeskuksen läheisyyteen on suunnitteilla myös kaksi uutta koulua ja päiväkoti. Lukiokoulutus siirtyy 
Hyrylässä lukio ja kulttuuritalo Monioon, jonka arvioidaan valmistuvan vuonna 2020 – 2021. Lisäksi uudelle 
Rykmentinpuiston alueelle on suunniteltu 700 oppilaan yhtenäiskoulua. Koska urheilukeskus sijaitsee lä-
hellä tulevia kouluja, luo se mahdollisuuden rakentaa koulujen yhteyteen vain hyvin pienet liikuntatilat ja 
käyttää suunnitteilla olevan monitoimihallin ja urheilukeskuksen muita liikuntapaikkoja- ja tiloja koululais-
ten liikuntatuntien pitopaikkoina.  

Tuusulanjärven matkailualueen läheisyys tuo mahdollisuuksia kehittää urheilukeskuksen liikuntamatkailu-
palveluja yhdessä alueen matkailutoimijoiden kanssa. Tuusulan ja Järvenpään alueella kirjattiin 69 000 
yöpymistä vuonna 2018 (Majoitustilasto 2018). Vuonna 2017 Tuusulan museoissa oli yhteensä 78 806 
museokäyntiä ja Järvenpäässä 41 167 käyntiä (Museotilasto 2017). Tuusulan kolme hotellia, joissa on 
yhteensä 160 huonetta (Majoitustilasto 2018), monet alueen nähtävyydet ja ravintolat tarjoavat myös 
liikuntakeskuksen kävijöille palveluja lähietäisyydellä. Samoin lentoaseman ja Vantaanportin palvelut ovat 
helposti saavutettavissa. 

 

4.2 Kasvava kunta 

Tuusulassa asuu noin 38 000 asukasta. Näistä Hyrylässä asuu noin 23 000 ja Hyrylän keskustassa 8 000 
henkilöä.  Tuusulan kunta hakee vahvaa väestönkasvua (kuva 2). Palvelujen ja palveluverkon on kehityt-
tävä luomaan edellytyksiä kasvulle, jolloin yhtenä vetovoimakeinona ovat mm. monipuoliset ja modernit 
liikuntapaikat- ja tilat.  

 
Urheilukeskuksen läheisyyteen Hyrylän vanhalle kasarmialueelle lähivuosina rakentuva 15 000 asukkaan 
Rykmentinpuisto on pääkaupunkiseudun suurimpia aluekehittämishankkeita. Sen kehittyminen luo kysyn-
tää myös liikunta- ja hyvinvointipalveluille. Toisaalta väestön kasvu ja palveluverkoston kehittäminen ra-
sittavat kuntataloutta. Liikunta- ja hyvinvointipalvelut kilpailevat kunnan investointipanoksista tulevina 
vuosina mm. uusien koulujen ja päiväkotien rakentamisen kanssa. 
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Kuva 2. Tuusulan väestönkasvu 2014-2018 ja ennuste 2019-20140 (Tilastokeskus, väestö ja väestöen-
nuste, 20.3.2019 

Lasten ja nuorten väestönkasvu (kuva 3) erityisesti Etelä-Tuusulassa luo pohjan tilojen käytölle myös tu-
levaisuudessa. Lisäksi kasvavan senioriväestön (kuva 4) hyvinvoinnin ylläpidon tukeminen ja heille sopivien 
liikuntatilojen kehittäminen on perusteltua. 
 

 

Kuva 3. Lasten ja nuorten määrän kehittyminen 1990-2014 ja ennuste vuoteen 2030 (Tuusulan kunta, 
tilannekuva 28.9.2016) 
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Kuva 4. Ikääntyvien määrän kehittyminen 1990-2014 ja ennuste vuoteen 2030 (Tuusulan kunta, tilan-
nekuva 28.9.2016) 

 

4.3 Lähialueen liikuntahallit ja hallihankkeet 

Lähikunnissa on useita liikuntapaikkojen kehittämishankkeita käynnissä, jotka osin voivat olla myös kilpai-
lijoita Hyrylän monitoimihallihankkeelle (kuva 5). 

Järvenpään keskuskentän paikalle ollaan suunnittelemassa uutta liikuntapuistoa. Valmistuessaan liikunta-
puisto on noin kolmen ja puolen urheilukentän kokoinen, kun mukaan lasketaan Sipoontien eteläiselle 
puolelle valmistuva pesäpallokenttä. Helmikuussa 2019 ei ollut vielä tietoa mitä toimintoja puistoon tulee 
sijoittumaan. Myös Järvenpään yhteiskoulun (JYK) uusi monitoimitalo ja sen sisäliikuntasali ovat osa koko-
naisuutta. Uusi liikuntapuisto rakennetaan vanhan, elinkaarensa päässä olevan Keskuskentän päälle. Jär-
venpään HI Areena -hallihankkeen sisäurheiluhallissa on kolme muunneltavaa aluetta, joista kaksi toimii 
palloilukenttinä (joukkuelajit ja mailapelit kuten salibandy) ja kolmas taitoliikuntatilana (voimistelulajit ja 
parkour). Tilat vastaavat useimpien sisäliikuntalajien kansallisia kilpailuvaatimuksia. Järvenpään Voimiste-
lijat ry:n oma hallihanke vastaa nimenomaan voimistelun tilatarpeeseen. Järvenpään liikuntahallin (800 
m2) peruskorjaus valmistui kesällä 2012.  

Keravalla on suunnitteilla lukuisia isoja liikuntahallihankkeita. Syinä tähän ovat mm. väestön kasvu ja tar-
peessa jäljessä olevat investoinnit. Keinukallion alueen uusi monitoimihalli, jota viedään eteenpäin yhdessä 
Sipoon kanssa, on tarveselvitysvaiheessa. Tavoitteena on parantaa erityisesti alueellisia jalkapallon ja 
yleisurheilun talviharjoitteluolosuhteita, kuitenkin hallin tulee sopia mahdollisimman monella lajille. Kale-
van liikunta- ja terveyspuiston kehitetään tulevina vuosina, mm. uusi uimahalli on valmistumassa, jäähallin 
perusparannus on suunnitteilla ja ulkokenttien ja skeittiparkin rakentaminen ovat suunnitelmissa. Kera-
vanjoen monitoimitalo -koulurakennus, johon tulee myös sisä- ja ulkoliikuntapaikkoja, valmistuu syksyllä 
2021. 

Vantaalla puolella, suhteellisen lähellä Tuusulaa, on useita monitoimihalleja, jotka tarjoavat tiloja eri lii-
kuntalajeille ja erilaisiin tapahtumiin.  Tikkurilan Trio Sport Centeristä löytyy mm. palloiluhalli, tatami- ja 
painisali, voimailutila, nyrkkeilykehä, keilahalli ja biljardisali. Myyrmäen Urheilupuistossa sijaitseva Energia 
Areena on yksi Suomen nykyaikaisimmista ja monipuolisimmista tapahtuma-areenoista. Lukuisten sisäla-
jien maaotteluiden sekä voimistelu-ja cheerleeding- kilpailujen lisäksi se sopii salibandyn, lentopallon, ko-
ripallon, käsipallon ja futsalin harjoituksiin ja peleihin. Myös katsomokapasiteetti on muokattavissa tarpeen 
mukaan. Samalla alueella on myös Myyrmäen täysmittainen jalkapallohalli ja lähellä urheilutalo, josta löy-
tyvät palloiluun, voimailuun ja voimisteluun tarkoitetut tilat. 
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1 Hyrylän urheilukeskus Tuusula Tarkastelukohde 
2 Monio Tuusula Uusi koulu 
3 Rykmentinpuiston yhtenäiskoulu Tuusula Uusi koulu 
4 HI Arena, sisäurheiluhalli-hanke Järvenpää Uusi liikuntakeskus 
5 Järvenpään voimistelu - hallihanke Järvenpää Uusi liikuntakeskus 
6 Keskuskentän liikuntapuiston kehittäminen Järvenpää Kehittyvä liikuntakeskus 
7 Liikuntahalli Järvenpää Liikuntakeskus 
8 Keinukallion liikuntakeskus, uusi monitoimihalli Kerava Kehittyvä liikuntakeskus 
9 Kalevan liikunta- ja terveyspuiston kehittäminen Kerava Kehittyvä liikuntakeskus 
10 Keravanjoen monitoimitalo, sis. liikuntahalli Kerava Uusi liikuntakeskus 
11 Trio Sport Center Vantaa Liikuntakeskus 
12 Energia Areena Vantaa Liikuntakeskus 
13 Myyrmäen urheilutalo ja  Vantaa Liikuntakeskus 
14 Tapanilan urheilukeskus Helsinki Liikuntakeskus 

Kuva 5. Hyrylän urheilukeskuksen sijainti suhteessa uusiin kouluihin, hallihankkeisiin ja muihin lähialueen liikuntakes-
kuksiin 
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Helsingin Tapanilan urheilukeskus on säätiön ylläpitämä monipuolinen sisäliikuntakeskus, missä vierailee 
yli 1,3 miljoonaa kävijää vuosittain. Liikunta-, kokous- ja saunatiloja on yhteensä 1,5 hehtaaria. 
Liikuntakeskuksessa on mm. monitoimihalli, keilahalli, voimistelusali, neljä liikuntasalia, kiipeilykeskus, 
snookerkeskus, nyrkkeilysali ja salibandykenttä.  

 

4.4 Liikunnan harrastamisen nykytila ja trendit osana toimintaympäristön kehitty-
mistä 

Jääkiekon sanotaan olevan urheilulajeista suomalaisten lempilaji, mutta jalkapallo pitää kärkipaikkaa re-
kisteröityjen kilpaharrastajien määrässä Suomessa (taulukko 1). 

Pelipassien määrällä laskettuna jalkapallolla on seurajoukkueissa yli 140 000 harrastajaa. Tuusulassa jal-
kapallon pelipasseja oli vuonna 2018 noin 1360 kpl. Jääkiekko jäi Suomessa vuonna 2018 lähes puoleen 
jalkapalloilijoista, reilulla 73 000 pelaajalla. Salibandy seuraa kolmosena ja se on kuronut 69 000 pelaajalla 
eroa kapeammaksi jääkiekkoon nähden. Uusien sisäliikuntatilojen rakentaminen ja sitä kautta harrastus-
olosuhteiden parantuminen ovat luoneet lajeille kasvun mahdollisuuksia. Tutkimusten mukaan isot palloi-
lulajit kiinnostavat poikia ja siirtymää on nähtävissä yksilölajeista joukkuelajeihin. Tyttöjä kiinnostavat 
enemmän yksilölajit kuten ratsastus ja voimistelu. Yksilöurheilusta tilastoykkönen on noin 30 000 kilpaili-
jalla yleisurheilu. Voimistelu on iso laji, sillä lisenssi on vain niillä, jotka todella kilpailevat. Omaehtoinen 
liikunta on lisääntynyt kaikissa ikäryhmissä. Suosituimpia omaehtoisen liikkumisen muotoja ovat kävely ja 
pyöräily. 

v. 2018 Pelipassia/lisenssiä Harrastajaa 

Jalkapallo 140 104 vajaat 400 000 

Jääkiekko 73 375 yli 200 000 

Salibandy 69 080 yli 350 000 

Yleisurheilu 30 183 40 000 

Koripallo Yli 20 000 lähes 60 000 

Pesäpallo  17 210 noin 30 000  

Voimistelu 13 000 Yli 122 000 seurojen jäsentä 

Suunnistus 12 100 noin 50 000 

Lentopallo 11 100 noin 118 000 

Golf 138 995 143 000 rekisteröityä harrastajaa.  

Taulukko 1. Eri lajien pelipassien ja harrastajien määrät vuonna 2018 (ESS, Urheilu 23.10.2018 ja lajiliitot 1/2019) 

Toisaalta kilpailu vapaa-ajasta kiristyy entisestään. Liikuntaharrastus kilpailee nuorten vapaa-ajasta esi-
merkiksi internetin pelien kanssa ja uusia vapaa-ajanviettomuotoja syntyy ja tulee markkinoille koko ajan. 

Uuden LIITU 2018 -tutkimuksen tulosten mukaan liikuntasuositusten mukaisessa itse raportoidun liikku-
misen määrässä, 9–15-vuotiaista 38 prosenttia liikkui suosituksen mukaisesti, kun vuonna 2016 vastaava 
luku oli 32 prosenttia. Toisaalta liikemittaritulosten mukaan liikuntasuosituksen saavuttaneiden lasten ja 
nuorten osuus ei ole muuttunut parin viimeisen vuoden aikana. Huolestuttavaa on, että lapset ja nuoret 
löysivät liikunnasta vuonna 2018 vähemmän merkityksellisiä asioita kuin vuonna 2014. Valtaosa lapsista 
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ja nuorista liikkuu vapaa-ajallaan omatoimisesti, noin puolet useana päivänä viikossa. Koulujen kerhojen 
ja muiden tahojen järjestämissä liikuntatilaisuuksissa liikkui noin neljäsosa ja liikuntayritysten palvelujen 
piirissä yksi kolmasosa nuorista. Urheiluseuratoimintaan osallistui 62 prosenttia 9–15-vuotiaista lapsista ja 
nuorista. Erilaisia ja eri tyyppisiä liikuntatiloja tulisikin tutkimustulosten perustella olla lasten ja nuorten 
käytettävissä. LIITU 2018-tutkimuksen kehittämisehdotusten mukaan lasten ja nuorten arkeen tulisi lisätä 
monipuolisia ja helposti toteutettavia mahdollisuuksia paikallaanolon vähentämiseksi sekä liikkumisen li-
säämiseksi. Tätä tukevat esim. Hyrylän laajempaan monitoimihallikonseptiin suunnitellut virtuaaliliikunta-
tila ja kiipeilypuisto. Erityistä huomiota tulisi kiinnittää yläkoululaisille suunnattuihin toimiin. Vähiten liik-
kuvat lapset ja nuoret tulisi tunnistaa ja heidät tulisi nykyistä vahvemmin huomioida kohderyhmänä ja 
toimenpiteiden suunnittelussa. Näitä voisivat olla esim. Hyrylän urheilukeskukseen suunnitteilla olevat ul-
koliikuntapaikat ja skeittipuisto. (Liitu 2018)  

Suomalaiset työikäiset ovat tutkimusten mukaan valveilla vajaat 15 tuntia vuorokaudesta. Suurimman 
osan tästä ajasta he ovat paikallaan istuen tai makuuasennossa. Liikkumisesta suurin osa on teholtaan 
kevyttä. Reippaaseen tai rasittavaan liikkumiseen käytetään vain alle tunti päivässä. Keskimäärin viidesosa 
täyttää kestävyysliikuntasuosituksen eli harrastaa kestävyystyyppistä liikuntaa ainakin kolmena päivänä 
viikossa, yhteensä vähintään kaksi ja puoli tuntia siten, että yksittäinen liikuntakerta kestää vähintään 10 
minuuttia. Urheiluseurojen ja liikuntajärjestöjen palveluja käyttää 15 prosenttia työikäisistä. Moni onkin 
viime vuosien aikana siirtynyt kaupallisten toimijoiden pariin. (Husu et al. 2018) 

Ikääntyessä säännöllinen ja monipuolinen liikkuminen ehkäisee ja hoitaa monia sairauksia sekä ylläpitää 
ja parantaa toimintakykyä. Liikkuminen myös ehkäisee kaatumisia ja niihin liittyviä vammoja. Yli 65-vuo-
tiasta vähenevä määrä liikkuu suositusten mukaisesti. Yli 75-vuotiailta kerätyn kyselytiedon mukaan kes-
tävyysliikuntasuosituksen täytti 11,5 prosenttia ja koko suosituksen kattaen myös lihasvoima- ja tasapai-
noharjoittelun vain 2,5 prosenttia vastaajista. 

Liikunnan trendit vaihtelevat suhteellisen nopeasti. Uusia lajeja syntyy ja kiinnostus osin vanhoihin lajeihin 
vähenee. Tunnistettuja liikunnan trendejä ovat mm.  

 Luontaisen liikkumisen väheneminen arjessa  
 Nuorten organisoidun liikunnan lisääntyminen, kilpailun ja erikoistuminen aikaistuminen 
 Nuorten organisoimattomien lajien, mm. parkour, skeittaaminen, muut temppulajit, kasvu 
 Rennosta liikunnasta kohti suorituksen seurantaa 

 Teknologiset innovaatiot, esim. puettavat mittalaitteet  
 Personal trainerit 

 Sisällä liikkumisen kasvu (välineellistyminen, monipuolistumisen, kaupallisuus, ilmastonmuu-
tos) 

 Liikunnan harrastamisen puhtaasti terveyden näkökulmasta nousu 
 Äärimmäisten urheilulajien suosion kasvu: maratonit, cross-fit, multisport 
 Pehmeät lajit ”kovan suorituksen” vastapainona 
 Ikääntyvien liikunta (esteettömyys) 
 Urheilun ja etenkin kisojen viihteellistyminen 
 Liikuntapalvelujen järjestäminen kuntarajat ylittäen 
 Yksityinen liikuntabisnes 

o Liikuntatrendien kiihtyvä kiertonopeus – liikuntapaikkarakentaminen ei pysy perässä 
 

Lähde: Monia eri liikunnan ja hyvinvoinnin trendiraportteja 
 
Työ- ja elinkeinoministeriön vuonna 2014 toteuttamassa selvityksessä tunnistettiin liikuntaekosysteemin 
(kuva 6) kasvualueiksi kolme pääaluetta eli terveys ja hyvinvointi, matkailu ja tapahtumat ja viestintä, 
viihde ja lifestyle sekä neljäntenä kasvun alana digitaalisuus, joka läpäisee kaikki kolme muuta kasvun 
aluetta. Näiden kolmen alan kasvun taustalla vaikuttavat useat trendit. Liikuntaliiketoiminnan kasvuun ter-
veys- ja hyvinvointialalla vaikuttavat erityisesti terveystietoisuuden lisääntyminen, sosiaalisten ja henkis-
ten tarpeiden korostuminen ja senioreiden määrän kasvu. Liikuntamatkailun ja -tapahtumien kasvuun vai-
kuttavat myös senioreiden määrän kasvu, terveystietoisuuden lisääntyminen sekä sosiaalisten ja henkisten 
tarpeiden korostuminen. Viestintä-, viihde- ja lifestyle-alaan vaikuttavat erityisesti sosiaalisten ja henkisten 
tarpeiden korostuminen sekä kilpailu vapaa-ajasta. Alalle ovat ominaisia yhteisölliset liikuntamuodot ja 
fanikulttuuri. Liikunta-lifestyle-alan nousun taustalla on osaksi myös liikunnallisten vaatteiden tulo luksus-
brändien valikoimiin. Suomalaisten liikunnallisten vaatteiden valmistamiseen erikoistuneiden yritysten 
kasvu on ollutkin viime vuosina huomattavaa. Kaikkiin kolmeen alaan vaikuttaa älyteknologian ja yleensä 
digitalisuuden ulottuminen arjen eri toimintoihin. (TEM 20/2014)  
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Kuva 6: Kasvavat liikuntaekosysteemin alueet (TEM 20/2014) 

4.5 Ilmastonmuutoksen vaikutuksia 

 
Lumesta ja jäästä riippuvaisten talviliikuntalajien harrastaminen tulee vaikeutumaan ilmastonmuutoksen 
takia varsinkin eteläisessä Suomessa. Lumen määrä vähenee koko maassa, mutta etelässä muutos on 
rajumpaa. Erityisesti alkutalvella ja keväällä lunta tulee olemaan nykyistä vähemmän. Mm. hiihto on erit-
täin herkkä ilmastonmuutokselle. Luistelussa jäädytettyjen kenttien merkitys korostuu entisestään. Lenk-
keily todennäköisesti lisääntyy, mikäli pimeys ja teiden liukkaus eivät ole esteinä. Talvisten ulkoilulajien 
harrastamiseen vaikuttavat muun muassa ilman lämpötila, lumisten päivien määrä, lumen syvyys sekä 
vesistöjen jäätyminen. Ilmastonmuutos kohottaa etenkin talvilämpötiloja ja vähentää kovien pakkasten 
todennäköisyyttä. Jatkossa tarvitaankin kekseliäitä tapoja tuottaa talviliikuntamahdollisuuksia ja samalla 
huolehtia riittävistä sisäliikuntamahdollisuuksista.  (Ilmasto-opas.fi 23.3.2019) 
 
Ilmaston lämpeneminen ja kesäkauden piteneminen parantavat monien kesälajien harrastusmahdollisuuk-
sia, mutta uhkana on sään ääri-ilmiöiden yleistyminen. Vuotuisten sademäärien arvioidaan kasvavan ske-
naariosta riippuen 12-22 prosentilla, joka vaikutta mm. ulkoliikuntalajien harrastamiseen ja mahdolliseen 
siirtymiseen sisätiloihin. (Ilmasto-opas.fi 23.3.2019)  
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5 Alueelle suunnitellun monitoimihallin toteuttaminen 

5.1 Monitoimihallin konsepti 

Hyrylän urheilukeskukseen on suunniteltu jo useiden vuosien aikaan uutta monitoimihallia elinkaarensa 
loppupäässä olevan kuplahallin tilalle. Yhtenä tämän selvityksen pääkohdista oli suunnitellun monitoimi-
hallihankkeen tarkastelu eri näkökulmista. Ennen kuin investointien suuruutta tai vaikutusten arviointia 
voitiin laskea, tuli haluttua monitoimihallin konseptia tarkentaa. Osana tätä projektia toteutetuissa kah-
dessa työpajassa pohdittiin osin myös monitoimihallin konsepteja.  

Ensimmäisessä työpajassa päädyttiin siihen, että monitoimihalli toteutettaisiin nimensä mukaisesti moni-
toimijahallina, jossa eri liikuntalajien, tulevien lähikoulujen, tapahtumajärjestäjien, seurojen ja alueella 
liikkuvien tarpeet huomioitaisiin (kuva 7). Hallin kerrosalaksi muodostui tällöin noin 16 600 k-m2. Monitoi-
mihallin vaihtoehtoiseksi sijaintipaikaksi ehdotettiin myös nykyistä tekonurmikentän paikkaa, yleissuunni-
telmasta poiketen. Tällöin syntyisi synergiaetu jäähallin kanssa mm. hukkalämmön hyödyntämismahdolli-
suus monitoimihallin lämmityksessä. Hankkeen ohjausryhmän kokouksessa päädyttiin kuitenkin siihen, 
että tarkastelussa huomioitaisiin myös ns. suppeampi halliversio, jonka pääkäyttäjinä olisivat jalkapalloilijat 
(kuva 8) ja kerrosalaksi muodostui noin 9410 k-m2.  Toisessa työpajassa jatkettiin monitoimihallin hallinto- 
ja rahoitusmallien pohdintaa kahden eri hallivaihtoehdon välillä. Yhtenä ehdotuksena nousi esille monitoi-
mihallin rakentaminen kaksivaiheisena, eli ensin rakennettaisiin jalkapallohalli ja myöhemmin rakennuk-
seen liitettäisiin voimistelu- ja yleisliikuntasalikokonaisuus. Laajempi hallivaihtoehto korvaisi osin myös 
Monion ja Rykmentinpuiston koulujen liikuntasalitarpeet.  

Hallin tilatarpeet muodostettiin työpajojen tuloksista ja aikaisempaan suunnitteluun pohjautuen. Tilojen 
koot, esimerkiksi pukuhuoneiden määrä, on arvioitu sisäliikuntatilojen RT-kortin pohjalta ja kenttien koot 
haastattelujen sekä lajiliittojen kenttien koko-ohjeistuksen mukaisesti. Varsinaisessa hankesuunnitelmassa 
tilat ja niiden koot tulevat tarkentumaan. Esimerkiksi juoksurata voitaisiin toteuttaa siten, että rata kiertäisi 
hallin ulkoseinillä 5-6 metrin korkeudessa, jolloin radan pituudeksi saataisiin 500-550 metriä tai katsomotila 
rakennettaisiin kentän päällä oleville rakenteille. Kuvissa 7 ja 8 tilat ja niiden koot ovat suuntaa-antavia. 
Näitä suuntaa-antavia arvioita on käytetty tämän työn laskelmissa ja vaikutusten arvioinnissa.   

 

5.1.1 Erottautuminen 

Monitoimihalli laajempi versio tarjoaa erinomaiset oheisharjoittelutilat monelle liikkujalle ja urheilijalle 
esim. jalkapalloilijalle, jolle tärkeimpiä fyysisiä ominaisuuksia ovat nopeus, nopeuskestävyys, kestävyys, 
voima ja lihaskunto, liikkuvuus ja notkeus, kimmoisuus ja ketteryys. Mm. näihin ominaisuuksiin tarjoavat 
harjoittelumahdollisuuden monitoimihalliin suunnitellut juoksurata, kuntosali, liikuntasali, voimistelusali 
sekä kiipeilytila. 

Monitoimihallin tulee kestää sukupolvelta toiselle. Sinä aikana lajit ja tarpeet ehtivät muuttua ja rakennuk-
sen pitäisi pystyä mukautumaan uusien tarpeiden myötä. Liikunnan trendien ja lajien muuttuessa muun-
tojoustavan monitoimihallin rakentaminen onkin kustannustehokas, käyttäjäystävällinen ja ekologinen va-
linta. Mitä nopeammin ja kustannustehokkaammin monitoimihalli pystytään muokkaamaan käyttäjien 
muuttuviin tilatarpeisiin, sitä paremmin halli kykenee palvelemaan asiakkaitaan. Tulevaisuuden muutos-
tarpeiden ennakoiminen jo suunnitteluvaiheessa tuo säästöjä pitkällä tähtäimellä. 

Alue on jo nyt liikunnan ja hyvinvoinnin monitoimikeskus, joka tarjoaa monipuolisen harjoitteluympäristön 
niin aktiiviliikkujille kuin kuntoilijoillekin sisä- ja ulkotiloissa. Uusi monitoimihalli täydentää tarjontaa, jolloin 
alueesta muodostuu entistä kiinnostavampi kokonaisuus. 

Tuotteistamalla urheilukeskuksen liikunta- ja hyvinvointipalveluja voidaan palveluja tarjota entistä asia-
kaslähtöisemmin eri kohderyhmille. Monitoimihalli mahdollistaa tilojen rakentamisen matalan kynnyksen 
liikunnalle ja palveluille sekä omatoimiselle ja ohjatulle liikunnalle. 

Monitoimihallin rakentamisessa voidaan hyödyntää uusinta teknologiaa älykkäällä rakentamisella. Siihen 
sisältyvät esimerkiksi tietomallinnus, virtuaalinen suunnittelu ja rakentaminen, tekoälyn ja virtuaalitodelli-
suuden hyödyntäminen sekä esineiden internet. Ympäristövaikutuksia voidaan vähentää parantamalla puh-
distustekniikkaa, siirtymällä tehokkaampaan ja ilmastoystävällisempään energiatuotantoon esimerkiksi te-
hokkaammalla lämmön talteenotolla, optimoimalla lämpötilaa, vedenkäyttöä ja valaistusta sekä ylläpitä-
mällä puhdasta ilmaa älykkäitä digitaalisia ratkaisuja hyödyntäen. 
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Kuva 7. Laajempi monitoimihallikonsepti, koko 16 600 k-m2 
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Kuva 8. Suppeampi monitoimihallikonsepti, koko 9410 k-m2 

 

5.2 Vaihtoehtoiset hallinto- ja rahoitusmallit 

Monitoimihallihankkeen rahoitusvaihtoehtoja on identifioitu kolme: i) Kunnan omistama ja operoima moni-
toimihalli, ii) vuokrausmalli, jossa omistajana ja operoijana on yksityinen yhtiö, sekä iii) halliyhtiö, jossa 
kunta on omistajana ja/tai rahoittajana mukana. Rahoitusmallit ja hankkeen rahoittamisen tavat liittyvät 
olennaisesti hankkeen mahdollisiin hallintomalleihin.  
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Malleihin liittyvät juridiset vaikutukset ovat erilaiset, ja niitä koskeva lainsäädäntö riippuu organisointimuo-
dosta. Yhtiömuotoisessa toiminnassa keskeinen pakottava ja ohjaava lainsäädäntö on osakeyhtiölaki, jonka 
mukaan yhtiön toiminta ja hallinto on järjestettävä. 

 

5.2.1 V00 Kunnan omistama ja operoima monitoimihalli 

Kunnan omistukseen perustuvassa mallissa kunta rakennuttaa hallin ja toimii sen operaattorina tai ainakin 
vastaa hallin operoinnista. Varsinainen operointi tai osia siitä on myös mahdollista ulkoistaa yksityiselle 
yhtiölle tai seuroille. Halli kerää tulonsa käyttäjiltä (seurat, tapahtumat, yksityiskäyttäjät, yleisö, kunnan 
hyvinvointitoimiala). Rahoitusmielessä halli on osa kunnan tasetta ja omaisuutta. Hallin elinkaaren eri vai-
heissa kunta voi näin ollen vapaasti päättää, pitääkö se hallin vai pyrkiikö se esimerkiksi myymään hallin 
sijoittajille.  

Mallissa kunta rakennuttaisi omalla rahoituksellaan hallin sekä toimisi hallin operaattorina vastaten toimin-
nasta ja tilojen hallinnoinnista. Mallissa on olennaista kunnan rahoituksen etupainotteisuus sekä kunnan 
taloudellinen riski. Mallissa on mahdollista ulkoistaa hallin toiminnan operointi ulkopuoliselle, jolloin ulko-
puolinen pyörittäisi hallin toimintoja, ja kunta olisi omistajana.  

Hallin tulorahoitus tulisi pääsääntöisesti käyttäjiltä, kuten seuroilta, tapahtumajärjestäjiltä, yksityiskäyttä-
jiltä, yleisöltä sekä kunnan hyvinvointitoimialalta. Kunnalla on mallissa valta sekä riski kannettavanaan, ja 
kunta voi päättää itsenäisesti hallin kehittämissuunnasta sekä tulevista jatkojalostustarpeista.  

Mallissa olennainen kysymys liittyy hallin organisointitapaan kunnan organisaatiossa. Halli voidaan organi-
soida osakeyhtiömuotoon, jonka 100 %:nen omistaja olisi kunta. Yhtiö tulisi silloin kuulumaan kuntakon-
serniin, jolloin kunnan konserniohjeet koskisivat sitä täysimääräisesti. Yhtiön toimintaa ohjaisi pakottavana 
lainsäädäntönä osakeyhtiölaki, jota sovelletaan yhtiön osalta ensisijaisesti esimerkiksi suhteessa kuntala-
kiin. Yhtiön päätöksenteosta vastaisi osakeyhtiön yhtiökokous sekä hallitus, ja operatiivisesta johtamisesta 
yhtiölle mahdollisesti valittava toimitusjohtaja.  

Osakeyhtiön perustavoitteena on lähtökohtaisesti voiton tavoittelu ja yhtiön tulee toimia liiketaloudellisten 
periaatteiden mukaisesti. Yhtiön yhtiöjärjestyksessä voidaan sopia myös muusta kuin taloudellisen voiton 
tuottamisen tarkoituksesta. 

Keskeinen mallia koskeva lainsäädäntö sisältyy kuntalakiin ja osakeyhtiölakiin. Lakien suhteen ensisijaisesti 
sovellettava yhtiön osalta on osakeyhtiölaki, jota on sovellettava eräiden säännösten osalta pakottavana. 
Kuntalaki koskee yhtiön toimintaa kuntakonsernissa, ja kunnan yhtiölle osoittaman rahoituksen reunaeh-
toja. 

Valtiontukisääntely voi vaikuttaa yhtiön toimintaan etenkin rahoitusvaihtoehtojen valinnassa sekä kunnan 
osallistumisessa yhtiön toiminnan rahoittamiseen ja/tai tukemiseen, vaikka kunta olisi yhtiön 100 % omis-
tajana ja yhtiö kuuluisi kuntakonserniin. 

Halliin liittyvät julkiset hankinnat tulee mallissa kilpailuttaa osana kunnan hankintoja julkisia hankintoja 
koskevan lain (1397/2016) mukaisesti, mikäli halli on kunnan suorassa omistuksessa. Yhtiömuodossa kil-
pailutusvelvollisuus tulee todennäköisesti koskemaan myös yhtiön tekemiä hankintoja hankintalain julkis-
oikeudellista laitosta koskevien säännösten perusteella. 

 

V00 on vaihtoehto, jossa kunta sekä omistaa että operoi monitoimihallia yhtiömuodossa 

V01 on vaihtoehto, jossa omistajana ja tilojen operoijana on yksityinen yhtiö, jossa kunnalla ei ole 
omistusosuutta 

V02 on vaihtoehto, jossa omistajana ja tilojen operoijana on yhtiö, jossa on sekä kunnan että yksityis-
ten omistusta 
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Kuva 9. Hallintomallin V00 kuvaus 

 

Mallin edut: 

+ Kunnan omistajaohjaus on selkeä 

+ Malli on hallinnollisesti selkeä 

+ Mahdolliset myöhemmät omistusjärjestelyt mahdollista toteuttaa 

 

Mallin haitat ja riskit: 

- Hallin omistaminen ei ole kunnan ydintoimintaa 

- Hallin pääomarasite ja poistot rasittavat kunnan tasetta ja taloutta 

- Riski toiminnan kannattavuudesta on yksin kunnalla 

 

5.2.2 V01 Vuokrausmalli 

Mallissa yksityinen yhtiö rakennuttaisi ja omistaisi hallin sekä vastaisi hallin operoinnista. Mallissa yhtiö 
vastaisi rahoituksesta sekä taloudellisen riskin kantamisesta. Yhtiö vastaisi hallin toiminnasta kokonaisuu-
dessaan sekä tiloja koskevien sopimusten laadinnasta muiden käyttäjien kanssa. Yhtiö saisi tulorahoituk-
sensa hallin tilojen vuokrauksesta. Vuokrauksen osalta kunta sitoutuisi vuokraamaan esimerkiksi kaikki 
päiväajat, joita on muutoin vaikea vuokrata ulos.  

Kunnan rooli perustuisi sopimuksiin, mutta ei juridiseen omistukseen. Sopimusten kautta kunta sitoutuisi 
vuokraamaan hallista koulu- ja erityisryhmäkäyttöön tiloja erityisesti päiväaikoina.  

Malli olisi kunnan kannalta riskittömämpi kuin etupainotteisesti rahoitettava V00. Taloudellisen riskin kan-
taisi pääasiassa yhtiö, jonka kanssa kunta tekisi erikseen neuvoteltavan vuokrasopimuksen. 

Tontti, jolle halli rakennutettaisiin, tulisi yhtiön hallintaan joko vuokrasopimuksen tai omistusoikeuden pe-
rusteella. 

Kunnan mahdollisuuksia tukea yhtiötä rajoittaa kuntalain sääntely sekä EU -sääntelyyn perustuva valtion-
tukisääntely. Tontin luovutus, joko kaupalla tai vuokrasopimukseen perustuen, tulee tapahtua markkinaeh-
toisesti, eli hinta ei saa olla liian alhainen eikä sisältää sitä kautta kiellettyä valtiontukea yhtiölle. Tämän 
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turvaamiseksi turvallisin vaihtoehto on hankkia tontin markkinaehtoisesta vuokrahinnasta tai myyntihin-
nasta puolueettoman ulkopuolisen arvioitsijan arvio. 

Keskeinen mallia koskeva lainsäädäntö sisältyy osakeyhtiölakiin. Yhtiö toimii osakeyhtiölain mukaisesti it-
senäisesti eikä kunnalla ole yhtiössä juridista omistajan roolia. Yhtiön ja kunnan välinen suhde ja yhteistyö 
perustuvat sopimuksiin. Sopimuksin tulee sopia hankkeen toteuttamisen eri vaiheista, tontin vuokrauksesta 
sekä tilojen vuokrauksesta kunnalle. 

Valtiontukisääntely voi vaikuttaa yhtiön toimintaan ennen kaikkea tontin vuokrasopimuksen markkinaeh-
toisen vuokrahinnan määrittelyn osalta. 

 

Kuva 10. Hallintomallin V01 kuvaus 

 

Mallin edut: 

+ Malli ei sido kunnan pääomia tai velkarahaa 

+ Kiinteän sopimuksen perusteella kunnan kulut ovat ennakoitavissa 

+ Hallinnollisesti malli on selkeä 

+ Kunta maksaa vain sopimuksen mukaisista vuoroista (päivävuorot), seurojen tukeminen on kunnan 
omassa harkinnassa 

 

Mallin haitat ja riskit: 

- Kunta joutuu sitoutumaan pitkään vuokrasopimukseen 

- Hallin vuokrasopimus rasittaa vuosittain kunnan käyttötaloutta 10-15 vuoden ajan 

- Rahoituskulut ja yksityisen toimijan tuotto-odotus näkyvät vuokrahinnassa 

- Usein pelkistetympi hallitoteutus 

- Riski investorin taloudellisesta toimintakyvystä tulevaisuudessa on olemassa 

- / +  Elinkaarimallilla halli siirtyy kunnan omistukseen vuokra-ajan päätyttyä 
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5.2.3 V02 Halliyhtiö, jossa kunta omistajana mukana 

Mallissa hallin rakennuttaisi ja sen operoinnista vastaisi osakeyhtiö, jossa olisi sekä yksityistä että julkista 
omistusta, ja kunta tulisi yhtiöön osaomistajaksi. Yhtiön määrittelemä operaattori vastaisi hallin toimintojen 
operoinnista ja toiminnan ylläpitämisestä. Hallin rahoituksesta vastaisi yhtiö, ja omistajilla olisi yhtiön suun-
taan pääomitusvastuu. Rahoituskustannukset olisivat yhtiölle etupainotteisia, ja tuloja yhtiö saisi käyttö-
maksuina ja tilavuokrina. Kaikilla omistajilla olisi pääomitusvastuu, mutta vaihtoehtoja on useita. Yhtiön 
osakkaiden välisessä suhteessa on suositeltavaa laatia osakassopimus, jossa sovitaan keskeisistä yhtiötä 
koskevista asioista sekä mm. pääomituksesta.  

Yhtiön yksityinen omistus vaikuttaa ennen kaikkea yhtiön mahdollisuuteen saada kunnalta rahoitusta. Kun-
nan mahdollisuuksia tukea yhtiötä rajoittaa valtiontukisääntely, kuten mallissa V01. Yksityinen omistus 
yhtiössä aiheuttaa sen, että kunta ei pääsääntöisesti voi tukea yhtiötä suoraan.  

Samoin kuin mallissa V01, tontti tulisi yhtiön hallintaan joko vuokrasopimuksen tai omistusoikeuden pe-
rusteella. Tontin luovutusta tulee tarkastella myös markkinaehtoisesti, eli joko tarjouskaupalla tai siten, 
että ulkopuolinen arvioitsija arvioi tontin vuokran määrän. 

Mallissa on jatkojalostusmahdollisuus, ja kunta voisi jatkossa lunastaa muiden osakkaiden omistusosuudet, 
mikäli tästä on sovittu osakassopimuksessa ja osakkaat ovat asiasta yksimielisiä. 

Keskeinen mallia koskeva lainsäädäntö sisältyy osakeyhtiölakiin ja kuntalakiin. Lakien suhteen ensisijaisesti 
sovellettava yhtiön osalta on osakeyhtiölaki, jota on sovellettavana eräiden säännösten osalta pakottavana. 
Kuntalaki koskee yhtiön toimintaa kuntakonsernissa, ja kunnan yhtiölle osoittaman rahoituksen reunaeh-
toja. 

Valtiontukisääntely voi vaikuttaa yhtiön toimintaan etenkin rahoitusvaihtoehtojen valinnassa sekä kunnan 
osallistumisessa yhtiön toiminnan rahoittamiseen ja/tai tukemiseen. Mallissa kunnan harkittavaksi tulisi 
todennäköisesti takauksen antaminen yksityisen toimijan velasta. Takauksen antamista rajoittaa kuntalaki 
sekä valtiontukea koskeva sääntely. Pääsääntöisesti kunta ei voi myöntää takausta kilpailutilanteessa 
markkinoilla toimivan yhteisön velasta. Tästä on poikkeuksena kunnan mahdollisuus myöntää takaus, joka 
liittyy kunnan liikuntalain (390/2015) mukaisen tehtävän edistämiseen. Tällöinkin takauksen antamisessa 
on otettava huomioon valtiontukisääntely sekä muualla takauksesta säädetty. Edellytyksenä on, että ta-
kauksen määrä ei saa ylittää 80 %:a lainan määrästä, takauksesta maksetaan markkinaperusteinen hinta 
(takausprovisio), takauksen määrä on rajattu määrältään ja voimassaoloajaltaan, eikä takauksen antami-
seen liity merkittävää riskiä kunnan talouden kannalta. Kunnan on lisäksi vaadittava takaukselle riittävä 
vastavakuus. Takausten osalta kunnalla on näyttötaakka siinä, että takaukseen ei sisälly kiellettyä valtion-
tukea. Tästä syystä takauspäätöksen perustelut tulee kirjoittaa kattavasti jo valmisteluvaiheessa, jotta 
voidaan ennaltaehkäistä ongelmia jatkossa. 



FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Loppuraportti 27 (51) 
   
17.4.2019   
   

 
 
 

 

 
Kuva 11. Hallintomallin V02 kuvaus 
 
Mallin edut: 
+ Kunnan kannalta pääomakululuiltaan edullisempi kuin kokonaan kuntarahoitteinen halli 
+ Riski kannattavuudesta ja mahdollisesta lisäpääomituksesta jakautuu useammalle toimijalle 
 
Mallin haitat ja riskit: 
- Usean toimijan omistusmalli voi johtaa erimielisyyksiin hallin toiminnan ohjauksesta ja mahdollisesta 
myöhemmästä rahoituksesta 
- Voi olla hallinnollisesti monimutkaisempi kuin vaihtoehdot V00 tai V01 
- Riski muiden toimijoiden taloustilanteesta ja toiminnasta koskee kaikkia omistajia 
- Valtiontukiriski, mikäli kunta antaa takauksen toisen velasta. Takauspäätöksen arviointi on tehtävä ta-
pauskohtaisesti ja valtiontukisääntely huomioiden. Takauspäätöksen perustelut oltava kattavat valtiontu-
kisääntelyn näkökulmasta 
 
 
5.3 Monitoimihallin investointi- ja operointimalli 

Monitoimihallin toteutus voidaan jakaa investointivaiheeseen ja operointivaiheeseen (kuva 12). Käytän-
nössä näitä edeltävät kunnan päätöksenteko ja toimijoiden kilpailutus. Investointivaihe alkaa kiinteistöke-
hityksellä, jonka aikana toteutetaan monitoimihallin hankekehitys ja suunnittelu. Hallin rahoitus- ja omis-
tusjärjestelyt toteutetaan valitun omistusmallin mukaan (V00, V01 tai V02). Hallintayhtiö muodostetaan 
vastaavasti sen mukaan, mikä malli on valittu.  

Operointivaiheessa toiminnasta vastaa operointiyhtiö, joka voi olla kunnan konserniyhtiö tai yksityisen hal-
liyhtiön tuottama operointipalvelu.  
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Kuva 12. Investointi- ja operointimalli 

 

5.3.1 Mahdollisia rahoittajia ja rahoituslähteitä 

Tuusulan kunnan lisäksi hallilla voi olla ulkopuolisia rahoittajia. Lajiliittojen kautta voidaan tiedustella Veik-
kausvaroilla rahoitettavaa olosuhdetukea. Mahdollisia pääomasijoittajia tämän kaltaiselle hallille ovat esi-
merkiksi kiinteistösijoitusyhtiöt ja eläkevakuutusyhtiöt.  

Halli voidaan toteuttaa myös yksityisenä hallihankkeena, jolloin sen omistajana on kokonaan yksityinen 
taho. Kunta ja seurat toimivat tällöin hallin vuokraajina. Yleensä näissä malleissa kunta sitoutuu ostamaan 
päivävuoroja sopimuksen mukaisella hinnalla esimerkiksi koulukäyttöön. Halleja toteuttavat tällä toiminta-
mallilla muun muassa Lehto Group ja WasaGroup. 

Liikuntapaikkojen valtionavustuksia myönnetään laajojen käyttäjäryhmien tarpeisiin tarkoitettujen liikun-
tapaikkojen rakentamiseen, hankkimiseen, perusparannukseen ja näihin liittyvään varustamiseen. Opetus- 
ja kulttuuriministeriö (OKM) on valtionapuviranomainen, kun hankkeen kustannukset ovat yli 700 000 eu-
roa (alv 0 %). Kustannusarvioltaan enintään 700 000 euron (alv 0 %) hankkeissa valtionapuviranomainen 
on aluehallintovirasto (AVI). Valtionavustusta ei myönnetä kustannuksiltaan alle 20 000 euron (alv 0 %) 
hankkeisiin ilman kunnallistaloudellisia erityisperusteita. 
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5.4 Monitoimihallin investointikustannukset ja arviot kannattavuudesta 

Laskelmissa on arvioita kahta eri kokoista liikuntatilaa: isompaa 16 602 m2:n kokonaisuutta ja pienempää 
9410 m2:n kokonaisuutta (taulukko 2). Lisäksi on tarkasteltu kahta erilaista rahoitusmallia, joissa toisessa 
tilat ovat kunnan omistamat ja toisessa omistajana ja operoijana on yksityinen yhtiö. 
 
Taloudellista kannattavuutta on arvioitu suuntaa-antavasti hallin mahdollisen omistavan tahon näkökul-
masta. Ison kokonaisuuden kokonaisinvestoinniksi on arvioitu yhteensä 26,281 milj. euroa ja pienemmän 
kokonaisuuden 13,007 milj. euroa. Investointisummassa ei ole huomioitu tontin hankintakustannusta, ra-
kennuspaikan maanrakennuskustannuksia eikä mahdollisia saatavia avustuksia. 
 
Vaihtoehtoisten investointien suuruudet on arvioitu käyttämällä Haahtelan rakennuskustannustietoja. 
Koska tarkka tilajako ja rakennustapa ovat vielä määrittelemättä, on käytetty alueellisia bruttoneliöhintoja 
eri tilatyypeille. Jalkapallohallia arvioidessa on käytetty pienempää kaarihalleihin sopivaa hintatasoa  
1 200 Eur/brm2 ja liikuntahalli-, palvelu- ja tukitiloille liikuntahalleihin sopivaa korkeampaa hintatasoa  
2 032 Eur/brm2. 
 

Tilat, iso kokonaisuus Laajuus m2 Investoinnin suuruus EUR 

Jalkapallohalli 8 310 - 9,973 milj. 

Liikuntahallit sekä palvelu- ja tukitilat 8 292 - 16,848 milj. 

Yhteensä 16 602 - 26,821 milj. 

 

Tilat, pieni kokonaisuus Laajuus m2 Investoinnin suuruus EUR 

Jalkapallohalli 7 350 -8,821 milj. 

Palvelu- ja tukitilat 2 032 - 4,186 milj. 

Yhteensä 9 410 - 13,007 milj. 

 
Taulukko 2. Ison ja pienen monitoimihallin koot (m2) ja investointien suuruus (Euroa) 
 
Kävijävolyymit 

 Kävijävolyymien arvio on laadittu selvityksen käyttäjäryhmien tarpeiden pohjalta (taulukko 3). 
 Vuotuinen aukioloaika on arvioitu keskimäärin konseptin mukaisesti olevan 14 235 tuntia. Aktiivisin 

käyttöaika on elo-huhtikuun välinen aika. 
 Arvioiden perusteella tilojen on mahdollista saavuttaa noin 7 890 tunnin käyttöaika, joka vastaa 55 

% käyttöastetta. Tapahtumilla on mahdollista lisätä tilojen käyttöä. 
 Käyttäjävolyymien saavuttaminen edellyttää vahvaa tilojen myyntiä ja markkinointia. 
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Toiminto Hinta € Käyttö Käyttötunteja h Vastuutoimija 

Jalkapallo 243 €/h ma 16-21, syys-touko 5 h/vrk 1012,5 halliyhtiö/seura 
    viikonlopun sarjapelit ja turnaukset syys-

touko 480   
Telinevoimistelu 9€/m2/vuosi ma-pe 16-22, elo-kesä 1440 seurat 

    kilpailuja 7/2 vrk/8 h 112   
Lukiolaiset 150 €/h 32 vkoa, 20h/vko, pääosin monitoimihal-

lissa päiväaikana 640 kunta 
Yläkoululaiset 150 €/h 32 vkoa 15 h/vko (tai 8 h/päivä) 480 kunta 

Päiväkotilaiset ja seniorit 150 €/h 40 vkoa, 5 h/vko  200 kunta 
Muut liikuntalajit ja 

oheisharjoittelu  243 €/h 43 vkoa/4 h/päivä, puolet vuoroista mak-
sullisia 1200 halliyhtiö/seura 

Juoksuradan ja suoran 
käyttö 24 €/h tai 5 €/kerta 30 vkoa/2 h/päivä, 3 yksittäistä vuo-

roa/päivä  1020 halliyhtiö/seura 
Nuorten liikuntaleirit 150 €/h loma-ajat 6 leiriä, 6 h/päivä/4 vrk 144 kunta/seura 

Isot muut tapahtumat  350 €/h  6 kpl/vuosi/3 vrk 432 tapahtumajärjes-
täjä 

Kuntosali 100/250 m2 10 €/k-m2/kk yksityinen   yrittäjä 
Kiipeily 500m2 10 €/k-m2/kk yksityinen   yrittäjä 

Kokoustilat, tuntivuokra 36 €/h  2 h/vrk/365 vrk   yrittäjä 
Seurojen toimistotilat 10 €/k-m2/kk 75 k-m2   seurat 
Hieroja/fysioterapia 10€/k-m2/kk 2x25 k-m2   yrittäjä 

Kahvila 10€/m2/kk 100/300 k-m2   yrittäjä 
Taulukko 3. Arviot kävijöistä, käyttötunneista ja tilojen vuokrahinnoista 
 
Kulut 
Laskentaa varten on arvioitu liikuntarakennusten kulurakennetta. Arvion pohjana on käytetty sekä tilastol-
lisia keskimääräisiä tietoja että tietoja kuluista vastaavissa kohteissa. 
 

Kuluerä Eur / m2 /kk 

Kiinteistöjohtaminen ja kiinteistön huolto -1,06 

Lämmitys ja sähkö -1,30 

Vesi ja jätevesi -0,15 

Siivous -1,70 

Jätehuolto -0,07 

Toiminnan työkustannukset -0,50 

Muut käyttökustannukset -1,33 

Kunnossapito -0,24 

Yhteensä -5,35 

 
Taulukko 4. Monitoimihallin käytän kulueriä 
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Laskelmien lähtökohdat 
 Laskelmat on laadittu suuntaa-antavasti edellä esitetyn konseptin mukaisesti  
 Tuotot muodostuvat liikuntatilamaksuista sekä tapahtumakäyttöön vuokratuista tiloista ja menot 

vuotuisista ylläpito- ja käyttökustannuksista. Tulojen ja menojen arvioidaan säilyvän vakioina koko 
tarkastelujakson ajan. 

 Kumpikin kokoluokka mahdollistaa tilan tapahtumakäytön, joka on merkittävä lisätulojen muodos-
taja.  Käyttökustannuksia arvioidaan muodostuvan isossa kokonaisuudessa noin 1 066 000 euroa 
vuodessa ja suppeammassa kokonaisuudessa noin 604 100 euroa vuodessa. 

 Tilat on alustavasti muodostettu asiakkaan kanssa määriteltyjen tarpeiden mukaisesti, joten tilojen 
mitoitus on vielä viitteellinen. Jatkosuunnittelussa on tarpeen laatia tarkempi tila-ohjelma ja kus-
tannusarvio. 

 Laskelmissa on oletettu, että osa tiloista vuokrataan yksityisille yrityksille, jotka harjoittavat tiloissa 
liiketoimintaa. 

 Laskenta-ajaksi on oletettu 10 vuotta johtuen toisesta tarkastelumallista, missä kokonaisuuden 
omistaja on yksityinen. Yksityisillä kiinteistösijoitusmarkkinoilla sijoitusaikojen tuottovaatimusaika 
on huomattavasti lyhyempi kuin julkisella puolella ja näin ollen yli 10 vuoden laskenta-aika ei olisi 
realistinen. 

 
Laskelmassa on oletettu, että tontti on omassa omistuksessa eikä näin ollen aiheuta käyttökustannuksia. 
Kulurakenteet on arvioitu käyttäen ”Sisäliikuntatilojen laatuluokitus ja elinkaarikustannusten arviointi” –
opasta sekä vastaavien liikuntatilojen toteutuneita kustannuksia soveltaen. Investointien osalta subventi-
oita ei ole huomioitu. 
 
Herkkyystarkastelujen avulla voidaan arvioida vaikutuksia kannattavuuteen. Tarkastelun taso on suuntaa 
antava. Alustavassa tarkastelussa ei ole huomioitu rahoitus- tai korkokuluja. 
 
Kannattavuuteen vaikuttavista asioista kuluihin voi vaikuttaa jonkin verran mm. henkilöstömäärällä. Kui-
tenkin kulujen karsimiseen on rajalliset mahdollisuudet ja jos esimerkiksi käyttäjille siirretään tilojen hoi-
tovastuuta, näkyy tämä pienempänä tuottoja vuokratason ollessa alhaisempi. Tuottoja lisäämällä, esimer-
kiksi useammilla tapahtumilla, on suuremmat vaikutusmahdollisuudet kannattavuuteen. Tästä johtuen on 
herkkyystarkastelussa keskitytty tuoton muutoksen vaikutukseen. 
 
 
Analyyseissä ja laskelmissa on käytetty mm. seuraavia termejä: 
 

 Herkkyysanalyysi: Analyysissä on tarkasteltu tuottojen muuttumisen vaikutusta investoinnin kan-
nattavuuteen 10-vuoden arvioaikana. 

 Nettonykyarvo: Kassavirta-analyysin antama arvo investoinnille. 
 Liikevoitto ennen poistoja (EBITDA): Tuotot – kulut, eli tarkastelussa tilojen tuotot vähennettynä 

tilojen kustannuksilla. Investoinnin poistoja ei ole tässä huomioitu. 
 Liikevoitto (EBIT): Tuotot – kulut – investoinnin poistot.  
 Sitoutuneen pääoman tuotto (RONA): Mittaa investoinnin suhteellista kannattavuutta, eli sitä tuot-

toa, joka on saatu sijoitetulle pääomalle, eli tässä tapauksessa investoinnille. 
 Taloudellinen lisäarvo (EVA): EVA kertoo, onko arvioitava kohde tuottanut arvoa vielä sen jälkeen, 

kun liikevoitosta vähennetään toiminnan sitomien pääomien kustannus eli tuottovaatimus. 
 
5.4.1 Kannattavuusarvio kunnan omistuksessa 

Kannattavuutta arvioidessa tuottovaatimustasossa on suuria eroja kiinteistöjen ollessa julkisen sektorin 
omistuksessa verrattuna yksityiseen omistukseen. Myös eri kuntien käyttämissä tuottovaatimustasoissa on 
eroja eikä yhtenäistä koko maan kattavaa toimintamallia ole. Suuri vaikuttava tekijä julkisen ja yksityisen 
puolen tuottovaatimuksen eroon tulee investointiin käytettävän rahan alkuperästä. Julkisen puolen vero-
tusoikeus ja näin ollen velkarahan alhainen kustannus laskee tuottovaatimustasoa. 
 
Laskelmien lähtökohdat ovat 

 Tuottovaatimus on 3,0 %. 
 Tarkasteluaika 10 vuotta. 
 Investointien poistot 4 %:n tasapoistoina. 
 Vuosittaisena indeksikorotuksena on käytetty 1,5 %. 
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Iso kokonaisuus, 16 602 m2 
 
Kannattavuusarvio (10 vuotta) 

• Investoinnin tuotto: -5,04 % (sisäinen korkokanta) 
• Takaisinmaksuaika: - (peruste diskontattu FCF) 
• Nettonykyarvo:  -14 949 651 € 

 
Investointia ei voida pitää edellä mainittujen oletusten ja arvioiden täyttyessä kannattavana (taulukko 5). 
Kannattavuus edellyttää erityisesti, että tuotot ovat n. 145% arviota suuremmat. Tämä voi vaatia voimak-
kaan markkinoinnin lisäksi myös hintatason nostoa. 
 

TULOSLASKELMA / VUOSI 1 € 

+ TOIMINTATULOT 1 055 508 

- TOIMINTAMENOT -1 065 848 

= LIIKEVOITTO -10 341 

- POISTOT -1 072 854 

= TULOS -1 083 194 

 
Taulukko 5. Tuloslaskelma vuosi 1 kunnan omistuksessa olevalle isommalle monitoimihallille  
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Herkkyystarkastelu, kunnan omistus, iso kokonaisuus 
 
Asetetuilla odotusarvoilla ison kokonaisuuden mukainen halli ei olisi kannattava 10 vuoden elinkaaritarkas-
tellulla (kuva 13). Tuottoja tulisi lisätä n. 145% jotta hallikokonaisuus nousisi kannattavaksi. 145 %:n 
korotus tuotossa tarkoittaisi noin 1 530 000 euron vuotuisia lisätuottoja. 
 

 
Kuva 13. Tuottojen vaikutus kannattavuuteen: kunnan omistus, iso monitoimihalli 
 
Pieni kokonaisuus, 9 410 m2 
 
Kannattavuusarvio (10 vuotta) (taulukko 6) 

• Investoinnin tuotto: -5,91 % (sisäinen korkokanta) 
• Takaisinmaksuaika: - (peruste diskontattu FCF) 
• Nettonykyarvo:  -7 969 162 € 

 

TULOSLASKELMA / VUOSI 1 € 

+ TOIMINTATULOT 526 768 

- TOIMINTAMENOT -604 122 

= LIIKEVOITTO -77 354 

- POISTOT -520 262 

= TULOS -597 616 

 
Taulukko 6. Tuloslaskelma vuosi 1 kunnan omistuksessa olevalle pienemmälle monitoimihallille  
 

Tuottojen vaikutus kannattavuuteen

 Muutos tuotoissa, % -20,0 % -10,0 % 0,0 % +100,0 % +145,0 %

 Nettonykyarvo (NPV) -17 049 554 -15 999 602 -14 949 651 -4 450 132 274 651

 Muutos, % -14,0 % -7,0 % 0,0 % +70,2 % +101,8 %

 Avainluvut 12/2019 -20,00% -10,00% 0,00% +100,00% +145,00%

 EBITDA; Liikevoitto ennen poistoja, eur -221 442 -115 892 -10 341 1 045 167 1 520 145

 EBITDA, % -26,2% -12,2% -1,0% 49,5% 58,8%

 EBIT; Liikevoitto, eur -1 294 296 -1 188 745 -1 083 195 -27 687 447 291

 EBIT, % -153,3% -125,1% -102,6% -1,3% 17,3%

 Sitoutuneen pääoman tuotto (RONA), % -4,92 % -4,52 % -4,12 % -0,11 % 1,70 %

 Taloudellinen lisäarvo (EVA), eur -2 082 844 -1 977 293 -1 871 742 -816 235 -341 256
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Herkkyystarkastelu, kunnan omistus, pieni kokonaisuus  
 
Asetetuilla odotusarvoilla ison kokonaisuuden mukainen halli ei olisi kannattava 10 vuoden elinkaaritarkas-
tellulla. Tuottoja tulisi lisätä n. 155% jotta kokonaisuus nousisi kannattavaksi. 155 %:n korotus tuotossa 
tarkoittaisi noin 816 000 euron vuotuisia lisätuottoja. 
 

 
Kuva 14. Tuottojen vaikutus kannattavuuteen: kunnan omistus, pieni monitoimihalli 
 
 
5.4.2 Kannattavuusarvio yksityisessä yhtiössä 

Yksityisten yhtiöiden julkista puolta korkeammat tuottovaatimukset määrittyvät pääosin riskien hallinnasta 
sekä käytettävän pääoman alkuperästä johtuvista tekijöistä. Riskialttiimman sijoituskohteen tuottovaati-
muksen on luonnollisesti oltava korkeampi kuin riskittömän kohteen, kuten esimerkiksi valtion velkakirjo-
jen. Jos sijoitus rahoitetaan lainapääomalla, on tuottovaatimuksen ylitettävä myös lainapääoman korko-
kustannukset. 
 
Laskelmien lähtökohdat ovat: 

 Tuottovaatimus on 5,5 %. 
 Tarkasteluaika 10 vuotta. 
 Investointien poistot 4%:n tasapoistoina. 
 Vuosittaisena indeksikorotuksena on käytetty 1,5%. 

 
Investointien osalta subventioita ei ole huomioitu. Laskelmassa on oletettu, että tontti on omassa omistuk-
sessa eikä näin ollen aiheuta kustannuksia. Kulurakenteet on arvioitu käyttäen ”Sisäliikuntatilojen laatu-
luokitus ja elinkaarikustannusten arviointi” –opasta sekä vastaavien liikuntatilojen toteutuneita kustannuk-
sia soveltaen. 
 
 
 
 

Tuottojen vaikutus kannattavuuteen

 Muutos tuotoissa, % -20,0 % -10,0 % 0,0 % +100,0 % +155,0 %

 Nettonykyarvo (NPV) -9 017 152 -8 493 157 -7 969 162 -2 729 214 152 758

 Muutos, % -13,2 % -6,6 % 0,0 % +65,8 % +101,9 %

 Avainluvut 12/2019 -20,00% -10,00% 0,00% +100,00% +155,00%

 EBITDA; Liikevoitto ennen poistoja, eur -182 708 -130 031 -77 355 449 413 739 135

 EBITDA, % -43,4% -27,4% -14,7% 42,7% 55,0%

 EBIT; Liikevoitto, eur -702 970 -650 293 -597 616 -70 849 218 873

 EBIT, % -166,8% -137,2% -113,4% -6,7% 16,3%

 Sitoutuneen pääoman tuotto (RONA), % -5,52 % -5,10 % -4,69 % -0,56 % 1,72 %

 Taloudellinen lisäarvo (EVA), eur -1 085 362 -1 032 685 -980 009 -453 241 -163 519
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Iso kokonaisuus, 16 602 m2 
 
Kannattavuusarvio (10 vuotta) 

• Investoinnin tuotto: -5,04 % (sisäinen korkokanta) 
• Takaisinmaksuaika: - (peruste diskontattu FCF) 
• Nettonykyarvo:  -17 489 924 € 

 
Investointia ei voida pitää edellä mainittujen oletusten ja arvioiden täyttyessä kannattavana (taulukko 7). 
Kannattavuus edellyttää erityisesti, että tuotot ovat n. 195% arviota suuremmat. Tämä voi vaatia voimak-
kaan markkinoinnin lisäksi myös hintatason nostoa. 
 

TULOSLASKELMA / VUOSI 1 € 

+ TOIMINTATULOT 1 055 508 

- TOIMINTAMENOT -1 065 848 

= LIIKEVOITTO -10 341 

- POISTOT -1 072 854 

= TULOS -1 083 194 

 
Taulukko 7. Tuloslaskelma vuosi 1 yksityisen omistuksessa olevalle isommalle monitoimihallille  
 
Herkkyystarkastelu, yksityinen yhtiö, iso kokonaisuus  
 
Asetetuilla odotusarvoilla ison kokonaisuuden mukainen halli ei olisi kannattava 10 vuoden elinkaaritarkas-
tellulla. Tuottoja tulisi lisätä n. 195% jotta kokonaisuus nousisi kannattavaksi. 195 %:n korotus tuotossa 
tarkoittaisi noin 2 038 000 euron vuotuisia lisätuottoja. (Kuva 15) 

 
Kuva 15. Tuottojen vaikutus kannattavuuteen: yksityinen omistus, iso monitoimihalli  

Tuottojen vaikutus kannattavuuteen

 Muutos tuotoissa, % -20,0 % -10,0 % 0,0 % +100,0 % +195,0 %

 Nettonykyarvo (NPV) -19 323 124 -18 406 524 -17 489 924 -8 323 926 383 773

 Muutos, % -10,5 % -5,2 % 0,0 % +52,4 % +102,2 %

 Avainluvut 12/2019 -20,00% -10,00% 0,00% +100,00% +195,00%

 EBITDA; Liikevoitto ennen poistoja, eur -221 442 -115 892 -10 341 1 045 167 2 047 899

 EBITDA, % -26,2% -12,2% -1,0% 49,5% 65,8%

 EBIT; Liikevoitto, eur -1 294 296 -1 188 745 -1 083 195 -27 687 975 045

 EBIT, % -153,3% -125,1% -102,6% -1,3% 31,3%

 Sitoutuneen pääoman tuotto (RONA), % -4,92 % -4,52 % -4,12 % -0,11 % 3,71 %

 Taloudellinen lisäarvo (EVA), eur -2 739 967 -2 634 416 -2 528 865 -1 473 358 -470 626

-19 323 124 -18 406 524 -17 489 924
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Pieni kokonaisuus, 9 410 m2 
 
Kannattavuusarvio (10 vuotta) (taulukko 8) 

• Investoinnin tuotto: -5,91 % (sisäinen korkokanta) 
• Takaisinmaksuaika: - (peruste diskontattu FCF) 
• Nettonykyarvo:  -9 109 630 € 

 

TULOSLASKELMA / VUOSI 1 € 

+ TOIMINTATULOT 526 768 

- TOIMINTAMENOT -604 122 

= LIIKEVOITTO -77 354 

- POISTOT -520 262 

= TULOS -597 616 

 
Taulukko 8. Tuloslaskelma vuosi 1 yksityisen omistuksessa olevalle pienemmälle monitoimihallille  
 
 
Herkkyystarkastelu, yksityinen yhtiö, pieni kokonaisuus  
 
Asetetuilla odotusarvoilla pienen kokonaisuuden mukainen halli ei olisi kannattava 10 vuoden elinkaaritar-
kastellulla. Tuottoja tulisi lisätä n. 200% jotta kokonaisuus nousisi kannattavaksi. 200 %:n korotus tuo-
tossa tarkoittaisi noin 900 000 euron vuotuisia lisätuottoja (kuva 16). 
 

 
Kuva 16. Tuottojen vaikutus kannattavuuteen: yksityinen omistus, pieni monitoimihalli 

Tuottojen vaikutus kannattavuuteen

 Muutos tuotoissa, % -20,0 % -10,0 % 0,0 % +100,0 % +200,0 %

 Nettonykyarvo (NPV) -10 024 517 -9 567 074 -9 109 630 -4 535 195 39 240

 Muutos, % -10,0 % -5,0 % 0,0 % +50,2 % +100,4 %

 Avainluvut 12/2019 -20,00% -10,00% 0,00% +100,00% +200,00%

 EBITDA; Liikevoitto ennen poistoja, eur -182 708 -130 031 -77 355 449 413 976 181

 EBITDA, % -43,4% -27,4% -14,7% 42,7% 61,8%

 EBIT; Liikevoitto, eur -702 970 -650 293 -597 616 -70 849 455 919

 EBIT, % -166,8% -137,2% -113,4% -6,7% 28,9%

 Sitoutuneen pääoman tuotto (RONA), % -5,52 % -5,10 % -4,69 % -0,56 % 3,58 %

 Taloudellinen lisäarvo (EVA), eur -1 404 022 -1 351 346 -1 298 669 -771 901 -245 134
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Investointeja ei voida pitää edellä mainittujen oletusten ja arvioiden täyttyessä kannattavana. Kannatta-
vuus edellyttää erityisesti, että tuotot ovat kaikissa tarkasteluissa huomattavasti arviota suuremmat. Tämä 
voi vaatia voimakkaan markkinoinnin lisäksi myös hintatason nostoa.  
 
Tulee kuitenkin huomioida, että halli-investointi voi toimia vaihtoehtokustannuksena Monion ja Rykmen-
tinpuiston koulujen liikuntasaleille. Esimerkiksi, jos Rykmentinpuiston kouluun rakennettaisiin pieni sali, 
noin 400-500 m2, voitaisiin loput liikuntatunneista pitää laajemman monitoimihallin liikuntasalissa.  Jos 
käytetään vertailuarvona esimerkiksi Kellokosken koulun 1000 m2 salin kustannusta, joka oli noin 3,5 milj. 
euroa (alv 0%), uuden koulun rakennuskustannuksissa säästettäisiin noin 1,7 milj. euroa. Saman säästön 
arvioidaan tulevan Moniosta. Nämä koulujen liikuntasalien rakentamisesta säästyvät kustannukset voitai-
siin vaihtoehtoisesti sijoittaa uuden monitoimihallin rakentamiseen. 
 
 
 
5.5 Taloudellisten vaikutusten arviointi  

5.5.1 Rakennusvaiheen työllisyys- ja verotulovaikutukset 

Työllisyysvaikutus 
 
Hyrylän urheilukeskuksen monitoimihallin rakentamisen työllisyysvaikutukset on arvioitu rakentamiskus-
tannusten ja Tilastokeskuksen panos-tuotos-tutkimuksen työpanoskertoimien avulla. Työpanoskertoimien 
mukaan yhden miljoonan euron rakennusinvestointi lisää työllisyyttä 12 henkilötyövuotta. Tästä kohdistuu 
7 henkilötyövuotta suoraan rakentamisen toimialoille ja 5 henkilötyövuotta välillisesti muille toimialoille.  
 
Konseptivaihtoehdon 1 mukaisen pienen hallin rakentamisen kustannusarvio on noin 13,0 milj.€. Pienen 
hallin (VE1) rakentamisen aikaiset työllisyysvaikutukset ovat yhteensä noin 160 htv/rakennusaika, josta 
suorat työllisyysvaikutukset rakentamisen toimialoilla ovat noin 90 htv/rakennusaika ja välilliset työllisyys-
vaikutukset muilla toimialoilla noin 70 htv/rakennusaika. 
 
Konseptivaihtoehdon 2 mukaisen ison hallin rakentamisen kustannusarvio on noin 26,8 milj.€. Ison hallin 
(VE2) rakentamisen aikaiset työllisyysvaikutukset ovat yhteensä noin 320 htv/rakennusaika, josta koh-
distuu suoraan rakentamisen toimialoille noin 190 htv/rakennusaika ja välillisesti muille toimialoille noin 
130 htv/rakennusaika.  
 
Rakentamisen työllisyysvaikutukset jakautuvat koko rakennusajalle.  
 
Verotulovaikutus 
 
Vaikutukset kunnallisveroon on arvioitu konseptivaihtoehtojen työllisyysvaikutuksen mukaan arvioidun 
palkkasumman ja Tuusulan kunnan efektiivisen veroasteen avulla. Palkkasumma-arvio on koko maan me-
diaanitulon (2017: 36 216 €/vuosi) mukaan arvioituna vaihtoehdossa 1 (pieni halli) noin 5,7 milj.€ ja 
vaihtoehdossa 2 (iso halli) noin 11,7 milj.€. 
 
Kunnallisvero on laskettu Tuusulan efektiivisellä veroasteella, joka oli 14,98 % vuonna 2018. Muita veroja 
tai veronluonteisia maksuja ei ole otettu huomioon. Rakentamisen aikainen verotulovaikutus on vaihtoeh-
dossa 1 (pieni halli) noin 847 000 € ja vaihtoehdossa 2 (iso halli) noin 1 747 000 €. 
 
Monitoimihallin rakentamiseen osallistuvat yritykset maksavat liikevoitostaan kunnalle yhteisövero-osuutta 
vaihtoehdossa 1 (pieni halli) noin 39 000 €/vuosi ja vaihtoehdossa 2 (iso halli) noin 81 000 €/vuosi. 
Yhteisövero-osuuden suuruus ja kohdentuminen ovat riippuvaisia yrityksen kotipaikasta. 
 
Rakentamisen aikainen verotulovaikutus jakautuu koko rakennusajalle.  
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Taulukko 9. Arvio rakentamisen aikaisesta työllisyysvaikutuksesta (htv/rakennusaika) ja verotulovaikutuksesta (€/ra-
kennusaika) 
 
Vain osa työllisyysvaikutuksista kohdistuu Tuusulaan, joten myös verotulovaikutuksista vain osa kohdistuu 
Tuusulaan. Karkealla tasolla voidaan arvioida, että Tuusulaan kohdistuu työllisyys- ja verotulovaikutuksista 
noin 36 %, joka on tuusulalaisten osuus Tuusulassa työssäkäyvistä (Tilastokeskus). Tällöin Tuusulaan 
kohdistuvat työllisyysvaikutukset olisivat vaihtoehdossa 1 noin 60 htv/rakennusaika ja vaihtoehdossa 2 
noin 120 htv/rakennusaika sekä Tuusulaan kohdistuvat verotulovaikutukset vaihtoehdossa 1 noin 305 000 
€ ja vaihtoehdossa 2 noin 629 000 €. Tuusulaan kohdistuvien työllisyys- ja verotulovaikutusten määrä on 
riippuvainen Tuusulan yritysten ja työvoiman määrästä ja toimialarakenteesta. Myös yritysten kilpailukyky 
ja valmius tarjota tuotteita ja palveluja hanketta varten vaikuttavat Tuusulaan kohdistuvien työllisyys- ja 
verotulovaikutusten määrään. Näin ollen Tuusulaan kohdistuvat verotulovaikutukset voivat olla edellä ar-
vioitua pienemmätkin. Esimerkiksi Tuusulan osuus Kuuma-seudun rakennusalan työpaikoista on noin 20 
% ja Helsingin seudun rakennusalan työpaikoista on noin 4 %. 
 
Efektiivisellä veroasteella tarkoitetaan maksuunpantujen verojen suhdetta tuloihin. Erilaisten vähennysten 
johdosta kuntien tuloveroprosentti (nimellinen veroaste) ei vastaa todellista veroastetta. Kunnallisveropro-
sentti on Suomessa vuonna 2018 keskimäärin 19,86 prosenttia. Tosiasiassa suomalaiset maksavat tulois-
taan vähennysten takia kuitenkin kunnallisveroa selvästi tätä vähemmän, vuonna 2018 arviolta noin 14,45 
prosenttia. Kunnallisverotuksessa vähennyksiä voi tehdä tuloihin tai veroon. Tulosta tehtäviä vähennyksiä 
ovat muun muassa matkakustannukset, tulonhankkimiskulut, ansiotulovähennys ja perusvähennys.  Ve-
rosta tehtäviä vähennyksiä ovat muun muassa työtulovähennys, kotitalousvähennys sekä asuntolainan 
koron alijäämähyvitys. 

 

5.5.2 Toimintavaiheen työllisyys- ja verotulovaikutukset 

Toimintavaiheen osalta on esitetty arvio konseptivaihtoehtojen suorista taloudellisista vaikutuksista kun-
nalle (kiinteistövero, kunnallisvero ja yhteisövero) ja arvio konseptivaihtoehtojen välillisistä vaikutuksista 
Tuusulan elinkeinoelämälle (vaikutukset työllisyyteen).  
 
Toimintavaiheen osalta on kuvattu yhden keskimääräisen toimintavuoden vaikutukset. Toimintavaiheessa 
kunta saa kiinteistöveroa, kunnallisveroa ja yhteisöveroa. 
 
 Kiinteistövero on laskettu monitoimihallin jälleenhankinta-arvon ja Tuusulan kiinteistöveroprosentin 

perusteella. Kiinteistöveroprosenttina on käytetty Tuusulan yleistä kiinteistöveroprosenttia 0,93 % ja 
jälleenhankinta-arvona 70 % rakennuskustannuksen määrästä.  

 Kunnallisveron osalta on käytetty samoja laskentaperiaatteita kuin rakennusvaiheen vaikutusten arvi-
oinnissakin. Kunnallisvero on laskettu toimintavaiheen työllisyysvaikutuksen mukaan lasketun palkka-
summan ja Tuusulan kunnan efektiivisen veroasteen (14,98 %) avulla. 

 Yhteisöveroksi on määritelty 20 % liikevoitosta. Yhteisöverosta arvioidaan kohdistuvan 30,34 % kun-
nalle ja 69,66 % valtiolle. Liikevoittoprosenttina on käytetty 5 % liikevaihdosta. 

 
Kiinteistövero  

Monitoimihallin kiinteistöveron suuruus on vaihtoehdossa 1 (pieni halli) noin 85 000 €/vuosi ja vaihtoeh-
dossa 2 (iso halli) noin 175 000 €/vuosi.  
 
 

 
Taulukko 10. Arvio rakennuksen kiinteistöverosta (€/vuosi) 

Rakentamisvaihe VE1: pieni halli VE2: iso halli

Vaikutukset koko rakennusajalta Suora Välillinen Yhteensä Suora Välillinen Yhteensä

Tyllisyysvaikutus, htv/rakennusaika 90 70 160 190 130 320

Palkkatulo, milj.€/rakennusaika 3,30 2,36 5,65 6,80 4,86 11,66

Kunnallisvero, €/rakennusaika 494 000 353 000 847 000 1 019 000 728 000 1 747 000

Yhteisövero, €/rakennusaika 39 000 81 000

Kiinteistövero

Vaikutukset vuositasolla

Rakennuksen kiinteistövero, €/vuosi 85 000

VE1: pieni halli VE2: iso halli

175 000
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Kiinteistövero kohdistuu kokonaan Tuusulan kunnalle. Kunnalle kertyvän kiinteistöveron määrä on riippu-
vainen monitoimihallin hallintomallista. Monitoimihallista kertyy kunnalle kiinteistöveroa, mikäli halli on 
yksityisen toimijan omistuksessa. Mikäli kunta omistaa monitoimihallin ja vuokraa sen edelleen, kunta saa 
hallista vuokratuloja, mutta ei kiinteistöveroa. Kunta saa kiinteistöveroa myös maa-alueesta, mikäli se on 
yksityisen toimijan omistuksessa tai vuokratuloa, mikäli kunta omistaa maa-alueen ja vuokraa sen edel-
leen.  
 
 

Monitoimihallin hoito ja ylläpito  

Monitoimihallin käyttökustannukset ovat arvion mukaan vuositasolla vaihtoehdossa 1 (pieni halli) noin 0,6 
milj.€ ja vaihtoehdossa 2 (iso halli) noin 1,1 milj.€. Käyttökustannusten pohjalta arvioidut välittömät ja 
välilliset työllisyysvaikutukset ovat Tilastokeskuksen panos-tuotos-tutkimuksen työpanoskertoimilla arvioi-
tuna vaihtoehdossa 1 noin 6 htv/vuosi ja vaihtoehdossa 2 noin 11 htv/vuosi.  
 
Työllisyysvaikutuksen palkkasumman pohjalta arvioitu verotulovaikutus on vuositasolla vaihtoehdossa 1 
(pieni halli) noin 33 000 € ja vaihtoehdossa 2 (iso halli) noin 57 000 €. 
 
Monitoimihallin hoidosta vastaavat yritykset maksavat liikevoitostaan kunnalle yhteisövero-osuutta vaih-
toehdossa 1 (pieni halli) noin 2 000 €/vuosi ja vaihtoehdossa 2 (iso halli) noin 3 000 €/vuosi. Yhteisö-
vero-osuuden suuruus ja kohdentuminen ovat riippuvaisia yrityksen kotipaikasta. 
 
 

 
Taulukko 11. Arvio monitoimihallin hoidon ja ylläpidon työllisyysvaikutuksesta (htv/vuosi) ja verotulovaikutuksesta 
(€/vuosi) 
 
Monitoimihallin palvelutilat  

Palvelutiloissa toimivien yritysten työllisyysvaikutukset on laskettu arvioidun liikevaihdon ja Tilastokeskuk-
sen panos-tuotos-tutkimuksen työpanoskertoimien avulla. Liikevaihdoksi on arvioitu vaihtoehdossa 1 (pieni 
halli) 250 000 €/vuosi ja vaihtoehdossa 2 (iso halli) 1 300 000 €/vuosi. Vaihtoehdossa 1 (pieni halli) pal-
veluyritysten työllisyysvaikutus on noin 4 htv/vuosi, josta 2 htv on suoria työllisyysvaikutuksia palvelu-
aloilla ja 1 htv välillisiä vaikutuksia muilla toimialoilla. Vaihtoehdossa 2 (iso halli) palveluyritysten työlli-
syysvaikutus on noin 18 htv/vuosi, josta 12 htv on suoria työllisyysvaikutuksia palvelualoilla ja 6 htv 
välillisiä vaikutuksia muilla toimialoilla. 
 
Monitoimihallin palveluyritysten työllistämien henkilöiden maksama kunnallisvero on vaihtoehdossa 1 
(pieni halli) yhteensä noin 19 000 €/vuosi ja vaihtoehdossa 2 (iso halli) yhteensä noin 98 800 €/vuosi. 
 
Palvelutiloissa toimivat yritykset maksavat liikevoitostaan kunnalle yhteisövero-osuutta vaihtoehdossa 1 
(pieni halli) noin 1 000 €/vuosi ja vaihtoehdossa 2 (iso halli) noin 4 000 €/vuosi. Yhteisövero-osuuden 
suuruus ja kohdentuminen ovat riippuvaisia yrityksen kotipaikasta. 
 
 

 
Taulukko 12. Arvio palvelu- ja liiketilojen työllisyysvaikutuksesta (htv/vuosi) ja veroverotulovaikutuksista (€/vuosi) 

Hoito ja ylläpito VE1: pieni halli VE2: iso halli

Vaikutukset vuositasolla Suora Välillinen Yhteensä Suora Välillinen Yhteensä

Työllisyysvaikutus, htv/vuosi 4 2 6 7 3 11

Palkkatulo, milj.€/vuosi 0,15 0,07 0,22 0,15 0,07 0,22

Kunnallisvero, €/vuosi 23 000 10 000 33 000 40 000 17 000 57 000

Yhteisövero, €/vuosi 2 000 3 000

Palvelu- ja liiketilat VE1: pieni halli VE2: iso halli

Vaikutukset vuositasolla Suora Välillinen Yhteensä Suora Välillinen Yhteensä

Tyllisyysvaikutus, htv/vuosi 2 1 4 12 6 18

Palkkatulo, milj.€/vuosi 0,08 0,05 0,13 0,42 0,24 0,66

Kunnallisvero, €/vuosi 12 000 7 000 19 000 63 000 35 000 98 000

Yhteisövero, €/vuosi 1 000 4 000
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Vain osa toiminnan aikaisista työllisyysvaikutuksista kohdistuu Tuusulaan, joten myös verotulovaikutuk-
sista vain osa kohdistuu Tuusulaan. Karkealla tasolla voidaan arvioida, että Tuusulaan kohdistuu työllisyys- 
ja verotulovaikutuksista noin 36 %, joka on tuusulalaisten osuus Tuusulassa työssäkäyvistä (Tilastokes-
kus). Tällöin Tuusulaan kohdistuvat työllisyysvaikutukset olisivat vaihtoehdossa 1 noin 1 htv/vuosi ja vaih-
toehdossa 2 noin 6 htv/vuosi sekä Tuusulaan kohdistuvat verotulovaikutukset vaihtoehdossa 1 noin 7 000 
€ ja vaihtoehdossa 2 noin 35 000 €. 
 
 

Monitoimihallin tapahtumat  

Monitoimihalli soveltuu erilaisten urheilu-, messu-, näyttely-, konsertti ja muiden tapahtumien järjestämi-
seen. Arvion mukaan tapahtumakävijöitä on vaihtoehdossa 1 (pieni halli) noin 34 800 kävijää vuodessa 
ja vaihtoehdossa 2 (iso halli) noin 49 100 kävijää vuodessa. Tapahtumista syntyviä hyötyjä ovat mm. 
lipunmyyntitulot ja tilojen käyttömaksut sekä tapahtumissa kävijöiden kulutuksen kautta syntyvät hyödyt 
alueen elinkeinoelämälle.  
 
Tapahtumissa kävijöiden kulutusta on selvitetty useissa selvityksissä. Helsingissä tehtyjen selvitysten (mu-
kana 7 tapahtumaa) mukaan tapahtumassa kävijä kuluttaa tapahtuman aikana tapahtumapaikalla keski-
määrin 57 €/kävijä ja muualla Helsingissä keskimäärin 159 €/kävijä eli yhteensä keskimäärin 216 €/kävijä. 
Oulussa tehtyjen selvitysten (mukana 3 tapahtumaa) mukaan kulutus tapahtuman aikana on tapahtuma-
paikalla keskimäärin 117 €/kävijä ja muualla Oulussa keskimäärin 81 €/kävijä eli yhteensä 198 €/kävijä. 
Lahden seudulla tehdyn selvityksen (mukana 11 tapahtumaa) mukaan tapahtumassa kävijä kuluttaa ta-
pahtuman aikana tapahtumapaikalla keskimäärin 69 €/kävijä ja muualla Lahden seudulla keskimäärin 87 
€/kävijä eli yhteensä 156 €/kävijä. 
 
Vaikutusten arvioinnin lähtökohtana ovat edellä esitetyt tapahtumien kävijämääräarviot. Tapahtumakävi-
jöiden kulutuksen on arvioitu olevan tapahtumapaikalla keskimäärin 30 €/kävijä ja muualla Tuusulassa 
keskimäärin 100 €/kävijä. Kulutus vaihtelee tapahtuman luonteesta ja kestosta sekä palvelujen tarjonnasta 
riippuen. Edellä esitetyillä tapahtumakävijöiden määrällä sekä kulutuksella tapahtumakävijöiden kulutus 
olisi vaihtoehdossa 1 (pieni halli) yhteensä noin 4,5 milj.€/vuosi ja vaihtoehdossa 2 (iso halli) yhteensä 
noin 6,4 milj.€/vuosi. 
 
Kulutuksen aikaansaama työllisyysvaikutus olisi vaihtoehdossa 1 (pieni halli) yhteensä noin 80 htv/vuosi 
ja vaihtoehdossa 2 (iso halli) yhteensä noin 110 htv/vuosi. 
 
Tapahtumakävijöiden kulutuksen kautta työllistyvien henkilöiden maksama kunnallisvero on vaihtoehdossa 
1 (pieni halli) yhteensä noin 412 000 €/vuosi ja vaihtoehdossa 2 (iso halli) yhteensä noin 582 000 
€/vuosi. Liikevaihdon kasvun kautta syntyvä yhteisöveron lisäys olisi vaihtoehdossa 1 (pieni halli) yh-
teensä noin 14 000 €/vuosi ja vaihtoehdossa 2 (iso halli) yhteensä noin 19 000 €/vuosi. 
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Taulukko 13. Arvio tapahtumakävijöiden kulutuksen aikaansaamasta työllisyysvaikutuksesta (htv/vuosi) ja veroverotu-
lovaikutuksesta (€/vuosi) 
 
 

Tapahtumakävijöiden kulutuksen vaikutukset elinkeinotoimintaan 

Tapahtumakävijöiden kulutuksesta lähes puolet kohdistuu kahvila- ja ravintolapalveluihin. Seuraavaksi 
suurimmat kulutuskohteet ovat ostokset ja erilaiset palvelut, majoituspalvelut ja liikennepalvelut. 
 
Tapahtumakulutuksesta noin neljännes tapahtuu tapahtumapaikalla ja loput muualla tapahtumapaikan lä-
heisyydessä. Näin ollen monitoimihalli tuo lisäarvoa myös hallin lähiympäristössä ja muualla Tuusulassa 
olevalle liiketoiminnalle.  
 

 
Taulukko 14. Arvio tapahtumakävijöiden kulutuksen jakautumisesta toimialoittain (milj.€/vuosi) 
 
 
5.5.3 Yhteenveto työllisyys- ja verotulovaikutuksista 

Työllisyysvaikutukset 
 
Monitoimihallin vaikutukset on arvioitu erikseen rakennusvaiheessa ja toimintavaiheessa. Toimintavaiheen 
osalta on tarkasteltu yhden keskimääräisen toimintavuoden vaikutuksia. Sekä rakennusvaiheessa että toi-
mintavaiheessa kunnalle syntyy hyötyjä lisääntyneestä työllisyydestä, kunnallisverotuloista, kiinteistöve-
rotulosta ja yritysten maksamista yhteisöverotuloista.  
 
Monitoimihallin rakennusvaiheen työllisyysvaikutukset ovat vaihtoehdosta riippuen noin 160 - 320 henki-
lötyövuotta / rakennusaika, josta noin 90 - 190 henkilötyövuotta on suoria vaikutuksia rakentamisen toi-
mialoilla ja noin 70 - 130 henkilötyövuotta välillisiä vaikutuksia muilla toimialoilla.  
 

Tapahtumakävijöiden kulutus VE1: pieni halli VE2: iso halli

Työllisyysvaikutus, htv/vuosi Suora Välillinen Yhteensä Suora Välillinen Yhteensä

Kulutus tapahtumapaikalla 13 5 18 18 7 25

Kulutus muualla Tuusulassa 41 18 58 57 25 82

Työllisyysvaikutus yhteensä 53 23 76 75 32 107

Palkkatulo, milj.€/vuosi

Kulutus tapahtumapaikalla 0,45 0,19 0,64 0,64 0,27 0,91

Kulutus muualla Tuusulassa 1,47 0,64 2,11 2,08 0,90 2,98

Palkkatulo yhteensä 1,93 0,83 2,75 2,72 1,17 3,88

Kunnallisvero, €/vuosi

Kulutus tapahtumapaikalla 68 000 28 000 96 000 96 000 40 000 136 000

Kulutus muualla Tuusulassa 220 000 96 000 316 000 311 000 135 000 446 000

Kunnallisvero yhteensä 288 000 124 000 412 000 407 000 175 000 582 000

Yhteisöverotulo, €/vuosi

Kulutus tapahtumapaikalla 3 000 4 000

Kulutus muualla Tuusulassa 11 000 15 000

Yhteisövero yhteensä 14 000 19 000

Kulutus, milj.€/vuosi VE1: pieni halli VE2: iso halli

Ravitsemispalvelut 1,9 2,6

Ostokset ja palvelut 1,3 1,8

Majoituspalvelut 1,1 1,6

Liikkuminen 0,2 0,3

Kulutus yhteensä 4,5 6,4
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Toimintavaiheen työllisyysvaikutukset ovat vaihtoehdosta riippuen noin 90 - 130 henkilötyövuotta / vuosi, 
josta noin 60 - 90 henkilötyövuotta on suoria vaikutuksia palvelujen toimialoilla ja noin 30 - 40 henkilötyö-
vuotta välillisiä vaikutuksia muilla toimialoilla.  
 
 

 
Taulukko 15. Yhteenveto monitoimihallin työllisyysvaikutuksista 
 
Hyödyt kunnille 
 
Rakennusvaiheessa hyötyjä syntyy monitoimihallin rakentamisen työllistämien henkilöiden maksamista 
kunnallisverotuloista ja rakennusalan yritysten maksamista yhteisöverotuloista. Yhteisövero-osuuden suu-
ruus ja kohdentuminen ovat riippuvaisia yrityksen kotipaikasta. Rakennusvaiheen hyödyt ovat vaihtoeh-
dosta riippuen noin 886 000 € - 1 828 000 €/rakennusaika. 
 
Toimintavaiheessa hyötyjä syntyy monitoimihallin ja siellä järjestettävien tapahtumien työllistämien hen-
kilöiden maksamista kunnallisverotuloista, yritysten maksamista yhteisöverotuloista sekä kiinteistöverosta. 
Toimintavaiheen hyödyt ovat vaihtoehdosta riippuen noin 566 000 € - 938 000 € / vuosi. 
 
 

 
Taulukko 16. Yhteenveto monitoimihallin hyödyistä 
 
Työllisyysvaikutuksista ja hyödyistä vain osa kohdistuu Tuusulaan. Karkealla tasolla voidaan arvioida, että 
hyödyistä kohdistuu Tuusulaan noin 36 %, joka on tuusulalaisten osuus Tuusulassa työssäkäyvistä (Tilas-
tokeskus). Tällöin Tuusulaan kohdistuvat hyödyt olisivat vaihtoehdosta riippuen rakennusvaiheessa noin 
319 000 – 658 000 €/rakennusaika ja toimintavaiheessa noin 204 000 - 338 000 €/vuosi. Tuusulaan koh-
distuvien hyötyjen määrä on riippuvainen Tuusulan rakennusalan ja palvelualan yritysten määrästä ja toi-
mialarakenteesta. Myös yritysten kilpailukyky ja valmius tarjota tuotteita ja palveluja hanketta varten vai-
kuttavat Tuusulaan kohdistuvien hyötyjen määrään. Näin ollen Tuusulaan kohdistuvat hyödyt voivat olla 
edellä arvioitua pienemmätkin.  
 
Euromääräisten hyötyjen lisäksi monitoimihallilla on runsaasti sellaisia hyötyjä, joita ei voida mitata ra-
hassa. Monitoimihallilla on vaikutusta Tuusulan imagoon, vetovoimaan ja houkuttelevuuteen liikunta-, ur-
heilu- ja kulttuurimatkailussa. Liikuntainvestointina monitoimihallilla on myönteinen vaikutus asukkaiden 
asumisviihtyisyyteen, lasten ja nuorten liikunnan ja kuntoilun mahdollisuuksiin sekä yleisesti asukkaiden 

VE1: pieni halli VE2: iso halli

Suora Välillinen Yhteensä Suora Välillinen Yhteensä

Rakennusvaihe, htv/rakennusaika

  - monitoimihallin rakentaminen 90 70 160 190 130 320

  - rakennusvaihe yhteensä 90 70 160 190 130 320

Toimintavaihe, htv/vuosi

  - hoito ja ylläpito 4 2 6 7 3 11

  - liike- ja palvelutilat 2 1 4 12 6 18

  - tapahtumat 53 23 76 75 32 107

  - toimintavaihe yhteensä 60 26 86 94 41 136

Työllisyysvaikutukset

VE1: pieni halli VE2: iso halli

Suora Välillinen Yhteensä Suora Välillinen Yhteensä

Rakennusvaihe, milj.€/rakennusaika

  - kunnallisvero 494 000 353 000 847 000 1 019 000 728 000 1 747 000

  - yhteisövero 39 000 39 000 81 000 81 000

  - rakennusvaihe yhteensä 533 000 353 000 886 000 1 100 000 728 000 1 828 000

Toimintavaihe, milj.€/vuosi

  - rakennusten kiinteistövero 85 000 85 000 175 000 175 000

  - kunnallisvero 323 000 141 000 464 000 510 000 227 000 737 000

  - yhteisövero 17 000 17 000 26 000 26 000

  - toimintavaihe yhteensä 425 000 141 000 566 000 711 000 227 000 938 000

Hyödyt kunnille
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terveyteen ja liikunnan lisääntymiseen. Monitoimihalli voi myös lisätä yrittäjyyttä, kun hallin palvelutilat 
tarjoavat mahdollisuuden yritystoiminnan aloittamiseen tai laajentamiseen. 
 
 
5.6 Liikenne 

Tässä työssä ei tehty erikseen liikenteen arviointia, sillä urheilukeskuksen yleissuunnitelman ja asemakaa-
van muutoksen yhteydessä tehtiin laaja liikenteellinen selvitys. Selvityksessä nostettiin seuraavat urheilu-
keskuksen liikenteen kehittämiseen liittyvät asiat esille. 

 Kilpailutie / Fallbackantie–liittymän liikennemäärät tulevat kasvamaan lisäten Fallbackantien ja 
Tuusulanväylän liittymän välityskykypainetta ja kehittämistarvetta 

o Urheilukeskuksen kehittäminen tulee aikaistamaan Tuusulanväylän liittymän paranta-
mistarvetta, joka on kuormittunut jo nykytilanteessa. 

 Uudet yhteydet 
o Palkkitie Rykmentinpuiston suuntaan, mahdollistaen liikennevirtojen tasauksen, jolloin 

liikennemäärien kasvu ei kohdistu ainoastaan Tuusulantien ja Fallbackantien liittymään 
o Palkkitie –Kilpailutie, mahdollistaen Urheilukeskuksen paremman saavutettavuuden 

Rykmentinpuiston suunnasta 
 Urheilukeskuksen laajeneminen tulee lisäämään kaikilla kulkumuodoilla tehtyjä matkoja lähi-

alueella. Tämä edellyttää kaikkien kulkumuotojen tasapuolista huomiointia alueen luonteeseen 
peilaten (hitaan liikkumisen alue). 

o Hitaan liikkumisen alueella priorisoidaan kävely ja pyöräliikenne rauhoittamalla autolii-
kennettä 

 Kestäviin kulkumuotoihin (vrt. Tuusulan joukkoliikenne-ja viheraluestrategiat sekä valmisteilla 
oleva pyöräliikenteen edistämissuunnitelma) panostamalla voidaan optimoida autopysäköinti-
tarvetta 

 Pyöräpysäköinnin laskennallinen tarve on maltillinen ja sen laadukas toteuttaminen alueella on 
mahdollista. Paikkojen käyttöastetta tulee seurata ja telinemääriä tarvittaessa lisättävä kysyn-
nän mukaan. 
(Liikenteellinen selvitys 4.4.2018) 
 

Liikenteen osalta on tärkeä huomioida se, että urheilukeskuksen ja Monion välille on rakennettava kevy-
enliikenteen eli jalankulun ja pyöräilyn väylä viimeistään vuonna 2021 ja Rykmentinpuistoon viimeistään 
vuonna 2025. Näillä toimenpiteillä koululaiset ja uuden asuinalueen asukkaat voivat helposti ja turvallisesti 
kulkea urheilukeskukseen. 
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6 Urheilukeskuksen alueen kokonaiskehittäminen ja aikataulu  

Alueen kokonaiskehittäminen perustuu aiemmin tehtyyn yleissuunnitelmaan (kuva 17). Yleissuunnitelmaa 
kannattaa vielä pohtia monitoimihallin sijaintipaikan ja jalkapallokenttien sijainnin osalta. Vaihtoehtona 
monitoimihallin sijainnille voisi olla hallin sijoittaminen nykyisen tekonurmen paikalle. Tällöin monitoimihalli 
tukisi myös jäähallien oheispalveluita. Tässä vaihtoehdossa pysäköintialueita voisi sijoittaa kuvassa näky-
välle suunnitellulle monitoimihallin paikalle ja uusi tekonurmi pysäköintialueen toiselle puolelle. Näin pysä-
köinti tukisi sekä monitoimihallia että jalkapallon ulkokenttiä. Tenniskenttien sijoittelussa kannattaa huo-
mioida, että niiden kunnossapidon kannalta puuston tulee olla riittävän kaukana kentistä. Kokonaiskehit-
tämisessä tulee huomioida myös tarvittavat pohjavesiratkaisut. Alueen asemakaava ohjaa maankäytön 
suunnittelua (kuva 18). 

 

Kuva 17. Ote urheilukeskuksen yleissuunnitelmasta 
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Kuva 18. Ote urheilukeskuksen ajantasa-asemakaavasta 
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Alla olevassa taulukossa (taulukko 17) on eritelty yleissuunnitelmaan sisältyvät toimenpiteet. Tässä vai-
heessa hankkeiden kustannusarviot ovat suuntaa antavia. Tarkemmat kustannusarviot tulee tehdä, kun 
hankkeet täsmentyvät. Aikataulu on tehty hankkeiden aloitusajankohdan mukaan. Taulukko ei ole inves-
tointisuunnitelma, vaan arvio hankekohtaisesta aikataulusta. 
 

Toimenpide Kustan-
nusar-
vio 

Kaavoitus Rahoitus ja sijoit-
tajat 

Muiden tilojen / 
alueiden vaikutus 

Aloitus Valmis 

Päätös hallin toteutta-
mismallista, neuvottelut 

-  Neuvottelut sijoitta-
jien kanssa 

 05/ 
2019 

10/ 
2019 

Aluesuunnittelu, urheilu-
puiston kokonaisuus. 
Areenan, tekonurmien ja 
muiden liikuntapaikkojen 
sijoittelu.  

50.000 
euroa 

Määritetään tar-
kemmin areenan 
sekä muiden lii-
kuntapaikkojen 
sijainti ja tarken-
netaan yleissuun-
nitelma. Tehdään 
tarvittavat kaava-
muutokset.  

Tuusulan kunta + 
mahdollinen hallitoi-
mija 

Toteutusaikataulu 
ja vaikutukset mui-
hin toimintoihin 
määritellään tar-
kemmin suunnitte-
luvaiheessa. 

10/ 
2019 

06/  
2020 

Liikennesuunnittelu 30.000 
euroa  

Mahdolliset kaa-
vamuutokset 

Tuusulan kunta Samanaikaisesti 
kaavoitusprosessin 
kanssa. Huomioi-
tava koulujen ra-
kentaminen 

01 / 
2020 

06 / 
2020 

Asuntomessut Tuusu-
lassa 

-    06 / 
2020 

08 /  
2020 

BMX-rata 
- toteutus 

50.000 
euroa 

 Tuusulan kunta, voi-
daan selvittää avus-
tuksia 

 07 / 
2020 

11 / 
2021 

Monitoimiareenan suun-
nittelu- ja investointi-
vaihe 

13,0 tai 
26,8 milj. 
euroa 

 Tuusulan kunta + 
mahdollinen areenan 
investori tai investo-
rit. Valtionavustusha-
kemus. 

Huomioidaan kun-
nan jäähallin kor-
vaavat tilat 

06/ 
2021 

12/ 
2022 

Urkka-aukio (ulkotapah-
tumia varten) 

50.000 
euroa 

 Tuusulan kunta Osana monitoimi-
hallin rakentamista 

08 / 
2022 

11 / 
2022 

Kilpailutien varteen va-
raus urheilukeskukseen 
liittyvälle rakentamiselle 

50.000 
euroa 

Asemakaavoitus Tuusulan kunta  01 / 
2022 

08 / 
2022 

Pysäköintialueet ja tie-
ratkaisut 

500.000 
euroa 

 Tuusulan kunta Tarkennetun yleis-
suunnitelman ja 
asemakaavan mu-
kaan 

08 / 
2022 

04 / 
2023 

Monitoimiareenan ulko-
kuntosali ja pienpeli-
kenttä 

40.000 
euroa / 
kpl 

 Tuusulan kunta + 
mahdollinen areenan 
investori 

 03 / 
2023 

05 / 
2023 

Street leikkialueen (par-
kour- ja skeittipuisto) to-
teutus 

500.000 
euroa 

 Tuusulan kunta + 
mahdollinen avustus-
hakemus 

Sijoittelu päivitetyn 
aluesuunnitelman 
mukaisesti 

03 / 
2023 

06 / 
2023 

Liikuntaleikkipuisto 40.000 
euroa 

 Tuusulan kunta, voi-
daan selvittää avus-
tuksia 

 03 /  
2023 

06 / 
2023 

Mahdollinen uusi teko-
nurmi ja harjoituskentät 

400.000 
euroa 

*huomioitava, 
että hankkeen 
ajoitus muuttuu 
jos areenan sijoi-
tuspaikkaa mieti-
tään uudelleen 

Tekonurmi Oy tai 
uusi konserniyhtiö 

Sijoittelu päivitetyn 
aluesuunnitelman 
ja asemakaavan 
mukaisesti* 

01 / 
2024 

08 / 
2024 

Jäähallirakentaminen 5,0 milj. 
euroa 

 Tuusulan Jäähalli Oy 
/ uusi konserniyhtiö. 
Valtionavustus. Mah-
dollinen olosuhde-
tuki? 
 

 01 / 
2025 

06 / 
2026 
 

Taulukko 17: Urheilukeskuksen yleissuunnitelman toimenpiteet vaiheistettuna 
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6.1 Omistajaohjauksen rooli eri malleissa 

Omistajaohjaus riippuu valittavasta monitoimihallin mallista. Kunnan omistajaohjauksen kannalta suora-
viivaisin malli on V00, jossa kunta toimii sekä omistajana että operaattorina monitoimihallin osalta. Tällöin 
halli(yhtiö) kuuluisi kuntakonserniin, ja sitä koskisivat täysimääräisesti kunnan konserniohje ja muut omis-
tajaohjauksen asiakirjat. Mikäli hallin omistus tapahtuisi osakeyhtiön kautta, osakeyhtiölaki asettaa omis-
tajaukselle rajoja yhtiön päätösvallan ja yhtiön etujen huomioon ottamisen osalta. 

Vuokrausmallissa V01 kunnan omistajaohjaus olisi rajoitettua ja sopimuspohjaista. Omistajaohjauksen 
kannalta keskeinen kysymys tässä mallissa on se, millainen sopimus kunnan ja areenan omistajayhtiön 
kesken solmitaan. Omistajaohjauksen kannalta keskeinen päätös tehdään siis jo sopimusvaiheessa, jossa 
tulevaisuuden toimintamalli määritellään.  

Yhteisessä halliyhtiömallissa V02 kunnan omistajaohjaus riippuu kunnan omistusosuudesta ja yhtiön osa-
kassopimuksesta / muista sopimuksista. Omistajaohjauksen edellytyksenä on todennäköisesti toimenpi-
teistä sopiminen hallin muiden omistajien kanssa.  

 

6.2  Konserniyhtiöiden kehittämissuunnat 

6.2.1. Konserniyhtiöt 

Urheilukeskuksen alueella toimii tällä hetkellä useita konserniyhtiöitä. Tuusulan Tekonurmi Oy vastaa ny-
kyisen tekonurmen hallinnasta, Tuusulan Jäähalli Oy jäähallista ja Tuusulan Tenniskeskus Oy tenniskes-
kuksen toiminnasta. Kyseisissä urheilupaikoissa omistusjärjestelyt vaihtelevat.  

Tuusulan Jäähalli Oy myy jääaikaa kunnan ja kolmen urheiluseuran omistamasta hallista. Käyttäjävolyymi 
hallissa on noin 80.000 käyttäjää vuositasolla. Ulosmyyntihinta on noin 155 euroa / tunti, joka edellyttää 
jonkin verran kunnan kompensaatiota / tukea.  

Tuusulan Tekonurmi Oy:n omistus jakautuu Tuusulan kunnan (51%) ja Tuusulan Palloseuran (49%) kes-
ken. Yhtiö vastaa nykyisen lämmitetyn tekonurmen hallinnasta ja myynnistä.  

Tuusulan Tenniskeskus Oy:n omistavat Tuusulan kunta (52%) yhdessä seurojen ja yksityishenkilöiden 
kanssa.  

Nykyisessä konserniyhtiörakenteessa urheilukeskuksen kokonaisuuden johtajuus ei ole kovin selkeästi 
määriteltävissä, vastuu kokonaisuudesta jakautuu kunnan lisäksi useille eri konserniyhtiöille. Johtajuusky-
symys on syytä ottaa huomioon, kun tarkastellaan vaihtoehtoja konserniyhtiöiden kehittämiseksi.  

 

6.2.2. Konserniyhtiöiden kehittämisvaihtoehdot 

Uuden monitoimihallin toteutuksen yhteydessä konserniyhtiöiden kehittämisvaihtoehtoja on useita. Hallin 
rahoitusvaihto vaikuttaa konserniyhtiöiden kehittämisvaihtoehtoihin, koska vaihtoehdossa V01 (vuokraus-
malli) kuntakonserniin ei suoraan muodostu uutta halliyhtiötä, vaan yksityinen omistaja järjestää hallin 
operoinnin. Malleissa V00 ja V02 Tuusulan kunta toimii kokonaan tai osittain uuden monitoimihallin ope-
raattorina. Kaikissa malleissa on syytä pohtia urheilukeskuskokonaisuuden johtajuutta, mutta etenkin mal-
leissa V01 ja V02 johtajuus on syytä ottaa sopimusvaiheessa tarkasti huomioon.  

Konserniyhtiöiden kehittämisvaihtoehtoja on perusmuodossaan kolme:  

1) jatketaan nykyisellä yhtiörakenteella ja hallien omistuksella ja muodostetaan uusi yhtiö hallinnoi-
maan monitoimihallia 

2) Yhdistetään osa nykyisistä yhtiöistä uuteen monitoimiareenayhtiöön, esimerkiksi Tekonurmi Oy, 
jolla suoraan samankaltaista toimintaa kuin monitoimihallissa 

3) Yhdistetään koko alueen konserniyhtiöt ja operointi yhden konserniyhtiön alle 
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6.2.3 Kehittämisvaihtoehtojen edut ja haitat 

Konserniyhtiöiden mahdollisessa yhdistämisessä etuina Tuusulan kunnan kannalta ovat selkeämpi omista-
jaohjaus ja hallinnollisesti ja taloudellisesti tehokkaampi toiminta. Urheilukeskuksen alueen hallinta ja ko-
konaisuuden johtamine helpottuu, mikäli toimijoita ja ristikkäisiä intressejä on vähemmän. Palvelujen tuot-
teistaminen ja varaus tapahtuisi myös yhdestä pisteestä, mikä toisi etuja. Urheiluseurojen kannalta seurat 
arvioivat oman työtaakkansa vähenevän ja yhden yhtiön helpottavan suurempien tapahtumien järjestä-
mistä.  

Yhdistynyt isompi yhtiö vastaisi useiden eri urheilulajien olosuhteista samanaikaisesti. Tämä voi aikaan-
saada ainakin liittymisvaiheessa ristiriitoja tai pelkoja eri lajien ja seurojen kesken. Seurat kuitenkin ar-
vioivat, että vähintään nykyinen Tekonurmi Oy ja uusi monitoimihalliyhtiö kannattaisi yhdistää, koska niillä 
on hyvin samankaltainen toiminta. Nykyisissä konserniyhtiöissä on omistajina mukana alueen seuroja eri 
suuruisilla osuuksilla, tulisi myös niiden vaikutusvallasta ja omistuksesta uudessa yhtiössä erisuuruisia. 
Uuden yhtiön toimitilojen käyttäjinä tulisi toimimaan useita nykyisiä tai tulevia urheiluseuroja tai toimijoita, 
jotka eivät olisi mukana yhtiön toiminnassa. Tästä syystä uuden yhtiön tai yhtiöiden toimintaperiaatteet 
omistajien ja ei-omistajien suhteen tulee pohtia tarkkaan ja määritellä selkeästi.  

Urheiluseurat ovat yhdistyksiä, joissa jäsenet vastaavat henkilökohtaisesti seuran taloudesta ja toiminnan 
vastuista. Usein seuroilla ei ole merkittävää omaisuutta toiminnan vakuutena ja mahdollisuudet lisärahoi-
tuksen keräämiselle harrastajilta ovat rajalliset. Riskienhallinnan kannalta Tuusulan kunnan tulee pohtia, 
miten paljon vastuuta kannattaa antaa vapaaehtoisuuteen perustuville seuratoimijoille.  

 

6.2.4. Konserniyhtiöiden yhdistämisprosessi lyhyesti 

Mahdollinen konserniyhtiöiden uudelleen järjestely voi tapahtua suurimman omistajan eli Tuusulan kunnan 
aloitteesta. Koska nykyisissä yhtiöissä omistusrakenne vaihtelee, on kunnan päästävä sopimukseen niiden 
nykyisten omistajien kanssa. Haluttua lopputulosta on vaikea kuvata tarkasti ennen kuin monitoimihallin 
toteutusvaihtoehto on selvillä ja sen ja nykyisten yhtiöiden taserakenteet tarkemmin tiedossa.  

Yhdistämisessä järkevin toteutusvaihtoehto olisi todennäköisesti fuusiomalli. Kunta perustaa joko yksin 
(V00) tai yhdessä yksityisten toimijoiden kanssa (V02) monitoimihallin ja samalla koko urheilukeskuksen 
hallinnointia varten uuden yhtiön, johon nykyiset konserniyhtiöt fuusioidaan niiden tasearvoilla tai muulla 
markkinahintaan perustuvalla hinnalla. Yhtiöiden arvo (omaisuus, rahoitusvastuut, immateriaalinen omai-
suus) tulee määrittää fuusiota varten. Fuusiossa nykyiset konserniyhtiöt sulautuvat uuteen halliyhtiöön 
tätä arvoa vastaavalla osuudella. Osuudet uudessa yhtiössä ovat osakepääomaa, ja mahdollisesti osa voi-
daan toteuttaa sijoitetun vapaan oman pääoman rahastona, mikäli on tarvetta muokata omistusosuuksia 
sopivammiksi uuden yhtiön toiminnan kannalta. Ennen fuusiota kunnan kannattaa todennäköisesti tehdä 
ostotarjous ainakin Tenniskeskus Oy:n yksityisille omistajille ja pyrkiä lunastamaan näiden omistusosuudet 
kunnalle. Tämä todennäköisesti helpottaa fuusioprosessin läpivientiä.   

Fuusiota varten tarvitaan sulautumissuunnitelma, joka sisältää uuden yhtiön aloitusvaiheen sekä halutun 
omistus- ja taserakenteen fuusion jälkeen. Samoin omaisuusarvot ja sulautumisvastike (vastaanottavan 
yhtiön osakkeet tai muu omaisuus) tulee määritellä suunnitelmassa. Sulautumissuunnitelma tulee esitellä 
kaikkien sulautuvien yhtiöiden osakkeenomistajille tasapuolisesti. Koska kunta ei ole missään nykyisissä 
yhtiöissä yksin määräävässä asemassa, tulee yhtiöiden muiden omistajien hyväksyä sulautumissuunni-
telma. Sulautuvat yhtiöt purkautuvat ilman selvitysmenettelyä niiden varojen ja velkojen siirtyessä vas-
taanottavalle yhtiölle. Yhtiöiden osakkeiden taloudelliset edut eivät saa muuttua, joten sulautumisvastik-
keena annettavien osakkeiden tulee vastata arvoltaan sulautuvien yhtiöiden nettovarallisuutta. Fuusion 
toteuttaminen edellyttää tilintarkastajan lausuntoa, jossa arvioidaan sulautumisvastikkeen määräytymisen 
ja jakautumisen oikeellisuus. (Kuva 19) 

Fuusion toteutuksen aikataulu riippuu paljon yhtiöiden omistajista ja yhteisen näkemyksen löytymisestä 
fuusioon. Arvio toteutusajasta on puolesta vuodesta vuoteen.  
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Kuva 19. Fuusioprosessi 
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7 Yhteenveto  

Hyrylän urheilukeskus ja suunnitteilla oleva monitoimihalli erottautuvat monista muista alueista ja halleista 
monipuolisuudellaan, luonnonläheisyydellään ja Tuusulanjärven matkailualueen läheisyydellä. Lisäksi len-
tokentän läheisyys ja hyvä muu liikenteellinen saavutettavuus lisäävät alueen kiinnostavuutta, myös kan-
sainvälisestä näkökulmasta. Lisäksi monitoimihalli tarjoaa valmistuessaan mahdollisuuden erottautua 
oheisharjoittelun paikkana, monipuolisena ja muuntojoustavana tilana, missä on hyödynnetty uusinta tek-
nologiaa niin rakennusvaiheessa kuin toiminnan aikanakin. 

Laajemman monitoimihallin rakentamista puoltavat mm. nopea tarve uudelle jalkapallohallille sekä juok-
suradan ja kiipeilysalin puuttuminen lähialueelta. Tuusulan väestön nopeat kasvuodotukset, erityisesti las-
ten ja nuorten osalta sekä uuden 15 000 asukkaan Rykmentinpuiston asuinalueen rakentuminen tukevat 
uusien ja monipuolisten liikuntatilojen ja vapaa-ajanviettopaikkojen rakentamistarvetta. Kaksi lähelle ra-
kentuvaa koulua mahdollistavat monitoimihallin rakentamisen vaihtoehtona uusien koulujen liikunta-
saleille. Myös eri ikäryhmien liikunnan lisäämisen tarpeet ja trendit luovat myönteisiä suuntaviivoja moni-
toimihallin rakentamiselle. Tulevaisuuden lumiolosuhteet tulevat haastamaan perinteisten talvilajien har-
rastusmahdollisuudet. Myös kesien kasvava sademäärä voi lisätä tarvetta erilaisille sisäliikuntatiloille. Toi-
saalta kilpailu vapaa-ajasta kiristyy entisestään ja uusia vapaa-ajanviettomuotoja harrastetaan liikunnan 
kustannuksella. Haasteena on myös kuntatalous, jonka tulisi kestää tulevien vuosien mittavat investoinnit 
kuten uudet koulut. 

Kokonaan kuntaomisteinen halli (V00) ei ole järkevä tai ainakaan realistinen vaihtoehto käydyn keskustelun 
perusteella. Vaihtoehto V01 (omistajana ja tilojen operoijana yksityinen yhtiö, jossa kunnalla ei ole omis-
tusosuutta) on perustelluin, jos kunta haluaa pitää hallin pois taseestaan. Toiminnan kannalta vaihtoehto 
V02 (omistajana ja tilojen operoijana yhtiö, jossa sekä kunnan että yksityisten omistusta) on tarkastele-
misen arvoinen. Se mahdollistaa myös konserniyhtiöiden toiminnan ja muotojen muokkauksen. Edellytyk-
senä tälle mallille on, että löydetään riittävästi pääomasijoittajien tai seurojen rahoitusta halli-investointiin.  
Mikäli seuroilla on hankkeessa vahva rooli, Tuusulan kunnan kannattaa riskienhallinnan kannalta pohtia 
vapaaehtoisuuteen perustuvien yhdistysten taloudellista kantokykyä nyt ja tulevaisuudessa.  

Hallintomalleista juridisesti riskittömin olisi vaihtoehto V01, jossa kunnan osallisuus perustuu sopimuksiin, 
ei suoraan omistukseen. Siinä taloudellisesta riskistä vastaa yksityinen toimija, ja sopimuksin voidaan rää-
tälöidä kunnan osuus kustannuksista joustavasti. Lisäksi mallin juridiset riskit ovat pienemmät valtiontu-
kisääntelyn ja hankintalainsäädännön kannalta. Huomioitava asia on tontin vuokran/myynnin markkinaeh-
toisuuden määrittely. Mallin yleinen toteuttamiskelpoisuus riippuu halukkaan yksityisen omistajan ja ope-
raattorin olemassaolosta ja toimista. 

Arvioitujen käyttäjämäärien, vuokrien ja tulotaso-oletusten perusteella kumpikaan, ei pieni eikä iso, moni-
toimihalli-investointi ole sellaisenaan kannattava. Kannattavuus edellyttää yli 100% arvioita suurempia 
tuottoja. Tämä vaatii mm. voimakkaan markkinoinnin ja tapahtumatuotannon lisäksi myös esimerkiksi 
vuokrien hintatason nostoa nykytasosta. Hallia arvioitaessa tulee kuitenkin huomioida, että halli-investointi 
voi toimia vaihtoehtokustannuksena Monion ja Rykmentinpuiston koulujen liikuntasaleille. 

Lisäksi on huomioitava, että monitoimihallilla on kaikissa vaihtoehdoissa, sekä rakennusvaiheessa että toi-
mintavaiheessa, myönteisiä taloudellisia vaikutuksia. Kunnalle syntyy hyötyjä lisääntyneestä työllisyy-
destä, uusista yrittäjyyden mahdollisuuksista, kunnallisverotuloista, kiinteistöverotulosta ja yritysten mak-
samista yhteisöverotuloista. Monitoimihallilla järjestettävien tapahtumien kulutuksesta noin neljännes ta-
pahtuu tapahtumapaikalla ja loput muualla tapahtumapaikan läheisyydessä. Näin ollen monitoimihalli tuo 
lisäarvoa myös hallin lähiympäristössä ja muualla Tuusulassa olevalle liiketoiminnalle. 

Euromääräisten hyötyjen lisäksi monitoimihallilla on runsaasti sellaisia hyötyjä, joita ei voida mitata ra-
hassa. Hallilla on vaikutusta Tuusulan imagoon, vetovoimaan ja houkuttelevuuteen liikunta-, urheilu- ja 
kulttuurimatkailussa. Liikuntainvestointina monitoimihallilla on myönteinen vaikutus asukkaiden asumis-
viihtyisyyteen, erityisesti lasten ja nuorten liikunnan ja kuntoilun mahdollisuuksiin sekä yleisesti asukkaiden 
terveyteen ja liikunnan lisääntymiseen. 
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