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LASKENTAMUISTIO 
 
Lähtötiedot 
 

Arkkitehtisuunnitelmat 
- pohjapiirustus 1. krs. 25.6.2024 
- pohjapiirustus kellari 25.6.2024 
- huoltoliikenteen ajoura 13.6.2024 

 
Rakennesuunnitelmat 
- rakennetyypit 20.8.2024 
- korjaustyöselostus (kesken) 20.8.2024 
- tasopiirustus kellari 20.8.2024 
- tasopiirustus 1. krs. 20.8.2024 
- tasopiirustus kellari, uusi hissi ja portaat 20.8.2024 
- tasopiirustus 1. krs, uusi hissi ja portaat 20.8.2024 
 
LVIA-suunnitelmat asiakirjaluettelo 16.8.2024  
 
Sähkösuunnitelmat piirustusluettelo 9.8.2024 
 

Muut 
- Pusatec Oy:n tarjous, porttikoneiston uusiminen tarjous 26.8.2024 
- VP3.2 rakennetyyppi puuttuu suunnitelmista. Laskettu rakennetyyppi VP3.1 mukaan 
- LVIA-kustannukset perustuvat suunnittelijan arvioon 27.8.2024 
- Sähköasennusten kustannukset perustuvat suunnittelijan arvioon 27.8.2024 

 
Kustannusarvion loppusumma on 3 026 000,00 euroa, alv 0 %. 
 
Kustannusarviossa ei ole huomioitu 

- suunnittelukustannuksia 
- rakennuttajan kustannuksista on huomioitu ainoastaan rakennuttaminen ja valvonta 

sekä kopiointikustannukset 
- rahoitus-, markkinointi-, käyttäjä- sekä kiinteistötehtävien kustannuksia 

 
Työmaakatteena on käytetty 12 %, 297 632,00 euroa 
 
Hankevarauksena on käytetty 10 %, 248 027,00 euroa 
 
 
Kai Aaltonen 
Rapp Valvontakonsultit Oy 

 
 

  


