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Strateginen kehittämissuunnittelu

Hankesuunnittelu (HS)

Väistötilat: valmistelu,rakentaminen ja 
kalustaminen

As.rakennusten purku

Suunnittelun valmistelu ja suunnittelu

P-alueen ja hulevesiuoman rakentaminen

Rakentamisen valmistelu

Uudisrakennuksen rakentaminen

Uudisrakennuksen kalustaminen

Uudisrakennus käytössä

Vanhan koulun purkaminen

Liikuntasalirakennuksen peruskorjaus

Pajarakennuksen peruskorj./-parannus

Peruskorjausosan kalustaminen

Väistötilojen purkaminen

Väliaikaisen pihan rakentaminen

Pihan/lähiliikuntapaikan rakentaminen

Asemakaavoitus

202420232018 2019 2020 2021 2022

päätös: TL=tekninen lautakunta, KSL=kasvatus- ja sivistyslautakunta, KKL=kuntakehityslautakunta, KH=kunnanhallitus, KV=kunnanvaltuusto

toteutussuunnittelu  12 kk

valmistelu 6 kk

rakentaminen 5 kk

per.korj. 4 kk

lähiliik.pihan rakent. 7 kk

valmist. 4 kk hankesuunnittelu  6 kk

suunnittelu  14 kk

KHKSL

KH

TL 17.3.
KSL 24.3.
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 KH 30.3.
KV 6.4.

TL 18.8.
L1:
TL 
KH

Pp:
TL

Us:
TL, KH

L1 = luonnossuunnitelmat
Pp = pääpiirustukset
Us = urakkasopimus

valmistelu 5 kk

valmistelu ja hankinta 7kk

rakentaminen 22 kk
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vireilletulo ja OAS kaavaluonnos

ka
av

ae
hd

ot
us

lausunnot ja
muistutukset hy

vä
ks

ym
in

en
 ja

 v
oi

m
aa

nt
ul

o
ra

ke
nn

us
ki

el
to

rakennuslupapäätös

KKL 16.9.
KH 28.9.

KKL25.3.
KH 30.3.

uudisrakennus toiminnassa

pajatalon per.korj. 7 kk

KV 5.10.


