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1. HANKETIEDOT 

 

Hanke:   Riihikallion monitoimikampus 

Osoite:   Pellavamäentie 15, 04320 Tuusula 

  

Tilaaja:   Tuusulan kunta / Tilapalvelut 

Osoite:   Koskenmäenpolku 4 D 3, 04301 Tuusula 

 

Yhteyshenkilö:  Mikko Heikkilä 

Puhelin:  040 314 4566 

Sähköposti:  mikko.heikkila@tuusula.fi 

 

Muistion laatija:  WSP Finland Oy 

Osoite:   Kelloportinkatu 1 D, 33100 Tampere 

 

Yhteyshenkilö:  Jonni Rahkonen  Aleksi Alanko 

Puhelin:  040 141 8402   040 729 4810 

Sähköposti:  jonni.rahkonen@wsp.com aleksi.alanko@wsp.com 

2. LASKENTATIEDOT 

 

 

- Uudisrakennuksen tavoitehinta-arvion lähtötiedot: 

o 20.10.2021 päivätty tilaohjelma 

o 13.10.2021 päivätyt arkkitehdin luonnokset  

 

- Liikuntasalirakennuksen kustannusarvio 6.3.2020 laaditun arvion mukainen indeksikorjattuna 

 

- Hulevesiuoman siirto ja uusi pysäköintialue 6/2021 laaditun arvion mukainen  

 

- Purettavan rakennusmassan kustannukset arvioitu TAKU-ohjelmiston rakennusosa-arvion 

purkuhintojen sekä annettujen laajuustietojen perusteella 

 

 

Laskelmissa esitetyt hinnat ovat alv 0 % hintoja 

 

 

Hintataso: Haahtela-indeksi  104,0  9/2021  Tuusula 
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3. YHTEENVETO 

 

 
 
Tampere 22.10.2021 

 

     
  Aleksi Alanko      Jonni Rahkonen 

Tuusulan kunta, Riihikallion monitoimikampus

Kustannuslaskelmien yhteenveto

Uudisosan tavoitehinta-arvio 11567 brm2

Rakennuttajan kustannukset 3 091 000 €            8,8 %

Rakennustekniset työt 23 193 000 €         65,8 %

LVIA-työt 3 900 000 €            11,1 %

Sähkötyöt 2 200 000 €            6,2 %

Erillishankinnat 350 000 €               1,0 %

Hankevaraukset 2 500 000 €            7,1 %

Yhteensä (alv 0%) 35 234 000 €         100 %

3 046 €                    /brm2

Liikuntasalin julkisivukorjauksen kustannusarvio

Rakennuttajan kustannukset 45 000 €                 12,1 %

Julkisivukorjausten/muutosten kustannusarvio 281 000 €               75,7 %

Hankevaraukset 45 000 €                 12,1 %

Yhteensä (alv 0%) 371 000 €               100 %

Hulevesiuoman siirto ja uusi pysäköintialue

Rakennuttajan kustannukset 50 000 €                 7,8 %

Urakan kustannusarvio 540 000 €               84,4 %

Hankevaraukset 50 000 €                 7,8 %

Yhteensä (alv 0%) 640 000 €               100 %

Purettavien rakennusten kustannusarvio Vanhan koulun purku

Rakennuttajan kustannukset 40 000 €                 5,7 %

Purku-urakan kustannusarvio 625 000 €               88,7 %

Hankevaraukset 40 000 €                 5,7 %

Yhteensä (alv 0%) 705 000 €               100 %

 YHTEENSÄ (ALV 0%) 36 950 000 €    


